
SETTORE VIABILITA’ E LAVORI PUBBLICI
Servizio Viabilità

Via L. Spallanzani, 23
52100  Arezzo
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C.F. 80000610511
P.IVA 00850580515

                                                               

Prot. n. _____________/______________                        Arezzo, 01.04.2022

                             
Oggetto : Realizzazione del ponte provvisorio e progettazione ponte definitivo e viabilità alternativa
in sostituzione del ponte storico Buriano. Richiesta rimodulazione finanziamento. Relazione

Premesso che:
- è intenzione della Provincia di Arezzo la realizzazione delle opere per la viabilità alternativa alla S.P. n° 1
"Setteponti" dal km 6+674 al km 7+242, compreso il guado-ponte per l’attraversamento dell’Arno a monte di
Ponte Buriano, che si rendono necessarie per consentire la chiusura al traffico dell’antico ponte romanico e
la cantierizzazione dei lavori per il suo consolidamento statico e restauro conservativo, nonché per la suc-
cessiva realizzazione del nuovo ponte definitivo di attraversamento dell’Arno;
- il CIPE con delibera del 17 marzo 2020, n. 4 e il CIPESS con propria deliberazione 3/2021, hanno approva-
to l'assegnazione di risorse FSC 2014-2020 del valore complessivo di 3,4 milioni di euro quale integrazione
finanziaria del Piano operativo infrastrutture FSC 2014-2020 di competenza del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, approvato con delibera dello stesso CIPE n. 54 del 2016 e successivamente integrato con
delibere n. 98 del 2017, n. 12 del 2018, n. 28 del 2019 e n. 47 del 2019, per la realizzazione di un ponte
provvisorio (2,1 milioni di euro)  e di una viabilità alternativa (inclusa la progettazione del ponte definitivo)
opere necessarie per poter eseguire lavori di consolidamento e restauro del Ponte di Buriano (AR);
- con Decreto della Presidente n. 122 del 09/09/2020 è stato approvato lo schema di convenzione che rego-
la i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Toscana e la Provincia di Arezzo in
qualità di soggetto attuatore, per l’erogazione e l’attuazione del finanziamento statale destinato a: 

  -  Realizzazione  del  ponte  provvisorio  per  la  viabilità  alternativa  al  ponte  storico  “Buriano”  di   €
2.100.000,00 CUP I11B20000360001;

- Progettazione del ponte definitivo e viabilità alternativa in sostituzione del ponte storico “Buriano” di €
1.300.000,00 CUP I12C20000210001;

-  la  convenzione  è  stata  sottoscritta  da  tutti  gli  attori  ed  è  stata  inviata  alla  Corte  dei  Conti  in  data
09/10/2020;

_____________________________________________________________________________________________________
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Realizzazione del ponte provvisorio

- è stato redatto da professionista incaricato dalla Provincia il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica dei
lavori per la “Realizzazione del Ponte Provvisorio per la viabilità alternativa al ponte storico “Buriano””

Vista la Conferenza di Servizi svolta per l’acquisizione dei pareri sul progetto di fattibilità dei lavori in oggetto,
come da verbale del 20 ottobre 2020 e relativi  pareri allegati,  le  cui conclusioni  sono:  “...la  Conferenza
conferma la localizzazione e il  tracciato dell’opera “Ponte provvisorio  per la viabilità alternativa al ponte
storico Buriano” fermo restando la necessità di realizzare opere mitigatrici e compensative dell’impatto che
dovranno essere sviluppate secondo le osservazioni contenute sui documenti allegati dalla lettera a) alla
lettera h) nella redazione del progetto definitivo…”

Vista  la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs 50/2016,
così come richiesto dalla competente Soprintendenza;

Visto il Decreto della Presidente n. 5 del 27/01/2021 con il quale è stato, tra l’altro, disposto di:
-  prendere atto delle risultanze della Conferenza di  Servizi  svolta  per l’acquisizione dei  pareri  sul
progetto di fattibilità dei lavori in oggetto, come da verbale del 20 ottobre 2020;
- prendere atto  dell’esito della verifica  preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25 del
D.Lgs  50/2016,  così  come  richiesto  dalla  Soprintendenza,  come  da  “Relazione  Archeologica”
pervenuta con prot. n. 269 del 07.01.2021;
- approvare  il  progetto di fattibilità tecnica ed economica consegnato dallo studio Chiarini in data
31.08.2020, concernente la “Realizzazione del ponte provvisorio per la viabilità alternativa al ponte
storico  “Buriano”  per  un  importo  complessivo di  €  2.100.000,00,  sulla  base  delle  risultanze  della
Conferenza di Servizi

Considerato che è stato redatto da professionista incaricato dalla Provincia il Progetto  Definitivo dei lavori
per la “Realizzazione del Ponte Provvisorio per la viabilità alternativa al ponte storico “Buriano””

Con nota prot. n. 8792 del 22.04.2021 è stata indetta apposita Conferenza dei servizi decisoria ai sensi
dell’art.  14,  c.2,  legge n.  241/1990  e smi.,  da effettuarsi  in  modalità  simultanea ex art.  14-ter,  legge n.
241/1990, invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici per
l’approvazione  del  progetto  definitivo  dell’opera  in  oggetto;  il  termine  previsto  per  la  conclusione  della
conferenza era previsto al 28.06.2021

Considerato  quanto  emerso  nella  prima  seduta  dello  scorso  14  maggio  e  quanto  emerso  dai  singoli
contributi al momento pervenuti (con particolare riferimento al parere della Regione Toscana - Settore Genio
civile Valdarno Superiore – pervenuto con nota prot. n. 10191 del 06.05.2021), è stata ravvisata l’opportunità
di chiarire alcuni aspetti normativi legati al progetto in argomento e con nota prot. n. 14714 del 25.06.2021
sono stati sospesi i lavori della Conferenza nelle more dell’ottenimento dei chiarimenti necessari

Con nota prot. n. 19049 del 16.08.2021 è stata inviata al Consiglio Superiore dei lavori pubblici apposita
richiesta di parere in merito all’applicazione delle disposizioni di cui alle NTC2018

Con nota prot. n. 25335 del 02.11.2021 è stato trasmesso il parere del CSLLPP, secondo il quale “...non
sussistono i presupposti e gli elementi per accogliere la richiesta…”

Allo stato siamo in attesa dell’adeguamento del progetto presentato alle prescrizioni date dagli Enti preposti,
e su tale base riprendere la conferenza di servizi attualmente sospesa. Da una prima valutazione emerge la
necessità di aumentare la somma necessaria da 2,1 mln a 2,5 mln (aumento di 400mila euro) per la
necessità di adeguare il progetto alle prescrizioni pervenute in sede di conferenza  e di adeguare i prezzi alla
situazione attuale

Progettazione del ponte definitivo

- con Decreto della Presidente della Provincia n. 4 del 22.01.2021 è stato, tra l’altro, disposto di procedere
all’acquisizione del progetto di fattibilità tecnico-economica dei lavori in oggetto attraverso l’esperimento di
un  concorso di  progettazione ex art.  154 comma 4  del  D.Lgs  50/2016,  con  la  possibilità  di  affidare  al
vincitore anche le fasi successive della progettazione definitiva ed esecutiva, della direzione dei lavori e del
coordinamento della sicurezza;
- in attuazione di quanto ivi stabilito, con Determinazione Dirigenziale n. 179 del 05.02.2021, è stato disposto
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di procedere all’esperimento della procedura evidenziale in oggetto emarginata, tramite approvazione della
seguente documentazione di concorso;
-  con Determinazione dirigenziale N. 1567 del  26/10/2021, il  servizio concernente  il  progetto di fattibilità
tecnica ed economica del ponte definitivo e viabilità alternativa in sostituzione del ponte storico Buriano  -
CUP I12C20000210001, viene affidato a FHECOR INGENIEROS CONSULTORES S.A.;
-  in  data  29.10.2021  viene  consegnato  il  Servizio  di  cui  sopra  alla  stessa   FHECOR  INGENIEROS
CONSULTORES S.A.;
- in data 25.11.2021 prot. 27852 è stato trasmesso il Progetto di fattibilità tecnico ed economica da parte
dell’operatore affidatario
- con nota prot. 2777 del 07.02.2022 è stata indetta la Conferenza di servizi  per la pronuncia sul progetto di
fattibilità tecnica ed economica dell’opera in oggetto così come previsto dall’art 27 del d.lgs 50/2016, con le
seguenti tempistiche:

- il  09.05.2022 è fissato quale termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono
rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza;
- la data del  14.05.2022 nella quale si terrà l’eventuale riunione in modalità sincrona ex art. 14-ter,
legge n. 241/1990

-  in data 11 marzo 2022 rep. n. 318/17/CONTR. è stato firmato il contratto regolante i rapporti tra la ditta
FHECOR INGENIEROS CONSULTORES S.A. e la Provincia di Arezzo

Allo  stato  siamo  in  attesa  del  pronunciamento  della  Conferenza  di  servizi  sul  PFTE.  A  seguito
dell’espletamento del concorso di progettazione emerge un risparmio di 400mila euro, dovuto al ribasso
d’asta e alla possibilità di rinviare l’affidamento della D.LL. E del  collaudo all’avvenuto reperimento delle
somme necessarie alla realizzazione dell’intervento, somme peraltro già richieste al Ministero e alla Regione
Toscana a valere sui fondi FSC di nuova programmazione

Richiesta rimodulazione finanziamento

Alla  luce  delle  considerazioni  di  cui  sopra  si  richiede  pertanto  la  rimodulazione  del  finanziamento
complessivo già concesso pari a 3,4 mln di euro nell’ambito del Piano Operativo FSC 2014-2020, di cui alla
Convenzione sopra richiamata, come di seguito specificato:
- Realizzazione del ponte provvisorio per la viabilità alternativa al ponte storico “Buriano” di  € 2.500.000,00
CUP I11B20000360001;
-  Progettazione del  ponte  definitivo  e viabilità  alternativa in sostituzione del  ponte  storico “Buriano”  di  €
900.000,00 CUP I12C20000210001;

Si allegano a tal fine le schede, già allegate al Piano Operativo approvato, così come risultanti dalla nuovo
ipotesi di ripartizione:
- SCHEDA PROGETTO A2_SI 7_01_68:  Realizzazione del ponte provvisorio per la viabilità alternativa al
ponte storico “Buriano”
-  SCHEDA  PROGETTO  A2_SI  7_01_69:  Progettazione  del  ponte  definitivo  e  viabilità  alternativa  in
sostituzione del ponte storico “Buriano”

Confidando in un favorevole accoglimento della presente, è colta l’occasione per porgere

Distinti saluti 

Il Responsabile unico del procedimento
Ing. Paolo Bracciali
Dirigente Settore Viabilità  e LL.PP.
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