
RELAZIONE ANNUALE DI ATTUAZIONE PSC MIMS 2021 

 

1) IDENTIFICAZIONE PIANO  

ID Codice Piano PSCINFRASTRUT 

 
 

Titolo del Piano 

Piano Sviluppo e Coesione a titolarità del Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili  

Delibera CIPESS n.3/2021 

Area Tematica Nazionale INFRASTRUTTURE 

Delibera CIPESS di assegnazione 

risorse 
Delibera CIPESS n. 3/2021 

Amministrazione di Riferimento 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ 
SOSTENIBILI - Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la 
pianificazione e i progetti internazionali. 

Divisione III – Articolazione territoriale delle reti infrastrutturali. 

Pianificazione e programmazione di settore. Programmazione 
negoziata. 

 
2) AUTORITA’ RESPONSABILE DEL PIANO 
 
Il Decreto Ministeriale n. 411 del 27 ottobre 2021 di definizione della governance del PSC MIMS ne individua 

nella Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali l’Autorità 

Responsabile, con le attribuzioni di cui alla Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021. Con successivo Decreto 

Direttoriale n. 19638 del 12 novembre 2021, le funzioni di Autorità Responsabile sono state delegate alla 

“Divisione 3 - Articolazione territoriale delle reti infrastrutturali. Pianificazione e programmazione di settore”.  

Sia il Decreto Ministeriale che il Decreto Direttoriale confermano l’assetto di governance già individuato per 

il P.O. FSC «Infrastrutture» 2014/2020.  

All’attuazione del PSC concorrono le Direzioni Generali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità 

sostenibili competenti ratione materiae, con funzioni di “Struttura di attuazione, gestione e monitoraggio 

degli interventi”. 

3) ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE 
 
La Divisione VI – Autorità di certificazione e di pagamento dei piani e dei Programmi nazionali e dell’Unione 

europea della Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali è 

individuata dal citato Decreto Ministeriale n. 411/2021, quale Struttura di gestione finanziaria - Organismo 

di certificazione del PSC. 

Tale struttura effettua i pagamenti in favore dei soggetti beneficiari e provvede all’elaborazione delle 

richieste di trasferimento al DPCoe a titolo di anticipazione, pagamento intermedio e saldo, secondo quanto 

previsto dalla Delibera CIPESS n. 86/2021. 

4) GENESI DEL PIANO  
 
L’originario Piano Operativo (PO) Infrastrutture 2014 – 2020, finanziato a valere sulle risorse del Fondo per 

lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 a titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), oggi 



Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), è stato approvato con Delibera CIPE n. 54 

del 1° dicembre 2016. 

Il PO, con una dotazione finanziaria inizialmente pari a 11.500,00 milioni di euro, è stato oggetto di una prima 

integrazione finanziaria, per complessivi 5.430,99 milioni di euro, disposta con delibera CIPE n. 98/2017 del 

22 dicembre 2017. Successivamente, con Delibera CIPE n. 12/2018 del 28 febbraio 2018 è stato approvato 

un addendum al Piano con l’assegnazione di una dotazione finanziaria aggiuntiva di 934,426 milioni di euro. 

Ulteriori assegnazioni di risorse sono state approvate dal CIPE nel corso del 2019, con delibera n. 28 del 20 

maggio, per un importo pari a 34,60 M€ e con delibera n. 47 del 24 luglio, per un importo pari a 99,00 M€. In 

ultimo, nel corso del 2020, con due successive delibere CIPE, rispettivamente la n. 4 del 17 marzo 2020 e la 

n. 32 del 28 luglio 2020, la dotazione del Piano è stata dapprima incrementata per un valore di 3,4 milioni di 

euro e successivamente ridotta di un importo complessivo pari a 1.082,00 milioni di euro in applicazione del 

decreto-legge n. 34 del 2019, art. 44. Pertanto, nella sua ultima versione, approvata con la citata delibera 

CIPE n. 32/2020, al Piano Operativo è stata assegnata una dotazione finanziaria complessiva pari a 16.920,416 

milioni di euro. 

Con Delibera CIPESS n. 3 del 29 aprile 2021, è stato approvato, in prima istanza, Il Piano Sviluppo e Coesione 

del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con una dotazione complessiva assegnata di 

risorse FSC pari a 16.920,42 milioni di euro di provenienza contabile 2014-2020. 

Ad esito dell’istruttoria ex art. 44, comma 7, DL 34/2019, al PSC MIMS sono stati ricondotti gli strumenti 

programmatori di cui al seguente prospetto nel quale sono riportate le risorse relative all’unico ciclo di 

programmazione interessato (2014-2020) e il dettaglio delle delibere di assegnazione di riferimento: 

 

      
Risorse originariamente 

assegnate all’Amministrazione 

Atto di riferimento Strumento di programmazione 
Provenienza 

contabile delle 
risorse 

Ciclo di 
programmazione  

(strategia di 
riferimento e 
monitoraggio) 

Totale 

2014-2020   

Delibera CIPE n. 54 del 01/12/2016 
Delibera CIPE n. 98 del 22/12/2017 
Delibera CIPE n. 12 del 28/02/2018 
Delibera CIPE n. 28 del 20/05/2019 
Delibera CIPE n. 47 del 24/07/2019 
Delibera CIPE n. 4 del 17/04/2020 
Delibera CIPE n. 34 del 28/07/2020 

PIANO OPERATIVO 
INFRASTRUTTURE 

2014-2020 14.561,42 14.561,42 

Totale assegnazioni (non destinate a CIS o normate e da disposizioni di legge) 14.561,42 14.561,42 

Delibera CIPE n. 62 del 03/08/2011 
Delibera CIPE n. 54 del 01/12/2016 

CIS SALERNO-REGGIO CALABRIA – 
QUOTA MIT 

2014-2020 40,00 40,00 

CIS NAPOLI-BARI – QUOTA MIT 2014-2020 843,00 843,00 

CIS MESSINA-CATANIA-PALERMO – 
QUOTA MIT 

2014-2020 1.451,00 1.451,00 

Totale assegnazioni destinate a CIS 2.334,00 2.334,00 

Legge 145 30/12/2018 art 1 comma 131 
e 132, Delibera CIPE n. 47 del 
24/07/2019 

AEROPORTO DI REGGIO CALABRIA 
- PIANO OPERATIVO 
INFRASTRUTTURE 

2014-2020 25,00 25,00 

Totale assegnazioni normate da disposizioni di legge 25,00 25,00 

Totale risorse assegnate 16.920,42 16.920,42 

 

Su proposta dell’Autorità Responsabile, il Comitato di Sorveglianza (di seguito CdS), come previsto al punto 

4 “Sorveglianza del PSC e modifiche del Piano” della Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021, ha provveduto 



ad integrare il PSC con i settori d’intervento per area tematica, gli obiettivi perseguiti con l’indicazione dei 

principali indicatori di realizzazione e di risultato, e il piano finanziario complessivo, con l’esplicitazione delle 

previsioni di spesa per ciascuna annualità del primo triennio. 

Si allega alla presente Relazione l’elenco dei progetti confluiti nel PSC e il relativo stato di avanzamento al 

momento del passaggio nel PSC. 

Stato dei trasferimenti 

La Struttura di gestione finanziaria del Piano, ha trasmesso al DPCoe, per il successivo inoltro al MEF-RGS-

IGRUE, n. 5 richieste di anticipazione, elaborate sulla base degli interventi monitorati nella Banca Dati Unitaria 

(BDU) del MEF-IGRUE: 

- I richiesta di anticipazione: prot. 8214 dell’8 agosto 2017, importo trasferito € 67.260.000; 

- II richiesta di anticipazione: prot. 825 del 17 gennaio 2019, importo trasferito € 54.101.211,53; 

- III richiesta anticipazione: prot. 4785 del 23 marzo 2020, importo trasferito € 200.000.000,00; 

- IV richiesta di anticipazione: prot. 49789 del 28 dicembre 2020, importo trasferito € 150.000.000,00; 

- V richiesta di anticipazione: prot. 751 del 25 febbraio 2021, importo trasferito € 731.590.429,70. 

Inoltre, Il Responsabile della Struttura di Gestione Finanziaria – Organismo di Certificazione ha provveduto, 

nell’anno 2020, a formalizzare una domanda di pagamento intermedio al DPCoe pari a € 85.942.568,00, il 

cui accredito è avvenuto in data 20 gennaio 2021. 

5) PSC- QUADRO D'INSIEME  

PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D’INTERVENTO 

Piano finanziario PSC MIMS 

Dotazione finanziaria per area tematica rilevante e settore d’intervento (importi in mln/€) 

  Totale PSC - sezione ordinaria 

  

Area tematica 05 - AMBIENTE E 

RISORSE NATURALI 

Settore di intervento 05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO                            1.238,800  

Settore di intervento 05.02 - RISORSE IDRICHE                               467,895  

Settore di intervento 05.05 - NATURA E BIODIVERSITA'                                 81,625  

Totale area tematica 05 - Ambiente e risorse naturali                            1.788,320  

  

Area tematica 07- TRASPORTI E 

MOBILITA' 

Settore di intervento 07.01 - TRASPORTO STRADALE                            6.606,298  

Settore di intervento 07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO                            4.216,500  

Settore di intervento 07.03 - TRASPORTO MARITTIMO                               354,810  

Settore di intervento 07.04 - TRASPORTO AEREO                               198,220  

Settore di intervento 07.05 - MOBILITÀ URBANA                            3.689,348  

Totale area tematica 07 - Trasporti e mobilità                          15.065,176  

  

Area tematica 08- 

RIQUALIFICAZIONE URBANA 

Settore di intervento 08.01 - EDILIZIA PUBBLICA                                 50,670  

Totale area tematica 08 - Riqualificazione                                 50,670  

  

Area tematica 12- CAPACITA' 

AMMINISTRATIVA 

Settore di intervento 12.02 - ASSISTENZA TECNICA                                 16,250  

Totale area tematica 12 -Capacità amministrativa                                 16,250  

  Tutte le aree tematiche rilevanti 

  Totale PSC - sezione ordinaria 

Totale PSC - sezione ordinaria                        16.920,416    

 



OBIETTIVI PERSEGUITI CON INDICAZIONE DEI PRINCIPALI INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO  
 

Il set di indicatori di output e di risultato monitorati nell’ambito del Piano, e suddivisi per aree tematiche e 
settori di intervento nella tabella a seguire, è in corso di revisione in quanto alcuni di questi indicatori non 
permettono di monitorare l’effettivo stato di avanzamento fisico degli interventi finanziati e, di conseguenza, 
gli obiettivi e i risultati del Piano nel suo complesso. 
Nello specifico, è in corso un’analisi comparata tra gli indicatori attualmente monitorati nell’ambito del PSC 
e quelli adottati non solo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per interventi similari al PSC ma anche 
con quelli previsti dall’Allegato I del Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione, che 
permetterebbero di rappresentare meglio l’impatto degli interventi a valere sul Piano. 
 

Tab. x - Indicatori di output 

Area tematica 
Settore di 
intervento 

Codice 
indicatore 

Descrizione indicatore 
Unità di 
misura 

Valore 
programmato 

Valore 
realizzato 

Area tematica 05 - 
AMBIENTE E RISORSE 

NATURALI 

05.01-Rischi e 
adattamento 

climatico 

113 
Lunghezza totale delle 
strade di nuova 
costruzione 

KM 129,33 8,96 

114 
Lunghezza totale delle 
strade ricostruite o 
rinnovate 

KM 3.054.235,20 17.705,41 

800 
Beneficiari/Popolazione 
Beneficiaria 

NUM 1.100,00 1.100,00 

05.02-Risorse 
idriche 

120 
Popolazione beneficiaria di 
misure di protezione 
contro le alluvioni 

NUM 5.173.189,48 2.281.889,74 

05.05-Natura e 
biodiversità 

800 
Beneficiari/Popolazione 
Beneficiaria 

NUM 10.308.556,76 4.145.413,60 

920 
Realizzazione di applicativi 
e sistemi informativi 

NUM 1,59 - 

Area tematica 07- 
TRASPORTI E 

MOBILITA' 

07.01-Trasporto 
stradale 

113 
Lunghezza totale delle 
strade di nuova 
costruzione 

KM 5.441,75 1.252,75 

114 
Lunghezza totale delle 
strade ricostruite o 
rinnovate 

KM 2.016.515,46 4.438,18 

800 
Beneficiari/Popolazione 
Beneficiaria 

NUM 2.996.333,01 48.900,00 

07.02-Trasporto 
ferroviario 

112 
Lunghezza totale delle 
linee ferroviarie ricostruite 
o rinnovate 

KM 1.901,82 3,50 

800 
Beneficiari/Popolazione 
Beneficiaria 

NUM 200.000,00 200.000,00 



07.03-Trasporto 
marittimo 

800 
Beneficiari/Popolazione 
Beneficiaria 

NUM 6.131.377,00 2.922.560,47 

904 Aeroporti interessati NUM 1,00 1,00 

07.04-Trasporto 
aereo 

904 Aeroporti interessati NUM 18 14,18 

920 
Realizzazione di applicativi 
e sistemi informativi 

NUM 2 1 

07.05-Mobilità 
urbana 

112 
Lunghezza totale delle 
linee ferroviarie ricostruite 
o rinnovate 

KM 441,03 46,35 

115 

Lunghezza totale delle 
linee tranviarie e 
metropolitane nuove o 
migliorate 

KM 6.095,68 70,99 

794 Unità beni acquistati NUM 1.600,00 509,00 

800 
Beneficiari/Popolazione 
Beneficiaria 

NUM 11.892.001,00 - 

911 Estensione della rete NUM 160,00 15.300.000,00 

920 
Realizzazione di applicativi 
e sistemi informativi 

NUM 48,00 42,00 

Area tematica 08- 
RIQUALIFICAZIONE 

URBANA 

08.01-Edilizia 
pubblica 

800 
Beneficiari/Popolazione 
Beneficiaria 

NUM 7.589.019,38 2.338.749,00 

920 
Realizzazione di applicativi 
e sistemi informativi 

NUM 181.472,22 - 

Area tematica 12- 
CAPACITA' 

AMMINISTRATIVA 

12.02-Assistenza 
tecnica 

800 
Beneficiari/Popolazione 
Beneficiaria 

NUM 11 - 

920 
Realizzazione di applicativi 
e sistemi informativi 

NUM 2 1 

 

Indicatori di risultato 

Area tematica 
Settore di 
intervento 

Codice 
indicatore 

Descrizione 
indicatore 

FONTE 
ANNO 
BASELINE 

BASELINE TARGET AL 2025 

Area tematica 05 - 
AMBIENTE E RISORSE 

NATURALI 

05.01-Rischi e 
adattamento 

climatico 

383 

Emissioni di gas a 
effetto serra da 
trasporti stradali 
(Teq. CO2) 

ISTAT 2010 108.678,40 150.066,13 

449 
Tempi effettivi di 
percorrenza 

ISTAT 2015 50,29 50,69 

05.02-Risorse 
idriche 

278 
Popolazione esposta 
a rischio alluvione 

ISTAT 2015 19,61 25,53 

05.05-Natura e 
biodiversità 

105 Tasso di turisticità ISTAT 2014 6,3 1,17 

383 

Emissioni di gas a 
effetto serra da 
trasporti stradali 
(Teq. CO2) 

ISTAT 2010 108.678,40 150.066,13 



449 
Tempi effettivi di 
percorrenza 

ISTAT 2015 50,29 50,69 

Area tematica 07- 
TRASPORTI E 

MOBILITA' 

07.01-Trasporto 
stradale 

105 Tasso di turisticità ISTAT 2014 6,3 1,17 

449 
Tempi effettivi di 
percorrenza 

ISTAT 2015 50,29 50,69 

07.02-Trasporto 
ferroviario 

46 
Indice di 
utilizzazione del 
trasporto ferroviario 

ISTAT 2014 28,8 33,75 

449 
Tempi effettivi di 
percorrenza 

ISTAT 2015 50,29 50,69 

07.03-Trasporto 
marittimo 

449 
Tempi effettivi di 
percorrenza 

ISTAT 2015 50,29 50,69 

105 Tasso di turisticità ISTAT 2014 6,3 1,17 

07.04-Trasporto 
aereo 

445 

Indice di 
accessibilità verso i 
nodi urbani e 
logistici 

ISTAT 2013 51,76 51,76 

07.05-Mobilità 
urbana 

46 
Indice di 
utilizzazione del 
trasporto ferroviario 

ISTAT 2014 28,8 33,75 

129 

Utilizzo di mezzi 
pubblici di trasporto 
da parte di occupati, 
studenti, scolari e 
utenti di mezzi 
pubblici 

ISTAT 2014 20,3 17,55 

172 

Grado di 
soddisfazione dei 
passeggeri a livello 
regionale per 
genere 

ISTAT 2014 50,5 84,6 

268 

Passeggeri 
trasportati dal TPL 
nei comuni 
capoluogo di 
provincia 

ISTAT 2014 190,3 193,6 

438 

Velocità 
commerciale del 
trasporto pubblico 
su gomma, autobus 
e filobus 

ISTAT 2014 19 19,44 

383 

Emissioni di gas a 
effetto serra da 
trasporti stradali 
(Teq. CO2) 

ISTAT 2010 108.678,40 150.066,13 

449 
Tempi effettivi di 
percorrenza 

ISTAT 2015 50,29 50,69 

  
08.01-Edilizia 

pubblica 
383 

Emissioni di gas a 
effetto serra da 
trasporti stradali 
(Teq. CO2) 

ISTAT 2010 108.678,40 150.066,13 



Area tematica 12- 
CAPACITA' 

AMMINISTRATIVA 

12.02-
Assistenza 

tecnica 
405 

Progetti e interventi 
i che rispettano i 
cronoprogrammi di 
attuazione e un 
tracciato unico 
completo 

ISTAT 2013 18 ND 

 

 
PREVISIONI DI SPESA PER CIASCUNA ANNUALITÀ DEL PRIMO TRIENNIO (M€) 
 

Previsioni di spesa Area territoriale: MEZZOGIORNO 

 

Spesa 

complessiva 

cumulata 

realizzata alla fine 

dell’anno t 2021 

Spesa 

complessiva 

ulteriore prevista 

nell’anno t+1 

2022 

Spesa 

complessiva 

ulteriore prevista 

nell’anno t+2 

2023 

Spesa 

complessiva 

ulteriore prevista 

nell’anno t+3 

2024 

Spesa  

complessiva 

ulteriore da 

realizzare negli 

anni successivi 

2025 

Dotazione del PSC 

 Sezione ordinaria Sezione ordinaria Sezione ordinaria Sezione ordinaria Sezione ordinaria Sezione ordinaria 

Totale              686,03                 712,65               1.662,86              4.194,59                 6.142,08                 13.398,20  

 Sezione speciale 1 Sezione speciale 1 Sezione speciale 1 Sezione speciale 1 Sezione speciale 1 Sezione speciale 1 

Totale - - - - - - 

 Sezione speciale 2 Sezione speciale 2 Sezione speciale 2 Sezione speciale 2 Sezione speciale 2 Sezione speciale 2 

Totale - - - - - - 
Totale 

complessivo 

PSC 
             686,03               712,65             1.662,86            4.194,59                 6.142,08                13.398,20  

 
Previsioni di spesa Area territoriale CENTRO-NORD 

  Spesa complessiva 

cumulata 

realizzata alla fine 

dell’anno t 2021 

Spesa 

complessiva 

ulteriore prevista 

nell’anno t+1 

2022 

Spesa 

complessiva 

ulteriore prevista 

nell’anno t+2 

2023 

Spesa 

complessiva 

ulteriore prevista 

nell’anno t+3 

2024 

Spesa complessiva 

ulteriore da 

realizzare negli 

anni successivi 

2025 

Dotazione del PSC 

  Sezione ordinaria Sezione ordinaria Sezione ordinaria Sezione ordinaria Sezione ordinaria Sezione ordinaria 

Totale               389,81                 187,35                  437,14              1.102,70                  1.405,22                 3.522,22  

 Sezione speciale 1 Sezione speciale 1 Sezione speciale 1 Sezione speciale 1 Sezione speciale 1 Sezione speciale 1 

Totale - - - - - - 

 Sezione speciale 2 Sezione speciale 2 Sezione speciale 2 Sezione speciale 2 Sezione speciale 2 Sezione speciale 2 

Totale - - - - - - 
Totale 

complessivo 

PSC 
             389,81               187,35                437,14            1.102,70                 1.405,22                 3.522,22  

 
Relativamente alla spesa complessiva cumulata realizzata al 31.12.2021, si segnala che quanto riportato nella 
tabella che precede fa riferimento alla spesa effettivamente sostenuta e monitorata, alla suddetta data, 
nell’ambito del sistema informativo locale SMU, i cui avanzamenti sono in corso di trasmissione alla BDU alla 
data della stesura della presente relazione.  
 
6) STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC al 31.12.2021   
 
Gli interventi a valere sul PSC MIMS sono stati riclassificati, ai sensi dell’art. 44 del DL n. 34/2019 e della 
Delibera CIPESS n. 2/2021, per aree tematiche e settori di intervento, sulla base della natura degli interventi 
relativi al PO FSC “Infrastrutture” presenti nel Sistema nazionale di monitoraggio - BDU. 



Nello specifico, le risorse assegnate sono state riclassificate nell’ambito delle seguenti aree tematiche e 
settori di intervento: 
 

Area tematica Settore di intervento preliminare 

05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO 

05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 05.02 - RISORSE IDRICHE 

05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 05.05 - NATURA E BIODIVERSITA' 

07 - TRASPORTI E MOBILITA' 07.01 - TRASPORTO STRADALE 

07 - TRASPORTI E MOBILITA' 07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO 

07 - TRASPORTI E MOBILITA' 07.03 - TRASPORTO MARITTIMO 

07 - TRASPORTI E MOBILITA' 07.04 - TRASPORTO AEREO 

07 - TRASPORTI E MOBILITA' 07.05 - MOBILITÀ URBANA 

08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA 08.01 - EDILIZIA PUBBLICA 

12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA 12.02 - ASSISTENZA TECNICA 

 
Si fornisce, a seguire, un quadro sullo stato di avanzamento finanziario del Piano per area tematica e 
settore di intervento al 31.12.2021. I dati riportati sono stati tramessi e validati sul Sistema Nazionale 
di Monitoraggio - BDU. 
 
Avanzamento finanziario PSC MIMS al 31.12.2021 per area tematica e settore d’intervento (€)  

Area territoriale: MEZZOGIORNO Totale PSC - sezione ordinaria 

  
Area tematica 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 

Costo ammesso Impegni Ammessi 
Pagamenti 
Ammessi 

Settore di intervento 05.01 - RISCHI E 
ADATTAMENTO CLIMATICO 

                 895.825.607,95         163.800.948,32   76.462.772,74  

Settore di intervento 05.02 - RISORSE IDRICHE                  332.045.000,00             9.793.621,91     2.449.041,43  

Settore di intervento 05.05 - NATURA E 
BIODIVERSITA' 

- - - 

Totale area tematica 05 - Ambiente e risorse 
naturali 

              1.227.870.607,95         173.594.570,23    78.911.814,17  

  Area tematica 07- TRASPORTI E MOBILITA' 

Settore di intervento 07.01 - TRASPORTO 
STRADALE 

              4.702.754.281,84           42.640.187,37   12.339.260,64  

Settore di intervento 07.02 - TRASPORTO 
FERROVIARIO 

              3.442.600.000,00     1.525.000.000,00    79.420.203,55  

Settore di intervento 07.03 - TRASPORTO 
MARITTIMO 

                 169.025.218,73           15.768.572,95     4.704.544,34  

Settore di intervento 07.04 - TRASPORTO AEREO                  186.220.000,00           52.518.685,50   38.643.517,46  

Settore di intervento 07.05 - MOBILITÀ URBANA               1.610.362.350,04         334.785.143,26    35.953.892,13  

Totale area tematica 07 - Trasporti e mobilità            10.110.961.850,61     1.970.712.589,08  171.061.418,12  

  Area tematica 08- RIQUALIFICAZIONE URBANA 

Settore di intervento 08.01 - EDILIZIA PUBBLICA - - - 

Totale area tematica 08 - Riqualificazione - - - 

  Area tematica 12- CAPACITA' AMMINISTRATIVA 

Settore di intervento 12.02 - ASSISTENZA 
TECNICA 

10.461.760,55                702.815,75     76.338,22  

Totale area tematica 12 - Capacità 
amministrativa 

                   10.461.760,55                702.815,75      76.338,22  

Totale PSC - sezione ordinaria MEZZOGIORNO 11.349.294.219,11 2.145.009.975,06 250.049.570,51 

 
 



Avanzamento finanziario PSC MIMS al 31.12.2021 per area tematica e settore d’intervento (€) 

Area territoriale CENTRO-NORD Totale PSC - sezione ordinaria 

  
  

Area tematica 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 

Costo ammesso Impegni Ammessi 
Pagamenti 
Ammessi 

Settore di intervento 05.01 - RISCHI E 
ADATTAMENTO CLIMATICO 

                 182.354.998,98           15.851.064,77             7.395.525,74  

Settore di intervento 05.02 - RISORSE IDRICHE                    68.475.000,00             8.661.891,73             4.485.722,47  

Settore di intervento 05.05 - NATURA E 
BIODIVERSITA' 

                   79.986.052,24           11.042.649,73             5.883.123,58  

Totale area tematica 05 - Ambiente e risorse 
naturali 

                 330.816.051,22           35.555.606,23           17.764.371,79  

  Area tematica 07- TRASPORTI E MOBILITA' 

Settore di intervento 07.01 - TRASPORTO STRADALE               1.367.060.693,59           59.681.210,69           34.253.674,77  

Settore di intervento 07.02 - TRASPORTO 
FERROVIARIO                  460.800.000,00  

       368.298.234,63           40.876.271,79  

Settore di intervento 07.03 - TRASPORTO 
MARITTIMO                      6.690.288,63  

           1.246.059,88             1.026.001,45  

Settore di intervento 07.04 - TRASPORTO AEREO                    12.000.000,00             2.800.691,25             2.008.503,67  

Settore di intervento 07.05 - MOBILITÀ URBANA                  974.610.731,18         211.824.798,09        168.810.619,55  

Totale area tematica 07 - Trasporti e mobilità               2.821.161.713,40         643.850.994,54        246.975.071,23  

  Area tematica 08- RIQUALIFICAZIONE URBANA 

Settore di intervento 08.01 - EDILIZIA PUBBLICA                    50.376.081,20           13.712.238,76             6.079.907,03  

Totale area tematica 08 - Riqualificazione                    50.376.081,20           13.712.238,76             6.079.907,03  

  Area tematica 12- CAPACITA' AMMINISTRATIVA 

Settore di intervento 12.02 - ASSISTENZA TECNICA                      2.615.440,14                175.703,94                  19.084,56  

Totale area tematica 12 -Capacità amministrativa                      2.615.440,14                175.703,94                  19.084,56  

Totale PSC - sezione ordinaria CENTRO-NORD             3.204.969.285,96         693.294.543,47        270.838.434,61    

 

 
Erogazioni ai beneficiari del Piano 
 
Alla data del 31 dicembre 2021 sono state erogate ai Beneficiari a titolo di anticipazione risorse pari a € 

530.978.628,282, per un numero di interventi pari a 769. 

Localizzazione N° Interventi Anticipazioni erogate 

CENTRO-NORD 530 174.844.776,57 € 

SUD 239 356.133.851,72 € 

Totale Anticipazioni al 31/12/2021 769 530.978.628,28 € 

 

Sempre al 31 dicembre 2021 sono state, altresì, erogate ai Beneficiari a titolo di pagamenti intermedi risorse 

pari a € 179.113.631,150, per un numero di interventi pari a 55. 

Localizzazione N° Interventi Pagamenti intermedi erogati  

CENTRO-NORD 50 79.451.742,42 € 

SUD 5 99.661.888,73 € 

Totale Pagamenti intermedi al 31/12/2021 55 179.113.631,15 € 

 



6.1 PROCEDURE DI ATTIVAZIONE  

 

Al 31 dicembre 2021 risultano trasmesse e validate in Banca Dati Unitaria procedure di attivazione a 
concorrenza della dotazione complessiva del Piano, pari a 16.920,42 milioni di euro.  

L’associazione di singoli interventi alle relative procedure identificative permette di effettuare analisi per 
aggregati omogenei sotto il profilo delle modalità e dei tempi di attivazione e di ottenere il seguente quadro 
di avanzamento delle risorse impegnate programmaticamente. 

 

Procedura di Attivazione - Codice locale 
Numero Procedure di 

Attivazione 
Importo Procedura di Attivazione Programma 

PRATT8452 1 10.657.600.000,00 

PRATT20708 1 5.191.390.000,00 

PRATT20709 1 934.426.000,00 

PRATT22529 1 34.600.000,00 

PRATT22530 1 99.000.000,00 

PRATT28920 1 3.400.000,00 

Totale Procedure di Attivazione 6 16.920.416.000,00 

 
 
6.2 AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUN INTERVENTO  
 
Nell’ambito delle tabelle a seguire si ricostruisce, per area tematica e settore d’intervento, lo stato di 
avanzamento procedurale e finanziario al 31.12.2021 degli interventi finanziati a valere sul PSC MIMS. 
 

AREA 
TEMATICA 

SETTORE 
INTERVENTO 

STATO 
PROCEDURALE 

N. 
PROGETTI 

 COSTO AMMESSO  
 IMPEGNI 
AMMESSI  

 PAGAMENTI 
AMMESSI  

Area 
tematica 

05 - 
AMBIENTE 
E RISORSE 
NATURALI 

Settore di 
intervento 

05.01 - RISCHI E 
ADATTAMENTO 

CLIMATICO 

Non avviato 30            83.387.084,00                                 -                               -    

Studio di 
fattibilità 

1              3.000.000,00                                 -                               -    

Progettazione 
Preliminare 

14              7.333.000,00                  52.788,56                 4.357,47  

Progettazione 
Definitiva 

34          255.172.000,00             1.899.835,80             374.386,57  

Progettazione 
Esecutiva 

59            82.763.831,42             1.125.169,86             271.208,20  

Stipula 
Contratto 

50          306.856.049,47             3.081.837,99             194.607,50  

Esecuzione 
Lavori 

179          285.483.838,40        145.051.330,14       63.916.721,89  

Collaudo 84            54.184.804,05          28.441.050,74       19.097.016,85  

  451      1.078.180.607,34        179.652.013,09       83.858.298,48  

Settore di 
intervento 

05.02 - RISORSE 
IDRICHE 

Non avviato 52          148.325.000,00                230.379,83               54.485,86  

Studio di 
fattibilità 

6            15.025.000,00                414.385,05             185.981,90  

Progettazione 
Preliminare 

7            18.975.000,00                490.214,75             109.182,47  

Progettazione 
Definitiva 18 

         148.045.000,00             6.292.794,70         2.217.774,06  

Progettazione 
Esecutiva 26 

           41.575.000,00             1.215.269,09             456.797,32  



Stipula 
Contratto 

6              7.600.000,00                233.739,31             128.569,52  

Esecuzione 
Lavori 

6            16.900.000,00             4.032.017,66             880.767,92  

Esecuzione 
Fornitura 

1                  525.000,00                352.383,33                             -    

Collaudo 3              5.800.000,00             5.194.329,92         2.901.204,85  

  125         402.770.000,00          18.455.513,64         6.934.763,90  

Settore di 
intervento 

05.05 - NATURA 
E 

BIODIVERSITA' 

Non avviato 8              9.671.515,56                                 -                               -    

Progettazione 
Preliminare 

3                  182.000,00                                 -                               -    

Progettazione 
Definitiva 

15            19.706.413,64                514.314,59               87.046,93  

Progettazione 
Esecutiva 

30            35.112.777,14                903.999,55             357.551,99  

Stipula 
Contratto 

5              1.846.770,80                  27.877,20               15.647,78  

Esecuzione 
Lavori 

23            10.341.715,85             7.356.863,69         3.390.571,09  

Esecuzione 
Fornitura 

1                  150.000,00                144.557,19             139.669,63  

Collaudo 14              2.974.859,25             2.095.037,51         1.890.441,38  

  99            79.986.052,24          11.042.649,73         5.880.928,80  

 

AREA 
TEMATICA 

SETTORE 
INTERVENTO 

STATO 
PROCEDURALE 

N. 
PROGETTI 

 COSTO AMMESSO  
 IMPEGNI 
AMMESSI  

 PAGAMENTI 
AMMESSI  

Area 
tematica 

07- 
TRASPORTI 

E 
MOBILITA' 

Settore di 
intervento 

07.01 - 
TRASPORTO 
STRADALE 

Non avviato 33      1.087.510.135,51                  74.784,33           43.767,77  

Studio di 
fattibilità 

4            36.500.000,00                  72.805,20           58.848,40  

Progettazione 
Preliminare 

8            46.300.000,00                113.427,94             5.973,12  

Progettazione 
Definitiva 

44      2.230.594.318,72             1.096.313,32         259.637,00  

Progettazione 
Esecutiva 

63      1.065.369.648,84             8.201.172,32     4.343.054,87  

Stipula 
Contratto 

83      1.116.031.055,41             4.142.246,58         636.153,33  

Esecuzione 
Lavori 

78          349.382.947,05          60.451.946,05  22.482.067,03  

Esecuzione 
Fornitura 

2            25.163.506,47             4.090.463,17                            -    

Collaudo 85          126.291.980,00          24.078.239,15  18.763.433,89  

  400      6.083.143.592,00        102.321.398,06   46.592.935,41  

Settore di 
intervento 

07.02 - 
TRASPORTO 

FERROVIARIO 

Non avviato 3            68.500.000,00  - - 

Progettazione 
Preliminare 

2              1.700.000,00                                 -                             -    



Progettazione 
Definitiva 

19      1.935.400.000,00             6.252.118,82    1.023.819,92  

Stipula 
Contratto 

11          814.300.000,00        814.300.000,00  - 

Esecuzione 
Lavori 

22      1.081.500.000,00     1.071.000.000,00  118.032.737,18  

Collaudo 1              2.000.000,00             1.746.115,81     1.239.918,24  

  58      3.903.400.000,00    1.893.298.234,63  120.296.475,34  

Settore di 
intervento 

07.03 - 
TRASPORTO 
MARITTIMO 

Non avviato 2                  200.000,00                 -    
                           

-    

Studio di 
fattibilità 

1                  850.000,00                  25.317,64  
                           

-    

Progettazione 
Preliminare 

3            17.030.000,00                                 -                            -    

Progettazione 
Definitiva 

1            39.000.000,00                                 -                            -    

Progettazione 
Esecutiva 

8            46.535.218,73             7.788.273,93    1.569.081,34  

Esecuzione 
Lavori 

7            50.860.000,00             6.638.895,67     2.715.265,53  

Collaudo 6            21.240.288,63             2.181.759,23     1.446.198,92  

  28         175.715.507,36          16.634.246,47     5.730.545,79  

Settore di 
intervento 

07.04 - 
TRASPORTO 

AEREO 

Non avviato 
1            90.000.000,00                                 -    

                           
-    

Progettazione 
Preliminare 

3              7.875.000,00                                 -                             -    

Progettazione 
Definitiva 

5            30.125.000,00                                 -                             -    

Stipula 
Contratto 

2              3.000.000,00                                 -                              -    

Esecuzione 
Fornitura 

1            30.000.000,00          30.000.000,00    16.975.156,78  

Collaudo 3            37.220.000,00          25.319.376,75    23.676.864,35  

  15         198.220.000,00          55.319.376,75   40.652.021,13  

Settore di 
intervento 

07.05 - 
MOBILITÀ 
URBANA 

Non avviato 44          837.427.494,80                                 -                             -    

Studio di 
fattibilità 

2            58.000.000,00                                 -                             -    

Progettazione 
Preliminare 

3          140.510.000,00                                 -                             -    

Progettazione 
Definitiva 

15          275.332.000,00                343.200,00         343.200,00  

Progettazione 
Esecutiva 

1              2.050.000,00                                 -                            -    

Stipula 
Contratto 

15          281.646.309,31          24.075.000,00     4.846.295,28  

Esecuzione 
Lavori 

17          392.028.335,41        165.711.228,41    22.984.291,73  

Esecuzione 
Fornitura 

123          453.262.941,70        350.687.621,89  172.076.425,81  

Collaudo 7          144.716.000,00             5.792.891,05    4.514.298,86  

  227      2.584.973.081,22        546.609.941,35  204.764.511,68  

 



AREA TEMATICA 
SETTORE 

INTERVENTO 
STATO 

PROCEDURALE 
N. 

PROGETTI 
 COSTO AMMESSO  

 IMPEGNI 
AMMESSI  

 PAGAMENTI 
AMMESSI  

Area tematica 08- 
RIQUALIFICAZIONE 

URBANA 

Settore di 
intervento 

08.01 - 
EDILIZIA 

PUBBLICA 

Studio di 
fattibilità 

1              181.472,22                                 -                               -    

Progettazione 
Definitiva 

3           5.562.944,44                                 -                               -    

Progettazione 
Esecutiva 

26        14.185.177,62             283.678,70                          -    

Stipula 
Contratto 

15           7.426.024,19            419.778,08           26.647,37  

Esecuzione 
Lavori 

34         21.376.539,20      11.449.818,54      4.801.079,45  

Collaudo 6           1.643.923,53          1.558.963,44     1.252.180,21  

  85         50.376.081,20      13.712.238,76      6.079.907,03  

 

AREA TEMATICA 
SETTORE 

INTERVENTO 
STATO 

PROCEDURALE 
N. 

PROGETTI 
 COSTO 

AMMESSO  
 IMPEGNI 
AMMESSI  

 PAGAMENTI 
AMMESSI  

Area tematica 12- 
CAPACITA' 

AMMINISTRATIVA 

Settore di 
intervento 

12.02 - 
ASSISTENZA 

TECNICA 

Esecuzione 
Fornitura 

3 
       

13.077.200,69  
             878.519,69  95.422,78  

  3  13.077.200,69               878.519,69        95.422,78  

6.3 SEZIONE ORDINARIA - sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato 
nell'anno di riferimento (2021). 

AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA 

 

Avanzamento finanziario PSC MIMS 2021 
per area tematica  

Totale PSC - sezione ordinaria 

 Importi in € 
Costo ammesso Impegni Ammessi Pagamenti 

Ammessi 

Area tematica 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI                  284.215.547,37         144.711.601,68     79.902.464,82  

Area tematica 07- TRASPORTI E MOBILITA'               1.468.462.870,20     2.300.700.165,31   354.978.657,93  

Area tematica 08- RIQUALIFICAZIONE URBANA                    24.442.700,36           10.748.510,96        5.492.669,14  

Area tematica 12- CAPACITA' AMMINISTRATIVA                    12.198.681,00                                 -                                -    

Totale PSC             1.789.319.798,93     2.456.160.277,95    440.373.791,89    

 

 

 

 

 



AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E PER SETTORE D’INTERVENTO 

Avanzamento finanziario PSC MIMS 2021 
per area tematica rilevante e settore d’intervento (€) 

  Totale PSC - sezione ordinaria 

 

Area tematica 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 

Costo ammesso Impegni Ammessi 
Pagamenti 
Ammessi 

Settore di intervento 05.01 - RISCHI E 
ADATTAMENTO CLIMATICO 

       213.975.547,37           123.032.500,86          68.927.750,65    

Settore di intervento 05.02 - RISORSE IDRICHE           38.175.000,00              13.765.090,62            5.719.281,14    

Settore di intervento 05.05 - NATURA E 
BIODIVERSITA' 

          32.065.000,00                7.914.010,20            5.255.433,03    

Totale area tematica 05 - Ambiente e risorse 
naturali 

       284.215.547,37           144.711.601,68          79.902.464,82    

                                    -                                  -      

Settore di intervento 07.01 - TRASPORTO STRADALE        598.325.034,17              64.598.098,64          40.472.228,20    

Settore di intervento 07.02 - TRASPORTO 
FERROVIARIO 

       240.000.000,00        1.887.364.375,98        119.477.326,69    

Settore di intervento 07.03 - TRASPORTO 
MARITTIMO 

       113.045.507,36              14.916.266,04            4.962.211,95    

Settore di intervento 07.04 - TRASPORTO AEREO           90.000.000,00              14.892.397,57          17.123.241,56    

Settore di intervento 07.05 - MOBILITÀ URBANA        427.092.328,67           318.929.027,08        172.943.649,53    

Totale area tematica 07 - Trasporti e mobilità     1.468.462.870,20        2.300.700.165,31       354.978.657,93    

                                    -                                  -      

Settore di intervento 08.01 - EDILIZIA PUBBLICA           24.442.700,36              10.748.510,96            5.492.669,14    

Totale area tematica 08 - Riqualificazione          24.442.700,36             10.748.510,96            5.492.669,14    

                                    -                                  -      

Settore di intervento 12.02 - ASSISTENZA TECNICA           12.198.681,00                                    -                                  -      

Totale area tematica 12 -Capacità amministrativa          12.198.681,00                                    -                                  -      

Totale PSC - sezione ordinaria CENTRO-NORD     1.789.319.798,93        2.456.160.277,95       440.373.791,89    

 

 
6.3.1 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE AREE TEMATICHE  
 
Si riportano, nella presente sezione, alcuni elementi informativi utili a dare conto degli avanzamenti finanziari 
conseguiti nel corso del 2021, basati su quanto rilevabile dal Sistema Nazionale di Monitoraggio del MEF-
IGRUE. 
 
Come emerge dalle tavole finanziarie sopra riportate, nel periodo di riferimento della presente Relazione 
(2021) sono state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) per un ammontare di circa 2.456,16 
mln/€ ed effettuati pagamenti per un importo totale di circa 440,37 mln/€. 
 
L’Area tematica nella quale si registra il maggiore avanzamento in termini di OGV assunte nell’annualità in 
parola, pari a circa 2.300,7 mln/€, è la 07- Trasporti e Mobilità, nell’ambito della quale sono finanziati 
interventi relativi al trasporto ferroviario, marittimo, aereo e alla mobilità urbana. Il settore di intervento nel 
quale si registra la quota maggiore di OGV assunte, pari a 1.897,36 mln/€, è il settore 07.02 Trasporto 
ferroviario e la quasi totalità di tali obbligazioni assunte è riferita a interventi di competenza di uno dei 
maggiori beneficiari del Piano, RFI.  
 
Con riferimento all’avanzamento finanziario in termini di pagamenti ammessi, l’area tematica nella quale si 
registra il maggiore avanzamento di risorse erogate, pari a circa 354,98 mln/€, è sempre la 07- Trasporti e 



Mobilità, ma con una distribuzione più omogenea tra i settori di intervento. 
 
Avanzamenti finanziari di rilievo si registrano anche nell’area tematica 05 - Ambiente e risorse naturali, nel 
cui ambito sono finanziati interventi di messa in sicurezza di infrastrutture esistenti (strade e dighe), 
interventi relativi allo sviluppo della mobilità sostenibile (ciclovie) e interventi stradali. Nello specifico, nel 
periodo di riferimento della presente relazione sono state assunte OGV a valere sull’Area tematica in parola 
per circa 144,71 mln/€ ed effettuati pagamenti per 79,9 mln/€. Il settore di intervento nel quale si concentra 
il maggior avanzamento in termini di obbligazioni giuridicamente vincolanti e pagamenti ammessi è lo 05.01 
- Rischi e adattamento climatico nell’ambito del quale sono finanziati interventi su infrastrutture stradali. Un 
notevole volume di risorse impegnate e pagate è riferito a interventi di competenza di un altro dei maggiori 
beneficiari del Piano, la Regione Campania. 
 
Con riferimento all’area tematica 08 - Riqualificazione urbana, si registrano avanzamenti per 10,75 mln/€ in 
termini di OGV e per circa 5,5 mln/€ in termini di pagamenti ammessi. A valere sull’area tematica in parola 
sono finanziati interventi di rigenerazione urbana e edilizia scolastica. 
 
Infine, nell’area tematica 12 - Capacità amministrativa, sono finanziati interventi relativi all’Assistenza 
Tecnica e nell’anno di riferimento non si registrano avanzamenti finanziari in termini di impegni e pagamenti. 
 
7) MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE 

PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO  

Non si rilevano scostamenti della spesa realizzata rispetto alle previsioni contenute nel piano finanziario. 

8) QUADRO DELLE ECONOMIE  
 
Al 31.12.2021 risultano trasmesse a Banca Dati Unitaria economie per circa 205.000,00 euro. Con riferimento 
a tali risorse, sono state avviate valutazioni in merito alla loro rimodulazione in favore di interventi che 
necessitano di un maggiore fabbisogno in ragione del  mutato contesto socioeconomico, con particolare 
riguardo, all’aumento dei prezzi delle materie prime. 
 
9) MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI  
 
Non risultano applicabili meccanismi sanzionatori per l’annualità di riferimento della presente Relazione. 
 
10) PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI  
 
L’Autorità Responsabile del Piano ha riscontrato ritardi nell’attuazione dei cronoprogrammi degli interventi 
finanziati a valere sul PSC. Nella maggior parte dei casi, tali ritardi sono ascrivibili a circostanze diversificate, 
tra cui, a titolo esemplificativo si evidenziano quelle più rilevanti:  

 

• Difficoltà incontrate dalle piccole stazioni appaltanti nella gestione delle gare per l’affidamento dei lavori 
relativi agli interventi finanziati a valere sul PSC; 

• Rallentamenti dovuti alla pandemia da Covid 19, anche con riferimento alle catene di approvvigionamento 
delle materie prime;  

• Ritardi nel rispetto dei cronoprogrammi dovuti alla complessità delle procedure connesse all’acquisizione 
di autorizzazioni, pareri e nulla osta con particolare riferimento a quelli relativi alla Valutazione di Impatto 
Ambientale, alle procedure di esproprio e alle varianti in corso d’opera determinate da eventi imprevisti 
e imprevedibili; 

• Complessità degli iter progettuali, con particolare riferimento agli interventi di cui risultano beneficiari 
ANAS e RFI; 

• Gestione dei c.d. progetti contenitore che, in via generale, non prestandosi per caratteristiche esecutive 
ad essere efficacemente realizzati attraverso un solo intervento, si articolano in più “sub interventi”, 



attuati direttamente dal Beneficiario o per il tramite di uno o più soggetti attuatori che, in molti casi, 
fungono da stazione appaltante.  

 
In considerazione di quanto esposto sopra, l’Autorità Responsabile, per una più rapida ed efficace gestione 

dell’attuazione dei progetti e della gestione del circuito finanziario, ha avviato azioni di monitoraggio e 

sorveglianza rafforzati, intraprese a partire dalla seconda metà del 2021 e finalizzate alla rilevazione di 

problematiche connesse al rischio OGV e alla conseguente valutazione e definizione di azioni correttive, 

compreso eventuali procedure di rimodulazione di interventi per i quali l’OGV non è conseguibile al 

31/12/2022. Tale processo è caratterizzato da una intensa e costante attività di impulso e supporto nei 

confronti delle Direzioni Generali competenti ratione materiae e dei beneficiari finalizzata ad individuare, per 

quanto possibile “progetto per progetto”, le singole criticità. E’ stato così possibile, nel corso del 2021, 

migliorare la qualità dei dati caricati sul sistema di monitoraggio e istruire diverse procedure di 

rimodulazione. 

Sempre nell’ambito delle azioni di monitoraggio e sorveglianza rafforzate e al fine di consentire un corretto 
allineamento tra le informazioni risultanti a sistema e l’effettivo stato di avanzamento dei progetti, l’Autorità 
Responsabile ha, altresì, messo in atto una specifica attività di supporto a favore delle Direzioni Generali e 
dei Beneficiari, finalizzata all’aggiornamento nel sistema di monitoraggio degli avanzamenti finanziari e 
procedurali degli interventi, con particolare riferimento alla sezione finanziaria (impegni ammessi) e alla 
valorizzazione degli step procedurali che rappresentano degli elementi oggetto di verifica per il 
raggiungimento dell’OGV. 
 
Infine, l’Autorità Responsabile del Piano ha avviato un’attività di aggiornamento del Sistema di gestione e 
controllo finalizzato ad una semplificazione delle procedure di rendicontazione e certificazione delle spese 
attraverso l’introduzione di meccanismi procedurali funzionali alle esigenze dei beneficiari e delle strutture 
responsabili dell’attuazione degli interventi del Piano. 
 
11) MODIFICHE NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE  

Come accennato nella sezione precedente, nel corso del 2021 sono state istruite e approvate le seguenti 
rimodulazioni. 
 
Con nota di avvio della procedura scritta MIMS n. 2725 del 18/02/2021, conclusasi in data 09/03/2021 (MIMS 
n. 4047), è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza una proposta di rimodulazione relativa a interventi a 
valere sugli ex Assi A, D e F del PO FSC Infrastrutture. La proposta in parola è stata, successivamente, 
trasmessa, con nota n. 4344 del 12 marzo 2021, al DPCoe ed è stata esaminata dalla Cabina di Regia FSC 2014 
- 2020 nella seduta del 27 aprile 2021. 
Nello specifico, la rimodulazione, ex Asse A, ha riguardato l’intervento della Regione Puglia “Adeguamento 
della tratta tra lo svincolo della A14 Mottola-Castellaneta ed SS100 in corrispondenza di San Basilio”, per un 
importo pari a 14,00 M€, che è stato denominato, a seguito di rimodulazione, “Adeguamento della SP 23 
dall’intersezione con la SS100 all’intersezione con la SP 22”, con Beneficiario la Provincia di Taranto. 
Con riferimento all’ex Asse D, si è reso necessario procedere con la rimodulazione di 15 interventi, per un 
valore complessivo pari a 37,025 M€, a seguito di revisioni apportate in sede di sviluppo progettuale. Tale 
rimodulazione ha condotto, tra accorpamenti e definanziamenti, ad una riduzione dello stesso numero di 
interventi, che sono passati da 15 a 9.  
Con riferimento all’ex Asse F, la rimodulazione ha riguardato due interventi della regione Umbria a seguito 
di una revisione delle esigenze relative all’attuazione di interventi coerenti con gli obiettivi strategici 
regionali; nello specifico, le risorse (pari a 8,36 M€) inizialmente destinate al rinnovo del materiale rotabile 
(gomma e ferro), sono state destinate a integrare le risorse già stanziate per l’ammodernamento e 
l’adeguamento infrastrutturale e tecnologico della Ferrovia Centrale Umbra inserito nell’ex Asse C del Piano. 
La rimodulazione proposta, pertanto, ha comportato una diminuzione delle risorse dell’ex Asse F pari a 8,36 
M€ ed un incremento di pari importo delle risorse dell’ex Asse C.  
Infine, la Provincia autonoma di Trento ha rimodulato risorse pari a 2,48 M€ destinate al rinnovo “Materiale 



rotabile Ferro” per aumentare la dotazione finanziaria destinata al rinnovo del “Materiale rotabile Gomma” 
portandone la dotazione di competenza complessiva a 3,10 M€. 
 
In data 15 dicembre 2021, ai sensi della Delibera CIPESS n. 3 del 29.04.2021, è stato convocato il primo 
Comitato di Sorveglianza del PSC MIMS. Oltre all’approvazione del Piano integrato con (i) settori d’intervento 
per area tematica e corrispondenti importi finanziari, (ii) obiettivi perseguiti con indicazione dei principali 
indicatori di realizzazione e di risultato e (iii) piano finanziario complessivo del PSC, con esplicitazione della 
previsione di spesa per ciascuna annualità del primo triennio, sono state discusse in seno al Comitato le 
proposte di rimodulazione di alcuni interventi a valere sul Piano che sono state poi oggetto di richiesta di 
approvazione (avvio procedura scritta con nota MIMS n. 564 del 13 gennaio 2022 e chiusura della stessa con 
nota MIMS n. 2256 del 3 febbraio 2022). 
 
Tali rimodulazioni, in coerenza con quanto stabilito dalle Delibere CIPESS nn. 2 e 3 del 29 aprile 2021, seguono 
la struttura del nuovo Piano, articolato per Aree Tematiche e Settori di intervento, pur riportando i riferimenti 
alla precedente struttura del PO FSC 2014-2020 articolata per Assi e Linee azione.  
Con riferimento all’ Area Tematica 05 - “Ambiente e risorse naturali” e Settore di intervento 05.02 - “Risorse 
Idriche” (Ex Asse D), sono stati oggetto di rimodulazione alcuni interventi di competenza della Direzione 
Generale per le dighe e le infrastrutture idriche per sopravvenute esigenze a seguito della ridefinizione 
progettuale degli interventi medesimi. Nello specifico, è stato definanziato l’intervento “Diga di Lago lungo” 
e le risorse ad esso assegnate, pari a 9 M€, sono state in parte riallocate, per un importo complessivo pari a 
5,6 M€, sui seguenti interventi:  
- “Diga Lago Lavezze”, con incremento del finanziamento pari a 3,2 M€ (le risorse assegnate passano da 1 
mln/€ a 4,2 mln/€);  
- “Diga Lavagnina Inferiore - miglioramento sicurezza idraulica”, incremento del finanziamento pari a 2,4 M€ 
(le risorse assegnate passano da da 1 mln/€ a 3,4 mln/€). 
La restante parte delle risorse rinvenienti, pari a 3,4 mln/€, è stata destinata, come richiesto dalla Regione 
Piemonte, al finanziamento della progettazione di un nuovo intervento, denominato “Diga di Lago Badana - 
Interventi di manutenzione straordinaria”.  
Infine, è stata oggetto di rimodulazione anche la Diga Acerenza, di competenza della Regione Basilicata e 
finanziata con delibera CIPE 54/2016 per un importo pari a 4,00 M€, per la quale si è reso necessario un 
incremento delle risorse assegnate di ulteriori 5,00 mln/€ che trova copertura nelle risorse rivenienti dal 
definanziamento della diga Monte Cotugno. 
 
Relativamente all’ex Asse A, Area Tematica 07 - “Trasporti e mobilità” e Settore di intervento 07.01 - 
“Trasporto stradale”, le proposte di rimodulazione hanno riguardato interventi delle Regioni Emilia-
Romagna, Provincia Autonoma di Trento e Campania. 
Con riferimento alla Regione Emilia-Romagna, la rimodulazione, a risorse invariate, ha riguardato l’intervento 
relativo alla Tangenziale di Fogliano. Nello specifico, l’intervento è stato suddiviso, nell'ambito della fase di 
progettazione esecutiva, in lotti funzionali e ha assunto, pertanto, la seguente nuova denominazione 
“Tangenziale di Fogliano – 1° Lotto” con risorse assegnate pari a 5 mln/€. 
Con riferimento alla Provincia Autonoma di Trento, la rimodulazione ha previsto la sostituzione 
dell’intervento “Sistemazione ponte sul torrente Rinassico – Km 3,730 della S.P. 124” di importo pari a 1,150 
M€ con un nuovo progetto di infrastrutturazione denominato “Ristrutturazione e sistemazione del “Ponte 
del Lejia sulla SS 48 delle Dolomiti”, ad invarianza complessiva delle risorse stanziate. 
Infine, con riferimento alla Regione Campania, l’intervento “Strada a scorrimento veloce del Vallo di Lauro” 
(lotto III) oggetto di rimodulazione è stato incluso nell’ambito di un unico intervento e a parità di risorse 
(38M€) denominato “Strada a scorrimento veloce per il collegamento del Vallo di Lauro con l’Autostrada 
Caserta – Salerno (A30) – Completamento”. 
 
Con riferimento, infine, al settore di intervento 07.02 - “Trasporto ferroviario” (Ex Asse B), sono state 
approvate alcune rimodulazioni relative a interventi di competenza della Provincia autonoma di Bolzano e 
della Regione Piemonte. Con riferimento alla Provincia autonoma di Bolzano, è stata approvata la 
rimodulazione di un intervento le cui risorse, pari a 1,5 M€, originariamente assegnate alla costituzione della 



“Fermata ferroviaria di San Giacomo nel Comune di Laives”, sono state destinate al finanziamento della 
Stazione ferroviaria di Merano. Relativamente alla Regione Piemonte, per ragioni dovute alla sopraggiunta 
obsolescenza tecnologica delle strutture in esercizio che avrebbero compromesso l’efficace ed efficiente 
attuazione degli interventi programmati, le risorse relative agli interventi dettagliati a seguire sono state 
destinate a un nuovo intervento, di cui la Regione stessa è beneficiaria, per un importo complessivo a 
concorrenza degli interventi sostituiti pari a 100,1 mln/€, che ha assunto il seguente titolo: “Metropolitana 
Linea 1: Tratta Fermi-Bengasi e Comprensorio Tecnico – Migrazione del sistema di segnalamento da VAL a 
CBTC - Tratta Fermi-Cascine Vica - realizzazione del nuovo sistema di segnalamento CBTC - Acquisto materiale 
rotabile compatibile con VAL 208 e installazione degli automatismi CBTC su 58 veicoli VAL208NG.”. 
Gli interventi definanziati a favore dell’unico succitato intervento a titolarità della Regione Piemonte: 
 
- “Tratta Lingotto-Bengasi con 2 nuove stazioni + Materiale Rotabile” per un importo pari a 28,9 M€; 
- “Tratta Lingotto-Bengasi: ulteriori 4 treni” per un importo pari a 28,6 M€; 
- “Tratta Collegno-Cascine Vica: 2 treni” per un importo pari a 14 M€; 
- “4 treni per la linea 1” per un importo pari a 28,6 M€. 
 
Nella tabella che segue vengono illustrate le rimodulazioni, a risorse invariate, valutate positivamente dal 
Comitato di Sorveglianza con oggetto della procedura scritta avviata in data 13 gennaio 2022 e conclusa 
chiusasi in data 3 febbraio 2022. 

 
 
*Lo scostamento pari a 2,4 M€ derivante dagli interventi rimodulati per la Regione Liguria (si passa da 
complessivi 10 M€ a 7,6 M€) concorre ad incrementare le risorse stanziate previste per l’intervento “Diga 
Lavagnina Inferiore” della Regione Piemonte. 
 
 
 
 

Regione 

Direzione 

Generale 

competente

PSC Attuale M€ PSC Riprogrammazione M€

Settore di 

intervento a 

tendere

Tratta Lingotto-Bengasi con 2 nuove 

stazioni + Materiale Rotabile
28,90

Tratta Lingotto-Bengasi: ulteriori 4 treni 28,60

Tratta Collegno-Cascine Vica: 2 treni 14,00

4 treni per la linea 1 28,60

TOTALE 100,10 TOTALE 100,10

Fermata ferroviaria di San Giacomo nel 

Comune di Laives
1,50

Stazione ferroviaria di Merano PRG – fase di 

compatibilizzazione
1,50 07.02

TOTALE 1,50 TOTALE 1,50

Tangenziale di Fogliano 5 Tangenziale di Fogliano – 1° Lotto 5 07.01

TOTALE 5 TOTALE 5

Strada a scorrimento veloce del Vallo di 

Lauro
38

Strada a scorrimento veloce per il 

collegamento del Vallo di Lauro con 

l’Autostrada Caserta – Salerno (A30) – 

Completamento

38 07.01

TOTALE 38 TOTALE 38

“Sistemazione ponte sul torrente Rinassico 

– Km 3,730 della S.P. 124”
1,15

“Ristrutturazione e sistemazione del “Pont 

del Lejia” sulla SS 48 “delle Dolomiti”
1,15 07.01

TOTALE 1,15 TOTALE 1,15

Diga Lago Lavezze 1 Diga Lago Lavezze 4,2 05.02

Diga di Lago lungo 9 - - -

- -
Diga di Lago Badana  Interventi di 

manutenzione straordinaria
3,4 05.02

TOTALE 10,0 TOTALE 7,600*

Diga Lavagnina Inferiore - miglioramento 

sicurezza idraulica
1,00

Diga Lavagnina Inferiore - miglioramento 

sicurezza idraulica
3,40 05.02

TOTALE 1,00 TOTALE 3,40

Diga Acerenza - strumentazione controllo 

ripristino collegamento idr. Diga Genzano
4

Intervento di ripristino dell’adduttore 

Acerenza e Genzano - Integrazione dei 

finanziamenti Del. CIPE nn. 25 e 54 del 2016

9 05.02

Diga Monte Cotugno - manutenzione 

straordinaria sistema di tenuta
5 - - 05.02

TOTALE 9,0 TOTALE 9,0

Regione 

Basilicata
DG DIGHE

Provincia 

Autonoma di 

Trento

DG STRADE

Regione 

Liguria
DG DIGHE

Regione 

Piemonte
DG DIGHE

Regione Emilia 

Romagna
DG STRADE

Regione 

Campania
DG STRADE

Regione 

Piemonte
TPL 

Provincia 

Autonoma di 

Bolzano

DGFERRO

Metropolitana Linea 1: Tratta Fermi-Bengasi 

e Comprensorio Tecnico – Migrazione del

sistema di segnalamento da VAL a CBTC -

Tratta Fermi-Cascine Vica - realizzazione del

nuovo sistema di segnalamento CBTC - 

100,10 07.05



12) OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI- OGV (Punto 4, delibera CIPESS n.2/2021)  

 

Come stabilito dall’art. 11 novies del DL 52 del 22 aprile 2021 convertito con legge 87 del 2021, il termine per 
l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) per gli interventi finanziati a valere sul Fondo 
Sviluppo e Coesione è fissato al 31 dicembre 2022. In considerazione dell’approssimarsi del suddetto termine, 
l’Autorità Responsabile del PSC MIMS ha avviato un’attenta attività di sorveglianza rafforzata sugli interventi 
programmati a valere sul Piano per quali non si registra ancora un’OGV assunta. Nello specifico, sono state 
avviate interlocuzioni e specifiche attività di supporto a favore dei beneficiari degli interventi per i quali si 
registrano maggiori criticità nel raggiungimento dell’obiettivo al 2022. In tal senso, sono state avviate attività 
di supporto ai beneficiari nelle procedure di rimodulazione degli interventi critici al fine di assumere l’OGV 
nei termini previsti dalla legge salvaguardando, in questo modo, le risorse assegnate. 

 

13) INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI 
(PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N.2/2021) 
 
Non si rileva la presenza di interventi oggetto di rendicontazione in itinere o conclusa sui programmi 
comunitari. 
 

14) VALUTAZIONE 

RELAZIONE SU VALUTAZIONI CONCLUSE ED IN CORSO (in itinere o ex post) 

Con riferimento all’annualità oggetto di analisi nella presente Relazione, non sono state svolte valutazioni in 
itinere o ex-post. 

 

15) SORVEGLIANZA  

 
Ai sensi della Delibera CIPESS n. 3 del 29 aprile 2021 di approvazione del Piano Sviluppo e Coesione del 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con Decreto ministeriale n. 411 del 27 ottobre 2021 

è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del Piano quale luogo istituzionale atto a favorire il confronto tra 

le diverse strutture interessate nella gestione e nell’attuazione del Piano stesso. In conformità a quanto 

stabilito dal punto 4) della Delibera CIPESS n. 2/2021 e dall’articolo 5 del Decreto Ministeriale sopracitato che 

istituisce il Comitato di Sorveglianza, partecipano ai lavori del Comitato i rappresentanti dei soggetti di 

seguito riportati: 

• Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – Direzione generale per lo sviluppo del territorio, 

la pianificazione ed i progetti internazionali – Divisione III, quale Autorità responsabile del Piano di sviluppo 

e coesione; 

• Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzioni generali responsabili    dell’attuazione, 

gestione e monitoraggio degli interventi del PSC; 

• Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione generale per lo sviluppo del territorio, 

la pianificazione e i progetti internazionali – Divisione VI, quale Organismo di certificazione; 

• Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione; 

• Agenzia per la coesione territoriale; 

• Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica 

economica; 

• Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGRUE; 

• Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie; 



• Regioni interessate. 

Partecipano, altresì, ai lavori del Comitato i rappresentanti del partenariato economico e sociale in relazione 

ai punti di cui all’articolo 44, comma 3, lettere d) ed e), del decreto-legge n. 34 del 2019, vale a dire all’esame 

di ogni aspetto che incida sui risultati del Piano, comprese le verifiche sull'attuazione e i risultati delle 

valutazioni. 

Con riferimento alle specifiche attività svolte dal CdS, si evidenziano quelle di maggior rilievo ai sensi della 

Delibera CIPESS n. 2/2021 e del Regolamento interno del Comitato stesso: 

- attività di valutazione circa l'attuazione del Piano e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi; 

- approvazione della metodologia e dei criteri per la selezione delle nuove operazioni da inserire nel PSC dopo 

la prima approvazione; 

- approvazione delle relazioni di attuazione e/o finali; 

- esame delle eventuali proposte di modifiche al PSC o di ogni aspetto che incida sui risultati del Piano 

(comprese le verifiche sull'attuazione e i risultati delle valutazioni), esprimendo il parere ai fini della 

sottoposizione delle modifiche di competenza del CIPESS;  

- esame e approvazione delle proposte di modifica sostanziale del Piano inerenti alla sostituzione di 

interventi/progetti già compresi e finanziati e delle relative finalità, nonché il riparto finanziario tra le aree 

tematiche e per settori di intervento (modifiche successivamente trasmesse alla Cabina di regia FSC per 

opportuna informativa o per la relativa approvazione); 

- esame di eventuali proposte di modifica delle previsioni di spesa del piano finanziario e della dotazione 

finanziaria complessiva del Piano per incremento o revoca di risorse da sottoporre all’approvazione del 

CIPESS, previo parere anche della Cabina di regia FSC. 

In data 15 dicembre 2021 si è svolta la seduta di insediamento del Comitato di Sorveglianza (CdS) del Piano 

Sviluppo e Coesione del MIMS che ha approvato il proprio regolamento interno e la proposta di integrazioni 

al Piano1, in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni quadro di cui alla delibera CIPESS n.2 del 

29.04.2021. Durante la medesima seduta del CdS sono state, altresì, discusse le proposte di modifica 

(rimodulazioni) relative ad alcuni interventi finanziati a valere sul Piano rimandando l’approvazione delle 

stesse a successiva procedura di consultazione scritta (cfr. punto 11 - Modifiche nell’ambito dell’attuazione 

della presente Relazione).  

16) ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO  

Con riferimento all’attività di monitoraggio degli interventi a valere sul PSC MIMS, l’Autorità Responsabile 
trasmette, per mezzo del sistema informativo del Piano (SMU), e valida, con cadenza bimestrale, i dati di 
avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti e delle procedure di attivazione nella Banca dati 
unitaria del SNM del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello 
Stato, che provvede a effettuare consolidamenti bimestrali dei dati stessi, secondo le disposizioni dell’articolo 
1, comma 703, lettera 1), della legge n. 190 del 2014. Gli interventi monitorati sono identificati con il CUP e i 
Codici identificativi gara (CIG), nel caso di procedure di aggiudicazione. 
 
Parallelamente ai suddetti adempimenti, nel corso del 2021 sono state intraprese azioni di supporto ai 

 
1 Le integrazioni hanno riguardato l’aggiornamento del quadro normativo di riferimento, l’integrazione settori 
d’intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari; l’adeguamento del cronoprogramma delle attività 
conformemente allo stato di attuazione degli interventi e degli obiettivi perseguiti con indicazione dei principali 
indicatori di realizzazione e risultato; il piano finanziario complessivo del PSC con esplicitazione delle previsioni di spesa 
secondo i format previsti dalla predetta delibera CIPESS 2/2021. 



beneficiari/attuatori finalizzate al corretto e completo allineamento dei dati sul sistema informativo SMU con 
l’effettivo stato di attuazione del Piano. Per questa attività, l’Amministrazione si avvale del supporto 
specialistico dell’assistenza tecnica, che ha consentito di accelerare l’invio alla Banca Dati Unitaria dei dati 
relativi agli interventi inseriti nel Sistema di monitoraggio e di potenziare l’assistenza ai beneficiari e alle 
strutture ministeriali interessate per le attività di competenza.  
 
Inoltre, a seguito dell’approvazione in prima istanza del PSC, con Delibera CIPESS n.3/2021, e del 
superamento della struttura del Piano per Assi e Linee azione, è stata intrapresa un’attività di riclassificazione 
degli interventi programmati e monitorati secondo la nuova struttura per Aree territoriali, Aree tematiche e 
Settori di intervento prevista dalla succitata Delibera e, prima ancora, dall’art. 44 del decreto-legge 30 aprile 
2019, n. 34. 
 
Sono, inoltre, state avviate attività di adeguamento del sistema informativo SMU, precedentemente 
strutturato su tre livelli gerarchici (Asse, Obiettivo e Linea di azione), al fine di recepire la nuova gerarchia 
articolata su quattro livelli: Macroaree, Sezioni, Aree Tematiche e Settori di Intervento. 

 
17) ATTIVITÀ DI CONTROLLO  

Come previsto dal SiGECO, e in particolare dal Manuale dei Controlli (vers. agosto 2020), i controlli sugli 

interventi del Piano consistono in verifiche in loco effettuate su un campione di interventi estrapolato per 

mezzo di una metodologia di campionamento, che tiene conto di una analisi dei rischi. Il campione 

selezionato è pari o superiore al 5% delle spese certificate ed erogate annualmente dalla Struttura di gestione 

finanziaria, Organismo di Certificazione. 

Per l’annualità 2020, il progetto da sottoporre a verifica, comunicato alla Struttura di Controllo con nota del 

13 ottobre 2021, è risultato il seguente: 

Metropolitana di Napoli linea 1: completamento della tratta da piazza Dante a Piazza Garibaldi - CUP: 

B41E76000000004, Beneficiario Finale Comune di Napoli. 

Con nota del 26 novembre 2021, è stato comunicato al Beneficiario l’avvio della verifica in loco finalizzata ad 

assicurare l’esistenza di condizioni e requisiti per il finanziamento degli interventi del Piano e in particolare 

l’ammissibilità delle spese sostenute e dichiarate, ai sensi dell’art. 2 lett. i) della Delibera CIPE n.25/2016. Alla 

nota, strutturata indicando gli elementi della verifica in loco previsti dal SIGECO, sono stati inviati in risposta 

una serie di informazioni e materiali (comunicazione prot. I.0000139 del 07-01-2022), tra cui una relazione 

sullo stato di attuazione dell’intervento, che hanno consentito di circoscrivere maggiormente gli argomenti 

da trattare nella visita in loco. 

La verifica si è svolta in data 01 febbraio 2022 mediante riunione in videoconferenza e ha avuto ad oggetto: 

• La conservazione della documentazione di gara e le modalità di archiviazione della documentazione 

amministrativa, contabile e tecnica; 

• Il sistema di contabilità; 

• L’avanzamento/completamento dell’operazione in linea con la documentazione tecnica; 

• La funzionalità dell’opera/investimento (in caso di operazioni, anche parzialmente, concluse). 

La verifica si è conclusa con esito positivo, comunicato in data 02 marzo 2022. 

 

 

 

 



18) ASSISTENZA TECNICA  
 
L’Autorità Responsabile del Piano ha provveduto ad attivare dei servizi di supporto specialistico e di 
assistenza tecnica dedicati agli attori coinvolti nei diversi processi. Le pertinenti attività interessano il 
monitoraggio, la gestione, il controllo degli interventi, nonché eventuali azioni mirate a rafforzare la capacità 
amministrativa dei beneficiari.  
 
In ragione della complessità del sistema, determinata dalla numerosità e dal volume finanziario degli 
interventi, si è provveduto ad attivare due servizi di supporto specialistico ed assistenza tecnica: uno in capo 
a Invitalia S.p.A., “Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.” e l’altro 
in capo all’RTI costituito tra le società PTSCLAS S.p.A. (già Gruppo Clas S.p.A. - capofila), Theorema S.r.l., 
Deloitte S.r.l. per servizi di supporto per la realizzazione e la gestione del Sistema di Monitoraggio Unitario 
(SMU). 
 
Il supporto tecnico di Invitalia si articola sulle seguenti linee di intervento: 
 

▪ Supporto alla governance del Piano Operativo 
La linea di intervento è finalizzata a supportare l’Autorità Responsabile nell’esercizio delle funzioni di 
governance e sorveglianza interna nei confronti delle diverse Direzioni/Divisioni coinvolte nell’attuazione del 
Piano, ed esterna, con particolare riferimento agli stakeholder istituzionali di livello centrale e territoriale. 
Rientra in questa linea di attività anche il supporto alle Direzioni Generali competenti nella gestione delle 
procedure connesse alle verifiche istruttorie sulla spesa rendicontata dai beneficiari, alle proposte di 
rimodulazione, agli adempimenti in termini di monitoraggio degli interventi.  
 

▪ Attuazione dei progetti e gestione del circuito finanziario 
La linea di intervento prevede la realizzazione di attività di assistenza tecnica finalizzate alla rapida ed efficace 
gestione dei circuiti finanziari del Piano, riguardanti la gestione le richieste di anticipazione, le attività di 
verifica e controllo delle domande di pagamento e l’attestazione delle spese e la certificazione dei pagamenti. 
Le attività sono organizzate secondo i flussi endoprocedimentali definiti dal SiGeCo ed il connesso riparto 
delle responsabilità procedurali tra le diverse strutture coinvolte. 
 
Con riferimento alle attività di supporto tecnico svolte dall’RTI costituito tra le società PTSCLAS S.p.A. (già 
Gruppo Clas S.p.A. - capofila), Theorema S.r.l., Deloitte S.r.l., si riportano a seguire le linee di attività ad esso 
affidate: 
 

▪ Linea di attività A: Adeguamento del sistema informativo SMU ai fini della gestione unitaria del 
monitoraggio del Piano Operativo Nazionale Infrastrutture e reti 2014-2020, del Programma di 
azione e coesione (PAC) complementare al PON «Infrastrutture e Reti» 2014-2020 e del Piano 
Operativo FSC Infrastrutture 2014-2020;  

▪ Linea di attività B: Supporto, formazione e assistenza al MIMS ed ai Beneficiari del Piano per le attività 
connesse alla gestione delle procedure di monitoraggio, di trasmissione dei dati al sistema Unitario 
di Monitoraggio IGRUE e di invio delle Domande di pagamento/DdR (protocollo di colloquio 
beneficiario);  

▪ Linea di attività C: Assistenza tecnico/informatica. 

 
19) INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ  

 
Relativamente all’attuazione del Piano, l’Autorità responsabile del PSC ne assicura l’informazione e la 

pubblicità attraverso il sito istituzionale del MIMS, con l’obiettivo di fornire alle Strutture responsabili per 

l’attuazione e a beneficiari le informazioni necessarie relative all’attuazione del Piano, alla gestione ed al 

monitoraggio degli interventi, agli adempimenti per la corretta attuazione degli interventi ammessi a 

finanziamento, anche attraverso il sito istituzionale del MIMS. 



 
20) PROGETTI ESEMPLARI 
 
Tra i numerosi interventi che rientrano nel Piano si riportano di seguito alcune iniziative esemplari, sia per 
l’impatto territoriale atteso dalle opere che per lo stato di avanzamento dei cantieri. Si tratta in particolare 
di iniziative di riqualificazione urbana che interessano la valorizzazione di importati infrastrutture ricomprese, 
nel primo caso, all’interno del perimetro dell’area Portuale di Taranto e, nel secondo, nel tessuto urbano di 
Udine.  
 
1. Porto di Taranto: Ricostruzione dell’impalcato in c.a.p. della testata inagibile del Molo San Cataldo (E3015) 

e Rettifica del Molo San Cataldo e Calata 1 (E3017). 
 
Breve descrizione degli interventi  
 
Sul Molo San Cataldo del porto di Taranto, l’area storica del porto commerciale prospiciente la città vecchia, 
sono stati programmati una serie di interventi di riqualificazione delle infrastrutture, volti a ricucire il 
rapporto tra il porto e la città, nell’ambito dell’obiettivo previsto nel POT per il recupero dell’identità culturale 
connessa al rigenerato binomio porto-città. 
Si tratta di due opere pubbliche, programmate dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, progettate da 
Società di progettazione esterne (scelte attraverso gare ad evidenza pubblica), finanziate dal Ministero delle 
Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili nell’ambito del PSC (Settore d’intervento 7.03 – Trasporto 
Marittimo) ed eseguite da imprese scelte attraverso gare di rilevanza comunitaria. Queste due opere sono 
state finanziate a valere sul Piano Sviluppo e Coesione “Infrastrutture” per un importo pari a euro 
32.610.000,00 e attualmente risultano avere pagamenti ammessi sul PSC complessivamente pari a euro 
27.746.767,33. 
Con Decreto-Legge n. 1, del 5 gennaio 2015 “Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse 
strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della Città dell'area di Taranto”, gli interventi sono stati inseriti 
tra quelli di diretta competenza del Commissario straordinario del Porto di Taranto già Presidente 
dell’Autorità portuale; ciò allo scopo di dare impulso alle fasi di approvazione/autorizzazione del progetto da 
parte degli Enti competenti. 



 
 
L’intervento di Rettifica del Molo San Cataldo e Calata 1 (E3017) è consistito nella rettifica del filo banchina 
esistente allineato con quello dei tratti subito precedente e successivo secondo le indicazioni del vigente 
piano regolatore portuale con conseguente allargamento della banchina di levante per 235.00 m x 30.60 m. 
La banchina è costituita da un impalcato a giorno su pali in c.a. di diametro 1.20 m disposti a maglia quadrata 
9.30 m x 9.30 m in maniera tale da formare 4 allineamenti in direzione trasversale e 26 allineamenti in 
direzione longitudinale.  
L’intervento di Ricostruzione dell’impalcato in c.a.p. della testata inagibile del Molo San Cataldo (E3015) ha 
previsto la demolizione e successiva ricostruzione della parte di testata dell’impalcato in CAP “San Cataldo” 
nel Porto di Taranto (dichiarata inagibile con Ordinanza 01/08 del 19.02.2008) per una superficie pari a circa 
mq 8.150 ed ha compreso l’adeguamento del sistema di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque 
meteoriche dei piazzali interessati dai lavori. 
Stato complessivo di avanzamento dei lavori  
Entrambi i lavori sono stati completati nel 2021, entro il termine previsto dai contratti, sono stati 
successivamente collaudati ed entrati in esercizio. 
Il 26 luglio 2021, in occasione della visita istituzionale nel capoluogo jonico della Viceministra alle 
Infrastrutture e alla Mobilità Sostenibili (MIMS), Teresa Bellanova, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione. 
Obiettivi raggiunti  
Per ciò che concerne i lavori Ricostruzione dell’impalcato in c.a.p. della testata inagibile del Molo San Cataldo 
(E3015), l’obiettivo raggiunto è il recupero dell’infrastruttura per rendere la banchina nuovamente fruibile 
per le operazioni di tipo commerciale (imbarco e sbarco di merci). 
I lavori di riqualificazione della calata 1 e di rettifica della banchina di levante (E3017) hanno permesso il 
recupero strutturale della parte più antica del porto commerciale e l’allargamento della banchina per 
accogliere le navi da crociera e poter così aumentare la dotazione infrastrutturale, nonché differenziare ed 
ampliare l’offerta di servizi del porto di Taranto.   



 
2. Interventi di rigenerazione urbana regione Friuli-Venezia Giulia – Comune di Udine 
 
Gli interventi rientrano nel programma di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie, del progetto 
“Experimental City” della città di Udine, in particolare nella riqualificazione della Piazza ex Caserma Osoppo. 
Si tratta di quattro opere finanziate dal Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili a valere sul 
PSC per un importo totale pari a 2.000.000,00€, di cui si riporta di seguito una breve descrizione.  
 
Ex Cavallerizza 7840-B (E5041) 
L’intervento prevede il riuso e la riqualificazione dell’edificio denominato ex Cavallerizza, ubicato all’interno 
dell’area dell’ex Caserma Osoppo, da destinare a spazio polifunzionale per l’organizzazione di eventi culturali 
e sportivi. La struttura, con superficie in pianta di circa 1000,00 mq., originariamente era destinata ad area 
di addestramento e sgambamento per cavalli e nel prosieguo è stata utilizzata quale palestra per i militari in 
servizio nella Caserma Osoppo. 
La costruzione dell’edificio risale ai primi anni del ‘900, pertanto l’intervento in oggetto prevede il 
consolidamento strutturale delle murature perimetrali, il rifacimento integrale della copertura e degli 
impianti (elettrico, riscaldamento ed idrico sanitario) al fine di adeguarlo alle vigenti norme. 
 

   
 
Stato complessivo di avanzamento dei lavori  
Allo stato attuale i lavori, iniziati nel mese di luglio 2021 sono in corso di esecuzione e si completeranno nel 
mese di agosto 2022. 
Risultati attesi 
La struttura in corso di realizzazione si prefigge lo scopo di ospitare eventi culturali, sportivi, mostre, ecc. in 
una cornice edilizia che valorizza il recupero e la conversione di un edificio ad uso militare dei primi anni del 
‘900 in un contesto di riqualificazione complessiva di un’intera area. 
 
Ex Comando 7840-G (E5030) 
L’intervento prevede il riuso e la rifunzionalizzazione dell’edifico denominato ex Comando, ubicato in 
prossimità dell’ingresso sud-ovest dell’intero compendio dell’ex caserma Osoppo. L'obiettivo è di realizzare 
un “Urban Center”, ovvero un edificio che ospiterà una serie di uffici destinati ad attività di informazione e 
promozione del territorio e della cultura urbana. Il fabbricato è a pianta rettangolare di circa 15x12m con 
un'altezza al colmo di circa 11,45 m e l’aspetto è quello di un villino degli anni ’20 dal carattere signorile, la 
cui eleganza viene evidenziata da modanature e cornici alle finestre, minuziosamente allineate verticalmente 
e orizzontalmente, conservate in buono stato. È previsto il collegamento dei due piani dell’edificio, 
garantendone un uso più funzionale grazie a un nuovo accesso al vano scale e la realizzazione dell’ascensore 
interno e della pedana mobile esterna per rendere l’intero organismo edilizio accessibile da tutti i potenziali 
fruitori. I piani fuori terra ospiteranno uffici e spazi associativi, mentre il piano seminterrato sarà destinato 
ad archivio. L'intervento prevede opere di adeguamento strutturale, impiantistico, di contenimento 
energetico e riqualificazione architettonica. 
 



 
 
Stato complessivo di avanzamento dei lavori  
I lavori, iniziati nel mese di febbraio 2021 sono stati ultimati lo scorso mese di marzo 2022. Sono in corso 
alcuni modesti interventi di completamento. 
Risultati attesi  
La struttura ospiterà alcune delle numerose realtà associative del territorio, le quali potranno beneficiare di 
ampi spazi attrezzati interni e uno splendido contesto naturalistico presente nell’area verde limitrofa. 
L’edificio rappresenta un’ulteriore risorsa che andrà ad implementare l’importante progetto di rigenerazione 
urbana della zona Est di Udine.   
 
Ex Prigioni 7840-H (E5042) 
L’intervento prevede il riuso e rifunzionalizzazione dell’edifico denominato ex Prigioni, ricadente nell’area 
destinata a centro civico e sociale, nell’ambito dell’ex Caserma Osoppo. La struttura sarà destinata ad 
ospitare sedi di associazioni presenti nel territorio. L’edificio ha pianta regolare con dimensioni che si possono 
contenere entro un rettangolo di lunghezza di poco superiore ai 47 metri per una larghezza che non supera i 
9 metri in corrispondenza del corpo centrale e dei due corpi laterali posizionati alle estremità dell’edificio. È 
previsto il mantenimento degli spazi e dei volumi esistenti, come anche l’aspetto architettonico dell’edificio 
sarà conservato, per quanto possibile, così come saranno mantenute gran parte delle aperture principali di 
porte e finestre, con il ripristino di alcune aperture e la chiusura di altre. L'intervento prevede opere di 
miglioramento strutturale, rifacimento completo della copertura, predisposizioni impiantistiche e alcune 
finiture esterne. Il resto degli interventi sarà realizzato in un secondo momento.  
 

 
 
Stato complessivo di avanzamento dei lavori  
I lavori, iniziati nel mese di novembre 2021, sono attualmente in corso. 
Risultati attesi  
La struttura, a seguito del suo completamento, potrà garantire un importante servizio ad alcune delle 



numerose realtà associative del territorio, puntando a rispondere a specifiche necessità di fruizione. L’edificio 
completerà la porzione sud dell’ambito dell’Experimental City di Udine, e insieme alla vicina palazzina 
permetterà un efficiente supporto per il tessuto sociale della zona attualmente in fase di piena espansione. 
 
Hangar 7840-C (E5043) 
Il progetto prevede di destinarne una porzione dell’aera dell’ex Caserma Osoppo, derivante dalla demolizione 
di alcuni hangar adibiti a deposito mezzi, alla realizzazione di una struttura sportiva polifunzionale. 
L’intervento consta nella realizzazione di una struttura in elementi prefabbricati, il corpo di fabbrica avrà 
dimensioni volte a contenere un campo regolamentare da pattinaggio artistico su rotelle da 40x20 m, sarà 
quindi adatto all’'uso agonistico anche per le attività di pallacanestro, pallavolo, tennis e calcio a 5, 
garantendone l’utilizzo polifunzionale; completano la struttura i locali di servizio, gli spogliatoi e una tribuna 
con capienza di 196 persone. 
L’intervento prevede inoltre la realizzazione in copertura di un impianto fotovoltaico per permettere di 
ottenere alte performance energetiche; l’impatto ambientale sarà quindi molto limitato e verranno raggiunti 
gli standard energetici di edificio N-Zeb. 

 
 

Stato complessivo di avanzamento dei lavori  
Allo stato attuale i lavori sono stati appaltati, la consegna degli stessi è prevista nel prossimo bimestre. 
Risultati attesi  
La struttura in corso di realizzazione si prefigge lo scopo di ospitare eventi sportivi di carattere regionale con 
presenza di pubblico (capienza massima 196 persone), contribuendo allo sviluppo e crescita delle società 
sportive insediate in tale quartiere, inserendosi in un ambito che prevede anche la realizzazione di aree gioco 
all’aperto e infrastrutture di servizio. 
 
21) INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO  

I CIS ricompresi nel PSC MIMS fanno riferimento alla Delibera CIPE n. 62 del 3 agosto 2011 e riguardano tutti 

interventi su alcune importanti direttrici ferroviarie: 

1. Napoli-Bari-Lecce-Taranto (sottoscritto in data 2 agosto 2012); 

2. Messina-Catania-Palermo (sottoscritto in data 28 febbraio 2013); 

3. Salerno-Reggio Calabria (sottoscritto in data 18 dicembre 2012). 

Gli interventi finanziati dal PSC che rientrano nell’ambito dei tre CIS sono complessivamente nove e coprono 

un valore complessivo pari a 2.334.000.000,00 €. 

Di seguito si riporta una descrizione sintetica di ciascun Contratto Istituzionale di Sviluppo.  

1. Il Contratto Istituzionale di Sviluppo per la realizzazione della direttrice ferroviaria Napoli-Bari–Lecce- 

Taranto, inclusa la linea Potenza-Foggia, è stato sottoscritto il 2 agosto 2012 dal Governo (Ministro per la 

Coesione Territoriale e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti) con le Regioni Campania, Basilicata e Puglia, 

Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., previa Intesa, sottoscritta in data 17 luglio 2012, tra 

Ministro per la Coesione Territoriale, Ministro dell’Economia e delle Finanze, Ministro delle Infrastrutture e 



dei Trasporti, Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministro per i Beni e le attività 

Culturali. 

L’opera ferroviaria si inserisce nell’ambito degli interventi necessari al potenziamento del traffico passeggeri 

e merci delle Regioni Campania, Puglia e Basilicata e delle relative aree metropolitane, con l’obiettivo di 

migliorare il collegamento tra il corridoio tirrenico e il corridoio adriatico. 

Gli interventi oggetto di commissariamento relativi alla Direttrice ferroviaria Napoli-Bari-Lecce-Taranto, sono 

riportati nella tabella di seguito: 

 

 

Il CIS Napoli-Bari-Lecce/Taranto prevede la realizzazione di 26 interventi (12 di carattere infrastrutturale e 14 

tecnologici) di cui 5 finanziati dal nuovo Piano di Sviluppo e Coesione da delibera CIPESS n. 3/2021, che ha 

confermato la dotazione finanziaria del Piano Operativo “Infrastrutture” FSC 2014 – 2020, di importo pari a 

843 milioni di euro. 

Gli interventi commissariati, oggetto delle procedure di cui all’art. 1 del D.L. n. 133/2014 convertito in legge 

dalla L. n. 164/2014, sono stati pianificati a partire dall’Ordinanza del Commissario n° 5 dell’11/3/2015, che 

ha approvato il Programma Generale delle attività da porre in essere per ciascun intervento inserito nei 

“Progetti Sblocca Italia: Assi Ferroviari Napoli - Bari e Palermo - Catania -Messina". Successivamente con i 

DPCM firmati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, a seguito del parere positivo espresso dalle 

commissioni competenti di Camera e Senato, come previsto dal decreto-legge n.76 di luglio 2020, sono stati 

nominati i nuovi Commissari per le opere pubbliche. 

2. Il Contratto Istituzionale di Sviluppo per la realizzazione della direttrice ferroviaria "Messina-Catania 

Palermo", invece, è stato sottoscritto il 28 febbraio 2013 dal Ministro per la Coesione Territoriale, Ministro 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Siciliana, Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana Spa, 

previa intesa sottoscritta tra Ministro per la Coesione Territoriale, Ministro dell'Economia e delle Finanze, 

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e 

Ministro per i Beni e le Attività Culturali. 

Il CIS Messina-Catania-Palermo è parte integrante del corridoio Scandinavia - Mediterraneo, il cui tracciato 

unisce i paesi del Nord e del Sud Europa. L'opera ha l'obiettivo di uniformare tale direttrice agli standard 

europei e di garantire a diversi poli urbani un moderno collegamento ferroviario metropolitano. Gli interventi 

previsti consentiranno riduzioni dei tempi di percorrenza, l'ammodernamento delle stazioni e la creazione e 

il miglioramento delle interconnessioni con le aree interne. 

Il CIS Messina - Catania - Palermo è costituito da 8 interventi di carattere infrastrutturale e 5 di natura 

tecnologica che si sviluppano lungo le infrastrutture Palermo-Messina, Palermo-Catania e Messina-Catania-

Siracusa e nei nodi di Palermo e Catania.  

Localizzazione Regione Titolo intervento Area Tematica
Settore di 

intervento
 Importo ammesso 

SUD Campania

Raddoppio e 

velocizzazione 

Frasso telesino - 

Vitulano III Lotto 

S.Lorenzo M. - 

Vitulano

7
07.02-Trasporto 

ferroviario
215.000.000,00 €

SUD Puglia
Raddoppio Orsara - 

Bovino
7

07.02-Trasporto 

ferroviario
501.000.000,00 €

716.000.000,00 €Totale complessivo



Nello specifico, gli interventi inclusi nel Piano sono in totale 3 e tutti oggetto di commissariamento di importo 

pari a 1.451.000.000,00 €. 

Si propone di seguito l’elenco dei progetti relativi alla Direttrice ferroviaria Messina-Catania-Palermo. 

 

3. Infine, il Contratto Istituzionale di Sviluppo per il completamento della direttrice ferroviaria Salerno-Reggio 

Calabria, sottoscritto in data 18 dicembre 2012 dal Governo (Ministro per la Coesione Territoriale e Ministro 

delle Infrastrutture e dei Trasporti) con le Regioni Calabria, Campania e Basilicata, Ferrovie dello Stato Italiane 

S.pA. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.  

L'opera ferroviaria si inserisce nell'ambito degli interventi necessari per il potenziamento del traffico 

passeggeri sulle direttrici Nord-Sud, a vantaggio della mobilità non solo calabrese, campana e lucana, ma 

anche siciliana. Verrà agevolato il traffico da e verso gli aeroporti civili della Regione Calabria, con positive 

ricadute sulla mobilità dei pendolari e sul comparto turistico. Lo scopo principale del progetto è favorire una 

mobilità più efficace ed efficiente di passeggeri e merci dal corridoio ionico fino a quello tirrenico. 

Il CIS è costituito da 5 interventi (infrastrutturali e tecnologici) di cui soltanto un progetto è finanziato a valere 

sul PSC MIMS e oggetto delle procedure di cui all’art. 1 del D.L. n. 133/2014, di importo pari a 40 milioni di 

euro. 

 

Con riferimento ai Contratti Istituzionali di Sviluppo finanziati a valere sul PSC MIMS, si evidenzia che i 

seguenti 5 interventi saranno cofinanziati dal PNRR. 

Localizzazione Regione Titolo intervento Area Tematica
Settore di 

intervento
 Importo ammesso 

SUD Sicilia

Potenziamento 

Fiumetorto  Lercara 

Friddi - Prima fase 

funzionale

7
07.02-Trasporto 

ferroviario
350.000.000,00 €

SUD Sicilia

Nuovo 

collegamento 

Palermo - Catania

7
07.02-Trasporto 

ferroviario
866.000.000,00 €

SUD Sicilia

Interramento della 

linea ferroviaria 

Catania Siracusa per 

allungamento pista 

aeroporto di 

Catania

7
07.02-Trasporto 

ferroviario
235.000.000,00 €

1.451.000.000,00 €Totale complessivo

Localizzazione Regione Titolo intervento Area Tematica Settore di intervento  Importo ammesso 

SUD Calabria

Linea Jonica 

(elettrificazione): 

tratta Catanzaro L.-

Crotone – fase 2

7
07.02-Trasporto 

ferroviario
               40.000.000,00 

40.000.000,00 €Totale complessivo



 

 

Segue tabella riepilogativa degli interventi inclusi nei tre CIS e monitorati al 31.12.2021. 

 

 

Localizzazione Regione Titolo intervento Area Tematica Settore di intervento  Importo ammesso 

SUD Calabria

Linea Jonica 

(elettrificazione): 

tratta Catanzaro L.-

Crotone – fase 2

7
07.02-Trasporto 

ferroviario
             40.000.000,00 

SUD Campania

Raddoppio e 

velocizzazione Frasso 

telesino - Vitulano III 

Lotto S.Lorenzo M. - 

Vitulano

7
07.02-Trasporto 

ferroviario
           215.000.000,00 

SUD Puglia
Raddoppio Orsara - 

Bovino
7

07.02-Trasporto 

ferroviario
           501.000.000,00 

SUD Sicilia
Nuovo collegamento 

Palermo - Catania
7

07.02-Trasporto 

ferroviario
           866.000.000,00 

SUD Sicilia

Interramento della 

linea ferroviaria 

Catania Siracusa per 

allungamento pista 

aeroporto di Catania

7
07.02-Trasporto 

ferroviario
           235.000.000,00 

1.857.000.000,00 €Totale complessivo

Titolo intervento Regione
localizzazio

ne

Assegnazione

(FSC-CIS-

aeroporto RC)

Area 

Tematica

Settore di 

intervento
CLP CUP Beneficiario 

 Importo 

ammesso 

Interventi 

commissa

riati

 OGV SMU 

 Data impegno 

OGV al 

31.12.2021 

 Anticipo al 

Beneficiario 

Linea Jonica 

(elettrificazione): tratta 

Catanzaro L.-Crotone – 

fase 2

Calabria SUD
CIS Salerno 

Reggio
7

07.02-Trasporto 

ferroviario
B2R028 J37I12000110001 RFIDG1          40.000.000,00 SI    40.000.000,00 19/04/2021

Raddoppio e 

velocizzazione Frasso 

telesino - Vitulano III 

Lotto S.Lorenzo M. - 

Vitulano

Campania SUD
CIS NAPOLI 

BARI
7

07.02-Trasporto 

ferroviario
B1R012 J41H01000080008 RFIDG1       215.000.000,00 SI  215.000.000,00 07/12/2020  21.500.000,00 

Raddoppio Orsara - 

Bovino
Puglia SUD

CIS NAPOLI 

BARI
7

07.02-Trasporto 

ferroviario
B1R014 J41H92000000008 RFIDG1       501.000.000,00 SI  501.000.000,00 14/06/2021

Velocizzazione 

Adriatica: upgrading 

tecnologico Foggia - Bari 

- Brindisi

Puglia SUD
CIS NAPOLI 

BARI
7

07.02-Trasporto 

ferroviario
B1R009 J36I18000060001 RFIDG1          92.000.000,00    92.000.000,00 20/06/2019

Stazione AV Foggia - 

Cervaro
Puglia SUD

CIS NAPOLI 

BARI
7

07.02-Trasporto 

ferroviario
B1R008 J24C20000000009 RFIDG1          20.000.000,00    20.000.000,00 07/04/2021

Sistemazione del nodo 

di Bari
Puglia SUD

CIS NAPOLI 

BARI
7

07.02-Trasporto 

ferroviario
B1R011 J71H98000000001 RFIDG1          15.000.000,00    15.000.000,00 17/11/2017

Potenziamento 

Fiumetorto  Lercara 

Friddi - Prima fase 

funzionale

Sicilia SUD

CIS MESSINA 

CATANIA 

PALERMO

7
07.02-Trasporto 

ferroviario
B1R003 J11H03000180001 RFIDG1       350.000.000,00 SI    27.863.823,66  35.000.000,00 

Nuovo collegamento 

Palermo - Catania
Sicilia SUD

CIS MESSINA 

CATANIA 
7

07.02-Trasporto 

ferroviario
B1R010 J11H03000180001 RFIDG1       866.000.000,00 SI    56.969.088,53 

Interramento della linea 

ferroviaria Catania 

Siracusa per 

allungamento pista 

aeroporto di Catania

Sicilia SUD

CIS MESSINA 

CATANIA 

PALERMO

7
07.02-Trasporto 

ferroviario
B2R008 J11H03000140008 RFIDG1       235.000.000,00 SI                            -    23.500.000,00 

   2.334.000.000,00  967.832.912,19  80.000.000,00 
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