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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

 

 

 

 

PSC del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili  

 

 

 

Relazione tecnica – Rimodulazione interventi 

 

 

Viene di seguito illustrata la rimodulazione, a risorse invariate, per la quale è stato rilasciato il nulla 

osta dalle Direzioni Generali competenti ratione materiae.  

L’esposizione segue l’articolazione per Aree Tematiche e Settori di intervento, in coerenza con quanto 

stabilito dalle Delibere CIPESS nn. 2 e 3 del 29 aprile 2021, riportando anche il riferimento all’Asse 

del PO FSC 2014-2020. 

 

Area Tematica: 07 “Trasporti e mobilità”  

Settore di intervento: 07.05 - “Mobilità urbana” (Ex Assi F e C) 

 

Regione Piemonte 

La Regione Piemonte ha richiesto la rimodulazione dei progetti “Materiale rotabile ferro” e “Acquisto 

materiale rotabile per servizi ferroviari regionali e metropolitani” programmati a valere sul PSC 

MIMS per un importo complessivo rispettivamente pari a 20,656 M€ e 43,200 M€, proponendo 

l’unione degli stessi in unico intervento denominato Acquisto materiale rotabile per servizi ferroviari 

regionali e metropolitani per un importo complessivo pari a 63,856 M€ nell’ambito della medesima 

Area Tematica “07-Trasporti e Mobilità” e Settore di intervento “07.05-Mobilità urbana”.  

La rimodulazione con il conseguente allineamento dei due interventi consente l’ottimizzazione 

dell’utilizzo delle risorse. 
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La Direzione Generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile ha 

disposto il nulla osta in riferimento alla suddetta proposta di rimodulazione, di cui riporta di seguito 

una tabella riepilogativa: 

Intervento 

Settore di 

intervento  

(Ex Assi F e C) 

PSC Attuale 

M€ 

PSC Rimodulato 

M€ 

Materiale rotabile ferro 07.05 20,656 - 

Acquisto materiale rotabile per servizi ferroviari 

regionali e metropolitani 
07.05 43,200 - 

Acquisto materiale rotabile per servizi ferroviari 

regionali e metropolitani 
07.05 - 63,856 

TOTALE   63,856 63,856 

 

 

Regione Valle d’Aosta 

La Regione Valle d’Aosta ha richiesto la rimodulazione dell’intervento “Materiale rotabile ferro” 

programmato a valere sul PSC MIMS per un importo complessivo pari a 1,392 M€, nonché 

dell’intervento “Fornitura di tre treni bimodali per il collegamento ferroviario funzionale Aosta-

Torino” programmato a valere sul PSC MIMS per un importo complessivo pari a 24,000 M€, 

proponendo il finanziamento di un unico intervento “Fornitura di treni bimodali e/o elettrici da 

destinare al servizio di TPL ferroviario regionale” a valere sul PSC per complessivi 25,392 M€. 

La suddetta rimodulazione con la conseguente unione dei due interventi consente l’ottimizzazione 

dell’utilizzo ed il monitoraggio delle risorse. 

La Direzione Generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile ha 

disposto il nulla osta in riferimento alla suddetta proposta di rimodulazione, di cui si riporta di seguito 

una tabella riepilogativa: 

 

Intervento 

Settore di 

intervento  

(Ex Assi F e C) 

PSC Attuale 

M€ 

PSC Rimodulato 

M€ 

Materiale rotabile ferro 07.05 1,392 - 

Fornitura di tre treni bimodali per il collegamento 

ferroviario funzionale Aosta-Torino 
07.05 24,000 - 

Fornitura di treni bimodali e/o elettrici da destinare 

al servizio di TPL ferroviario regionale 
07.05 - 25,392 

TOTALE   25,392 25,392 
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Area Tematica: 07 - “Trasporti e mobilità” 

Settore di intervento: 07.02 - “Trasporto ferroviario” (Ex Asse B) 

 

Regione Sardegna 

 

La Regione Sardegna, in riferimento all’intervento “S.Gavino-Sassari Olbia”, per un importo 

complessivo di 223,000 M€  ed un importo programmato a valere sul PSC MIMS pari a 74,000 M€ si 

resa è necessaria una rimodulazione al fine di superare il parere negativo espresso dalla Commissione 

di Valutazione di Impatto Ambientale in riferimento alla variante ferroviaria di Bonorva-Torralba, che 

ha portato alla presa d’atto dell’improcedibilità nella realizzazione per la mancata coerenza con i tempi 

previsti e i vincoli derivanti dalla fonte di finanziamento. 

Al fine di evitare la revoca delle risorse di competenza per la mancata assunzione delle obbligazioni 

giuridicamente vincolanti entro in termini previsti per entrambe le varianti di tracciato è stata 

aggiornata la scheda in coerenza con le modifiche resesi necessarie per rispettare le prescrizioni della 

Commissione VIA. In particolare, le modifiche fanno riferimento alla progettazione delle varianti di 

tracciato nei comuni di Bauladu e Bonorva, alla realizzazione della sola variante ferroviaria di Bauladu 

e allo stralcio delle attività relative alla realizzazione della variante nel comune di Bonorva prevedendo 

un costo complessivo dell’intervento pari a 127,200 M€, con invarianza dell’importo finanziato a 

valere sul PSC MIMS pari a 74,000 M€. 

 

Si rappresenta di seguito una tabella riepilogativa della suddetta rimodulazione: 

 

 

 

Regione Veneto 

 

La regione Veneto propone sostituire l’intervento “Raddoppio della tratta ferroviaria Maerne-

Castelfranco Veneto (1° fase potenziamento tecnologico degli impianti a soppressione dei PP.LL. 

lungo la linea)” (finanziato a valere sul PSC MIMS per un importo pari a € 48,000 M€) con l’intervento 

“Elettrificazione anello bellunese” per un importo complessivo pari a 230,000 M€, di cui 48,000 M€ 

saranno finanziati a valere sul PSC, mentre per i residui 182,000 M€ il finanziamento è a valere su altre 

risorse nazionali.  

Intervento 

Settore di 

intervento 

(Ex Asse B) 

PSC Attuale  

M€ 

PSC Rimodulato 

M€ 

S.Gavino-Sassari-Olbia 07.02 74,000 74,000 

TOTALE  74,000 74,000 
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Il progetto risulta coerente con gli obiettivi del PSC e assicura il raggiungimento dell’OGV entro i 

termini previsti stabiliti dalla normativa vigente. 

 

Si rappresenta di seguito una tabella riepilogativa della suddetta rimodulazione: 

 

 

  

Intervento 

Settore di 

intervento 

(Ex Asse B) 

PSC Attuale  

M€ 

PSC Rimodulato 

M€ 

“Raddoppio della tratta ferroviaria Maerne-

Castelfranco Veneto (1° fase potenziamento 

tecnologico degli impianti a soppressione dei PP.LL. 

lungo la linea)” 

07.02 48,000 - 

Elettrificazione anello bellunese   07.02 - 48,000 

TOTALE  48,000 48,000 
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Area Tematica: 07 “Trasporti e mobilità”  

Settore di intervento: 07.01 - “Trasporto stradale” (Ex Asse A) 

 

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 

 

La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia propone di sostituire l’intervento “SR 355 della Val 

Degano - Variante esterna all'abitato di Rigolato in mezzacosta, trincea e tre ponti con arrivo prima 

del cimitero, dalla progr. km 17+865 alla progr. km 19+865” finanziato a valere sul PSC MIMS per 

un importo pari a 9,300 M€ con i seguenti interventi: 

 

o “Sostituzione dei giunti dei viadotti insistenti sulla   rete di strade statali (SS) e strade regionali 

(SR) gestite dalla società FVG Strade Spa”   

o “Messa in sicurezza e riqualificazione dell’impalcato e delle pile del viadotto c.d. del Rio degli 

Uccelli posto lungo la SS13 dal km 199+700 al km 200+500”  

In riferimento ai suddetti interventi si conferma l’importo pari a 9,300 € finanziato a valere sul PSC 

MIMS. 

I progetti risultano coerenti con gli obiettivi del PSC e assicurano il raggiungimento dell’OGV entro i 

termini previsti dalla normativa vigente. 

 

Si rappresenta di seguito una tabella riepilogativa della suddetta rimodulazione: 

 

 

Intervento 

Settore di 

intervento 

(Ex Asse A) 

PSC Attuale M€ 
PSC Rimodulato 

M€ 

SR 355 della Val Degano - Variante esterna 

all'abitato di Rigolato in mezzacosta, trincea e tre 

ponti con arrivo prima del cimitero, dalla progr. km 

17+865 alla progr. km 19+865 

07.01 9,300 - 

Messa in sicurezza e riqualificazione dell’impalcato 

e delle pile del viadotto c.d. del Rio degli Uccelli 

posto lungo la SS13 dal kn 199+700 al km 200+500 

07.01 - 6,062 

Sostituzione dei giunti dei viadotti insistenti sulla   

rete di strade statali (SS) e strade regionali (SR) 

gestite dalla società FVG Strade Spa 

07.01 - 3,238 

TOTALE  9,300 9,300 
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Tabelle sinottiche di rimodulazione: 

Si rappresenta di seguito la tabella sinottica relativa alla rimodulazione complessiva degli interventi a valere sul PSC MIMS: 

Regione
 

Direzione 
Generale 

competente
 

PSC Attuale
 

 
 

M€ 
 
 
 

Settore di 
intervento 

attuale
 

PSC Rimodulazione
 

 
 

M€ 
 
 
 

Settore di 
intervento 
a tendere 

 
CUP

 

Iter Procedurale
 

Fase iter procedurale
 

Data inizio
 Data fine 

Regione 

Piemonte 
DG TPL Materiale rotabile ferro 20,656 07.05 

Acquisto materiale rotabile 

per servizi ferroviari regionali 

e metropolitani 

63,856 07.05 D10F22000020001 

Stipula contratto 1/10/2022 1/10/2022 

Regione 

Piemonte 
DG TPL 

Acquisto materiale 

rotabile per servizi 

ferroviari regionali e 

metropolitani 

43,200 07/05 Esecuzione fornitura 01/01/2023 31/12/2025 

Regione 

Valle 

d’Aosta 

DG TPL Materiale rotabile ferro 1,392 07.05 Fornitura di treni bimodali e/o 

elettrici da destinare al 

servizio di TPL ferroviario 

regionale 

25,392 07.05 B60J21000010003 

Stipula contratto 20/12/2022 31/12/2022 

Regione 

Valle 

d’Aostsa 

DG TPL 

Fornitura di tre treni 

bimodali per il 

collegamento 

ferroviario funzionale 

Aosta-Torino 

24,000 07/05 Esecuzione fornitura 01/01/2023 31/12/2025 

  TOTALE
 

89,248  TOTALE 89,248      
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Regione
 

Direzione 
Generale 

competente
 

PSC Attuale
 

 
 

M€ 
 
 
 

Settore di 
intervento 

attuale
 

PSC Rimodulazione
 

 
 

M€ 
 
 
 

Settore di 
intervento 
a tendere 

 
CUP

 

Iter Procedurale
 

Fase iter procedurale
 

Data inizio
 Data fine 

Regione 

Autonoma 

Sardegna   

DG Ferro  
“S.Gavino-Sassari-

Olbia” 
74,000 07.02 “S.Gavino-Sassari-Olbia” 74,000 07.02 J24F05000010001 

Progettazione 

preliminare /Studio di 

fattibilità 

10/11/2005 02/03/2007 

Progettazione definitiva 13/10/2017 27/09/2022 

Progettazione esecutiva 27/05/2023 23/11/2023 

Proposta di 

aggiudicazione 
02/05/2023 02/05/2023 

Stipula contratto 26/05/2023 26/05/2023 

Esecuzione lavori 25/11/2023 20/12/2025 

Collaudo 01/01/2025 30/12/2025 

Regione 

Veneto   
DG Ferro  

“Raddoppio della tratta 

ferroviaria Maerne-

Castelfranco Veneto (1° 

fase potenziamento 

tecnologico degli 

impianti a soppressione 

dei PP.LL. lungo la 

linea)” 

48,000 07.02 
Elettrificazione Anello 

bellunese 1 
48,000 07.02 

J14F18000010009 

J14H17000180001 

Stipula contratto 16/07/2017 24/05/2018 

Esecuzione lavori 17/07/2017 31/12/2025 

  TOTALE 122,00  TOTALE 122,00      

 

 

 

 

  

 
1 Il cronoprogramma prende in considerazione la prima e l’ultima data riferita ai singoli stralci. 
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Regione 

Direzione 

Generale 

competente 

PSC Attuale 

 

 

M€ 

 

  

Settore di 

intervento 

attuale 

PSC Rimodulazione 

 

 

M€ 

 

  

Settore di 

intervento 

a tendere  

CUP 
Iter Procedurale 

Fase iter procedurale Data inizio Data fine 

Regione 

Autonoma 

Friuli-Venezia 

Giulia  

D.G. Strade  

SR 355 della Val Degano 

- Variante esterna 

all'abitato di Rigolato in 

mezzacosta, trincea e tre 

ponti con arrivo prima 

del cimitero, dalla progr. 

km 17+865 alla progr. 

km 19+865 

9,300 07.01 

Messa in sicurezza e 

riqualificazione dell’impalcato 

e delle pile del viadotto c.d. 

del Rio degli Uccelli posto 

lungo la SS13 dal km 

199+700 al km 200+500 

6,062 07.01 E27H22001100002 

Progettazione 

definitiva 
01/07/2022 31/08/2022 

Progettazione 

esecutiva 
01/07/2022 31/08/2022 

Proposta di 

aggiudicazione 
01/09/2022 30/09/2022 

Stipula contratto 01/10/2022 31/12/2022 

Esecuzione lavori 01/03/2023 01/03/2025 

Collaudo  01/04/2025 01/10/2025 

Sostituzione dei giunti dei 

viadotti insistenti sulla   rete di 

strade statali (SS) e strade 

regionali (SR) gestite dalla 

società FVG Strade Spa 

3,238 07.01 
 

Progettazione 

esecutiva  
01/07/2022 31/08/2022 

Proposta di 

aggiudicazione  
01/09/2022 30/09/2022 

Stipula contratto 01/10/2022 31/12/2022 

Esecuzione lavori 01/03/202 30/07/2024 

         Collaudo 01/08/2024 01/02/2025 

  TOTALE 9,3000  TOTALE 9,3000      
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