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1) IDENTIFICAZIONE PIANO 

 

 ID Codice Piano PSCINFRASTRUT 

 Titolo del Piano 

Piano Sviluppo e Coesione a titolarità del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti 

Delibera CIPESS n.3/2021 

 Area Tematica Nazionale INFRASTRUTTURE 

 Delibera CIPESS di assegnazione risorse Delibera CIPESS n. 3/2021 

 Amministrazione di Riferimento 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI- 

Direzione generale per lo sviluppo del territorio e i progetti internazionali. 

Divisione III – Articolazione territoriale delle reti infrastrutturali. 

Pianificazione e programmazione di settore. Programmazione negoziata. 

 

2) AUTORITA’ RESPONSABILE 

 

Il Decreto Ministeriale n. 411 del 27 ottobre 2021, che definisce la governance del Piano Sviluppo e Coesione 

a titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (PSC MIT), assegna alla Direzione Generale per lo 

sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali (ora Direzione Generale per lo sviluppo del 

territorio e i progetti internazionali) le funzioni di Autorità Responsabile del Piano, con le attribuzioni di cui 

alla Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021. Con successivo Decreto Direttoriale n. 19638 del 12 novembre 

2021, le funzioni di Autorità Responsabile sono state delegate alla “Divisione 3 - Articolazione territoriale 

delle reti infrastrutturali. Pianificazione e programmazione di settore”. 

All’attuazione del PSC in parola concorrono le Direzioni Generali del MIT competenti ratione materiae, con 

funzioni di “Struttura di attuazione, gestione e monitoraggio degli interventi”. 

 

 

3) ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE 

 

La Divisione VI – Autorità di certificazione e di pagamento dei piani e dei Programmi nazionali e dell’Unione 

europea della Direzione Generale per lo sviluppo del territorio e i progetti internazionali è individuata, dal 

citato Decreto Ministeriale n. 411/2021, quale Struttura di gestione finanziaria - Organismo di certificazione 

del PSC MIT. Tale struttura effettua i pagamenti in favore dei soggetti beneficiari e provvede all’elaborazione 

delle richieste di trasferimento al Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe) della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, a titolo di anticipazione, pagamento intermedio e saldo, secondo quanto previsto dalla 

Delibera CIPESS n. 86/2021.   
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4) PSC- QUADRO D'INSIEME 

 

Con una dotazione finanziaria complessiva di 16,920 miliardi di euro, il Piano Sviluppo e Coesione a titolarità 

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (PSC MIT) è stato approvato, in prima istanza, con la Delibera 

CIPESS n. 3 del 29 aprile 2021 e interviene a sostegno di numerosi settori quali trasporti e mobilità, ambiente 

e risorse naturali, riqualificazione urbana e capacità amministrativa. Il Piano finanzia progetti strategici di 

carattere infrastrutturale di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o 

investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati 

quantificabili e misurabili. Il Piano è articolato su quattro aree tematiche e dieci settori d’intervento. 

 

4.1 - PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D’INTERVENTO 

La tabella e il diagramma successivi riepilogano l’allocazione delle risorse assegnate al PSC MIT per area 

tematica e settore di intervento al 31 dicembre 2023. Il Piano afferisce alla sezione ordinaria e non prevede 

sezioni speciali. 

 
 

Tab. 1: Piano finanziario del PSC MIT per aree tematiche e settori di intervento 

Area Tematica e settore di intervento 
Importo totale 

(mln euro) 

Area tematica 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 

Settore di intervento 05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO 1.219,799 

Settore di intervento 05.02 - RISORSE IDRICHE 556,494 

Settore di intervento 05.05 - NATURA E BIODIVERSITA' 81,625 

Totale area tematica 05 - Ambiente e risorse naturali 1.857,918 

Area tematica 07- TRASPORTI E MOBILITA' 

Settore di intervento 07.01 - TRASPORTO STRADALE 6.404,215 

Settore di intervento 07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO 4.162,500 

Settore di intervento 07.03 - TRASPORTO MARITTIMO 354,810 

Settore di intervento 07.04 - TRASPORTO AEREO 224,920 

Settore di intervento 07.05 - MOBILITÀ URBANA 3.849,133 

Totale area tematica 07 - Trasporti e mobilità 14.995,578 

Area tematica 08- RIQUALIFICAZIONE URBANA 

Settore di intervento 08.01 - EDILIZIA PUBBLICA 50,670 

Totale area tematica 08 – Riqualificazione 50,670 

Area tematica 12- CAPACITA' AMMINISTRATIVA 

Settore di intervento 12.02 - ASSISTENZA TECNICA 16,250 

Totale area tematica 12 -Capacità amministrativa 16,250 

Totale PSC - sezione ordinaria 16.920,416 
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4.2 - RISORSE EFFETTIVAMENTE IMPIEGATE ALLA DATA DI CHIUSURA PARZIALE 

RISPETTO ALLE PREVISIONI DEL PIANO FINANZIARIO 

 

Di seguito si rappresentano gli interventi “conclusi” al 31/12/2023 del PSC MIT risultanti dall’avanzamento 

finanziario e procedurale presente nella Banca Dati Unitaria del MEF/IGRUE – BDU. I progetti “conclusi” 

ammontano a 264, con un costo totale ammesso a valere sul FSC 2014-2020 pari a 247.621.555,37 euro, di 

cui circa l’85% rientra nell’area tematica dei Trasporti e Mobilità (220 interventi di cui 149 nel solo settore 

della Mobilità urbana). 

Si fa presente che sono stati considerati come “conclusi” gli interventi che, alla suddetta data, presentano in 

monitoraggio le seguenti caratteristiche: 

− uno stato procedurale “concluso” o “in esercizio”1; 

− un costo realizzato pari al 100% 2 del finanziamento così come risultante dal sistema di monitoraggio  

 
1 Lo stato procedurale “concluso” è relativo ai progetti con affidamento di lavori mentre lo stato procedurale “in esercizio” è relativo ai progetti con 
oggetto forniture. 
2 In linea con le previsioni della Delibera CIPESS n. 86/2021, che stabilisce che ai fini del calcolo delle quote spettanti a valere sul Piano, “l’importo 

corrispondente al valore del costo realizzato al 100 per cento, alla data del 30 giugno 2021, dei «progetti completati», quali risultanti dalla prima 
approvazione in sede di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile del PSC, è considerato in detrazione, 

sia del «costo realizzato» complessivo, sia dell’importo complessivo assegnato, sia del «trasferito cumulato»”. 
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Per quanto concerne il secondo criterio, adottato in coerenza con la Delibera CIPESS n. 86/2021 si segnala 

che non tutti gli interventi che a sistema risultano aver conseguito un costo realizzato pari al 100% 

registrano un contestuale avanzamento al 100% di impegni e pagamenti, a causa di fisiologici ritardi nel 

caricamento dei dati fisici, finanziari e procedurali registrati a sistema ed in corso di aggiornamento e 

integrazione. L’Autorità Responsabile del PSC ha in questo senso intrapreso specifiche azioni di supporto 

ai beneficiari/attuatori finalizzate al corretto e completo allineamento dei dati sul sistema informativo 

locale con l’effettivo stato di attuazione dei singoli interventi. 

 

La tabella seguente riepiloga l’articolazione degli interventi “conclusi” al 31/12/2023 per area tematica e 

settore di intervento. 

 

Tab. 2: Progetti “conclusi” al 31/12/2023 per aree tematiche e settori di intervento 

Aree tematiche e settori di intervento 

Numero 

interventi 

conclusi 

Costo complessivo 

interventi 
Costo ammesso FSC 

  Area tematica 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 

Settore di intervento 05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO 

CLIMATICO 
29 32.139.554,04 € 32.139.554,04 € 

Settore di intervento 05.05 - NATURA E BIODIVERSITA' 5 660.660,00 € 660.660,00 € 

Totale area tematica 05 - Ambiente e risorse naturali 34 32.800.214,04 € 32.800.214,04 € 

  Area tematica 07- TRASPORTI E MOBILITA' 

Settore di intervento 07.01 - TRASPORTO STRADALE 60 20.239.717,78 € 19.364.624,54 € 

Settore di intervento 07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO 1 2.269.718,83 € 1.600.000,00 € 

Settore di intervento 07.03 - TRASPORTO MARITTIMO 10 4.851.470,93 € 4.834.041,73 €  

Settore di intervento 07.05 - MOBILITÀ URBANA 149 193.767.357,17 € 184.945.490,62 €  

Totale area tematica 07 - Trasporti e mobilità 220 221.128.264,71 € 210.744.156,89 € 

  Area tematica 08- RIQUALIFICAZIONE URBANA 

Settore di intervento 08.01 - EDILIZIA PUBBLICA 9 4.274.388,88 € 4.029.071,17 € 

Totale area tematica 08 – Riqualificazione 9 4.274.388,88 € 4.029.071,17 € 

Settore di intervento 12.02 - ASSISTENZA TECNICA 1 48.113,27 € 48.113,27 € 

Totale area tematica 12 - Capacità amministrativa 1 48.113,27 € 48.113,27 € 

Totale  264 258.250.980,90 € 247.621.555,37 € 

 

 

4.3 - PIANO FINANZIARIO AGGIORNATO AL 31/12/2023 CON RISORSE RESIDUE 

 

Di seguito una rappresentazione per area tematica e settore di intervento delle risorse del PSC per la 

programmazione 2014-2020, pari a 16.672,79 milioni di euro tenuto conto degli interventi “conclusi”. 

 

Tab. 3: Piano finanziario aggiornato per aree tematiche e settori di intervento 
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AREE TEMATICHE E SETTORI DI 

INTERVENTO 

IMPORTO PIANO 

INIZIALE 

(mln euro) 

IMPORTO PIANO 

AGGIORNATO 

(mln euro) 

Area tematica 05 - AMBIENTE E RISORSE 

NATURALI 
    

Settore di intervento 05.01 - RISCHI E 

ADATTAMENTO CLIMATICO 
1.219,80 1.187,66 

Settore di intervento 05.02 - RISORSE IDRICHE 556,49 555,83 

Settore di intervento 05.05 - NATURA E 

BIODIVERSITA' 
81,63 81,63 

Totale area tematica 05 - Ambiente e risorse naturali 1.857,92 1.825,12 

Area tematica 07- TRASPORTI E MOBILITA'     

Settore di intervento 07.01 - TRASPORTO STRADALE 6.404,22 6.384,85 

Settore di intervento 07.02 - TRASPORTO 

FERROVIARIO 
4.162,50 4.160,90 

Settore di intervento 07.03 - TRASPORTO 

MARITTIMO 
354,81 349,98 

Settore di intervento 07.04 - TRASPORTO AEREO 224,92 224,92 

Settore di intervento 07.05 - MOBILITÀ URBANA 3.849,13 3.664,19 

Totale area tematica 07 - Trasporti e mobilità 14.995,58 14.784,83 

Area tematica 08- RIQUALIFICAZIONE URBANA     

Settore di intervento 08.01 - EDILIZIA PUBBLICA 50,67 46,64 

Totale area tematica 08 – Riqualificazione 50,67 46,64 

Area tematica 12- CAPACITA' AMMINISTRATIVA     

Settore di intervento 12.02 - ASSISTENZA TECNICA 16,25 16,20 

Totale area tematica 12 -Capacità amministrativa 16,25 16,20 

Totale PSC - sezione ordinaria 16.920,42 16.672,79 
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5) STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC al 31/12/2023 
 

SEZIONE ORDINARIA 
 

5.1 - AVANZAMENTO FINANZIARIO PER AREA TEMATICA E SETTORE D’INTERVENTO 

 

Si fornisce, a seguire, un quadro sullo stato di avanzamento finanziario del Piano per area tematica e settore di 

intervento al 31/12/2023. L’avanzamento finanziario si riferisce alla dotazione complessiva di risorse del FSC 

in termini di impegni e pagamenti ed è distinto per aree territoriali, Mezzogiorno e Centro-Nord. I dati riportati 

sono stati tramessi e validati sul Sistema Nazionale di Monitoraggio - BDU.  

 

Tab. 4: Avanzamento finanziario PSC MIT al 31/12/2023 – Mezzogiorno 

 

Area territoriale: MEZZOGIORNO 

Totale PSC - sezione ordinaria 

Costo ammesso Impegni ammessi Pagamenti ammessi 

Area tematica 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 

Settore di intervento 05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO 1.017.071.156,01 578.961.212,96 224.140.434,17 

Settore di intervento 05.02 - RISORSE IDRICHE 455.919.000,00 37.136.738,12 13.087.134,74 

Settore di intervento 05.05 - NATURA E BIODIVERSITA' - - - 

Totale area tematica 05 - Ambiente e risorse naturali 1.472.990.156,01 616.097.951,08 237.227.568,91 

 Area tematica 07- TRASPORTI E MOBILITA' 

Settore di intervento 07.01 - TRASPORTO STRADALE 5.103.357.766,33 917.353.358,50 176.362.942,87 

Settore di intervento 07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO 3.466.600.000,00 2.864.628.023,46 264.125.076,92 

Settore di intervento 07.03 - TRASPORTO MARITTIMO 276.561.978,57 130.504.292,59 65.021.671,49 

Settore di intervento 07.04 - TRASPORTO AEREO 212.920.000,00 96.178.261,51 44.589.690,59 

Settore di intervento 07.05 - MOBILITÀ URBANA 2.447.353.202,53 1.577.018.100,64 545.689.433,85 

Totale area tematica 07 - Trasporti e mobilità 11.506.792.947,43 5.585.682.036,70 1.095.788.815,72 

 Area tematica 08- RIQUALIFICAZIONE URBANA 

Settore di intervento 08.01 - EDILIZIA PUBBLICA - - - 

Totale area tematica 08 – Riqualificazione urbana - - - 
 Area tematica 12- CAPACITA' AMMINISTRATIVA 

Settore di intervento 12.02 - ASSISTENZA TECNICA - - - 

Totale area tematica 12 - Capacità amministrativa - - - 

Totale PSC - sezione ordinaria MEZZOGIORNO 12.979.783.103,44 6.201.779.987,78 1.333.016.384,63 
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Tab. 5: Avanzamento finanziario PSC MIT al 31/12/2023 – Centro-Nord 

 

Area territoriale CENTRO-NORD 

Totale PSC - sezione ordinaria 

Costo ammesso Impegni Ammessi Pagamenti ammessi 

Area tematica 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 

Settore di intervento 05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO 201.394.015,39 106.025.726,94 66.168.897,41 

Settore di intervento 05.02 - RISORSE IDRICHE 72.575.000,00 22.871.141,44 9.617.280,32 

Settore di intervento 05.05 - NATURA E BIODIVERSITA' 78.364.249,87 53.503.229,66 20.372.718,67 

Totale area tematica 05 - Ambiente e risorse naturali 352.333.265,26 182.400.098,04 96.158.896,40 

 Area tematica 07- TRASPORTI E MOBILITA' 

Settore di intervento 07.01 - TRASPORTO STRADALE 1.382.424.430,46 565.315.143,27 176.354.365,24 

Settore di intervento 07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO  538.900.000,00 354.435.223,11 116.725.647,52 

Settore di intervento 07.03 - TRASPORTO MARITTIMO 12.699.065,89 9.309.744,18 4.505.464,61 

Settore di intervento 07.04 - TRASPORTO AEREO 12.000.000,00 3.024.428,45 2.796.565,22 

Settore di intervento 07.05 - MOBILITÀ URBANA 1.178.301.056,08 888.901.676,03 376.421.330,13 

Totale area tematica 07 - Trasporti e mobilità 3.124.324.552,43 1.820.986.215,04 676.803.372,72 

 Area tematica 08- RIQUALIFICAZIONE URBANA 

Settore di intervento 08.01 - EDILIZIA PUBBLICA 50.220.016,69 45.404.190,45 24.733.455,97 

Totale area tematica 08 – Riqualificazione urbana 50.220.016,69 45.404.190,45 24.733.455,97 

 Area tematica 12- CAPACITA' AMMINISTRATIVA* 

Settore di intervento 12.02 - ASSISTENZA TECNICA 13.767.451,07 13.767.451,07 2.322.630,82 

Totale area tematica 12 -Capacità amministrativa 13.767.451,07 13.767.451,07 2.322.630,82 

Totale PSC - sezione ordinaria CENTRO-NORD 3.540.645.285,45 2.062.557.954,60 800.018.355,91 

 

*Si precisa che le risorse di Assistenza Tecnica di cui all’Area tematica 12 sono ripartite, nel Piano finanziario del PSC, sulle aree 

geografiche di riferimento secondo le percentuali del Piano, 80% Mezzogiorno e 20% Centro-Nord. Tale riparto è stato correttamente 

applicato, anche nell’ambito della BDU, agli interventi monitorati a valere sulla suddetta area tematica. 

 

 

5.2 - ELENCO PROGETTI PER ARTICOLAZIONE TEMATICA E STATO DI ATTUAZIONE 

PROCEDURALEAL 31/12/2023 

 

La tabella seguente riporta la distribuzione, per area tematica e settore di intervento, dei 1.886 progetti attivi 

del PSC MIT, aggregati sulla base dello stato procedurale registrato in BDU. Gli interventi risultano 

prevalentemente essere “in corso di esecuzione”.  
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Tab. 6: Stato procedurale del PSC MIT al 31/12/2023 per aree tematiche e settori di intervento 

 

Area Tematica Settore di intervento Stato procedurale N. progetti Costo ammesso FSC Impegni ammessi FSC Pagamenti ammessi FSC 

05-Ambiente e risorse 

naturali 

01-Rischi e adattamento 

climatico 

Concluso 89 52.198.810,08 46.303.903,34 43.260.702,30 

Esecuzione Non Avviata 25 38.753.232,26 7.935.551,99 547.816,03 

In Corso di esecuzione 436 1.117.651.327,66 622.197.484,57 246.500.813,25 

In Esercizio 1 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00 

Sospeso per Ricorso Amministrativo (Reg. 

1303/2013 art. 87, co 1 lett. a) 
1 1.311.801,40 0,00 0,00 

01-Rischi e adattamento climatico Totale 552 1.218.465.171,40 684.986.939,90 290.309.331,58 

02-Risorse idriche 

Concluso 1 1.200.000,00 0,00 0,00 

Esecuzione Non Avviata 49 335.699.000,00 23.732.651,55 9.233.872,26 

In Corso di esecuzione 78 191.595.000,00 36.275.228,01 13.470.542,80 

02-Risorse idriche Totale 128 528.494.000,00 60.007.879,56 22.704.415,06 

05- Natura e biodiversità 

Concluso 11 2.168.358,70 2.095.792,86 2.037.130,11 

Esecuzione Non Avviata 8 9.167.944,99 1.977.121,12 1.176.316,67 

In Corso di esecuzione 78 66.732.010,71 49.137.778,85 16.867.449,63 

In Esercizio 2 295.935,47 292.536,83 291.822,26 

05-Natura e biodiversità Totale 99 78.364.249,87 53.503.229,66 20.372.718,67 

05-Ambiente e risorse naturali Totale 779 1.825.323.421,27 798.498.049,12 333.386.465,31 
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Area Tematica Settore di intervento Stato procedurale N. progetti Costo ammesso FSC Impegni ammessi FSC Pagamenti ammessi FSC 

07-Trasporti e Mobilità 

01-Trasporto stradale 

Concluso 54 45.986.096,38 36.678.227,12 25.526.212,06 

Esecuzione Non Avviata 26 284.892.226,95 25.552.497,32 5.666.306,47 

In Corso di esecuzione 355 6.120.889.271,24 1.398.074.071,74 312.007.401,73 

In Esercizio 26 19.233.456,94 10.903.811,57 5.990.059,28 

Sospeso per altri motivi 2 14.781.145,28 11.459.894,02 3.527.328,57 

01-Trasporto stradale Totale 463 6.485.782.196,79 1.482.668.501,77 352.717.308,11 

02-Trasporto ferroviario 

Concluso 1 1.600.000,00 1.565.417,98 1.565.417,98 

Esecuzione Non Avviata 11 200.300.000,00 134.688.901,25 0,00 

In Corso di esecuzione 60 3.803.600.000,00 3.082.808.927,34 379.285.306,46 

02-Trasporto ferroviario Totale 72 4.005.500.000,00 3.219.063.246,57 380.850.724,44 

03-Trasporto marittimo 

Concluso 17 42.506.015,93 31.428.024,66 30.198.304,62 

Esecuzione Non Avviata 5 32.046.796,76 25.741.368,03 271.656,17 

In Corso di esecuzione 33 197.610.462,13 79.322.890,66 38.963.556,11 

In Esercizio 1 6.400.000,00 499.726,01 0,00 

Sospeso per Ricorso Amministrativo (Reg. 
1303/2013 art. 87, co 1 lett. a) 

2 10.697.769,64 2.822.027,41 93.619,20 

03-Trasporto marittimo Totale 58 289.261.044,46 139.814.036,77 69.527.136,10 

04-Trasporto aereo 

Esecuzione Non Avviata 3 23.900.000,00 15.311.414,64 64.956,22 

In Corso di esecuzione 12 
                                           

171.020.000,00  

                                             

60.392.385,72  
27.396.256,03 

In Esercizio 1 30.000.000,00 23.498.889,60 19.925.043,56 

04-Trasporto aereo Totale 16 224.920.000,00 99.202.689,96 47.386.255,81 

05-Mobilità urbana 

Concluso 110 177.845.564,54 176.398.052,43 166.184.781,49 

Esecuzione Non Avviata 32 406.296.767,57 151.337.037,94 5.709.591,91 

In Corso di esecuzione 219 3.007.523.669,51 2.104.225.650,17 717.103.739,67 

In Esercizio 47 33.988.256,99 33.959.036,13 33.112.650,91 

05-Mobilità urbana Totale 408 3.625.654.258,61 2.465.919.776,67 922.110.763,98 

07-Trasporti e Mobilità Totale 1.017 14.631.117.499,86 7.406.668.251,74 1.772.592.188,44 
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Area Tematica Settore di intervento Stato procedurale N. progetti Costo ammesso FSC Impegni ammessi FSC Pagamenti ammessi FSC 

08-Riqualificazione 

urbana 

01-Edilizia e spazi pubblici 

Concluso 20 6.412.793,37 6.386.008,30 5.945.257,61 

Esecuzione Non Avviata 1 1.600.000,00 1.538.817,27 222.017,48 

In Corso di esecuzione 64 41.657.223,32 36.929.364,88 18.016.180,88 

In Esercizio 1 550.000,00 550.000,00 550.000,00 

01-Edilizia e spazi pubblici Totale 86 50.220.016,69 45.404.190,45 24.733.455,97 

08-Riqualificazione urbana Totale 86 50.220.016,69 45.404.190,45 24.733.455,97 

12-

Capacità amministrativa 

02-Assistenza Tecnica 
Concluso 1 48.113,27 48.113,27 48.113,27 

In Corso di esecuzione 3 13.719.337,80 13.719.337,80 2.274.517,55 

02-Assistenza Tecnica Totale 4 13.767.451,07 13.767.451,07 2.322.630,82 

12-Capacità Amministrativa Totale 4 13.767.451,07 13.767.451,07 2.322.630,82 
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5.3 - ELENCO PROGETTI CONCLUSI AL 31/12/2023 PER CIASCUNA AREA TEMATICA E 

RISORSE ASSOCIATE 

 

Come riportato nel capitolo 4, al 31/12/2023 da BDU risultano “conclusi” 264 progetti3. Per tali progetti è stato 

complessivamente impegnato il 98,2% del costo ammesso, pari a 243.204.117,92 euro e sono stati effettuati 

pagamenti per il 94,8% del costo ammesso, pari a 234.672.712,40 euro.  

In particolare, come anticipato nel paragrafo 4.2 le attività di allineamento dei dati svolte dall’Autorità 

Responsabile rilevano nel corso delle successive trasmissioni al SNM-IGRUE un avanzamento finanziario4 da 

un punto di vista degli impegni e dei pagamenti relativi ai progetti oggetto della presente Relazione. 

L’elenco dei progetti “conclusi” è riportato nell’Appendice alla presente Relazione. 

La tabella seguente riporta la distribuzione complessiva dei progetti “conclusi”, aggregati per area tematica e 

settore di intervento. 

 

Tab. 7: Riepilogo dei progetti “conclusi” al 31/12/2023 per area tematica e settore di intervento 

 

Area Tematica 
Settore di 

intervento 

Stato 

procedurale 

(Concluso/In 

Esercizio) 

N. progetti 
Costo 

complessivo 

Costo 

ammesso FSC 

(31/12/23) 

Impegno 

ammesso FSC 

(31/12/23) 

Pagamento 

ammesso FSC 

(31/12/23) 

05-Ambiente e 

risorse naturali 

01-Rischi e 

adattamento 

climatico 

Completato 29 32.139.554,04 32.139.554,04 29.350.845,30 28.857.558,97 

05- Natura e 

biodiversità 
Completato 5 660.660,00 660.660,00 658.236,33 621.415,09 

05-Ambiente e risorse naturali Totale 34 32.800.214,04 32.800.214,04 30.009.081,63 29.478.974,06 

07-Trasporti e 

Mobilità 

01-Trasporto 

stradale 
Completato 60 20.239.717,78 19.364.624,54 19.060.829,77 18.543.611,09 

02-Trasporto 

ferroviario 
Completato 1 2.269.718,83 1.600.000,00 1.565.417,98 1.565.417,98 

03-Trasporto 

marittimo 
Completato 10 4.851.470,93 4.834.041,73 4.707.489,15 4.665.304,77 

05-Mobilità 

urbana 
Completato 149 193.767.357,17 184.945.490,62 183.784.114,95 176.342.220,07 

07-Trasporti e Mobilità Totale 220 221.128.264,71 210.744.156,89 209.117.851,85 201.116.553,91 

08-

Riqualificazione 

urbana 

01-Edilizia e 

spazi pubblici 
Completato 9 4.274.388,88 4.029.071,17 4.029.071,17 4.029.071,16 

08-Riqualificazione urbana Totale 9 4.274.388,88 4.029.071,17 4.029.071,17 4.029.071,16 

12-

Capacità ammin

istrativa 

02-Assistenza 

Tecnica 
Completato 1 48.113,27 48.113,27 48.113,27 48.113,27 

12-Capacità Amministrativa Totale 1 48.113,27 48.113,27 48.113,27 48.113,27 

totale complessivo Progetti Conclusi 264 258.250.980,90 247.621.555,37 243.204.117,92 234.672.712,40 

  

 
3 Al momento della stesura della presente Relazione sono in corso le opportune attività di allineamento dei dati. 

4 Si segnala un avanzamento degli impegni e dei pagamenti ammessi al 30/06/24 relativi ai progetti conclusi rispettivamente di 113.505,35 euro e di 
2.772.388,12 euro. 
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5.4 - RISULTATI RAGGIUNTI CON INTERVENTI CONCLUSI AL 31/12/2023 E PERTINENTI 

EVIDENZE DELLE VALUTAZIONI 

 

La tabella seguente riepiloga i valori programmati e i valori realizzati assunti dagli indicatori di output 

individuati dal PSC MIT 2014-2020 e applicati ai 264 progetti “conclusi”. 

Per l’approfondimento sui risultati raggiunti si rimanda alle prossime relazioni annuali di attuazione. 

 

Tab. 8: Riepilogo dei progetti “conclusi” al 31/12/2023 - valore programmato e realizzato degli indicatori di output 

Area tematica Settore di intervento 

Numero 

Progetti 

conclusi 

Codice 

indicatore 
Descrizione indicatore 

Unità 

di 

misura 

Valore 

programmato 

Valore 

realizzato 

Area tematica 05 - 

AMBIENTE E 

RISORSE NATURALI 

05.01-Rischi e 

adattamento climatico 
29 

113 

Lunghezza totale delle 

strade di nuova 

costruzione 

KM 1,65 0,65 

114 

Lunghezza totale delle 

strade ricostruite o 

rinnovate 

KM 3.761,11 3.685,17 

05.05-Natura e 

biodiversità 
5 800 

Beneficiari/Popolazione 

Beneficiaria 
NUM 833.181 500.656 

Area tematica 07 - 

TRASPORTI E 

MOBILITA' 

07.01-Trasporto 

stradale 
60 

113 

Lunghezza totale delle 

strade di nuova 

costruzione 

KM 3,40 - 

114 

Lunghezza totale delle 

strade ricostruite o 

rinnovate 

KM 261,37 239,37 

800 
Beneficiari/Popolazione 

Beneficiaria 
NUM 1.000 - 

07.02-Trasporto 

ferroviario 
1 112 

Lunghezza totale delle 

linee ferroviarie 

ricostruite o rinnovate 

KM 0,50 0,50 

07.03-Trasporto 

marittimo 
10 

800 
Beneficiari/Popolazione 

Beneficiaria 
NUM 11.787.073 7.866.126 

904 Aeroporti interessati NUM 1 1 

07.05-Mobilità urbana 149 
112 

Lunghezza totale delle 

linee ferroviarie 

ricostruite o rinnovate 

KM 541,03 168,00 

794 Unità beni acquistati NUM 722 624 

Area tematica 08- 

RIQUALIFICAZIONE 

URBANA 

08.01-Edilizia pubblica 9 800 
Beneficiari/Popolazione 

Beneficiaria 
NUM 1.426.301 1.216.175 

Area tematica 12-

CAPACITA' 

AMMINISTRATIVA 

12.02-Assistenza 

tecnica 
1 920 

Realizzazione di 

applicativi e sistemi 

informativi 

NUM 1 - 

  Totale progetti conclusi 264           
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6) QUADRO DELLE ECONOMIE AL 31/12/2023  

 

Non si evidenziano aggiornamenti rispetto a quanto rappresentato nell’ultima Relazione annuale di attuazione 

al 31/12/2023. 

 

 

7) MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI 

 

Non sono stati applicati meccanismi sanzionatori per le annualità di riferimento della presente Relazione. 

 

 

8) PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI 

 

L’Autorità Responsabile del Piano, nelle annualità di riferimento della presente Relazione, ha intrapreso 

iniziative finalizzate all’accelerazione degli interventi per i quali sono stati riscontrati ritardi nell’attuazione 

dei cronoprogrammi ascrivibili a circostanze diversificate, tra cui, a titolo esemplificativo: 

 

• aumento eccezionale dei costi delle materie prime; 

• difficoltà incontrate dalle piccole stazioni appaltanti nella gestione delle gare per l’affidamento dei lavori; 

• complessità delle procedure connesse all’acquisizione di autorizzazioni, pareri e nulla osta, con particolare 

riferimento a quelli relativi alla Valutazione di Impatto Ambientale, alle procedure di esproprio e alle 

varianti in corso d’opera determinate da eventi imprevisti e imprevedibili; 

• complessità degli iter progettuali, con particolare riferimento agli interventi di cui risultano beneficiari 

ANAS e RFI; 

• gestione dei c.d. “progetti contenitore” che, in via generale, non prestandosi per caratteristiche esecutive 

ad essere efficacemente realizzati attraverso un solo intervento, si articolano in più “sub interventi” 

attuati direttamente dal Beneficiario o per il tramite di uno o più soggetti attuatori che, in molti casi, 

fungono da stazione appaltante; 

• aggiornamento del sistema di monitoraggio non sempre tempestivo rispetto agli avanzamenti di 

attuazione. 

 

Alla luce di tali circostanze, l’Autorità Responsabile ha intensificato, nel corso del 2023, le attività di 

sorveglianza rafforzata, al fine di rilevare tempestivamente le problematiche e avviare azioni correttive. A tale 

lavoro si è affiancata un’intensa e costante attività di impulso e supporto nei confronti delle Direzioni Generali 

competenti ratione materiae – anche con riferimento alla gestione delle procedure di verifica amministrativa 

delle domande di pagamento - e dei Beneficiari. L’Autorità Responsabile ha, altresì, messo in atto una specifica 

attività di supporto a favore delle Direzioni Generali e dei Beneficiari, orientata all’aggiornamento nel sistema 

di monitoraggio degli avanzamenti finanziari e procedurali degli interventi, con particolare riferimento alla 
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sezione finanziaria (impegni), alle procedure di aggiudicazione e alla corretta valorizzazione degli step 

procedurali che rappresentano gli elementi oggetto di verifica per il raggiungimento dell’OGV.  

 

 

9) MODIFICHE NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE AL 31/12/2023 

 

9.1 – RIPROGRAMMAZIONI 

Non si evidenziano aggiornamenti rispetto a quanto rappresentato nell’ultima Relazione annuale di attuazione 

al 31/12/2023. 

 

9.2 - DEFINANZIAMENTI 

Al 31/12/2023 non sono intervenuti definanziamenti relativi agli interventi finanziati a valere sul 

Piano. 

 

9.3 - SITUAZIONI DI CONTESTO 

Non sussistono situazioni di contesto da evidenziare. 

 

9.4 - ALTRO 

Nulla da evidenziare 

 

 

10) INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI 

PROGRAMMI COMUNITARI (PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N.2/2021) 

 

Non si rileva la presenza di interventi oggetto di rendicontazione in itinere o conclusa sui programmi 

comunitari. 

 

 

11) VALUTAZIONE 

 

RELAZIONE SU VALUTAZIONI CONCLUSE ED IN CORSO (in itinere o ex post) 

 

Con riferimento alle annualità oggetto di analisi nella presente Relazione, non sono state svolte valutazioni 

in itinere o ex-post. 
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12) SORVEGLIANZA 

 

ATTIVITÀ DEL CDS AL 31/12/2023 

Ai sensi della Delibera CIPESS n. 3 del 29 aprile 2021 di approvazione del Piano Sviluppo e Coesione del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con Decreto ministeriale n. 411 del 27 ottobre 2021 è stato istituito 

il Comitato di Sorveglianza del Piano quale luogo istituzionale atto a favorire il confronto tra le diverse 

strutture interessate nella gestione e nell’attuazione del Piano stesso e con funzioni di sorveglianza 

sull’attuazione del PSC e sui risultati del Piano, comprese le verifiche sull'attuazione e i risultati delle 

valutazioni. 

 

Nelle annualità di riferimento della presente Relazione sono state avviate 15 procedure di consultazione scritta 

con relativa approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza5.   

 

 

13) ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO AL 31/12/2023 

 

Con riferimento all’attività di monitoraggio degli interventi a valere sul PSC MIT, l’Autorità Responsabile del 

Piano trasmette, per mezzo del sistema informativo locale  (SMU), e valida, con cadenza bimestrale, i dati di 

avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti e delle procedure di attivazione nella Banca dati 

unitaria del SNM del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello 

Stato, che provvede a effettuare consolidamenti bimestrali dei dati stessi, secondo le disposizioni dell’articolo 

1, comma 703, lettera 1), della legge n. 190 del 2014. 

Parallelamente ai suddetti adempimenti sono state intraprese specifiche azioni di supporto ai 

beneficiari/attuatori finalizzate al corretto e completo allineamento dei dati sul sistema informativo locale con 

l’effettivo stato di attuazione del Piano. Per questa attività, l’Amministrazione si avvale del supporto 

specialistico dell’assistenza tecnica, che ha consentito di accelerare l’invio alla Banca Dati Unitaria dei dati 

relativi agli interventi inseriti nel Sistema di monitoraggio e di potenziare l’assistenza ai beneficiari e alle 

strutture ministeriali interessate per le attività di competenza. 

 

 

14) ATTIVITÀ DI CONTROLLO AL 31/12/2023 

 

Come previsto dal SiGeCo, e in particolare dal Manuale dei Controlli (vers. agosto 2022), i controlli sugli 

interventi del Piano consistono in verifiche in loco effettuate su un campione di interventi estrapolato per 

mezzo di una metodologia di campionamento, che tiene conto di una analisi dei rischi. Il campione selezionato 

è pari o superiore al 5% delle spese erogate annualmente dalla Struttura di gestione finanziaria, Organismo di 

Certificazione. 

 
5 Per maggiori dettagli si rimanda alle Relazioni annuali di attuazione relative alle annualità di riferimento della presente Relazione (2022 e 2023). 
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Nel corso del 2023, il campionamento delle operazioni da controllare in loco, ai sensi della Delibera CIPE n. 

25/2016, ha riguardato le Domande di Rimborso erogate nel corso del 2022.  Il campione estratto è risultato 

costituito da n. 7 DdR per un importo pari ad € 26.572.500,00, corrispondente al 11,90% dell’importo 

campionabile. 

 

 

15) ASSISTENZA TECNICA 

 

L’Autorità Responsabile del Piano ha provveduto ad attivare servizi di supporto specialistico e di assistenza 

tecnica finalizzati a supportare l’Amministrazione nella gestione delle attività di coordinamento e governance 

del PSC MIT, incluse quelle relative al monitoraggio e al controllo degli interventi, nonché azioni mirate a 

rafforzare la capacità amministrativa dei beneficiari. 

 

In ragione della complessità del sistema, determinata dalla numerosità e dal volume finanziario degli interventi, 

si è provveduto ad attivare due servizi di supporto specialistico ed assistenza tecnica: uno in capo a Invitalia 

S.p.A., “Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.” e l’altro in capo 

all’RTI costituito tra le società PTSCLAS S.p.A. (già Gruppo Clas S.p.A. - capofila), Theorema S.r.l., Deloitte 

S.r.l. per servizi di supporto per la realizzazione e la gestione del Sistema di Monitoraggio Unitario (SMU). 

 

Il supporto tecnico di Invitalia si articola sulle seguenti linee di intervento: 

• Supporto alla governance del Piano 

La linea di intervento è finalizzata a supportare l’Autorità Responsabile nell’esercizio delle funzioni di 

governance e sorveglianza interna nei confronti delle diverse Direzioni/Divisioni coinvolte 

nell’attuazione del Piano, ed esterna, con particolare riferimento agli stakeholder istituzionali di 

livello centrale e territoriale. Rientra in questa linea di attività anche il supporto alle Direzioni 

Generali competenti nella gestione delle procedure connesse alle verifiche istruttorie sulla spesa 

rendicontata dai beneficiari, alle proposte di rimodulazione, agli adempimenti in termini di 

monitoraggio degli interventi. 

• Attuazione dei progetti e gestione del circuito finanziario 

La linea di intervento prevede la realizzazione di attività di assistenza tecnica finalizzate alla rapida ed 

efficace gestione dei circuiti finanziari del Piano, riguardanti la gestione le richieste di anticipazione, 

le attività di verifica e controllo delle domande di pagamento e l’attestazione del costo realizzato. Le 

attività sono organizzate secondo i flussi endo-procedimentali definiti dal SiGeCo ed il connesso 

riparto delle responsabilità procedurali tra le diverse strutture coinvolte. 

• Controlli in loco sulle operazioni campionate, sulla base delle procedure previste dal SiGeCo. 

• Comunicazione e promozione.  
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Con riferimento alle attività di supporto tecnico svolte dall’RTI costituito tra le società PTSCLAS S.p.A. (già 

Gruppo Clas S.p.A. - capofila), Theorema S.r.l., Deloitte S.r.l., si riportano a seguire le linee di attività ad esso 

affidate: 

• Linea di attività A: Adeguamento del sistema informativo SMU ai fini della gestione unitaria del 

monitoraggio del Piano Operativo Nazionale Infrastrutture e reti 2014-2020, del Programma di 

azione e coesione (PAC) complementare al PON «Infrastrutture e Reti» 2014-2020 e del PSC 2014-

2020; 

• Linea di attività B: Supporto, formazione e assistenza al MIT ed ai Beneficiari del Piano per le attività 

connesse alla gestione delle procedure di monitoraggio, di trasmissione dei dati al sistema Unitario 

di Monitoraggio IGRUE e di invio delle Domande di pagamento/DdR (protocollo di colloquio 

beneficiario); 

• Linea di attività C: Assistenza tecnico/informatica. 

 

 

16) INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 

 

L’Autorità Responsabile, al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni, promuove un insieme di azioni volte a rafforzare la trasmissione presso tutti gli attori coinvolti 

a vario titolo nell’attuazione del Piano, non solo della documentazione utile ad efficientare i processi e le 

procedure sottostanti le regole generali di funzionamento del PSC ma anche degli avanzamenti e dei risultati 

conseguiti dallo stesso Piano. L’Autorità Responsabile del PSC assicura l’informazione fornendo 

documentazione, chiarimenti e approfondimenti sulle procedure di attuazione, monitoraggio e rendicontazione 

degli interventi, con lo scopo di accelerare la spesa e garantire il rispetto delle regole di finanziamento del 

Piano di Sviluppo e Coesione sia attraverso la pubblicazione e l’aggiornamento delle informazioni, documenti 

e dati sul sito istituzionale del MIT che attraverso l’utilizzo di un’immagine visiva coordinata, che permette di 

rendere riconoscibile in maniera unica il PSC MIT rispetto ad altri Piani ed iniziative. Nel corso del 2023, al 

fine di incrementare la diffusione di informazioni e garantire una maggiore pubblicità e trasparenza sul Piano 

e sul suo stato di attuazione nei confronti degli stakeholder (soggetti istituzionali, Beneficiari e soggetti 

attuatori, associazioni di categoria, operatori economici) e dei cittadini delle comunità territoriali interessate 

dagli interventi finanziati, è stato progettato, realizzato e pubblicato on line un sito web dedicato al Piano: 

https://pianosviluppoecoesione.mit.gov.it/. 

 

Inoltre, l’Autorità Responsabile del Piano ha provveduto a: 

- fornire alle Strutture responsabili dell’attuazione gestione e monitoraggio degli interventi, 

informative circa gli adempimenti, le modalità di esecuzione e gli specifici compiti ad essi attribuiti 
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per la corretta attuazione degli interventi ammessi a finanziamento; 

- assicurare costantemente l’accesso alla documentazione ed alle informazioni relative al Piano e ai 

singoli interventi attraverso l’implementazione e l’aggiornamento del nuovo sito web dedicato, 

pubblicando tutta la documentazione e la normativa di riferimento; 

- promuovere la conoscenza del Piano: contenuti, finalità, opportunità e risultati – attraverso la 

realizzazione e messa on line di sezioni specifiche capaci di realizzare un’informazione ed una 

comunicazione chiara, costante, trasparente e tempestiva. 

 

 

17) PROGETTI ESEMPLARI 

 

Nella presente sezione si riporta la descrizione di alcuni interventi “esemplari” e che risultano “conclusi” - 

relativi alla riqualificazione urbana nella Regione Emilia-Romagna – per impatto territoriale e avanzamento 

dei cantieri - inclusi nel PSC MIT: 

“Rigenerazione dell’area denominata “ex convento di Fontevivo” 

(Codice locale progetto E5012 – Beneficiario: Comune di Fontevico (PR)) 

L’intervento di rigenerazione urbana coinvolge il nucleo centrale del tessuto urbano del comune di Fontevivo, 

caratterizzato dalla presenza di due strutture monumentali di grande interesse storico e culturale: l’Abbazia e 

l’ex Monastero cistercense (XII sec), poi Collegio dei Nobili (1806), e l’ex Chiesa e Convento dei Cappuccini 

con il suo Orto cintato (1605). Le due polarità storiche si fronteggiano alle estremità del seicentesco asse 

urbano – lo Stradone, oggi via Marconi – progettato dall’ing. ducale Smeraldo Smeraldi (1553/1634) che, 

nonostante la realizzazione sia solo planimetrica, collega prospetticamente le facciate delle due chiese.  

La proposta progettuale scaturisce dalla rilettura di tali spazi pubblici come “motori” di rigenerazione urbana 

e strumenti necessari a far emergere nuove polarità e occasioni di promozione del territorio e di valorizzazione 

dei beni culturali, ad uso quotidiano della comunità e di implemento del turismo.  

La strategia progettuale ha coinvolto via Marconi che, con la nuova pavimentazione, la riqualificazione 

dell’illuminazione pubblica e l’inserimento di nuove alberature a sottolineare il cannocchiale visivo sotteso tra 

i due complessi monumentali, è stata riletta come “strada piazza” a misura di pedoni e di ciclisti e il nuovo 

parco urbano, realizzato con il recupero della spazialità conclusa degli antichi orti conventuali e il restauro dei 

tratti del muro di cinta, proposto quale spazio verde disponibile al gioco e all’incontro e con la valorizzazione 

dell’area di collegamento con la zona sportiva esistente, arricchita della presenza di un nuovo padiglione, una 

nuova centralità capace di fornire i servizi necessari (bar, servizi igienici, depositi e cucina) ad assolvere alle 

necessità di uso quotidiano per gli spazi verdi ritrovati e, contemporaneamente, di un luogo dedicato ad eventi 

e feste del paese, occasioni d’incontro e di richiamo a scala provinciale. 

I lavori sono terminati ed il collaudo tecnico e amministrativo è stato approvato in data 06/10/2022.  

Il parco è stato aperto al pubblico in data 13 ottobre 2022. L’area eventi è in attesa di inaugurazione nella 
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prossima stagione estiva. 

Gli obiettivi promossi nell’ottica di individuare soluzioni e strategie capaci di generare impulso socio-

aggregativo e culturale e raggiunti grazie al progetto di rigenerazione urbana possono essere riassunti come 

segue: 

1. riqualificazione architettonica e funzionale di via Marconi, seicentesco asse urbano (lo “Stradone”) di 

connessione tra le due centralità presenti nel nucleo centrale del comune: l’Abbazia e l’ex Monastero 

cistercense (XII sec), poi Collegio dei Nobili (1806), e l’ex Chiesa e Convento dei Cappuccini con il 

suo Orto cintato (1605): spazi pedonali e ciclabili attraversati da una viabilità carrabile rivolta 

prevalentemente ai residenti; promozione di attività mercatali e ricettive; 

2. riqualificazione dell’area degli Orti conventuali al fine di rendere più permeabile e attrattivo l'utilizzo 

del parco: uno spazio verde storico disponibile ad un utilizzo quotidiano, luogo di aggregazione e per 

il tempo libero; 

3. messa in sicurezza dell’antica cinta muraria che delimita lo spazio degli orti conventuali; 

4. valorizzazione dell’area di connessione con gli impianti sportivi esistenti e inserimento di nuovi servizi 

per la comunità (padiglione attrezzato con servizi pubblici) e spazi per l’organizzazione di feste e di 

iniziative ludiche e culturali. 

 

 

 

 

 

 

"Il nuovo parco 'la nave' - ricomporre un ambito urbano fra didattica, sport e tempo libero"  

(Codice locale progetto E5022 – Beneficiario: Comune di San Martino in Rio (RE)) 

L’intervento in oggetto rientra in un programma più vasto di rigenerazione urbana dell’area Nord del comune 

di San Martino in Rio che l’amministrazione intende riqualificare in quanto necessita fortemente di una nuova 

idea urbana, architettonica e sociale di coesione ed integrazione fra i diversi spazi pubblici e privati. 
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Il presente progetto in particolare ha riguardato la rigenerazione del Parco La Nave che si estende su un’area 

complessiva di circa 20.000 mq su cui si affacciano la scuola primaria e secondaria di primo grado e alcuni 

impianti sportivi (circolo tennis, palestre scolastiche, campo basket all’aperto) e attualmente necessita di una 

identità, di una riqualificazione paesaggistica, di maggiore sicurezza e di elementi attrattori per un utilizzo 

continuativo da parte della cittadinanza. Il progetto ha permesso la demolizione della vecchia tribuna dell’ex 

stadio comunale, inutilizzata da anni perché, nel frattempo, è stato realizzato il nuovo impianto sportivo, e 

della trasformazione della parte residuale del campo da calcio in area di parco fruibile da tutti i cittadini. 

Il nuovo parco è caratterizzato da una rete di percorsi morbidi e curvilinei che non seguano un percorso casuale 

o semplicemente estetico, ma che sono pensati per mettere in connessione i punti di accesso cardine 

dell’intorno ed al contempo creare degli ambiti chiari e riconoscibili per ospitare funzioni ed utilizzi 

differenziati e flessibili nel tempo. 

Sono state messe a dimora diverse tipologie di specie arboree per delimitare i vari ambiti, ognuno con un suo 

carattere, scegliendo alberature con stagionalità differenti per offrire un ulteriore fattore di dinamismo e di 

variazione dell’immagine del parco nelle varie stagioni; sia per il verde verticale che per quello arbustivo, si 

sono scelte specie autoctone e suggerite dal Regolamento Comunale del Verde del comune di San Martino in 

Rio. 

Il parco è stato completato con nuovi elementi di arredo e nuove attrezzature per l’intrattenimento ed il gioco 

di bambini di tutte le età quali: sedute, portabiciclette, altalene polifunzionali, giochi cavalcabili in legno, 

cestini per la raccolta differenziata, così come sedute circolari appositamente disegnate, oltre all’intervento di 

un artista di street-art che ha “ripensato e rigenerato” la pista da basket la cui pavimentazione è stata colorata 

a “cielo con le nuvole”. 

Infine, si sottolinea che è stato installato un sistema di illuminazione a led a basso consumo energetico che 

potrà permettere l’utilizzo del parco e delle sue funzionalità anche in orario notturno ed aumentare la 

percezione di sicurezza del parco e dell’intera macroarea pubblica. 
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18) INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO 

 

I CIS ricompresi nel PSC MIT fin dalla prima approvazione dello stesso fanno riferimento alla Delibera CIPE n. 

62 del 3 agosto 2011 e riguardano tutti interventi su alcune importanti direttrici ferroviarie: 

1. Napoli-Bari-Lecce-Taranto (sottoscritto in data 2 agosto 2012); prevede la realizzazione di 26 interventi 

(12 di carattere infrastrutturale e 14 tecnologici) di cui 5 finanziati dal nuovo Piano di Sviluppo e 

Coesione da delibera CIPESS n. 3/2021 di importo pari a 843 milioni di euro. 

2. Messina-Catania-Palermo (sottoscritto in data 28 febbraio 2013); l'opera ha l'obiettivo di uniformare 

tale direttrice agli standard europei e di garantire a diversi poli urbani un moderno collegamento 

ferroviario metropolitano.  

3. Salerno-Reggio Calabria (sottoscritto in data 18 dicembre 2012); l'opera si inserisce nell'ambito degli 

interventi necessari per il potenziamento del traffico passeggeri sulle direttrici Nord-Sud, a vantaggio 

della mobilità non solo calabrese, campana e lucana, ma anche siciliana. 

 

Oltre ai suddetti CIS, il 3 ottobre 2022 è stato sottoscritto il CIS “Volare” che destina 215,5 milioni di euro 

agli scali aeroportuali di Crotone, Lamezia Terme e Reggio Calabria. 

Gli interventi finanziati dal PSC che rientrano nell’ambito dei quattro CIS sono complessivamente 16 e coprono 

un valore complessivo pari a 2.359.000.000,00 €. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

         Maria SGARIGLIA 
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