

**Piano Sviluppo e Coesione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(Delibera CIPESS n. 3/2021)**

Relazione tecnica – Rimodulazione intervento

Con nota prot. PG/2025/0351439 del 14/07/2025 la Regione Campania ha richiesto l'avvio della procedura di rimodulazione finanziaria degli interventi di cui è beneficiaria a valere sul Piano Sviluppo e Coesione (PSC) a titolarità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al fine di garantire la completa copertura dei costi relativi ai seguenti interventi, per un importo complessivo pari a € 29.836.527,53:

- “Programma Smart Station - Opere tecnologiche”
- “Linea Cancello – Benevento – Realizzazione del nuovo piano del ferro e piano di elettrificazione della stazione di Benevento Appia compreso risanamento dell’armamento ferroviario per circa 3 km della tratta – Completamento”
- “Revamping n. 25 elettrotreni della serie T 21 Linee vesuviane EAV”
- “Interventi adeguamenti tecnologici EAV”
- “Eliminazione PPLL e spostamento stazione di Sarno-progettazione”
- “Ristrutturazione del nodo di Poggiomarino ed eliminazione PP.LL. – Progettazione”
- “Sviluppo di Tecnologie di tipo ITS Intelligent Transport System - Opere tecnologiche”
- “Revamping di n° 13 elettrotreni serie ET400 - linee flegree EAV”
- “Attrezzaggio SCMT-SST e modifica degli impianti ACEI-PL nelle tratte Cancello - Benevento e S. Maria C.V. - Piedimonte Matese - Opere tecnologiche”

A tal fine, la proposta di rimodulazione prevede la riduzione del finanziamento assegnato all'intervento “Acquisto materiale rotabile da destinare ai servizi ferroviari regionali su rete statale”, che di contro, troverà copertura a valere sul PON “Infrastrutture e Reti” 2014-2020 per un pari importo.

La proposta di rimodulazione è stata preventivamente valutata dalla Direzione Generale per il trasporto pubblico locale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha rilasciato il proprio nulla osta con nota acquisita a prot. n 9814 del 21/07/2025 per i seguenti interventi e per un importo complessivo pari a € 21.329.766,95:

- “Programma Smart Station - Opere tecnologiche”
- “Linea Cancello – Benevento – Realizzazione del nuovo piano del ferro e piano di elettrificazione della stazione di Benevento Appia compreso risanamento dell’armamento ferroviario per circa 3 km della tratta – Completamento”

- “Interventi adeguamenti tecnologici EAV”
- “Sviluppo di Tecnologie di tipo ITS Intelligent Trasport System - Opere tecnologiche”
- “Attrezzaggio SCMT-SST e modifica degli impianti ACEI-PL nelle tratte Cancellò - Benevento e S. Maria C.V. - Piedimonte Matese - Opere tecnologiche”

L'intervento oggetto di rimodulazione, “Acquisto materiale rotabile da destinare ai servizi ferroviari regionali su rete statale” (CUP D60I20000010002), è attuato da Trenitalia S.p.A. in qualità di concessionario del servizio di trasporto regionale passeggeri e rientra nell'Area Tematica 07 “Trasporti e mobilità”, Settore di Intervento 07.05 “Mobilità Urbana”.

La proposta di rimodulazione è stata approvata preliminarmente dalla Giunta regionale della Regione Campania che, con delibera n. 198 del 17.04.2025, ha preso atto della proposta di aggiornamento della società regionale EAV del Programma di investimenti di cui al Disciplinare di Concessione del 28.6.2023 e della possibile copertura finanziaria dell'intervento “Acquisto materiale rotabile da destinare ai servizi ferroviari regionali su rete statale” del PSC MIT a valere sul PON Infrastrutture e Reti 2014-2020.

Tab. 1 – Riepilogo proposta di rimodulazione:

Intervento	Settore di Intervento	PSC Attuale €	PSC Rimodulato €
“Rinnovo del parco mezzi adibito al tpl con tecnologie innovative” ¹	07.05	69.190.000,00	47.860.233,05
“Programma Smart Station - Opere tecnologiche”	07.05		1.974.353,37
“Linea Cancellò – Benevento – Realizzazione del nuovo piano del ferro e piano di elettrificazione della stazione di Benevento Appia compreso risanamento dell'armamento ferroviario per circa 3 km della tratta – Completamento”	07.05		1.055.413,58
“Interventi adeguamenti tecnologici EAV”	07.05		7.000.000,00
“Sviluppo di Tecnologie di tipo ITS Intelligent Trasport System - Opere tecnologiche”	07.05		1.300.000,00
“Sicurezza FERRO” ²	07.05	88.442.000,00	98.442.000,00
TOTALE		157.632.000,00	157.632.000,00

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Sgariglia

IL DIRIGENTE

Cristina Corina

¹ L'intervento “Acquisto materiale rotabile da destinare ai servizi ferroviari regionali su rete statale” è ricompreso all'interno del più ampio programma di interventi denominato “Rinnovo del parco mezzi adibito al tpl con tecnologie innovative”

² L'incremento dell'importo assegnato al programma di interventi denominato “Sicurezza Ferro” del è destinato all'intervento “Attrezzaggio SCMT-SST con contestuale adeguamento degli impianti ACEI – PLL della linea Ferroviaria Piedimonte Matese-Santa Maria Capua Vetere. Attrezzaggio della linea ferroviaria Cancellò - Benevento con ACCM SCMT” CUP F16J16001090003.

Tab. 2: Tabella sinottica di rimodulazione:

Regione	Direzione Generale competente	PSC Attuale	M€	Settore di intervento attuale	PSC Rimodulazione	M€	Settore di intervento a tendere	CUP	Iter procedurale		
									Fase iter procedurale	Data inizio	Data fine
Regione Campania	DG TPL	“Rinnovo del parco mezzi adibito al tpl con tecnologie innovative	69.190.000,00	07.05	“Rinnovo del parco mezzi adibito al tpl con tecnologie innovative”	47.860.233,05	07.05	D60I20000010002 B20A17000140001	Stipula contratto	23/12/2019	23/12/2019
									Esecuzione fornitura	24/12/2019	31/12/2021
Regione Campania	DG TPL	-	-	-	“Programma Smart Station - Opere tecnologiche”	1.974.353,37	07.05	F12F16001500006	Progettazione definitiva	28/06/2019	11/10/2019
									Progettazione esecutiva	15/12/2019	13/03/2020
									Proposta di aggiudicazione	30/12/2020	30/12/2020
									Stipula contratto	18/03/2021	18/03/2021
									Esecuzione lavori	01/06/2021	30/04/2025
									Collaudo	01/05/2025	20/05/2025

Regione	Direzione Generale competente	PSC Attuale	M€	Settore di intervento attuale	PSC Rimodulazione	M€	Settore di intervento a tendere	CUP	Iter procedurale		
									Fase iter procedurale	Data inizio	Data fine
Regione Campania	DG TPL	-	-	-	“Linea Cannello – Benevento – Realizzazione del nuovo piano del ferro e piano di elettrificazione della stazione di Benevento Appia compreso risanamento dell’armamento ferroviario per circa 3 km della tratta – Completamento”	1.055.413,58	07.05	F87D78000000003	Proposta di aggiudicazione	07/02/2022	07/02/2022
									Stipula contratto	14/03/2022	14/03/2022
									Esecuzione lavori	14/04/2022	01/12/2025
									Collaudo	01/12/2025	31/12/2025

Regione	Direzione Generale competente	PSC Attuale	M€	Settore di intervento attuale	PSC Rimodulazione	M€	Settore di intervento a tendere	CUP	Iter procedurale		
									Fase iter procedurale	Data inizio	Data fine
Regione Campania	DG TPL	-	-	-	Interventi adeguamenti tecnologici EAV	7.000.000,00	07.05	F61C07000010009	Proposta di aggiudicazione	07/06/2006	07/06/2006
									Stipula contratto	18/09/2006	18/09/2006
									Esecuzione lavori	01/06/2025	30/11/2025
									Collaudo	01/12/2025	31/12/2025

Regione	Direzione Generale competente	PSC Attuale	M€	Settore di intervento attuale	PSC Rimodulazione	M€	Settore di intervento a tendere	CUP	Iter procedurale		
									Fase iter procedurale	Data Inizio	Data fine
Regione Campania	DG TPL	-	-	-	Sviluppo di Tecnologie di tipo ITS Intelligent Transport System - Opere tecnologiche	1.300.000,00	07.05	F36G20000980006	Stipula contratto	29/04/2022	29/04/2022
									Esecuzione fornitura	24/05/2022	31/12/2025
Regione Campania	DG TPL	“Sicurezza FERRO”	88.442.000,00	07.05	“Sicurezza FERRO”	98.442.000,00	07.05	F16J16001090003 F11I18000900009	Progettazione definitiva	21/12/2016	05/05/2017
									Progettazione esecutiva	17/06/2019	27/04/2020
									Proposta di aggiudicazione	12/04/2019	12/04/2019
									Stipula contratto	30/05/2019	30/05/2019
									Esecuzione lavori	01/02/2020	31/10/2025

Regione	Direzione Generale competente	PSC Attuale	M€	Settore di intervento attuale	PSC Rimodulazione	M€	Settore di intervento a tendere	CUP	Iter procedurale		
									Fase iter procedurale	Data Inizio	Data fine
									Collaudo	01/11/2025	30/12/2025
		TOTALE	157.632.000,00		TOTALE	157.632.000,00					