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OGGETTO: Ammodernamento e potenziamento della ferrovia ex concessa Roma - Viterbo nella 
tratta extraurbana Riano - Morlupo previsto per l’Asse Tematico C – Interventi per il 
trasporto urbano e metropolitano del PO FSC 2014-2020. Proposta di rimodulazione 
intervento Lotto 3. 

 

Con riguardo all’intervento per la Ferrovia Roma Viterbo (tratta Riano – Morlupo) in oggetto, in 
data 10 settembre 2018 è stata sottoscritta tra Ministero, Regione Lazio ed Astral SpA, la Convenzione 
regolante il finanziamento per la realizzazione dell’intervento per la Ferrovia Roma Viterbo (tratta 
Riano – Morlupo) in oggetto per un importo complessivo di € 154.000.000 a valere sulle risorse del 
PO FSC 2014-2020, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 703, e della Delibera 
CIPE del 10 agosto 2016 n. 25, nonché della Delibera CIPE 1° dicembre 2016, n.54.  

 Gli interventi previsti prevedono la realizzazione dei seguenti 3 lotti funzionali: 

1. Opere civili dalla stazione di Riano a quella di Castelnuovo di Porto, 
per un importo di € 75.478.027,00; 

2. Opere civili dalla stazione di Castelnuovo di Porto a quella di Magliano, 
per un importo di € 57.879.306,00; 

3. Impianti di sistema – intera tratta, 
per un importo di € 20.642.667,00. 

 Ricordato che, relativamente al 1° e 2° lotto, risultano correttamente assunte le obbligazioni 
giuridicamente vincolanti, come già comunicato con nota regionale prot. n. 142105 del 11/02/2022 
in riscontro alla nota ministeriale prot. 928 del 08/02/2022, al fine di consentire analogo risultato 
entro il termine del 31/12/2022, anche relativamente alle opere previste nel 3° lotto, di seguito si 
propone una parziale rimodulazione dell’intervento originariamente previsto nel 3° lotto. 

 L’intervento proposto prevede la sostituzione degli impianti di sistema (segnalamento e 
telecomunicazioni), con interventi di opere civili ed in particolare: 

- opere civili per la predisposizione al raddoppio della tratta Montebello - Riano; 

- ristrutturazione di alcune stazioni della ferrovia Roma – Viterbo; 

- realizzazione di nuove sottostazioni (già previste nel lotto 3). 
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 Ciò premesso con la presente si trasmettono in allegato le schede intervento aggiornate con la 
proposta di modifica sopra formulata, il cui favorevole accoglimento consentirà alla scrivente il 
rispetto del termine fissato al 31/12/2022 per la sottoscrizione dell’obbligazione giuridicamente 
vincolante, come di seguito riepilogati: 

1. Opere civili dalla stazione di Riano a quella di Castelnuovo di Porto, 
  per un importo di € 75.478.027,00; 

2. Opere civili dalla stazione di Castelnuovo di Porto a quella di Magliano, 
  per un importo di € 57.879.306,00; 

3. Opere civili dalla stazione di Montebello a Riano. Ristrutturazione stazioni e realizzazione 
sottostazioni, per un importo di € 20.642.667,00. 

 Si evidenzia come la funzionalità prevista dagli impianti di sistema (segnalamento e 
telecomunicazioni) della tratta Montebello – Morlupo oggetto di rimodulazione, sarà comunque 
assicurata dalla prevista realizzazione dell’impianto di segnalamento per l’intera linea finanziata con 
le risorse destinate alla sicurezza ferroviaria e di seguito specificate:  

✓ Decreto n. 30 del 01/02/2018 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti recante Riparto 
del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese, 
articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinato ad interventi per la 
messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse alla rete nazionale;  

✓ Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 182 del 29/04/2020 Riparto del 
fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui 
all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 destinato a interventi per la 
messa in sicurezza delle ferrovie non interconnesse alla rete nazionale; 

✓ Accordo di Programma Stato Regione Lazio del 20/12/2002.  

 La presente istanza supera la proposta di Atto Modificativo della convenzione “Ferrovia Roma 
Viterbo (tratta Riano – Morlupo)” stipulata in data 10/09/2018 nell’ambito del Piano Operativo 
Infrastrutture FSC 2014-2020, condiviso da codesto Ministero con nota prot. n. 3774 del 15/06/2020, 
al perfezionamento del quale la scrivente non intende dare ulteriore seguito. 

 Si resta in attesa di un positivo riscontro alla presente istanza nonchè delle indicazioni operative 
relative all’aggiornamento della convenzione già sottoscritta. 

 

Cordialmente. 

 

 

 

Il Dirigente 
Luca Marta 

Il Direttore 
Stefano Fermante 

 
 
Filippo Biasi 
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