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PSC del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili

Relazione tecnica — Riprogrammazione interventi

Viene di seguito illustrata la riprogrammazione, a risorse invariate, per la quale é stato gia
disposto il nulla osta dalla Direzione generale competente ratione materiae.

L’esposizione segue I’articolazione per Aree Tematiche e Settori di intervento, in coerenza
con quanto stabilito dalle Delibere CIPESS nn. 2 e 3 del 29 aprile 2021, riportando anche il
riferimento all’ Asse del PO FSC 2014-2021.

Area Tematica: 07 - “Trasporti e mobilita”
Settore di intervento: 07.05 - “Mobilita urbana ” (Ex Asse C)

Regione Lazio
La Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilita pubblica

sostenibile (Divisione 4) ha disposto il nulla osta in riferimento alla proposta formulata dalla Regione
Lazio sulla ridefinizione dell’intervento “Ammodernamento e potenziamento della Ferrovia Ex
Concessa Roma-Viterbo nella tratta extraurbana Riano-Morlupo”, ad invarianza complessiva del
finanziamento pari a 154 M€.

La proposta di ridefinizione dell’intervento, suddiviso in tre lotti come di seguito indicati,

impatta sul terzo, lasciando invariati i primi due:

1. Opere civili dalla stazione di Riano a quella di Castelnuovo di Porto
2. Opere civili dalla stazione di Castelnuovo di Porto a quella di Magliano
3. Impianti di sistema — intera tratta

Nello specifico la proposta, resasi necessaria per rispettare il vincolo del raggiungimento
dell’OGV, prevede la seguente articolazione:
1. Opere civili dalla stazione di Riano a quella di Castelnuovo di Porto;

2. Opere civili dalla stazione di Castelnuovo di Porto a quella di Magliano;



3. Opere civili dalla stazione di Montebello a Riano. Ristrutturazione stazioni e realizzazione

sottostazioni.

Segnatamente per il terzo lotto ¢ prevista la sostituzione dell’intervento riguardante gli
impianti di sistema (segnalamento e telecomunicazioni) con interventi di opere civili come di seguito
indicati:

- opere civili per la predisposizione al raddoppio della tratta Montebello - Riano

- ristrutturazione di alcune stazioni della ferroviaRoma — Viterbo

- realizzazione di nuove sottostazioni

Area Tematica: 07 “Trasporti e mobilita”
Settore di intervento: 07.05 - “Mobilita urbana ” (Ex Asse F)

Regione Piemonte

La Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilita pubblica sostenibile
(Divisione 3) ha disposto il nulla osta in riferimento alla proposta formulata dalla Regione Piemonte

sulla ridefinizione dell’intervento “Rinnovo Materiale Rotabile .

La richiesta di riprogrammazione proposta dalla Regione Piemonte fa riferimento ai seguenti

interventi:

1) “Materiale Rotabile GOMMA” (F1_SI 7_05_42), programmato con Delibera CIPE
54/2016 per un totale di risorse pari a euro 5.164.000,00;
2) “Rinnovo Materiale Rotabile ” (F1_SI 7_05_45) finanziato da Delibera CIPE 98/2017 per
un totale di risorse paria euro 24.000.000,00
A seguito della conclusione dell’intervento “Materiale Rotabile GOMMA™” (F1_SI 7_05_42), la
Regione Piemonte ha verificato la presenza di un totale di economie pari a euro 14.670,00; la
Regione Piemonte ha quindi chiesto di utilizzare le suddette economie per finanziare gli ulteriori
costi dell’intervento “Rinnovo Materiale Rotabile ” (F1_SI17_05_45).

Si rappresenta di seguito una tabella riepilogativa della rimodulazione degli interventi afferenti al
settore 07.05:

Settore di PSC
Intervento intervento PSCﬁguale Riprogrammato
(Ex Asse) M€
Materiale rotabile GOMMA (Delibera CIPE 07.05
54/2016) (Ex Asse F) 5,164 5,149
Rinnovo Materiale Rotabile (Delibera CIPE 07.05
98/2017) (Ex Asse F) 24,000 24,015




Regione

Tabella sinottica di riprogrammazione:

Si rappresenta di seguito la tabella sinottica relativa alla riprogrammazione complessiva degli interventi a valere sul PSC MiMS:

Direzione
Generale
competente

PSC Attuale

Settoredi
intervento
attuale

PSC Riprogrammazione

M€

Settoredi
intervento a

Ammodernamento e Potenziamento della
Ferrovia Ex Concessa Roma - Viterbo nella

Ammodernamento e Potenziamento della

tendere

i ) 154,000 07.05 Ferrovia Ex Concessa Roma - Viterbo nella | 154,000 07.05
Regione Lazio TPL tratta extraurbana Riano - Morlupo tratta extraurbana Riano - Morlupo
TOTALE 154,000 TOTALE 154,000
Materiale rotabile GOMMA (Delibera Materiale rotabile GOMMA (Delibera
5,164 5,149
Regi 54/2016) 07.05 54/2016) 07.05
egione - - - - - -
TPL Rinnovo Materiale Rotabile Rinnovo Materiale Rotabile
i 24,000 . 24,015
Piemonte (Delibera 98/2017) 07.05 (Delibera 98/2017) 07.05
TOTALE 29,164 TOTALE 29,164




