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PSC del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili

Relazione tecnica — Rimodulazione interventi

Viene di seguito illustrata la rimodulazione, a risorse invariate, per la quale é stato gia
disposto il nulla osta dalla Direzione generale competente ratione materiae.

L’esposizione segue I’articolazione per Aree Tematiche e Settori di intervento, in coerenza
con quanto stabilito dalle Delibere CIPESS nn. 2 e 3 del 29 aprile 2021, riportando anche il
riferimento all’Asse del PO FSC 2014-2020.

Area Tematica: 07 - “Trasporti e mobilita”
Settore di intervento: 07.01 - “Trasporto stradale” (Ex Asse A)

Reqgione Toscana

La Direzione generale per le strade e le autostrade, 1’alta sorveglianza sulle infrastrutture
stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali ha disposto il nulla osta in riferimento alla
proposta formulata dalla Regione Toscana, in accordo con la provincia di Arezzo (soggetto
attuatore), in merito alla ridefinizione dei due interventi relativi al ponte storico di Buriano-
“Progettazione del ponte definitivo e viabilita alternativa in sostituzione del ponte storico Buriano” e
“Realizzazione del ponte provvisorio per la viabilita alternativa al ponte storico Buriano”.

La richiesta di rimodulazione deriva dalla necessita di aumentare la somma da destinare alla
realizzazione del ponte provvisorio per adeguare il progetto alle prescrizioni intervenute in sede di
conferenza di servizi e all’adeguamento dei prezzi alla situazione attuale. Il suddetto incremento di
costo potra quindi essere compensato dalle economie verificatesi nell’ambito dell’intervento di

progettazione.

La Direzione competente, considerato quanto rappresentato dalla Regione Toscana e dalla

provincia di Arezzo ha disposto il nulla osta in riferimento alla suddetta proposta.



Si riporta di seguito la tabella riepilogativa della rimodulazione degli interventi afferenti al settore
07.01:

Settore di PSC
Intervento intervento PSClc\I'guaIe Rimodulato
(Ex Asse) M€
“Progettazione del ponte definitivo e viabilita 07.01
?Iterr)ativa in sostituzione del ponte storico (Ex Asse A) 1,300 0,900
‘Buriano”
e L 07.01
I_?ea.ll_z\zazmne _del ponte provvisorio - per la (Ex Asse A) 2,100 2,500
viabilita alternativa al ponte storico “Buriano”

Area Tematica: 05 - “Ambiente e risorse naturali”
Settore di intervento: 05.02 - “Risorse Idriche” (Ex Asse D)

Regione Sardegna

La Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche, ha comunicato che I’intervento
relativo alla diga Monti Nieddu non risulta piu attuabile in quanto non in linea con la tempistica
imposta dalla fonte di finanziamento ed ha quindi proposto di eliminare il suddetto intervento dal
PSC e destinare il relativo importo alla Diga di Cumbidanovu. Pertanto, alla luce della suddetta
richiesta si chiede un incremento del finanziamento di 14,000 M€ derivanti dal definanziamento di

pari importo dell’intervento relativo alla diga Monti Nieddu.

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa della rimodulazione degli interventi afferenti al settore
05.02:

Settore di PSC
Intervento intervento PSCQtewaIe Rimodulato
(Ex Asse) M€
“Diga di Cumbidanovu — Lavori di
completamento  Integrazione  finanziamenti 05.02 20,00 34,00
. . (Ex Asse D)
regionali”
“Dighe di Monti Nieddu e di Medau Aingiu —
Lavori  di  completamento  Integrazione
finanziamenti statali (Del. CIPE 48/2004) e (E)E)i.sgezD) 14,00 0,00
regionali (CGEI con Ord. n.337/2002 e
n.444/2007 e DGR n.52/8 del 27.11.2009)”




Regione

Tabella sinottica di rimodulazione:

Si riporta di seguito la tabella sinottica relativa alla rimodulazione complessiva degli interventi a valere sul PSC MiMS:

Direzione
Generale
competente

PSC Attuale

Settore di
intervento
attuale

PSC Rimudulazione

Settore di
intervento a
tendere

Regione DG “Realizzazione del ponte provvisorio “Realizzazione del ponte provvisorio
Toscana per la viabilita alternativa al ponte 2,100 07.01 per la viabilita alternativa al ponte| 2,500 07.01
STRADE , o, . o,
storico Buriano storico Buriano
Redione “Progettazione del ponte definitivo e “Progettazione del ponte definitivo e
g DG viabilita alternativa in sostituzione del 1,300 07.01 viabilita alternativa in sostituzione del| 0,900 07.01
Toscana . o, . S,
STRADE | ponte storico Buriano ponte storico Buriano
TOTALE 3,400 TOTALE 3,400
“Dighe di Monti Nieddu e di Medau
DG Aingiu — Lavori di completamento
Regione DIGHE | Integrazione finanziamenti statali (Del.
Sardegna CIPE 48/2004) e regionali (CGEI con 14,000 05.02 0,000 05.02
Ord. n.337/2002 e n.444/2007 e DGR
n.52/8 del 27.11.2009)”
Regione “Diga di Cumbidanovu — Lavori di “Diga di Cumbidanovu — Lavori di
g DG completamento Integrazione | 20,000 05.02 completamento Integrazione | 34,000 05.02
Sardegna . . S : . A
DIGHE |finanziamenti regionali finanziamenti regionali
TOTALE 34,000 TOTALE 34,000




