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FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 
SCHEDA INTERVENTO DIGA DI CUMBIDANOVU 

 

TITOLO INTERVENTO 

Dighe di Cumbidanovu  – Lavori di completamento 
Integrazione finanziamenti regionali  

 

LOCALIZZAZIONE 

REGIONE:  SARDEGNA 
COMUNE:  ORGOSOLO (NU) 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI PROPOSTI 

I lavori di costruzione della diga di Cumbidanovu risultano sospesi dal novembre 2013 a seguito dell’evento 
alluvionale che ha interessato la Regione Sardegna (cui è seguito un breve periodo di ripresa delle attività 
per 7 mesi nel 2016 per dare corso ad interventi di riparazione dei danni di forza maggiore occorsi al 
cantiere a seguito dei citati eventi alluvionali), nonché per problemi tecnici correlati con la composizione 
degli individuati mix di calcestruzzo. Successivamente è intervenuta la risoluzione del contratto di appalto 
con l’Impresa esecutrice in data 18.01.2019 che nel frattempo aveva perso i requisiti di qualificazione per 
l’esecuzione dei lavori in questione. 
Allo stato risultano eseguiti gli scavi di fondazione, le opere di consolidamento delle spalle e gran parte di 
quelli di fondazione, lo schermo di tenuta e circa il 30% dei getti di calcestruzzo dei conci centrali della diga 
(porzioni basali dei conci centrali nn.8÷15). 

 

BENEFICIARIO / SOGGETTO ATTUATORE 

Regione Sardegna/Consorzio di bonifica della Sardegna Centrale (CBSC) 
 

 

COSTO DEGLI INTERVENTI 

Stima dell’integrazione dei finanziamenti regionali necessari per il completamento dell’opera: 
34.000.000,00 €  

 

OBIETTIVI GENERALI E FINALITA’ DEGLI INTERVENTI 

Completamento dei lavori di costruzione 

 

DESCRIZIONE TECNICA SINTETICA DEGLI INTERVENTI PREVISTI SULLA DIGA 

È necessario intervenire con le seguenti attività: 
Completamento dei lavori di costruzione della diga previa risarcitura dei calcestruzzi ammalorati e 
completamento dei getti dei conci diga (in alternativa alla loro demolizione), esecuzione degli scarichi e 
delle opere complementari/accessorie 

 

STATO DI AVANZAMENTO PROGETTUALE 

In merito alle procedure tecnico-amministrative finalizzate alla ripresa dei lavori di costruzione il CBSC è in 
procinto di affidare i lavori mediante appalto integrato con base di gara il progetto definitivo approvato. 
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CRONOPROGRAMMA ATTIVITA’ E PIANO FINANZIARIO 

 

CUMBIDANOVU 2021 2022 2023 2024   

TEMPI* 
      

  
   

  

SPESA*  RIPARTITA  
  
  

Legenda 

 
Progettazione 

definitiva e 
autorizzazioni  

 

Avvio gara 
progettazione 

esecutiva/esecuzione 
lavori 

 

Affidamento 
Appalto 

integrato 
progettazione 
esecutiva ed 
esecuzione 

 Realizzazione  

 

BREVE DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI 

La realizzazione degli interventi consentirà il completamento dei lavori di costruzione della diga e l’inizio 
degli invasi sperimentali. 

 

INDICATORI DI RISULTATO 

Completamento dei lavori di costruzione 

 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

% avanzamento progettazione, % avanzamento interventi 

 

STRUMENTO ATTUATIVO 

Si prevede la sottoscrizione di un disciplinare d’obblighi tra la Direzione generale per le dighe e le 
infrastrutture idriche del MIMS e Regione Sardegna la stazione appaltante con la quale saranno definiti gli 
obblighi per la progettazione o il relativo completamento; il cronoprogramma di attuazione degli 
interventi; i criteri con cui la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del 
MIMS effettuerà, oltre ai compiti già stabiliti dal DPR 1363/1959 in tema di approvazione tecnica dei 
progetti e vigilanza sulla costruzione; l’alta sorveglianza tecnico-amministrativa durante la progettazione e 
l’esecuzione degli interventi, anche con riferimento all’avanzamento fisico, finanziario e procedurale; la 
rendicontazione del programma di finanziamento ivi compresa la quota di risorse relativa alle spese per il 
coordinamento. 

 

Note: 
La Regione Sardegna risulta co-finanziatrice dei lavori di completamento della diga.  
Nel progetto definitivo redatto dal CBSC per la realizzazione dell’opera è previsto un importo complessivo 
di circa 78.000.000,00 €, risultando, allo stato, disponibili finanziamenti regionali (pregressi e rimodulati), 
per 44.000.000,00 €. 


