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Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture
idriche e le risorse umane e strumentali
Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche

Alla  Direzione generale dello sviluppo del territorio,
la programmazione ed i progetti internazionali
dg.prog@pec.mit.gov.it

Autorita responsabile del PSC
c.a. Dott.ssa Maria Sgariglia
dg.prog-div3@pec.mit.gov.it

e, pc. A Ufficio tecnico per le dighe di Cagliari
digheca@pec.mit.gov.it

OGGETTO: Piano Sviluppo e Coesione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili
Area tematica 5: Ambiente e Risorse Naturali.
Settore di intervento 05.02: Risorse idriche
Delibere CIPE 54/2016 e 12/2018
Interventi sulle dighe Cumbidanovu e Monti Nieddu.

Richiesta rimodulazione interventi

A seguito della ricognizione sullo stato di avanzamento della parte di Piano in oggetto, di competenza di questa
Direzione generale, con la presente si comunica la necessita della seguente rimodulazione per sopravvenute
esigenze a seguito della definizione progettuale degli interventi, ad invarianza complessiva della medesima parte di
Piano:

a) diga Cumbidanovu, codice locale progetto D4143, incremento del finanziamento da 20,00 M€ a 34,00 M€.

L’intervento trova copertura mediante 1’azzeramento del finanziamento previsto con delibera CIPE 12/2018 per la
diga Monti Nieddu 14,00 M€, intervento non piu attuabile con il finanziamento in oggetto in quanto non in linea
con le previsioni temporali di attuazione del PSC. Si precisa, inoltre, che 1’accordo per I’attuazione dell’intervento
sulla diga di Monti Nieddu non é stato sottoscritto e di conseguenza non sono state erogate somme in anticipazione.
Si resta in attesa dell’atto di rimodulazione per procedere alla sottoscrizione delle modifiche dell’ Accordo con il
Soggetto Beneficiario.

Si rappresenta 1’urgenza di detto atto ai fini dell’avvio delle attivita connesse in considerazione dell’avvenuta
approvazione del progetto definitivo e della conseguente necessita di avviare la procedura per I’affidamento
dei lavori integrata con la progettazione esecutiva, cosi come anche segnalato dal Commissario straordinario
dell’intervento, I’opera ¢é oggetto di commissariamento di cui al DPCM 16/4/2021.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Angellca Catalano)
NGELICA CATALANO
MIMS
04.04.2022 09:23:06 UTC

Allegati:

Allegato A_Cumbidanovu_Scheda intervento aggiornata
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