PIANO SVILUPPO E COESIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI

CODICE PROGETTO A2_S17_01_68
AREA TEMATICA 7
SETTORE DI INTERVENTO 07.01-Trasporto stradale
Direzione Generale competente ratione materiae DG Strade

IMPORTO INTERVENTO FSC 2014-2020 (€)
(in mIn € con tre cifre decimali)

2,500 €

Importo complessivo dell'intervento comprensivo di eventuali cofinanziamenti con indicazione della relativa fonte di fi i 1to

2,500 min

TITOLO INTERVENTO

Intervento di realizzazione del ponte provvisorio per la viabilita alternativa al ponte storico "Buriano"

cup Importo CUP

111B20000360001 2,500 MLN

BENEFICIARIO

REGIONE TOSCANA

SOGGETTO ATTUATORE

PROVINCIA DI AREZZO

TIPOLOGIA INTERVENTO

lavori

LOCALIZZAZIONE

COMUNE DI AREZZO - LOC. PONTE BURIANO

DESCRIZIONE SINTETICA

REALIZZAZIONE DELLE OPERE FUNZIONALI A CONSENTIRE IL RESTAURO DEL PONTE STORICO “BURIANO” E ALLA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA VIABILITA’ ALTERNATIVA;
REALIZZAZIONE DEL GUADO/PONTE PROVVISORIO SUL FIUME ARNO
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PLANIMETRIA GENERALE INTERVENTO

OBIETTIVI GENERALI E FINALITA'

Prima fase realizzazione di ponte provvisorio propedeutico ad una seconda fase che dovra prevedere la realizzazione di una viabilita provvisoria e di un ponte alternativo al
ponte storico per consentire le attivita di consolidamento e restauro del bene storico artistico con la finalita di realizzare una viabilita definitiva alternativa al ponte di "Buriano"
interdetto dopo il restauro al traffico veicolare.

DESCRIZIONE TECNICA DELL'INTERVENTO

RISULTATI ATTESI

Eliminazione del traffico veicolare, in modo definitivo, sul ponte storico "Buriano" , finalizzata alla preservazione del bene garantendo il collegamento dei territori interessati
con la realizzazione delle nuove infrastrutture.

INDICATORI

PIANO FINANZIARIO

Importo
realizzato fino al 2022 2023 2024 2025 Totale
2021
Importo
FSC
0,064 € 0,136 € 2,300 € 2,500 €
CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'
2021 2022 2023 2024 2025
progettazione fino al 31.08: fino al 30.06:
intervento progettazione esecuzione lavori
Dal 01.09: Dal 01.07:
appalto lavori collaudo e chiusura
amministrativa
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