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Oggetto : Realizzazione del ponte provvisorio e progettazione ponte definitivo e viabilita alternativa
in sostituzione del ponte storico Buriano. Richiesta rimodulazione finanziamento. Relazione

Premesso che:
- € intenzione della Provincia di Arezzo la realizzazione delle opere per la viabilita alternativa alla S.P. n° 1
"Setteponti" dal km 6+674 al km 7+242, compreso il guado-ponte per I'attraversamento del’Arno a monte di
Ponte Buriano, che si rendono necessarie per consentire la chiusura al traffico dell’antico ponte romanico e
la cantierizzazione dei lavori per il suo consolidamento statico e restauro conservativo, nonché per la suc-
cessiva realizzazione del nuovo ponte definitivo di attraversamento dell’Arno;
- il CIPE con delibera del 17 marzo 2020, n. 4 e il CIPESS con propria deliberazione 3/2021, hanno approva-
to I'assegnazione di risorse FSC 2014-2020 del valore complessivo di 3,4 milioni di euro quale integrazione
finanziaria del Piano operativo infrastrutture FSC 2014-2020 di competenza del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, approvato con delibera dello stesso CIPE n. 54 del 2016 e successivamente integrato con
delibere n. 98 del 2017, n. 12 del 2018, n. 28 del 2019 e n. 47 del 2019, per la realizzazione di un ponte
provvisorio (2,1 milioni di euro) e di una viabilita alternativa (inclusa la progettazione del ponte definitivo)
opere necessarie per poter eseguire lavori di consolidamento e restauro del Ponte di Buriano (AR);
- con Decreto della Presidente n. 122 del 09/09/2020 & stato approvato lo schema di convenzione che rego-
la i rapporti tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Toscana e la Provincia di Arezzo in
qualita di soggetto attuatore, per I'erogazione e I'attuazione del finanziamento statale destinato a:
- Realizzazione del ponte provvisorio per la viabilita alternativa al ponte storico “Buriano” di €
2.100.000,00 CUP 111B20000360001;
- Progettazione del ponte definitivo e viabilita alternativa in sostituzione del ponte storico “Buriano” di €
1.300.000,00 CUP 112C20000210001;
- la convenzione & stata sottoscritta da tutti gli attori ed € stata inviata alla Corte dei Conti in data
09/10/2020;
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- & stato redatto da professionista incaricato dalla Provincia il Progetto di Fattibilita Tecnico Economica dei

Realizzazione del ponte provvisorio

lavori per la “Realizzazione del Ponte Provvisorio per la viabilita alternativa al ponte storico “Buriano

Vista la Conferenza di Servizi svolta per I'acquisizione dei pareri sul progetto di fattibilita dei lavori in oggetto,
come da verbale del 20 ottobre 2020 e relativi pareri allegati, le cui conclusioni sono: “..la Conferenza
conferma la localizzazione e il tracciato dell'opera “Ponte provvisorio per la viabilita alternativa al ponte
storico Buriano” fermo restando la necessita di realizzare opere mitigatrici e compensative dell'impatto che
dovranno essere sviluppate secondo le osservazioni contenute sui documenti allegati dalla lettera a) alla
lettera h) nella redazione del progetto definitivo...”

Vista la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs 50/2016,
cosi come richiesto dalla competente Soprintendenza;

Visto il Decreto della Presidente n. 5 del 27/01/2021 con il quale é stato, tra I'altro, disposto di:
- prendere atto delle risultanze della Conferenza di Servizi svolta per I'acquisizione dei pareri sul
progetto di fattibilita dei lavori in oggetto, come da verbale del 20 ottobre 2020;
- prendere atto dell'esito della verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25 del
D.Lgs 50/2016, cosi come richiesto dalla Soprintendenza, come da “Relazione Archeologica”
pervenuta con prot. n. 269 del 07.01.2021;
- approvare il progetto di fattibilita tecnica ed economica consegnato dallo studio Chiarini in data
31.08.2020, concernente la “Realizzazione del ponte provvisorio per la viabilita alternativa al ponte
storico “Buriano” per un importo complessivo di € 2.100.000,00, sulla base delle risultanze della
Conferenza di Servizi

Considerato che & stato redatto da professionista incaricato dalla Provincia il Progetto Definitivo dei lavori
per la “Realizzazione del Ponte Provvisorio per la viabilita alternativa al ponte storico “Buriano™

Con nota prot. n. 8792 del 22.04.2021 & stata indetta apposita Conferenza dei servizi decisoria ai sensi
dell'art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e smi., da effettuarsi in modalita simultanea ex art. 14-ter, legge n.
241/1990, invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici per
'approvazione del progetto definitivo dellopera in oggetto; il termine previsto per la conclusione della
conferenza era previsto al 28.06.2021

Considerato quanto emerso nella prima seduta dello scorso 14 maggio e quanto emerso dai singoli
contributi al momento pervenuti (con particolare riferimento al parere della Regione Toscana - Settore Genio
civile Valdarno Superiore — pervenuto con nota prot. n. 10191 del 06.05.2021), & stata ravvisata 'opportunita
di chiarire alcuni aspetti normativi legati al progetto in argomento e con nota prot. n. 14714 del 25.06.2021
sono stati sospesi i lavori della Conferenza nelle more dell’'ottenimento dei chiarimenti necessari

Con nota prot. n. 19049 del 16.08.2021 ¢ stata inviata al Consiglio Superiore dei lavori pubblici apposita
richiesta di parere in merito all’applicazione delle disposizioni di cui alle NTC2018

Con nota prot. n. 25335 del 02.11.2021 & stato trasmesso il parere del CSLLPP, secondo il quale “...non
sussistono i presupposti e gli elementi per accogliere la richiesta...”

Allo stato siamo in attesa del’adeguamento del progetto presentato alle prescrizioni date dagli Enti preposti,
e su tale base riprendere la conferenza di servizi attualmente sospesa. Da una prima valutazione emerge la
necessita di aumentare la somma necessaria da 2,1 min a 2,5 min (aumento di 400mila euro) per la
necessita di adeguare il progetto alle prescrizioni pervenute in sede di conferenza e di adeguare i prezzi alla
situazione attuale

Progettazione del ponte definitivo

- con Decreto della Presidente della Provincia n. 4 del 22.01.2021 é stato, tra l'altro, disposto di procedere
all’acquisizione del progetto di fattibilita tecnico-economica dei lavori in oggetto attraverso I'esperimento di
un concorso di progettazione ex art. 154 comma 4 del D.Lgs 50/2016, con la possibilita di affidare al
vincitore anche le fasi successive della progettazione definitiva ed esecutiva, della direzione dei lavori e del
coordinamento della sicurezza;

- in attuazione di quanto ivi stabilito, con Determinazione Dirigenziale n. 179 del 05.02.2021, & stato disposto
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di procedere all’esperimento della procedura evidenziale in oggetto emarginata, tramite approvazione della
seguente documentazione di concorso;
- con Determinazione dirigenziale N. 1567 del 26/10/2021, il servizio concernente il progetto di fattibilita
tecnica ed economica del ponte definitivo e viabilita alternativa in sostituzione del ponte storico Buriano -
CUP 112C20000210001, viene affidato a FHECOR INGENIEROS CONSULTORES S.A;;
- in data 29.10.2021 viene consegnato il Servizio di cui sopra alla stessa FHECOR INGENIEROS
CONSULTORES S.A;
- in data 25.11.2021 prot. 27852 & stato trasmesso il Progetto di fattibilita tecnico ed economica da parte
dell’'operatore affidatario
- con nota prot. 2777 del 07.02.2022 ¢ stata indetta la Conferenza di servizi per la pronuncia sul progetto di
fattibilita tecnica ed economica dell’'opera in oggetto cosi come previsto dall’art 27 del d.Ilgs 50/2016, con le
seguenti tempistiche:
- il 09.05.2022 ¢ fissato quale termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono
rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza;
- la data del 14.05.2022 nella quale si terra I'eventuale riunione in modalita sincrona ex art. 14-ter,
legge n. 241/1990
- in data 11 marzo 2022 rep. n. 318/17/CONTR. & stato firmato il contratto regolante i rapporti tra la ditta
FHECOR INGENIEROS CONSULTORES S.A. e la Provincia di Arezzo

Allo stato siamo in attesa del pronunciamento della Conferenza di servizi sul PFTE. A seguito
dell'espletamento del concorso di progettazione emerge un risparmio di 400mila euro, dovuto al ribasso
d’asta e alla possibilita di rinviare I'affidamento della D.LL. E del collaudo all’avvenuto reperimento delle
somme necessarie alla realizzazione dell'intervento, somme peraltro gia richieste al Ministero e alla Regione
Toscana a valere sui fondi FSC di nuova programmazione

Richiesta rimodulazione finanziamento

Alla luce delle considerazioni di cui sopra si richiede pertanto la rimodulazione del finanziamento
complessivo gia concesso pari a 3,4 min di euro nel’ambito del Piano Operativo FSC 2014-2020, di cui alla
Convenzione sopra richiamata, come di seguito specificato:

- Realizzazione del ponte provvisorio per la viabilita alternativa al ponte storico “Buriano” di € 2.500.000,00
CUP 111B20000360001;

- Progettazione del ponte definitivo e viabilita alternativa in sostituzione del ponte storico “Buriano” di €
900.000,00 CUP 112C20000210001;

Si allegano a tal fine le schede, gia allegate al Piano Operativo approvato, cosi come risultanti dalla nuovo
ipotesi di ripartizione:

- SCHEDA PROGETTO A2_SI 7_01_68: Realizzazione del ponte provvisorio per la viabilita alternativa al
ponte storico “Buriano”

- SCHEDA PROGETTO A2_SI 7_01_69: Progettazione del ponte definitivo e viabilita alternativa in
sostituzione del ponte storico “Buriano”

Confidando in un favorevole accoglimento della presente, € colta I'occasione per porgere
Distinti saluti
Il Responsabile unico del procedimento

Ing. Paolo Bracciali
Dirigente Settore Viabilita e LL.PP.
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