RELAZIONE ANNUALE DI ATTUAZIONE PSC MIMS 2021

1) IDENTIFICAZIONE PIANO

ID Codice Piano PSCINFRASTRUT

Piano Sviluppo e Coesione a titolarita del Ministero delle

Titolo del Piano infrastrutture e della mobilita sostenibili
Delibera CIPESS n.3/2021
Area Tematica Nazionale INFRASTRUTTURE

Delibera CIPESS di assegnazione

- Delibera CIPESS n. 3/2021
risorse

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’
SOSTENIBILI - Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la

pianificazione e i progetti internazionali.

Amministrazione di Riferimento Divisione III - Articolazione territoriale delle reti infrastrutturali.

Pianificazione e programmazione di settore. Programmazione
negoziata.

2) AUTORITA’ RESPONSABILE DEL PIANO

Il Decreto Ministeriale n. 411 del 27 ottobre 2021 di definizione della governance del PSC MIMS ne individua
nella Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali I’Autorita
Responsabile, con le attribuzioni di cui alla Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021. Con successivo Decreto
Direttoriale n. 19638 del 12 novembre 2021, le funzioni di Autorita Responsabile sono state delegate alla
“Divisione 3 - Articolazione territoriale delle reti infrastrutturali. Pianificazione e programmazione di settore”.

Sia il Decreto Ministeriale che il Decreto Direttoriale confermano I'assetto di governance gia individuato per
il P.O. FSC «Infrastrutture» 2014,/2020.

All’attuazione del PSC concorrono le Direzioni Generali del Ministero delle infrastrutture e della mobilita
sostenibili competenti ratione materiae, con funzioni di “Struttura di attuazione, gestione e monitoraggio
degli interventi”.

3) ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

La Divisione VI — Autorita di certificazione e di pagamento dei piani e dei Programmi nazionali e dell’lUnione
europea della Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali &
individuata dal citato Decreto Ministeriale n. 411/2021, quale Struttura di gestione finanziaria - Organismo
di certificazione del PSC.

Tale struttura effettua i pagamenti in favore dei soggetti beneficiari e provvede all’elaborazione delle
richieste di trasferimento al DPCoe a titolo di anticipazione, pagamento intermedio e saldo, secondo quanto
previsto dalla Delibera CIPESS n. 86/2021.

4) GENESI DEL PIANO

L’originario Piano Operativo (PO) Infrastrutture 2014 — 2020, finanziato a valere sulle risorse del Fondo per
lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 a titolarita del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), oggi



Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili (MIMS), & stato approvato con Delibera CIPE n. 54
del 1° dicembre 2016.

Il PO, con una dotazione finanziaria inizialmente pari a 11.500,00 milioni di euro, & stato oggetto di una prima
integrazione finanziaria, per complessivi 5.430,99 milioni di euro, disposta con delibera CIPE n. 98/2017 del
22 dicembre 2017. Successivamente, con Delibera CIPE n. 12/2018 del 28 febbraio 2018 & stato approvato
un addendum al Piano con 'assegnazione di una dotazione finanziaria aggiuntiva di 934,426 milioni di euro.

Ulteriori assegnazioni di risorse sono state approvate dal CIPE nel corso del 2019, con delibera n. 28 del 20
maggio, per un importo pari a 34,60 M€ e con delibera n. 47 del 24 luglio, per un importo pari a 99,00 M€. In
ultimo, nel corso del 2020, con due successive delibere CIPE, rispettivamente la n. 4 del 17 marzo 2020 e la
n. 32 del 28 luglio 2020, la dotazione del Piano & stata dapprima incrementata per un valore di 3,4 milioni di
euro e successivamente ridotta di un importo complessivo pari a 1.082,00 milioni di euro in applicazione del
decreto-legge n. 34 del 2019, art. 44. Pertanto, nella sua ultima versione, approvata con la citata delibera
CIPE n.32/2020, al Piano Operativo & stata assegnata una dotazione finanziaria complessiva paria 16.920,416
milioni di euro.

Con Delibera CIPESS n. 3 del 29 aprile 2021, & stato approvato, in prima istanza, Il Piano Sviluppo e Coesione
del Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili con una dotazione complessiva assegnata di
risorse FSC pari a 16.920,42 milioni di euro di provenienza contabile 2014-2020.

Ad esito dell’istruttoria ex art. 44, comma 7, DL 34/2019, al PSC MIMS sono stati ricondotti gli strumenti
programmatori di cui al seguente prospetto nel quale sono riportate le risorse relative all’unico ciclo di
programmazione interessato (2014-2020) e il dettaglio delle delibere di assegnazione di riferimento:

Risorse originariamente
assegnate all’Amministrazione

Ciclo di
Provenienza programm_a zufne
e . X ) (strategia di Totale
Atto di riferimento Strumento di programmazione contabile delle e .
A riferimento e
risorse . .
monitoraggio)
2014-2020

Delibera CIPE n. 54 del 01/12/2016
Delibera CIPE n. 98 del 22/12/2017
Delibera CIPE n. 12 del 28/02/2018
Delibera CIPE n. 28 del 20/05/2019 Tll\l/-\Fl\llRiS(')l'PRfJFfl'/:\rE\I;(E) 2014-2020 14.561,42 14.561,42
Delibera CIPE n. 47 del 24/07/2019
Delibera CIPE n. 4 del 17/04/2020
Delibera CIPE n. 34 del 28/07/2020
Totale assegnazioni (non destinate a CIS o normate e da disposizioni di legge) 14.561,42 14.561,42

CIS SALERNO-REGGIO CALABRIA — 2014-2020 40,00 40,00
Delib CIPE n. 62 del 03/08/2011 QUOTA MIT

o ora e e e CIS NAPOLI-BARI — QUOTA MIT 2014-2020 843,00 843,00

Delibera CIPE n. 54 del 01/12/2016 1S MESSINACATANIAPALERMIO —

QUOTA MIT 2014-2020 1.451,00 1.451,00
Totale assegnazioni destinate a CIS 2.334,00 2.334,00
Legge 145 30/12/2018 art 1 comma 131 | AEROPORTO DI REGGIO CALABRIA
e 132, Delibera CIPE n. 47 del - PIANO OPERATIVO 2014-2020 25,00 25,00
24/07/2019 INFRASTRUTTURE
Totale assegnazioni normate da disposizioni di legge 25,00 25,00
Totale risorse assegnate 16.920,42 16.920,42

Su proposta dell’Autorita Responsabile, il Comitato di Sorveglianza (di seguito CdS), come previsto al punto
4 “Sorveglianza del PSC e modifiche del Piano” della Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021, ha provveduto



ad integrare il PSC con i settori d’intervento per area tematica, gli obiettivi perseguiti con l'indicazione dei
principali indicatori di realizzazione e di risultato, e il piano finanziario complessivo, con I'esplicitazione delle
previsioni di spesa per ciascuna annualita del primo triennio.

Si allega alla presente Relazione I'elenco dei progetti confluiti nel PSC e il relativo stato di avanzamento al
momento del passaggio nel PSC.

Stato dei trasferimenti

La Struttura di gestione finanziaria del Piano, ha trasmesso al DPCoe, per il successivo inoltro al MEF-RGS-
IGRUE, n. 5 richieste di anticipazione, elaborate sulla base degli interventi monitorati nella Banca Dati Unitaria
(BDU) del MEF-IGRUE:

| richiesta di anticipazione: prot. 8214 dell’8 agosto 2017, importo trasferito € 67.260.000;

Il richiesta di anticipazione: prot. 825 del 17 gennaio 2019, importo trasferito € 54.101.211,53;

Il richiesta anticipazione: prot. 4785 del 23 marzo 2020, importo trasferito € 200.000.000,00;

IV richiesta di anticipazione: prot. 49789 del 28 dicembre 2020, importo trasferito € 150.000.000,00;

V richiesta di anticipazione: prot. 751 del 25 febbraio 2021, importo trasferito € 731.590.429,70.

Inoltre, Il Responsabile della Struttura di Gestione Finanziaria — Organismo di Certificazione ha provveduto,
nell’lanno 2020, a formalizzare una domanda di pagamento intermedio al DPCoe pari a € 85.942.568,00, il
cui accredito € avvenuto in data 20 gennaio 2021.

5) PSC- QUADRO D'INSIEME

PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D’INTERVENTO

Piano finanziario PSC MIMS

Dotazione finanziaria per area tematica rilevante e settore d’intervento (importi in min/€)

Totale PSC - sezione ordinaria

Area tematica 05 - AMBIENTE E
RISORSE NATURALI

Settore di intervento 05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO 1.238,800
Settore di intervento 05.02 - RISORSE IDRICHE 467,895
Settore di intervento 05.05 - NATURA E BIODIVERSITA' 81,625
Totale area tematica 05 - Ambiente e risorse naturali 1.788,320
Area tematica 07- TRASPORTI E
MOBILITA'
Settore di intervento 07.01 - TRASPORTO STRADALE 6.606,298
Settore di intervento 07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO 4,216,500
Settore di intervento 07.03 - TRASPORTO MARITTIMO 354,810
Settore di intervento 07.04 - TRASPORTO AEREO 198,220
Settore di intervento 07.05 - MOBILITA URBANA 3.689,348
Totale area tematica 07 - Trasporti e mobilita 15.065,176

Area tematica 08-
RIQUALIFICAZIONE URBANA
Settore di intervento 08.01 - EDILIZIA PUBBLICA 50,670
Totale area tematica 08 - Riqualificazione 50,670
Area tematica 12- CAPACITA'

AMMINISTRATIVA

Settore di intervento 12.02 - ASSISTENZA TECNICA 16,250
Totale area tematica 12 -Capacita amministrativa 16,250
Tutte le aree tematiche rilevanti
Totale PSC - sezione ordinaria

Totale PSC - sezione ordinaria 16.920,416




OBIETTIVI PERSEGUITI CON INDICAZIONE DEI PRINCIPALI INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO

Il set di indicatori di output e di risultato monitorati nell’ambito del Piano, e suddivisi per aree tematiche e
settori di intervento nella tabella a seguire, & in corso di revisione in quanto alcuni di questi indicatori non
permettono di monitorare I'effettivo stato di avanzamento fisico degli interventi finanziati e, di conseguenza,
gli obiettivi e i risultati del Piano nel suo complesso.
Nello specifico, € in corso un’analisi comparata tra gli indicatori attualmente monitorati nell’ambito del PSC
e quelli adottati non solo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per interventi similari al PSC ma anche
con quelli previsti dall’Allegato | del Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione, che
permetterebbero di rappresentare meglio I'impatto degli interventi a valere sul Piano.

Tab. x - Indicatori di output

. Settore di Codice .. A Unita di Valore Valore
Area tematica . . Descrizione indicatore . .
intervento indicatore misura | programmato realizzato
Lunghezza totale delle
113 strade di nuova KM 129,33 8,96
costruzione
05.01-Rischi e
adattamento Lunghezza totale delle
liatico 114 strade ricostruite o KM 3.054.235,20 17.705,41
rinnovate
Beneficiari/Popolazione
Area tematica 05 - 800 Beneficiaria NUM 1.100,00 1.100,00
AMBIENTE E RISORSE
NATURALI Pobolari beneficiaria di
. opolazione beneficiaria di
05'?;:2'::'56 120 | misure di protezione NUM | 5.173.189,48 | 2.281.889,74
contro le alluvioni
goo | Beneficiari/Popolazione NUM | 10.308.556,76 | 4.145.413,60
Beneficiaria
05.05-Natura e
biodiversita . . . L
920 RE?“ZZZ-.\Z.I.One di ap.p.llcatlw NUM 159 i
e sistemi informativi
Lunghezza totale delle
113 strade di nuova KM 5.441,75 1.252,75
costruzione
07.01-Trasporto Lunghezza totale delle
stradale 114 strade ricostruite o KM 2.016.515,46 4.438,18
rinnovate
Area tematica 07-
TRASPORTI E Beneficiari/Popolazione
MOBILITA' 800 Beneficiaria NUM 2.996.333,01 48.900,00
Lunghezza totale delle
112 linee ferroviarie ricostruite KM 1.901,82 3,50
07.02'Trasp0rt° o rinnovate
ferroviario
B o .
800 eneficiari/Popolazione NUM 200.000,00|  200.000,00

Beneficiaria




Beneficiari/Popolazione
07.03-Trasporto 800 Beneficiaria NUM 6.131.377,00 | 2.922.560,47
marittimo
904 Aeroporti interessati NUM 1,00 1,00
904 Aeroporti interessati NUM 18 14,18
07.04-Trasporto lizzazi di licativi
e 920 Re§ |zza%|9ne i app. icativi NUM 5 1
e sistemi informativi
Lunghezza totale delle
112 linee ferroviarie ricostruite KM 441,03 46,35
o rinnovate
Lunghezza totale delle
115 | lInee tranviarie e KM 6.095,68 70,99
metropolitane nuove o
07.05-Mobilita migliorate
urbana
794 Unita beni acquistati NUM 1.600,00 509,00
goo | Beneficiari/Popolazione NUM | 11.892.001,00 ,
Beneficiaria
911 Estensione della rete NUM 160,00 | 15.300.000,00
920 Reéllzza%lgne di app'llcatlw NUM 48,00 42,00
e sistemi informativi
Beneficiari/Popolazione
Area tematica 08- 08.01.-Edilizia 800 Beneficiaria NUM 7.589.019,38 | 2.338.749,00
RIQUALIFICAZIONE ;Jubblica Reali X " cativ
URBANA 920 ealizzazione Al applicativi-| -y yng 181.472,22 ;
e sistemi informativi
300 Benef!c!ar!/PopoIauone NUM 1 )
. Beneficiaria
Area tematica 12- 12.02-Assistenza
CAPACITA' : tecnica ) ) ) o
AMMINISTRATIVA 920 Realizzazione di applicativi NUM 5 1
e sistemi informativi
Indicatori di risultato
. Settore di Codice Descrizione ANNO
Area tematica intervento indicatore indicatore FONTE BASELINE BASELINE TARGET AL 2025
Emissioni di gas a
383 effetto serra da ISTAT 2010 108.678,40 150.066,13
05.01-Rischi e trasporti stradali T U
adattamento (Teq. CO2)
climatico
449 Tempi effettivi di ISTAT 2015 50,29 50,69
Area tematica 05 - percorrenza
AMBIENTE E RISORSE | 05.02-Risorse Popolazione esposta
2 201 19,61 2
NATURALI idriche 8 a rischio alluvione ISTAT 015 9,6 253
105 Tasso di turisticita ISTAT 2014 6,3 1,17
05.05-Natura e E::issioni di gjs a
biodiversita 383 efletto serra da ISTAT 2010 108.678,40 150.066,13
trasporti stradali
(Teq. CO2)




449

Tempi effettivi di
percorrenza

ISTAT

2015

50,29

50,69

Area tematica 07-
TRASPORTI E
MOBILITA'

07.01-Trasporto
stradale

105

Tasso di turisticita

ISTAT

2014

6,3

1,17

449

Tempi effettivi di
percorrenza

ISTAT

2015

50,29

50,69

07.02-Trasporto
ferroviario

46

Indice di
utilizzazione del
trasporto ferroviario

ISTAT

2014

28,8

33,75

449

Tempi effettivi di
percorrenza

ISTAT

2015

50,29

50,69

07.03-Trasporto
marittimo

449

Tempi effettivi di
percorrenza

ISTAT

2015

50,29

50,69

105

Tasso di turisticita

ISTAT

2014

6,3

1,17

07.04-Trasporto
aereo

445

Indice di
accessibilita verso i
nodi urbani e
logistici

ISTAT

2013

51,76

51,76

07.05-Mobilita
urbana

46

Indice di
utilizzazione del
trasporto ferroviario

ISTAT

2014

28,8

33,75

129

Utilizzo di mezzi
pubblici di trasporto
da parte di occupati,
studenti, scolari e
utenti di mezzi
pubblici

ISTAT

2014

20,3

17,55

172

Grado di
soddisfazione dei
passeggeri a livello
regionale per
genere

ISTAT

2014

50,5

84,6

268

Passeggeri
trasportati dal TPL
nei comuni
capoluogo di
provincia

ISTAT

2014

190,3

193,6

438

Velocita
commerciale del
trasporto pubblico
su gomma, autobus
e filobus

ISTAT

2014

19

19,44

383

Emissioni di gas a
effetto serra da
trasporti stradali
(Teq. CO2)

ISTAT

2010

108.678,40

150.066,13

449

Tempi effettivi di
percorrenza

ISTAT

2015

50,29

50,69

08.01-Edilizia
pubblica

383

Emissioni di gas a
effetto serra da
trasporti stradali
(Teq. CO2)

ISTAT

2010

108.678,40

150.066,13




Progetti e interventi
i che rispettano i

Area tematica 12- 12.02- crononrogrammi di
CAPACITA' Assistenza 405 attuazFi)oni o ISTAT 2013 18 ND
AMMINISTRATIVA tecnica . .
tracciato unico
completo
PREVISIONI DI SPESA PER CIASCUNA ANNUALITA DEL PRIMO TRIENNIO (M€)
Previsioni di spesa Area territoriale: MEZZOGIORNO
Spesa Spesa Spesa Spesa Spesa_
. . . . complessiva
complessiva complessiva complessiva complessiva -
- - - : ] - ulteriore da -
cumulata ulteriore prevista | ulteriore prevista | ulteriore prevista realizzare negli Dotazione del PSC
realizzata alla fine nell’anno t+1 nell’anno t+2 nell’anno t+3 anni successi%/i
dell’anno t 2021 2022 2023 2024
2025
Sezione ordinaria | Sezione ordinaria | Sezione ordinaria | Sezione ordinaria | Sezione ordinaria Sezione ordinaria
Totale 686,03 712,65 1.662,86 4.194,59 6.142,08 13.398,20
Sezione speciale 1 | Sezione speciale 1 | Sezione speciale 1 | Sezione speciale 1 | Sezione speciale 1 | Sezione speciale 1
Totale - - - - - -
Sezione speciale 2 | Sezione speciale 2 | Sezione speciale 2 | Sezione speciale 2 | Sezione speciale 2 | Sezione speciale 2
Totale - - - - - _
Totale
complessivo 686,03 712,65 1.662,86 4.194,59 6.142,08 13.398,20
PSC
Previsioni di spesa Area territoriale CENTRO-NORD
Spesa complessiva Spesa Spesa Spesa Spesa complessiva
cumulata complessiva complessiva complessiva ulteriore da

realizzata alla fine
dell’anno t 2021

ulteriore prevista
nell’anno t+1
2022

ulteriore prevista
nell’anno t+2
2023

ulteriore prevista
nell’anno t+3
2024

realizzare negli
anni successivi
2025

Dotazione del PSC

Sezione ordinaria

Sezione ordinaria

Sezione ordinaria

Sezione ordinaria

Sezione ordinaria

Sezione ordinaria

Totale 389,81 187,35 437,14 1.102,70 1.405,22 3.522,22
Sezione speciale 1 | Sezione speciale 1 | Sezione speciale 1 | Sezione speciale 1 | Sezione speciale 1 | Sezione speciale 1
Totale - - - - - -
Sezione speciale 2 | Sezione speciale 2 | Sezione speciale 2 | Sezione speciale 2 | Sezione speciale 2 | Sezione speciale 2
Totale - - - - - _
Totale
complessivo 389,81 187,35 437,14 1.102,70 1.405,22 3.5622,22
PSC

Relativamente alla spesa complessiva cumulata realizzata al 31.12.2021, si segnala che quanto riportato nella
tabella che precede fa riferimento alla spesa effettivamente sostenuta e monitorata, alla suddetta data,
nell’ambito del sistema informativo locale SMU, i cui avanzamenti sono in corso di trasmissione alla BDU alla
data della stesura della presente relazione.

6) STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC al 31.12.2021

Gli interventi a valere sul PSC MIMS sono stati riclassificati, ai sensi dell’art. 44 del DL n. 34/2019 e della
Delibera CIPESS n. 2/2021, per aree tematiche e settori di intervento, sulla base della natura degli interventi
relativi al PO FSC “Infrastrutture” presenti nel Sistema nazionale di monitoraggio - BDU.




Nello specifico, le risorse assegnate sono state riclassificate nell’ambito delle seguenti aree tematiche e
settori di intervento:

Area tematica Settore di intervento preliminare

05.01 -
05.02 -
05.05 -
07.01 -
07.02 -
07.03 -
07.04 -
07.05 -
08.01 -
12.02 -

RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO
RISORSE IDRICHE

NATURA E BIODIVERSITA'
TRASPORTO STRADALE

TRASPORTO FERROVIARIO
TRASPORTO MARITTIMO
TRASPORTO AEREO

MOBILITA URBANA

EDILIZIA PUBBLICA

ASSISTENZA TECNICA

05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI
05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI
07 - TRASPORTI E MOBILITA'

07 - TRASPORTI E MOBILITA'

07 - TRASPORTI E MOBILITA'

07 - TRASPORTI E MOBILITA'

07 - TRASPORTI E MOBILITA'

08 - RIQUALIFICAZIONE URBANA

12 - CAPACITA' AMMINISTRATIVA

Si fornisce, a seguire, un quadro sullo stato di avanzamento finanziario del Piano per area tematica e
settore di intervento al 31.12.2021. | dati riportati sono stati tramessi e validati sul Sistema Nazionale

di Monitoraggio - BDU.

Avanzamento finanziario PSC MIMS al 31.12.2021 per area tematica e settore d’intervento (€)

Area territoriale: MEZZOGIORNO

Totale PSC - sezione ordinaria

Area tematica 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI

Costo ammesso

Impegni Ammessi

Pagamenti
Ammessi

Settore di intervento 05.01 - RISCHI E
ADATTAMENTO CLIMATICO

895.825.607,95

163.800.948,32

76.462.772,74

Settore di intervento 05.02 - RISORSE IDRICHE

332.045.000,00

9.793.621,91

2.449.041,43

Settore di intervento 05.05 - NATURA E
BIODIVERSITA'

Totale area tematica 05 - Ambiente e risorse
naturali

1.227.870.607,95

173.594.570,23

78.911.814,17

Area tematica 07- TRASPORTI E MOBILITA'

Settore di intervento 07.01 - TRASPORTO
STRADALE

4.702.754.281,84

42.640.187,37

12.339.260,64

Settore di intervento 07.02 - TRASPORTO
FERROVIARIO

3.442.600.000,00

1.525.000.000,00

79.420.203,55

Settore di intervento 07.03 - TRASPORTO
MARITTIMO

169.025.218,73

15.768.572,95

4.704.544,34

Settore di intervento 07.04 - TRASPORTO AEREO

186.220.000,00

52.518.685,50

38.643.517,46

Settore di intervento 07.05 - MOBILITA URBANA

1.610.362.350,04

334.785.143,26

35.953.892,13

Totale area tematica 07 - Trasporti e mobilita

10.110.961.850,61

1.970.712.589,08

171.061.418,12

Area tematica 08- RIQUALIFICAZIONE U

RBANA

Settore di intervento 08.01 - EDILIZIA PUBBLICA

Totale area tematica 08 - Riqualificazione

Area tematica 12-

CAPACITA' AMMINISTRATIVA

Settore di intervento 12.02 - ASSISTENZA
TECNICA

10.461.760,55

702.815,75

76.338,22

Totale area tematica 12 - Capacita
amministrativa

10.461.760,55

702.815,75

76.338,22

Totale PSC - sezione ordinaria MEZZOGIORNO

11.349.294.219,11

2.145.009.975,06

250.049.570,51




Avanzamento finanziario PSC MIMS al 31.12.2021 per area tematica e settore d’intervento (€)

Area territoriale CENTRO-NORD

Totale PSC - sezione ordinaria

Area tematica 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI

Costo ammesso

Impegni Ammessi

Pagamenti
Ammessi

Settore di intervento 05.01 - RISCHI E
ADATTAMENTO CLIMATICO

182.354.998,98

15.851.064,77

7.395.525,74

Settore di intervento 05.02 - RISORSE IDRICHE

68.475.000,00

8.661.891,73

4.485.722,47

Settore di intervento 05.05 - NATURA E
BIODIVERSITA'

79.986.052,24

11.042.649,73

5.883.123,58

Totale area tematica 05 - Ambiente e risorse
naturali

330.816.051,22

35.555.606,23

17.764.371,79

Area tematica 07- TRASPORTI E MOBILITA'

Settore di intervento 07.01 - TRASPORTO STRADALE

1.367.060.693,59

59.681.210,69

34.253.674,77

Settore di intervento 07.02 - TRASPORTO
FERROVIARIO

460.800.000,00

368.298.234,63

40.876.271,79

Settore di intervento 07.03 - TRASPORTO 1.246.059,88 1.026.001,45
MARITTIMO 6.690.288,63
Settore di intervento 07.04 - TRASPORTO AEREO 12.000.000,00 2.800.691,25 2.008.503,67

Settore di intervento 07.05 - MOBILITA URBANA

974.610.731,18

211.824.798,09

168.810.619,55

Totale area tematica 07 - Trasporti e mobilita

2.821.161.713,40

643.850.994,54

246.975.071,23

Area tematica 08- RIQUALIFICAZIONE

URBANA

Settore di intervento 08.01 - EDILIZIA PUBBLICA

50.376.081,20

13.712.238,76

6.079.907,03

Totale area tematica 08 - Riqualificazione

50.376.081,20

13.712.238,76

6.079.907,03

Area tematica 12- CAPACITA' AMMINISTRATIVA
Settore di intervento 12.02 - ASSISTENZA TECNICA 2.615.440,14 175.703,94 19.084,56
Totale area tematica 12 -Capacita amministrativa 2.615.440,14 175.703,94 19.084,56
Totale PSC - sezione ordinaria CENTRO-NORD 3.204.969.285,96 693.294.543,47 270.838.434,61

Erogazioni ai beneficiari del Piano

Alla data del 31 dicembre 2021 sono state erogate ai Beneficiari a titolo di anticipazione risorse pari a €
530.978.628,282, per un numero di interventi pari a 769.

Localizzazione

N° Interventi Anticipazioni erogate

CENTRO-NORD 530 174.844.776,57 €
SUD 239 356.133.851,72 €
Totale Anticipazioni al 31/12/2021 769 530.978.628,28 €

Sempre al 31 dicembre 2021 sono state, altresi, erogate ai Beneficiari a titolo di pagamenti intermedi risorse

paria € 179.113.631,150, per un numero di inte

rventi pari a 55.

Localizzazione

N° Interventi Pagamenti intermedi erogati

CENTRO-NORD 50 79.451.742,42 €
SUD 5 99.661.888,73 €
Totale Pagamenti intermedi al 31/12/2021 55 179.113.631,15 €




6.1 PROCEDURE DI ATTIVAZIONE

Al 31 dicembre 2021 risultano trasmesse e validate in Banca Dati Unitaria procedure di attivazione a
concorrenza della dotazione complessiva del Piano, pari a 16.920,42 milioni di euro.

L'associazione di singoli interventi alle relative procedure identificative permette di effettuare analisi per
aggregati omogenei sotto il profilo delle modalita e dei tempi di attivazione e di ottenere il seguente quadro
di avanzamento delle risorse impegnate programmaticamente.

Procedura di Attivazione - Codice locale Numero.Pro.cedure di Importo Procedura di Attivazione Programma
Attivazione
PRATT8452 1 10.657.600.000,00
PRATT20708 1 5.191.390.000,00
PRATT20709 1 934.426.000,00
PRATT22529 1 34.600.000,00
PRATT22530 1 99.000.000,00
PRATT28920 1 3.400.000,00
Totale Procedure di Attivazione 6 16.920.416.000,00

6.2 AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUN INTERVENTO

Nell’lambito delle tabelle a seguire si ricostruisce, per area tematica e settore d’intervento, lo stato di
avanzamento procedurale e finanziario al 31.12.2021 degli interventi finanziati a valere sul PSC MIMS.

AREA SETTORE STATO N. IMPEGNI PAGAMENTI
TEMATICA | INTERVENTO | PROCEDURALE | PROGETTI| COSTO AMMESSO AMMESSI AMMESS|
Non avviato 30 83.387.084,00 - -
Studio di 1 3.000.000,00 ; ]
fattibilita
Progettazione 14 7.333.000,00 52.788,56 4.357,47
Settore di Preliminare
intervento | Progettazione 34 255.172.000,00 1.899.835,80 374.386,57
05.01 - RISCHI E Definitiva
ADATTAMENTO | Progettazione 59 82.763.831,42 1.125.169,86 271.208,20
CLIMATICO Esecutiva
Area Stipula 50 306.856.049,47 3.081.837,99 194.607,50
tematica Contratto
05 - Esecuzione
AMBIENTE o 179 285.483.838,40|  145.051.330,14| 63.916.721,89
E RISORSE Collaudo 84 54.184.804,05 28.441.050,74 19.097.016,85
NATURALI 451 1.078.180.607,34|  179.652.013,09| 83.858.298,48
Non avviato 52 148.325.000,00 230.379,83 54.485 86
studio di 6 15.025.000,00 414.385,05 185.981,90
Settore di fattibilita
intervento | Progettazione 7 18.975.000,00 490.214,75 109.182,47
05.02 - RISORSE | _Preliminare
IDRICHE Progettazione 148.045.000,00 6.292.794,70 2.217.774,06
Definitiva 18
Progettazione 41.575.000,00 1.215.269,09 456.797,32
Esecutiva 26




Stipula 6 7.600.000,00 233.739,31 128.569,52
Contratto
Esecuzione 6 16.900.000,00 4.032.017,66 880.767,92
Lavori
Esecuzione 1 525.000,00 352.383,33 ]
Fornitura
Collaudo 3 5.800.000,00 5.194.329,92 2.901.204,85
125 402.770.000,00 18.455.513,64|  6.934.763,90
Non avviato 8 9.671.515,56 - -
Progettazione 3 182.000,00 - ;
Preliminare
Prggi.tt‘."'tz."’“e 15 19.706.413,64 514.314,59 87.046,93
Settoredi | efinitiva
intervento r‘égetta?'one 30 35.112.777,14 903.999,55 357.551,99
05.05 - NATURA secutiva
E Stipula
5 1.846.770,80 27.877,20 15.647,78
BIODIVERSITA' | _Contratto
Esecuzione 23 10.341.715,85 7.356.863,69 3.390.571,09
Lavori
Esecuzione 1 150.000,00 144.557,19 139.669,63
Fornitura
Collaudo 14 2.974.859,25 2.095.037,51 1.890.441,38
99 79.986.052,24 11.042.649,73 5.880.928,80
AREA SETTORE STATO N. IMPEGNI PAGAMENTI
TEMATICA | INTERVENTO | PROCEDURALE | PROGETTI | COSTO AMMESSO AMMESSI AMMESSI
Non awviato 33 1.087.510.135,51 74.784,33 43.767,77
Studio di 4 36.500.000,00 72.805,20 58.848,40
fattibilita
Progettazione 8 46.300.000,00 113.427,94 5.973,12
Preliminare
Settoredi | Progettazione 44 2.230.594.318,72 1.096.313,32 259.637,00
intervento | Definitiva
07.01- Progettazione 63 1.065.369.648,84 8.201.172,32| 4.343.054,87
Area TRASPORTO | Esecutiva 0290 J.DFO, VL1724, -543.U54,
tematica STRADALE Stipula
07- 83 1.116.031.055,41 4.142.246,58 636.153,33
Contratto
TRASPORTI  ecurione
E Lavol:i 78 349.382.947,05 60.451.946,05 | 22.482.067,03
MOBILITA' .
Esecuzione 2 25.163.506,47 4.090.463,17 ;
Fornitura
Collaudo 85 126.291.980,00 24.078.239,15| 18.763.433,89
400 6.083.143.592,00|  102.321.398,06 | 46.592.935,41
Settore di Non avviato 3 68.500.000,00 - -
intervento
07.02 - Progettazione
TRASPORTO Preliminare 2 1.700.000,00 i i

FERROVIARIO




Progettazione

o 19 1.935.400.000,00 6.252.118,82 | 1.023.819,92
Definitiva
Stipula 11 814.300.000,00|  814.300.000,00 -
Contratto
EseL;‘\‘/i':’i”e 22 1.081.500.000,00 | 1.071.000.000,00 | 118.032.737,18
Collaudo 1 2.000.000,00 1.746.115,81| 1.239.918,24
58 3.903.400.000,00 | 1.893.298.234,63 |120.296.475,34
Non avviato 2 200.000,00 - )
Studio di
b 1 850.000,00 25.317,64 ]
-Settore di Prog'et.ta2|one 3 17.030.000,00 i i
intervento Prellmlnare
07.03 - Progettazione
TRASPORTO | pefinitiva 1 39.000.000,00 ] )
MARITTIMO -
Progettazione 8 46.535.218,73 7.788.273,93| 1.569.081,34
Esecutiva
Esecuzione 7 50.860.000,00 6.638.895,67 | 2.715.265,53
Lavori
Collaudo 6 21.240.288,63 2.181.759,23 | 1.446.198,92
28 175.715.507,36 16.634.246,47 | 5.730.545,79
. 1 90.000.000,00 -
Non avviato -
Progettazione 3 7.875.000,00 ; ;
Settore di Preliminare
intervento | Progettazione 5 30.125.000,00 . .
07.04 - Definitiva
TRASPORTO | Stipula
AEREO Contratto 2 3.000.000,00 i i
Esecuzione 1 30.000.000,00 30.000.000,00| 16.975.156,78
Fornitura
Collaudo 3 37.220.000,00 25.319.376,75 | 23.676.864,35
15 198.220.000,00 55.319.376,75 | 40.652.021,13
Non avviato 44 837.427.494,80 - -
Studio di 2 58.000.000,00 - -
fattibilita
Progettazione 3 140.510.000,00 - ;
Preliminare
settore di Eg’f:igj;'one 15 275.332.000,00 343.200,00|  343.200,00
intervento :
Progettazione
07.05 - ) Esecutiva 1 2.050.000,00 - -
MOBILITA |
URBANA Ipula 15 281.646.309,31 24.075.000,00 | 4.846.295,28
Contratto
Esecuzione 17 392.028.335,41 165.711.228,41| 22.984.291,73
Lavori
Esecuzione 123 453.262.941,70|  350.687.621,89 | 172.076.425,81
Fornitura
Collaudo 7 144.716.000,00 5.792.891,05| 4.514.298,86
227 2.584.973.081,22 546.609.941,35 | 204.764.511,68




SETTORE STATO N. IMPEGNI PAGAMENTI
L LS INTERVENTO | PROCEDURALE | PROGETTI SRl 230 AMMESSI AMMESSI
Studio di
fattibilita ! 181.472,22 - -
Progettazione 3 5.562.944,44 - -
. Definitiva
Settore di o -
intervento rogetta2|one _
Area tematica 08- 08.01 Esecutiva 26 14.185.177,62 283.678,70
RIQUCII-%I;LC»?:IONE EDILIZIA Stipula 15 7.426.024,19 419.778,08 26.647,37
PUBBLICA Contratto e T B
Esecuzione 34 21.376.539,20| 11.449.818,54| 4.801.079,45
Lavori
Collaudo 6 1.643.923,53 1.558.963,44 1.252.180,21
85 50.376.081,20 13.712.238,76 6.079.907,03
SETTORE STATO N. COSTO IMPEGNI PAGAMENTI
AREA TEMATICA INTERVENTO | PROCEDURALE | PROGETTI AMMESSO AMMESSI AMMESSI
Settore di
12 intervento Esecuzione
Area tematica 12-
12.02 - . 3 878.519,69 95.422,78
CAPACITA' ASSISTENZA Fornitura 13.077.200,69
AMMINISTRATIVA | 1eenicA
3| 13.077.200,69 878.519,69 95.422,78
6.3 SEZIONE ORDINARIA - sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato
nell'anno di riferimento (2021).
AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA
Avanzamento finanziario PSC MIMS 2021
per area tematica
Totale PSC - sezione ordinaria
Costo ammesso Impegni Ammessi Pagamenti
Importiin € Ammessi
Area tematica 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 284.215.547,37 144.711.601,68 79.902.464,82
Area tematica 07- TRASPORTI E MOBILITA' 1.468.462.870,20 2.300.700.165,31 | 354.978.657,93
Area tematica 08- RIQUALIFICAZIONE URBANA 24.442.700,36 10.748.510,96 5.492.669,14
Area tematica 12- CAPACITA' AMMINISTRATIVA 12.198.681,00 - -
Totale PSC 1.789.319.798,93 | 2.456.160.277,95| 440.373.791,89




AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E PER SETTORED’INTERVENTO

Avanzamento finanziario PSC MIMS 2021
per area tematica rilevante e settore d’intervento (€)

Totale PSC - sezione ordinaria

Area tematica 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI

Costo ammesso

Impegni Ammessi

Pagamenti
Ammessi

Settore di intervento 05.01 - RISCHI E
ADATTAMENTO CLIMATICO

213.975.547,37

123.032.500,86

68.927.750,65

Settore di intervento 05.02 - RISORSE IDRICHE

38.175.000,00

13.765.090,62

5.719.281,14

Settore di intervento 05.05 - NATURA E
BIODIVERSITA'

32.065.000,00

7.914.010,20

5.255.433,03

Totale area tematica 05 - Ambiente e risorse
naturali

284.215.547,37

144.711.601,68

79.902.464,82

Settore di intervento 07.01 - TRASPORTO STRADALE

598.325.034,17

64.598.098,64

40.472.228,20

Settore di intervento 07.02 - TRASPORTO
FERROVIARIO

240.000.000,00

1.887.364.375,98

119.477.326,69

Settore di intervento 07.03 - TRASPORTO
MARITTIMO

113.045.507,36

14.916.266,04

4.962.211,95

Settore di intervento 07.04 - TRASPORTO AEREO

90.000.000,00

14.892.397,57

17.123.241,56

Settore di intervento 07.05 - MOBILITA URBANA

427.092.328,67

318.929.027,08

172.943.649,53

Totale area tematica 07 - Trasporti e mobilita

1.468.462.870,20

2.300.700.165,31

354.978.657,93

Settore di intervento 08.01 - EDILIZIA PUBBLICA

24.442.700,36

10.748.510,96

5.492.669,14

Totale area tematica 08 - Riqualificazione

24.442.700,36

10.748.510,96

5.492.669,14

Settore di intervento 12.02 - ASSISTENZA TECNICA

12.198.681,00

Totale area tematica 12 -Capacita amministrativa

12.198.681,00

Totale PSC - sezione ordinaria CENTRO-NORD

1.789.319.798,93

2.456.160.277,95

440.373.791,89

6.3.1 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE AREE TEMATICHE

Siriportano, nella presente sezione, alcuni elementi informativi utili a dare conto degli avanzamenti finanziari
conseguiti nel corso del 2021, basati su quanto rilevabile dal Sistema Nazionale di Monitoraggio del MEF-
IGRUE.

Come emerge dalle tavole finanziarie sopra riportate, nel periodo di riferimento della presente Relazione
(2021) sono state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) per un ammontare di circa 2.456,16
min/€ ed effettuati pagamenti per un importo totale di circa 440,37 min/€.

L'Area tematica nella quale si registra il maggiore avanzamento in termini di OGV assunte nell’annualita in
parola, pari a circa 2.300,7 min/€, & la 07- Trasporti e Mobilita, nell’ambito della quale sono finanziati
interventi relativi al trasporto ferroviario, marittimo, aereo e alla mobilita urbana. Il settore di intervento nel
quale si registra la quota maggiore di OGV assunte, pari a 1.897,36 min/€, & il settore 07.02 Trasporto
ferroviario e la quasi totalita di tali obbligazioni assunte é riferita a interventi di competenza di uno dei
maggiori beneficiari del Piano, RFI.

Con riferimento all’lavanzamento finanziario in termini di pagamenti ammessi, I'area tematica nella quale si
registra il maggiore avanzamento di risorse erogate, pari a circa 354,98 min/€, & sempre la 07- Trasporti e



Mobilita, ma con una distribuzione piu omogenea tra i settori di intervento.

Avanzamenti finanziari di rilievo si registrano anche nell’area tematica 05 - Ambiente e risorse naturali, nel
cui ambito sono finanziati interventi di messa in sicurezza di infrastrutture esistenti (strade e dighe),
interventi relativi allo sviluppo della mobilita sostenibile (ciclovie) e interventi stradali. Nello specifico, nel
periodo di riferimento della presente relazione sono state assunte OGV a valere sull’Area tematica in parola
per circa 144,71 min/€ ed effettuati pagamenti per 79,9 min/€. Il settore di intervento nel quale si concentra
il maggior avanzamento in termini di obbligazioni giuridicamente vincolanti e pagamenti ammessi € lo 05.01
- Rischi e adattamento climatico nell’ambito del quale sono finanziati interventi su infrastrutture stradali. Un
notevole volume di risorse impegnate e pagate é riferito a interventi di competenza di un altro dei maggiori
beneficiari del Piano, la Regione Campania.

Con riferimento all’area tematica 08 - Riqualificazione urbana, si registrano avanzamenti per 10,75 mIn/€ in
termini di OGV e per circa 5,5 mIn/€ in termini di pagamenti ammessi. A valere sull’area tematica in parola
sono finanziati interventi di rigenerazione urbana e edilizia scolastica.

Infine, nell’area tematica 12 - Capacita amministrativa, sono finanziati interventi relativi all’Assistenza
Tecnica e nell’anno di riferimento non si registrano avanzamenti finanziari in termini di impegni e pagamenti.

7) MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE
PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO

Non si rilevano scostamenti della spesa realizzata rispetto alle previsioni contenute nel piano finanziario.

8) QUADRO DELLE ECONOMIE

Al 31.12.2021 risultano trasmesse a Banca Dati Unitaria economie per circa 205.000,00 euro. Con riferimento
a tali risorse, sono state avviate valutazioni in merito alla loro rimodulazione in favore di interventi che
necessitano di un maggiore fabbisogno in ragione del mutato contesto socioeconomico, con particolare
riguardo, all’'aumento dei prezzi delle materie prime.

9) MODALITA DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI
Non risultano applicabili meccanismi sanzionatori per I'annualita di riferimento della presente Relazione.
10) PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI

L'Autorita Responsabile del Piano ha riscontrato ritardi nell’attuazione dei cronoprogrammi degli interventi
finanziati a valere sul PSC. Nella maggior parte dei casi, tali ritardi sono ascrivibili a circostanze diversificate,
tra cui, a titolo esemplificativo si evidenziano quelle piu rilevanti:

o Difficolta incontrate dalle piccole stazioni appaltanti nella gestione delle gare per I'affidamento dei lavori
relativi agli interventi finanziati a valere sul PSC;

e Rallentamenti dovuti alla pandemia da Covid 19, anche con riferimento alle catene di approvvigionamento
delle materie prime;

e Ritardi nel rispetto dei cronoprogrammi dovuti alla complessita delle procedure connesse all’acquisizione
di autorizzazioni, pareri e nulla osta con particolare riferimento a quelli relativi alla Valutazione di Impatto
Ambientale, alle procedure di esproprio e alle varianti in corso d’opera determinate da eventi imprevisti
e imprevedibili;

e Complessita degli iter progettuali, con particolare riferimento agli interventi di cui risultano beneficiari
ANAS e RFI;

e Gestione dei c.d. progetti contenitore che, in via generale, non prestandosi per caratteristiche esecutive
ad essere efficacemente realizzati attraverso un solo intervento, si articolano in pit “sub interventi”,



attuati direttamente dal Beneficiario o per il tramite di uno o piu soggetti attuatori che, in molti casi,
fungono da stazione appaltante.

In considerazione di quanto esposto sopra, I’Autorita Responsabile, per una piu rapida ed efficace gestione
dell’attuazione dei progetti e della gestione del circuito finanziario, ha avviato azioni di monitoraggio e
sorveglianza rafforzati, intraprese a partire dalla seconda meta del 2021 e finalizzate alla rilevazione di
problematiche connesse al rischio OGV e alla conseguente valutazione e definizione di azioni correttive,
compreso eventuali procedure di rimodulazione di interventi per i quali I'OGV non & conseguibile al
31/12/2022. Tale processo & caratterizzato da una intensa e costante attivita di impulso e supporto nei
confronti delle Direzioni Generali competenti ratione materiae e dei beneficiari finalizzata ad individuare, per
guanto possibile “progetto per progetto”, le singole criticita. E’ stato cosi possibile, nel corso del 2021,
migliorare la qualita dei dati caricati sul sistema di monitoraggio e istruire diverse procedure di
rimodulazione.

Sempre nell’ambito delle azioni di monitoraggio e sorveglianza rafforzate e al fine di consentire un corretto
allineamento tra le informazioni risultanti a sistema e I'effettivo stato di avanzamento dei progetti, I’Autorita
Responsabile ha, altresi, messo in atto una specifica attivita di supporto a favore delle Direzioni Generali e
dei Beneficiari, finalizzata all’aggiornamento nel sistema di monitoraggio degli avanzamenti finanziari e
procedurali degli interventi, con particolare riferimento alla sezione finanziaria (impegni ammessi) e alla
valorizzazione degli step procedurali che rappresentano degli elementi oggetto di verifica per il
raggiungimento dell’OGV.

Infine, I’Autorita Responsabile del Piano ha avviato un’attivita di aggiornamento del Sistema di gestione e
controllo finalizzato ad una semplificazione delle procedure di rendicontazione e certificazione delle spese
attraverso l'introduzione di meccanismi procedurali funzionali alle esigenze dei beneficiari e delle strutture
responsabili dell’attuazione degli interventi del Piano.

11) MODIFICHE NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE

Come accennato nella sezione precedente, nel corso del 2021 sono state istruite e approvate le seguenti
rimodulazioni.

Con nota di avvio della procedura scritta MIMS n. 2725 del 18/02/2021, conclusasi in data 09/03/2021 (MIMS
n. 4047), é stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza una proposta di rimodulazione relativa a interventi a
valere sugli ex Assi A, D e F del PO FSC Infrastrutture. La proposta in parola e stata, successivamente,
trasmessa, con nota n. 4344 del 12 marzo 2021, al DPCoe ed ¢ stata esaminata dalla Cabina di Regia FSC 2014
- 2020 nella seduta del 27 aprile 2021.

Nello specifico, la rimodulazione, ex Asse A, ha riguardato I'intervento della Regione Puglia “Adeguamento
della tratta tra lo svincolo della A14 Mottola-Castellaneta ed SS100 in corrispondenza di San Basilio”, per un
importo pari a 14,00 M€, che e stato denominato, a seguito di rimodulazione, “Adeguamento della SP 23
dall’intersezione con la SS100 all’intersezione con la SP 22”, con Beneficiario la Provincia di Taranto.

Con riferimento all’ex Asse D, si &€ reso necessario procedere con la rimodulazione di 15 interventi, per un
valore complessivo pari a 37,025 M€, a seguito di revisioni apportate in sede di sviluppo progettuale. Tale
rimodulazione ha condotto, tra accorpamenti e definanziamenti, ad una riduzione dello stesso numero di
interventi, che sono passati da 15a 9.

Con riferimento all’ex Asse F, la rimodulazione ha riguardato due interventi della regione Umbria a seguito
di una revisione delle esigenze relative all’attuazione di interventi coerenti con gli obiettivi strategici
regionali; nello specifico, le risorse (pari a 8,36 M€) inizialmente destinate al rinnovo del materiale rotabile
(gomma e ferro), sono state destinate a integrare le risorse gia stanziate per 'ammodernamento e
I'adeguamento infrastrutturale e tecnologico della Ferrovia Centrale Umbra inserito nell’ex Asse C del Piano.
La rimodulazione proposta, pertanto, ha comportato una diminuzione delle risorse dell’ex Asse F pari a 8,36
M€ ed un incremento di pari importo delle risorse dell’ex Asse C.

Infine, la Provincia autonoma di Trento ha rimodulato risorse pari a 2,48 M€ destinate al rinnovo “Materiale



rotabile Ferro” per aumentare la dotazione finanziaria destinata al rinnovo del “Materiale rotabile Gomma”
portandone la dotazione di competenza complessiva a 3,10 M£.

In data 15 dicembre 2021, ai sensi della Delibera CIPESS n. 3 del 29.04.2021, & stato convocato il primo
Comitato di Sorveglianza del PSC MIMS. Oltre all’approvazione del Piano integrato con (i) settori d’intervento
per area tematica e corrispondenti importi finanziari, (ii) obiettivi perseguiti con indicazione dei principali
indicatori di realizzazione e di risultato e (iii) piano finanziario complessivo del PSC, con esplicitazione della
previsione di spesa per ciascuna annualita del primo triennio, sono state discusse in seno al Comitato le
proposte di rimodulazione di alcuni interventi a valere sul Piano che sono state poi oggetto di richiesta di
approvazione (avvio procedura scritta con nota MIMS n. 564 del 13 gennaio 2022 e chiusura della stessa con
nota MIMS n. 2256 del 3 febbraio 2022).

Tali rimodulazioni, in coerenza con quanto stabilito dalle Delibere CIPESS nn. 2 e 3 del 29 aprile 2021, seguono
la struttura del nuovo Piano, articolato per Aree Tematiche e Settori di intervento, pur riportando i riferimenti
alla precedente struttura del PO FSC 2014-2020 articolata per Assi e Linee azione.

Con riferimento all’ Area Tematica 05 - “Ambiente e risorse naturali” e Settore di intervento 05.02 - “Risorse
Idriche” (Ex Asse D), sono stati oggetto di rimodulazione alcuni interventi di competenza della Direzione
Generale per le dighe e le infrastrutture idriche per sopravvenute esigenze a seguito della ridefinizione
progettuale degli interventi medesimi. Nello specifico, e stato definanziato I'intervento “Diga di Lago lungo”
e le risorse ad esso assegnate, pari a 9 M€, sono state in parte riallocate, per un importo complessivo pari a
5,6 M€, sui seguenti interventi:

- “Diga Lago Lavezze”, con incremento del finanziamento pari a 3,2 M€ (le risorse assegnate passano da 1
min/€ a 4,2 min/€);

- “Diga Lavagnina Inferiore - miglioramento sicurezza idraulica”, incremento del finanziamento paria 2,4 M€
(le risorse assegnate passano da da 1 mIn/€ a 3,4 min/€).

La restante parte delle risorse rinvenienti, pari a 3,4 min/€, & stata destinata, come richiesto dalla Regione
Piemonte, al finanziamento della progettazione di un nuovo intervento, denominato “Diga di Lago Badana -
Interventi di manutenzione straordinaria”.

Infine, & stata oggetto di rimodulazione anche la Diga Acerenza, di competenza della Regione Basilicata e
finanziata con delibera CIPE 54/2016 per un importo pari a 4,00 M€, per la quale si & reso necessario un
incremento delle risorse assegnate di ulteriori 5,00 mIn/€ che trova copertura nelle risorse rivenienti dal
definanziamento della diga Monte Cotugno.

Relativamente all’'ex Asse A, Area Tematica 07 - “Trasporti e mobilita” e Settore di intervento 07.01 -
“Trasporto stradale”, le proposte di rimodulazione hanno riguardato interventi delle Regioni Emilia-
Romagna, Provincia Autonoma di Trento e Campania.

Conriferimento alla Regione Emilia-Romagna, la rimodulazione, a risorse invariate, ha riguardato I'intervento
relativo alla Tangenziale di Fogliano. Nello specifico, I'intervento ¢ stato suddiviso, nell'ambito della fase di
progettazione esecutiva, in lotti funzionali e ha assunto, pertanto, la seguente nuova denominazione
“Tangenziale di Fogliano — 1° Lotto” con risorse assegnate pari a 5 min/€.

Con riferimento alla Provincia Autonoma di Trento, la rimodulazione ha previsto la sostituzione
dell’intervento “Sistemazione ponte sul torrente Rinassico — Km 3,730 della S.P. 124" di importo paria 1,150
M€ con un nuovo progetto di infrastrutturazione denominato “Ristrutturazione e sistemazione del “Ponte
del Lejia sulla SS 48 delle Dolomiti”, ad invarianza complessiva delle risorse stanziate.

Infine, con riferimento alla Regione Campania, l'intervento “Strada a scorrimento veloce del Vallo di Lauro”
(lotto Ill) oggetto di rimodulazione e stato incluso nell’ambito di un unico intervento e a parita di risorse
(38M€) denominato “Strada a scorrimento veloce per il collegamento del Vallo di Lauro con I’Autostrada
Caserta — Salerno (A30) — Completamento”.

Con riferimento, infine, al settore di intervento 07.02 - “Trasporto ferroviario” (Ex Asse B), sono state
approvate alcune rimodulazioni relative a interventi di competenza della Provincia autonoma di Bolzano e
della Regione Piemonte. Con riferimento alla Provincia autonoma di Bolzano, € stata approvata la
rimodulazione di un intervento le cui risorse, pari a 1,5 M€, originariamente assegnate alla costituzione della



“Fermata ferroviaria di San Giacomo nel Comune di Laives”, sono state destinate al finanziamento della
Stazione ferroviaria di Merano. Relativamente alla Regione Piemonte, per ragioni dovute alla sopraggiunta
obsolescenza tecnologica delle strutture in esercizio che avrebbero compromesso I'efficace ed efficiente
attuazione degli interventi programmati, le risorse relative agli interventi dettagliati a seguire sono state
destinate a un nuovo intervento, di cui la Regione stessa € beneficiaria, per un importo complessivo a
concorrenza degli interventi sostituiti pari a 100,1 min/€, che ha assunto il seguente titolo: “Metropolitana
Linea 1: Tratta Fermi-Bengasi e Comprensorio Tecnico — Migrazione del sistema di segnalamento da VAL a
CBTC - Tratta Fermi-Cascine Vica - realizzazione del nuovo sistema di segnalamento CBTC - Acquisto materiale
rotabile compatibile con VAL 208 e installazione degli automatismi CBTC su 58 veicoli VAL208NG.”.

Gli interventi definanziati a favore dell’unico succitato intervento a titolarita della Regione Piemonte:

- “Tratta Lingotto-Bengasi con 2 nuove stazioni + Materiale Rotabile” per un importo pari a 28,9 M€;
- “Tratta Lingotto-Bengasi: ulteriori 4 treni” per un importo pari a 28,6 M€;

- “Tratta Collegno-Cascine Vica: 2 treni” per un importo pari a 14 M€;

- “4 treni per la linea 1” per un importo pari a 28,6 M€.

Nella tabella che segue vengono illustrate le rimodulazioni, a risorse invariate, valutate positivamente dal
Comitato di Sorveglianza con oggetto della procedura scritta avviata in data 13 gennaio 2022 e conclusa
chiusasi in data 3 febbraio 2022.

Direzione Settore di
Regione Generale PSC Attuale PSC Riprogrammazione M€ intervento a
competente tendere
Tratta Lingotto-Bengasi con 2 nuove 2890 Metropolitana Linea 1: Tratta Fermi-Bengasi
stazioni + Materiale Rotabile ! e Comprensorio Tecnico — Migrazione del
Regione L Tratta Lingotto-Bengasi: ulteriori 4 treni 28,60 sistema di segnalamento da VAL a CBTC -| 100,10 07.05
Piemonte Tratta Collegno-Cascine Vica: 2 treni 14,00 Tratta Fermi-Cascine Vica - realizzazione del
4 treni per la linea 1 28,60 nuovo sistema di segnalamento CBTC -
TOTALE 100,10 TOTALE 100,10
Provincia Fermata ferroviaria di San Giacomo nel 150 Stazione ferroviaria di Merano PRG — fase di 150 07.02
Autonoma di DGFERRO Comune di Laives ! compatibilizzazione ! )
Bolzano TOTALE 1,50 TOTALE 1,50
Regione Emilia DG STRADE Tangenziale di Fogliano 5 Tangenziale di Fogliano — 1° Lotto 5 07.01
Romagna TOTALE 5 TOTALE 5
Strada a scorrimento veloce per il
Regione Strada a scorrimento veloce del Vallo di 38 collegamento del Vallo di Lauro con 38 07.01
K DG STRADE  |Lauro I’Autostrada Caserta — Salerno (A30) —
Campania
Completamento
TOTALE 38 TOTALE 38
Provincia “Sistemazione ponte sul torrente Rinassico 145 “Ristrutturazione e sistemazione del “Pont 145 T
Autonoma di DG STRADE |- Km 3,730 della S.P. 124” ! del Lejia” sulla SS 48 “delle Dolomiti” ! ’
Trento TOTALE 1,15 TOTALE 1,15
Diga Lago Lavezze 1 Diga Lago Lavezze 4,2 05.02
Dia di L " N ;
Regione DG DIGHE 2 Gl a0 nee : Diga di Lago Badana Interventi di
Liguria - - - L. 3,4 05.02
manutenzione straordinaria
TOTALE 10,0 TOTALE 7,600*
e Qiga Lavagnina 'Inferiore - miglioramento 1,00 D'iga Lavagnina 'Inferiore - miglioramento 3.40 05.02
Piemonte DG DIGHE sicurezza idraulica sicurezza idraulica
TOTALE 1,00 TOTALE 3,40
Diga Acerenza - strumentazione controllo 4 Intervento di ripristino dell'adduttore 9 05.02
Regione ripristino collegamento idr. Diga Genzano Acerenza e Genzano - Integrazione dei
i DG DIGHE finanziamenti Del. CIPE nn. 25 e 54 del 2016
Basilicata Diga Monte Cotugno - manutenzione
I . 5 - - 05.02
straordinaria sistema di tenuta
TOTALE 9,0 TOTALE 9,0

*Lo scostamento pari a 2,4 M€ derivante dagli interventi rimodulati per la Regione Liguria (si passa da
complessivi 10 M€ a 7,6 M€) concorre ad incrementare le risorse stanziate previste per I'intervento “Diga
Lavagnina Inferiore” della Regione Piemonte.



12) OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI- OGV (Punto 4, delibera CIPESS n.2/2021)

Come stabilito dall’art. 11 novies del DL 52 del 22 aprile 2021 convertito con legge 87 del 2021, il termine per
I’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) per gli interventi finanziati a valere sul Fondo
Sviluppo e Coesione ¢ fissato al 31 dicembre 2022. In considerazione dell’approssimarsi del suddetto termine,
I’Autorita Responsabile del PSC MIMS ha avviato un’attenta attivita di sorveglianza rafforzata sugli interventi
programmati a valere sul Piano per quali non si registra ancora un’OGV assunta. Nello specifico, sono state
avviate interlocuzioni e specifiche attivita di supporto a favore dei beneficiari degli interventi per i quali si
registrano maggiori criticita nel raggiungimento dell’obiettivo al 2022. In tal senso, sono state avviate attivita
di supporto ai beneficiari nelle procedure di rimodulazione degli interventi critici al fine di assumere 'OGV
nei termini previsti dalla legge salvaguardando, in questo modo, le risorse assegnate.

13) INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI
(PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N.2/2021)

Non si rileva la presenza di interventi oggetto di rendicontazione in itinere o conclusa sui programmi
comunitari.

14) VALUTAZIONE
RELAZIONE SU VALUTAZIONI CONCLUSE ED IN CORSO (in itinere o expost)

Con riferimento all’annualita oggetto di analisi nella presente Relazione, non sono state svolte valutazioni in
itinere o ex-post.

15) SORVEGLIANZA

Ai sensi della Delibera CIPESS n. 3 del 29 aprile 2021 di approvazione del Piano Sviluppo e Coesione del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili, con Decreto ministeriale n. 411 del 27 ottobre 2021
e stato istituito il Comitato di Sorveglianza del Piano quale luogo istituzionale atto a favorire il confronto tra
le diverse strutture interessate nella gestione e nell’attuazione del Piano stesso. In conformita a quanto
stabilito dal punto 4) della Delibera CIPESS n. 2/2021 e dall’articolo 5 del Decreto Ministeriale sopracitato che
istituisce il Comitato di Sorveglianza, partecipano ai lavori del Comitato i rappresentanti dei soggetti di
seguito riportati:

e Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili — Direzione generale per lo sviluppo del territorio,
la pianificazione ed i progetti internazionali — Divisione Ill, quale Autorita responsabile del Piano di sviluppo
e coesione;

e Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili - Direzioni generali responsabili dell’attuazione,
gestione e monitoraggio degli interventi del PSC;

¢ Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili - Direzione generale per lo sviluppo del territorio,
la pianificazione e i progetti internazionali — Divisione VI, quale Organismo di certificazione;

e Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione;
* Agenzia per la coesione territoriale;

¢ Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica
economica;

* Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato — IGRUE;

e Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie;



e Regioni interessate.

Partecipano, altresi, ai lavori del Comitato i rappresentanti del partenariato economico e sociale in relazione
ai punti di cui all’articolo 44, comma 3, lettere d) ed e), del decreto-legge n. 34 del 2019, vale a dire all’esame
di ogni aspetto che incida sui risultati del Piano, comprese le verifiche sull'attuazione e i risultati delle
valutazioni.

Con riferimento alle specifiche attivita svolte dal CdS, si evidenziano quelle di maggior rilievo ai sensi della
Delibera CIPESS n. 2/2021 e del Regolamento interno del Comitato stesso:

- attivita di valutazione circa I'attuazione del Piano e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi;

- approvazione della metodologia e dei criteri per la selezione delle nuove operazioni da inserire nel PSC dopo
la prima approvazione;

- approvazione delle relazioni di attuazione e/o finali;

- esame delle eventuali proposte di modifiche al PSC o di ogni aspetto che incida sui risultati del Piano
(comprese le verifiche sull'attuazione e i risultati delle valutazioni), esprimendo il parere ai fini della
sottoposizione delle modifiche di competenza del CIPESS;

- esame e approvazione delle proposte di modifica sostanziale del Piano inerenti alla sostituzione di
interventi/progetti gia compresi e finanziati e delle relative finalita, nonché il riparto finanziario tra le aree
tematiche e per settori di intervento (modifiche successivamente trasmesse alla Cabina di regia FSC per
opportuna informativa o per la relativa approvazione);

- esame di eventuali proposte di modifica delle previsioni di spesa del piano finanziario e della dotazione
finanziaria complessiva del Piano per incremento o revoca di risorse da sottoporre all’approvazione del
CIPESS, previo parere anche della Cabina di regia FSC.

In data 15 dicembre 2021 si & svolta la seduta di insediamento del Comitato di Sorveglianza (CdS) del Piano
Sviluppo e Coesione del MIMS che ha approvato il proprio regolamento interno e la proposta di integrazioni
al Piano?, in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni quadro di cui alla delibera CIPESS n.2 del
29.04.2021. Durante la medesima seduta del CdS sono state, altresi, discusse le proposte di modifica
(rimodulazioni) relative ad alcuni interventi finanziati a valere sul Piano rimandando I'approvazione delle
stesse a successiva procedura di consultazione scritta (cfr. punto 11 - Modifiche nell’ambito dell’attuazione
della presente Relazione).

16) ATTIVITA DI MONITORAGGIO

Con riferimento all’attivita di monitoraggio degli interventi a valere sul PSC MIMS, I’Autorita Responsabile
trasmette, per mezzo del sistema informativo del Piano (SMU), e valida, con cadenza bimestrale, i dati di
avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti e delle procedure di attivazione nella Banca dati
unitaria del SNM del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato, che provvede a effettuare consolidamenti bimestrali dei dati stessi, secondo le disposizioni dell’articolo
1, comma 703, lettera 1), della legge n. 190 del 2014. Gli interventi monitorati sono identificati con il CUP e i
Codici identificativi gara (CIG), nel caso di procedure di aggiudicazione.

Parallelamente ai suddetti adempimenti, nel corso del 2021 sono state intraprese azioni di supporto ai

! Le integrazioni hanno riguardato I'aggiornamento del quadro normativo di riferimento, l'integrazione settori
d’intervento per area tematica e corrispondenti importi finanziari; 'adeguamento del cronoprogramma delle attivita
conformemente allo stato di attuazione degli interventi e degli obiettivi perseguiti con indicazione dei principali
indicatori di realizzazione e risultato; il piano finanziario complessivo del PSC con esplicitazione delle previsioni di spesa
secondo i format previsti dalla predetta delibera CIPESS 2/2021.



beneficiari/attuatori finalizzate al corretto e completo allineamento dei dati sul sistema informativo SMU con
I'effettivo stato di attuazione del Piano. Per questa attivita, I’Amministrazione si avvale del supporto
specialistico dell’assistenza tecnica, che ha consentito di accelerare I'invio alla Banca Dati Unitaria dei dati
relativi agli interventi inseriti nel Sistema di monitoraggio e di potenziare |’assistenza ai beneficiari e alle
strutture ministeriali interessate per le attivita di competenza.

Inoltre, a seguito dell’approvazione in prima istanza del PSC, con Delibera CIPESS n.3/2021, e del
superamento della struttura del Piano per Assi e Linee azione, € stata intrapresa un’attivita di riclassificazione
degli interventi programmati e monitorati secondo la nuova struttura per Aree territoriali, Aree tematiche e
Settori di intervento prevista dalla succitata Delibera e, prima ancora, dall’art. 44 del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34.

Sono, inoltre, state avviate attivita di adeguamento del sistema informativo SMU, precedentemente
strutturato su tre livelli gerarchici (Asse, Obiettivo e Linea di azione), al fine di recepire la nuova gerarchia
articolata su quattro livelli: Macroaree, Sezioni, Aree Tematiche e Settori di Intervento.

17) ATTIVITA DI CONTROLLO

Come previsto dal SIGECO, e in particolare dal Manuale dei Controlli (vers. agosto 2020), i controlli sugli
interventi del Piano consistono in verifiche in loco effettuate su un campione di interventi estrapolato per
mezzo di una metodologia di campionamento, che tiene conto di una analisi dei rischi. Il campione
selezionato & pari o superiore al 5% delle spese certificate ed erogate annualmente dalla Struttura di gestione
finanziaria, Organismo di Certificazione.

Per I'annualita 2020, il progetto da sottoporre a verifica, comunicato alla Struttura di Controllo con nota del
13 ottobre 2021, e risultato il seguente:

Metropolitana di Napoli linea 1: completamento della tratta da piazza Dante a Piazza Garibaldi - CUP:
B41E76000000004, Beneficiario Finale Comune di Napoli.

Con nota del 26 novembre 2021, & stato comunicato al Beneficiario I'avvio della verifica in loco finalizzata ad
assicurare l'esistenza di condizioni e requisiti per il finanziamento degli interventi del Piano e in particolare
I’'ammissibilita delle spese sostenute e dichiarate, ai sensi dell’art. 2 lett. i) della Delibera CIPE n.25/2016. Alla
nota, strutturata indicando gli elementi della verifica in loco previsti dal SIGECO, sono stati inviati in risposta
una serie di informazioni e materiali (comunicazione prot. 1.0000139 del 07-01-2022), tra cui una relazione
sullo stato di attuazione dell’intervento, che hanno consentito di circoscrivere maggiormente gli argomenti
da trattare nella visita in loco.

La verifica si & svolta in data 01 febbraio 2022 mediante riunione in videoconferenza e ha avuto ad oggetto:

e La conservazione della documentazione di gara e le modalita di archiviazione della documentazione
amministrativa, contabile e tecnica;

e |l sistema di contabilita;
e L’avanzamento/completamento dell’operazione in linea con la documentazione tecnica;
e Lafunzionalita dell’opera/investimento (in caso di operazioni, anche parzialmente, concluse).

La verifica si € conclusa con esito positivo, comunicato in data 02 marzo 2022.



18) ASSISTENZA TECNICA

L'Autorita Responsabile del Piano ha provveduto ad attivare dei servizi di supporto specialistico e di
assistenza tecnica dedicati agli attori coinvolti nei diversi processi. Le pertinenti attivita interessano il
monitoraggio, la gestione, il controllo degli interventi, nonché eventuali azioni mirate a rafforzare la capacita
amministrativa dei beneficiari.

In ragione della complessita del sistema, determinata dalla numerosita e dal volume finanziario degli
interventi, si € provveduto ad attivare due servizi di supporto specialistico ed assistenza tecnica: uno in capo
aInvitalia S.p.A., “Agenzia Nazionale per I'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.” e I'altro
in capo all’RTI costituito tra le societa PTSCLAS S.p.A. (gia Gruppo Clas S.p.A. - capofila), Theorema S.r.l,,
Deloitte S.r.l. per servizi di supporto per la realizzazione e la gestione del Sistema di Monitoraggio Unitario
(SMU).

Il supporto tecnico di Invitalia si articola sulle seguenti linee di intervento:

=  Supporto alla governance del Piano Operativo
La linea di intervento e finalizzata a supportare I’Autorita Responsabile nell’esercizio delle funzioni di
governance e sorveglianza interna nei confronti delle diverse Direzioni/Divisioni coinvolte nell’attuazione del
Piano, ed esterna, con particolare riferimento agli stakeholder istituzionali di livello centrale e territoriale.
Rientra in questa linea di attivita anche il supporto alle Direzioni Generali competenti nella gestione delle
procedure connesse alle verifiche istruttorie sulla spesa rendicontata dai beneficiari, alle proposte di
rimodulazione, agli adempimenti in termini di monitoraggio degli interventi.

= Attuazione dei progetti e gestione del circuito finanziario
La linea diintervento prevede la realizzazione di attivita di assistenza tecnica finalizzate alla rapida ed efficace
gestione dei circuiti finanziari del Piano, riguardanti la gestione le richieste di anticipazione, le attivita di
verifica e controllo delle domande di pagamento e I'attestazione delle spese e la certificazione dei pagamenti.
Le attivita sono organizzate secondo i flussi endoprocedimentali definiti dal SiGeCo ed il connesso riparto
delle responsabilita procedurali tra le diverse strutture coinvolte.

Con riferimento alle attivita di supporto tecnico svolte dall’RTI costituito tra le societa PTSCLAS S.p.A. (gia
Gruppo Clas S.p.A. - capofila), Theorema S.r.l., Deloitte S.r.l., si riportano a seguire le linee di attivita ad esso
affidate:

= Llinea di attivita A: Adeguamento del sistema informativo SMU ai fini della gestione unitaria del
monitoraggio del Piano Operativo Nazionale Infrastrutture e reti 2014-2020, del Programma di
azione e coesione (PAC) complementare al PON «Infrastrutture e Reti» 2014-2020 e del Piano
Operativo FSC Infrastrutture 2014-2020;

= Lineadiattivita B: Supporto, formazione e assistenza al MIMS ed ai Beneficiari del Piano per le attivita
connesse alla gestione delle procedure di monitoraggio, di trasmissione dei dati al sistema Unitario
di Monitoraggio IGRUE e di invio delle Domande di pagamento/DdR (protocollo di colloquio
beneficiario);

= linea di attivita C: Assistenza tecnico/informatica.

19) INFORMAZIONE E PUBBLICITA

Relativamente all’attuazione del Piano, I'Autorita responsabile del PSC ne assicura l'informazione e la
pubblicita attraverso il sito istituzionale del MIMS, con I'obiettivo di fornire alle Strutture responsabili per
I'attuazione e a beneficiari le informazioni necessarie relative all’attuazione del Piano, alla gestione ed al
monitoraggio degli interventi, agli adempimenti per la corretta attuazione degli interventi ammessi a
finanziamento, anche attraverso il sito istituzionale del MIMS.



20) PROGETTI ESEMPLARI

Tra i numerosi interventi che rientrano nel Piano si riportano di seguito alcune iniziative esemplari, sia per
I'impatto territoriale atteso dalle opere che per lo stato di avanzamento dei cantieri. Si tratta in particolare
diiniziative di riqualificazione urbana che interessano la valorizzazione di importati infrastrutture ricomprese,
nel primo caso, all'interno del perimetro dell’area Portuale di Taranto e, nel secondo, nel tessuto urbano di
Udine.

1. Porto di Taranto: Ricostruzione dell’'impalcato in c.a.p. della testata inagibile del Molo San Cataldo (E3015)
e Rettifica del Molo San Cataldo e Calata 1 (E3017).

Breve descrizione degli interventi

Sul Molo San Cataldo del porto di Taranto, 'area storica del porto commerciale prospiciente la citta vecchia,
sono stati programmati una serie di interventi di riqualificazione delle infrastrutture, volti a ricucire il
rapporto trail porto e la citta, nell’ambito dell’obiettivo previsto nel POT per il recupero dell’identita culturale
connessa al rigenerato binomio porto-citta.

Si tratta di due opere pubbliche, programmate dall’Autorita di Sistema Portuale del Mar lonio, progettate da
Societa di progettazione esterne (scelte attraverso gare ad evidenza pubblica), finanziate dal Ministero delle
Infrastrutture e delle Mobilita sostenibili nell’ambito del PSC (Settore d’intervento 7.03 — Trasporto
Marittimo) ed eseguite da imprese scelte attraverso gare di rilevanza comunitaria. Queste due opere sono
state finanziate a valere sul Piano Sviluppo e Coesione “Infrastrutture” per un importo pari a euro
32.610.000,00 e attualmente risultano avere pagamenti ammessi sul PSC complessivamente pari a euro
27.746.767,33.

Con Decreto-Legge n. 1, del 5 gennaio 2015 “Disposizioni urgenti per |'esercizio di imprese di interesse
strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della Citta dell'area di Taranto”, gli interventi sono stati inseriti
tra quelli di diretta competenza del Commissario straordinario del Porto di Taranto gia Presidente
dell’Autorita portuale; cio allo scopo di dare impulso alle fasi di approvazione/autorizzazione del progetto da
parte degli Enti competenti.



L'intervento di Rettifica del Molo San Cataldo e Calata 1 (E3017) & consistito nella rettifica del filo banchina
esistente allineato con quello dei tratti subito precedente e successivo secondo le indicazioni del vigente
piano regolatore portuale con conseguente allargamento della banchina di levante per 235.00 m x 30.60 m.
La banchina é costituita da un impalcato a giorno su pali in c.a. di diametro 1.20 m disposti a maglia quadrata
9.30 m x 9.30 m in maniera tale da formare 4 allineamenti in direzione trasversale e 26 allineamenti in
direzione longitudinale.

L'intervento di Ricostruzione dell’impalcato in c.a.p. della testata inagibile del Molo San Cataldo (E3015) ha
previsto la demolizione e successiva ricostruzione della parte di testata dell'impalcato in CAP “San Cataldo”
nel Porto di Taranto (dichiarata inagibile con Ordinanza 01/08 del 19.02.2008) per una superficie pari a circa
mg 8.150 ed ha compreso I'adeguamento del sistema di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque
meteoriche dei piazzali interessati dai lavori.

Stato complessivo di avanzamento dei lavori

Entrambi i lavori sono stati completati nel 2021, entro il termine previsto dai contratti, sono stati
successivamente collaudati ed entrati in esercizio.

Il 26 luglio 2021, in occasione della visita istituzionale nel capoluogo jonico della Viceministra alle
Infrastrutture e alla Mobilita Sostenibili (MIMS), Teresa Bellanova, si € tenuta la cerimonia di inaugurazione.
Obiettivi raggiunti

Per cio che concerne i lavori Ricostruzione dell’'impalcato in c.a.p. della testata inagibile del Molo San Cataldo
(E3015), I'obiettivo raggiunto ¢ il recupero dell’infrastruttura per rendere la banchina nuovamente fruibile
per le operazioni di tipo commerciale (imbarco e sbarco di merci).

| lavori di riqualificazione della calata 1 e di rettifica della banchina di levante (E3017) hanno permesso il
recupero strutturale della parte piu antica del porto commerciale e I'allargamento della banchina per
accogliere le navi da crociera e poter cosi aumentare la dotazione infrastrutturale, nonché differenziare ed
ampliare I'offerta di servizi del porto di Taranto.



2. Interventi di rigenerazione urbana regione Friuli-Venezia Giulia — Comune di Udine

Gli interventi rientrano nel programma di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie, del progetto
“Experimental City” della citta di Udine, in particolare nella riqualificazione della Piazza ex Caserma Osoppo.
Si tratta di quattro opere finanziate dal Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilita Sostenibili a valere sul
PSC per un importo totale pari a 2.000.000,00€, di cui si riporta di seguito una breve descrizione.

Ex Cavallerizza 7840-B (E5041)

L'intervento prevede il riuso e la riqualificazione dell’edificio denominato ex Cavallerizza, ubicato all'interno
dell’area dell’ex Caserma Osoppo, da destinare a spazio polifunzionale per I'organizzazione di eventi culturali
e sportivi. La struttura, con superficie in pianta di circa 1000,00 mq., originariamente era destinata ad area
di addestramento e sgambamento per cavalli e nel prosieguo ¢ stata utilizzata quale palestra per i militari in
servizio nella Caserma Osoppo.

La costruzione dell’edificio risale ai primi anni del ‘900, pertanto l'intervento in oggetto prevede il
consolidamento strutturale delle murature perimetrali, il rifacimento integrale della copertura e degli
impianti (elettrico, riscaldamento ed idrico sanitario) al fine di adeguarlo alle vigenti norme.

il

Stato complessivo di avanzamento dei lavori

Allo stato attuale i lavori, iniziati nel mese di luglio 2021 sono in corso di esecuzione e si completeranno nel
mese di agosto 2022.

Risultati attesi

La struttura in corso di realizzazione si prefigge lo scopo di ospitare eventi culturali, sportivi, mostre, ecc. in
una cornice edilizia che valorizza il recupero e la conversione di un edificio ad uso militare dei primi anni del
‘900 in un contesto di riqualificazione complessiva di un’intera area.

Ex Comando 7840-G (E5030)

L'intervento prevede il riuso e la rifunzionalizzazione dell’edifico denominato ex Comando, ubicato in
prossimita dell’ingresso sud-ovest dell’intero compendio dell’ex caserma Osoppo. L'obiettivo € di realizzare
un “Urban Center”, ovvero un edificio che ospitera una serie di uffici destinati ad attivita di informazione e
promozione del territorio e della cultura urbana. Il fabbricato & a pianta rettangolare di circa 15x12m con
un'altezza al colmo di circa 11,45 m e I'aspetto & quello di un villino degli anni 20 dal carattere signorile, la
cui eleganza viene evidenziata da modanature e cornici alle finestre, minuziosamente allineate verticalmente
e orizzontalmente, conservate in buono stato. E previsto il collegamento dei due piani dell’edificio,
garantendone un uso pil funzionale grazie a un nuovo accesso al vano scale e la realizzazione dell’ascensore
interno e della pedana mobile esterna per rendere I'intero organismo edilizio accessibile da tutti i potenziali
fruitori. | piani fuori terra ospiteranno uffici e spazi associativi, mentre il piano seminterrato sara destinato
ad archivio. L'intervento prevede opere di adeguamento strutturale, impiantistico, di contenimento
energetico e riqualificazione architettonica.



Stato complessivo di avanzamento dei lavori

| lavori, iniziati nel mese di febbraio 2021 sono stati ultimati lo scorso mese di marzo 2022. Sono in corso
alcuni modesti interventi di completamento.

Risultati attesi

La struttura ospitera alcune delle numerose realta associative del territorio, le quali potranno beneficiare di
ampi spazi attrezzati interni e uno splendido contesto naturalistico presente nell’area verde limitrofa.
L’edificio rappresenta un’ulteriore risorsa che andra ad implementare I'importante progetto di rigenerazione
urbana della zona Est di Udine.

Ex Prigioni 7840-H (E5042)

L'intervento prevede il riuso e rifunzionalizzazione dell’edifico denominato ex Prigioni, ricadente nell’area
destinata a centro civico e sociale, nell’ambito dell’ex Caserma Osoppo. La struttura sara destinata ad
ospitare sedi di associazioni presenti nel territorio. L’edificio ha pianta regolare con dimensioni che si possono
contenere entro un rettangolo di lunghezza di poco superiore ai 47 metri per una larghezza che non supera i
9 metri in corrispondenza del corpo centrale e dei due corpi laterali posizionati alle estremita dell’edificio. E
previsto il mantenimento degli spazi e dei volumi esistenti, come anche I'aspetto architettonico dell’edificio
sara conservato, per quanto possibile, cosi come saranno mantenute gran parte delle aperture principali di
porte e finestre, con il ripristino di alcune aperture e la chiusura di altre. L'intervento prevede opere di
miglioramento strutturale, rifacimento completo della copertura, predisposizioni impiantistiche e alcune
finiture esterne. Il resto degli interventi sara realizzato in un secondo momento.

Stato complessivo di avanzamento dei lavori

| lavori, iniziati nel mese di novembre 2021, sono attualmente in corso.

Risultati attesi

La struttura, a seguito del suo completamento, potra garantire un importante servizio ad alcune delle



numerose realta associative del territorio, puntando a rispondere a specifiche necessita di fruizione. L’edificio
completera la porzione sud dell’ambito dell’Experimental City di Udine, e insieme alla vicina palazzina
permettera un efficiente supporto per il tessuto sociale della zona attualmente in fase di piena espansione.

Hangar 7840-C (E5043)

Il progetto prevede di destinarne una porzione dell’aera dell’ex Caserma Osoppo, derivante dalla demolizione
di alcuni hangar adibiti a deposito mezzi, alla realizzazione di una struttura sportiva polifunzionale.
L'intervento consta nella realizzazione di una struttura in elementi prefabbricati, il corpo di fabbrica avra
dimensioni volte a contenere un campo regolamentare da pattinaggio artistico su rotelle da 40x20 m, sara
quindi adatto all’'uso agonistico anche per le attivita di pallacanestro, pallavolo, tennis e calcio a 5,
garantendone l'utilizzo polifunzionale; completano la struttura i locali di servizio, gli spogliatoi e una tribuna
con capienza di 196 persone.

L'intervento prevede inoltre la realizzazione in copertura di un impianto fotovoltaico per permettere di
ottenere alte performance energetiche; I'impatto ambientale sara quindi molto limitato e verranno raggiunti
gli standard energetici di edificio N-Zeb.

Stato complessivo di avanzamento dei lavori

Allo stato attuale i lavori sono stati appaltati, la consegna degli stessi & prevista nel prossimo bimestre.
Risultati attesi

La struttura in corso di realizzazione si prefigge lo scopo di ospitare eventi sportivi di carattere regionale con
presenza di pubblico (capienza massima 196 persone), contribuendo allo sviluppo e crescita delle societa
sportive insediate in tale quartiere, inserendosi in un ambito che prevede anche la realizzazione di aree gioco
all’aperto e infrastrutture di servizio.

21) INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO

| CIS ricompresi nel PSC MIMS fanno riferimento alla Delibera CIPE n. 62 del 3 agosto 2011 e riguardano tutti
interventi su alcune importanti direttrici ferroviarie:

1. Napoli-Bari-Lecce-Taranto (sottoscritto in data 2 agosto 2012);
2. Messina-Catania-Palermo (sottoscritto in data 28 febbraio 2013);
3. Salerno-Reggio Calabria (sottoscritto in data 18 dicembre 2012).

Gli interventi finanziati dal PSC che rientrano nell’ambito dei tre CIS sono complessivamente nove e coprono
un valore complessivo pari a 2.334.000.000,00 €.

Di seguito si riporta una descrizione sintetica di ciascun Contratto Istituzionale di Sviluppo.

1. Il Contratto Istituzionale di Sviluppo per la realizzazione della direttrice ferroviaria Napoli-Bari—-Lecce-
Taranto, inclusa la linea Potenza-Foggia, & stato sottoscritto il 2 agosto 2012 dal Governo (Ministro per la
Coesione Territoriale e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti) con le Regioni Campania, Basilicata e Puglia,
Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., previa Intesa, sottoscritta in data 17 luglio 2012, tra
Ministro per la Coesione Territoriale, Ministro dell’Economia e delle Finanze, Ministro delle Infrastrutture e



dei Trasporti, Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministro per i Beni e le attivita
Culturali.

L'opera ferroviaria si inserisce nell’ambito degli interventi necessari al potenziamento del traffico passeggeri
e merci delle Regioni Campania, Puglia e Basilicata e delle relative aree metropolitane, con I'obiettivo di
migliorare il collegamento tra il corridoio tirrenico e il corridoio adriatico.

Gliinterventi oggetto di commissariamento relativi alla Direttrice ferroviaria Napoli-Bari-Lecce-Taranto, sono
riportati nella tabella di seguito:

. . . . . Settore di
Localizzazione Regione Titolo intervento Area Tematica ) Importo ammesso
intervento
Raddoppio e
velocizzazione
. Frasso telesino - 07.02-Trasporto
SUD Campania . 7 o 215.000.000,00 €
Vitulano Il Lotto ferroviario
S.Lorenzo M. -
Vitulano
) Raddoppio Orsara - 07.02-Trasporto
SUD Puglia ; 7 . 501.000.000,00 €
Bovino ferroviario
Totale complessivo 716.000.000,00 €

Il CIS Napoli-Bari-Lecce/Taranto prevede la realizzazione di 26 interventi (12 di carattere infrastrutturale e 14
tecnologici) di cui 5 finanziati dal nuovo Piano di Sviluppo e Coesione da delibera CIPESS n. 3/2021, che ha
confermato la dotazione finanziaria del Piano Operativo “Infrastrutture” FSC 2014 — 2020, di importo pari a
843 milioni di euro.

Gli interventi commissariati, oggetto delle procedure di cui all’art. 1 del D.L. n. 133/2014 convertito in legge
dalla L. n. 164/2014, sono stati pianificati a partire dall’Ordinanza del Commissario n° 5 dell’11/3/2015, che
ha approvato il Programma Generale delle attivita da porre in essere per ciascun intervento inserito nei
“Progetti Sblocca Italia: Assi Ferroviari Napoli - Bari e Palermo - Catania -Messina". Successivamente con i
DPCM firmati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, a seguito del parere positivo espresso dalle
commissioni competenti di Camera e Senato, come previsto dal decreto-legge n.76 di luglio 2020, sono stati
nominati i nuovi Commissari per le opere pubbliche.

2. Il Contratto Istituzionale di Sviluppo per la realizzazione della direttrice ferroviaria "Messina-Catania
Palermo", invece, & stato sottoscritto il 28 febbraio 2013 dal Ministro per la Coesione Territoriale, Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Siciliana, Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana Spa,
previa intesa sottoscritta tra Ministro per la Coesione Territoriale, Ministro dell'Economia e delle Finanze,
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministro dell'’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e
Ministro per i Beni e le Attivita Culturali.

Il CIS Messina-Catania-Palermo € parte integrante del corridoio Scandinavia - Mediterraneo, il cui tracciato
unisce i paesi del Nord e del Sud Europa. L'opera ha l'obiettivo di uniformare tale direttrice agli standard
europei e di garantire a diversi poli urbani un moderno collegamento ferroviario metropolitano. Gli interventi
previsti consentiranno riduzioni dei tempi di percorrenza, I'ammodernamento delle stazioni e la creazione e
il miglioramento delle interconnessioni con le aree interne.

Il CIS Messina - Catania - Palermo & costituito da 8 interventi di carattere infrastrutturale e 5 di natura
tecnologica che si sviluppano lungo le infrastrutture Palermo-Messina, Palermo-Catania e Messina-Catania-
Siracusa e nei nodi di Palermo e Catania.



Nello specifico, gli interventi inclusi nel Piano sono in totale 3 e tutti oggetto di commissariamento di importo
paria 1.451.000.000,00 €.

Si propone di seguito I'elenco dei progetti relativi alla Direttrice ferroviaria Messina-Catania-Palermo.

Settore di

Localizzazione Regione Titolo intervento Area Tematica . Importo ammesso
intervento

Potenziamento

. Fiumetorto Lercara 07.02-Trasporto
SuD Sicilia Lo . 7 L 350.000.000,00 €
Friddi - Prima fase ferroviario
funzionale
N
L uovo 07.02-Trasporto
SuUD Sicilia collegamento 7 866.000.000,00 €

. ferroviario
Palermo - Catania

Interramento della
linea ferroviaria
Catania Siracusa per

07.02-Trasporto

SuUbD Sicilia . 7 . 235.000.000,00 €
allungamento pista ferroviario
aeroporto di
Catania
Totale complessivo 1.451.000.000,00 €

3. Infine, il Contratto Istituzionale di Sviluppo per il completamento della direttrice ferroviaria Salerno-Reggio
Calabria, sottoscritto in data 18 dicembre 2012 dal Governo (Ministro per la Coesione Territoriale e Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti) con le Regioni Calabria, Campania e Basilicata, Ferrovie dello Stato Italiane
S.pA. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

L'opera ferroviaria si inserisce nell'ambito degli interventi necessari per il potenziamento del traffico
passeggeri sulle direttrici Nord-Sud, a vantaggio della mobilita non solo calabrese, campana e lucana, ma
anche siciliana. Verra agevolato il traffico da e verso gli aeroporti civili della Regione Calabria, con positive
ricadute sulla mobilita dei pendolari e sul comparto turistico. Lo scopo principale del progetto e favorire una
mobilita piu efficace ed efficiente di passeggeri e merci dal corridoio ionico fino a quello tirrenico.

Il CIS & costituito da 5 interventi (infrastrutturali e tecnologici) di cui soltanto un progetto e finanziato a valere
sul PSC MIMS e oggetto delle procedure di cui all’art. 1 del D.L. n. 133/2014, di importo pari a 40 milioni di
euro.

Localizzazione Regione Titolo intervento Area Tematica Settore di intervento Importo ammesso

Linea Jonica
lettrificazi : 07.02-T rt
suD Calabria (elettrificazione) 7 rasporto 40.000.000,00
tratta Catanzaro L.- ferroviario

Crotone —fase 2

Totale complessivo 40.000.000,00 €

Con riferimento ai Contratti Istituzionali di Sviluppo finanziati a valere sul PSC MIMS, si evidenzia che i
seguenti 5 interventi saranno cofinanziati dal PNRR.



Localizzazione Regione Titolo intervento Area Tematica Settore diintervento  Importo ammesso
Linea Jonica
. (elettrificazione): 07.02-Trasporto
SUD Calabria 7 B 40.000.000,00
tratta Catanzaro L.- ferroviario
Crotone — fase 2
Raddoppio e
velocizzazione Frasso 07.02-Trasporto
SUD Campania telesino - Vitulano IlI 7 ’ . p. 215.000.000,00
ferroviario
Lotto S.Lorenzo M. -
Vitulano
Raddoppio Orsara - 07.02-Trasporto
SUD Puglia ppio 7 5P 501.000.000,00
Bovino ferroviario
o Nuovo collegamento 07.02-Trasporto
SUD Sicilia . 7 N 866.000.000,00
Palermo - Catania ferroviario
Interramento della
linea ferroviaria
07.02-Trasporto
SuUD Sicilia Catania Siracusa per 7 P 235.000.000,00

allungamento pista
aeroporto di Catania

ferroviario

Totale complessivo

1.857.000.000,00 €

Segue tabella riepilogativa degli interventi inclusi nei tre CIS e monitorati al 31.12.2021.

Assegnazione

Interventi

Data impegno

locali; i Al Settore di I rte Antici |
Titolo intervento Regione ocalizzazio (FSc-cis- rea' N ettore dli Beneficiario mporto commissa OGV SMU oGV al " |c.|p'a?
Tematica intervento ammesso o Beneficiario
aeroporto RC) riati 31.12.2021
LineaJonica
lettrificazi : tratt: CIS Sal 07.02-Ti rte
(eletirficazione): tratta )\ SuD aeme | 13SPOTIO | goRro2s | 437112000110001 | RFIDGL 40.000.000,00( S | 40.000.000,00| 19/04/2021
Catanzaro L.-Crotone — Reggio ferroviario
fase 2
Raddoppio e
velocizzazione Frasso
CIS NAPOLI 07.02-Ti rte
telesino - Vitulano lll | Campania sup BARl 7 fe"o':i?:s) © | B1RO12 |141H01000080008 | RFIDG1 | 215.000.000,00| I | 215.000.000,00| 07/12/2020 |21.500.000,00
Lotto S.Lorenzo M. -
Vitulano
Raddoppio O - CIS NAPOLI 07.02-Ti rte
acdopplo Brsara Puglia sup 7 13SPOMO | B1R014 | 141H92000000008 | RFIDGL | 501.000.00000| S| |501.000.000,00( 14/06/2021
Bovino BARI ferroviario
Velocizzazione
Adriatica: di CIS NAPOLI 07.02-Ti rte
natica: Uperading | pgjia sup 7 r3SPOMO” | B1R009 | 136118000060001 | RFIDGL 92.000.000,00 92.000.000,00| 20/06/2019
tecnologico Foggia - Bari BARI ferroviario
- Brindisi
Stazi AV Foggia - CIS NAPOLI 07.02-Ti rte
azione AV Foggia Puglia SUD 7 r3SPOTO | B1R008 | 124C20000000009 | RFIDGL 20.000.000,00 20.000.000,00| 07/04/2021
Cervaro BARI ferroviario
Sistemazione del nodo N CIS NAPOLI 07.02-Trasporto
. . Puglia SUD 7 - B1RO11 | J71H98000000001 RFIDG1 15.000.000,00 15.000.000,00 | 17/11/2017
di Bari BARI ferroviario
.Potermamento €IS MESSINA
Fiumetorto Lercara - 07.02-Trasporto
. . Sicilia SuUD CATANIA 7 L B1RO03 | J11H03000180001 RFIDG1 350.000.000,00 Sl 27.863.823,66 35.000.000,00
Friddi - Prima fase ferroviario
N PALERMO
funzionale
N ] t CIS MESSINA 7.02-T rt
uovo cotlegamento Sicilia sup 5 MESS 7 | O702Traseorto | gipg | 111H03000180001 | RFIDGI | 866.000.000,00| i 56.960.088,53
Palermo - Catania CATANIA ferroviario
Interramento della linea
ferroviaria Catania CIS MESSINA
N S 07.02-Trasporto
Siracusa per Sicilia SUD CATANIA 7 ferroviario B2RO08 | J11H03000140008 RFIDG1 235.000.000,00 Sl - 23.500.000,00
allungamento pista PALERMO
aeroporto di Catania
2.334.000.000,00 967.832.912,19 80.000.000,00
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