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PSC del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili
Relazione tecnica — Rimodulazione interventi

Viene di seguito illustrata la rimodulazione, a risorse invariate, per la quale € stato rilasciato il nulla
osta dalle Direzioni Generali competenti ratione materiae.

L’esposizione segue ’articolazione per Aree Tematiche e Settori di intervento, in coerenza con quanto
stabilito dalle Delibere CIPESS nn. 2 e 3 del 29 aprile 2021, riportando anche il riferimento all’ Asse
del PO FSC 2014-2020.

Area Tematica: 07 “Trasporti e mobilita”
Settore di intervento: 07.05 - “Mobilita urbana” (Ex Assi F e C)

Regione Piemonte

La Regione Piemonte ha richiesto la rimodulazione dei progetti “Materiale rotabile ferro” e “Acquisto
materiale rotabile per servizi ferroviari regionali e metropolitani” programmati a valere sul PSC
MIMS per un importo complessivo rispettivamente pari a 20,656 M€ ¢ 43,200 M€, proponendo
I’'unione degli stessi in unico intervento denominato Acquisto materiale rotabile per servizi ferroviari
regionali e metropolitani per un importo complessivo pari a 63,856 M€ nell’ambito della medesima

Area Tematica “07-Trasporti e Mobilita” e Settore di intervento “07.05-Mobilita urbana”.

La rimodulazione con il conseguente allineamento dei due interventi consente 1’ottimizzazione

dell’utilizzo delle risorse.



La Direzione Generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilita pubblica sostenibile ha

disposto il nulla osta in riferimento alla suddetta proposta di rimodulazione, di cui riporta di seguito

una tabella riepilogativa:

SIEL PSC Attuale | PSC Rimodulato
Intervento intervento M€ M€
(Ex Assi Fe C)
Materiale rotabile ferro 07.05 20,656 -
Acquisto mater_lale r_otablle per servizi ferroviari 07.05 43,200 i
regionali e metropolitani
Acquisto mater_lale r_otablle per servizi ferroviari 07.05 ) 63,856
regionali e metropolitani
TOTALE 63,856 63,856

Regione Valle d’Aosta

La Regione Valle d’Aosta ha richiesto la rimodulazione dell’intervento “Materiale rotabile ferro”
programmato a valere sul PSC MIMS per un importo complessivo pari a 1,392 M€, nonche
dell’intervento “Fornitura di tre treni bimodali per il collegamento ferroviario funzionale Aosta-
Torino” programmato a valere sul PSC MIMS per un importo complessivo pari a 24,000 M€,
proponendo il finanziamento di un unico intervento “Fornitura di treni bimodali e/o elettrici da

destinare al servizio di TPL ferroviario regionale” a valere sul PSC per complessivi 25,392 ME€.

La suddetta rimodulazione con la conseguente unione dei due interventi consente 1’ottimizzazione

dell’utilizzo ed il monitoraggio delle risorse.

La Direzione Generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilita pubblica sostenibile ha
disposto il nulla osta in riferimento alla suddetta proposta di rimodulazione, di cui si riporta di seguito

una tabella riepilogativa:

Settore di .
Intervento intervento PSClc\[étuale R Ri\r/[ng dulato
(Ex Assi Fe C)
Materiale rotabile ferro 07.05 1,392 -
Fornitura di tre treni bimodali per il collegamento

ferroviario funzionale Aosta-Torino 07.05 24,000 )

Fornitura di 'gre_nl plmodall e/o _ele_ttr|C| fja destinare 07.05 i 25 392
al servizio di TPL ferroviario regionale

TOTALE 25,392 25,392




Area Tematica: 07 - “Trasporti e mobilita”
Settore di intervento: 07.02 - “Trasporto ferroviario” (Ex Asse B)

Reqgione Sardegna

La Regione Sardegna, in riferimento all’intervento “S.Gavino-Sassari Olbia”, per un importo
complessivo di 223,000 M€ ed un importo programmato a valere sul PSC MIMS pari a 74,000 M€ si
resa € necessaria una rimodulazione al fine di superare il parere negativo espresso dalla Commissione
di Valutazione di Impatto Ambientale in riferimento alla variante ferroviaria di Bonorva-Torralba, che
ha portato alla presa d’atto dell’improcedibilita nella realizzazione per la mancata coerenza con i tempi
previsti e i vincoli derivanti dalla fonte di finanziamento.

Al fine di evitare la revoca delle risorse di competenza per la mancata assunzione delle obbligazioni
giuridicamente vincolanti entro in termini previsti per entrambe le varianti di tracciato é stata
aggiornata la scheda in coerenza con le modifiche resesi necessarie per rispettare le prescrizioni della
Commissione VIA. In particolare, le modifiche fanno riferimento alla progettazione delle varianti di
tracciato nei comuni di Bauladu e Bonorva, alla realizzazione della sola variante ferroviaria di Bauladu
e allo stralcio delle attivita relative alla realizzazione della variante nel comune di Bonorva prevedendo
un costo complessivo dell’intervento pari a 127,200 M€, con invarianza dell’importo finanziato a

valere sul PSC MIMS pari a 74,000 ME€.

Si rappresenta di seguito una tabella riepilogativa della suddetta rimodulazione:

Settore di .
Intervento intervento PSClc\Iguale PSC R;\r/[ngdulato
(Ex Asse B)
S.Gavino-Sassari-Olbia 07.02 74,000 74,000
TOTALE 74,000 74,000

Regione Veneto

La regione Veneto propone sostituire I’intervento “Raddoppio della tratta ferroviaria Maerne-
Castelfranco Veneto (1° fase potenziamento tecnologico degli impianti a soppressione dei PP.LL.
lungo la linea) ” (finanziato a valere sul PSC MIMS per un importo pari a € 48,000 M€) con I’intervento
“Elettrificazione anello bellunese” per un importo complessivo pari a 230,000 M€, di cui 48,000 M€
saranno finanziati a valere sul PSC, mentre per i residui 182,000 M€ il finanziamento & a valere su altre

risorse nazionali.



Il progetto risulta coerente con gli obiettivi del PSC e assicura il raggiungimento dell’OGV entro i

termini previsti stabiliti dalla normativa vigente.

Si rappresenta di seguito una tabella riepilogativa della suddetta rimodulazione:

Settore di .
Intervento intervento PSCIC\ItewaIe O R;\Tg A
(Ex Asse B)

“Raddoppio della tratta ferroviaria Maerne-

Cast_elfranco_ \_/en(_eto (1 fase potenziamento 07.02 48,000 )
tecnologico degli impianti a soppressione dei PP.LL.

lungo la linea)”
Elettrificazione anello bellunese 07.02 - 48,000

TOTALE 48,000 48,000




Area Tematica: 07 “Trasporti e mobilita”
Settore di intervento: 07.01 - “Trasporto stradale” (Ex Asse A)

Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

La Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia propone di sostituire I’intervento “SR 355 della Val
Degano - Variante esterna all'abitato di Rigolato in mezzacosta, trincea e tre ponti con arrivo prima
del cimitero, dalla progr. km 17+865 alla progr. km 19+865” finanziato a valere sul PSC MIMS per

un importo pari a 9,300 M€ con i seguenti interventi:

o “Sostituzione dei giunti dei viadotti insistenti sulla rete di strade statali (SS) e strade regionali
(SR) gestite dalla societa FVG Strade Spa”
o “Messa in sicurezza e riqualificazione dell 'impalcato e delle pile del viadotto c.d. del Rio degli

Uccelli posto lungo la SS13 dal km 199+700 al km 200+500"

In riferimento ai suddetti interventi si conferma 1I’importo pari a 9,300 € finanziato a valere sul PSC
MIMS.
| progetti risultano coerenti con gli obiettivi del PSC e assicurano il raggiungimento dell’OGV entro i

termini previsti dalla normativa vigente.

Si rappresenta di seguito una tabella riepilogativa della suddetta rimodulazione:

Settore di .
Intervento intervento PSC Attuale M€ | °C R;\ngulato
(Ex Asse A)
SR 355 della VVal Degano - Variante esterna
all'abitato di Rigolato in mezzacosta, trincea e tre 07.01 9,300 ]

ponti con arrivo prima del cimitero, dalla progr. km
17+865 alla progr. km 19+865
Messa in sicurezza e riqualificazione dell’impalcato
e delle pile del viadotto c.d. del Rio degli Uccelli 07.01 - 6,062
posto lungo la SS13 dal kn 199+700 al km 200+500
Sostituzione dei giunti dei viadotti insistenti sulla

rete di strade statali (SS) e strade regionali (SR) 07.01 - 3,238
gestite dalla societa FVVG Strade Spa
TOTALE 9,300 9,300




Tabelle sinottiche di rimodulazione:
Si rappresenta di seguito la tabella sinottica relativa alla rimodulazione complessiva degli interventi a valere sul PSC MIMS:

Direzione Me Settore di . Settore di Iter Procedurale

Regione Generale PSC Attuale intervento PSC Rimodulazione intervento
competente attuale a tendere

Fase iter procedurale Datainizio  Datafine

Regione
5 9 X DG TPL Materiale rotabile ferro | 20,656 07.05 Stipula contratto 1/10/2022 1/10/2022
iemonte
_ _ Acquisto materiale rotabile
Acquisto materiale . . .
. . o per servizi ferroviari regionali | 63,856 07.05 D10F22000020001
Regione rotabile per servizi o . .
. DG TPL o 43,200 07/05 e metropolitani Esecuzione fornitura 01/01/2023 | 31/12/2025
Piemonte ferroviari regionali e
metropolitani
Regione
Valle DG TPL Materiale rotabile ferro 1,392 07.05 Fornitura di treni bimodali e/o Stipula contratto 20/12/2022 | 31/12/2022
d’Aosta elettrici da destinare al
z z : L L 25,392 07.05 B60J21000010003
Regione Fornitura di tre treni servizio di TPL ferroviario
bimodali per il . . .
Valle DG TPL collegamento 24,000 07/05 regionale Esecuzione fornitura 01/01/2023 | 31/12/2025
d’Aostsa ferroviario funzionale
Aosta-Torino
TOTALE 89,248 TOTALE 89,248




Direzione Me Settore di Settore di Iter Procedurale

Regione Generale PSC Attuale intervento PSC Rimodulazione intervento
competente attuale a tendere

Fase iter procedurale Data inizio ~ Data fine

Progettazione
preliminare /Studio di 10/11/2005 | 02/03/2007
fattibilita
Progettazione definitiva | 13/10/2017 | 27/09/2022
Regione
9 “S.Gavino-Sassari- Progettazione esecutiva | 27/05/2023 | 23/11/2023
Autonoma DG Ferro 74,000 07.02 “S.Gavino-Sassari-Olbia” 74,000 07.02 J24F05000010001 _
Olbia” Proposta di
Sardegna o 02/05/2023 | 02/05/2023
aggiudicazione
Stipula contratto 26/05/2023 | 26/05/2023
Esecuzione lavori 25/11/2023 | 20/12/2025
Collaudo 01/01/2025 | 30/12/2025
“Raddoppio della tratta
ferroviaria Maerne- Stipula contratto 16/07/2017 | 24/05/2018
Castelfranco Veneto (1°
Regione fase potenziamento Elettrificazione Anello J14F18000010009
DG Ferro ) . 48,000 07.02 48,000 07.02
Veneto tecnologico degli bellunese , J14H17000180001
impianti a soppressione Esecuzione lavori 17/07/2017 | 31/12/2025
dei PP.LL. lungo la
linea)”
TOTALE 122,00 TOTALE 122,00

111 cronoprogramma prende in considerazione la prima e ’ultima data riferita ai singoli stralci.



Regione

Direzione
Generale
competente

PSC Attuale

M€

Settore di
intervento
attuale

PSC Rimodulazione

Settore di
intervento
a tendere

Iter Procedurale

Fase iter procedurale

Data inizio

Data fine

Progettazione
. 01/07/2022 | 31/08/2022
definitiva
insi Progettazione
Messa in sicurezza e gettaz 01/07/2022 | 31/08/2022
riqualificazione dell’impalcato esecutiva
i i Proposta di
SR 355 della VVal Degano e delle pile del viadotto c.d. | 07.01 | E27H22001100002 O 01/09/2022 | 30/09/2022
. del Rio degli Uccelli posto aggiudicazione
- Variante esterna
Regione all'abitato di Rigolato in I [ BEe el LT Stipula contratto 01/10/2022 | 31/12/2022
Autonoma mezzacosta, trincea e tre 199+700 al km 200+500
D.G. Strade ’ 9,300 07.01 Esecuzione lavori 01/03/2023 01/03/2025
Friuli-Venezia ponti con arrivo prima
Giulia del cimitero. dalla progr. Collaudo 01/04/2025 01/10/2025
Progettazione
D DI o o gettaz 01/07/2022 | 31/08/2022
km 19+865 Sostituzione dei giunti dei esecutiva
viadotti insistenti sulla rete di Proposta di 00/ 00/
strade statali (SS) e strade 3,238 07.01 aggiudicazione 01/09/2022 | 30/09/2022
regionali (SR) gestite dalla B
. Stipula contratto 01/10/2022 | 31/12/2022
societa FVG Strade Spa
Esecuzione lavori 01/03/202 30/07/2024
Collaudo 01/08/2024 01/02/2025
TOTALE 9,3000 TOTALE 9,3000
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