
 

 

 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

PSC del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

 

Rimodulazione interventi - Relazione tecnica 
 

Vengono di seguito illustrate le proposte di rimodulazione, a risorse invariate, degli interventi aventi 

quale soggetto beneficiario ANAS S.p.A. per le quali è stato già disposto il nulla osta della Direzione 

generale per le strade e le autostrade, l’alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui 

contratti concessori autostradali, competente ratione materiae. 

L’esposizione segue l’articolazione per Aree Tematiche e Settori di intervento, in coerenza 

con quanto stabilito dalle Delibere CIPESS nn. 2 e 3 del 29 aprile 2021, riportando anche il 

riferimento all’Asse del PO FSC 2014-2020. 

 

Area Tematica: 05 - “Ambiente e risorse naturali” 

Settore di intervento: 05.01 - “Rischi e adattamento climatico” (Ex Asse D) 

La rimodulazione prevede di riallocare le risorse degli interventi la cui appaltabilità è slittata 

avanti nel tempo (con OGV oltre il 31.12.2022). Attingendo da tali risorse la rimodulazione consente 

la copertura dei fabbisogni aggiornati degli interventi per i quali l’OGV è prevista entro il 31.12.2022. 

 

A seguito dell’aggiornamento e dell’analisi dei cronoprogrammi degli interventi e 

all’evidenza che non sarebbe stato possibile raggiungere l’OGV entro il 31/12/2022 è stato proposto 

il finanziamento della sola progettazione per i seguenti interventi: 

o Nuovo asse cat. B di collegamento fra il viad. Coserie e lo sv. di Sibari del MGL3 in variante 

alla SS106 Radd (già “SS 106 Radd. Adeguamento e messa in sicurezza in tratti saltuari dal 

km 0 al km 25 compreso viadotto Coserie e Sibari - 1° tratto”) 

o Lavori di ammodernamento della SS 87. Interventi localizzati per garantire la percorribilità 

immediata del tratto Campobasso - Bivio S. Elia - Lotti A1, A2 e A3 (stralcio) 

o Eliminazione incroci a raso da Cagliari a Decimomannu - 1° lotto 

 

A seguito della definizione dei successivi livelli di progettazione e/o a conclusione delle fasi di 

progettazione oppure a seguito dell’aggiornamento delle stesse, sono emersi incrementi o decrementi 

di costo per i seguenti progetti: 



 

 

o Realizzazione di soluzioni in variante e interventi di manutenzione e riqualificazione della 

sede esistente della S.S. 106 – Tratto Crotone (Bivio Passovecchio) km 256+000 – Sibari km 

329+000 – 2° Tronco dal km 290 al km 308 (già “Adeguamento e messa in sicurezza del tratto 

Crotone (Km 256+000) - Sibari (Km 329+000), TRONCO 2 dal km 290+000 – al km 

309+000. (Stralcio)”) 

o Realizzazione di soluzioni in variante e interventi di manutenzione e riqualificazione della 

sede esistente della S.S. 106 – Tratto Crotone (Bivio Passovecchio) km 256+000 – Sibari km 

329+000 – 3° Tronco dal km 256 al km 290 (già “Adeguamento e messa in sicurezza del tratto 

Crotone (Km 256+000) - Sibari (Km 329+000), TRONCO 3 dal km 256+000 – al km 

290+000. (stralcio)”) 

o Messa in sicurezza e adeguamento tratti della SS 47 ricadente in territorio veneto, tra 

Cittadella (PD) e Primolano di Cismon del Grappa (VI), tra la prog. km 29+950 e la prog. km 

73+000 (confine regionale con la Provincia autonoma di Trento) 

 

Si rappresenta di seguito una tabella riepilogativa della rimodulazione degli interventi afferenti al 

settore 05.01: 

 

Intervento  
Settore di 

intervento  

PSC Attuale  

M € 

PSC 

Rimodulato M€ 

SS 106 Radd. Adeguamento e messa in sicurezza in tratti saltuari dal km 0 al 

km 25 compreso viadotto Coserie e Sibari - 1° tratto 

05.01 151,000  24,200  
prende il nome di:  

 

Nuovo asse cat. B di collegamento fra il viad. Coserie e lo sv. di Sibari del 

MGL3 in variante alla SS106 Radd 

(già “SS 106 Radd. Adeguamento e messa in sicurezza in tratti saltuari dal 

km 0 al km 25 compreso viadotto Coserie e Sibari - 1° tratto”) 

  

 

 

 



 

 

Intervento 
Settore di 

intervento  

PSC Attuale  

M € 
PSC Rimodulato M€ 

 

Lavori di ammodernamento della SS 87. Interventi localizzati per 

garantire la percorribilità immediata del tratto Campobasso - Bivio 

S. Elia - Lotti A1, A2 e A3 (stralcio) 

05.01 
 

12,000 3,000 

Eliminazione incroci a raso da Cagliari a Decimomannu - 1° lotto 05.01 30,000 6,000 

Manutenzione e messa in sicurezza del tratto statale esistente 

compreso dal Km 238+000 (Aeroporto S.Anna) al Km 243+700 

 

05.01 

 

25,000 35,600 

prende il nome di:  

 

Manutenzione e messa in sicurezza del tratto stradale esistente 

compreso tra il km 238+000 (Aeroporto S. Anna) ed il km 

241+700 (sv. Crotone Papanice) 

 

SS 121 - Sistemazione dello svincolo di Paternò 

  

05.01 1,800 2,080 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervento 
Settore di 

intervento 

PSC Attuale  

M € 

PSC 

Rimodulato M€ 

 

Realizzazione di soluzioni in variante e interventi di manutenzione e 

riqualificazione della sede esistente della S.S. 106 – Tratto Crotone (Bivio 

Passovecchio) km 256+000 – Sibari km 329+000 – 2° Tronco dal km 290 al 

km 308 
05.01 5,600 15,600 

prende il nome di: 

 

SS 106 Jonica - (Tracciato esistente) Tratta Crotone (Bivio Passo Vecchio) 

Km 256+000 - Sibari km 329+000 - Messa in sicurezza 2° tronco (stralcio) 

Realizzazione di soluzioni in variante e interventi di manutenzione e 

riqualificazione della sede esistente della S.S. 106 – Tratto Crotone (Bivio 

Passovecchio) km 256+000 – Sibari km 329+000 – 3° Tronco dal km 256 al 

km 290 

(già “Adeguamento e messa in sicurezza del tratto Crotone (Km 256+000) - 

Sibari (Km 329+000), TRONCO 3 dal km 256+000 – al km 290+000. 

(stralcio)”) 
05.01 5,700 16,500 

prende il nome di: 

 

SS 106 Jonica (tracciato esistente) - Tratta Crotone (Bivio Passovecchio) km 

256+000 - Sibari km 329+000 - Messa in sicurezza – III tronco (stralcio) 

Messa in sicurezza e adeguamento tratti della SS 47 ricadente in territorio 

veneto, tra Cittadella (PD) e Primolano di Cismon del Grappa (VI), tra la 

prog. km 29+950 e la prog. km 73+000 (confine regionale con la Provincia 

autonoma di Trento) 

05.01 8,000 37,354 prende il nome di: 

 

Messa in sicurezza e adeguamento tratti SS 47 ricadente in territorio veneto 

tra Cittadella (PD) e Primolano di Cismon del Grappa (VI), tra la progr. Km 

29+950 e la progr. 73+000 (confine regionale con la Provincia autonoma di 

Trento” 



 

 

Area Tematica: 07 - “Trasporti e mobilità”  

Settore di intervento: 07.01 - “Trasporto stradale” (Ex Asse A) 

La rimodulazione prevede di riallocare le risorse degli interventi la cui appaltabilità è slittata 

avanti nel tempo (con OGV oltre il 31.12.2022). Attingendo da tali risorse la rimodulazione consente 

la copertura dei fabbisogni aggiornati degli interventi per i quali l’OGV è prevista entro il 31.12.2022. 

  

A seguito dell’aggiornamento e dell’analisi dei cronoprogrammi degli interventi e 

all’evidenza che non sarebbe stato possibile raggiungere l’OGV entro il 31/12/2022 è stato proposto 

il finanziamento della sola progettazione per i seguenti interventi: 

o Collegamento mediano Murgia - Pollino Matera - Ferrandina - Pisticci (stralcio) 

o Lavori di costruzione del collegamento stradale tra Samarate ed il Confine con la Provincia 

di Novara. Tratto compreso tra l'autostrada A8 e la S.S. 527 in Comune di Vanzaghello 2° 

stralcio tra il Km 0+000 ed il Km 6+500. 

o Collegamento tra SS 85 Variante di Venafro all'A1  

o Tronco Bari-Mola di Bari. Variante nel tratto compreso tra Bari e Mola con adozione della 

sezione stradale B (D.M. 5/11/2001) 

o Tratto Scala Ruja –Tempio. 1° lotto -2° stralcio - parte A: tratto Scala Ruja – Fumosa e bretella 

di collegamento all’attuale SS 127 

o Itinerario Palermo‐Agrigento. S.S. n. 189 “Della Valle del Platani”. Ammodernamento a 

categoria C1 del tratto Bivio Manganaro – Confine Prov. di Palermo. 

o Lavori di costruzione della variante in galleria alla strada statale in corrispondenza del 

Comune di Bard tra le progressive chilometriche 54+150 e 55+800 

o Tangenziale di Vicenza 2° 3° 4° stralcio 

o Variante da Buttapietra Sud alla Tangenziale di Verona 

 

A seguito della definizione dei successivi livelli di progettazione e/o a conclusione delle fasi di 

progettazione oppure dall’aggiornamento delle stesse sono emersi incrementi e/o decrementi di costo 

per i seguenti progetti: 

o SS 17 -Tronco Antrodoco - Navelli Adeguamento del tratto San Gregorio - S.Pio delle Camere 

da Km 45+00 a Km 58+00 (Progettazione e realizzazione dell'opera)  

o SS 80 - Tratta stradale Teramo - Mare: Variante alla SS 80 dalla A14 (Mosciano S. Angelo) 

alla SS 16 (Giulianova) - 4° Lotto  

o Corridoio Potenza Tito Brienza - A3 - Lagonegrese con prolungamento alla Melfi - Candela 

- SS658 Nuovo itinerario Potenza Melfi (2° stralcio e 3° stralcio) e Riqualificazione Strada 

Provinciale Melfi - Innesto SS655 



 

 

o SS 106 Jonica - Lavori di realizzazione dell'asta di collegamento in dx idraulica del torrente 

Gerace tra la SS 106 VAR/B (svincolo Gerace) e la SS 106 al km 97+050 - prolungamento 

Locri  

o Collegamento A3 -Svincolo Rosarno- Porto di Gioia Tauro  

o Variante di Caulonia dal km 118+650 al km 121+500  

o Strada Longobucco - Mirto – Crosia; completamento – raccordo SS 106: collegamento viario 

Ponte di Cropalati - SS 106 Jonica Mirto - V Lotto  

o SS 112 "Fortorina" - seconda parte, 1 stralcio   

o SS 268 - Lavori di raddoppio da 2 a 4 corsie della statale dal km 19+550 al km 29+289 in 

corrispondenza dello svincolo di Angri 1° lotto, dal km 19+550 al km 23+100, Svincolo di 

Boscoreale compreso.  

o SS 268 - Lavori di raddoppio da 2 a 4 corsie della statale dal km 19+550 al km 29+289 i in 

corrispondenza dello svincolo di Angri 2° lotto dal km 23+100 al km 29+289 in 

corrispondenza allo svincolo di Angri  

o Lavori di costruzione della Circonvallazione Ovest all’abitato di Martina Franca  

o SS 100- Completamento funzionale e messa in sicurezza tra i km 44+500 e52+600 ( San 

Basilio) con sezione di tipo B 

o Itinerario Bradanico Salentino – Realizzazione della variante all’abitato di Guagnano e Salice 

Salentino  

o Completamento itinerario Cagliari-Pula SS 195 collegamento con la SS 130 e Aeroporto di 

Cagliari Elmas. Opera connessa Nord  

o SS 130 - Interventi di completamento ed adeguamento svincoli tratta Cagliari-Decimomannu  

o Completamento itinerario Sassari – Olbia. Potenziamento - messa in sicurezza SS 131 dal km 

192+500 al km 209+500 - (1° lotto) 

o Connessione tra SS 554 e la nuova SS 554  

o SS 198 - Interventi di completamento e adeguamento tratta Sadali-Villanovatulo  

o SS 121 - Tratto Palermo - (A19) - rotatoria Bolognetta - sezione tipo C1  

o S.S. n. 189 - Itinerario Agrigento-Palermo Sistemazione e messa in sicurezza dello svincolo 

al km 24 della S.S. 189 (sv. San Giovanni Gemini in località Tumarrano)  

o SS 67 Tosco - Romagnola: Adeguamento del tratto fra la località S. Francesco in Comune di 

Pelago e l'abitato di Dicomano - Variante di Rufina lotti 2A e 2B  

o SS 1 - Variante in comune di Massa 1° lotto (Canalmagro - Stazione)  

 



 

 

Si rappresenta di seguito una tabella riepilogativa della rimodulazione degli interventi afferenti al 

settore 07.01:  

Intervento 

Settore di 

Intervento 

(Ex Asse) 

PSC Attuale M€ 
PSC Rimodulato 

M€ 

 

Variante di Caulonia dal km 118+650 al km 121+500 07.01 90,000 7,000 

SS 268 - Lavori di raddoppio da 2 a 4 corsie della statale dal km 19+550 

al km 29+289 in corrispondenza dello svincolo di Angri 1° lotto, dal km 

19+550 al km 23+100, Svincolo di Boscoreale compreso. 

07.01 80,000 5,500 

SS 268 - Lavori di raddoppio da 2 a 4 corsie della statale dal km 19+550 

al km 29+289 i in corrispondenza dello svincolo di Angri 2° lotto dal km 

23+100 al km 29+289 in corrispondenza allo svincolo di Angri 

07.01 104,000 15,400 

SS 45 Ammodernamento del tratto Rio Cernusca - Rivergaro (stralcio) 07.01 15,000 0 

 

SS 17 -Tronco Antrodoco - Navelli Adeguamento del tratto San Gregorio 

- S.Pio delle Camere da Km 45+00 a Km 58+00 (Progettazione e 

realizzazione dell'opera)  
07.01 81,630 5,425 

prende il nome di: 

 

Tronco Antrodoco-Navelli: Adeguamento del tratto S. Gregorio - S. Pio 

delle Camere dal km 45+000 al km 58+000  

Strada Longobucco - Mirto – Crosia; completamento – raccordo SS 106: 

collegamento viario Ponte di Cropalati - SS 106 Jonica Mirto - V Lotto  
07.01 21,800 4,250 

SS 80 - Tratta stradale Teramo - Mare: Variante alla SS 80 dalla A14 

(Mosciano S. Angelo) alla SS 16 (Giulianova) - 4° Lotto 

07.01 85,000 10,000 
prende il nome di: 

 

Tratta stradale Teramo - Mare: Variante alla SS 80 dalla A14 (Mosciano 

S. Angelo) alla SS16 (Giulianova) - 4° Lotto 

  
SS 112 "Fortorina" - seconda parte, 1 stralcio 

  

07.01 50,000 26,025 

prende il nome di: 

 

S.S. 212 “della Val Fortore” Lavori di completamento alla statale dallo 

svincolo di S. Marco dei Cavoti a S. Bartolomeo in Galdo (Asse S.S. 

Fortorina). 1° lotto: «Variante di S. Marco dei Cavoti». 1° e 3° Stralcio 

 

 

  



 

 

Intervento 

Settore di 

Intervento 

(Ex Asse) 

PSC Attuale M€ 
PSC Rimodulato 

M€ 

SS 100- Completamento funzionale e messa in sicurezza tra i km 44+500 

e52+600 (San Basilio) con sezione di tipo B 07.01 84,000 4,200 

Completamento itinerario Cagliari-Pula SS 195 collegamento con la SS 

130 e Aeroporto di Cagliari Elmas. Opera connessa Nord 
07.01 61,000 5,000 

 

SS 130 - Interventi di completamento e adeguamento svincoli tratta 

Cagliari-Decimomannu 
 

07.01 80,000 4,000 

Completamento itinerario Sassari - Olbia 

Potenziamento - messa in sicurezza SS 131 dal km 192+500 al km 

209+500 - (1° lotto) 

07.01 74,600 7,200 

 

Corridoio Potenza Tito Brienza - A3 - Lagonegrese con prolungamento 

alla Melfi - Candela - SS658 Nuovo itinerario Potenza Melfi (2° stralcio e 

3° stralcio) e Riqualificazione Strada Provinciale Melfi - Innesto SS655 

07.01 64,270 4,270 
prende il nome di: 

 

Corridoio Potenza - Tito - Brienza - A2- Lagonegrese con prolungamento 

alla Melfi - Candela - S.S. 658 Nuovo itinerario Potenza-Melfi -Lavori di 

messa in sicurezza del tracciato stradale in tratti saltuari tra i Km 0+000 e 

Km 48+131 - 3° Stralcio A e Riqualificazione SP Melfi Innesto SS655  

Lavori di costruzione della Circonvallazione Ovest all’abitato di Martina 

Franca 
07.01 35,000 6,000 

SS 106 Jonica - Lavori di realizzazione dell'asta di collegamento in dx 

idraulica del torrente Gerace tra la SS 106 VAR/B (svincolo Gerace) e la 

SS 106 al km 97+050 - prolungamento Locri 

07.01 40,000 2,500 
prende il nome di: 

 

Lavori di realizzazione dell'asta di collegamento in dx idraulica del 

Torrente Gerace tra la SS 106 VAR/B (svincolo Gerace) e la SS 106 al 

km 97+050 - Prolungamento Locri 

  
Collegamento A3 -Svincolo Rosarno- Porto di Gioia Tauro 

  

07.01 10,000 0,900 prende il nome di: 

 

Collegamento tra lo svincolo di Rosarno e il porto di Gioia Tauro  

Connessione tra SS 554 e la nuova SS 554 07.01 80,000 5,000 

 

 



 

 

Intervento 

Settore di 

Intervento 

(Ex Asse) 

PSC Attuale M€ 
PSC Rimodulato 

M€ 

SS 198 - Interventi di completamento e adeguamento tratta Sadali-

Villanovatulo 07.01 30,000 2,000 

SS n. 284 Occidentale Etnea - Ammodernamento del tratto Adrano-

Catania: 1° lotto Adrano – Paternò 
07.01 87,231 0 

SS 121 - Tratto Palermo - (A19) - rotatoria Bolognetta - sezione tipo C1 07.01 346,900 23,000 

S.S. n. 189 - Itinerario Agrigento-Palermo Sistemazione e messa in 

sicurezza dello svincolo al km 24 della S.S. 189 (sv. San Giovanni 

Gemini in località Tumarrano) 

07.01 17,150 2,000 

Itinerario Bradanico Salentino – Realizzazione della variante all’abitato 

di Guagnano e Salice Salentino 

07.01 20,630 7,250 
prende il nome di: 

 

Itinerario Bradanico Salentino - Realizzazione della variante agli abitati 

di Guagnano, Salice Salentino e Campi Salentina 

SS 1 - Variante in comune di Massa 1° lotto (Canalmagro - Stazione) 07.01 22,000 1,500 

Strada a scorrimento veloce Licodia Eubea - A19 (SS n. 683). Tronco 

svincolo Regalsemi - innesto SS117 bis. Secondo Stralcio Funzionale 

completamento. Tratto B - da fine variante di Caltagirone ad innesto 

SS117 bis 

07.01 227,500 217,041 
prende il nome di: 

 

Tronco svincolo Regalsemi - innesto SS 117 bis: 2° stralcio funzionale - 

Completamento Tratto B: dalla fine della Variante di Caltagirone (km 

12+470) ad innesto SS 117 bis (km 20+220 

  
SS 67 Tosco - Romagnola: Adeguamento del tratto fra la località S. 

Francesco in Comune di Pelago e l'abitato di Dicomano - Variante di 

Rufina lotti 2A e 2B  
07.01 50,000 5,000 prende il nome di: 

 

Adeguamento del tratto fra la localita' S. Francesco in Comune di Pelago 

e l'abitato di Dicomano - Variante di Rufina lotti 2A e 2B  
SS64- Asse stradale di collegamento tra gli svincoli di Prato Est e Prato 

Ovest 07.01 15,000 0 

Tronco 2°: Lavori di costruzione della variante alla SS 182 - Lotto unico 

da Vazzano a Vallelonga 
07.01 128,450 182,676 

R.A.5 e SS407 - Riqualificazione RA 5 e SS 407” Basentana” – 

Completamento  07.01 213,920 291,278 

 



 

 

Intervento 

Settore di 

Intervento 

(Ex Asse) 

PSC Attuale M€ 
PSC Rimodulato 

M€ 

Conferimento caratteristiche autostradali al Raccordo Salerno/Avellino 

compreso l'adeguamento della S.S. 7 e 7 Bis fino allo svincolo di 

Avellino Est dell'A16. 1° stralcio da Mercato S. Severino allo svincolo di 

Fratte 

07.01 123,000 263,222 

SS 67 adeguamento da Classe al Porto di Ravenna  07.01 20,000 31,000 

Variante all'abitato di Santa Giustina in comune di Rimini e rotatoria via 

Italia 
07.01 11,180 13,415 prende il nome di: 

Variante all'abitato di Santa  Giustina in comune di Rimini 

Viabilità di accesso all’Hub Portuale di La Spezia - Variante alla S.S. 1 

“Aurelia” - 3° Lotto tra Felettino ed il raccordo autostradale – 3 Stralcio 

funzionale C dallo svincolo di via San Venerio allo svincolo Melar 

07.01 50,500 76,499 

SS 675 - Sistema infrastrutturale del collegamento del porto di 

Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte Tratta Monte Romano est - 

Civitavecchia 

07.01 200,000 247,093 prende il nome di: 

Sistema infrastrutturale del collegamento del porto di Civitavecchia con il 

nodo intermodale di Orte - Tratta Monte Romano est – Civitavecchia – 1° 

stralcio Monte Romano est - Monte Romano ovest 

Variante est di Edolo 07.01 60,000 113,518 

Intervalliva Tolentino - San Severino Marche 07.01 10,000 46,682 

Lotto 0 di collegamento tra Bivio di Pesche al km 181+500 della SS 17 

ed il Lotto 1 della SSV Isernia-Castel di Sangro 
07.01 1,500 27,500 

Collegamento tra l’A4 (Torino - Milano) in località Santhià, Biella, 

Gattinara e l’A26 (Genova Voltri - Gravellona) in località Ghemme. 

Lotto 1 stralcio 1 e stralcio 2 
07.01 124,700 177,593 

Lavori di razionalizzazione della viabilità di S. Giovanni Rotondo e 

realizzazione dell'asta di collegamento da San Giovanni Rotondo al 

capoluogo dauno (Manfredonia) - 1° stralcio 
07.01 67,840 156,780 

Itinerario Bradanico-Salentino Tratto compreso tra la S.S.V. Taranto-

Grottaglie e Manduria Lavori di completamento funzionale del lotto 3° - 

stralcio 2° e 3° 
07.01 25,000 30,000 

 

 

 

 



 

 

 Intervento 

Settore di 

Intervento 

(Ex Asse) 

PSC Attuale M€ 
PSC Rimodulato 

M€ 

SS 16 - Tratto Foggia S.Severo (progettazione e realizzazione dell'opera) 

 

07.01 126,700 152,040 
prende il nome di: 

 

S.S.16 "adriatica" Lavori di adeguamento nel tratto compreso tra S. 

Severo e Foggia 

 

Recupero funzionale della Tangenziale Ovest di Foggia mediante 

interventi di manutenzione. Lotto 3 – S.S. 16 innesto primo lotto Foggia 

Cerignola al km 16+540 della SS673 

07.01 28,990 34,788 
prende il nome di: 

 

Interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale della 

Tangenziale Ovest di Foggia ‐ S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16) ‐ Lotto 3 ‐ S.S. 

n. 16 innesto primo lotto Foggia Cerignola al km 16+540 della S.S. n. 

673  
Recupero funzionale della Tangenziale Ovest di Foggia mediante 

interventi di manutenzione. Lotto 1 – S.S. 673 (ex SS16) dal km 16+540 

al km 23+650) 

07.01 34,570 41,484 
prende il nome di: 

 

Interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale della 

Tangenziale Ovest di Foggia ‐ S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16) 

‐ Lotto 1 ‐ S.S. n. 673 dal km 16+540 al km 23+650 

  
Interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale della 

Tangenziale Ovest di Foggia ‐ S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16)  

‐ Lotto 2 ‐ S.S. n. 673 dal casello autostradale al km 23+650 

 

 

07.01 48,520 58,224 

S.S. 291 - 1° lotto Alghero – Olmedo – Cantoniera Rudas 

 

 

 

 

07.01 

25,000 69,955 

prende il nome di: 

  

Lavori di costruzione del Lotto 1 da Alghero a Olmedo in località Bivio 

cantoniera di Rudas (completamento collegamento Alghero-Sassari) e del 

Lotto 4 tra Bivio Olmedo e aeroporto di Alghero-Fertilia (bretella per 

l'aeroporto) 

Completamento itinerario Cagliari-Pula. Collegamento con SS 130 e 

Aeroporto di Cagliari Elmas - lotto 2° 

 

07.01 30,000 36,000 

Collegamento SS 113 - SS 119: Variante di Alcamo - 1° lotto 
 

07.01 25,100 34,965 

 



 

 

  

Intervento  

Settore di 

Intervento 

(Ex Asse) 

PSC Attuale M€ 
PSC Rimodulato 

M€ 

SS 626 - Completamento tangenziale di Gela tra la SS 117 bis e la SS 626 

(Caltanissetta - Gela): Lotto 8 

07.01 313,000 376,300 prende il nome di: 

 

S.S. n. 626 – S.S. n. 115 - Lotti 7 e 8 e Completamento della Tangenziale 

di Gela 

SS 26 - Rettifica planoaltimetrica e adeguamento della sede stradale tipo 

C delle Norme di cui al D.M. 5/11/2001 dal km 56+000 al km 59+815  

 

07.01 7,940 9,208 

Collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 "di 

Chiaromonte" con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S. "Ragusana" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.01 

 

 

 

 

 

 

387,257 

 

Sarà articolata in lotti:  

Collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 "di 

Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S. 194 "Ragusana". 

LOTTO 1 - Dallo svincolo n. 1 sulla S.S. 115 (compreso) allo svincolo n. 

3 sulla S.P. 5 (escluso). 

152,775 

Collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 "di 

Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S. 194 "Ragusana". 

LOTTO 2 - Dallo svincolo n. 3 sulla S.P. 5 (compreso) allo svincolo n. 5 

"Grammichele" (escluso) 

34,153 

Collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 "di 

Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S. 194 "Ragusana” - 

LOTTO 3 - Dallo svincolo n. 5 "Grammichele" (compreso) allo svincolo 

n. 8 "Francofonte" (escluso). 

268,654 

Collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 "di 

Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S. 194 "Ragusana". 

LOTTO 4 - Dallo svincolo n. 8 "Francofonte" (compreso) allo svincolo 

della "Ragusana"(escluso). 

415,085 

Collegamento mediano Murgia - Pollino Matera - Ferrandina - Pisticci 

(stralcio) 

 

07.01 4,800 15,000 

Lavori di costruzione del collegamento stradale tra Samarate ed il 

Confine con la Provincia di Novara. Tratto compreso tra l'autostrada A8 e 

la S.S. 527 in Comune di Vanzaghello 2° stralcio tra il Km 0+000 ed il 

Km 6+500. 

 

 

07.01 2,500 9,500 

 



 

 

Intervento 

Settore di 

Intervento 

(Ex Asse) 

PSC Attuale M€ 
PSC Rimodulato 

M€ 

Collegamento tra SS 85 Variante di Venafro all'A1 07.01 5,000 22,500 

Tronco Bari-Mola di Bari. Variante nel tratto compreso tra Bari e Mola 

con adozione della sezione stradale B (D.M. 5/11/2001) 

 

07.01 17,500 30,000 

SS 127 "Settentrionale sarda". Tratto Scala Ruja –Tempio. 1° lotto - 2° 

stralcio - parte A: tratto Scala Ruja – Fumosa e bretella di collegamento 

all’attuale SS127 

 

 

  

 07.01 
 

2,700 

 

5,000 
prende il nome di: 

 

Tratto Scala Ruja –Tempio. 1° lotto -2° stralcio - parte A: tratto Scala 

Ruja – Fumosa e bretella di collegamento all’attuale SS 12 

Itinerario PA-AG – SS 189 Tratto Bivio Manganaro – Confine Prov. Di 

Palermo (km0+000-km15+500). 

 

 

 

 

07.01 
1,500 2,600 

prende il nome di: 

 

Itinerario Palermo‐Agrigento. S.S. n. 189 “Della Valle del Platani”. 

Ammodernamento a categoria C1 del tratto Bivio Manganaro – Confine 

Prov. di Palermo. 

Lavori di costruzione della variante in galleria alla strada statale in 

corrispondenza del Comune di Bard tra le progressive chilometriche 

54+150 e 55+800 

 

07.01 2,000 4,600 

Tangenziale di Vicenza 2° 3° 4° stralcio 
 

07.01 
5,000 18,000 

Variante da Buttapietra Sud alla Tangenziale di Verona 
 

07.01 
1,500 7,300 

 

 

 

 



 

 

Tabella sinottica di rimodulazione: 

Si rappresenta di seguito la tabella sinottica relativa alla rimodulazione complessiva degli interventi a valere sul PSC MiMS. Nella tabella è stato 

inserito anche il riferimento alla localizzazione che consente di visualizzare nel dettaglio le modifiche della ripartizione Sud-CentroNord. 

Regione  Localizzazione  PSC Attuale   M € 

Settore di 
intervento 

PSC 

Attuale  

PSC Rimodulazione 
  

M € Note 

Settore di 

intervento a 
tendere 

Abruzzo SUD 

 SS 17 -Tronco Antrodoco - 

Navelli Adeguamento del 

tratto San Gregorio - S.Pio 

delle Camere da Km 45+00 a 

Km 58+00 (Progettazione e 

realizzazione dell'opera)  

81,630  07.01  

Tronco Antrodoco-Navelli: 

Adeguamento del tratto S. 

Gregorio - S. Pio delle 

Camere dal km 45+000 al km 

58+000 

5,425 

Decremento 

costo 

progettazione 

intervento 

07.01 

Abruzzo SUD 

 SS 80 - Tratta stradale 

Teramo - Mare: Variante alla 

SS 80 dalla A14 (Mosciano S. 

Angelo) alla SS 16 

(Giulianova) - 4° Lotto  

85,000  07.01  

Tratta stradale Teramo - 

Mare: Variante alla SS 80 

dalla A14 (Mosciano S. 

Angelo) alla SS16 

(Giulianova) - 4° Lotto 

10,000 

Decremento 

costo 

progettazione 

intervento 

07.01 

 

 

 

 

 



 

 

Regione Localizzazione PSC attuale  M € 

Settore di 
intervento 

PSC 
attuale 

PSC Rimodulazione M € Note 
Settore di 

intervento a 
tendere  

Basilicata SUD 

 

Corridoio Potenza Tito 

Brienza - A3 - Lagonegrese 

con prolungamento alla Melfi 

- Candela - SS658 Nuovo 

itinerario Potenza Melfi (2° 

stralcio e 3° stralcio) e 

Riqualificazione Strada 

Provinciale Melfi - Innesto 

SS655 

64,270  07.01  

Corridoio Potenza - Tito - 

Brienza - A2- Lagonegrese 

con prolungamento alla Melfi 

- Candela - S.S. 658 Nuovo 

itinerario Potenza-Melfi -

Lavori di messa in sicurezza 

del tracciato stradale in tratti 

saltuari tra i Km 0+000 e Km 

48+131 - 3° Stralcio A e 

Riqualificazione SP Melfi 

Innesto SS655 

4,270 

Decremento 

costo 

progettazione 

intervento 

07.01 

Calabria SUD 

 SS 106 Jonica - Lavori di 

realizzazione dell'asta di 

collegamento in dx idraulica 

del torrente Gerace tra la SS 

106 VAR/B (svincolo Gerace) 

e la SS 106 al km 97+050 - 

prolungamento Locri  

40,000  07.01  

Lavori di realizzazione 

dell'asta di collegamento in dx 

idraulica del Torrente Gerace 

tra la SS 106 VAR/B 

(svincolo Gerace) e la SS 106 

al km 97+050 - 

Prolungamento Locri 

2,500 

Decremento 

costo 

progettazione 

intervento 

07.01 

Calabria SUD 
 Collegamento A3 -Svincolo 

Rosarno- Porto di Gioia Tauro  
10,000  07.01  

Collegamento tra lo svincolo 

di Rosarno e il porto di Gioia 

Tauro 

0,900 

Decremento 

costo 

progettazione 

intervento 

07.01 



 

 

 

Regione Localizzazione PSC attuale  M € 

Settore di 
intervento 

PSC 
attuale 

PSC Rimodulazione M € Note 

Settore di 
intervento a 

tendere  

Campania SUD 
 SS 112 "Fortorina" - seconda 

parte, 1 stralcio   
50,000  07.01  

S.S. 212 “della Val Fortore” 

Lavori di completamento alla 

statale dallo svincolo di S. 

Marco dei Cavoti a S. 

Bartolomeo in Galdo (Asse 

S.S. Fortorina). 1° lotto: 

«Variante di S. Marco dei 

Cavoti». 1° e 3° Stralcio 

26,025 

Decremento 

costo 

progettazione 

intervento 

07.01 

Campania SUD 

 SS 268 - Lavori di raddoppio 

da 2 a 4 corsie della statale dal 

km 19+550 al km 29+289 in 

corrispondenza dello svincolo 

di Angri 1° lotto, dal km 

19+550 al km 23+100, 

Svincolo di Boscoreale 

compreso.  

80,000  07.01  

Lavori di raddoppio da 2 a 4 

corsie della statale dal km 

19+550 al km 29+289 in 

corrispondenza dello svincolo 

di Angri 1° lotto, dal km 

19+550 al km 23+100, 

Svincolo di Boscoreale 

compreso 

5,500 

Decremento 

costo 

progettazione 

intervento 

07.01 

Emilia-

Romagna 
CENTRO - NORD 

SS 45 Ammodernamento del 

tratto Rio Cernusca - 

Rivergaro (stralcio) 

15,000  07.01  

Ammodernamento del tratto 

Rio Cernusca - Rivergaro 

(Stralcio) 

0,000 
Definanziamento  

costo intervento 
- 

 



 

 

Regione Localizzazione PSC attuale M € 

Settore di 
intervento 

PSC 
attuale 

PSC Rimodulazione M € Note 

Settore di 
intervento a 

tendere 

Campania SUD 

 SS 268 - Lavori di raddoppio 

da 2 a 4 corsie della statale dal 

km 19+550 al km 29+289 i in 

corrispondenza dello svincolo 

di Angri 2° lotto dal km 

23+100 al km 29+289 in 

corrispondenza allo svincolo 

di Angri  

104,000  07.01  

Lavori di raddoppio da 2 a 4 corsie 

della statale dal km 19+550 al km 

29+289 in corrispondenza dello 

svincolo di Angri 2° lotto dal km 

23+100 al km 29+289 in 

corrispondenza dello svincolo di 

Angri 

15,400 

Decremento 

costo 

progettazione 

intervento 

07.01 

Molise SUD 

 SS 87 - Lavori di 

ammodernamento della SS 

87. Interventi localizzati per 

garantire la percorribilità 

immediata del tratto 

Campobasso - Bivio S. Elia - 

Lotti A1, A2 e A3 (stralcio)  

12,000  05.01  

Lavori di ammodernamento della SS 

87. Interventi localizzati per 

garantire la percorribilità immediata 

del tratto Campobasso - Bivio S. 

Elia - Lotti A1, A2 e A3 (stralcio) 

3,000 

Decremento 

costo 

progettazione 

intervento 

05.01 

Puglia SUD 

 Lavori di costruzione della 

Circonvallazione Ovest 

all’abitato di Martina Franca  

35,000  07.01  

Lavori di costruzione della 

Circonvallazione Ovest all’abitato di 

Martina Franca 

6,000 

Decremento 

costo 

progettazione 

intervento 

07.01 

Calabria 

 

 

SUD 

 

SS 106 Radd. Adeguamento e 

messa in sicurezza in tratti 

saltuari dal km 0 al km 25 

compreso viadotto Coserie e 

Sibari - 1° tratto  

151,000 05.01 

Nuovo asse cat. B di collegamento 

fra il viad. Coserie e lo sv. di Sibari 

del MGL3 in variante alla SS106 

Radd(già “SS 106 Rade. 

Adeguamento e messa in sicurezza 

in tratti saltuari dal km 0 al km 25 

compreso viadotto Coserie e Sibari - 

1° tratto”) 

24,200 

Decremento 

costo 

progettazione 

intervento 

05.01 

 



 

 

 

Regione Localizzazione PSC attuale  M € 

Settore di 
intervento 

PSC 
attuale 

PSC Rimodulazione M € Note 

Settore di 
intervento a 

tendere  

Puglia SUD 

 SS 100- Completamento 

funzionale e messa in 

sicurezza tra i km 44+500 

e52+600 (San Basilio) con 

sezione di tipo B 

  

84,000  07.01  

Completamento funzionale e 

messa in sicurezza tra i km 

44+500 e 52+600 (San 

Basilio) con sezione di tipo B 

4,200 

Decremento 

costo 

progettazione 

intervento 

07.01 

Puglia SUD 

 Itinerario Bradanico 

Salentino – Realizzazione 

della variante all’abitato di 

Guagnano e Salice Salentino  

20,630  07.01  

Itinerario Bradanico Salentino 

- Realizzazione della variante 

agli abitati di Guagnano, 

Salice Salentino e Campi 

Salentina 

7,250 

Decremento 

costo 

progettazione 

intervento 

07.01 

Sardegna SUD 

 Completamento itinerario 

Cagliari-Pula SS 195 

collegamento con la SS 130 e 

Aeroporto di Cagliari Elmas. 

Opera connessa Nord  

61,000  07.01  

Collegamento con la SS 130 e 

aeroporto di Cagliari Elmas - 

Opera connessa nord 

5,000 

Decremento 

costo 

progettazione 

intervento 

 07.01  

Sardegna SUD 

 SS130 Iglesiente - 

eliminazione incroci a raso da 

Cagliari a Decimomannu - 1° 

lotto  

30,000  05.01  

Eliminazione incroci a raso da 

Cagliari a Decimomannu - 1° 

lotto 

6,000 

Decremento 

costo 

progettazione 

intervento 

05.01 

 



 

 

  

 

Regione Localizzazione PSC attuale  M € 

Settore di 

intervento 
PSC 

attuale 

PSC Rimodulazione M € Note 

Settore di 
intervento a 

tendere  

Sardegna SUD 

 SS 130 - Interventi di 

completamento e 

adeguamento svincoli tratta 

Cagliari-Decimomannu  

80,000  07.01  

Interventi di completamento e 

adeguamento svincoli - Tratta 

Cagliari - Decimomannu 

4,000 

Decremento 

costo 

progettazione 

intervento 

07.01 

Sardegna SUD 

Completamento itinerario 

Sassari - Olbia 

Potenziamento - messa in 

sicurezza SS 131 dal km 

192+500 al km 209+500 - (1° 

lotto) 

74,600  07.01  

Completamento itinerario 

Sassari - Olbia 

Potenziamento - messa in 

sicurezza SS 131 dal km 

192+500 al km 209+500 (1° 

lotto) 

7,200 

Decremento 

costo 

progettazione 

intervento 

07.01 

Sardegna SUD 
 Connessione tra SS 554 e la 

nuova SS 554  
80,000  07.01  

Connessione tra SS 554 e la 

nuova SS 554 
5,000 

Decremento 

costo 

progettazione 

intervento 

07.01 

Sardegna SUD 

 SS 198 - Interventi di 

completamento e 

adeguamento tratta Sadali-

Villanovatulo  

30,000  07.01  

Interventi di completamento e 

adeguamento tratta Sadali-

Villanovatulo  

2,000 

Decremento 

costo 

progettazione 

intervento 

07.01 

 

 



 

 

Regione Localizzazione PSC attuale M € 

Settore di 

intervento 
PSC 

attuale 

PSC Rimodulazione M € Note 

Settore di 
intervento a 

tendere  

Sicilia SUD 

 SS 121 - Tratto Palermo - 

(A19) - rotatoria Bolognetta - 

sezione tipo C1  

346,900  07.01  

SS 121 - Tratto Palermo 

(A19) - rotatoria Bolognetta 

(sezione C1) 

23,000 

Decremento 

costo 

progettazione 

intervento 

07.01 

Sicilia SUD 

 S.S. n. 189 - Itinerario 

Agrigento-Palermo 

Sistemazione e messa in 

sicurezza dello svincolo al km 

24 della S.S. 189 (sv. San 

Giovanni Gemini in località 

Tumarrano)  

17,150  07.01  

SS 189 Itinerario Agrigento - 

Palermo. Sistemazione e 

messa in sicurezza dello 

svincolo al km. 24 della SS 

189 (sv. San Giovanni Gemini 

in località Tumarrano). 

2,000 

Decremento 

costo 

progettazione 

intervento 

07.01 

Toscana CENTRO - NORD 

 SS 67 Tosco - Romagnola: 

Adeguamento del tratto fra la 

località S. Francesco in 

Comune di Pelago e l'abitato 

di Dicomano - Variante di 

Rufina lotti 2A e 2B  

50,000  07.01  

Adeguamento del tratto fra la 

localita' S. Francesco in 

Comune di Pelago e l'abitato 

di Dicomano - Variante di 

Rufina lotti 2A e 2B 

5,000 

Decremento 

costo 

progettazione 

intervento 

07.01 

 

 

 

 



 

 

Regione Localizzazione PSC attuale  M € 

Settore di 
intervento 

PSC 
attuale 

PSC Rimodulazione M € Note 

Settore di 
intervento a 

tendere  

Toscana CENTRO - NORD 

 SS 1 - Variante in comune di 

Massa 1° lotto (Canalmagro - 

Stazione)  

22,000  07.01  

Variante in comune di Massa 

1° lotto (Canalmagro - 

Stazione) 

1,500 

Decremento 

costo 

progettazione 

intervento 

07.01 

Toscana CENTRO - NORD 

 SS64- Asse stradale di 

collegamento tra gli svincoli 

di Prato Est e Prato Ovest  

15,000  07.01  

Asse stradale di collegamento 

tra gli svincoli di Prato est e 

Prato ovest 

0,000 
Definanziamento  

costo intervento 
- 

Calabria SUD 
Variante di Caulonia dal km 

118+650 al km 121+500 
90,000 07.01 

Variante di Caulonia dal km 

118+650 al km 121+500   
7,000 

Decremento 

costo 

progettazione 

07.01 

Calabria SUD 

Strada Longobucco - Mirto – 

Crosia; completamento – 

raccordo SS 106: 

collegamento viario Ponte di 

Cropalati - SS 106 Jonica 

Mirto - V Lotto 

21,800 07.01 

Strada Longobucco - Mirto – 

Crosia; Completamento; 

Raccordo SS 106: 

Collegamento viario ponte di 

Cropalati - SS 106 Jonica 

Mirto – V Lotto 

4,250 

Decremento 

costo 

progettazione 

07.01 

Basilicata SUD 

 R.A.5 e SS407 - 

Riqualificazione RA 5 e SS 

407” Basentana” – 

Completamento    

213,920  07.01  

Riqualificazione R.A. 5 e S.S. 

407 “Basentana” - 

Completamento 

291,278 
Incremento  

costo intervento 
07.01 

 



 

 

Regione Localizzazione  PSC attuale  M € 

Settore di 
intervento 

PSC 

attuale 

PSC Rimodulazione M € Note 

Settore di 

intervento a 
tendere  

Calabria SUD 

 SS 182 - Tronco 2°: Lavori di 

costruzione della variante alla 

SS 182 - Lotto unico da 

Vazzano a Vallelonga  

128,450  07.01  

Tronco 2°: Lavori di 

costruzione della variante alla 

SS 182 - Lotto unico da 

Vazzano a Vallelonga 

182,676 
Incremento  

costo intervento 
07.01 

Calabria SUD 

 Manutenzione e messa in 

sicurezza del tratto stradale 

esistente compreso tra il km 

238+000 (Aeroporto S. Anna) 

ed il km 241+700 (sv. 

Crotone Papanice)  

25,000  05.01  

Manutenzione e messa in 

sicurezza del tratto statale 

esistente compreso dal Km 

238+000 (Aeroporto S. Anna) 

al Km 243+700  

35,640 
Incremento  

costo intervento 
05.01 

Campania SUD 

 Conferimento caratteristiche 

autostradali al Raccordo 

Salerno/Avellino compreso 

l'adeguamento della SS 7 e 7 

Bis fino allo svincolo di 

Avellino Est dell'A16. - 

1°lotto 1° stralcio dallo 

svincolo di Fratte (A3) allo 

svincolo di Baronissi 

compreso.  

123,000  07.01  

Conferimento caratteristiche 

autostradali al Raccordo 

Salerno/Avellino compreso 

l'adeguamento della S.S. 7 e 7 

Bis fino allo svincolo di 

Avellino Est dell'A16. 1° 

stralcio da Mercato S. 

Severino allo svincolo di 

Fratte 

263,222 
Incremento  

costo intervento 
07.01 

Emilia-

Romagna 
CENTRO - NORD 

 SS 67 adeguamento da Classe 

al Porto di Ravenna  
20,000  07.01  

Adeguamento da Classe al 

Porto di Ravenna 
31,000 

Incremento  

costo intervento 
07.01 

Sicilia  SUD 

 SS n. 284 Occidentale Etnea - 

Ammodernamento del tratto 

Adrano-Catania: 1° lotto 

Adrano - Paternò  

87,231   07.01  

Ammodernamento del tratto 

Adrano-Catania: 1° lotto 

Adrano -Paternò 

0,000 
Definanziamento  

costo intervento 
- 

 



 

 

Regione Localizzazione PSC attuale M € 

Settore di 

intervento 
PSC 

attuale 

PSC Rimodulazione M € Note 

Settore di 

intervento a 
tendere  

Lazio CENTRO - NORD 

 SS 675 - Sistema 

infrastrutturale del 

collegamento del porto di 

Civitavecchia con il nodo 

intermodale di Orte Tratta 

Monte Romano est - 

Civitavecchia  

200,000  07.01  

Sistema infrastrutturale del 

collegamento del porto di 

Civitavecchia con il nodo 

intermodale di Orte - Tratta 

Monte Romano est – 

Civitavecchia – 1° stralcio 

Monte Romano est - Monte 

Romano ovest  

247,093 
Incremento  

costo intervento 
07.01 

Liguria CENTRO - NORD 

SS1 -Viabilità di accesso 

all’Hub Portuale di La Spezia 

- Variante alla S.S. 1 

“Aurelia” - 3° Lotto tra 

Felettino ed il raccordo 

autostradale – 3 Stralcio 

funzionale C dallo svincolo di 

via San Venerio allo svincolo 

Melara 

50,500  07.01  

Viabilità di accesso all’Hub 

Portuale di La Spezia - 

Variante alla S.S. 1 “Aurelia” 

- 3° Lotto tra Felettino ed il 

raccordo autostradale – 3 

Stralcio funzionale C dallo 

svincolo di via San Venerio 

allo svincolo Melara 

76,499 
Incremento  

costo intervento 
07.01 

Lombardia CENTRO - NORD 
 SS 39 - SS 42 Variante est di 

Edolo  
60,000  07.01  Variante est di Edolo 113,518 

Incremento  

costo intervento 
07.01 

Marche CENTRO - NORD 
 Intervalliva Tolentino - San 

Severino Marche   
10,000  07.01  

Intervalliva Tolentino – San 

Severino Marche 
46,682 

Incremento  

costo intervento 
07.01 

Sicilia SUD 

 Strada a scorrimento veloce 

Licodia Eubea - A19 (SS n. 

683). Tronco svincolo 

Regalsemi - innesto SS117 

bis. Secondo Stralcio 

Funzionale completamento. 

Tratto B - da fine variante di 

Caltagirone ad innesto SS117 

bis   

227,500  07.01  

Tronco svincolo Regalsemi - 

innesto SS 117 bis: 2° stralcio 

funzionale - Completamento 

Tratto B: dalla fine della 

Variante di Caltagirone (km 

12+470) ad innesto SS 117 

bis (km 20+220) 

217,041 
Decremento  

costo intervento 
07.01 



 

 

 

Regione Localizzazione PSC attuale  M € 

Settore di 

intervento 
PSC 

attuale 

PSC Rimodulazione M € Note 

Settore di 

intervento a 
tendere  

Molise SUD 

 SS 17 - Lotto 0 di 

collegamento tra Bivio di 

Pesche al km 181+500 della 

SS 17 ed il Lotto 1 della SSV 

Isernia-Castel di Sangro  

1,500  07.01  

Lotto 0 di collegamento tra 

Bivio di Pesche al km 

181+500 della SS 17 ed il 

Lotto 1 della SSV Isernia-

Castel di Sangro 

27,500 
Incremento  

costo intervento 
07.01 

Piemonte CENTRO - NORD 

 Collegamento tra l’A4 

(Torino - Milano) in località 

Santhià, Biella, Gattinara e 

l’A26 (Genova Voltri - 

Gravellona) in località 

Ghemme. Lotto 1 stralcio 2  

124,700  07.01  

Collegamento tra l’A4 

(Torino - Milano) in località 

Santhià, Biella, Gattinara e 

l’A26 (Genova Voltri - 

Gravellona) in località 

Ghemme. Lotto 1 stralcio 1 e 

stralcio 2 

177,593 
Incremento  

costo intervento 
07.01 

Puglia SUD 

 SS 89 - Lavori di 

razionalizzazione della 

viabilità di S. Giovanni 

Rotondo e realizzazione 

dell'asta di collegamento da 

San Giovanni Rotondo al 

capoluogo dauno 

(Manfredonia) - 1° stralcio  

67,840  07.01  

Lavori di razionalizzazione 

della viabilità di S. Giovanni 

Rotondo e realizzazione 

dell'asta di collegamento da 

San Giovanni Rotondo al 

capoluogo dauno 

(Manfredonia) - 1° stralcio 

156,780 
Incremento  

costo intervento 
07.01 

 

 



 

 

 

Regione Localizzazione PSC attuale  M € 

Settore di 
intervento 

PSC 
attuale 

PSC Rimodulazione M € Note 

Settore di 
intervento a 

tendere  

Puglia SUD 

 Itinerario Bradanico-

Salentino Tratto compreso tra 

la S.S.V. Taranto-Grottaglie e 

Manduria Lavori di 

completamento funzionale del 

lotto 3° - stralcio 2° e 3°  

25,000  07.01  

Itinerario Bradanico-Salentino 

Tratto compreso tra la S.S.V. 

Taranto-Grottaglie e 

Manduria Lavori di 

completamento funzionale del 

lotto 3° - stralcio 2° e 3° 

30,000 
Incremento  

costo intervento 
07.01 

Puglia SUD 

 SS 16 - Tratto Foggia S. 

Severo (progettazione e 

realizzazione dell'opera)  

126,700  07.01  

S.S.16 "adriatica" Lavori di 

adeguamento nel tratto 

compreso tra S. Severo e 

Foggia. 

152,040 
Incremento  

costo intervento 
07.01 

Puglia SUD 

 Recupero funzionale della 

Tangenziale Ovest di Foggia 

mediante interventi di 

manutenzione. Lotto 3 – S.S. 

16 innesto primo lotto Foggia 

Cerignola al km 16+540 della 

SS673  

28,990  07.01  

Interventi ricorrenti di 

manutenzione ai fini del 

recupero funzionale della 

Tangenziale Ovest di Foggia ‐ 

S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16) ‐ 

Lotto 3 ‐ S.S. n. 16 innesto 

primo lotto Foggia Cerignola 

al km 16+540 della S.S. n. 

673 

34,788 
Incremento  

costo intervento 
07.01 

 

 



 

 

Regione Localizzazione PSC attuale  M € 

Settore di 
intervento 

PSC 
attuale 

PSC Rimodulazione M € Note 

Settore di 
intervento a 

tendere  

Puglia SUD 

 Interventi ricorrenti di 

manutenzione ai fini del 

recupero funzionale della 

Tangenziale Ovest di Foggia ‐ 

S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16) ‐ 

Lotto 2 ‐ S.S. n. 673 dal 

casello autostradale al km 

23+650  

48,520  07.01  

Interventi ricorrenti di 

manutenzione ai fini del 

recupero funzionale della 

Tangenziale Ovest di Foggia ‐ 

S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16)  

‐ Lotto 2 ‐ S.S. n. 673 dal 

casello autostradale al km 

23+650 

58,224 
Incremento  

costo intervento 
07.01 

Puglia SUD 

 Recupero funzionale della 

Tangenziale Ovest di Foggia 

mediante interventi di 

manutenzione. Lotto 1 – S.S. 

673 (ex SS16) dal km 16+540 

al km 23+650)  

34,570  07.01  

Interventi ricorrenti di 

manutenzione ai fini del 

recupero funzionale della 

Tangenziale Ovest di Foggia ‐ 

S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16)  

‐ Lotto 1 ‐ S.S. n. 673 dal km 

16+540 al km 23+650 

41,484 
Incremento  

costo intervento 
07.01 

Sardegna SUD 
 S.S. 291 - 1° lotto Alghero – 

Olmedo – Cantoniera Rudas  
25,000  07.01  

Lavori di costruzione del 

Lotto 1 da Alghero a Olmedo 

in località Bivio cantoniera di 

Rudas (completamento 

collegamento Alghero-

Sassari) e del Lotto 4 tra 

Bivio Olmedo e aeroporto di 

Alghero-Fertilia (bretella per 

l'aeroporto) 

69,955 
Incremento  

costo intervento 
07.01 

 



 

 

 

Regione Localizzazione PSC attuale  M € 

Settore di 

intervento 
PSC 

attuale 

PSC Rimodulazione M € Note 

Settore di 

intervento a 
tendere  

Sardegna SUD 

 Completamento itinerario 

Cagliari-Pula SS 195 - 

collegamento con la SS 130 e 

aeroporto di Cagliari Elmas - 

lotto 2  

30,000  07.01  

Completamento itinerario 

Cagliari-Pula. Collegamento 

con SS 130 e Aeroporto di 

Cagliari Elmas - lotto 2° 

36,000 
Incremento  

costo intervento 
07.01 

Sicilia SUD 

 SS 113 - Collegamento SS 

113 - SS 119: Variante di 

Alcamo - I lotto  

25,100  07.01  

Collegamento SS 113 - SS 

119: Variante di Alcamo - 1° 

lotto 

34,965 
Incremento  

costo intervento 
07.01 

Sicilia SUD 

 SS 626 - Completamento 

tangenziale di Gela tra la SS 

117 bis e la SS 626 

(Caltanissetta - Gela): Lotto 

8°  

313,000  07.01  

S.S. n. 626 – S.S. n. 115 - 

Lotti 7 e 8 e Completamento 

della Tangenziale di Gela 

376,300 
Incremento  

costo intervento 
07.01 

Sicilia SUD 
 SS 121 - Sistemazione dello 

svincolo di Paternò  
1,800  05.01  

Sistemazione dello svincolo di 

Paternò 
2,080 

Incremento  

costo intervento 
05.01 

Emilia-

Romagna 
CENTRO- NORD 

Variante all'abitato di Santa 

Giustina in comune di Rimini 

e rotatoria via Italia 

11,180 07.01 
Variante all'abitato di Santa 

Giustina in comune di Rimini 
13,415 Incremento costo  07.01 

 

 

 

 

 

 



 

 

Regione Localizzazione PSC attuale M € 

Settore di 
intervento 

PSC 
attuale 

PSC Rimodulazione M € Note 

Settore di 

intervento a 
tendere  

 

Sicilia 

SUD 

 

Collegamento viario 

compreso tra lo svincolo della 

S.S. 514 "di Chiaromonte" 

con la S.S. 115 e lo svincolo 

della S.S. "Ragusana" 

 

387,257 

 07.01  

Collegamento viario compreso 

tra lo svincolo della S.S. 514 "di 

Chiaramonte" con la S.S. 115 e 

lo svincolo della S.S. 194 

"Ragusana". LOTTO 1 - Dallo 

svincolo n. 1 sulla S.S. 115 

(compreso) allo svincolo n. 3 

sulla S.P. 5 (escluso). 

152,775 

 

Incremento  

costo intervento 

07.01 

SUD  07.01  

Collegamento viario compreso 

tra lo svincolo della S.S. 514 "di 

Chiaramonte" con la S.S. 115 e 

lo svincolo della S.S. 194 

"Ragusana". LOTTO 2 - Dallo 

svincolo n. 3 sulla S.P. 5 

(compreso) allo svincolo n. 5 

"Grammichele" (escluso) 

34,153 07.01 

SUD  07.01  

Collegamento viario compreso 

tra lo svincolo della S.S. 514 "di 

Chiaramonte" con la S.S. 115 e 

lo svincolo della S.S. 194 

"Ragusana” - LOTTO 3 - Dallo 

svincolo n. 5 "Grammichele" 

(compreso) allo svincolo n. 8 

"Francofonte" (escluso). 

268,654 07.01 

SUD  07.01  

Collegamento viario compreso 

tra lo svincolo della S.S. 514 "di 

Chiaramonte" con la S.S. 115 e 

lo svincolo della S.S. 194 

"Ragusana". LOTTO 4 - Dallo 

svincolo n. 8 "Francofonte" 

(compreso) allo svincolo della 

"Ragusana"(escluso). 

415,085 07.01 



 

 

Regione Localizzazione PSC attuale M € 

Settore di 
intervent

o PSC 
attuale 

PSC Rimodulazione M € Note 

Settore di 
intervento a 

tendere  

Valle 

d'Aosta 
CENTRO - NORD 

 SS 26 - Rettifica 

planoaltimetrica e 

adeguamento della sede 

stradale tipo C delle Norme di 

cui al D.M. 5/11/2001 dal km 

56+000 al km 59+815  

7,940  07.01  

Rettifica planoaltimetrica e 

adeguamento della sede 

stradale al tipo C delle Norme 

di cui al D.M. 

05/11/2001 dal Km. 56+000 

al Km 59+815 

9,208 
Incremento  

costo intervento 
07.01 

Basilicata SUD 

 Collegamento mediano 

Murgia - Pollino Matera - 

Ferrandina - Pisticci (stralcio)  

4,800  07.01  

Collegamento mediano 

Murgia - Pollino Matera - 

Ferrandina - Pisticci (stralcio) 

15,000 

Incremento  

costo 

progettazione 

intervento 

07.01 

Calabria SUD 

 SS 106 Jonica - (Tracciato 

esistente) Tratta Crotone 

(Bivio Passo Vecchio) Km 

256+000 - Sibari km 329+000 

- Messa in sicurezza 2° tronco 

(stralcio)  

5,600  05.01  

Realizzazione di soluzioni in 

variante e interventi di 

manutenzione e 

riqualificazione della sede 

esistente della S.S. 106 – 

Tratto Crotone (Bivio 

Passovecchio) km 256+000 – 

Sibari km 329+000 – 2° 

Tronco dal km 290 al km 308 

(già “Adeguamento e messa 

in sicurezza del tratto Crotone 

(Km 256+000) - Sibari (Km 

329+000), TRONCO 2 dal 

km 290+000 – al km 

309+000. (Stralcio)”) 

15,600 

Incremento  

costo 

progettazione 

intervento 

05.01 



 

 

 

Regione Localizzazione PSC attuale M € 

Settore di 

intervento 
PSC 

attuale 

PSC Rimodulazione M € Note 

Settore di 
intervento a 

tendere  

Calabria SUD 

 SS 106 Jonica (tracciato 

esistente) - Tratta Crotone 

(Bivio Passovecchio) km 

256+000 - Sibari km 329+000 

- Messa in sicurezza – III 

tronco (stralcio)  

5,700  05.01  

Realizzazione di soluzioni in 

variante e interventi di 

manutenzione e 

riqualificazione della sede 

esistente della S.S. 106 – 

Tratto Crotone (Bivio 

Passovecchio) km 256+000 – 

Sibari km 329+000 – 3° 

Tronco dal km 256 al km 290 

(già “Adeguamento e messa 

in sicurezza del tratto Crotone 

(Km 256+000) - Sibari (Km 

329+000), TRONCO 3 dal 

km 256+000 – al km 

290+000. (stralcio)”) 

16,500 

Incremento  

costo 

progettazione 

intervento 

05.01 

Lombardia CENTRO - NORD 

 SS 341 - Lavori di 

costruzione del collegamento 

stradale tra Samarate ed il 

confine con la provincia di 

Novara. Tratto compreso tra 

l'autostrada A8 e la SS 527 in 

Comune di Vanzaghello 2° 

stralcio tra il km 0+000 e il 

km 6+500  

2,500  07.01  

Lavori di costruzione del 

collegamento stradale tra 

Samarate ed il Confine con la 

Provincia di Novara. Tratto 

compreso tra l'autostrada A8 e 

la S.S. 527 in Comune di 

Vanzaghello 2° stralcio tra il 

Km 0+000 ed il Km 6+500. 

9,500 

Incremento  

costo 

progettazione 

intervento 

07.01 

Molise SUD 
Collegamento tra SS 85 

Variante di Venafro all'A1 
5,000 07.01 

Collegamento tra SS 85 

Variante di Venafro all'A1 
22,500 

Incremento  

costo 

progettazione 

intervento 

07.01 



 

 

 

  

Regione Localizzazione PSC attuale M € 

Settore di 
intervento 

PSC 
attuale 

PSC Rimodulazione M € Note 

Settore di 
intervento a 

tendere  

Puglia SUD 

SS 16 Tronco Bari - Mola di 

Bari. Variante nel tratto 

compreso tra Bari e Mola con 

l'adozione della sezione 

stradale B (D.M. 5/11/2001) 

17,500 07.01 

Tronco Bari-Mola di Bari. 

Variante nel tratto compreso 

tra Bari e Mola con adozione 

della sezione stradale B (D.M. 

5/11/2001) 

30,000 

Incremento  

costo 

progettazione 

intervento 

07.01 

Sardegna SUD 

SS 127 "Settentrionale sarda". 

Tratto Scala Ruja –Tempio. 

1° lotto - 2° stralcio - parte A: 

tratto Scala Ruja – Fumosa e 

bretella di collegamento 

all’attuale SS127 

2,700 07.01 

Tratto Scala Ruja –Tempio. 

1° lotto -2° stralcio - parte A: 

tratto Scala Ruja – Fumosa e 

bretella di collegamento 

all’attuale SS 127 

5,000 

Incremento  

costo 

progettazione 

intervento 

07.01 

Sicilia SUD 

Itinerario PA-AG – SS 189 

Tratto Bivio Manganaro – 

Confine Prov. Di Palermo 

(km0+000-km15+500).  

1,500 07.01 

Itinerario Palermo‐Agrigento. 

S.S. n. 189 “Della Valle del 

Platani”. Ammodernamento a 

categoria C1 del tratto Bivio 

Manganaro – Confine Prov. di 

Palermo. 

2,600 

Incremento  

costo 

progettazione 

intervento 

07.01 

  



 

 

Regione Localizzazione PSC attuale M € 

Settore di 

intervento 
PSC 

attuale 

PSC Rimodulazione M € Note 

Settore di 
intervento a 

tendere  

Valle 

d'Aosta 
CENTRO - NORD 

SS 26 - Lavori di costruzione 

della variante in galleria alla 

strada statale in 

corrispondenza del Comune di 

Bard tra le progressive 

chilometriche 54+150 e 

55+800 

2,000 07.01 

Lavori di costruzione della 

variante in galleria alla strada 

statale in corrispondenza del 

Comune di Bard tra le 

progressive chilometriche 

54+150 e 55+800 

4,600 

Incremento  

costo 

progettazione 

intervento 

07.01 

Veneto CENTRO - NORD 
Tangenziale di Vicenza - 2° 

3° 4° stralcio 
5,000 07.01 

Tangenziale di Vicenza 2° 3° 

4° stralcio 
18,000 

Incremento  

costo 

progettazione 

intervento 

07.01 

Veneto CENTRO - NORD 

SS 12 - Variante da 

Buttapietra Sud alla 

Tangenziale di Verona 

1,500 07.01 
Variante da Buttapietra Sud 

alla Tangenziale di Verona 
7,300 

Incremento  

costo 

progettazione 

intervento 

07.01 

Veneto CENTRO - NORD 

Messa in sicurezza e 

adeguamento tratti SS 47 

ricadente in territorio veneto 

tra Cittadella (PD) e 

Primolano di Cismon del 

Grappa (VI), tra la progr. Km 

29+950 e la progr. 73+000 

(confine regionale con la 

Provincia autonoma di 

Trento” 

8,000 05.01 

Messa in sicurezza e 

adeguamento tratti della SS 

47 ricadente in territorio 

veneto, tra Cittadella (PD) e 

Primolano di Cismon del 

Grappa (VI), tra la prog. km 

29+950 e la prog. km 73+000 

(confine regionale con la 

Provincia autonoma di 

Trento) 

37,354 

Incremento  

costo 

progettazione 

intervento 

05.01 



 

 

Regione Localizzazione PSC attuale M € 

Settore di 
intervento 

PSC 
attuale 

PSC Rimodulazione M € Note 

Settore di 
intervento a 

tendere  

Marche CENTRO - NORD  N/A N/A N/A 

Lavori di costruzione 

dell’allaccio S.S.77- S.S.16 a 

Civitanova Marche con 

realizzazione della rotatoria e 

del sottopasso ferroviario. 

4,191 Nuovo Intervento 07.01 

Lazio CENTRO - NORD  N/A  N/A N/A 

A90. Lavori di realizzazione 

di nuovi sistemi di sicurezza a 

servizio della Galleria Appia 

Antica del Grande Raccordo 

Anulare di Roma. 

18,000 Nuovo Intervento 07.01 

Sicilia SUD  N/A  N/A N/A 

Lavori di ricostruzione del 

Viadotto San Giuliano 

esistente, lungo la SS 640 

Caltanissetta - Agrigento dal 

km 62+720 al km 63+900 di 

competenza del C.M. "E" 

60,833 Nuovo Intervento 07.01 

Sicilia  SUD N/A N/A N/A 

Lavori per la riqualificazione 

funzionale delle barriere di 

sicurezza in tratti saltuari 

lungo la SS 114 dal km 

130+650 al km 154+550 

11,282 Nuovo Intervento  07.01 

 



 

 

Regione Localizzazione PSC attuale M € 

Settore di 
intervento 

PSC 
attuale 

PSC Rimodulazione M € Note 

Settore di 
intervento a 

tendere  

Emilia-

Romagna 
CENTRO - NORD  N/A  N/A N/A 

Lavori di risanamento delle 

pavimentazioni della rete 

stradale di interesse nazionale 

di cui al DPCM 21/11/2019 

5,000 
Nuovo 

Intervento 
07.01 

Piemonte CENTRO - NORD  N/A  N/A N/A 

Lavori di risanamento delle 

pavimentazioni della rete 

stradale di interesse nazionale 

di cui al DPCM 21/11/2019 

5,000 
Nuovo 

Intervento 
07.01 

Lombardia CENTRO - NORD  N/A  N/A N/A 

Lavori di risanamento delle 

pavimentazioni della rete 

stradale di interesse nazionale 

di cui al DPCM 

21/11/2019 

5,262 
Nuovo 

Intervento 
07.01 

Sicilia SUD  N/A  N/A N/A 

A29 Dir/A "Diramazione per 

Birgi" - Lavori di 

adeguamento delle barriere di 

sicurezza spartitraffico in 

tratti omogenei 

15,000 
Nuovo 

Intervento 
07.01 

 



 

 

Regione Localizzazione PSC attuale M € 

Settore di 
intervento 

PSC 
attuale 

PSC Rimodulazione M € Note 

Settore di 
intervento a 

tendere  

Abruzzo SUD  N/A  N/A N/A 

Lavori di risanamento delle 

pavimentazioni della rete 

stradale di interesse nazionale 

di cui al DPCM 20/02/2018 

5,000 Nuovo Intervento 07.01 

Campania SUD  N/A  N/A N/A 

SS7quater "Domitiana" - 

Lavori di manutenzione 

straordinaria per il rifacimento 

della pavimentazione 

stradale tra il km 41+280 e il 

km 55+040 

5,000 Nuovo Intervento 07.01 

Calabria SUD  N/A  N/A N/A 

Lavori di ripristino della 

pavimentazione della SS.18 

“Tirrena Inferiore” in tratti 

saltuari compresi tra il km 

260+000 e 490+000 

3,975 Nuovo Intervento 07.01 

Friuli-

Venezia 

Giulia  

CENTRO-NORD 

 

SS 202 - Lavori di costruzione 

di un nuovo svincolo per il 

nuovo polo ospedaliero Burlo 

- Cattinara 

5,500 05.01 
Intervento sostituito con uno 

nuovo 
0,000 

Definanziamento 

costo  
- 

 



 

 

Regione Localizzazione PSC attuale M € 

Settore di 
intervento 

PSC 

attuale 

PSC Rimodulazione M € Note 

Settore di 

intervento a 
tendere  

Settore di 

intervento 

a tendere 

Abruzzo SUD  N/A  N/A N/A 

Lavori di manutenzione 

programmata delle 

pavimentazioni stradali e 

relativa segnaletica 

orizzontale lungo le Strade 

Statali dell’Area Gestione 

Rete Abruzzo SS 5 “Tiburtina 

Valeria” dal km 65+000 al km 

216+600, SS 16 “Adriatica” 

km 391+661 al km 524+600, 

SS 17 “dell’Appennino 

Abruzzese ed Appulo 

Sannitico”  dal km 40+000 al 

Km 45+000, SS 80 Racc dal 

km 0+000 al km 17+341, SS 

80 “del Gran Sasso d’Italia” 

dal km 4+000 al Km 10+000, 

SS 81 dal km 88+000 al km 

186+070, SS 150 “della valle 

del Vomano” dal km 0+400 al 

km 22+400,  SS 650 “di 

Fondo valle Trigno” dal km 

43+350 al km 78+400,  SS 

690 “Avezzano Sora” dal Km 

3+900 al Km 7+300.  

(AAMSAQ01170) 

5,000 
Nuovo 

Intervento 
07.01 

 



 

 

Regione Localizzazione PSC attuale M € 

Settore di 

intervento 
PSC 

attuale 

PSC Rimodulazione M € Note 
Settore di 

intervento a 

tendere  

Molise SUD  N/A  N/A N/A 

Lavori di manutenzione 

programmata delle 

pavimentazioni stradali e 

relativa segnaletica 

orizzontale lungo tratti 

saltuari delle Strade Statali 

dell’Area Gestione Rete 

Molise: dal Km 0+000 al Km 

11+820 della S.S. 6 Dir, dal 

Km 13+000 al Km 43+350 

della S.S. 650, dal Km 

179+035 al Km 214+725 

della S.S. 17, dal Km 0+000 

al Km 2+450 della S.S. 710, 

dal Km 0+000 al Km 20+000 

della S.S. 647, dal Km 

105+850 al Km 221+188 

della 87 "Sannitica", dal Km 

552+000 al Km 559+000 

della S.S. 16. 

(AAMSCB00717) 

5,000 Nuovo Intervento 07.01 

 

 



 

 

Regione Localizzazione PSC attuale M € 

Settore di 
intervento 

PSC 
attuale 

PSC Rimodulazione M € Note 
Settore di 

intervento a 

tendere  

Puglia SUD  N/A   N/A N/A 

Lavori di Manutenzione 

Programmata della 

pavimentazione stradale tra il 

km 5+000 ed il km 10+344 

della S.S. 694, compresi i 

rami di svincolo. 

2,347 Nuovo Intervento 07.01 

Puglia SUD  N/A  N/A N/A 

S.S. 96 - Lavori di 

adeguamento e miglioramento 

delle condizioni di sicurezza 

delle intersezioni a raso ed 

adeguamento alla sezione C1 

del D.M. 05/11/2001 del tratto 

della S.S. 96 compreso tra il 

km 81+300 ed il km 78+000 - 

II Stralcio 

3,000 Nuovo Intervento 07.01 

Campania SUD  N/A  N/A N/A 

SS18var "Cilentana" - Lavori 

di manutenzione straordinaria 

alle opere civili e agli impianti 

tecnologici della galleria San 

Vito (ATMSNA00465) 

24,000 Nuovo Intervento 07.01 

 



 

 

 

Regione Localizzazione PSC attuale M € 

Settore di 
intervento 

PSC 
attuale 

PSC Rimodulazione M € Note 

Settore di 
intervento a 

tendere  

Basilicata SUD  N/A  N/A N/A 

SS655 - Interventi di 

risanamento strutturale della 

galleria Portapane 

2,500 Nuovo Intervento 07.01 

Campania SUD  N/A  N/A N/A 

SS163 “Amalfitana" - Lavori 

di manutenzione per il 

risanamento del viadotto 

posto tra il km 26+900 circa 

ed il km 26+950 circa 

1,350 Nuovo Intervento 07.01 

Campania SUD  N/A  N/A N/A 

SS90 dir "delle Puglie" km 

4+300 - Lavori di 

manutenzione straordinaria 

per il risanamento dell'opera 

d'arte viadotto "LA MANNA" 

- Opere di completamento 

1,330 Nuovo Intervento 07.01 

Calabria SUD  N/A  N/A N/A 

S.S. 280 - Lavori di 

consolidamento della Galleria 

Marcellinara  

4,800 Nuovo Intervento 07.01 

 

 

 

 



 

 

 

Regione Localizzazione PSC attuale M € 

Settore di 

intervento 
PSC 

attuale 

PSC Rimodulazione M € Note 

Settore di 
intervento a 

tendere  

Sicilia SUD  N/A  N/A N/A 

Lavori di manutenzione 

straordinaria per 

l'eliminazione dei dissesti del 

corpo stradale sulla SS 285 al 

km 21+400 di competenza del 

CMA 

2,365 Nuovo Intervento 07.01 

Sicilia SUD  N/A  N/A N/A 

Lavori urgenti per la 

sistemazione del corpo 

stradale lungo la SS 121 al km 

168+350 di competenza del 

CMA, a seguito dei danni 

causati dai gravi eventi 

meteorici occorsi nei mesi di 

novembre e dicembre 2021 e 

nel mese di gennaio 2022 

0,793 Nuovo Intervento 07.01 

Sicilia SUD  N/A  N/A N/A 

Lavori urgenti per la 

sistemazione del corpo 

stradale lungo la SS 121 al km 

202+100 di competenza del 

CMA, a seguito dei danni 

causati dai gravi eventi 

meteorici occorsi nei mesi di 

novembre e dicembre 2021 e 

nel mese di Gennaio 2022 

0,910 Nuovo Intervento 07.01 

 



 

 

 

Regione Localizzazione PSC attuale M € 

Settore di 
intervento 

PSC 

attuale 

PSC Rimodulazione M € Note 

Settore di 

intervento a 
tendere  

Sicilia SUD  N/A  N/A N/A 

Lavori urgenti per la 

sistemazione di versanti 

rocciosi a protezione del 

corpo stradale in t. s. della SS 

n. 113 tra il km 148+000 e il 

km 184+000 di competenza 

del C.M. B - Nucleo A, a 

seguito degli eventi 

metereologici eccezionali dei 

mesi di novembre e dicembre 

2021 e del mese di gennaio 

2022 

2,313 Nuovo Intervento 07.01 

Sicilia SUD  N/A  N/A N/A 

Primi interventi urgenti per la 

riapertura al transito della SS 

n. 113 ai km. 164+800 e 

209+800 interrotta a seguito 

dei danni provocati dagli 

eventi meteorici avversi del 

mese di dicembre 2021 - 2° 

Stralcio 

0,717 Nuovo Intervento 07.01 

 

 



 

 

 

Regione Localizzazione PSC attuale M € 

Settore di 
intervento 

PSC 

attuale 

PSC Rimodulazione M € Note 

Settore di 

intervento a 
tendere  

Sicilia SUD  N/A  N/A N/A 

Lavori di manutenzione per il 

ripristino del corpo stradale, 

delle opere idrauliche, dei 

muri di sostegno e delle 

scarpate ai km 11+200, 

11+780, 15+800 della SS 120 

a seguito dei danni causati dai 

gravi eventi meteorici occorsi 

nei mesi di novembre e 

dicembre 2021 e nel mese di 

gennaio 2022 

1,078 Nuovo Intervento 07.01 

Sicilia SUD  N/A  N/A N/A 

Lavori di manutenzione per il 

ripristino del corpo stradale, 

delle opere idrauliche, del 

muro di sostegno e delle 

scarpate al km 16+300 della 

SS 120 a seguito dei danni 

causati dai gravi eventi 

meteorici occorsi da 

novembre 2021 a gennaio 

2022 

0,717 Nuovo Intervento 07.01 

 



 

 

 

Regione Localizzazione PSC attuale M € 

Settore di 

intervento 
PSC 

attuale 

PSC Rimodulazione M € Note 

Settore di 
intervento a 

tendere  

Sicilia SUD  N/A  N/A N/A 

Lavori di MP per il 

rifacimento del corpo stradale 

e per il ripristino della 

regimentazione idraulica 

lungo la SS 188 al km 24+000 

di competenza del C.M. D, a 

seguito dei danni causati dai 

gravi eventi meteorici occorsi 

nel mese di novembre 2021. 

1,199 Nuovo Intervento 07.01 

Sicilia SUD  N/A  N/A N/A 

Lavori di M.P. per la 

sistemazione del corpo 

stradale e per il ripristino della 

regimentazione idraulica 

lungo la S.S. 113 (al km 

334+300) di competenza del 

C.M. D, a seguito dei danni 

causati dai gravi eventi 

meteorici occorsi nel mese di 

novembre 2021 

0,759 Nuovo Intervento 07.01 

 



 

 

Regione Localizzazione PSC attuale M € 

Settore di 

intervento 
PSC 

attuale 

PSC Rimodulazione M € Note 

Settore di 

intervento a 
tendere  

Sicilia SUD  N/A  N/A N/A 

Lavori di MP per il 

rifacimento del corpo stradale 

e per il ripristino della 

regimentazione idraulica 

lungo la SS 115dir dal km 

0+000 al km 0+150 del C.M. 

D, a seguito dei danni causati 

dai gravi eventi meteorici 

occorsi nel 

novembre/dicembre 2021. 

0,773 Nuovo Intervento 07.01 

Sicilia SUD  N/A  N/A N/A 

Lavori di manutenzione 

programmata per il ripristino 

del corpo stradale in frana al 

km 9+600 della SS 188/A di 

competenza del C.M. D, a 

seguito dei danni causati dai 

gravi eventi meteorici occorsi 

nei mesi di novembre e 

dicembre 2021 

0,871 Nuovo Intervento 07.01 

 

 



 

 

Regione Localizzazione PSC attuale M € 

Settore di 

intervento 
PSC 

attuale 

PSC Rimodulazione M € Note 

Settore di 
intervento a 

tendere  

Sicilia SUD  N/A  N/A N/A 

Interventi di completamento 

per il ripristino dei danni 

causati dagli eventi 

alluvionali verificatisi nei 

mesi di ottobre e novembre 

2021 comprendenti la pulizia 

e spurgo canali, cunette e 

fossi di guardia e ripristino 

recinzioni lungo gli itinerari 

autostradali di competenza 

del centro manutentorio A 

3,750 Nuovo Intervento 07.01 

Sicilia SUD  N/A  N/A N/A 

Interventi di completamento 

per il ripristino dei danni 

causati dagli eventi 

alluvionali verificatisi nei 

mesi di ottobre e novembre 

2021 comprendenti la pulizia 

e spurgo canali, cunette, fossi 

di guardia, tombini e 

ripristino recinzioni nei tratti 

autostradali ricadenti nel 

centro manutentorio B 

2,570 Nuovo Intervento 07.01 

 

 



 

 

Regione Localizzazione PSC attuale M € 

Settore di 

intervento 
PSC 

attuale 

PSC Rimodulazione M € Note 

Settore di 

intervento a 
tendere  

Sicilia SUD  N/A  N/A N/A 

Interventi di completamento 

per il ripristino dei danni 

causati dagli eventi alluvionali 

verificatisi nei mesi di ottobre 

e novembre 2021 

comprendenti la pulizia e 

spurgo canali, cunette e fossi 

di guardia e ripristino 

recinzioni tra il km 72+800 al 

km 192+800 lungo l'A/19 

"Palermo - Catania" in 

entrambe le direzioni 

4,025 Nuovo Intervento 07.01 

Sicilia SUD  N/A  N/A N/A 

Lavori di manutenzione 

straordinaria per il ripristino 

dei danni causati dalle 

condizioni metereologiche 

avverse di natura straordinaria 

di ottobre e novembre 2021, 

che hanno interessato in tratti 

saltuari le S.S. 192, 284, 121, 

288, 385, 417, 124 di 

competenza del Centro 

Manutenzione "A" - Area 

Gestione Rete Catania 

1,421 Nuovo Intervento 07.01 

 



 

 

Regione Localizzazione PSC attuale M € 

Settore di 

intervento 
PSC 

attuale 

PSC Rimodulazione M € Note 

Settore di 

intervento a 
tendere  

Sicilia SUD  N/A  N/A N/A 

Strada Statale n.113 

"Settentrionale Sicula" - 

Lavori di ripristino del corpo 

stradale in frana, a seguito di 

eventi alluvionali di 

eccezionale intensità, nel 

tratto compreso tra il Km 

47+000 ed il Km 49+750 in 

tratti saltuari 

0,852 Nuovo Intervento 07.01 

Sicilia SUD  N/A  N/A N/A 

Strada Statale n.114 

"Orientale Sicula"- Lavori di 

consolidamento delle pendici 

rocciose dal km 21+300 al km 

23+000 a seguito dei 

fenomeni franosi conseguenti 

agli eventi alluvionali occorsi 

nel mese di novembre 2021 

3,477 Nuovo Intervento 07.01 

Sicilia SUD N/A N/A N/A 

Strada Statale n.116 

"Randazzo - Capo d'Orlando" 

- Lavori di rifacimento dei 

parapetti divelti e 

consolidamento delle pile 

scalzate del ponte "Alcantara" 

a seguito degli eventi 

alluvionali occorsi nel mese di 

ottobre 2021 

0,971 Nuovo Intervento 07.01 

 

 



 

 

 

Regione Localizzazione PSC attuale M € 

Settore di 
intervento 

PSC 

attuale 

PSC Rimodulazione M € Note 

Settore di 

intervento a 
tendere  

Sicilia SUD  N/A  N/A N/A 

Strada Statale n.120 

"Dell'Etna e delle Madonie" - 

Lavori di rifacimento delle 

opere di protezione spondali 

del ponte "Bolo", danneggiate 

a seguito degli eventi 

alluvionali occorsi nel mese di 

ottobre 2021 

0,916 Nuovo Intervento 07.01 

Sicilia SUD  N/A  N/A N/A 

Strada Statale n.113 

"Settentrionale Sicula" - 

Lavori di consolidamento 

delle pendici rocciose in 

località "Capo Calavà" a 

seguito degli eventi 

alluvionali occorsi nel mese di 

novembre 2021 

1,805 Nuovo Intervento 07.01 

 

Sicilia SUD N/A N/A N/A 

Interventi di ripristino dei 

danni causati dagli eventi 

alluvionali verificatisi nei 

mesi di ottobre e novembre 

2021, interessanti le Strade 

Statali di competenza del CM 

D Area Gestione Rete Catania 

1,702 Nuovo Intervento 07.01 

 

 



 

 

 

Regione Localizzazione PSC attuale M € 

Settore di 

intervento 
PSC 

attuale 

PSC Rimodulazione M € Note 

Settore di 

intervento a 

tendere 

Campania  SUD N/A N/A N/A 

A2 Autostrada del 

Mediterraneo - Lavori di 

manutenzione programmata 

per il rifacimento della 

pavimentazione stradale con 

stesa di tappeto drenante 

lungo l'Autostrada A2 del 

Mediterraneo in tratti saltuari 

di competenza del Centro di 

Cosenza 

 

4,763 

 

Nuovo Intervento 

 

07.01 

Sicilia SUD  N/A  N/A N/A 

Lavori per la riqualificazione 

funzionale delle barriere di 

sicurezza laterali in t.s. lungo 

il R.A. 15 dal km.10+000 al 

km.24+000 

4,224 Nuovo Intervento 07.01 

Campania SUD  N/A  N/A N/A 

Lavori di manutenzione 

programmata per il 

rifacimento della 

pavimentazione stradale con 

stesa di tappeto drenante 

lungo l'Autostrada A2 del 

Mediterraneo in tratti saltuari 

di competenza del Centro di 

Salerno  

4,763 Nuovo Intervento 07.01 

  



 

 

 

Regione Localizzazione PSC attuale M € 

Settore di 
intervento 

PSC 
attuale 

PSC Rimodulazione M € Note 

Settore di 
intervento a 

tendere 

Abruzzo SUD N/A N/A N/A 

Lavori di manutenzione 

programmata delle 

pavimentazioni stradali e 

relativa segnaletica 

orizzontale lungo le Strade 

Statali ed ex Provinciali 

dell’Area Gestione Rete 

Abruzzo:  SS 16 dir C del 

Porto di Pescara dal Km 

0+000 al Km 3+300, RA 12 

“Chieti Pescara” dal Km 

0+000 al km 14+700, SS 81 

dal km 35+000 al km 88+000, 

SS 80 “del Gran Sasso 

d’Italia” dal km 10+000 al 

Km 72+900, SS 553 dal km 

20+000 al km 40+000, SS 83 

dal km 0+000 al km 35+000, 

SS 5 dal km 121+100 al km 

184+750, SS 696 dal km 

0+000 al km 51+000, SS 539 

dal km 0+000 al km 25+970, 

SS 614 dal km 0+000 al km 

16+600. AAMSAQ01171 

5,000 Nuovo Intervento 07.01 

  



 

 

 

 

Regione Localizzazione PSC attuale M € 

Settore di 
intervento 

PSC 
attuale 

PSC Rimodulazione M € Note 

Settore di 

intervento a 
tendere 

Abruzzo SUD N/A N/A N/A 

Interventi di manutenzione 

programmata, tinteggiature, 

adeguamento degli imbocchi 

della segnaletica marginale e 

luminosa, delle seguenti 

gallerie di competenza della 

Struttura Territoriale Abruzzo 

e Molise - Area Gestione Rete 

Abruzzo - SS 652: San Pietro 

I, Accorvo, San Pietro II 

Ferrazzana, Castellana, Santa 

Croce, della SS 650 Serrine, 

Colaluna I, Colaluna II, 

Caprafica, - SS 714: San 

Silvestro, I Pianacci, Colle 

Orlando, Le Piane, Fruscino - 

SS 17: Eremita, Pinciara - SS 

153 Montecastelluccio - SS 

690 Salviano, Giorgia, San 

Chirico, Portella, Bocca di 

Lepre, San Martino, Mattei, 

Civita, Morino, Morrone. 

6,050 Nuovo Intervento 07.01 

 



 

 

Regione Localizzazione PSC attuale M € 

Settore di 

intervento 
PSC 

attuale 

PSC Rimodulazione M € Note 

Settore di 
intervento a 

tendere 

Sicilia SUD  N/A  N/A N/A 

Lavori di realizzazione di un 

attraversamento provvisorio sul fiume 

San Bartolomeo e opere connesse, in 

adiacenza al ponte omonimo sito al km 

43+708 della ex SS 187, oggi Strada 

Comunale di Castellammare del Golfo 

(TP), gravemente danneggiato a seguito 

degli eventi meteorici avversi del 

dicembre 2021, in attuazione del 

Protocollo di Intesa tra Anas S.p.A e il 

competente Comune di Castellammare 

del Golfo. 

2,100 
Nuovo 

Intervento 
07.01 

Campania SUD  N/A  N/A N/A 

SS166 "degli Alburni" - Lavori di 

riqualificazione dal km 0+000 al km 

67+250 - 2° lotto - 1° stralcio- 

Riqualificazione e messa in sicurezza dal 

km 19+100 al km 31+000 

2,500 
Nuovo 

Intervento 
07.01 

Friuli - 

Venezia 

Giulia 

CENTRO - 

NORD 
 Intervento sostituito  N/A N/A 

Lavori di manutenzione straordinaria dei 

versanti in roccia, realizzazione o 

ripristino delle reti in aderenza lungo il 

R.A. 13 e la S.S. 202 

5,500 
Nuovo 

Intervento 
07.01 

  



 

 

Di seguito si riporta il riepilogo della ripartizione delle risorse relative agli interventi oggetto della presente rimodulazione in riferimento alla 

localizzazione e le relative percentuali. 

Localizzazione 

Pre- Rimodulazione 

M€ 

Post- Rimodulazione 

M€ 

Pre- Rimodulazione 

% 

Post- Rimodulazione   

% 

CENTRO - NORD 610,820€ 841,215€ 14,46% 19,92% 

SUD 3.612,158€ 3.381,763€ 85,54% 80,08% 

Totale  4.222,978€ 4.222,978€ 100,00% 100,00% 

 

Di seguito si riporta il riepilogo della ripartizione delle risorse relative agli interventi oggetto della presente rimodulazione per settore di intervento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settore d'intervento 

Pre- Rimodulazione 

M€ 

Post- Rimodulazione 

M€ 

Pre- Rimodulazione 

% 

Post- Rimodulazione   

% 

05.01  Rischi e adattamento climatico 239,100 € 140,375 € 5,66% 3,32% 

07.01 Trasporto stradale 3.983,878 € 4.082,603 € 94,34% 96,68% 

Totale  4.222,978 € 4.222,978 € 100% 100% 



 

 

Di seguito si riporta il riepilogo della ripartizione delle risorse  del piano finanziario complessivo in riferimento alla localizzazione e le relative 

percentuali in seguito alla variazione degli interventi oggetto della presente rimodulazione 

 

Localizzazione  Pre- Rimodulazione 

M€ 

Post- Rimodulazione 

M€ 

Pre- Rimodulazione 

% 

Post- Rimodulazione   

% 

CENTRO – NORD 3.522,21€ 3.752,61€ 20,82% 22,18% 

SUD 13.398,21€ 13.167,81€ 79,18% 77,82% 

Totale  16.920,42€ 16.920,42€ 100,00% 100,00% 

 

 

 


