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PSC del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili

Rimodulazione interventi - Relazione tecnica

Vengono di seguito illustrate le proposte di rimodulazione, a risorse invariate, degli interventi aventi
quale soggetto beneficiario ANAS S.p.A. per le quali ¢ stato gia disposto il nulla osta della Direzione
generale per le strade e le autostrade, I’alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui
contratti concessori autostradali, competente ratione materiae.

L’esposizione segue 1’articolazione per Aree Tematiche e Settori di intervento, in coerenza
con quanto stabilito dalle Delibere CIPESS nn. 2 e 3 del 29 aprile 2021, riportando anche il
riferimento all’ Asse del PO FSC 2014-2020.

Area Tematica: 05 - “Ambiente e risorse naturali”
Settore di intervento: 05.01 - “Rischi e adattamento climatico” (Ex Asse D)

La rimodulazione prevede di riallocare le risorse degli interventi la cui appaltabilita & slittata
avanti nel tempo (con OGV oltre il 31.12.2022). Attingendo da tali risorse la rimodulazione consente

la copertura dei fabbisogni aggiornati degli interventi per i quali I’OGV ¢ prevista entro il 31.12.2022.

A seguito dell’aggiornamento e dell’analisi dei cronoprogrammi degli interventi e
all’evidenza che non sarebbe stato possibile raggiungere ’OGYV entro il 31/12/2022 ¢ stato proposto
il finanziamento della sola progettazione per i seguenti interventi:

o Nuovo asse cat. B di collegamento fra il viad. Coserie e lo sv. di Sibari del MGL3 in variante
alla SS106 Radd (gia “SS 106 Radd. Adeguamento e messa in sicurezza in tratti saltuari dal
km 0 al km 25 compreso viadotto Coserie e Sibari - 1° tratto™)

o Lavori di ammodernamento della SS 87. Interventi localizzati per garantire la percorribilita
immediata del tratto Campobasso - Bivio S. Elia - Lotti A1, A2 e A3 (stralcio)

o Eliminazione incroci a raso da Cagliari a Decimomannu - 1° lotto

A seguito della definizione dei successivi livelli di progettazione e/o a conclusione delle fasi di
progettazione oppure a seguito dell’aggiornamento delle stesse, sono emersi incrementi o decrementi

di costo per i seguenti progetti:



o Realizzazione di soluzioni in variante e interventi di manutenzione e riqualificazione della

sede esistente della S.S. 106 — Tratto Crotone (Bivio Passovecchio) km 256+000 — Sibari km
3294000 — 2° Tronco dal km 290 al km 308 (gia “Adeguamento e messa in sicurezza del tratto
Crotone (Km 256+000) - Sibari (Km 329+000), TRONCO 2 dal km 290+000 — al km
309+000. (Stralcio)”)

Realizzazione di soluzioni in variante e interventi di manutenzione e riqualificazione della
sede esistente della S.S. 106 — Tratto Crotone (Bivio Passovecchio) km 256+000 — Sibari km
329+000 — 3° Tronco dal km 256 al km 290 (gia “Adeguamento e messa in sicurezza del tratto
Crotone (Km 256+000) - Sibari (Km 329+000), TRONCO 3 dal km 256+000 — al km
290+000. (stralcio)”)

Messa in sicurezza e adeguamento tratti della SS 47 ricadente in territorio veneto, tra

Cittadella (PD) e Primolano di Cismon del Grappa (VI), tra la prog. km 29+950 e la prog. km

73+000 (confine regionale con la Provincia autonoma di Trento)

Si rappresenta di seguito una tabella riepilogativa della rimodulazione degli interventi afferenti al

settore 05.01:

Itervent Settore di PSC Attuale PSC
ervento intervento M€ Rimodulato M€
SS 106 Radd. Adeguamento e messa in sicurezza in tratti saltuari dal km 0 al
km 25 compreso viadotto Coserie e Sibari - 1° tratto
05.01 151,000 24,200

prende il nome di:

Nuovo asse cat. B di collegamento fra il viad. Coserie e lo sv. di Sibari del
MGL3 in variante alla SS106 Radd
(gia “SS 106 Radd. Adeguamento e messa in sicurezza in tratti saltuari dal
km 0 al km 25 compreso viadotto Coserie e Sibari - 1° tratto™)




Settore di

PSC Attuale

Intervento SRS M€ PSC Rimodulato M€
Lavori di ammodernamento della SS 87. Interventi localizzati per 05.01 3.000
garantire la percorribilita immediata del tratto Campobasso - Bivio ' 12,000 ’
S. Elia - Lotti A1, A2 e A3 (stralcio)
Eliminazione incroci a raso da Cagliari a Decimomannu - 1° lotto 05.01 30,000 6,000
Manutenzione e messa in sicurezza del tratto statale esistente
compreso dal Km 238+000 (Aeroporto S.Anna) al Km 243+700
------------------------------------------------------------------------------ 05.01 25,000 35,600
prende il nome di:
Manutenzione e messa in sicurezza del tratto stradale esistente
compreso tra il km 238+000 (Aeroporto S. Anna) ed il km
241+700 (sv. Crotone Papanice)
SS 121 - Sistemazione dello svincolo di Paterno 05.01 1,800 2,080




Intervento

Settore di
intervento

PSC Attuale
M€

PSC
Rimodulato M€

Realizzazione di soluzioni in variante e interventi di manutenzione e
riqualificazione della sede esistente della S.S. 106 — Tratto Crotone (Bivio
Passovecchio) km 256+000 — Sibari km 329+000 — 2° Tronco dal km 290 al

prende il nome di:

SS 106 Jonica - (Tracciato esistente) Tratta Crotone (Bivio Passo Vecchio)
Km 256+000 - Sibari km 329+000 - Messa in sicurezza 2° tronco (stralcio)

05.01

5,600

15,600

Realizzazione di soluzioni in variante e interventi di manutenzione e
riqualificazione della sede esistente della S.S. 106 — Tratto Crotone (Bivio
Passovecchio) km 256+000 — Sibari km 329+000 — 3° Tronco dal km 256 al
km 290
(gia “Adeguamento e messa in sicurezza del tratto Crotone (Km 256+000) -
Sibari (Km 329+000), TRONCO 3 dal km 256+000 — al km 290+000.
(stralcio)”)

prende il nome di:

SS 106 Jonica (tracciato esistente) - Tratta Crotone (Bivio Passovecchio) km
256+000 - Sibari km 329+000 - Messa in sicurezza — III tronco (stralcio)

05.01

5,700

16,500

Messa in sicurezza e adeguamento tratti della SS 47 ricadente in territorio
veneto, tra Cittadella (PD) e Primolano di Cismon del Grappa (VI), tra la
prog. km 294950 e la prog. km 73+000 (confine regionale con la Provincia
autonoma di Trento)

prende il nome di:

Messa in sicurezza e adeguamento tratti SS 47 ricadente in territorio veneto
tra Cittadella (PD) e Primolano di Cismon del Grappa (VI), tra la progr. Km
294950 e la progr. 73+000 (confine regionale con la Provincia autonoma di

Trento”

05.01

8,000

37,354




Area Tematica: 07 - “Trasporti e mobilita”
Settore di intervento: 07.01 - “Trasporto stradale” (Ex Asse A)

La rimodulazione prevede di riallocare le risorse degli interventi la cui appaltabilita ¢ slittata

avanti nel tempo (con OGV oltre il 31.12.2022). Attingendo da tali risorse la rimodulazione consente

la copertura dei fabbisogni aggiornati degli interventi per i quali I’OGV ¢ prevista entro il 31.12.2022.

A seguito dell’aggiornamento e dell’analisi dei cronoprogrammi degli interventi e

all’evidenza che non sarebbe stato possibile raggiungere ’OGYV entro il 31/12/2022 ¢ stato proposto

il finanziamento della sola progettazione per i seguenti interventi:

@)

o

Collegamento mediano Murgia - Pollino Matera - Ferrandina - Pisticci (stralcio)

Lavori di costruzione del collegamento stradale tra Samarate ed il Confine con la Provincia
di Novara. Tratto compreso tra l'autostrada A8 e la S.S. 527 in Comune di Vanzaghello 2°
stralcio tra il Km 0+000 ed il Km 6+500.

Collegamento tra SS 85 Variante di Venafro all'Al

Tronco Bari-Mola di Bari. Variante nel tratto compreso tra Bari e Mola con adozione della
sezione stradale B (D.M. 5/11/2001)

Tratto Scala Ruja—Tempio. 1° lotto -2° stralcio - parte A: tratto Scala Ruja — Fumosa e bretella
di collegamento all’attuale SS 127

Itinerario Palermo-Agrigento. S.S. n. 189 “Della Valle del Platani”. Ammodernamento a
categoria C1 del tratto Bivio Manganaro — Confine Prov. di Palermo.

Lavori di costruzione della variante in galleria alla strada statale in corrispondenza del
Comune di Bard tra le progressive chilometriche 54+150 e 554+800

Tangenziale di Vicenza 2° 3° 4° stralcio

Variante da Buttapietra Sud alla Tangenziale di Verona

A seguito della definizione dei successivi livelli di progettazione e/o a conclusione delle fasi di

progettazione oppure dall’aggiornamento delle stesse sono emersi incrementi e/o decrementi di costo

per i seguenti progetti:

@)

SS 17 -Tronco Antrodoco - Navelli Adeguamento del tratto San Gregorio - S.Pio delle Camere
da Km 45400 a Km 58+00 (Progettazione e realizzazione dell'opera)

SS 80 - Tratta stradale Teramo - Mare: Variante alla SS 80 dalla A14 (Mosciano S. Angelo)
alla SS 16 (Giulianova) - 4° Lotto

Corridoio Potenza Tito Brienza - A3 - Lagonegrese con prolungamento alla Melfi - Candela
- SS658 Nuovo itinerario Potenza Melfi (2° stralcio e 3° stralcio) e Riqualificazione Strada

Provinciale Melfi - Innesto SS655



SS 106 Jonica - Lavori di realizzazione dell'asta di collegamento in dx idraulica del torrente
Gerace tra la SS 106 VAR/B (svincolo Gerace) e la SS 106 al km 974050 - prolungamento
Locri

Collegamento A3 -Svincolo Rosarno- Porto di Gioia Tauro

Variante di Caulonia dal km 118+650 al km 121+500

Strada Longobucco - Mirto — Crosia; completamento — raccordo SS 106: collegamento viario
Ponte di Cropalati - SS 106 Jonica Mirto - V Lotto

SS 112 "Fortorina" - seconda parte, 1 stralcio

SS 268 - Lavori di raddoppio da 2 a 4 corsie della statale dal km 19+550 al km 29+289 in
corrispondenza dello svincolo di Angri 1° lotto, dal km 19+550 al km 23+100, Svincolo di
Boscoreale compreso.

SS 268 - Lavori di raddoppio da 2 a 4 corsie della statale dal km 19+550 al km 294289 i in
corrispondenza dello svincolo di Angri 2° lotto dal km 23+100 al km 29+289 in
corrispondenza allo svincolo di Angri

Lavori di costruzione della Circonvallazione Ovest all’abitato di Martina Franca

SS 100- Completamento funzionale e messa in sicurezza tra i km 44+500 e52+600 ( San
Basilio) con sezione di tipo B

Itinerario Bradanico Salentino — Realizzazione della variante all’abitato di Guagnano e Salice
Salentino

Completamento itinerario Cagliari-Pula SS 195 collegamento con la SS 130 e Aeroporto di
Cagliari Elmas. Opera connessa Nord

SS 130 - Interventi di completamento ed adeguamento svincoli tratta Cagliari-Decimomannu
Completamento itinerario Sassari — Olbia. Potenziamento - messa in sicurezza SS 131 dal km
192+500 al km 209+500 - (1° lotto)

Connessione tra SS 554 e la nuova SS 554

SS 198 - Interventi di completamento e adeguamento tratta Sadali-Villanovatulo

SS 121 - Tratto Palermo - (A19) - rotatoria Bolognetta - sezione tipo C1

S.S. n. 189 - Itinerario Agrigento-Palermo Sistemazione e messa in sicurezza dello svincolo
al km 24 della S.S. 189 (sv. San Giovanni Gemini in localita Tumarrano)

SS 67 Tosco - Romagnola: Adeguamento del tratto fra la localita S. Francesco in Comune di
Pelago e 1'abitato di Dicomano - Variante di Rufina lotti 2A e 2B

SS 1 - Variante in comune di Massa 1° lotto (Canalmagro - Stazione)



Si rappresenta di seguito una tabella riepilogativa della rimodulazione degli interventi afferenti al

settore 07.01:

Settore di

Intervento Intervento | PSC Attuale M€ PSC Rimodulato
M€
(Ex Asse)
Variante di Caulonia dal km 118+650 al km 121+500 07.01 90,000 7,000
SS 268 - Lavori di raddoppio da 2 a 4 corsie della statale dal km 19+550
al km 29+289 in corrispondenza dello svincolo di Angri 1° lotto, dal km 07.01 80,000 5,500
194550 al km 234100, Svincolo di Boscoreale compreso.
SS 268 - Lavori di raddoppio da 2 a 4 corsie della statale dal km 19+550
al km 29+289 i in corrispondenza dello svincolo di Angri 2° lotto dal km 07.01 104,000 15,400
234100 al km 294289 in corrispondenza allo svincolo di Angri
SS 45 Ammodernamento del tratto Rio Cernusca - Rivergaro (stralcio) 07.01 15,000 0
SS 17 -Tronco Antrodoco - Navelli Adeguamento del tratto San Gregorio
- S.Pio delle Camere da Km 45+00 a Km 58+00 (Progettazione e
i tealizzazione dellopera)
. . 07.01 81,630 5,425
prende il nome di:
Tronco Antrodoco-Navelli: Adeguamento del tratto S. Gregorio - S. Pio
delle Camere dal km 45+000 al km 58+000
Strada Longobucco - Mirto — Crosia; completamento — raccordo SS 106:
collegamento viario Ponte di Cropalati - SS 106 Jonica Mirto - V Lotto 07.01 21,800 4,250
SS 80 - Tratta stradale Teramo - Mare: Variante alla SS 80 dalla A14
___________ (Mosciano S. Angelo) alla S 16 (Giulianova) - 4" Lotto |
prende il nome di:
07.01 85,000 10,000
Tratta stradale Teramo - Mare: Variante alla SS 80 dalla A14 (Mosciano
S. Angelo) alla SS16 (Giulianova) - 4° Lotto
SS 112 "Fortorina" - seconda parte, 1 stralcio
prende il nome di: ]
S.S. 212 “della Val Fortore” Lavori di completamento alla statale dallo 07.01 50,000 26,025

svincolo di S. Marco dei Cavoti a S. Bartolomeo in Galdo (Asse S.S.
Fortorina). 1° lotto: «Variante di S. Marco dei Cavoti». 1° e 3° Stralcio




Intervento

Settore di
Intervento
(Ex Asse)

PSC Attuale M€

PSC Rimodulato
M€

SS 100- Completamento funzionale e messa in sicurezza tra i km 44+500
€52+600 (San Basilio) con sezione di tipo B

07.01

84,000

4,200

Completamento itinerario Cagliari-Pula SS 195 collegamento con la SS
130 e Aeroporto di Cagliari Elmas. Opera connessa Nord

07.01

61,000

5,000

SS 130 - Interventi di completamento e adeguamento svincoli tratta
Cagliari-Decimomannu

07.01

80,000

4,000

Completamento itinerario Sassari - Olbia
Potenziamento - messa in sicurezza SS 131 dal km 192+500 al km
209+500 - (1° lotto)

07.01

74,600

7,200

Corridoio Potenza Tito Brienza - A3 - Lagonegrese con prolungamento
alla Melfi - Candela - SS658 Nuovo itinerario Potenza Melfi (2° stralcio e

prende il nome di:

Corridoio Potenza - Tito - Brienza - A2- Lagonegrese con prolungamento

alla Melfi - Candela - S.S. 658 Nuovo itinerario Potenza-Melfi -Lavori di

messa in sicurezza del tracciato stradale in tratti saltuari tra i Km 0+000 e
Km 484131 - 3° Stralcio A e Riqualificazione SP Melfi Innesto SS655

07.01

64,270

4,270

Lavori di costruzione della Circonvallazione Ovest all’abitato di Martina
Franca

07.01

35,000

6,000

SS 106 Jonica - Lavori di realizzazione dell'asta di collegamento in dx
idraulica del torrente Gerace tra la SS 106 VAR/B (svincolo Gerace) e la
SS 106 al km 97+050 - prolungamento Locri

prende il nome di:

Lavori di realizzazione dell'asta di collegamento in dx idraulica del
Torrente Gerace trala SS 106 VAR/B (svincolo Gerace) e la SS 106 al
km 974050 - Prolungamento Locri

07.01

40,000

2,500

Collegamento A3 -Svincolo Rosarno- Porto di Gioia Tauro

prende il nome di:

Collegamento tra lo svincolo di Rosarno e il porto di Gioia Tauro

07.01

10,000

0,900

Connessione tra SS 554 e la nuova SS 554

07.01

80,000

5,000




Intervento

Settore di
Intervento
(Ex Asse)

PSC Attuale M€

PSC Rimodulato
M€

SS 198 - Interventi di completamento e adeguamento tratta Sadali-
Villanovatulo

07.01

30,000

2,000

SS n. 284 Occidentale Etnea - Ammodernamento del tratto Adrano-
Catania: 1° lotto Adrano — Paterno

07.01

87,231

SS 121 - Tratto Palermo - (A19) - rotatoria Bolognetta - sezione tipo C1

07.01

346,900

23,000

S.S. n. 189 - Itinerario Agrigento-Palermo Sistemazione e messa in
sicurezza dello svincolo al km 24 della S.S. 189 (sv. San Giovanni
Gemini in localita Tumarrano)

07.01

17,150

2,000

Itinerario Bradanico Salentino — Realizzazione della variante all’abitato

prende il nome di:

Itinerario Bradanico Salentino - Realizzazione della variante agli abitati
di Guagnano, Salice Salentino e Campi Salentina

07.01

20,630

7,250

SS 1 - Variante in comune di Massa 1° lotto (Canalmagro - Stazione)

07.01

22,000

1,500

Strada a scorrimento veloce Licodia Eubea - A19 (SS n. 683). Tronco

svincolo Regalsemi - innesto SS117 bis. Secondo Stralcio Funzionale

completamento. Tratto B - da fine variante di Caltagirone ad innesto
SS117 bis

prende il nome di:

Tronco svincolo Regalsemi - innesto SS 117 bis: 2° stralcio funzionale -
Completamento Tratto B: dalla fine della Variante di Caltagirone (km
12+470) ad innesto SS 117 bis (km 20+220

07.01

227,500

217,041

SS 67 Tosco - Romagnola: Adeguamento del tratto fra la localita S.
Francesco in Comune di Pelago e 1'abitato di Dicomano - Variante di
Rufina lotti 2A e 2B

prende il nome di:

Adeguamento del tratto fra la localita' S. Francesco in Comune di Pelago
e l'abitato di Dicomano - Variante di Rufina lotti 2A e 2B

07.01

50,000

5,000

SS64- Asse stradale di collegamento tra gli svincoli di Prato Est e Prato
Ovest

07.01

15,000

Tronco 2°: Lavori di costruzione della variante alla SS 182 - Lotto unico
da Vazzano a Vallelonga

07.01

128,450

182,676

R.A.5 e SS407 - Riqualificazione RA 5 e SS 407" Basentana” —
Completamento

07.01

213,920

291,278




Settore di

Intervento Intervento | PSC Attuale M€ SE Rimodileio
M€
(Ex Asse)
Conferimento caratteristiche autostradali al Raccordo Salerno/Avellino
compreso l'adeguamento della S.S. 7 e 7 Bis fino allo svincolo di
Avellino Est dell'A16. 1° stralcio da Mercato S. Severino allo svincolo di 07.01 123,000 263,222
Fratte
SS 67 adeguamento da Classe al Porto di Ravenna 07.01 20,000 31,000
Variante all'abitato di Santa Giustina in comune di Rimini e rotatoria via
Italia
prende il nome di: ] 07.01 11,180 13,415

Variante all'abitato di Santa Giustina in comune di Rimini

Viabilita di accesso all’Hub Portuale di La Spezia - Variante alla S.S. 1
“Aurelia” - 3° Lotto tra Felettino ed il raccordo autostradale — 3 Stralcio 07.01 50,500 76,499
funzionale C dallo svincolo di via San Venerio allo svincolo Melar

SS 675 - Sistema infrastrutturale del collegamento del porto di
Civitavecchia con i1l nodo intermodale di Orte Tratta Monte Romano est -
Civitavecchia

prende il nome di: 07.01 200,000 247,093

Sistema infrastrutturale del collegamento del porto di Civitavecchia con il
nodo intermodale di Orte - Tratta Monte Romano est — Civitavecchia — 1°
stralcio Monte Romano est - Monte Romano ovest

Variante est di Edolo 07.01 60,000 113,518

Intervalliva Tolentino - San Severino Marche 07.01 10,000 46,682

Lotto 0 di collegamento tra Bivio di Pesche al km 181+500 della SS 17

ed il Lotto 1 della SSV Isernia-Castel di Sangro 07.01 1,500 27,500

Collegamento tra I’ A4 (Torino - Milano) in localita Santhia, Biella,
Gattinara e I’ A26 (Genova Voltri - Gravellona) in localita Ghemme. 07.01 124.700 177.593
Lotto 1 stralcio 1 e stralcio 2 ’ ’

Lavori di razionalizzazione della viabilita di S. Giovanni Rotondo e
realizzazione dell'asta di collegamento da San Giovanni Rotondo al 07.01 67.840 156.780
capoluogo dauno (Manfredonia) - 1° stralcio ’ ’

Itinerario Bradanico-Salentino Tratto compreso tra la S.S.V. Taranto-
Grottaglie e Manduria Lavori di completamento funzionale del lotto 3° - 07.01 25.000 30.000
stralcio 2° e 3° ’ ’




Intervento

Settore di
Intervento
(Ex Asse)

PSC Attuale M€

PSC Rimodulato
M€

SS 16 - Tratto Foggia S.Severo (progettazione e realizzazione dell'opera)

prende il nome di:

S.S.16 "adriatica" Lavori di adeguamento nel tratto compreso tra S.
Severo e Foggia

07.01

126,700

152,040

Recupero funzionale della Tangenziale Ovest di Foggia mediante
interventi di manutenzione. Lotto 3 — S.S. 16 innesto primo lotto Foggia

prende il nome di:

Interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale della
Tangenziale Ovest di Foggia - S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16) - Lotto 3 - S.S.
n. 16 innesto primo lotto Foggia Cerignola al km 16+540 della S.S. n.
673

07.01

28,990

34,788

Recupero funzionale della Tangenziale Ovest di Foggia mediante
interventi di manutenzione. Lotto 1 — S.S. 673 (ex SS16) dal km 16+540

al km 23+4650)
prende il nome di:

Interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale della
Tangenziale Ovest di Foggia - S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16)
- Lotto 1 - S.S. n. 673 dal km 164540 al km 23+650

07.01

34,570

41,484

Interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale della
Tangenziale Ovest di Foggia - S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16)

- Lotto 2 - S.S. n. 673 dal casello autostradale al km 23+650

07.01

48,520

58,224

S.S. 291 - 1° lotto Alghero — Olmedo — Cantoniera Rudas

prende il nome di:

Lavori di costruzione del Lotto 1 da Alghero a Olmedo in localita Bivio
cantoniera di Rudas (completamento collegamento Alghero-Sassari) e del
Lotto 4 tra Bivio Olmedo e aeroporto di Alghero-Fertilia (bretella per
'aeroporto)

07.01

25,000

69,955

Completamento itinerario Cagliari-Pula. Collegamento con SS 130 e
Aeroporto di Cagliari Elmas - lotto 2°

07.01

30,000

36,000

Collegamento SS 113 - SS 119: Variante di Alcamo - 1° lotto

07.01

25,100

34,965




Intervento

Settore di
Intervento
(Ex Asse)

PSC Attuale M€

PSC Rimodulato
M€

(Caltanissetta - Gela): Lotto 8

prende il nome di:

di Gela

SS 626 - Completamento tangenziale di Gela trala SS 117 bis e la SS 626

S.S.n. 626 —S.S. n. 115 - Lotti 7 e 8 e Completamento della Tangenziale

07.01

313,000

376,300

C delle Norme di cui al D.M. 5/11/2001 dal km 56+000 al km 59+815

SS 26 - Rettifica planoaltimetrica e adeguamento della sede stradale tipo

07.01

7,940

9,208

Collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 "di
Chiaromonte" con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S. "Ragusana”

Sara articolata in lotti:

Collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 "di
Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S. 194 "Ragusana".
LOTTO 1 - Dallo svincolo n. 1 sulla S.S. 115 (compreso) allo svincolo n.
3 sulla S.P. 5 (escluso).

Collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 "di
Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S. 194 "Ragusana".
LOTTO 2 - Dallo svincolo n. 3 sulla S.P. 5 (compreso) allo svincolo n. 5
"Grammichele" (escluso)

Collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 "di
Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S. 194 "Ragusana” -
LOTTO 3 - Dallo svincolo n. 5 "Grammichele" (compreso) allo svincolo
n. 8 "Francofonte" (escluso).

Collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 "di
Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S. 194 "Ragusana".
LOTTO 4 - Dallo svincolo n. 8 "Francofonte" (compreso) allo svincolo
della "Ragusana"(escluso).

07.01

387,257

152,775

415,085

Collegamento mediano Murgia - Pollino Matera - Ferrandina - Pisticci
(stralcio)

07.01

4,800

15,000

Lavori di costruzione del collegamento stradale tra Samarate ed il
Confine con la Provincia di Novara. Tratto compreso tra I'autostrada A8 e
la S.S. 527 in Comune di Vanzaghello 2° stralcio tra il Km 0+000 ed il

Km 6+500.

07.01

2,500

9,500




Settore di

Intervento Intervento | PSC Attuale M€ PSC Ri\r/[n {-(j) dulato
(Ex Asse)
Collegamento tra SS 85 Variante di Venafro all'Al 07.01 5,000 22,500
Tronco Bari-Mola di Bari. Variante nel tratto compreso tra Bari e Mola
con adozione della sezione stradale B (D.M. 5/11/2001) 07.01 17,500 30,000
SS 127 "Settentrionale sarda". Tratto Scala Ruja —Tempio. 1° lotto - 2°
stralcio - parte A: tratto Scala Ruja — Fumosa e bretella di collegamento
__________________________________ all'attuale SS127 ]
prende il nome di:
S 2,700 5,000
Tratto Scala Ruja —Tempio. 1° lotto -2° stralcio - parte A: tratto Scala
Ruja — Fumosa e bretella di collegamento all’attuale SS 12
Itinerario PA-AG - SS 189 Tratto Bivio Manganaro — Confine Prov. Di
Palermo (km0+000-km15+500).
prende il nome di: ]
07.01 1,500 2,600
Itinerario Palermo-Agrigento. S.S. n. 189 “Della Valle del Platani”.
Ammodernamento a categoria C1 del tratto Bivio Manganaro — Confine
Prov. di Palermo.
Lavori di costruzione della variante in galleria alla strada statale in
corrispondenza del Comune di Bard tra le progressive chilometriche 07.01 2,000 4,600
54+150 e 55+800
Tangenziale di Vicenza 2° 3° 4° stralcio 5.000 18.000
07.01 ’ ’
Variante da Buttapietra Sud alla Tangenziale di Verona 1.500 7.300

07.01




Tabella sinottica di rimodulazione:

Si rappresenta di seguito la tabella sinottica relativa alla rimodulazione complessiva degli interventi a valere sul PSC MiMS. Nella tabella ¢ stato

inserito anche il riferimento alla localizzazione che consente di visualizzare nel dettaglio le modifiche della ripartizione Sud-CentroNord.

Settore di

. Settore di
Regione Localizzazione PSC Attuale M€ mte;sv (e:nto PSC Rimodulazione Note intervento a
Attuale tendere
S8 17 -Tronco Antrodoco - Tronco Antrodoco-Navelli:
Navelli Adeguamento del Decremento
tratto San Gregorio - S.Pio Adeguamento del tratto S. costo
Abruzzo SUD g ) 81,630 07.01 Gregorio - S. Pio delle 5,425 . 07.01
delle Camere da Km 45+00 a progettazione
. Camere dal km 45+000 al km .
Km 58+00 (Progettazione e 584000 intervento
realizzazione dell'opera)
SS 80 - Tratta stradale Tratta stradale Teramo - Decremento
Teramo - Mare: Variante alla Mare: Variante alla SS 80 costo
Abruzzo SUD SS 80 dalla A14 (Mosciano S. | 85,000 07.01 dalla A14 (Mosciano S. 10,000 rosettazione 07.01
Angelo) alla SS 16 Angelo) alla SS16 p m*‘;’erven "
(Giulianova) - 4° Lotto (Giulianova) - 4° Lotto




Regione

Settore di
Localizzazione PSC attuale

intervento SN
M€ PSC PSC Rimodulazione intervento a
tendere
attuale
Corridoio Potenza - Tito -
Corridoio Potenza Tito Brienza - A2- Lagonegrese
. con prolungamento alla Melfi
Brienza - A3 - Lagonegrese
) - Candela - S.S. 658 Nuovo
con prolungamento alla Melfi . . Decremento
_ Candela - SS658 Nuoy itinerario Potenza-Melfi - ¢
Basilicata SUD - ~andela UOVO | 64,270 | 07.01 | Lavori di messa in sicurezza | 4,270 cOst0 07.01
itinerario Potenza Melfi (2 . . . progettazione
. A . del tracciato stradale in tratti .
stralcio e 3° stralcio) e . . intervento
. . saltuari tra i Km 0+000 e Km
Riqualificazione Strada o .
. . 48+131 - 3° Stralcio A e
Provinciale Melfi - Innesto . . .
$S655 Riqualificazione SP Melfi
Innesto SS655
SS 106 Jonica - Lavori di Lavori di realizzazione
realizzazione dell'asta di dell'asta di collegamento in dx
. . . . . Decremento
collegamento in dx idraulica idraulica del Torrente Gerace N
Calabria SUD del torrente Gerace trala SS | 40,000 07.01 trala SS 106 VAR/B 2,500 ocettazione 07.01
106 VAR/B (svincolo Gerace) (svincolo Gerace) e 1la SS 106 p in%erven to
e la SS 106 al km 97+050 - al km 97+050 -
prolungamento Locri Prolungamento Locri
. Decremento
Collegamento A3 -Svincolo Collegamento tra lo svincolo costo
Calabria SUD e 10,000 07.01 di Rosarno e il porto di Gioia | 0,900 . 07.01
Rosarno- Porto di Gioia Tauro Tauro progettazione
intervento




Regione

Localizzazione

PSC attuale

M€

Settore di
intervento

PSC

attuale

PSC Rimodulazione

S.S. 212 “della Val Fortore”
Lavori di completamento alla

Settore di
intervento a
tendere

statale dallo svincolo di S. Decremento
. SS 112 "Fortorina" - seconda Marco dei Cavoti a S. costo
Campania SUD parte, 1 stralcio >0,000 07.01 Bartolomeo in Galdo (Asse 26,025 progettazione 07.01
S.S. Fortorina). 1° lotto: intervento
«Variante di S. Marco dei
Cavoti». 1° e 3° Stralcio
SS 268 - Lavori di raddoppio Lavori di raddoppio da2 a 4
da 2 a 4 corsie della statale dal corsie della statale dal km
km 194550 al km 29+289 in 19+550 al km 29+289 in Decremento
. corrispondenza dello svincolo corrispondenza dello svincolo costo
Campania SUD di Angri 1° lotto, dal km 80,000 07.01 di Angri 1° lotto, dal km 3,500 progettazione 07.01
19+550 al km 23+100, 19+550 al km 23+100, intervento
Svincolo di Boscoreale Svincolo di Boscoreale
compreso. compreso
Emilia- SS 45 Ammodernamento del Ammodernamento del tratto Definanziamento
CENTRO - NORD tratto Rio Cernusca - 15,000 07.01 Rio Cernusca - Rivergaro 0,000 . -
Romagna costo intervento

Rivergaro (stralcio)

(Stralcio)




Settore di

. . . intervento . . . e
Regione Localizzazione PSC attuale M€ PSC PSC Rimodulazione intervento a
attuale tendere
SS 268 - Lay ori di raddoppio Lavori di raddoppio da 2 a 4 corsie
da 2 a 4 corsie della statale dal
. della statale dal km 19+550 al km
km 194550 al km 29+289 1 in . . Decremento
corrispondenza dello svincolo 29+289in corrispondenza dello costo
Campania SUD . o 104,000 07.01 svincolo di Angri 2° lotto dal km 15,400 . 07.01
di Angri 2° lotto dal km . progettazione
. 23+100 al km 294289 in :
23+100 al km 294289 in . . . intervento
. . corrispondenza dello svincolo di
corrispondenza allo svincolo Aneri
. . ngri
di Angri
SS 87 - Lavori di
ammodernamento della SS Lavori di ammodernamento della SS Decremento
87. Interventi localizzati per 87. Interventi localizzati per costo
Molise SUD garantire la percorribilita 12,000 05.01 garantire la percorribilita immediata | 3,000 oettazione 05.01
immediata del tratto del tratto Campobasso - Bivio S. p in%erven to
Campobasso - Bivio S. Elia - Elia - Lotti A1, A2 e A3 (stralcio)
Lotti A1, A2 e A3 (stralcio)
Lavori di costruzione della Lavori di costruzione della Deccrsgltlsnto
Puglia SUD Circonvallazione Ovest 35,000 07.01 Circonvallazione Ovest all’abitato di | 6,000 roseitazione 07.01
all’abitato di Martina Franca Martina Franca prog
intervento
Nuovo asse cat. B di collegamento
fra il viad. Coserie e lo sv. di Sibari
S?nle(s)galir?i(ilc‘lﬁgzezg; ?rrlnter:;l:t? ) del MGL3 in variante alla SS106 Decremento
ltuari dal km 0 al km 25 Radd(gia “SS 106 Rade. costo
compreso viadotto Coserie e . } : progettazione
a0 o in tratti saltuari dal km 0 al km 25 intervento
Sibari - 1° tratto . . o
compreso viadotto Coserie e Sibari -
1° tratto”)




Settore di

intervento St
Regione Localizzazione PSC attuale M€ PSC PSC Rimodulazione intervento a
tendere
attuale
SS 100- Completamento
funzionale e messa in Completamento funzionale e Decremento
. sicurezza tra i km 44+500 messa in sicurezza tra i km costo
Puglia SUb e52+600 (San Basilio) con | o+000 | 07.01 44+500 e 52+600 (San 42001 ogettazione 07.01
sezione di tipo B Basilio) con sezione di tipo B intervento
. . . Itinerario Bradanico Salentino
Itinerario Bradanico . . . Decremento
Salentino — Realizzazione - Realizzazione della variante costo
Puglia SUD . y o . 20,630 07.01 agli abitati di Guagnano, 7,250 . 07.01
della variante all’abitato di . . . progettazione
. . Salice Salentino e Campi .
Guagnano e Salice Salentino . intervento
Salentina
Completamento itinerario Decremento
Cagliari-Pula SS 195 Collegamento con la SS 130 e costo
Sardegna SUD collegamento con la SS 130 e | 61,000 07.01 aeroporto di Cagliari Elmas - | 5,000 . 07.01
. . progettazione
Aeroporto di Cagliari Elmas. Opera connessa nord .
Intervento
Opera connessa Nord
SS130 Iglesiente - o . . Decremento
eliminazione incroci a raso da Eliminazione incroci a raso da costo
Sardegna SUD . . - | 30,000 05.01 Cagliari a Decimomannu - 1° | 6,000 . 05.01
Cagliari a Decimomannu - 1 lotto progettazione
lotto intervento




Settore di

. Settore di
Regione Localizzazione PSC attuale M€ mte;sv (e:nto PSC Rimodulazione intervento a
attuale tendere
SS 130 - Interventi di .. Decremento
completamento ¢ Interventi di completamento e 0s(o
Sardegna SUD adecuamento svincoli tratta 80,000 07.01 adeguamento svincoli - Tratta | 4,000 rosettazione 07.01
guame . Cagliari - Decimomannu prog
Cagliari-Decimomannu intervento
Completamento itinerario Completamento itinerario
Sassari - Olbia Sassari - Olbia Decremento
Potenziamento - messa in Potenziamento - messa in costo
Sardegna SUD sicurezza SS 131 dal km 74,600 07.01 sicurezza SS 131 dal km 7,200 progettazione 07.01
192+500 al km 209+500 - (1° 192+500 al km 209+500 (1° intervento
lotto) lotto)
Decremento
Connessione tra SS 554 e la Connessione tra SS 554 e la costo
Sardegna Sub nuova SS 554 80,000 07.01 nuova SS 554 3,000 progettazione 07.01
intervento
SS 198 - Interventi di . Decremento
completamento ¢ Interventi di completamento e N
Sardegna SUD adecuamento tratta Sadali- 30,000 07.01 adeguamento tratta Sadali- 2,000 ocettazione 07.01
guam Villanovatulo prog
Villanovatulo intervento




Settore di

. Settore di
Regione Localizzazione PSC attuale M€ mteI::'SV (e:nto PSC Rimodulazione intervento a
tendere
attuale
SS 121 - Tratto Palermo - SS 121 - Tratto Palermo Deccrsgtlsnto
Sicilia SUD (A19) - rotatoria Bolognetta - | 346,900 07.01 (A19) - rotatoria Bolognetta | 23,000 rosettazione 07.01
sezione tipo C1 (sezione C1) prog
intervento
S:r? elr?t?) :;;2?;18‘;10 SS 189 Itinerario Agrigento -
Sis te%n fzione e messa in Palermo. Sistemazione e Decremento
Sicilia SUD sicurezza dello svincolo al km | 17,150 |  07.01 messa in sicurezza dello 2,000 costo 07.01
24 della S.S. 189 (sv. San svincolo al km. 24 della SS progettazione
Giovanni G.er.nini ‘n lc;cali @ 189 (sv. San Giovanni Gemini intervento
Tumarrano) in localita Tumarrano).
SS 67 Tosco - Romagnola:
Adeguamento del tratto fra la Adegua'mf:‘nto del tratto fra la Decremento
localita S. Francesco in localita’ . Francesco in costo
Toscana CENTRO - NORD Comune di lsela o ¢ I'abitato 50,000 07.01 Comune di Pelago e 1'abitato 5,000 roseitazione 07.01
di Dicomano —%’ariante di di Dicomano - Variante di P in%ervento
Rufina lotti 2A ¢ 2B Rufina lotti 24 e 2B




Regione

Localizzazione

PSC attuale

M€

Settore di
intervento

PSC

attuale

PSC Rimodulazione

Settore di
intervento a
tendere

SS 1 - Variante in comune di Variante in comune di Massa Deccrsgtlsnto
Toscana | CENTRO - NORD | Massa 1° lotto (Canalmagro - | 22,000 07.01 1° lotto (Canalmagro - 1,500 roseitazion 07.01
Stazione) Stazione) progettazione
intervento
SS64- Asse stradale di Asse stradale di collegamento Definanziamento
Toscana | CENTRO - NORD | collegamento tra gli svincoli | 15,000 07.01 tra gli svincoli di Prato est e 0,000 . -
) costo intervento
di Prato Est e Prato Ovest Prato ovest
. . . . . . Decremento
. Variante di Caulonia dal km Variante di Caulonia dal km
Calabria SUD 1184650 al km 1214500 | 0000 | 07.01 1184650 al km 1214500 | 0% costo 07.01
progettazione
Strada Longobucco - Mirto — Strada Longobucco - Mirto —
Crosia; completamento — Crosia; Completamento;
raccordo SS 106: Raccordo SS 106: Decremento
Calabria SUD . o .| 21,800 07.01 MR .| 4,250 costo 07.01
collegamento viario Ponte di Collegamento viario ponte di roseitazione
Cropalati - SS 106 Jonica Cropalati - SS 106 Jonica prog
Mirto - V Lotto Mirto — V Lotto
N ﬁﬁAjz h ES‘I‘SZ; s Riqualificazione R.A. 5 ¢ S.S. Inerement
Basilicata SUD qua ™ lcazione © 213,920 | 07.01 407 “Basentana” - 291,278 cremento 07.01

407” Basentana” —
Completamento

Completamento

costo intervento




Settore di

intervento Settore di
Regione Localizzazione PSC attuale PSC PSC Rimodulazione intervento a
tendere
attuale
SS 182 - Tronco 2°: Lavori di Tronco 2°: Lavori di
. costruzione della variante alla costruzione della variante alla Incremento
Calabria SUD SS 182 - Lotto unico da 128,450 07.01 SS 182 - Lotto unico da 182,676 costo intervento 07.01
Vazzano a Vallelonga Vazzano a Vallelonga
Manutenzione € messa in ) .
. Manutenzione € messa in
sicurezza del tratto stradale .
esistente compreso tra il km sicurezza del tratto statale Incremento
Calabria SUD p 25,000 05.01 esistente compreso dal Km 35,640 . 05.01
2384000 (Aeroporto S. Anna) costo intervento
. 2384000 (Aeroporto S. Anna)
ed il km 241+700 (sv.
) al Km 243+700
Crotone Papanice)
Conferlmentg caratteristiche Conferimento caratteristiche
autostradali al Raccordo 5
. autostradali al Raccordo
Salerno/Avellino compreso .
. Salerno/Avellino compreso
I'adeguamento della SS 7 e 7 ,
Bis fino allo svincolo di I'adeguamento della S.S.7 ¢ 7 Incremento
Campania SUD . , 123,000 07.01 Bis fino allo svincolo di 263,222 . 07.01
Avellino Est dell'A16. - . . o costo intervento
R o . Avellino Est dell'A16. 1
1°lotto 1° stralcio dallo .
) . stralcio da Mercato S.
svincolo di Fratte (A3) allo . . .
) . . Severino allo svincolo di
svincolo di Baronissi
Fratte
compreso.
Emilia- CENTRO - NORD SS 67 adeguamento da Classe 20,000 07.01 Adeguamenj[o da Classe al 31,000 Incr'emento 07.01
Romagna al Porto di Ravenna Porto di Ravenna costo intervento
SS n. 284 Occidentale Etnea -
Ammodernamento del tratto Ammodernamento del tratto Definanziamento
Sicilia SUD D 87,231 07.01 Adrano-Catania: 1° lotto 0,000 . -
Adrano-Catania: 1° lotto N costo intervento
N Adrano -Paterno
Adrano - Paterno




Regione

Localizzazione

PSC attuale

M€

Settore di
intervento

PSC

attuale

PSC Rimodulazione

Settore di
intervento a
tendere

SS 675 - Sistermna Sistema infrastrutturale df':I
. collegamento del porto di
infrastrutturale del L. . .
. Civitavecchia con il nodo
collegamento del porto di intermodale di Orte - Tratta Incremento
Lazio CENTRO - NORD Civitavecchia con il nodo 200,000 07.01 ) 247,093 . 07.01
. . Monte Romano est — costo intervento
intermodale di Orte Tratta .. . o .
Civitavecchia — 1° stralcio
Monte Romano est -
.. . Monte Romano est - Monte
Civitavecchia
Romano ovest
SS1 -Viabilita di accesso. Viabilita di accesso all’ Hub
all’Hub Portuale di La Spezia . .
. Portuale di La Spezia -
- Variante alla S.S. 1 . - -
« e mo Variante alla S.S. 1 “Aurelia
Aurelia” - 3° Lotto tra - 3° Lotto tra Felettino ed il Incremento
Liguria CENTRO - NORD Felettino ed il raccordo 50,500 07.01 76,499 . 07.01
. raccordo autostradale — 3 costo intervento
autostradale — 3 Stralcio ; )
. . ) Stralcio funzionale C dallo
funzionale C dallo svincolo di . .. .
) ) ) svincolo di via San Venerio
via San Venerio allo svincolo :
allo svincolo Melara
Melara
Lombardia| CENTRO - NORD | 539 -SS 42 Varianteestdi | o5 50 | 70 Variante est di Edolo 113,518 | neremento 07.01
Edolo costo intervento
Marche CENTRO - NORD Intervalth Tolentino - San 10,000 07.01 Intervalth Tolentino — San 46,682 Incr.emento 07.01
Severino Marche Severino Marche costo intervento
Strada a scorrimento veloce
Licodia Eubea - A19 (SS n. Tronco svincolo Regalsemi -
683). Tronco svincolo innesto SS 117 bis: 2° stralcio
Regalsemi - innesto SS117 funzionale - Completamento Decremento
Sicilia SUD bis. Secondo Stralcio 227,500 07.01 Tratto B: dalla fine della 217,041 costo intervento 07.01
Funzionale completamento. Variante di Caltagirone (km
Tratto B - da fine variante di 12+4470) ad innesto SS 117
Caltagirone ad innesto SS117 bis (km 20+220)
bis




Regione

Molise

Localizzazione

SUD

PSC attuale

SS 17 - Lotto 0 di
collegamento tra Bivio di
Pesche al km 1814500 della
SS 17 ed il Lotto 1 della SSV
Isernia-Castel di Sangro

M€

1,500

Settore di
intervento
PSC
attuale

07.01

PSC Rimodulazione

Lotto 0 di collegamento tra
Bivio di Pesche al km
181+500 della SS 17 ed il
Lotto 1 della SSV Isernia-
Castel di Sangro

27,500

Incremento
costo intervento

Settore di
intervento a
tendere

07.01

Piemonte

CENTRO - NORD

Collegamento tra 1’ A4
(Torino - Milano) in localita
Santhia, Biella, Gattinara e
I’A26 (Genova Volltri -
Gravellona) in localita
Ghemme. Lotto 1 stralcio 2

124,700

07.01

Collegamento tra I’ A4
(Torino - Milano) in localita
Santhia, Biella, Gattinara e
I’ A26 (Genova Voltri -
Gravellona) in localita
Ghemme. Lotto 1 stralcio 1 e
stralcio 2

177,593

Incremento
costo intervento

07.01

Puglia

SUD

SS 89 - Lavori di
razionalizzazione della
viabilita di S. Giovanni
Rotondo e realizzazione

dell'asta di collegamento da
San Giovanni Rotondo al
capoluogo dauno
(Manfredonia) - 1° stralcio

67,840

07.01

Lavori di razionalizzazione
della viabilita di S. Giovanni
Rotondo e realizzazione
dell'asta di collegamento da
San Giovanni Rotondo al
capoluogo dauno
(Manfredonia) - 1° stralcio

156,780

Incremento
costo intervento

07.01




Regione

Localizzazione

PSC attuale

Itinerario Bradanico-
Salentino Tratto compreso tra

Settore di

intervento

PSC
attuale

PSC Rimodulazione

Itinerario Bradanico-Salentino
Tratto compreso tra la S.S.V.

Incremento

Settore di
intervento a
tendere

. la S.S.V. Taranto-Grottaglie e Taranto-Grottaglie e
Puglia SUD Manduria Lavori di 25,000 07.01 Manduria Lavori di 30,000 costo intervento 07.01
completamento funzionale del completamento funzionale del
lotto 3° - stralcio 2° e 3° lotto 3° - stralcio 2° e 3°
S5 16 - Tratto Foggia S. S.El‘dl: ujl(rirrli:ﬁgane%?r\::; . Incremento
Puglia SUD Severo (progettazione e 126,700 07.01 g 152,040 . 07.01
. . , compreso tra S. Severo e costo intervento
realizzazione dell'opera) .
Foggia.
Interventi ricorrenti di
Recupero funzionale della manutenzione ai fini del
Tangenziale Ovest di Foggia recupero funzionale della
mediante interventi di Tangenziale Ovest di Foggia - Incremento
Puglia SUD manutenzione. Lotto 3 —S.S. | 28,990 07.01 S.S.n. 673 (ex S.S. n. 16) - 34,788 . 07.01
. costo intervento
Lotto 3 - S.S. n. 16 innesto

16 innesto primo lotto Foggia
Cerignola al km 16+540 della
SS673

primo lotto Foggia Cerignola
al km 164540 della S.S. n.
673




Regione

Localizzazione

PSC attuale

Interventi ricorrenti di
manutenzione ai fini del
recupero funzionale della
Tangenziale Ovest di Foggia -

M€

Settore di
intervento

PSC

attuale

PSC Rimodulazione

Interventi ricorrenti di
manutenzione ai fini del
recupero funzionale della
Tangenziale Ovest di Foggia -

Incremento

Settore di
intervento a
tendere

Puglia SUD S.S.n. 673 (ex S.S. n. 16) - 48,520 07.01 S.S.n. 673 (ex S.S. n. 16) 58,224 costo intervento 07.01
Lotto 2 - S.S. n. 673 dal - Lotto 2 - S.S. n. 673 dal
casello autostradale al km casello autostradale al km
23+650 23+650
Recupero funzionale della Intervent‘l ncoryep‘q di
. . : manutenzione ai fini del
Tangenziale Ovest di Foggia .
. mediante interventi di recupero funmona!e della} Incremento
Puglia SUD . 34,570 07.01 | Tangenziale Ovest di Foggia - | 41,484 . 07.01
manutenzione. Lotto 1 — S.S. costo intervento
S.S.n. 673 (ex S.S. n. 16)
673 (ex SS16) dal km 16+540
al km 23+650) - Lotto 1 - S.S. n. 673 dal km
16+540 al km 23+650
Lavori di costruzione del
Lotto 1 da Alghero a Olmedo
in localita Bivio cantoniera di
o Rudas (completamento
Sardegna SUD S.5.291 - 17 lotto Alghero =5 5 | 17 ) collegamento Alghero- | 69,955 | lneremento 07.01

Olmedo — Cantoniera Rudas

Sassari) e del Lotto 4 tra
Bivio Olmedo e aeroporto di
Alghero-Fertilia (bretella per

l'aeroporto)

costo intervento




Regione

Localizzazione

PSC attuale

Completamento itinerario
Cagliari-Pula SS 195 -

Settore di
intervento

PSC

attuale

PSC Rimodulazione

Completamento itinerario
Cagliari-Pula. Collegamento

Settore di
intervento a
tendere

Incremento
Sardegna SUD collegamen‘;o conila .SS 130e | 30,000 07.01 con SS 130 e Aeroporto di 36,000 costo intervento 07.01
aeroporto di Cagliari Elmas - .. o
Cagliari Elmas - lotto 2
lotto 2
SS 113 - Collegamento SS Collegamento SS 113 - SS Increment
Sicilia SUD 113-SS 119: Variante di | 25,100 | 07.01 | 119: Variante di Alcamo - 1° | 34,965 cremento 07.01
costo intervento
Alcamo - I lotto lotto
SS 626 - Completamento
tangenziale di Gela tra la SS S.S.n.626-S.S.n. 115 - Incremento
Sicilia SUD 117 bis e la SS 626 313,000 07.01 Lotti 7 e 8 e Completamento | 376,300 costo intervento 07.01
(Caltanissetta - Gela): Lotto della Tangenziale di Gela
80
Sicilia SUD SS 121‘ - Slster‘nazmne\dello 1.800 05.01 Sistemazione deHC\) svincolo di 2,080 Incr'emento 05.01
svincolo di Paterno Paterno costo intervento
- Variante all'abitato di Santa . _ .
Emilia- |~ ~ENTRO-NORD | Giustina in comune di Rimini | 11,180 | o07.01 | oraneallabitatodiSanta 1) s g | oomenio costo | 07.01
Romagna Giustina in comune di Rimini

e rotatoria via Italia




Settore di Settore di
Regione Localizzazione PSC attuale i vento

PSC PSC Rimodulazione

intervento a
attuale tendere

Collegamento viario compreso
tra lo svincolo della S.S. 514 "di
Chiaramonte" conla S.S. 115 ¢

lo svincolo della S.S. 194
07.01 "Ragusana”. LOTTO 1 - Dallo 152,775 07.01

svincolo n. 1 sulla S.S. 115
(compreso) allo svincolo n. 3

sulla S.P. 5 (escluso).

SUD

Collegamento viario compreso
tra lo svincolo della S.S. 514 "di
Chiaramonte" con1a S.S. 115 e

lo svincolo della S.S. 194
oA "Ragusana”. LOTTO 2 - Dallo 34,153 07.01
svincolo n. 3 sulla S.P. 5
(compreso) allo svincolo n. 5
Collegamento viario "Grammichele" (escluso)
compreso tra lo svincolo della

S.S. 514 "di Chiaromonte" | 387,257 ..
. Collegamento viario compreso
conla 5.5. 115 e lo svincolo tra lo svincolo della S.S. 514 "di
della S.S. "Ragusana Chiaramonte" conla S.S. 115 ¢
lo svincolo della S.S. 194

07.01 "Ragusana” - LOTTO 3 - Dallo 268,654 07.01
svincolo n. 5 "Grammichele"
(compreso) allo svincolo n. 8

"Francofonte" (escluso).

SUD

Sicilia

Incremento
costo intervento

SUD

Collegamento viario compreso
tra lo svincolo della S.S. 514 "di
Chiaramonte" con1a S.S. 115 e
lo svincolo della S.S. 194

07.01 "Ragusana". LOTTO 4 - Dallo 415,085 07.01
svincolo n. 8 "Francofonte"
(compreso) allo svincolo della
"Ragusana"(escluso).

SUD




Regione

Localizzazione

PSC attuale

SS 26 - Rettifica
planoaltimetrica e

Settore di
intervent
o PSC
attuale

PSC Rimodulazione

Rettifica planoaltimetrica e
adeguamento della sede

Settore di
intervento a
tendere

Valle adeguamento della sede stradale al tipo C delle Norme Incremento
d'Aosta CENTRO - NORD stradale tipo C delle Norme di 7,940 07.01 di cui al D.M. 9,208 costo intervento 07.01
cui al D.M. 5/11/2001 dal km 05/11/2001 dal Km. 56+000
56+000 al km 59+815 al Km 59+815
Collegamento mediano Collegamento mediano Inczzrsr;znto
Basilicata SUD Murgia - Pollino Matera - 4,800 07.01 Murgia - Pollino Matera - 15,000 . 07.01
. e . . s . progettazione
Ferrandina - Pisticci (stralcio) Ferrandina - Pisticci (stralcio) :
1ntervento
Realizzazione di soluzioni in
variante e interventi di
manutenzione e
riqualificazione della sede
SS 106 Jonica - (Tracciato esistente della S.S. 106 -
. Tratto Crotone (Bivio
esistente) Tratta Crotone 5 Incremento
(Bivio Passo Vecchio) Km Passovecchio) km 256+000 — costo
Calabria SUD o 5,600 05.01 Sibari km 329+000 — 2° 15,600 . 05.01
256+000 - Sibari km 329+000 progettazione
. . Tronco dal km 290 al km 308 .
- Messa in sicurezza 2° tronco intervento

(stralcio)

(gia “Adeguamento e messa
in sicurezza del tratto Crotone
(Km 256+000) - Sibari (Km
329+000), TRONCO 2 dal
km 290+000 — al km
309+000. (Stralcio)™)




Regione

Localizzazione

PSC attuale

Settore di

intervento

PSC

PSC Rimodulazione

Settore di

Calabria

SUD

SS 106 Jonica (tracciato
esistente) - Tratta Crotone
(Bivio Passovecchio) km

256+000 - Sibari km 329+000
- Messa in sicurezza — II1
tronco (stralcio)

5,700

attuale

05.01

Realizzazione di soluzioni in
variante e interventi di
manutenzione e
riqualificazione della sede
esistente della S.S. 106 —
Tratto Crotone (Bivio
Passovecchio) km 256+000 —
Sibari km 329+000 — 3°
Tronco dal km 256 al km 290
(gia “Adeguamento e messa
in sicurezza del tratto Crotone
(Km 256+000) - Sibari (Km
329+000), TRONCO 3 dal
km 256+000 — al km
290+000. (stralcio)”)

Incremento
costo
progettazione
intervento

intervento a
tendere

05.01

Lombardia

CENTRO - NORD

SS 341 - Lavori di
costruzione del collegamento
stradale tra Samarate ed il
confine con la provincia di
Novara. Tratto compreso tra
l'autostrada A8 e la SS 527 in
Comune di Vanzaghello 2°
stralcio tra il km 0+000 e il
km 6+500

2,500

07.01

Lavori di costruzione del
collegamento stradale tra
Samarate ed il Confine con la
Provincia di Novara. Tratto
compreso tra I'autostrada A8 e
la S.S. 527 in Comune di
Vanzaghello 2° stralcio tra il
Km 0+000 ed il Km 6+500.

Incremento
costo
progettazione
intervento

07.01

Molise

SUD

Collegamento tra SS 85
Variante di Venafro all'Al

5,000

07.01

Collegamento tra SS 85
Variante di Venafro all'Al

Incremento
costo
progettazione

intervento

07.01




Settore di Settore di
Regione Localizzazione PSC attuale M€ lnth}:'SV énto PSC Rimodulazione intervento a
tendere
attuale
SS 16 Tronco Bari - Mola di Tronco Bari-Mola di Bari. Incremento
Bari. Variante nel tratto Variante nel tratto compreso costo
Puglia SUD compreso tra Bari e Mola con | 17,500 07.01 tra Bari e Mola con adozione | 30,000 rosettazione 07.01
I'adozione della sezione della sezione stradale B (D.M. p in%erven to
stradale B (D.M. 5/11/2001) 5/11/2001)
SS 127 Settentrlp nale sarQa ’ Tratto Scala Ruja —Tempio.
Tratto Scala Ruja —Tempio. o o . ) Incremento
1° lotto - 2° stralcio - parte A: 1 lotto -2° stralcio - parte A: costo
Sardegna SUD . | 2,700 07.01 tratto Scala Ruja — Fumosae | 5,000 . 07.01
tratto Scala Ruja — Fumosa e . progettazione
. bretella di collegamento .
bretella di collegamento all’attuale SS 127 intervento
all’attuale SS127
Itinerario Palermo-Agrigento.
Itinerario PA-AG — SS 189 S.S. n. 189 “Della Valle del Incremento
- Tratto Bivio Manganaro — Platani”. Ammodernamento a costo
Sicilia SUD Confine Prov. Di Palermo 1,500 07.01 categoria C1 del tratto Bivio 2,600 progettazione 07.01
intervento

(km0+000-km15+500).

Manganaro — Confine Prov. di
Palermo.




Regione

Localizzazione

PSC attuale

SS 26 - Lavori di costruzione
della variante in galleria alla

Settore di
intervento
PSC
attuale

PSC Rimodulazione

Lavori di costruzione della

Settore di
intervento a
tendere

. variante in galleria alla strada Incremento
Valle strada statale in statale in corrispondenza del costo
. CENTRO - NORD | corrispondenza del Comune di| 2,000 07.01 . 4,600 . 07.01
d'Aosta . Comune di Bard tra le progettazione
Bard tra le progressive . . . .
. . progressive chilometriche intervento
chilometriche 54+150 e
54+150 e 55+800
55+800
Incremento
Veneto CENTRO - NORD Tangenzialez> di Vlgenza -2 5.000 07.01 Tangenmalf di Vlf:enza 2°3 18,000 costo‘ 07.01
3° 4° gstralcio 4° stralcio progettazione
intervento
SS 12 - Variante da Variante da Buttapietra Sud Inc(r:f)r;:zmo
Veneto CENTRO - NORD Buttapietra Sud alla 1,500 07.01 uttapi 7,300 . 07.01
. . alla Tangenziale di Verona progettazione
Tangenziale di Verona .
intervento
Messa in sicurezza e Messa in sicurezza e
adeguamento tratti SS 47 adeguamento tratti della SS
ricadente in territorio veneto 47 ricadente in territorio
tra Cittadella (PD) e veneto, tra Cittadella (PD) e Incremento
Primolano di Cismon del Primolano di Cismon del costo
Veneto CENTRO - NORD Grappa (VI), tra la progr. Km 8,000 05.01 Grappa (VI), tra la prog. km 37,354 progettazione 05.01
294950 e la prog. km 73+000 intervento

29+950 e la progr. 73+000
(confine regionale con la
Provincia autonoma di
Trento”

(confine regionale con la
Provincia autonoma di
Trento)




Regione

Marche

Localizzazione

CENTRO - NORD

PSC attuale

N/A

N/A

Settore di
intervento
PSC
attuale

N/A

PSC Rimodulazione

Lavori di costruzione
dell’allaccio S.S.77- S.S.16 a
Civitanova Marche con
realizzazione della rotatoria e
del sottopasso ferroviario.

4,191

Nuovo Intervento

Settore di
intervento a
tendere

07.01

Lazio

CENTRO - NORD

N/A

N/A

N/A

A90. Lavori di realizzazione
di nuovi sistemi di sicurezza a
servizio della Galleria Appia
Antica del Grande Raccordo
Anulare di Roma.

18,000

Nuovo Intervento

07.01

Sicilia

SUD

N/A

N/A

N/A

Lavori di ricostruzione del
Viadotto San Giuliano
esistente, lungo la SS 640
Caltanissetta - Agrigento dal
km 62+720 al km 63+900 di
competenza del C.M. "E"

60,833

Nuovo Intervento

07.01

Sicilia

SUD

N/A

N/A

N/A

Lavori per la riqualificazione
funzionale delle barriere di
sicurezza in tratti saltuari
lungo la SS 114 dal km
130+650 al km 1544550

11,282

Nuovo Intervento

07.01




Regione

Emilia-
Romagna

Localizzazione

CENTRO - NORD

PSC attuale

N/A

N/A

Settore di
intervento
PSC
attuale

N/A

PSC Rimodulazione

Lavori di risanamento delle
pavimentazioni della rete
stradale di interesse nazionale
di cui al DPCM 21/11/2019

5,000

Nuovo
Intervento

Settore di
intervento a
tendere

07.01

Piemonte

CENTRO - NORD

N/A

N/A

N/A

Lavori di risanamento delle
pavimentazioni della rete
stradale di interesse nazionale
di cui al DPCM 21/11/2019

5,000

Nuovo
Intervento

07.01

Lombardia

CENTRO - NORD

N/A

N/A

N/A

Lavori di risanamento delle
pavimentazioni della rete
stradale di interesse nazionale
di cui al DPCM
21/11/2019

5,262

Nuovo
Intervento

07.01

Sicilia

SUD

N/A

N/A

N/A

A29 Dir/A "Diramazione per
Birgi" - Lavori di
adeguamento delle barriere di
sicurezza spartitraffico in
tratti omogenei

15,000

Nuovo
Intervento

07.01




Regione

Abruzzo

Localizzazione

SUD

PSC attuale

N/A

N/A

Settore di
intervento
PSC
attuale

N/A

PSC Rimodulazione

Lavori di risanamento delle
pavimentazioni della rete
stradale di interesse nazionale
di cui al DPCM 20/02/2018

5,000

Nuovo Intervento

Settore di
intervento a
tendere

07.01

Campania

SUD

N/A

N/A

N/A

SS7quater "Domitiana" -
Lavori di manutenzione
straordinaria per il rifacimento
della pavimentazione
stradale tra il km 414280 e il
km 55+040

5,000

Nuovo Intervento

07.01

Calabria

SUD

N/A

N/A

N/A

Lavori di ripristino della
pavimentazione della SS.18
“Tirrena Inferiore” in tratti
saltuari compresi tra il km
260+000 e 490+000

3,975

Nuovo Intervento

07.01

Friuli-
Venezia
Giulia

CENTRO-NORD

SS 202 - Lavori di costruzione
di un nuovo svincolo per il
nuovo polo ospedaliero Burlo
- Cattinara

5,500

05.01

Intervento sostituito con uno
nuovo

0,000

Definanziamento
costo




i?let::t:;:n(ti(l) Settore di
PSC Rimodulazione ) intervento a

Regione Localizzazione PSC attuale M€
PSC
tendere
attuale

Lavori di manutenzione
programmata delle
pavimentazioni stradali e
relativa segnaletica
orizzontale lungo le Strade
Statali dell’ Area Gestione
Rete Abruzzo SS 5 “Tiburtina
Valeria” dal km 65+000 al km
216+600, SS 16 “Adriatica”
km 391+661 al km 524+600,
SS 17 “dell’ Appennino

Abruzzese ed Appulo
Sannitico” dal km 40+000 al Nuovo
Abruzzo SUD N/A N/A N/A Km 45+000, SS 80 Racc dal 5,000 Intervento 07.01

km 0+000 al km 17+341, SS
80 “del Gran Sasso d’Italia”
dal km 4+000 al Km 10+000,
SS 81 dal km 88+000 al km
186+070, SS 150 “della valle
del Vomano” dal km 0+400 al
km 22+400, SS 650 “di
Fondo valle Trigno” dal km
43+350 al km 78+400, SS
690 “Avezzano Sora” dal Km
34900 al Km 7+300.
(AAMSAQO01170)




Settore di

. Settore di
intervento

Regione Localizzazione PSC attuale M€ PSC Rimodulazione ) intervento a

PSC

attuale tendere

Lavori di manutenzione
programmata delle
pavimentazioni stradali e
relativa segnaletica
orizzontale lungo tratti
saltuari delle Strade Statali
dell’ Area Gestione Rete
Molise: dal Km 0+000 al Km
114820 della S.S. 6 Dir, dal
Km 13+000 al Km 434350
Molise SUD N/A N/A N/A della S.S. 650, dal Km 5,000 | Nuovo Intervento 07.01
179+035 al Km 214+725
della S.S. 17, dal Km 0+000
al Km 2+450 della S.S. 710,
dal Km 0+000 al Km 20+000
della S.S. 647, dal Km
105+850 al Km 221+188
della 87 "Sannitica", dal Km
552+000 al Km 559+000
della S.S. 16.
(AAMSCBO00717)




Settore di

Regione Localizzazione PSC attuale intervento PSC Rimodulazione

Settore di
intervento a
tendere

PSC
attuale

Lavori di Manutenzione
Programmata della

. pavimentazione stradale tra il
Puglia SUD N/A N/A N/A Kkm 54000 ed il km 104344 2,347
della S.S. 694, compresi i

rami di svincolo.

Nuovo Intervento 07.01

S.S. 96 - Lavori di
adeguamento e miglioramento
delle condizioni di sicurezza
delle intersezioni a raso ed
Puglia SUD N/A N/A N/A adeguamento alla sezione C1 | 3,000 |Nuovo Intervento 07.01
del D.M. 05/11/2001 del tratto
della S.S. 96 compreso tra il
km 81+300 ed il km 78+000 -
II Stralcio

SS18var "Cilentana" - Lavori
di manutenzione straordinaria
Campania SUD N/A N/A N/A alle opere civili e agli impianti | 24,000 | Nuovo Intervento 07.01
tecnologici della galleria San
Vito (ATMSNAO00465)




Settore di

. Settore di
intervento

Regione Localizzazione PSC attuale PSC Rimodulazione ) intervento a

PSC

attuale tendere

SS655 - Interventi di
Basilicata SUD N/A N/A N/A risanamento strutturale della 2,500 | Nuovo Intervento 07.01
galleria Portapane

SS163 “Amalfitana" - Lavori
di manutenzione per il
Campania SUD N/A N/A N/A risanamento del viadotto 1,350 | Nuovo Intervento 07.01
posto tra il km 264900 circa
ed il km 26+950 circa

SS90 dir "delle Puglie" km
4+300 - Lavori di
Campania SUD N/A N/A N/A | Mmanutenzione straordinaria | 330\ Ny oo fntervento | 07.01

per il risanamento dell'opera
d'arte viadotto "LA MANNA"

- Opere di completamento

S.S. 280 - Lavori di
Calabria SUD N/A N/A N/A consolidamento della Galleria | 4,800 | Nuovo Intervento 07.01
Marcellinara




iiigrovreen(tl:) Settore di
PSC Rimodulazione intervento a

Regione Localizzazione PSC attuale M€
PSC
tendere
attuale

Lavori di manutenzione
straordinaria per

I'eliminazione dei dissesti del

corpo stradale sulla SS 285 al 2,365 | Nuovo Intervento 07.01

km 21+400 di competenza del

CMA

Sicilia SUD N/A N/A N/A

Lavori urgenti per la
sistemazione del corpo
stradale lungo la SS 121 al km
1684350 di competenza del
N/A CMA, a seguito dei danni 0,793 | Nuovo Intervento 07.01

causati dai gravi eventi
meteorici occorsi nei mesi di
novembre e dicembre 2021 e
nel mese di gennaio 2022

Sicilia SUD N/A N/A

Lavori urgenti per la
sistemazione del corpo
stradale lungo la SS 121 al km
202+100 di competenza del
N/A CMA, a seguito dei danni 0,910 | Nuovo Intervento 07.01

causati dai gravi eventi

meteorici occorsi nei mesi di
novembre e dicembre 2021 e

nel mese di Gennaio 2022

Sicilia SUD N/A N/A




Regione

Settore di
Localizzazione M € intervento

PSC attuale

Settore di
PSC Rimodulazione J intervento a
PSC
tendere
attuale

Lavori urgenti per la
sistemazione di versanti
rocciosi a protezione del

corpo stradale in t. s. della SS
n. 113 tra il km 148+000 e il
km 184+000 di competenza

N/A N/A N/A del CM. B - Nucleo A, a 2,313
seguito degli eventi
metereologici eccezionali dei
mesi di novembre e dicembre
2021 e del mese di gennaio
2022

Sicilia SUD

Nuovo Intervento 07.01

Primi interventi urgenti per la
riapertura al transito della SS
n. 113 ai km. 164+800 e
N/A N/A N/A 209-}-800 ipterrotta a segui‘to 0717

dei danni provocati dagli
eventi meteorici avversi del
mese di dicembre 2021 - 2°
Stralcio

Sicilia SUD

Nuovo Intervento 07.01




Settore di
Regione intervento

Settore di
Localizzazione PSC attuale PSC Rimodulazione J intervento a

PSC
attuale tendere

Lavori di manutenzione per il
ripristino del corpo stradale,
delle opere idrauliche, dei
muri di sostegno e delle
scarpate ai km 11+200,
Sicilia SUD N/A N/A N/A 11+780, 15+800 della SS 120 | 1,078 | Nuovo Intervento 07.01
a seguito dei danni causati dai
gravi eventi meteorici occorsi
nei mesi di novembre e
dicembre 2021 e nel mese di
gennaio 2022

Lavori di manutenzione per il
ripristino del corpo stradale,
delle opere idrauliche, del
muro di sostegno e delle
scarpate al km 164300 della
SS 120 a seguito dei danni
causati dai gravi eventi
meteorici occorsi da
novembre 2021 a gennaio
2022

Sicilia SUD N/A N/A N/A 0,717 | Nuovo Intervento 07.01




Settore di

intervento Settore di
Regione Localizzazione PSC attuale M€

PSC PSC Rimodulazione intervento a

attuale tendere

Lavori di MP per il
rifacimento del corpo stradale
e per il ripristino della
regimentazione idraulica
Sicilia SUD N/A N/A N/A lungo la SS 188 al km 24+000| 1,199 | Nuovo Intervento 07.01
di competenza del CM. D, a
seguito dei danni causati dai
gravi eventi meteorici occorsi
nel mese di novembre 2021.

Lavori di M.P. per la
sistemazione del corpo
stradale e per il ripristino della
regimentazione idraulica

A lungo la S.S. 113 (al km
Sicilia Sub N/A N/A NA 1 3344300) di competenza del
C.M. D, a seguito dei danni
causati dai gravi eventi
meteorici occorsi nel mese di
novembre 2021

0,759 | Nuovo Intervento 07.01




Settore di .
intervento Settore di
Regione Localizzazione PSC attuale M€

PSC PSC Rimodulazione intervento a

attuale tendere

Lavori di MP per il
rifacimento del corpo stradale
e per il ripristino della
regimentazione idraulica
Sicilia SUD N/A N/A N/A Oi‘gg%‘);lak?f (}if‘ggﬁ (1:“1‘\1/[ 0,773 | Nuovo Intervento |~ 07.01
D, a seguito dei danni causati
dai gravi eventi meteorici
occorsi nel
novembre/dicembre 2021.

Lavori di manutenzione
programmata per il ripristino
del corpo stradale in frana al
km 94600 della SS 188/A di
Sicilia SUD N/A N/A N/A competenza del C.M. D, a 0,871

seguito dei danni causati dai
gravi eventi meteorici occorsi

nei mesi di novembre e

dicembre 2021

Nuovo Intervento 07.01




Settore di
intervento

Settore di

Regione Localizzazione PSC attuale PSC PSC Rimodulazione intervento a
tendere

attuale

Interventi di completamento
per il ripristino dei danni
causati dagli eventi
alluvionali verificatisi nei
mesi di ottobre e novembre
Sicilia SUD N/A N/A N/A 2021 comprendenti la pulizia | 3,750 | Nuovo Intervento 07.01
e spurgo canali, cunette e
fossi di guardia e ripristino
recinzioni lungo gli itinerari
autostradali di competenza
del centro manutentorio A

Interventi di completamento
per il ripristino dei danni
causati dagli eventi
alluvionali verificatisi nei
mesi di ottobre e novembre
Sicilia SUD N/A N/A N/A 2021 comprendenti la pulizia | 2,570 | Nuovo Intervento 07.01
e spurgo canali, cunette, fossi
di guardia, tombini e
ripristino recinzioni nei tratti
autostradali ricadenti nel
centro manutentorio B




Settore di

. Settore di
intervento

Regione Localizzazione PSC attuale PSC Rimodulazione intervento a

PSC

attuale tendere

Interventi di completamento
per il ripristino dei danni
causati dagli eventi alluvionali
verificatisi nei mesi di ottobre
e novembre 2021
comprendenti la pulizia e
spurgo canali, cunette e fossi
di guardia e ripristino
recinzioni tra il km 72+800 al
km 192+800 lungo 1'A/19
"Palermo - Catania" in
entrambe le direzioni

Sicilia SUD N/A N/A N/A 4,025 | Nuovo Intervento 07.01

Lavori di manutenzione
straordinaria per il ripristino
dei danni causati dalle
condizioni metereologiche
avverse di natura straordinaria
di ottobre e novembre 2021,
che hanno interessato in tratti
saltuari le S.S. 192, 284, 121,
288, 385,417, 124 di
competenza del Centro
Manutenzione "A" - Area
Gestione Rete Catania

Sicilia SUD N/A N/A N/A 1,421 | Nuovo Intervento 07.01




Settore di

. Settore di
intervento

Regione Localizzazione PSC attuale PSC PSC Rimodulazione intervento a
tendere

attuale

Strada Statale n.113
"Settentrionale Sicula" -
Lavori di ripristino del corpo
stradale in frana, a seguito di
Sicilia SUD N/A N/A N/A eventi alluvionali di 0,852 | Nuovo Intervento 07.01
eccezionale intensita, nel
tratto compreso tra il Km
47+000 ed il Km 49+750 in
tratti saltuari

Strada Statale n.114
"Orientale Sicula"- Lavori di
consolidamento delle pendici

rocciose dal km 214300 al km
23+000 a seguito dei
fenomeni franosi conseguenti
agli eventi alluvionali occorsi
nel mese di novembre 2021

Strada Statale n.116

"Randazzo - Capo d'Orlando”
- Lavori di rifacimento dei
parapetti divelti e

Sicilia SUD N/A N/A N/A consolidamento delle pile
scalzate del ponte "Alcantara"
a seguito degli eventi

alluvionali occorsi nel mese di
ottobre 2021

Sicilia SUD N/A N/A N/A 3,477 | Nuovo Intervento 07.01

0,971 Nuovo Intervento 07.01




Settore di

. Settore di
intervento

Regione Localizzazione PSC attuale PSC Rimodulazione ) intervento a

PSC

attuale tendere

Strada Statale n.120
"Dell'Etna e delle Madonie" -
Lavori di rifacimento delle
opere di protezione spondali
del ponte "Bolo", danneggiate
a seguito degli eventi
alluvionali occorsi nel mese di
ottobre 2021

Sicilia SUD N/A N/A N/A 0,916 | Nuovo Intervento 07.01

Strada Statale n.113
"Settentrionale Sicula" -
Lavori di consolidamento
delle pendici rocciose in
localita "Capo Calava" a
seguito degli eventi
alluvionali occorsi nel mese di
novembre 2021

Sicilia SUD N/A N/A N/A 1,805 | Nuovo Intervento 07.01

Interventi di ripristino dei
danni causati dagli eventi
alluvionali verificatisi nei
Sicilia SUD N/A N/A N/A mesi di ottobre e novembre 1,702 | Nuovo Intervento 07.01
2021, interessanti le Strade
Statali di competenza del CM
D Area Gestione Rete Catania




Settore di Settore di
intervento J intervento a
tendere

Regione Localizzazione PSC attuale PSC PSC Rimodulazione

attuale

A2 Autostrada del
Mediterraneo - Lavori di
manutenzione programmata
per il rifacimento della
pavimentazione stradale con

stesa di tappeto drenante 4,763 | Nuovo Intervento 07.01
lungo I'Autostrada A2 del
Mediterraneo in tratti saltuari
di competenza del Centro di
Cosenza

Campania SUD N/A N/A N/A

Lavori per la riqualificazione
funzionale delle barriere di
Sicilia SUD N/A N/A N/A sicurezza laterali in t.s. lungo | 4,224 | Nuovo Intervento 07.01
il R.A. 15 dal km.10+000 al
km.24+000

Lavori di manutenzione
programmata per il
rifacimento della
pavimentazione stradale con
Campania SUD N/A N/A N/A stesa di tappeto drenante 4,763 | Nuovo Intervento 07.01
lungo I'Autostrada A2 del
Mediterraneo in tratti saltuari
di competenza del Centro di
Salerno




Settore di :
intervento Settore di
Regione Localizzazione PSC attuale M€

PSC PSC Rimodulazione intervento a

attuale tendere

Lavori di manutenzione
programmata delle
pavimentazioni stradali e
relativa segnaletica
orizzontale lungo le Strade
Statali ed ex Provinciali
dell’ Area Gestione Rete
Abruzzo: SS 16 dir C del
Porto di Pescara dal Km
0+000 al Km 3+300, RA 12
“Chieti Pescara” dal Km

0+000 al km 14+700, SS 81
Abruzzo SUD N/A N/A N/A dal km 35+000 al km 88+000, 5,000 | Nuovo Intervento 07.01
SS 80 “del Gran Sasso
d’Italia” dal km 10+000 al
Km 724900, SS 553 dal km
20+000 al km 40+000, SS 83
dal km 0+000 al km 35+000,
SS 5 dal km 121+100 al km
184+750, SS 696 dal km
0+000 al km 51+000, SS 539
dal km 0+000 al km 25+970,
SS 614 dal km 0+000 al km
16+600. AAMSAQO01171




Settore di Settore di
intervento PSC Rimodulazione , intervento a
tendere

Regione Localizzazione PSC attuale M€ PSC

attuale

Interventi di manutenzione
programmata, tinteggiature,
adeguamento degli imbocchi
della segnaletica marginale e

luminosa, delle seguenti
gallerie di competenza della
Struttura Territoriale Abruzzo
e Molise - Area Gestione Rete
Abruzzo - SS 652: San Pietro
I, Accorvo, San Pietro II
Ferrazzana, Castellana, Santa
Abruzzo SUD N/A N/A N/A Croce, della SS 650 Serrine, 6,050 | Nuovo Intervento 07.01
Colaluna I, Colaluna II,
Caprafica, - SS 714: San
Silvestro, I Pianacci, Colle
Orlando, Le Piane, Fruscino -
SS 17: Eremita, Pinciara - SS

153 Montecastelluccio - SS

690 Salviano, Giorgia, San

Chirico, Portella, Bocca di
Lepre, San Martino, Mattei,

Civita, Morino, Morrone.




Settore di
PSC attuale M€ intervento PSC Rimodulazione

Settore di
intervento a
tendere

Regione Localizzazione PSC

attuale

Lavori di realizzazione di un
attraversamento provvisorio sul fiume
San Bartolomeo e opere connesse, in
adiacenza al ponte omonimo sito al km
43+708 della ex SS 187, oggi Strada

Comunale di Castellammare del Golfo Nuovo

degli eventi meteorici avversi del
dicembre 2021, in attuazione del
Protocollo di Intesa tra Anas S.p.A e il
competente Comune di Castellammare
del Golfo.

SS166 "degli Alburni” - Lavori di
riqualificazione dal km 0+000 al km NUovo
Campania SUD N/A N/A N/A 674250 - 2° lotto - 1° stralcio- 2,500 07.01

. e L Intervento
Riqualificazione e messa in sicurezza dal
km 19+100 al km 31+000

Lavori di manutenzione straordinaria dei

Friuli - . . . .
Venezia | CoNIRO- Intervento sostituito N/A N/A _ versantl in roccia, realizzazione o - 5 5 Nuovo 07.01
Giulia NORD ripristino delle reti in aderenza lungo il Intervento

R.A. 13 ela S.S. 202




Di seguito si riporta il riepilogo della ripartizione delle risorse relative agli interventi oggetto della presente rimodulazione in riferimento alla

localizzazione e le relative percentuali.

Localizzazione

Pre- Rimodulazione
M€

Post- Rimodulazione
M€

Pre- Rimodulazione
%

Post- Rimodulazione
%

CENTRO - NORD 610,820€ 841,215€ 14,46% 19,92%
SUD 3.612,158€ 3.381,763€ 85,54% 80,08%
Totale 4.222,978€ 4.222,978€ 100,00% 100,00%

Di seguito si riporta il riepilogo della ripartizione delle risorse relative agli interventi oggetto della presente rimodulazione per settore di intervento.

Pre- Rimodulazione Post- Rimodulazione

Pre- Rimodulazione

Post- Rimodulazione

Settore d'intervento M€ M€ % %
05.01 Rischi e adattamento climatico 239,100 € 140,375 € 5,66% 3,32%
07.01 Trasporto stradale 3.983,878 € 4.082,603 € 94,34% 96,68%
Totale 4.222,978 € 4.222,978 € 100% 100%




Di seguito si riporta il riepilogo della ripartizione delle risorse del piano finanziario complessivo in riferimento alla localizzazione e le relative

percentuali in seguito alla variazione degli interventi oggetto della presente rimodulazione

Localizzazione

Pre- Rimodulazione

Post- Rimodulazione

Pre- Rimodulazione

Post- Rimodulazione

M€ M€ % %
CENTRO — NORD 3.522,21€ 3.752,61€ 20,82% 22,18%
SUD 13.398,21€ 13.167,81€ 79,18% 77,82%
Totale 16.920,42€ 16.920,42€ 100,00% 100,00%




