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Oggetto: Piano Sviluppo e Coesione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita
Sostenibili (Delibera CIPESS 3/2021) - Avvio procedura di consultazione scritta ai
sensi dell’Articolo 7 del Regolamento interno del Comitato. Osservazioni e richiesta della
Regione Toscana.

Alla luce della procedura di consultazione scritta per I’approvazione della proposta di
rimodulazione del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita
Sostenibili, aperta in data 23 Maggio 2022 (nota. n. 9828), si apprende la volonta di ANAS di
rimodulare, definanziando, in funzione delle previsioni di mancato raggiungimento OGV al 31
Dicembre 2022 ovvero in nome di incrementi e/o decrementi di costo emersi a conclusione delle
fasi di progettazione o dall’aggiornamento delle stesse, i seguenti interventi, cosi come indicato:

* SS 67 Tosco-Romagnola: Adeguamento del tratto fra la localita S. Francesco in Comune di
Pelago e [l’abitato di Dicomano - Variante di Rufina lotti 2A e 2B



Nuova denominazione Adeguamento del tratto fra la localita S. Francesco in Comune di
Pelago e l'abitato di Dicomano - Variante di Rufina lotti 2A e 2B) - da 50 meuro a 5 meuro.
L’intervento ¢ anche inserito nel Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilita della
Regione Toscana ed ANAS dopo il finanziamento dell’opera ha riavviato la progettazione
definitiva. La rimodulazione proposta non consente di completare la progettazione e di fatto
blocca I’intervento.

* SS 1 — Variante in Comune di Massa 1 lotto (Canalmagro-Stazione) - da 22 meuro a 1,5
meuro. L’intervento ¢ anche inserito nel Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilita
della Regione Toscana ed ANAS ha gia completato la progettazione definitiva. Ad aprile
2021 ¢ stato avviato il procedimento di VIA statale. La rimodulazione proposta non
consente di completare la progettazione e di fatto blocca I’intervento.

e SS 64 — Asse stradale di collegamento tra gli svincoli di Prato Est e Prato Ovest —

PN

definanziati 15 meuro. L’intervento ¢ indicato come definanziato. Si ricorda che I'asse
stradale di collegamento tra gli svincoli di Prato est e Prato Ovest, denominato “Declassata

N

di Prato” ¢ un'opera da lungo attesa che risulta essenziale per lo sviluppo dell'Interporto di
Gonfienti e delle attivita economiche dell'area metropolitana fiorentina. Per velocizzare la
realizzazione dell’opera con DPCM 5 agosto 2021 ¢ stato nominato un Commissario
straordinario ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 32/2019 e il relativo studio di impatto ambientale,
sul quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del MIMS ha espresso parere favorevole
con prescrizioni; a maggio 2021 ¢ stato avviato il procedimento di VIA statale.

La rimodulazione proposta da ANAS in riferimento agli interventi in Toscana determina una forte
criticita dovuta al rallentamento di numerose opere da tempo richieste da questa Regione e che
rischiano di essere rinviate a tempo indeterminato, con grave pregiudizio sullo sviluppo del
territorio regionale.

Al riguardo, si richiedono, in primo luogo, informazioni e riscontri sulle motivazioni della proposta
e sulla eventuale previsione di garanzia di rifinanziamento degli interventi sopraelencati con altre
fonti nazionali o della stessa ANAS. Si evidenzia quindi 1’espressione della propria contrarieta alla
proposta avanzata in assenza di adeguate garanzie di finanziamento e realizzazione in tempi brevi
delle opere.

In secondo luogo, si ritiene opportuno segnalare il disposto normativo dell’articolo 56, comma
Tter, DL 17 Maggio 2022, n. 50, probabilmente intervenuto successivamente alla proposta, che,
modificando I’art. 44 DL 30 Aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 Giugno 2019, n. 58, prevede,
per gli interventi commissariati, come data ipotizzabile di raggiungimento OGV almeno il 30
Giugno 2023.
Pertanto, in virtu della richiamata disposizione, il termine per il raggiungimento dell’Obbligazione
Giuridicamente Vincolante dell’intervento SS 64 — Asse stradale di collegamento tra gli svincoli di
Prato Est e Prato QOvest, per il quale ¢ stato individuato il Commissario Straordinario, nella persona
di Eutimio Mucilli, con il DL 32/2019 (c.d. Sblocca cantieri), appare essere successivo al 31
Dicembre 2022 e, conseguentemente, si richiede una rivalutazione in merito.

Nel risultare evidente la necessita di una rivalutazione, alla luce di quanto sopra descritto, della
proposta avanzata da ANAS e raccolta dalla procedura scritta, si confida nella possibilita di



un’eventuale soluzione finanziaria alternativa e/o aggiuntiva su specifiche risorse nazionali,
limitando pertanto gli effetti sfavorevoli su territorio regionale toscano della stessa proposta.
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