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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

 

 
PSC del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili  

 

 

Relazione tecnica – Rimodulazione interventi 

 

Viene di seguito illustrata la rimodulazione, a risorse invariate, per la quale è stato già disposto 

il nulla osta dalla Direzione generale competente ratione materiae.  

L’esposizione segue l’articolazione per Aree Tematiche e Settori di intervento, in coerenza con 

quanto stabilito dalle Delibere CIPESS nn. 2 e 3 del 29 aprile 2021, riportando anche il riferimento 

all’Asse del PO FSC 2014-2020. 

 

 

Area Tematica: 07 “Trasporti e mobilità”  

Settore di intervento: 07.01 - “Trasporto stradale” (Ex Asse A) 

 

Regione Toscana  

La Direzione generale per le strade e le autostrade, l’alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la 

vigilanza sui contratti concessori autostradali ha disposto il nulla osta in riferimento alla proposta 

formulata dalla Regione Toscana. Nello specifico, la Regione Toscana ha comunicato che le ragioni di 

tale rimodulazione risiedono nella necessità di garantire il rispetto del vincolo per l’assunzione delle 

Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti e di adeguare i prezzi per gli appalti in coerenza a quanto 

previsto dalla normativa vigente. 

In particolare, per l’intervento “SRT 71 - Variante Corsalone da Fontechiara a variante di Bibbiena” 

attualmente programmato a valere sul PSC MIMS per un importo pari a 21.500.000,00 € (di cui 

18.500.000,00 € programmati con Delibera CIPE 54/2016, 2.000.000,00 € con Delibera CIPE 98/2017 

e 1.000.000,00 € con Delibera CIPE 12/2018), si propone il finanziamento dell’intervento “SRT 71 - 

Variante Corsalone - Realizzazione nuovo svincolo in località Pollino - Comune di Bibbiena” per un 

importo pari a 3.150.000,00 €. 

Inoltre, per il progetto “Adeguamento della viabilità locale con funzioni di integrazione alla viabilità 

regionale nei Comuni di Lastra a Signa, Signa e Campi Bisenzio”, la Regione Toscana ha proposto 
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una riarticolazione dell’intervento e il contestuale decremento delle risorse allocate da 13.700.000,00 

€ a 10.265.194,450 €. 

Le risorse generate dalle suddette rimodulazioni, pari complessivamente a 21,785 M€ consentiranno il 

finanziamento degli incrementi di costo dei seguenti interventi: 

 

• “SRT 429 - Lotto 3 della variante alla SRT 429 – tratto Castelfiorentino-Certaldo”; 

• “SRT 71- Variante alla SR 71 in Comune di Cortona (da sud dell’abitato di Camucia allo 

svincolo con la Perugia -Bettolle)”; 

• “SR 71 - Variante tratto da Subbiano Nord a Calbenzano LOTTO 2”; 

• “SRT 74 - miglioramento della sicurezza, ampliamento per il tratto dal km 42+400 al km 

43+300 "Nuovo Ponte sul Fiume Fiora" - II Lotto: Ponte sul Fiume Fiora”; 

• “Variante alla SRT 2 Cassia al centro abitato di Staggia Senese, Comune di Poggibonsi - 2° 

stralcio funzionale”; 

• “Interventi relativi al ponte sul fiume Serchio per il collegamento tra la SS 12 dell’Abetone e 

del Brennero e la SP 1 Francigena”; 

• “Viabilità a Nord di Pisa - primi lotti funzionali”; 

• “SRT 325 Val di Bisenzio. Realizzazione rotatoria in località Isola nel Comune di Vaiano”; 

• “Intervento di realizzazione del ponte provvisorio per la viabilità alternativa al ponte storico 

"Buriano”.  

 

Si rappresenta di seguito una tabella riepilogativa della rimodulazione degli interventi afferenti al 

settore di intervento.  

Intervento 

Settore di 

intervento 

(Ex Asse) 

PSC Attuale 

M€ 

PSC 

Riprogrammato 

M€ 

Differenza 

SRT 71 - Variante Corsalone da 

Fontechiara a variante di Bibbiena 

 

07.01 
(Ex asse A) 

21,500 3,150 

 

18,350 

 

Prende il nome di: 

 

SRT 71 - Variante Corsalone - 

Realizzazione nuovo svincolo in 

località Pollino - Comune di Bibbiena 

Adeguamento della viabilità locale con 

funzioni di integrazione alla viabilità 

regionale nei Comuni di Lastra a Signa, 

Signa e Campi Bisenzio 

07.01 
(Ex asse A) 

13,700 10,265 3,435 

SRT 429 - Lotto 3 della variante alla 

SRT 429 – tratto Castelfiorentino-

Certaldo 

07.01 
(Ex asse A) 

26,600 29,600 -3,000 
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SRT 71- Variante alla SR 71 in Comune 

di Cortona (da sud dell’abitato di 

Camucia allo svincolo con la Perugia -

Bettolle) 

07.01 
(Ex asse A) 

13,000 14,839 -1,839 

SR 71 - Variante tratto da Subbiano 

Nord a Calbenzano LOTTO 2 
07.01 

(Ex asse A) 
9,000 11,500 -2,500 

SRT 74 - miglioramento della 

sicurezza, ampliamento per il tratto dal 

km 42+400 al km 43+300 "Nuovo 

Ponte sul Fiume Fiora: Ponte sul Fiume 

Fiora” 

07.01 
(Ex asse A) 

6,600 11,100 -4,500 

Variante alla SRT 2 Cassia al centro 

abitato di Staggia Senese, Comune di 

Poggibonsi - 2° stralcio funzionale 

07.01 
(Ex asse A) 

4,300 5,800 -1,500 

Interventi relativi al ponte sul fiume 

Serchio per il collegamento tra la SS 12 

dell’Abetone e del Brennero e la SP 1 

Francigena 

07.01 
(Ex asse A) 

14,450 18,150 -3,700 

Viabilità a Nord di Pisa - primi lotti 

funzionali 
07.01 

(Ex asse A) 
13,000 17,000 -4,000 

SRT 325 Val di Bisenzio. 

Realizzazione rotatoria in località Isola 

nel Comune di Vaiano 

07.01 
(Ex asse A) 

0,600 0,746 -0,146 

Intervento di realizzazione del ponte 

provvisorio per la viabilità alternativa 

al ponte storico "Buriano” 

07.01 
(Ex asse A) 

2,500 3,100 -0,600 

Totale 125,250 125,250 0 

 

 

Regione Sardegna 

La Regione Autonoma della Sardegna ha richiesto la rimodulazione dell’intervento “Lavori di 

costruzione della Circonvallazione di Olbia”, programmato a valere sul PSC MIMS per un importo 

complessivo pari a 90,000 M€, di cui 78,200 M€ programmati con Delibera CIPE 54/2016 e 11,800 

M€ con Delibera CIPE 98/2017, in “Redazione da parte del Consorzio Industriale Provinciale Nord 

Est Sardegna – Gallura del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché del progetto definitivo 

e dello studio di impatto ambientale aventi ad oggetto lavori di costruzione del completamento della 

circonvallazione di Olbia - tratto intermedio della strada statale 131 dcn, del tipo "b" di cui al d.m. 

05.11.2001”, prevedendo il finanziamento della sola progettazione con risorse a valere sul PSC pari a 

1.400.997,680 € e impegnandosi a finanziare con altre risorse la realizzazione dell’intervento stesso. 
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Le risorse generate dalla suddetta rimodulazione, pari complessivamente a 88,599 M€ consentiranno 

il finanziamento del progetto commissariato “Utilizzazione irrigua e potabile dei rii Monti Nieddu, Is 

Canargius e Bacini Minori – diga di Sa Stria sul rio Monti Nieddu ed opere complementari di valle 

collegate – traversa di sbarramento di Medau Aingiu sul rio Is Canargius ed opere complementari 

connesse – galleria di collegamento tra gli invasi di Monti Nieddu ed Is Canargius - 1° lotto: 

completamento della diga di Sa Stria sul rio Monti Nieddu ed opere complementari di valle collegate 

- Integrazione finanziamenti statali (Del. CIPE 48/2004) e regionali (CGEI con Ord. N.337/2002 e 

n.444/2007 e DGR n.52/8 del 27.11.2009)”. La Direzione generale per le strade e le autostrade, l’alta 

sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali e la 

Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche hanno disposto il nulla osta in riferimento 

alla proposta di rimodulazione formulata dalla Regione Sardegna. 

Si rappresenta di seguito una tabella riepilogativa della rimodulazione: 

 

Intervento 

Settore di 

intervento 

(Ex Asse) 

PSC Attuale 

M€ 

PSC 

Riprogrammato 

M€ 

Lavori di costruzione della Circonvallazione di Olbia 

07.01 

(Ex asse A) 
90,000 1,401 

Prende il nome di: 

 

Redazione da parte del Consorzio Industriale 

Provinciale Nord Est Sardegna - Gallura del progetto 

di fattibilità tecnica ed economica nonché' del 

progetto definitivo e dello studio di impatto 

ambientale aventi ad oggetto lavori di costruzione del 

completamento della circonvallazione di Olbia - 

tratto intermedio della strada statale 131 dcn, del tipo 

"b" di cui al d.m. 05.11.2001 

Utilizzazione irrigua e potabile dei rii Monti Nieddu, 

Is Canargius e Bacini Minori – diga di Sa Stria sul rio 

Monti Nieddu ed opere complementari di valle 

collegate – traversa di sbarramento di Medau Aingiu 

sul rio Is Canargius ed opere complementari connesse 

– galleria di collegamento tra gli invasi di Monti 

Nieddu ed Is Canargius - 1° lotto: completamento 

della diga di Sa Stria sul rio Monti Nieddu ed opere 

complementari di valle collegate - Integrazione 

finanziamenti statali (Del. CIPE 48/2004) e regionali 

(CGEI con Ord. N.337/2002 e n.444/2007 e DGR 

n.52/8 del 27.11.2009) 

 

05.02 

(Ex Asse D) 
- 88,599 
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Area Tematica: 07 - “Trasporti e mobilità”  

Settore di intervento: 07.05 - “Mobilità urbana” (Ex Asse C) 

 

Regione Umbria 

 

La Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile 

(Divisione 4) ha disposto il nulla osta in riferimento alla proposta di unificazione degli interventi 

sottoelencati in un singolo progetto afferente alla Ferrovia Centrale Umbra denominato 

“Ammodernamento infrastrutturale e tecnologico della linea FCU agli standard dell'infrastruttura 

ferroviaria nazionale. Tratta Città di Castello-Perugia Ponte San Giovanni.” ai fini di una gestione e 

monitoraggio più efficiente:  

 

• “Interventi di ammodernamento e adeguamento agli standard dell'infrastruttura nazionale 

della Ferrovia Centrale Umbra” per un importo pari a 51,000 M€; 

• “Interventi di miglioramento della sicurezza della Ferrovia Centrale Umbra” per un importo 

pari a 5,000 M€; 

• “Interventi di miglioramento della sicurezza della Ferrovia Centrale Umbra (potenziamento 

ed ammodernamento)” per un importo pari a 1,000 M€; 

• “Interventi di ammodernamento e adeguamento agli standard dell’infrastruttura ferroviaria 

nazionale della Ferrovia Centrale Umbra” per un importo pari a 8,360 M€ 

• “Sicurezza ferro” per un importo pari a 2,226 M€ ricadente nell’ex asse F. 

 

La Regione Umbria sarà quindi il beneficiario del progetto “Ammodernamento infrastrutturale e 

tecnologico della linea FCU agli standard dell'infrastruttura ferroviaria nazionale. Tratta Città di 

Castello-Perugia Ponte San Giovanni.” per un importo complessivo pari a 67,586 M€. 

 

Intervento 

Settore di 

intervento 

(Ex Asse) 

PSC Attuale 

M€ 

PSC 

Riprogrammato 

M€ 

Interventi di ammodernamento e adeguamento 

agli standard dell'infrastruttura  

nazionale della Ferrovia Centrale Umbra 
07.05 

(Ex asse C) 

51,000 _ 

Interventi di miglioramento della sicurezza della 

Ferrovia Centrale Umbra 
5,000 _ 
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Interventi di miglioramento della sicurezza della 

Ferrovia Centrale Umbra  

(potenziamento ed ammodernamento) 

1,000 _ 

Interventi di ammodernamento e adeguamento 

agli standard dell’infrastruttura  

ferroviaria nazionale della Ferrovia Centrale 

Umbra 

8,360 _ 

Sicurezza ferro 2,226 _ 

Saranno sostituiti da: 

 

Ammodernamento infrastrutturale e tecnologico 

della linea FCU agli standard dell'infrastruttura 

ferroviaria nazionale. Tratta Città di Castello-

Perugia Ponte San Giovanni. 

_ 67,586 

 

 

Regione Puglia 

La Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile ha 

disposto il nulla osta in riferimento alla proposta di rimodulazione - ad invarianza complessiva del 

finanziamento –   degli interventi di seguito elencati. 

Nello specifico, la Regione Puglia ha comunicato che le ragioni di tale rimodulazione risiedono nella 

necessità di garantire il rispetto del vincolo per l’assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente 

Vincolanti. 

In particolare, si propone il definanziamento dei seguenti interventi: 

 

•  Penetrazione urbana nella città di Manfredonia 

• Stazione ferroviaria S. Anna e sottopassaggio. Linea ferroviaria Bari-Lecce, tratta Bari Torre 

Quetta-Bari S. Anna 

• Materiale rotabile ferroviario 1  

 

La Regione Puglia ha proposto una riarticolazione dei seguenti interventi e il contestuale decremento 

delle risorse allocate: 

• Sicurezza Ferro 

• Sviluppo sistemi di trasporto rapido di massa 

 

 
1 Nella rimodulazione sono inclusi anche i “residui derivanti da Convenzioni sottoscritte tra il MIMS e la Regione per un 

importo inferiore alla dotazione finanziaria programmata”, in particolare si fa riferimento all’intervento “Materiale 

rotabile ferrovie concesse” in riferimento al quale è stato registrato un residuo pari a € 974.000,00. 
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Le risorse generate dalle suddette rimodulazioni, pari complessivamente a 66,354 M€ consentiranno il 

finanziamento del seguente intervento: 

• Acquisti di materiale rotabile ferroviario 

 

 

Si rappresenta di seguito una tabella riepilogativa della rimodulazione: 

 

Intervento 

Settore di 

intervento 

(Ex Asse) 

PSC Attuale 

M€ 

PSC 

Riprogrammato 

M€ 

Penetrazione urbana nella città di Manfredonia 

 

07.05 

(Ex asse F) 
50,000 

- 

 

Sicurezza Ferro  
07.05 

(Ex asse F) 
115,224 107,144 

Sviluppo sistemi di trasporto rapido di massa 
07.05 

(Ex asse F) 
38,610 35,310 

Stazione ferroviaria S. Anna e sottopassaggio. 

Linea ferroviaria Bari-Lecce, tratta Bari Torre 

Quetta-Bari S. Anna 

07.05 

(Ex asse F) 

4,000 

 
- 

Materiale rotabile ferroviario 07.05 

(Ex asse F) 

0,974 

 
- 

Acquisti di materiale rotabile ferroviario 
07.05 

(Ex asse F) 
- 

66,354 

 

TOTALE 

 
 208,808 208,808 
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Area Tematica: 07 - “Trasporti e mobilità”  

Settore di intervento: 07.03 - “Trasporto Marittimo” (Ex Asse E) 

 

La Direzione generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per 

vie d’acqua interne ha disposto il nulla osta in riferimento alla proposta di sostituzione - ad invarianza 

complessiva del finanziamento – dell’intervento: 

 

• “Porto di Napoli: Escavo dei fondali dell'area portuale di Napoli con deposito dei materiali 

dragati in cassa di colmata della darsena di levante” con l’intervento “Completamento del 

consolidamento e rafforzamento della banchina levante del molo Pisacane”. 

 

Si rappresenta di seguito una tabella riepilogativa della rimodulazione: 

 

Intervento 

Settore di 

intervento 

(Ex Asse) 

PSC Attuale 

M€ 

PSC 

Riprogrammato 

M€ 

Porto di Napoli: Escavo dei fondali dell'area 

portuale di Napoli con deposito dei materiali 

dragati in cassa di colmata della darsena di 

levante. 
07.03 

(Ex Asse E) 
12,500 12,500 

 

Prende il nome di: 

 

Completamento del consolidamento e 

rafforzamento della banchina levante del molo 

Pisacane 
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Tabella sinottica di rimodulazione: 

Si rappresenta di seguito la tabella sinottica relativa alla rimodulazione complessiva degli interventi a valere sul PSC MIMS: 

 

Regione 

Direzione 

Generale 
competente 

PSC Attuale 

 

 
M€ 

 

  

Settore di 

intervento 
attuale 

PSC Rimodulazione 
 

M€  

Settore di 

intervento 
a tendere 

CUP 

Iter Procedurale 

Fase iter procedurale Data inizio Data fine 

Regione 

Toscana 

D.G. 

STRADE 

SRT 429 - Lotto 3 

della variante alla SRT 

429 – tratto 

Castelfiorentino-

Certaldo 

26,600 07.01  
SRT 429 - Lotto 3 della variante alla SRT 

429 – tratto Castelfiorentino-Certaldo 
29,600 07.01  D31B19000200003 

Progettazione 

definitiva 
Ott- 2017 Gen-2019 

Progettazione 

esecutiva 
Feb-2019 Lug-2019 

Proposta di 

aggiudicazione 
Apr-2022 Ago-2022 

Stipula contratto Sett-2022 Ott-2022 

Esecuzione lavori Sett-2022 Sett-2025 

Collaudo Sett-2025 Mar-2026 

Regione 

Toscana 

D.G. 

STRADE 

SRT 71- Variante alla 

SR 71 in Comune di 

Cortona (da sud 

dell’abitato di 

Camucia allo svincolo 

con la Perugia -

Bettolle) 

13,000 07.01  

SRT 71- Variante alla SR 71 in Comune 

di Cortona (da sud dell’abitato di 

Camucia allo svincolo con la Perugia -

Bettolle) 

14,839 07.01  D71B17002010001 

Progettazione 

preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico 

economica 

Gen-2018 Giu-2018 

Progettazione 

definitiva 
Giu-2018 Mar-2019 

Progettazione 

esecutiva 
Mar-2019 Feb-2020 

Proposta di 

aggiudicazione 
Feb-2020 Giu-2022 

Stipula contratto Ago-2022 Ago-2022 

Esecuzione lavori Sett-2022 Giu-2025 
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Collaudo Giu-2025 Dic-2025 

Regione 

Toscana 

D.G. 

STRADE 

SRT 71 - Variante 

Corsalone da 

Fontechiara a variante 

di Bibbiena 

21,500 07.01  

SRT 71 - Variante Corsalone - 

Realizzazione nuovo svincolo in località 

Pollino - Comune di Bibbiena 

3,150 07.01  D51B17001660001 

Progettazione 

preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico 

economica 

Gen-2018 Giu-2018 

Progettazione 

definitiva 
Giu-2018 Apr-2019 

Progettazione 

esecutiva 
Apr-2019 Apr-2021 

Proposta di 

aggiudicazione 
Apr-2021 Apr-2021 

Stipula contratto Feb-2022 Feb-2022 

Esecuzione lavori Giu-2022 Apr-2023 

Collaudo Apr-2023 Sett-2023 

Regione 

Toscana 

D.G. 

STRADE 

SR 71 - Variante tratto 

da Subbiano Nord a 

Calbenzano LOTTO 2 

9,000 07.01  
SR 71 - Variante tratto da Subbiano Nord 

a Calbenzano LOTTO 2 
11,500 07.01  D91B18000030001 

Progettazione 

preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico 

economica 

Gen-2018 Ago-2018 

Progettazione 

definitiva 
Ago-2018 Apr-2019 

Progettazione 

esecutiva 
Apr-2019 Dic-2020 

Proposta di 

aggiudicazione 
Ott-2022 Ott-2022 

Stipula contratto Nov-2022 Nov-2022 

Esecuzione lavori Nov-2022 Giu-2025 
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Collaudo Giu-2025 Dic-2025 

Regione 

Toscana 

D.G. 

STRADE 

 

 

SRT 74 - 

miglioramento della 

sicurezza, 

ampliamento per il 

tratto dal km 42+400 

al km 43+300 "Nuovo 

Ponte sul Fiume 

Fiora" - II Lotto: 

Ponte sul Fiume Fiora 

6,600 07.01  

 

 

SRT 74 - miglioramento della sicurezza, 

ampliamento per il tratto dal km 42+400 

al km 43+300 "Nuovo Ponte sul Fiume 

Fiora" - II Lotto: Ponte sul Fiume Fiora 

11,100 07.01  D41B18000400001 

Progettazione 

definitiva 
Mar-2018 Apr-2022 

Progettazione 

esecutiva 
Gen-2023 Apr-2023 

Proposta di 

aggiudicazione 
Sett-2022 Nov-2022 

Stipula contratto Dic-2022  Gen-2023 

Esecuzione lavori Giu-2023 Giu-2025 

Collaudo Lug-2025 Dic-2025 

Regione 

Toscana 

D.G. 

STRADE 

Variante alla SRT 2 

Cassia al centro 

abitato di Staggia 

Senese, Comune di 

Poggibonsi - 2° 

stralcio funzionale 

4,300 07.01  

Variante alla SRT 2 Cassia al centro 

abitato di Staggia Senese, Comune di 

Poggibonsi - 2° stralcio funzionale 

5,800 07.01  D51B19000030001 

Progettazione 

definitiva 
Sett-2018 Dic-2021 

Progettazione 

esecutiva 
Gen-2022 Apr-2022 

Proposta di 

aggiudicazione 
Ago-2022 Sett-2022 

Stipula contratto Ott-2022 Nov-2022 

Esecuzione lavori Feb-2023 Ott-2024 
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Collaudo Ott-2024 Apr-2025 

Regione 

Toscana 

D.G. 

STRADE 

Interventi relativi al 

ponte sul fiume 

Serchio per il 

collegamento tra la SS 

12 dell’Abetone e del 

Brennero e la SP 1 

Francigena. 

14,450 07.01  

Interventi relativi al ponte sul fiume 

Serchio per il collegamento tra la SS 12 

dell’Abetone e del Brennero e la SP 1 

Francigena. 

18,150 07.01  E61B13000460002 

Proposta di 

aggiudicazione 
Ago-2022 Ott-2022 

Stipula contratto Ott-2022 Dic-2022 

Esecuzione lavori Dic-2022 Dic-2024 

Collaudo Dic-2024 Feb-2025 

Regione 

Toscana 

D.G. 

STRADE 

Adeguamento della 

viabilità locale con 

funzioni di 

integrazione alla 

viabilità regionale nei 

Comuni di Lastra a 

Signa, Signa e Campi 

Bisenzio 

13,700 07.01 

Adeguamento della viabilità locale con 

funzioni di integrazione alla viabilità 

regionale nei Comuni di Lastra a Signa, 

Signa e Campi Bisenzio2 

10,265 07.01 

C11B09000330006 

C11B19000580006 

F81B14000940007 

C81B14000530006 

Progettazione 

preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico 

economica 

Mag-2013 Sett-2020 

Progettazione 

definitiva 
Mar-2017 Ott-2022 

Progettazione 

esecutiva 
Apr-2019 Nov-2022 

Proposta di 

aggiudicazione 
Lug-2020 Dic-2022 

Stipula contratto Dic-2020 Apr-2023 

 
2 Il cronoprogramma prende in considerazione la prima e l’ultima data riferita ai singoli stralci. 
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Esecuzione lavori Gen-2021 Ott-2025 

Collaudo Feb-2023 Dic-2025 

Regione 

Toscana 

D.G. 

STRADE 

Viabilità a Nord di 

Pisa - primi lotti 

funzionali 

13,000 07.01  
Viabilità a Nord di Pisa - primi lotti 

funzionali 
17,000 07.01  E61B16000170006 

Progettazione 

preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico 

economica 

Feb-2006 Ago-2016 

Progettazione 

definitiva 
Ago-2017 Ago-2022 

Progettazione 

esecutiva  
Lug-2023 Ott-2023 

Proposta di 

aggiudicazione 
Gen-20233 Mar-2023 

Stipula contratto Apr-2023 Giu-2023 

Esecuzione lavori Nov-2023 Gen-2025 

Collaudo Gen-2025 Lug-2025 

Regione 

Toscana 

D.G. 

STRADE 

SRT 325 Val di 

Bisenzio. 

Realizzazione 

rotatoria in località 

Isola nel Comune di 

Vaiano. 

0,600 07.01  

SRT 325 Val di Bisenzio. Realizzazione 

rotatoria in località Isola nel Comune di 

Vaiano. 

0,746 07.01  I41B18000350008 

Progettazione 

preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico 

economica 

Gen-2019 Gen-2019 

Progettazione 

definitiva 
Gen-2019 Feb-2020 

Progettazione 

esecutiva 
Feb-2020 Giu-2020 

Proposta di 

aggiudicazione 
Ago-2020 Ott-2020 

 
3 Il costo complessivo dell’intervento è superiore ai 25 M€. 
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Stipula contratto Nov-2020 Nov-2020 

 Esecuzione lavori Dic-2020 Sett-2022 

Collaudo Sett-2022 Ott-2022 

Regione 

Toscana 

D.G. 

STRADE 

Intervento di 

realizzazione del ponte 

provvisorio per la 

viabilità alternativa al 

ponte storico 

"Buriano" 

2,500 07.01  

Intervento di realizzazione del ponte 

provvisorio per la viabilità alternativa al 

ponte storico "Buriano" 

3,100 07.01  I11B20000360001 

Progettazione 

preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico 

economica 

Lug-2020 Gen-2021 

Progettazione 

definitiva 
Feb-2021 Ago-2022 

Progettazione 

esecutiva 
Sett-2022 Sett-2022 

Proposta di 

aggiudicazione 
Ott-2022 Dic-2022 

Stipula contratto Dic-2022 Gen-2023 

 Esecuzione lavori Feb-2023 Ago-2023 

Collaudo Sett-2023 Dic-2023 

  TOTALE 125,250  TOTALE 125,250      
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Regione 

Direzione 
Generale 

competente 

PSC Attuale 
 

M€ 

 

Settore di 
intervento 

attuale 

PSC Rimodulazione 
 

M€ 

 

Settore di 
intervento 

a tendere  

CUP 

Iter Procedurale 

Fase iter procedurale Data inizio  Data fine 

Regione 

Sardegna 

D.G  

STRADE 

Lavori di costruzione 

della Circonvallazione 

di Olbia 

90,000 07.01  

Redazione da parte del Consorzio 

Industriale Provinciale Nord Est Sardegna 

- Gallura del progetto di fattibilità tecnica 

ed economica nonché' del progetto 

definitivo e dello studio di impatto 

ambientale aventi ad oggetto lavori di 

costruzione del completamento della 

circonvallazione di Olbia - tratto 

intermedio della strada statale 131 dcn, 

del tipo "b" di cui al d.m. 05.11.2001 

1,401 07.01  D71B17000120007 

 

 

 

Stipula contratto 

 

 

 

Ott-2022 

 

 

 

Nov-2022 

Esecuzione fornitura Nov-2022 Mag-2023 

Regione 

Sardegna 

D.G. 

DIGHE 
_ _ _ 

Utilizzazione irrigua e potabile dei rii 

Monti Nieddu, Is Canargius e Bacini 

Minori – diga di Sa Stria sul rio Monti 

Nieddu ed opere complementari di valle 

collegate – traversa di sbarramento di 

Medau Aingiu sul rio Is Canargius ed 

opere complementari connesse – galleria 

di collegamento tra gli invasi di Monti 

Nieddu ed Is Canargius - 1° lotto: 

completamento della diga di Sa Stria sul 

rio Monti Nieddu ed opere complementari 

di valle collegate - Integrazione 

finanziamenti statali (Del. CIPE 48/2004) 

e regionali (CGEI con Ord. N.337/2002 e 

n.444/2007 e DGR n.52/8 del 27.11.2009) 

88,599 05.02 C29J04000010008 

Progettazione 

definitiva 
Set-21 Set-21 

Progettazione 

esecutiva 
Giu-23 Dic-23 

Proposta di 

aggiudicazione 
Giu-234 Giu-23 

Stipula contratto Giu-23 Giu-23 

Esecuzione lavori Gen-24 Dic-27 

Collaudo Gen-24 Feb-28 

  TOTALE 90,000  TOTALE 90,000      

 

 

 

 

 

 

           

 
4 Trattasi di opera Commissariata. 
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Regione 

Direzione 

Generale 
competente 

PSC Attuale 
 

M€ 

 

Settore di 

intervento 
attuale 

PSC Rimodulazione 
 

M€ 

 

Settore di 

intervento 
a tendere  

CUP 

Iter Procedurale 

Fase iter procedurale Data inizio  Data fine 

Regione 

Umbria  
D.G.TPL  

Interventi di 

ammodernamento e 

adeguamento agli 

standard della 

infrastruttura 

nazionale della 

Ferrovia Centrale 

Umbra  

51,000 07.05  

Ammodernamento infrastrutturale e 

tecnologico della linea FCU agli standard 

dell'infrastruttura ferroviaria nazionale. 

Tratta Città di Castello-Perugia Ponte San 

Giovanni5 

67,586 07.05  

G97B17000440006 

G67J17000060001 

G67J17000070001 

G67J17000050001 

 

 

 

Progettazione 

definitiva 

 

 

Nov-2017 

 

 

Mag-2021 

Interventi di 

miglioramento della 

sicurezza della 

Ferrovia Centrale 

5,000 07.05 

 Interventi di 

miglioramento della 

sicurezza della 

Ferrovia Centrale 

Umbra 

(potenziamento ed 

ammodernamento)  

1,000 07.05 

Interventi di 

ammodernamento e 

adeguamento agli 

standard 

dell’infrastruttura 

ferroviaria nazionale 

della Ferrovia Centrale 

Umbra   

8,360 07.05 

Stipula contratto Ott-2017 Mag-2022 

Sicurezza Ferro 2,226 07.05 
Esecuzione lavori Sett-20176 Lug-2024 

Collaudo Dic-2022  Dic-2024 

           

 
5 Il cronoprogramma prende in considerazione la prima e l’ultima data riferita ai singoli stralci. 
6 Esecuzione in via d’urgenza, avvio in pendenza della stipulazione del contratto ovvero di perfezionamento della sua efficacia con le relative approvazioni. 
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Regione 

Puglia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.G.TPL 

Sviluppo sistemi di 

trasporto rapido di 

massa 

38,610 07.05 
Sviluppo sistemi di trasporto rapido di 

massa7 
35,310 07.05 

G91G14000310001 

G91B19000720001 

G91G14000300001 

J91B12000300003 

H51I19000000003 

Progettazione 

definitiva 
Feb-2018 Giu-2020 

Progettazione 

esecutiva 
Apr-2020 Lug-2022 

Proposta di 

aggiudicazione 
Mar-2022 Dic-2022 

Stipula contratto Ott-2022 Dic-2022 

Esecuzione lavori Set-2022 Giu-2024 

Collaudo Lug-2024 Gen-2025 

Sicurezza FERRO 115,224 07.05 Sicurezza FERRO 107,144 07.05 H81E17000180003 

Progettazione 

definitiva  
Nov-2017 Giu-2022 

Stipula Contratto  Lug-2022 Dic-2022 

Penetrazione urbana 

nella città di 

Manfredonia 

 

50,000 07.05 

acquisti di materiale rotabile ferroviario8 

 

66,354 

 
07.05 B30F22000020001 

 

 

Stipula contratto 

 

 

Nov-2022 

 

Dic-2022 

Stazione ferroviaria S. 

Anna e 

sottopassaggio. Linea 

ferroviaria Bari-Lecce, 

tratta Bari Torre 

Quetta-Bari S. Anna 

 

4,000 

 
07.05 

Esecuzione fornitura 

 

 

 

 

Gen-2023 

 

 

 

 

Nov-2025 

Materiale rotabile 

ferroviario 

0,9749 

 
07.05 

  TOTALE 276,394  TOTALE 276,394      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Il cronoprogramma prende in considerazione la prima e l’ultima data riferita ai singoli stralci. 
8 Trattasi di fornitura di beni. 
9 Nella rimodulazione sono inclusi anche i “residui derivanti da Convenzioni sottoscritte tra il MIMS e la Regione per un importo inferiore alla dotazione finanziaria programmata”, 

in particolare si fa riferimento all’intervento “Materiale rotabile ferrovie concesse” in riferimento al quale è stato registrato un residuo pari a € 974.000,00. 
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Regione 

Direzione 

Generale 

competente 

PSC Attuale 
 

M€  

Settore di 

intervento 

attuale 

PSC Rimodulazione 
 

M€  

Settore di 

intervento a 

tendere  

CUP 

Iter Procedurale 

Fase iter 

procedurale 

Fase iter 

procedurale 
Fase iter procedurale 

Regione 

Campania  
DG PORTI 

Porto di Napoli: Escavo dei 

fondali dell'area portuale di 

Napoli con deposito dei 

materiali dragati in cassa di 

colmata della darsena di 

levante. 

12,500 07.03 

Completamento del 

consolidamento e 

rafforzamento della 

banchina levante del molo 

Pisacane 

12,500 07.03 I69F07000010007 

Progettazione 

definitiva 
Dic-2009 Lug-2011 

Progettazione 

esecutiva 
Dic-2020 Nov-2021 

Proposta di 

aggiudicazione 
Ago-2022 Ott-2022 

Stipula contratto Nov-2022 Dic-2022 

Esecuzione lavori Gen-2023 Mar-2024 

Collaudo Apr-2024 Ott-2024 

  TOTALE 12,500  TOTALE 12,500      
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