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Prot. RA_ 294 399S L'Aquila,_8.08 202l

Al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili
Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio,

la Pianificazione e i Progetti Internazionali.

Divisione III - Articolazione territoriale delle reti infrastrutturali.
Pianificazione e programmazione di settore. Programmazione negoziata

Alla c.a. dell’Autorita di Programmazione del PSC
Dott.ssa Maria SGARIGLIA
comitatopsc.dgst@mit.gov.it
dg.prog-div3@pec.mit.gov.it

e p.c. Al Coordinatore della Struttura Tecnica di Missione del MIMS
Prof. Giuseppe Catalano
segreteria.nuovastm@mit.gov.it

OGGETTO: Piano Sviluppo e Coesione del Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilitd Sostenibili (Delibera CIPESS n. 3/2021) - Avvio della
procedura di consultazione scritta ai sensi dell’Articolo 7 del
Regolamento interno del Comitato. Nota prot. 14200 del
02.08.2022. OSSERVAZIONI E RICHIESTA IMPLEMENTAZIONE.

Si fa seguito alla Sua pregiata dello scorso 2 agosto, prot.14200, con la quale si
avvia formalmente la procedura di consultazione scritta, di cui allarticolo 7 del
Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza, per l'approvazione della proposta di
rimodulazione del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilita Sostenibili, illustrata nella relativa Relazione Tecnica ricevuta.

Con la presente si rappresenta che con precedente nota in data 29 luglio us, prot.
288238 -che ad ogni a buon conto si allega- questa Regione ha provveduto ad inoltrare a
Codesto Dicastero proposta di rimodulazione dell'intervento AQo1 - Tronco
Antrodoco-Navelli: Adeguamento del tratto S. Gregorio - S. Pio delle Camere
dal km 45+000 al km 58+000, dell'importo complessivo 81,63 Min €.
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Nel merito, segnalando la fattibilita di conservare, nell'ambito delle risorse
complessive, la quota pari ad €. 5,00 Mln per garantire il riconoscimento delle sole spese
di progettazione per la medesima opera (la cui OGV di detto servizio tecnico- come da
indicazioni ricevute da ANAS- verrebbe ossequiata entro il 31.12.2022), la rimodulazione
avverrebbe come segue:

- € 5,00 MlIn da confermare su tale opera ANAS AQo1 quale onere per la
redazione del progetto;

- €35,00 Mln per la realizzazione del 3° lotto della “Pedemontana Marche-
Abruzzo. Tratto da raccordo stradale Ascoli Piceno-Porto d'Ascoli -in
corrispondenza dello svincolo di Castel di Lama (AP)-Villa Marchetti-
F.V.Salinello-Floriano di Campli (TE)”;

- €41,63 MiIn relativi alla contrattualizzazione di nuovi treni a trazione

elettrica per il TPL.
St rappresenta di seguito lo schema riepilogativo della rimodulazione:
Settore di .
L S PSC Attuale | psc Riprogrammato | Differenza
Me M€ M€
(Ex Asse)

AQo1 - Tronco Antrodoco- 5,00 (sola quota per

Navelli: Adegua.mento d_el 07.01 la progettazione)

tratto S. Gregorio - S. Pio 81,63 ‘ -76,63

delle Camiere dal km (Ex asse A) (OGV entro il

45+000 al km 58+000 31.12.2022)

“Pedemontana  Marche-

Abruzzo. Tratto da

raccordo stradale Ascoli

Piceno-Porto d'Ascoli -in 07.01 35,00

corrispondenza dello 0 (OGV entro il 35,00

svincolo di Castel di Lama | (ExasseA) 31.12.2022)

(AP)-Villa Marchetti-

F.V.Salinello-Floriano  di

Campli (TE)” — 3° LOTTO

Acquisto materiale rotabile 55,05 41,63

ferroviario Exassa] 0 (OGV entro il 41,63
31.12.2022)

Totale 81,63 81,63 0

La sopra esposta proposta discende dalla preliminare interlocuzione con ANAS e
dalla verificata impossibilita di raggiungere 'OGV per il primo intervento, denominato
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“AQo1 - Tronco Antrodoco-Navelli: Adeguamento del tratto S. Gregorio - S. Pio delle Camere
dal km 45+000 al km 58+000” entro il 31.12.2022 , ma dalla altrettanto accertata
possibilita _di raggiungere le OGV entro tale data per gli interventi proposti nella

rimodulazione, cosi come dettagliatamente riportato nella stessa proposta di cui trattast.

Si rinnova, pe}'tanto, la richiesta di contemplare, all'interno della procedura
scritta di rimodulazione avviata da Codesta Divisione con la:nota in oggetto, anche la
richiamata proposta avanzata da questa Regione.

Nella certezza della dirimente attenzione che verra dedicata nei confronti della
presente richiesta, si porgono i migliori saluti. -

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO IL SOTTOSEGRETARIO
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI ALLA PRESIDENZA DELLA G.R.
"Ing. Emidio PRIMAVERA Umberto D’ANNUNTIIS
Firmato digitalmente da:EMIDIO ROCCO PRIMAVERA " Fimutodigilaimenta da-0'ANNUNTIIS UMBERTD
Ruolo:DIRETTORE REGIONE ABRUZZO BT s | ReskeHZA GAMTA RESINE AbRITZD

Data:08/08/2022 10:42:38

A

IL PRESIDENTE
Dott. Marco MARSILIO
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