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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

 

 

PSC del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili  

 

 

Relazione tecnica – Rimodulazione interventi 

 

Viene di seguito illustrata la rimodulazione, a risorse invariate, per la quale è stato già disposto 

il nulla osta dalla Direzione generale competente ratione materiae.  

L’esposizione segue l’articolazione per Aree Tematiche e Settori di intervento, in coerenza con 

quanto stabilito dalle Delibere CIPESS nn. 2 e 3 del 29 aprile 2021, riportando anche il riferimento 

all’Asse del PO FSC 2014-2020. 

 

 

Area Tematica: 07 “Trasporti e mobilità”  

Settore di intervento: 07.01 - “Trasporto stradale” (Ex Asse A) 

 

Regione Campania 

La Regione Campania ha richiesto la rimodulazione dell’intervento “Completamento viabilità 

retroporto Salerno - II lotto porta ovest” programmato a valere sul PSC MIMS per un importo 

complessivo pari a 60 M€ prevedendo il finanziamento dell’intervento “Completamento viabilità 

retroporto Salerno - II lotto porta ovest - I stralcio funzionale” con risorse a valere sul PSC pari a 23,500  

M€ e la progettazione del “Completamento viabilità retroporto Salerno - II  lotto porta ovest - II stralcio 

funzionale. Progettazione e verifica” con risorse a valere sul PSC pari 0,655 M€, impegnandosi a 

finanziare con altre risorse la realizzazione dell’intervento stesso. 

In riferimento al progetto “Copertura trincerone ferroviario ovest - realizzazione nuovi parcheggi di 

interscambio” programmato a valere sul PSC MIMS per un importo complessivo pari a 35,00 M€ la 

Regione Campania ha richiesto una riarticolazione dell’intervento proponendo il finanziamento dei 

seguenti interventi: 

- “Copertura trincerone ferroviario – realizzazione parcheggio di interscambio – stralcio 2 Lotto A 

via Capasso” con risorse a valere sul PSC per un importo pari a 1,655 M€ 
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- “Copertura trincerone ferroviario – realizzazione parcheggio di interscambio – stralcio 2 Lotto B 

via Dalmazia” con risorse a valere sul PSC per un importo pari a 3,955 M€ 

- "Copertura trincerone ferroviario ovest - realizzazione nuovi parcheggi di interscambio - I stralcio 

funzionale. Progettazione e verifica” con risorse a valere sul PSC per un importo pari a 0,750 M€. 

La Regione Campania ha inoltre chiesto il definanziamento dei seguenti interventi 

- “Strada a scorrimento veloce del Vallo di Lauro – III lotto – completamento” programmato a 

valere sul PSC MIMS per un importo pari a 38 M€ 

- “Ex SS 87 var - Completamento carreggiata Nord da Frattamaggiore ad Orta di Atella” 

programmato a valere sul PSC MIMS per un importo pari a 30 M€. 

Le risorse generate dalla suddetta rimodulazione, pari complessivamente a 132,485 M€ 

consentiranno il finanziamento dei seguenti interventi: 

- “Interventi finalizzati all'aumento della capacità di trasporto della ferrovia Circumflegrea: 

Gallerie Vecchia e Nuova Vomero”, per un importo pari a 25 M€ 

- “Tratta Piscinola - Capodichino (opere civili da Piscinola a Di Vittorio; opere tecnologiche da 

Piscinola a Capodichino)”, per un importo pari a 10,053 M€ 

- "Metropolitana di Napoli linea 1 - Tronco Di Vittorio-Capodichino Aeroporto-Centro 

Direzionale. I lotto e opere per ottemperanza delibera CIPE 88/2013", per un importo pari a 5,264 

M€ 

- “Ferrovia Cumana-Impianto di sicurezza apparato centrale a calcolatore multistazione (ACCM) 

ed attrezzaggio con avanzato sistema CCS”, per un importo pari a 5,200 M€ 

- “Prolungamento pista di volo a 2.200 mt e riconfigurazione Torrenti Diavolone e Volta Ladri”, 

per un importo pari a 12 M€ 

- “Adeguamento terminal aviazione generale per uso promiscuo ed opere di interconnessione area 

Ovest”, per un importo pari a 10,700 M€ 

- “Adeguamento alle norme di sicurezza ansf della linea Benevento/Cancello e della linea 

Piedimonte Matese/Santa Maria Capua Vetere – completamento”, per un importo pari a 9 M€ 

- "Linea Circumflegrea. Opere di completamento VII intervento funzionale tratta Pisani - Quarto 

Binario pari" per un importo a 15 M€ 

- “Acquisto materiale rotabile su gomma da destinare ai servizi minimi di Trasporto Pubblico 

Locale”, per un importo pari a 11,438 M€ 
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- “Acquisto nuovo materiale rotabile ferroviario destinato alle linee Regionali Vesuviane di EAV 

s.r.l.”per un importo pari a 24,830 M€ 

- “Servizi di progettazione infrastrutturale delle opere previste dal Masterplan dell’Aeroporto” per 

un importo pari a 4 M€ 

La Direzione generale per le strade e le autostrade, l’alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la 

vigilanza sui contratti concessori autostradali, la Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo 

e i servizi satellitari e la Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità 

pubblica sostenibile hanno disposto, ciascuna per gli interventi di propria competenza,  il nulla osta in 

riferimento alla proposta di rimodulazione formulata dalla Regione Campania. 

Si rappresenta di seguito una tabella riepilogativa della rimodulazione: 

Intervento 

Settore di 

intervento 

(Ex Asse) 

PSC Attuale 

M€ 

PSC 

Riprogrammato 

M€ 

Strada a scorrimento veloce del Vallo di Lauro – 

III lotto – completamento 
07.01 38,000 - 

Ex SS 87 var - Completamento carreggiata 

Nord da Frattamaggiore ad Orta di Atella 
07.01 30,000 - 

Completamento viabilità retroporto Salerno II 

lotto porta ovest 

07.01 

60,000  

Sarà sostituito da: 

Completamento viabilità retroporto Salerno - II 

lotto porta ovest - I stralcio funzionale 

 

 23,500 

“Completamento viabilità retroporto Salerno - II  

lotto porta ovest - II stralcio funzionale. 

Progettazione e verifica” 

 

 0,655 

Copertura trincerone ferroviario ovest - 

realizzazione nuovi parcheggi di interscambio 

07.01 

35,000  

Sarà sostituito da: 

Copertura trincerone ferroviario – realizzazione 

parcheggio di interscambio – stralcio 2 Lotto A 

via Capasso 

 1,655 

Copertura trincerone ferroviario – realizzazione 

parcheggio di interscambio – stralcio 2 Lotto B 

via Dalmazia 

 3,955 

Copertura trincerone ferroviario ovest - 

realizzazione nuovi parcheggi di interscambio - 

I stralcio funzionale. Progettazione e verifica 

 0,750 

Interventi finalizzati all'aumento della capacità 

di trasporto della ferrovia Circumflegrea: 

Gallerie Vecchia e Nuova Vomero 

07.05 - 
25,000 

 

Acquisto materiale rotabile su gomma da 

destinare ai servizi minimi di trasporto pubblico 

locale 

07.05 - 11,438 
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Ferrovia Cumana-Impianto di sicurezza 

apparato centrale a calcolatore multistazione 

(ACCM) ed attrezzaggio con avanzato sistema 

CCS 

07.05 - 5,200 

Adeguamento alle norme di sicurezza ansf della 

linea Benevento/Cancello e della linea 

Piedimonte Matese/Santa Maria Capua Vetere -

completamento 

07.05 - 9,000 

Linea Circumflegrea. Opere di completamento 

VII intervento funzionale tratta Pisani - Quarto 

Binario pari 

07.05 - 15,000 

Tratta Piscinola - Capodichino (opere civili da 

Piscinola a Di Vittorio; opere tecnologiche da 

Piscinola a Capodichino) 

07.05 - 10,053 

Acquisto nuovo materiale rotabile ferroviario 

destinato alle linee Regionali Vesuviane di 

EAV srl 

07.05 - 24,830 

Metropolitana di Napoli linea 1 - Tronco Di 

Vittorio-Capodichino Aeroporto-Centro 

Direzionale. I lotto e opere per ottemperanza 

delibera CIPE 88/2013 

07.05 - 5,264 

Adeguamento terminal aviazione generale per 

uso promiscuo ed opere di interconnessione 

area Ovest 

07.04 - 10,700 

Servizi di progettazione infrastrutturale delle 

opere previste dal Masterplan dell’Aeroporto 
07.04 - 4,000 

Prolungamento pista di volo a 2.200 mt e 

riconfigurazione Torrenti Diavolone e Volta 

Ladri 

07.04 - 12,000 

TOTALE   163,000 163,000 
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Tabella sinottica di rimodulazione: 

Si rappresenta di seguito la tabella sinottica relativa alla rimodulazione complessiva degli interventi a valere sul PSC MiMS: 

Regione 

Direzione 

Generale 

competente 

PSC Attuale 

 
 

M€ 

 

 

  

Settore di 

intervento 

attuale 

PSC Rimodulazione 

 

  

M€  

Settore di 

intervento 

a tendere  

CUP 

Iter Procedurale 

Fase iter procedurale  
Data 

inizio 
Data fine 

Regione 

Campania  

D.G. 

STRADE 

Copertura trincerone 

ferroviario ovest - 

realizzazione nuovi 

parcheggi di 

interscambio 

35,000 07.01 

Copertura trincerone ferroviario – 

realizzazione parcheggio di interscambio 

– stralcio 2 Lotto A via Capasso 

1,655 07.01 I51B21002050001 

Progettazione 

preliminare /Studio di 

fattibilità 

Lug-2021 Apr-2022 

Progettazione 

Definitiva 
Mag-2022 Lug-2022 

Progettazione esecutiva Ago-2022 Ago-2022 

Proposta di aggiudicazione Set-2022 Nov-2022 

Stipula contratto Dic-2022 Dic-2022 

 Esecuzione lavori Gen-2023 Ott-2023 

Collaudo Nov-2023 Apr-2024 

Copertura trincerone ferroviario – 

realizzazione parcheggio di interscambio 

– stralcio 2 Lotto B via Dalmazia 

3,955 07.01 I51B21002060001 

Progettazione 

preliminare /Studio di 

fattibilità 

Lug-2021 Apr-2022 

Progettazione 

Definitiva 
Mag-2022 Lug-2022 

Progettazione esecutiva Gen-2023 Feb-2023 

Proposta di aggiudicazione Ago-2022 Nov-2022 

Stipula contratto Dic-2022 Dic-2022 

 Esecuzione lavori Mar-2023 Apr-2024 

Collaudo Mag-2024 Ott-2024 

Copertura trincerone ferroviario ovest - 

realizzazione nuovi parcheggi di 

interscambio - I stralcio  

funzionale. Progettazione e verifica 
0,750 07.01 I51B19000660001 

Stipula contratto Set-2022 Ott-2022 

  Esecuzione fornitura Ott-2022 Giu-2023 
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Regione 

Campania  

 

D.G. 

STRADE 

 

Completamento 

viabilità retroporto 

Salerno II lotto porta 

ovest 

 

60,000 

 

07.01 

Completamento viabilità retroporto 

Salerno II lotto porta ovest -I stralcio 

funzionale 

23,500 07.01 I51B20000410001 

Progettazione 

preliminare /Studio di 

fattibilità 

Gen-/2021 Feb-2022 

Progettazione 

Definitiva 
Mar-2022 Mag-2022 

Progettazione esecutiva Giu-/2022 Lug-2022 

Proposta di aggiudicazione Ago-2022 Dic-2022 

Stipula contratto Gen-2023 Feb-2023 

 Esecuzione lavori Mar-2023 Ott-2025 

Collaudo Nov-2025 Dic-2025 

Completamento viabilità retroporto 

Salerno II lotto porta ovest -II stralcio 

funzionale. Progettazione e verifica 

0,655 07.01 I51B21002070001 
Stipula contratto Ott-2022 Ott-2022 

 Esecuzione fornitura Nov-2022 Ott-2023 

Regione 

Campania  

D.G. 

STRADE 

Strada a scorrimento 

veloce del Vallo di 

Lauro – III lotto – 

completamento 

38,000 07.01 

Interventi finalizzati all'aumento della 

capacità di trasporto della ferrovia 

Circumflegrea: Gallerie Vecchia e Nuova 

Vomero 

25,000 

 

07.02 

 
F61E16000570001 

Progettazione 

preliminare /Studio di 

fattibilità 

Mag-2020 

 

Mag-2022 

 

Progettazione 

Definitiva 

Mag-2020 

 

Mag-2022 

 

Progettazione esecutiva Gen-2023 Lug-2023 

Proposta di aggiudicazione Set-2022 Set-2022 

Stipula contratto Dic-2022 Dic-2022 

 Esecuzione lavori Ago-2023 Mar-2028 

Collaudo Apr-2028 Apr-2029 

Regione 

Campania  

D.G. 

STRADE 

Ex SS 87 var - 

Completamento 

carreggiata Nord da 

Frattamaggiore ad Orta 

di Atella 

30,000 07.01 

Acquisto materiale rotabile su gomma da 

destinare ai servizi minimi di trasporto 

pubblico locale 

11,438 

 

 

      07.02 B60A22000010005 

Stipula contratto Ott-2022 Ott-2022 

 Esecuzione lavori Set-2022 Dic-2023 

     

Ferrovia Cumana-Impianto di sicurezza 

apparato centrale a calcolatore 

multistazione (ACCM) ed attrezzaggio 

con avanzato sistema CCS 

5,200 

 

 

 

 

 

 

 

07.02 F67F17000010003 

Progettazione 

preliminare /Studio di 

fattibilità 

Feb-2020 

 

Dic-2021 

 

Progettazione 

Definitiva 

Feb-2020 

 

Dic-2021 

 

 

Progettazione esecutiva 
Feb-2020 

 

Dic-2021 

 

Proposta di aggiudicazione 
Feb-2020 

 

Feb-2020 

Stipula contratto 
Feb-2020 

 

Feb-2020 

 Esecuzione lavori Apr-2022 Mag-2025 

Collaudo Giu-2025 Giu-2026 
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adeguamento alle norme di sicurezza ansf 

della linea Benevento/Cancello e della 

linea Piedimonte Matese/Santa Maria 

Capua Vetere -completamento 

9,000 

 

 

 

 

 

 

 

07.02 PROVV0000030460 

Progettazione 

preliminare /Studio di 

fattibilità 

Feb-2020 

 

Dic-2021 

 

Progettazione 

Definitiva 

Feb-2020 

 

Dic-2021 

 

 

Progettazione esecutiva 
Feb-2020 

 

Dic-2021 

 

Proposta di aggiudicazione Lug-2022 Lug-2022 

Stipula contratto Lug-2022 Ago-2022 

 Esecuzione lavori Set-2022 Giu-2023 

Collaudo Lug-2023 Lug-2023 

     

Linea Circumflegrea. Opere di 

completamento VII intervento funzionale 

tratta Pisani - Quarto Binario pari 

15,000 

 

 

 

 

 

 

07.02 F21C91000000001 

Progettazione 

preliminare /Studio di 

fattibilità 

Lug-2022 Dic-2022 

Progettazione 

Definitiva 
Lug-2022 Dic-2022 

Progettazione esecutiva Gen-2023 Giu-2023 

Proposta di aggiudicazione Dic-2022 Dic-2022 

Stipula contratto Dic-2022 Dic-2022 

 Esecuzione lavori Lug-2023 Giu-2025 

Collaudo Lug-2025 Lug-2026 

     

Tratta Piscinola - Capodichino (opere 

civili da Piscinola a Di Vittorio; opere 

tecnologiche da Piscinola a Capodichino) 

10,053 

 

 

 

 

 

 

07.02 F61C07000010009 

Progettazione 

preliminare /Studio di 

fattibilità 

Set-2006 Set-2006 

Progettazione 

Definitiva 

Set-2006 Set-2006 

Progettazione esecutiva Set-2006 Set-2006 

Proposta di aggiudicazione Set-2006 Set-2006 

Stipula contratto Set-2006 Set-2006 

 Esecuzione lavori Set-2006 Giu-2025 

Collaudo Lug-2025 Lug-2026 

     

Acquisto nuovo materiale rotabile 

ferroviario destinato alle linee Regionali 

Vesuviane di EAV s.r.l. 

24,830 

 

07.02 F60C17000000002 
Stipula contratto Dic-2018 Mar-2021 

 Esecuzione lavori Mag-2021 Gen-2026 
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Metropolitana di Napoli linea 1 - Tronco 

Di Vittorio-Capodichino Aeroporto-

Centro Direzionale. I lotto e 

opere per ottemperanza delibera CIPE 

88/2013 

5,264 

 

 

 

 

 

 

07.02 B41E04000210001 

Progettazione 

preliminare /Studio di 

fattibilità 

Lug-2005 Lug-2005 

Progettazione 

Definitiva 

Set-2005 Set-2005 

Progettazione esecutiva Mag-2017 Gen-2018 

Proposta di aggiudicazione Nov-2012 Nov-2012 

Stipula contratto Nov-2012 Nov-2012 

 Esecuzione lavori Gen-2018 Gen-2026 

Collaudo Mar-2023 Giu-2026 

     

Adeguamento terminal aviazione generale 

per uso promiscuo ed opere di 

interconnessione area Ovest 

10,700 07.04 PROV0000030080 

Progettazione 

preliminare /Studio di 

fattibilità 

Set-2021 Gen-2022 

Progettazione 

definitiva 

Gen-2022 Giu-2022 

Progettazione esecutiva Giu-2022 Lug-2022 

Proposta di aggiudicazione Dic-2022 Dic-2022 

Stipula contratto Dic-2022 Dic-2022 

 Esecuzione lavori Mar-2023 Nov-2024 

Collaudo Nov-2024 Dic-2024 

     

Servizi di progettazione infrastrutturale 

delle opere previste dal Masterplan 

dell’Aeroporto 

4,000 07.04 B64G21000010002 
Stipula contratto Feb-2022 Mag-2022 

 Esecuzione fornitura Giu-2022 Giu-2024 

     

Prolungamento pista di volo a 2.200 mt e 

riconfigurazione Torrenti Diavolone e 

Volta Ladri 

12,000 07.04 PROV0000030080 

Progettazione 

preliminare /Studio di 

fattibilità 

Mag-2022 Giu-2022 

Progettazione 

definitiva 

Giu-2022 Set-2022 

Progettazione esecutiva Giu-2022 Set-2022 

Proposta di aggiudicazione Nov-2020 Apr-2021 

Stipula contratto Nov-2022 Nov-2022 

 Esecuzione lavori Nov-2022 Dic-2023 

Collaudo Gen-2024 Mar-2024 

  TOTALE 163,000  TOTALE 163,000      
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