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PSC del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili

Relazione tecnica — Rimodulazione interventi

Viene di seguito illustrata la rimodulazione, a risorse invariate, per la quale € stato gia disposto
il nulla osta dalla Direzione generale competente ratione materiae.

L’esposizione segue I’articolazione per Aree Tematiche e Settori di intervento, in coerenza con
quanto stabilito dalle Delibere CIPESS nn. 2 e 3 del 29 aprile 2021, riportando anche il riferimento
all’Asse del PO FSC 2014-2020.

Area Tematica: 07 “Trasporti e mobilita”
Settore di intervento: 07.01 - “Trasporto stradale” (Ex Asse A)

Regione Campania

La Regione Campania ha richiesto la rimodulazione dell’intervento “Completamento viabilita
retroporto Salerno - Il lotto porta ovest” programmato a valere sul PSC MIMS per un importo
complessivo pari a 60 M€ prevedendo il finanziamento dell’intervento “Completamento viabilita
retroporto Salerno - I1 lotto porta ovest - | stralcio funzionale” con risorse a valere sul PSC pari a 23,500
ME e la progettazione del “Completamento viabilita retroporto Salerno - |1 lotto porta ovest - 11 stralcio
funzionale. Progettazione e verifica” con risorse a valere sul PSC pari 0,655 M€, impegnandosi a

finanziare con altre risorse la realizzazione dell’intervento stesso.

In riferimento al progetto “Copertura trincerone ferroviario ovest - realizzazione nuovi parcheggi di
interscambio” programmato a valere sul PSC MIMS per un importo complessivo pari a 35,00 M€ la
Regione Campania ha richiesto una riarticolazione dell’intervento proponendo il finanziamento dei

seguenti interventi:

- “Copertura trincerone ferroviario — realizzazione parcheggio di interscambio — stralcio 2 Lotto A

via Capasso” con risorse a valere sul PSC per un importo pari a 1,655 M€



- “Copertura trincerone ferroviario — realizzazione parcheggio di interscambio — stralcio 2 Lotto B

via Dalmazia” con risorse a valere sul PSC per un importo pari a 3,955 M€

- "Copertura trincerone ferroviario ovest - realizzazione nuovi parcheggi di interscambio - | stralcio

funzionale. Progettazione e verifica” con risorse a valere sul PSC per un importo pari a 0,750 M€.

La Regione Campania ha inoltre chiesto il definanziamento dei seguenti interventi

“Strada a scorrimento veloce del Vallo di Lauro — 11l lotto — completamento” programmato a
valere sul PSC MIMS per un importo pari a 38 M€
“Ex SS 87 var - Completamento carreggiata Nord da Frattamaggiore ad Orta di Atella”

programmato a valere sul PSC MIMS per un importo pari a 30 M€.

Le risorse generate dalla suddetta rimodulazione, pari complessivamente a 132,485 M€

consentiranno il finanziamento dei seguenti interventi:

“Interventi finalizzati all'aumento della capacita di trasporto della ferrovia Circumflegrea:
Gallerie Vecchia e Nuova Vomero ”, per un importo pari a 25 M€

“Tratta Piscinola - Capodichino (opere civili da Piscinola a Di Vittorio; opere tecnologiche da
Piscinola a Capodichino) ”, per un importo pari a 10,053 M€

"Metropolitana di Napoli linea 1 - Tronco Di Vittorio-Capodichino Aeroporto-Centro
Direzionale. | lotto e opere per ottemperanza delibera CIPE 88/2013", per un importo pari a 5,264
M€

“Ferrovia Cumana-Impianto di sicurezza apparato centrale a calcolatore multistazione (ACCM)
ed attrezzaggio con avanzato sistema CCS”, per un importo pari a 5,200 M€

“Prolungamento pista di volo a 2.200 mt e riconfigurazione Torrenti Diavolone e Volta Ladri”,
per un importo pari a 12 M€

“Adeguamento terminal aviazione generale per uso promiscuo ed opere di interconnessione area
Ovest ”, per un importo pari a 10,700 M€

“Adeguamento alle norme di sicurezza ansf della linea Benevento/Cancello e della linea
Piedimonte Matese/Santa Maria Capua Vetere — completamento ”, per un importo pari a 9 M€
"Linea Circumflegrea. Opere di completamento VII intervento funzionale tratta Pisani - Quarto
Binario pari” per un importo a 15 M€

“Acquisto materiale rotabile su gomma da destinare ai servizi minimi di Trasporto Pubblico

Locale ”, per un importo pari a 11,438 M€



- “Acquisto nuovo materiale rotabile ferroviario destinato alle linee Regionali Vesuviane di EAV
s.r.l. ”per un importo pari a 24,830 M€
- “Servizi di progettazione infrastrutturale delle opere previste dal Masterplan dell’Aeroporto” per

un importo pari a 4 M€

La Direzione generale per le strade e le autostrade, 1’alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la
vigilanza sui contratti concessori autostradali, la Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo
e i servizi satellitari e la Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilita
pubblica sostenibile hanno disposto, ciascuna per gli interventi di propria competenza, il nulla osta in
riferimento alla proposta di rimodulazione formulata dalla Regione Campania.

Si rappresenta di seguito una tabella riepilogativa della rimodulazione:

_Settore di PSC Attuale _ PSC
Intervento Intervento M€ Riprogrammato
(Ex Asse) M€

Strada a scorrimento veloce del Vallo di Lauro —
I11 lotto — completamento

Ex SS 87 var - Completamento carreggiata
Nord da Frattamaggiore ad Orta di Atella
Completamento viabilita retroporto Salerno Il
lotto porta ovest

Sara sostituito da:

Completamento viabilita retroporto Salerno - 11
lotto porta ovest - | stralcio funzionale

07.01 38,000 -

07.01 30,000 -

60,000

23,500
07.01

“Completamento viabilita retroporto Salerno - |1
lotto porta ovest - Il stralcio funzionale.

. . 0,655
Progettazione e verifica”

Copertura trincerone ferroviario ovest -
realizzazione nuovi parcheggi di interscambio
Sara sostituito da:

Copertura trincerone ferroviario — realizzazione
parcheggio di interscambio — stralcio 2 Lotto A
via Capasso

Copertura trincerone ferroviario — realizzazione
parcheggio di interscambio — stralcio 2 Lotto B 3,955
via Dalmazia

Copertura trincerone ferroviario ovest -
realizzazione nuovi parcheggi di interscambio - 0,750
I stralcio funzionale. Progettazione e verifica
Interventi finalizzati all'aumento della capacita
di trasporto della ferrovia Circumflegrea: 07.05 -
Gallerie Vecchia e Nuova Vomero
Acquisto materiale rotabile su gomma da
destinare ai servizi minimi di trasporto pubblico 07.05 - 11,438
locale

35,000

1,655

07.01

25,000




Ferrovia Cumana-Impianto di sicurezza
apparato centrale a calcolatore multistazione
(ACCM) ed attrezzaggio con avanzato sistema
CCS

07.05

5,200

Adeguamento alle norme di sicurezza ansf della
linea Benevento/Cancello e della linea
Piedimonte Matese/Santa Maria Capua Vetere -
completamento

07.05

9,000

Linea Circumflegrea. Opere di completamento
VIl intervento funzionale tratta Pisani - Quarto
Binario pari

07.05

15,000

Tratta Piscinola - Capodichino (opere civili da
Piscinola a Di Vittorio; opere tecnologiche da
Piscinola a Capodichino)

07.05

10,053

Acquisto nuovo materiale rotabile ferroviario
destinato alle linee Regionali Vesuviane di
EAV srl

07.05

24,830

Metropolitana di Napoli linea 1 - Tronco Di
Vittorio-Capodichino Aeroporto-Centro
Direzionale. | lotto e opere per ottemperanza
delibera CIPE 88/2013

07.05

5,264

Adeguamento terminal aviazione generale per
uso promiscuo ed opere di interconnessione
area Ovest

07.04

10,700

Servizi di progettazione infrastrutturale delle
opere previste dal Masterplan dell’ Aeroporto

07.04

4,000

Prolungamento pista di volo a 2.200 mt e
riconfigurazione Torrenti Diavolone e Volta
Ladri

07.04

12,000

TOTALE

163,000

163,000




Tabella sinottica di rimodulazione:

Si rappresenta di seguito la tabella sinottica relativa alla rimodulazione complessiva degli interventi a valere sul PSC MiMS:

Iter Procedurale

Direzione Settore di Settore di
Regione  Generale PSC Attuale M€ intervento PSC Rimodulazione intervento
competente attuale 3 a tendere _ Data :
Fase iter procedurale S Data fine
inizio
Progettazione
preliminare /Studio di Lug-2021 | Apr-2022
fattibilita
Progettazione
Definitiva Mag-2022 | Lug-2022
Copertura trincerone ferroviario — Progettazione esecutiva | A90-2022 | Ago-2022
realizzazione parcheggio di interscambio 1,655 07.01 151B21002050001
— stralcio 2 Lotto A via Capasso Proposta di aggiudicazione | Set-2022 | Nov-2022
Stipula contratto Dic-2022 | Dic-2022
Esecuzione lavori Gen-2023 | Ott-2023
Collaudo Nov-2023 | Apr-2024
Copertura trincerone Progettazione
) ferroviario ovest - preliminare /Studio di Lug-2021 | Apr-2022
Regione | D.G. - - . fattibilita
. realizzazione nuovi 35,000 |07.01 -
Campania | STRADE g Progettazione
parcheggl (y L Mag-2022 | Lug-2022
interscambio Definitiva
Copertura trincerone ferroviario — Progettazione esecutiva | G€n-2023 | Feb-2023
realizzazione parcheggio di interscambio 3,955 07.01 151B21002060001
— stralcio 2 Lotto B via Dalmazia Proposta di aggiudicazione | Ago-2022 | Nov-2022
Stipula contratto Dic-2022 | Dic-2022
Esecuzione lavori Mar-2023 | Apr-2024
Collaudo Mag-2024 | Ott-2024
Copertura trincerone ferroviario ovest -
.’ei‘"zzaz'gf‘e nuov f"?mhegg' di Stipula contratto Set-2022 | Oftt-2022
METEEIIID = U ELEEY . 0,750 07.01 | 151B19000660001
funzionale. Progettazione e verifica
Esecuzione fornitura Ott-2022 | Giu-2023




Progettazione

preliminare /Studio di Gen-/2021 | Feb-2022
fattibilita
Progettazione
Definitiva Mar-2022 | Mag-2022
Completamento viabilita retroporto Progettazione esecutiva | Giu-/2022 | Lug-2022
. Completamento Salerno I lotto porta ovest - stralcio 23,500 07.01 151B20000410001
Regione | D.G. viabilita retroporto funzionale Proposta di aggiudicazione | Ago-2022 | Dic-2022
Campania | STRADE sal I lott t 60,000 | 07.01
O\e;eesrtno otto porta Stipula contratto Gen-2023 | Feb-2023
Esecuzione lavori Mar-2023 | Ott-2025
Collaudo Nov-2025 | Dic-2025
Completamento viabilita retroporto Stipula contratto Ott-2022 Ott-2022
Salerno Il lotto porta ovest -1 stralcio 0,655 07.01 151B21002070001
funzionale. Progettazione e verifica Esecuzione fornitura Nov-2022 | Ott-2023
Progettazione
preliminare /Studio di MESAVED || A2
fattibilita
Progettazione Mag-2020 | Mag-2022
. e Definitiva
Strada a scorrimento Interventi finalizzati all'aumento della - -
Regione | D.G. veloce del Vallo di capacita di trasporto della ferrovia 25,000 | 07.02 Progettazione esecutiva | Gen-2023 | Lug-2023
Campania | STRADE Lauro — 111 lotto SO (e Circumflegrea: Gallerie Vecchia e Nuova RS GRG0 P S
p - - grea: Proposta di aggiudicazione | Set-2022 | Set-2022
completamento \omero
Stipula contratto Dic-2022 | Dic-2022
Esecuzione lavori Ago-2023 | Mar-2028
Collaudo Apr-2028 | Apr-2029
Ex SS 87 var - ) _ _ Stipula contratto Ott-2022 | Ott-2022
Regione | D.G Completamento Acquisto materiale rotabile su gomma da
Ca?n ania | STRADE carreggiata Nord da 30,000 |07.01 destinare ai servizi minimi di trasporto 11,438 07.02 | B60A22000010005 ) ) )
P Frattamaggiore ad Orta pubblico locale Esecuzione lavori Set-2022 | Dic-2023
di Atella
Progettazione .
preliminare /Studio di RO || DIl
fattibilita
Progettazione Feb-2020 | Dic-2021
Definitiva
Ferrovia Cumana-Impianto di sicurezza - - Feb-2020 | Dic-2021
apparato centrale a calcolatore 07.02 Progettazione esecutiva
o . 5,200 F67F17000010003
multistazione (ACCM) ed attrezzaggio L Feb-2020 | Feb-2020
con avanzato sistema CCS Proposta di aggiudicazione
Stipula contratto Fea20Z) || [Fen 22
Esecuzione lavori Apr-2022 | Mag-2025
Collaudo Giu-2025 | Giu-2026




Progettazione

preliminare /Studio di RO || DTl
fattibilita
Progettazione Feb-2020 | Dic-2021
Definitiva
adeguamento alle norme di sicurezza ansf Feb-2020 | Dic2021
della linea Benevento/Cancello e della Progettazione esecutiva Sl 0&
linea Piedimonte Matese/Santa Maria 9,000 e PROVV0000030460
Capua Vetere -completamento Proposta di aggiudicazione | Lug-2022 | Lug-2022
Stipula contratto Lug-2022 | Ago-2022
Esecuzione lavori Set-2022 | Giu-2023
Collaudo Lug-2023 | Lug-2023
Progettazione
preliminare /Studio di Lug-2022 | Dic-2022
fattibilita
Progettazione .
Definitiva Lug-2022 | Dic-2022
Linea Circumflegrea. Opere di Progettazione esecutiva | Gen-2023 | Giu-2023
completamento VII intervento funzionale | 15,000 07.02 F21C91000000001 — Dic-2022 | Dic-2022
tratta Pisani - Quarto Binario pari Proposta di aggiudicazione | ! IC-
Stipula contratto Dic-2022 | Dic-2022
Esecuzione lavori Lug-2023 | Giu-2025
Collaudo Lug-2025 | Lug-2026
Progettazione Set-2006 Set-2006
preliminare /Studio di
fattibilita
Progettazione Set-2006 Set-2006
Definitiva
Tratta Piscinola - Capodichino (opere Progettazione esecutiva | S€t-2006 | Set-2006
civili da Piscinola a Di Vittorio; opere 10,053 | 07.02 | F61C07000010009 — ETTERIRET200E
tecnologiche da Piscinola a Capodichino) Proposta di aggiudicazione ety et-
Stipula contratto Set-2006 [ Set-2006
Esecuzione lavori Set-2006 | Giu-2025
Collaudo Lug-2025 | Lug-2026
Acquisto nuovo materiale rotabile Stipula contratto Dic-2018 | Mar-2021
ferroviario destinato alle linee Regionali | 24,830 07.02 | F60C17000000002
Vesuviane di EAV s.r.l. Esecuzione lavori Mag-2021 | Gen-2026




Progettazione Lug-2005 | Lug-2005
preliminare /Studio di
fattibilita
Progettazione Set-2005 Set-2005
Metropolitana di Napoli linea 1 - Tronco Definitiva
Di Vittorio-Capodichino Aeroporto- Progettazione esecutiva | Mag-2017 | Gen-2018
Centro Direzionale. | lotto e 5,264 07.02 B41E04000210001 ——— Nov-2012 | Nov-2012
opere per ottemperanza delibera CIPE Proposta di aggiudicazione | "NOV- oV-
88/2013 Stipula contratto Nov-2012 | Nov-2012
Esecuzione lavori Gen-2018 | Gen-2026
Collaudo Mar-2023 | Giu-2026
Progettazione Set-2021 | Gen-2022
preliminare /Studio di
fattibilita
Progettazione Gen-2022 | Giu-2022
definitiva
Adeguamento terminal aviazione generale Progettazione esecutiva | GiU-2022 | Lug-2022
per uso promiscuo ed opere di 10,700 07.04 PROV0000030080 = =
interconnessione area Ovest Proposta di aggiudicazione | Pic-2022 [ Dic-2022
Stipula contratto Dic-2022 | Dic-2022
Esecuzione lavori Mar-2023 | Nov-2024
Collaudo Nov-2024 | Dic-2024
Servizi di progettazione infrastrutturale Stipula contratto Feb-2022 | Mag-2022
delle opere previste dal Masterplan 4,000 07.04 B64G21000010002
dell’ Aeroporto Esecuzione fornitura Giu-2022 | Giu-2024
Progettazione Mag-2022 | Giu-2022
preliminare /Studio di
fattibilita
Progettazione Giu-2022 | Set-2022
definitiva
Prolungamento pista di volo a 2.200 mt e Progettazione esecutiva Giu-2022 | Set-2022
riconfigurazione Torrenti Diavolone e 12,000 07.04 PROV0000030080 2020 202
Volta Ladri Proposta di aggiudicazione | NOV- Apr-2021
Stipula contratto Nov-2022 | Nov-2022
Esecuzione lavori Nov-2022 | Dic-2023
Collaudo Gen-2024 | Mar-2024
TOTALE 163,000 TOTALE 163,000
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