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REGIONE
PUGLIA DIPARTIMENTO MOBILITA

SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA
Trasmissione a mezzo PECe MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA
Relarta? el D Lgs MOBILITA’ SOSTENIBILE
82/2005 Direzione generale per lo sviluppo del territorio,

la pianificazione e i progetti internazionali

Div Il - Articolazione territoriale delle reti
infrastrutturali. Pianificazione e
programmazione di settore. Programmazione
negoziata

c.a. Autorita Responsabile Piano Sviluppo e
Coesione

Dott.ssa Maria SGARIGLIA
comitatopsc.dgst@mit.gov.it

ANAS S.p.A.
ct.adriatica@postacert.stradeanas.it
anas@postacert.stradeanas.it

p.c.. ASSESSORATO TRASPORTI E MOBILITA’
c.a. ASSESSORE
segreteria.mobilita@regione.puglia.it

p-c. DIRETTORE DIPARTIMENTO MOBILITA’
c.a. Avv. Vito Antonio ANTONACCI
va.antonacci@regione.puglia.it

p.c. REGIONE PUGLIA
SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
c.a. Dott. Pasquale ORLANDO
p.orlando@regione.puglia.it

Oggetto: Piano Sviluppo e Coesione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita
Sostenibili (Delibera CIPESS n. 3/2021) — Avvio della procedura di consultazione scritta ai
sensi dell’Articolo 7 del Regolamento interno del Comitato. Osservazioni.

In relazione alla richiesta formulata da ANAS di riprogrammazione, appresa a seguito della
procedura di consultazione scritta di cui all’oggetto (prot. M_INFR_TER_PROG.U.15481
del 07.09.2022), si rappresenta quanto segue.

Si riporta il quadro di sintesi di cui alla Relazione Tecnica allegata alla citata nota del MIMS
riguardante gli interventi ricadenti in territorio pugliese:
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Intervento Importo Nuovo Differenza
originario | Importo
(M€) (M€)

Interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del 28,990 3,990 -25,000

recupero funzionale della Tangenziale Ovest di
Foggia - S.S. n. 673 (exS.S. n. 16) - Lotto 3-S.5. n. 16
innesto primo lotto Foggia Cerignola al km 16+540
della S.S. n. 673

Interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del 48,520 4,000 -44,520
recupero funzionale della Tangenziale Ovest di
Foggia - S.S.n 673 (ex S.S. n. 16) - Lotto 2 - S.S. n.
673 dal casello autostradale al Km 23+650

Itinerario Bradanico-Salentino Tratto compreso tra | 25,000 35,970 +10,970
la S.S.V. Taranto-Grottaglie e Manduria. Lavori di
completamento funzionale del lotto 3° - stralcio 2° e
30

SS 100 - Completamento funzionale e messa in 84,000 4,200 -79,800
sicurezza tra i km 44+500 e 52+600 (San Basilio) con
sezione di tipo B

Lavori di costruzione della Circonvallazione Ovest 35,000 6,000 -29,000
all'abitato di Martina Franca
Itinerario Bradanico Salentino - Realizzazione della | 20,630 7,250 -13,380

variante all'abitato di Guagnano e Salice Salentino
prende il nome di:
Itinerario Bradanico Salentino - Realizzazione della

variante agli abitati di Guagnano, Salice Salentino e
Campi Salentina

Lavori di razionalizzazione della viabilita di S. 67,840 177,925 |+110,085
Giovanni Rotondo e realizzazione dell'asta di
collegamento da San Giovanni Rotondo al

capoluogo dauno (Manfredonia) - 1° stralcio

S.S. 16 "adriatica" Lavori di adeguamento nel tratto | 126,700 181,550 |+54,850
compreso tra S.Severo e Foggia

Tronco Bari - Mola di Bari, Variante nel tratto 17,500 30,000 +12,500
compreso tra Bari e Mola con I'adozione della
sezione stradale B (D.M. 5/11/2001)

TOTALE 454,180 450,885 |-3,295
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“La rimodulazione rialloca le risorse degli interventi la cui appaltabilita é slittata avanti nel
tempo. Attingendo da tali risorse la rimodulazione consente la copertura dei fabbisogni
aggiornati degli interventi per i quali 'OGV é prevista entro i termini stabiliti dalla
normativa vigente”.

“A seguito dell’aggiornamento e dell’analisi dei cronoprogrammi degli interventi e alle
valutazioni di ANAS S.p.A. é stato pertanto proposto il finanziamento della sola
progettazione per i sequenti interventi”:

1) Interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale della Tangenziale
Ovest di Foggia- S.S. n. 673 (ex S$.S. n. 16) - Lotto 3 - 5.S. n. 16 innesto primo lotto Foggia
Cerignola al km 16+540 della S.S. n. 673;

2) Interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale della Tangenziale
Ovest di Foggia - S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16) - Lotto 2 - S.S. n. 673 dal casello autostradale al
KM 23+650;

3) SS 100- Completamento funzionale e messa in sicurezza tra i km 44+500 e52+600 (San
Basilio) con sezione di tipo B;

4) Lavori di costruzione della Circonvallazione Ovest all’abitato di Martina Franca;

5) Itinerario Bradanico Salentino - Realizzazione della variante agli abitati di Guagnano,
Salice Salentino e Campi Salentina;

“A seqguito della definizione dei successivi livelli di progettazione e/o dell’aggiornamento
delle progettazioni sono emersi inoltre incrementi di costo per i seguenti progetti”:

6) Tronco Bari - Mola di Bari. Variante nel tratto compreso tra Bari e Mola con l'adozione
della sezione stradale B (D.M. 5/11/2001);

Si prevede la cantierizzazione delle sole seguenti opere (tutte interessate da un
incremento del costo complessivo):

7) ltinerario Bradanico-Salentino Tratto compreso tra la S.S.V. Taranto-Grottaglie e
Manduria. Lavori di completamento funzionale del lotto 3° - stralcio 2° e 3°;

8) Lavori di razionalizzazione della viabilita di S. Giovanni Rotondo e realizzazione dell'asta
di collegamento da San Giovanni Rotondo al capoluogo dauno (Manfredonia) - 1° stralcio;
9) S.S. 16 "adriatica" Lavori di adeguamento nel tratto compreso tra S. Severo e Foggia.

Pur consapevoli degli obblighi imposti in materia di obbligazione giuridicamente
vincolante dal Decreto Legge 56 del 30/04/2021 (termine ultimo 31.12.2022), e tenuto
conto delle disposizioni in materia di Fondo Sviluppo e Coesione di cui all’art. 56 del
decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022,
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n. 91, atteso che la suddetta riprogrammazione non & stata condivisa con la scrivente

Regione, giova precisare che non sono noti i motivi del ritardo accumulato su gran parte

delle opere sopra elencate né tanto meno i presupposti tecnici alla base degli ingenti

incrementi _del costo di alcune opere. Per di piu, qualunque sia il criterio di priorita
adottato da Anas, si fa notare che la Regione Puglia con DGR n. 754 del 23.05.2022,
pubblicata sul BURP n 62 del 03/06/22, ha recentemente adottato il Piano Attuativo 2021-
2030 del Piano Regionale dei Trasporti. Le opere oggetto di riprogrammazione sono

ricomprese al suo interno e pertanto ritenute tutte strategiche.

In particolare, si richiama |'attenzione sul fatto che l'intervento relativo alla SS 100
riguarda un'arteria molto importante per il traffico veicolare della Regione Puglia, le cui
attuali condizioni richiedono un intervento urgente al fine di garantirne la piena sicurezza.
In data 12.10.2018 [’Assessorato ai Trasporti, ben consapevole della strategicita
dell’intervento, ha awvviato un iter di riprogrammazione complessivo degli interventi
previsti dal Piano Operativo Infrastrutture del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, con
I'intento di stanziare ulteriori 59,5 M€, in aggiunta ai 24,5 M€ gia finanziati con Delibera
CIPE 12/2018. Tale procedura si & conclusa favorevolmente come comunicato ad aprile
del 2019 dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Dal crono-programma della scheda intervento si evince che I'affidamento era
stato programmato nel secondo semestre del 2021. Tale intervento, dunque, non appare
piu procrastinabile tenuto conto dell’ alta frequenza di vittime dovute ad incidenti
stradali.

Auspicando, in un’ottica futura, un maggior coinvolgimento dell’Ente regionale da parte di
Anas preliminarmente a qualsivoglia istanza di riprogrammazione, tanto si osserva per il
seguito di competenza dell’ Autorita Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione.
L'occasione e gradita per porgere distinti saluti.

| Funzionari Istruttori
ing. Rosario Schiera

Rosario Schiera
20.09.2022 16:17:37
GMT+00:00

dott.ssa Anna Rita Briganti

Anna Rita Briganti
20.09.2022 17:19:34
*GMT+01:00

La Dirigente della Sezione
Infrastrutture per la Mobilita
Irene di TRIA

Irene di Tria
20.09.2022 16:32:08
GMT+00:00
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