AQl6

AQl

PZ198

PZ205

Tabella riepilogativa Interventi oggetto di Rimodulazione Fondi FSC

Tabella riepilogativa di Rimodulazione (da compilare perinterventi infrastrutturali):

Proposta di riprogrammazione

FSC post
Costo intervento Costo intervento Dettaglio Altri Settore di
Regione CLP Titolo Intervento ) FSC Originario rimodulazione | Altri finanziamenti g. . |Livello progettuale Note ) cup Iter Procedurale
programmato PSC aggiornato ME finanziamenti intervento attuale
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
di fattibilita tecnico economica
Progettazione definitiva 12/05/2020 | 31/12/2022
SS 80 - Tratta stradale Teramo - CdP 2014 (0,5) Rimodulazione determinata dalla riduzione
Abruzzo Al11 Mare:-Variante alla SS 80 dalla A14 182,40 163,50 85,00 66,103 97,397 Fondo pnico (51,6) Progetto Definitivo del costo dell’opera a -seguito sviluppo 07.01 F81B110022 Progettazione esecutiva 01/07/2023 | 31/03/2024
(Mosciano S. Angelo) alla SS 16 Fondi CdP 2009 progettazione 90001
(Giulianova) - 4° Lotto (45,3) ex AQ27 Intervento commissariato
Proposta di aggiudicazione 01/01/2023 | 30/04/2023
Stipula contratto 01/05/2023 | 30/06/2023
Esecuzione lavori 01/04/2024 | 31/10/2025
Collaudo 01/04/2024 | 31/12/2025
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
di fattibilita tecnico economica
SS 17 -Tronco Antrodoco - Navelli Incremento costo totale dell'intervento per . e
. . . Progettazione definitiva
Adeguamento del tratto San sviluppo progettuale e incremento prezziario
Abruzzo A2A002 Gregorio - S.Pio delle Camere da 8163 143 88 8163 7012 0.00 Progetto Definitivo Intervento gia inserito nella Programmazione 07.01 F91B010004
Km 45+00 a Km 58+00 ’ ’ ’ ’ ’ € Anas (CdP 16-20) ’ 00001 Progettazione esecutiva
(Progettazione e realizzazione
dell'opera) OGV Progettazione raggiunta
Proposta di aggiudicazione
Stipula contratto 17/11/2017 | 20/10/2020
Esecuzione fornitura 03/11/2020 | 30/09/2023
Collaudo
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
di fattibilita tecnico economica
Progettazione definitiva
Intervento attuato per stralci alcuni dei quali
R.A.5 e $S407 - Riqualificazione RA Patto per il Sud 3in Zsecuzione q Progettazione esecutiva 01/01/2021 | 31/08/2022
Basilicata N/A 5 e SS 407 "Basentana” — 289,27 366,628 213,92 291,278 75,35 (75,35) Lavori 8 ’ 07.01 N/A
Completamento oGv wunt
raggiunta Proposta di aggiudicazione 02/09/2022 | 02/10/2022
09/12/2022
Stipula contratto 02/10/2022 /12/
Esecuzione lavori 08/01/2023 | 23/12/2025
Collaudo 08/01/2023 | 23/03/2026
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
Corridoio Potenza - Tito - Brienza - di fattibilita tecnico economica
A2- Lagonegrese con
prolungamento alla Melfi - Candela Incremento costo totale dell'intervento per Progettazione definitiva
-S.S. 658 Nuovo itinerario Potenza- Piano Sud (0,7 sviluppo progettuale e incremento prezziario
. Melfi -Lavori di messa in sicurezza o Fattibilita Tecnico |Intervento gia inserito nella Programmazione F34E180001 Progettazione esecutiva
Basilicata A2A007 ) . X 64,97 93,479 64,27 4,270 0,70 fondi per i 07.01
del tracciato stradale in tratti i Economica Anas (CdP 16-20) 00001
Ituari tra i Km 0+000 e Km progettazione)
sa Proposta di aggiudicazione
48+131 - 3° StralcioA e OGV Progettazione prevista entro 31/12/22
Riqualificazione SP Melfi Innesto Stipula contratto 30/09/2022 | 10/10/2022
SS655"
Esecuzione fornitura 14/02/2022 | 31/12/2022
Collaudo




UC152

Cz27

Cz311

Cz386

Proposta di riprogrammazione

FSC post
Costo intervento Costo intervento Dettaglio Altri Settore di
Regione CLP Titolo Intervento ) FSC Originario rimodulazione | Altri finanziamenti g. . |Livello progettuale Note ) cup Iter Procedurale
programmato PSC aggiornato ME finanziamenti intervento attuale
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
di fattibilita tecnico economica
Progettazione definitiva
Incremento costo totale dell’intervento per
sviluppo progettuale e incremento prezziario Progettazione esecutiva
Coll to A3 -Svincolo R Int to gia i it lla P i F11B160005
Calabria A1A028 ollegamento A3 -vincolo Rosarno 10,00 25,398 10,00 0,900 0,00 Progetto Definitivo | o o 0 B1d INSerito netia Frogrammazione 07.01
Porto di Gioia Tauro Anas (CdP 16-20) 90001
Proposta di aggiudicazione
OGV Progettazione raggiunta
Stipula contratto 17/11/2017 | 20/02/2020
Esecuzione fornitura 16/11/2021 | 31/03/2023
Collaudo
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
di fattibilita tecnico economica
Progettazione definitiva 21/01/2020 | 30/09/2022
Progettazione esecutiva 01/04/2023 | 30/09/2023
SS 182 - Tronco 2°: Lavori di .
costruzione della variante alla SS Incremento costo totale dellintervento per F51B160006
Calabria A1A003 X 128,45 262,722 128,45 262,722 0,00 Progetto Definitivo | sviluppo progettuale e incremento prezziario 07.01
182 - Lotto unico da Vazzano a Intervento commissariato 00001 Proposta di aggiudicazione 01/10/2022 | 31/01/2023
Vallelonga
Stipula contratto 01/02/2023 | 31/03/2023
Esecuzione lavori 01/10/2023 | 31/10/2025
Collaudo 01/10/2023 | 31/12/2025
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
di fattibilita tecnico economica
SS 106 Jonica - Lavori di
realizzazione dell'asta di Incremento costo totale dell’intervento per Progettazione definitiva
collegamento in dx idraulica del sviluppo progettuale e incremento prezziario F31B160006
Calabria A1A004 torrente Gerace tra la SS 106 40,00 70,216 40,00 2,500 0,00 Progetto Definitivo [ Intervento gia inserito nella Programmazione 07.01 . .
R 00001 Progettazione esecutiva
VAR/B (svincolo Gerace) e la SS 106 Anas (CdP 16-20)
al km 97+050 - prolungamento Intervento commissariato
Locri Proposta di aggiudicazione
Stipula contratto 17/11/2017 | 09/04/2020
Esecuzione fornitura 07/05/2020 | 28/02/2023
Collaudo
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
di fattibilita tecnico economica
Progettazione definitiva
Strada Longobucco - Mirto — Incremento costo totale dell’intervento per Progettazione esecutiva
Crosia; completamento — raccordo sviluppo progettuale e incremento prezziario F61B160005
Calabria A1A005 SS 106: collegamento viario Ponte 21,80 122,30 21,80 4,250 0,00 Progetto Definitivo | Intervento gia inserito nella Programmazione 07.01 00001 . o
di Cropalati - SS 106 Jonica Mirto - Anas (CdP 16-20) Proposta di aggiudicazione
V Lotto Intervento commissariato
Stipula contratto 17/11/2017 | 10/06/2022
Esecuzione fornitura 30/06/2022 | 30/09/2023

Collaudo




Cz387

NA234

NA235

NA288

Proposta di riprogrammazione

FSC post
Costo intervento Costo intervento Dettaglio Altri Settore di
Regione CLP Titolo Intervento ) FSC Originario rimodulazione | Altri finanziamenti g. . |Livello progettuale Note ) cup Iter Procedurale
programmato PSC aggiornato ME finanziamenti intervento attuale|
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
di fattibilita tecnico economica
Incremento costo totale dell’intervento per Progettazione definitiva
. . . sviluppo progettuale e incremento prezziario
V. te di Caul dal k F11B170005
Calabria A1A032 ariante diaulonia cat km 90,00 167,86 90,00 7,000 0,00 Progetto Definitivo | Intervento gia inserito nella Programmazione 07.01 Progettazione esecutiva
118+650 al km 121+500 70001
Anas (CdP 16-20)
Intervento commissariato
Proposta di aggiudicazione
Stipula contratto 17/11/2017 | 26/03/2020
Esecuzione fornitura 07/05/2020 | 30/11/2023
Collaudo
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
di fattibilita tecnico economica
Progettazione definitiva
SS 268 - Lavori di raddoppio da 2 a Incremento costo totale dell’intervento per Progettazione esecutiva
4 corsie della statale dal km 19+550 sviluppo progettuale e incremento prezziario
1 km 29+289 i i d Int to giai it llaP i F41B160004
Campania A1AQ07 arkm sowesd in corrisponcenza 80,00 157,494 80,00 5,500 0,00 Progetto Definitivo | o o 0 Bla Insertto netia Frogrammazione 07.01 S
dello svincolo di Angri 1° lotto, dal Anas (CdP 16-20) 80001 Proposta di aggiudicazione
km 19+550 al km 23+100, Svincolo
di Boscoreale compreso. OGV Progettazione raggiunta
Stipula contratto 17/11/2017 | 06/12/2019
Esecuzione fornitura 12/12/2019 | 30/04/2023
Collaudo
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
di fattibilita tecnico economica
SS 268 - Lavori di raddoppio da 2 a . Progettazione definitiva
. Incremento costo totale dell’intervento per
4 corsie della statale dal km 19+550 sviluppo progettuale e incremento prezziario
al km 29+289 i in corrispondenza ppop g e P . Progettazione esecutiva
) K . e o Intervento gia inserito nella Programmazione F41B160004
Campania A1A006 dello svincolo di Angri 2° lotto dal 104,00 443,992 104,00 15,400 0,00 Progetto Definitivo 07.01
) Anas (CdP 16-20) 50001
km 23+100 al km 29+289 in . o
corrispondenza allo svincolo di . . Proposta di aggiudicazione
K OGV Progettazione raggiunta
Angri
Stipula contratto 17/11/2017 | 04/12/2019
Esecuzione fornitura 12/12/2019 | 30/04/2023
Collaudo
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
di fattibilita tecnico economica
Progettazione definitiva 30/10/2020 | 31/08/2022
S.S. 212 “della Val Fortore” Lavori
di completamento alla statale dallo Rimodulazione determinata dalla riduzione Progettazione esecutiva 01/03/2023 | 30/09/2023
i svincolo di S. Marco dei Cavotia S. L.376/03 art 1/e . del costo dell’opera a valle della fase F11B160008 g
Campania A1A029 ) 53,97 36,191 50,00 32,217 3,97 Progetto Definitivo 07.01
Bartolomeo in Galdo (Asse S.S. (3,97) progettuale 50001
Fortorina). 1° lotto: «Variante di S. Intervento commissariato Proposta di aggiudicazione 01/09/2022 | 31/12/2022
Marco dei Cavoti». 1° e 3° Stralcio"
28/02/2023
Stipula contratto 01/01/2023
Esecuzione lavori 01/10/2023 | 31/10/2025
Collaudo 01/10/2023 | 31/12/2025




NA95

BO67

BO329

BO328

Proposta di riprogrammazione

FSC post
Costo intervento Costo intervento Dettaglio Altri Settore di
Regione CLP Titolo Intervento ) FSC Originario rimodulazione | Altri finanziamenti g. . |Livello progettuale Note ) cup Iter Procedurale
programmato PSC aggiornato ME finanziamenti intervento attuale
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
di fattibilita tecnico economica
Conferimento caratteristiche i initi
! Incremento costo totale dellintervento per Progettazione definitiva 21/09/2020 | 10/08/2022
autostradali al Raccordo X X o
. sviluppo progettuale e incremento prezziario
Salerno/Avellino compreso Fondo Unico ed estensione dallo svincolo di Baronissi allo F74E010001
Campania A2A005 I"adeguaménto del!a S.S.}7 e 7 Bis 232,35 443,604 123,00 334,252 109,35 (109,35) Progetto Definitivo evincolo di Mercato S. Severino 07.01 20001 Progettazione esecutiva 01/01/2023 | 30/06/2023
fino allo svincolo di Avellino Est
dell'A16. 1° stralcio da Mercato S. .
Severino allo svincolo di Fratte. OGV prevista entro 30/6/23 Proposta di aggiudicazione 11/08/2022 | 15/11/2022
31/12/2022
Stipula contratto 16/11/2022
Esecuzione lavori 01/07/2023 | 31/10/2025
Collaudo 01/07/2023 | 31/12/2025
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
di fattibilita tecnico economica
’ Progettazione definitiva
Incremento costo totale dell’intervento per
Emilia 55 45 Ammodernamento del tratto sviluppo progettuale e incremento prezziario. F11B160005
A2A010 K i i 60,00 191,36 15,00 0,000 45,00 Fondo Unico (45) | Progetto Definitivo | Intervento gia inserito nella Programmazione 07.01 Progettazione esecutiva
Romagna Rio Cernusca - Rivergaro (stralcio) 40001
Anas (CdP 16-20)
Intervento commissariato
Proposta di aggiudicazione
Stipula contratto
Esecuzione lavori
Collaudo
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
Incremento costo totale dell'intervento per di fattibilita tecnico economica
sviluppo progettuale e incremento prezziario
ed esclusione intervento rotatoria via Italia Progettazione definitiva
Intervento gia inserito nella Programmazione
Emili Variante all'abitato di Sant: Al CdP 16-20 F91B160005 : :
mia A2A006 oriame 9t abriao 6 >ama 11,18 16,084 11,18 1,072 0,00 Progetto Definitivo nas (CaP 16-20) 07.01 Progettazione esecutiva
Romagna Giustina in comune di Rimini In corso proposta di aggiornamento CdP 10001
(Legge di Bilancio 2022) ai fini
completamento Finanziamento Proposta di aggiudicazione
OGV Progettazione raggiunta
& g8 Stipula contratto 17/11/2017 | 06/02/2020
Esecuzione fornitura 14/05/2020 | 15/09/2022
Collaudo
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettﬁziﬁng preli'minare o St‘udio 22/05/2019 | 28/05/2020
di fattibilita tecnico economica
Progettazione definitiva 10/09/2020 | 30/06/2022
Incremento costo totale dell’intervento per
Emill Ad t0 da Cl | Porto di Isvtlluppotpro'g‘e'ttuali € |nz|:|re:1ento prezn{arlo FE1B160005 Progettazione esecutiva 01/07/2022 | 31/07/2022
mitia A2A011 eguamento da tlasse al Forto cl 20,00 38,00 20,00 38,000 0,00 Progetto Definitivo | o o 0 B1d INSErito netia Frogrammazione 07.01
Romagna Ravenna e Ponte sui Fiumi Uniti Anas (CdP 16-20) 10001
Proposta di aggiudicazione 01/08/2022 | 15/08/2022
OGYV prevista entro 30/6/23
. 16/08/2022
Stipula contratto 15/08/2022
Esecuzione lavori 16/08/2022 | 18/11/2026
Collaudo 16/08/2022 | 17/01/2027




TS195

RM366

GE265

MI1530

Proposta di riprogrammazione

FSC post
Costo intervento Costo intervento Dettaglio Altri Settore di
Regione CLP Titolo Intervento ) FSC Originario rimodulazione | Altri finanziamenti g. . |Livello progettuale Note ) cup Iter Procedurale
programmato PSC aggiornato ME finanziamenti intervento attuale
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
di fattibilita tecnico economica
. . . . Convenzione Progettazione definitiva
Friuli SS 202 - Lavori di costruzione di un .
. . . Comune Trieste — L . F71B160005
Venezia A2A012 nuovo svincolo per il nuovo polo 12,00 5,50 0,000 0,20 (0,2 per Progetto Definitivo Sostituito con intervento TS8615 07.01 20001
Giulia ospedaliero Burlo - Cattinara ! p' Progettazione esecutiva
progettazione)
Proposta di aggiudicazione
Stipula contratto
Esecuzione lavori
Collaudo
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
Sentenza del TAR Lazio di annullamento del di fattibilita tecnico economica
Progetto Preliminare approvato dal CIPE
S5 675 - Sistema infrastrutturale Proge?tanone Definitiva in relazione al pr'm.10 Progettazione definitiva 03/02/2022 | 31/10/2022
. stralcio tratto Monteromano Est — Tarquinia
del collegamento del porto i Fondo Unico con incremento dei costi a seguito sviluppo F81B160006
Lazio A1A009 Civitavecchia con il nodo 235,47 355,30 200,00 319,835 35,47 Progetto Definitivo ! ! BUIto svilupp 07.01 Progettazione esecutiva 01/05/2023 | 31/10/2023
. . (35,47) progettazione e incremento prezziario 20001
intermodale di Orte Tratta Monte L . X o
. K Suddivisione dell’intervento in due stralci, dei
Romano est - Civitavecchia S ) L E .
quali il primo finanziabile con i fondi FSC con Proposta di aggiudicazione 01/11/2022 | 28/02/2023
ricorso ad Appalto Integrato
Intervento commissariato
Stipula contratto 01/03/2023 | 30/04/2023
Esecuzione lavori 01/11/2023 | 31/10/2025
Collaudo 01/11/2023 | 31/12/2025
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
di fattibilita tecnico economica
Progettazione definitiva
SS1 -Viabilita di accesso all’Hub
Portuale di La Spezia - Variante alla CdP 2015 (14,11) Progettazione esecutiva 03/03/2020 | 10/08/2022
S.S. 1 “Aurelia” - 3° Lotto tra ex GESG ! Incremento costo totale dell’intervento per F41B150004
Liguria A1A034 Felettino ed il raccordo 67,58 99,64 50,50 82,567 17,08 CdP 2014 (2,97) ex Progetto Esecutivo | sviluppo progettuale e incremento prezziario 07.01 70001
autostrad'ale -3 S'tr'almo fun2|on'ale GE165 Intervento commissariato Proposta di aggiudicazione 16/08/2022 | 31/10/2022
C dallo svincolo di via San Venerio
allo svincolo Melara
Stipula contratto 01/11/2022 | 31/12/2022
Esecuzione lavori 01/01/2023 | 31/10/2025
Collaudo 01/01/2023 | 31/12/2025
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
di fattibilita tecnico economica
Incremento costo totale dell’intervento per Progettazione definitiva
sviluppo progettuale e incremento prezziario
Intervento gia inserito nella Programmazione
Anas (CdP 16-20) F21B160005 Progettazione esecutiva
Lombardia A2A036 SS 39 - SS 42 Variante est di Edolo 60,00 136,108 60,00 7,000 0,00 Progetto Definitivo Intervento commissariato 07.01 20001
In corso Proposta di aggiornamento CdP
(Fondi Legge di Bilancio 2022) ai fini Proposta di aggiudicazione
completamento finanziamento
Intervento commissariato
Stipula contratto 17/11/2017 | 04/11/2019
Esecuzione fornitura 26/11/2019 | 31/12/2022

Collaudo




TO235

BA10

BAl1l

BA32

Proposta di riprogrammazione

FSC post

Costo intervento Costo intervento Dettaglio Altri Settore di
Regione CLP Titolo Intervento ) FSC Originario rimodulazione | Altri finanziamenti g. . |Livello progettuale Note ) cup Iter Procedurale
programmato PSC aggiornato ME finanziamenti intervento attuale
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
Incremento costo totale dell’intervento per di fattibilita tecnico economica
sviluppo progettuale e incremento prezziario
Collegamento tra |I' A4 (Torino - Intervento gia inserito nella Programmazione Progettazione definitiva
Mil in localita Santhia, Biella, . Al CdP 16-20
, ilano) in localita Santhi3, Biella Shlocca ltalia . nas (CdP 16-20) C21B080002
Piemonte A117 Gattinara e I' A26 (Genova Voltri - 204,25 339,146 124,70 10,000 79,55 Progetto Definitivo In corso Proposta di aggiornamento CdP 07.01 ; :
(79,55) 40001 Progettazione esecutiva
Gravellona) in localita Ghemme. ! (Fondi Legge di Bilancio 2022) ai fini
Lotto 1 stralcio 2 completamento finanziamento
Proposta di aggiudicazione
OGV Progettazione raggiunta
Stipula contratto 12/12/2019 | 13/03/2020
Esecuzione fornitura 09/07/2020 | 30/09/2022
Collaudo
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
. di fattibilita tecnico economica
Incremento costo totale dell’intervento per
sviluppo progettuale e incremento prezziario
Recupero funzionale della ppop g R . P . Progettazione definitiva
) ‘ ) Intervento gia inserito nella Programmazione
Tangenziale Ovest di Foggia
mediante interventi di Anas (CdP 16-20) F71B160005
Puglia A1A010 X 28,99 41,711 28,99 3,990 0,00 Progetto Definitivo Intervento commissariato 07.01 Progettazione esecutiva
manutenzione . Lotto 3 -S.5. 16 X X 30001
innesto brimo lotto Fogia In corso Proposta di aggiornamento CdP
Ceri nolz al km 16+54§gdella SS673 (Fondi Legge di Bilancio 2022) ai fini i iudicazi
8 completamento finanziamento Proposta di aggiudicazione
Intervento commissariato
Stipula contratto 17/11/2017 | 23/11/2020
Esecuzione fornitura 09/02/2021 | 30/09/2022
Collaudo
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
di fattibilita tecnico economica
Progettazione definitiva
Incremento costo totale dell’intervento per
n o sviluppo progettuale e incremento prezziario Progettazione esecutiva
Interventi ricorrenti di e ) .
. S Intervento gia inserito nella Programmazione
manutenzione ai fini del recupero
funzionale della Tangenziale Ovest Anas (CdP 16-20) F71B160005
Puglia A1A011 i R 8 53,52 69,811 48,52 4,000 0,00 Progetto Definitivo Intervento commissariato 07.01 Proposta di aggiudicazione
di Foggia-S.S.n. 673 (ex S.S. n. 16) X X 40001
In corso Proposta di aggiornamento CdP
Lotto 2 -5.5. n. 673 dal casello (Fondi Legge di Bilancio 2022) ai fini
autostradale al KM 23+650 | gtg to fi R ¢
completamento finanziamento Stipula contratto 17/11/2017 | 24/11/2020
Intervento commissariato
Esecuzione fornitura 09/02/2021 | 30/09/2022
Collaudo
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
di fattibilita tecnico economica
Progettazione definitiva 14/09/2018 | 12/05/2021
Itinerario Bradanico-Salentino
Tratto compreso tra la S.S.V. Incremento costo totale dell'intervento per Progettazione esecutiva 03/05/2021 | 10/08/2022
T to-Grottaglie e Manduria. il ttuale e i t iari F66G070008
Puglia A1A014 aranto-rottaglie & Manduria 25,00 35,970 25,00 35,970 0,00 Progetto Esecutivo | °' PO Progettuale & incremento prezziario 07.01
Lavori di completamento 10001
funzionale del lotto 3° - stralcio 2° e OGV prevista entro 30/6/23 Proposta di aggiudicazione 11/08/2022 | 31/12/2022
3
Stipula contratto 01/01/2023 | 28/02/2023
Esecuzione lavori 01/03/2023 | 30/06/2025
Collaudo 01/03/2023 | 31/10/2025




BA291

BA308

BA292

BA28

Proposta di riprogrammazione

FSC post
Costo intervento Costo intervento Dettaglio Altri Settore di
Regione CLP Titolo Intervento ) FSC Originario rimodulazione | Altri finanziamenti g. . |Livello progettuale Note ) cup Iter Procedurale
programmato PSC aggiornato ME finanziamenti intervento attuale
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
di fattibilita tecnico economica
Incremento costo totale dell'intervento per Progettazione definitiva
SS 100- Completamento funzionale sviluppo progettuale e incremento prezziario.
Puglia A1A036 e messa in sicurezza tra i k‘n'1 84,00 120,859 84,00 4,200 0,00 Fattibilita Tvlscnico Intervento gia inserito nella Programmazione 07.01 F34E190000 Progettazione esecutiva
44+500 e52+600 ( San Basilio) con Economica Anas (CdP 16-20) 10001
sezione di tipo B
OGV Progettazione raggiunta Proposta di aggiudicazione
Stipula contratto 17/11/2017 | 23/11/2021
Esecuzione fornitura 07/06/2021 | 30/09/2022
Collaudo
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
di fattibilita tecnico economica
Progettazione definitiva
Incremento costo totale dell’intervento per . .
iluppo progettuale e incremento prezziario Progettazione esecutiva
Lavori di costruzione della Fattibilita Tecnico SVISaFr)‘EF:inzeri%to nell’a iornamentoZeI Cdp . F91B190005
Puglia A1A046 Circonvallazione Ovest all’abitato di 35,00 159,707 35,00 6,000 0,00 i g 07.01
Martina Franca Economica Anas 80001 Proposta di aggiudicazione
OGV Progettazione raggiunta
Stipula contratto 27/12/2017 | 11/05/2022
Esecuzione fornitura 19/05/2022 | 31/07/2023
Collaudo
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
di fattibilita tecnico economica
Progettazione definitiva
Incremento costo totale dell’intervento per Progettazione esecutiva
ltinerario Bradanico Salentino - estensione i'nterventtz, svilup?o vprogettuale e
R . . s ) incremento prezziario
Real dell te agl Fattibilita T F94E190000
Puglia A1A037 e? |z?az-|one clla varlén € agl 20,63 208,626 20,63 7,250 0,00 attibfita vlscmco Intervento gia inserito nella Programmazione 07.01 Proposta di aggiudicazione
abitati di Guagnano, Salice Economica 10001
. . . Anas (CdP 16-20)
Salentino e Campi Salentina
OGV prevista entro 31/12/22 Stipula contratto 17/11/2017 | 20/09/2022
Esecuzione fornitura 01/10/2022 | 30/11/2024
Collaudo
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
di fattibilita tecnico economica
Progettazione definitiva 18/01/2019 | 28/06/2022
SS 89 - Lavori di razionalizzazione Progettazione esecutiva 18/01/2019 | 30/09/2022
della viabilita di S. Giovanni Incremento costo totale dell’intervento per
. Rotondo e realizzazione dell'asta di . X X o F51B160005
Puglia A2A022 collegamento da San Giovanni 68,00 177,925 67,84 177,925 0,00 Progetto Definitivo | sviluppo progettuale e incremento prezziario 07.01 90001 Proposta di aggiudicazione 01/10/2022 | 31/01/2023
Intervento commissariato
Rotondo al capoluogo dauno
(Manfredonia) - 1° stralcio
Stipula contratto 01/02/2023 | 31/03/2023
Esecuzione lavori 01/04/2023 | 31/10/2025
Collaudo 01/04/2023 | 31/12/2025




BA136

CA349

CA150

CA359

Proposta di riprogrammazione

FSC post
Costo intervento Costo intervento Dettaglio Altri Settore di
Regione CLP Titolo Intervento ) FSC Originario rimodulazione | Altri finanziamenti g. . |Livello progettuale Note ) cup Iter Procedurale
programmato PSC aggiornato ME finanziamenti intervento attuale
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
di fattibilita tecnico economica
Progettazione definitiva 20/05/2020 | 28/06/2022
SS 16 - Tratto Foggia S.Severo Incremento costo totale dell’intervento per F51B160005
Puglia A2A024 (progettazione e realizzazione 130,00 181,55 126,70 181,550 0,00 Progetto Definitivo [ sviluppo progettuale e incremento prezziario 07.01 40001 Progettazione esecutiva 06/05/2022 | 30/09/2022
dell'opera) Intervento commissariato
Proposta di aggiudicazione 01/10/2022 | 31/01/2023
Stipula contratto 01/02/2023 | 31/03/2023
Esecuzione lavori 01/04/2023 | 31/10/2025
Collaudo 01/04/2023 | 31/12/2025
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
di fattibilita tecnico economica
Progettazione definitiva 24/07/2020 | 13/01/2023
Progettazione esecutiva 01/07/2023 | 31/12/2023
SS 131 Completamento itinerario -
Sassari-Olbia - Potenziamento Incremento costo totale dell’intervento per F31B160006
Sardegna A1A022 messa in sicurezza SS 131 dal km 74,60 206,629 74,60 206,629 0,00 Progetto Definitivo | sviluppo progettuale e incremento prezziario 07.01 40001
Int t f at Proposta di aggiudicazione 16/01/2023 | 30/04/2023
1924500 al km 209+500 (1°lotto) ntervento commissariato
Stipula contratto 01/05/2023 | 30/06/2023
Esecuzione lavori 01/01/2024 | 31/10/2025
Collaudo 01/01/2024 | 31/12/2025
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
di fattibilita tecnico economica
Progettazione definitiva
Incremento costo totale dell'intervento per Progettazione esecutiva
Completamento itinerario Cagliari- sviluppo progettuale e incremento prezziario.
Pula SS 195 collegamento con la SS . ... _|Intervento gia inserito nella Programmazione F91B160005
Sard A115 61,00 143,880 61,00 5,000 0,00 P tto Definit 07.01 o
ardegna 130 e Aeroporto di Cagliari ElImas. rogetto betinitivo Anas (CdP 16-20) 20001 Proposta di aggiudicazione
Opera connessa Nord
OGV Progettazione raggiunta
Stipula contratto 19/05/2017 | 15/05/2019
Esecuzione fornitura 10/09/2019 | 31/12/2023
Collaudo
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
di fattibilita tecnico economica
Progettazione definitiva
Incremento costo totale dell'intervento per Progettazione esecutiva
sviluppo progettuale e incremento prezziario.
SS 198 - Interventi di Intervento gia inserito nella Programmazione F21B160005
Sardegna A1A021 completamento e adeguamento 30,00 57,552 30,00 2,000 0,00 Progetto Definitivo Anas (CdP 16-20) 07.01 00001 Proposta di aggiudicazione
tratta Sadali-Villanovatulo
OGV Progettazione raggiunta
Stipula contratto 17/11/2017 | 20/05/2020
Esecuzione fornitura 11/11/2020 | 28/02/2023

Collaudo




CA351

CA12

CA29

CA352

Proposta di riprogrammazione

FSC post
Costo intervento Costo intervento Dettaglio Altri Settore di
Regione CLP Titolo Intervento ) FSC Originario rimodulazione | Altri finanziamenti g. . |Livello progettuale Note ) cup Iter Procedurale
programmato PSC aggiornato ME finanziamenti intervento attuale
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
di fattibilita tecnico economica
Incremento costo totale dell'intervento per Progettazione definitiva
SS 130 - Interventi di sviluppo progettuale e incremento prezziario.
Sardegna A118 co'mple-tamento ed. ac‘ieguamento 80,00 115,104 80,00 4,000 0,00 Progetto Definitivo Intervento gia inserito nella Programmazione 07.01 F61B160005 Progettazione esecutiva
svincoli tratta Cagliari- Anas (CdP 16-20) 20001
Decimomannu Intervento commissariato
Proposta di aggiudicazione
Stipula contratto 17/11/2017 | 08/08/2019
Esecuzione fornitura 06/09/2019 | 31/12/2022
Collaudo
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
di fattibilita tecnico economica
Progettazione definitiva 14/11/2019 | 15/09/2022
Progettazione esecutiva 01/03/2023 | 30/09/2023
Completamento itinerario Cagliari- .
Pula S5 195 - collegamento con la Incremento costo totale dell’intervento per F21B160005
Sard A1A030 30,00 43,164 30,00 43,164 0,00 P tto Definiti il ttualeei t iari 07.01 o
ardegna SS 130 e aeroporto di Cagliari rogetto Detinitivo | sviluppo progettuale e |ncrf3merj 0 prezziario 10001 Proposta di aggiudicazione 16/09/2022 | 31/12/2022
Intervento commissariato
Elmas - lotto 2
Stipula contratto 01/01/2023 | 28/02/2023
Esecuzione lavori 01/10/2023 | 31/10/2025
Collaudo 01/10/2023 | 31/12/2025
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
di fattibilita tecnico economica
Progettazione definitiva 14/02/2017 | 18/12/2020
CdP 2015 (19) Progettazione esecutiva 25/03/2021 | 10/06/2022
Sblocca ltalia Incremento costo totale dell’intervento per
S.S.291 - 1° lotto Alghero — 80,55 F11B050004
Sardegna A1A041 Olmedo —Car?to:ierg Re:t?as 113,39 232,359 25,00 107,296 125,06 (Fondo) Progetto Esecutivo | sviluppo progettuale e incremento prezziario 07.01 90001 . o
Intervento commissariato Proposta di aggiudicazione 15/09/2022 | 31/12/2022
Infrastrutture 2017
(25,5)
Stipula contratto 01/01/2023 | 28/02/2023
Esecuzione lavori 01/03/2023 | 31/10/2025
Collaudo 01/03/2023 | 31/12/2025
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
di fattibilita tecnico economica
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva
Incremento costo totale dell’intervento per
sviluppo progettuale e incremento prezziario.
S§$125-C i tra SS 554 Int to gia i it llaP i F21B160005 i aggiudicazi
Sardegna A1AOL7 onnessione tra e 80,00 139,621 80,00 5,000 0,00 Progetto Definitivo ntervento gia inserito nella Programmazione 07.01 Proposta di aggiudicazione
la nuova SS 554 Anas (CdP 16-20) 70001
Intervento commissariato
Stipula contratto 17/11/2017 | 08/08/2019
Esecuzione fornitura 06/09/2019 | 31/12/2022

Collaudo




PA83

UP86

PA895
PA896
PA897
PA898
(ex
PA890)

PA712

Proposta di riprogrammazione

FSC post
Costo intervento Costo intervento Dettaglio Altri Settore di
Regione CLP Titolo Intervento ) FSC Originario rimodulazione | Altri finanziamenti g. . |Livello progettuale Note ) cup Iter Procedurale
programmato PSC aggiornato ME finanziamenti intervento attuale
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
di fattibilita tecnico economica
Incremento costo totale dell’intervento per Progettazione definitiva
S$.5.n.626—S.5.n. 115- Lotti 7e 8 CdP 2014 (0,9) sviluppo progettuale e incremento prezziario. F11B160005
Sicilia A1A013 e Completamento della 316,50 384,825 313,00 10,000 3,50 APQ Sicilia -FSC | Progetto Definitivo | Intervento gia inserito nella Programmazione 07.01 60001 Progettazione esecutiva
Tangenziale di Gela 2000-2006 (2,6) Anas (CdP 16-20)
Intervento commissariato
Proposta di aggiudicazione
Stipula contratto 27/07/2016 | 09/10/2019
Esecuzione fornitura 23/07/2019 | 30/09/2022
Collaudo
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
di fattibilita tecnico economica
Strada a scorrimento veloce Licodia p ttazi definiti
Eubea - A19 (S n. 683). Tronco o i rogettazione detinitiva
R . Adeguamento finanziamento all'importo del
svincolo Regalsemi - innesto S5117 APQ Sicilia - FSC rogetto esecutivo approvato F91B170007
Sicilia A102 bis. Secondo Stralcio Funzionale 180,00 219,541 227,50 217,041 2,50 2000-2006 (2,5) in attivazione prog PP 07.01 10001 Progettazione esecutiva 13/11/2019 | 25/06/2021
completamento. Tratto B - da fine ’ X
X i . . OGV prevista entro 30/6/23
variante di Caltagirone ad innesto
55117 bis Proposta di aggiudicazione 06/08/2021 | 31/08/2022
Stipula contratto 01/09/2022 | 31/10/2022
Esecuzione lavori 01/11/2022 | 31/10/2025
Collaudo 01/11/2022 | 31/12/2025
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
di fattibilita tecnico economica
Fondi Anas Progettazione definitiva
rimodulazione APQ
29/10/2009 (100 . :
Collegamento viario compreso tra /For/1di Ana(s ) Incremento costo totale dell’intervento per Progettazione esecutiva 08/02/2021 | 10/06/2022
| incolo della S.S. 514 "di il ttuale, i t iari F12C030000
Sicilia A107 0 svincolo defla ! 754,16 1434,485 387,257 1067,578 366,91 L144/99art. 11 | inattivazione |°' PPo Progetiuale, incremento prezziario @ 07.01
Chiaromonte" con la S.S. 115 e lo (49,21) suddivisione dell’intervento in 4 Lotti 00001 . o
svincolo dela S.S. "Ragusana” T Intervento commissariato Proposta di aggiudicazione 10/08/2022 | 10/12/2022
Fondi Regione
Sicilia PAR FAS
2007-2013 (217,7) Stipula contratto 11/12/2022 | 11/02/2023
Esecuzione lavori 12/02/2023 | 31/10/2025
Collaudo 12/02/2023 | 31/12/2025
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
di fattibilita tecnico economica
. Progettazione definitiva
Incremento costo totale dell’intervento per
sviluppo progettuale e incremento prezziario
SS n. 284 Occidentale Etnea - Definanziamento a favore di altri interventi Progettazione esecutiva
Al d to del tratt: Fondo Uni del Pi . F31B160005
Sicilia A105 mmodernamento det tratto 97,65 495,947 87,231 0,000 97,65 ondo ~NICO | progetto Definitivo |, gerano ‘ 07.01
Adrano-Catania: 1° lotto Adrano - (97,65) Intervento gia inserito nella Programmazione 50001

Paterno

Anas (CdP 16-20)
Intervento commissariato

Proposta di aggiudicazione

Stipula contratto

Esecuzione lavori

Collaudo




PA884

UP62

PA880

F1463

Proposta di riprogrammazione

FSC post
Costo intervento Costo intervento Dettaglio Altri Settore di
Regione CLP Titolo Intervento ) FSC Originario rimodulazione | Altri finanziamenti g. . |Livello progettuale Note ) cup Iter Procedurale
programmato PSC aggiornato ME finanziamenti intervento attuale
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
di fattibilita tecnico economica
5.5, n. 189 - Itinerario Agrigento- Ir'1cremento costo tota'le deII’intervento'pe'r Progettazione definitiva
. . R sviluppo progettuale e incremento prezziario.
Palermo Sistemazione ¢ messa in Intervento gia inserito nella Programmazione F61B180002
Sicilia A1A033 sicurezza dello svincolo al km 24 17,97 25,848 17,150 2,000 0,82 APQ Sicilia (0,815) | Progetto Definitivo g g 07.01 Progettazione esecutiva
. K Anas (CdP 16-20) 10001
della S.S. 189 (sv. San Giovanni
Gemini in localita Tumarrano) . i
OGV Progettazione raggiunta Proposta di aggiudicazione
Stipula contratto 27/12/2017 | 28/01/2021
Esecuzione fornitura 09/12/2020 | 30/11/2022
Collaudo
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
di fattibilita tecnico economica
Progettazione definitiva
Incremento costo totale dell’intervento per
ammodernamento a Categoria B, sviluppo p ttazi ti
o SS121 - Tratto Palermo - FA19) - APQ Sicilia -FSC o progettlffil'e e irjcremento prezziario: F71B160005 rogettazione esecutiva
Sicilia A2A021 rotatoria Bolognetta - sezione tipo 355,40 906,444 346,900 23,000 8,50 2000-2006 (8,5) Progetto Definitivo [ Intervento gia inserito nella Programmazione 07.01 90001
c1 ! Anas (CdP 16-20) [
Proposta di aggiudicazione
OGV Progettazione raggiunta
Stipula contratto 27/12/2017 | 15/10/2021
Esecuzione fornitura 15/10/2021 | 30/11/2023
Collaudo
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
di fattibilita tecnico economica
Progettazione definitiva
Incremento costo totale dell’intervento per
sviluppo progettuale e incremento prezziario. Progettazione esecutiva
Intervento gia inserito nella Programmazione
A CdP 16-20
o S5 113 - Collegamento SS 113 - SS ] nas (CdP 16-20) F718160005 S
Sicilia A2A029 ' . 25,10 42,161 25,100 2,000 0,00 Progetto Esecutivo In corso Proposta di aggiornamento CdP 07.01 Proposta di aggiudicazione
119: Variante di Alcamo - | lotto . o : o 20001
(Fondi Legge di Bilancio 2022) ai fini
completamento finanziamento
Stipula contratto 17/11/2017 | 02/12/2021
OGV Progettazione raggiunta
Esecuzione fornitura 20/09/2021 | 31/08/2022
Collaudo
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
di fattibilita tecnico economica
Progettazione definitiva
13/05/2019 | 30/11/2022
SS64- Asse stradale di CdP 2015 (11) Incremento costo totale dell’intervento per F31B140006 Progettazione esecutiva 01/06/2023 | 31/12/2023
Toscana A1A019 collegamento tra gli svincoli di 53,36 69,062 15,00 45,704 23,36 Fondo unico Progetto Definitivo | sviluppo progettuale e incremento prezziario 07.01 -
Prato Est e Prato Ovest (12,36) Intervento commissariato . o
Proposta di aggiudicazione
01/12/2022 | 31/03/2023
Stipula contratto
01/04/2023 | 31/05/2023
Esecuzione lavori
01/01/2024 | 31/10/2025
Collaudo
01/01/2024 | 31/12/2025




F1462

FI397

AO40

Cz384

Proposta di riprogrammazione

FSC post
Costo intervento Costo intervento Dettaglio Altri Settore di
Regione CLP Titolo Intervento ) FSC Originario rimodulazione | Altri finanziamenti g. . |Livello progettuale Note ) cup Iter Procedurale
programmato PSC aggiornato ME finanziamenti intervento attuale
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
di fattibilita tecnico economica
Incremento costo totale dell’intervento per
SS 67 Tosco - Romagnola: sviluppo proge?tualse e incremento prezuérlo. Progettazione definitiva
Adeguamento del tratto fra la CdP 2015 (0,7) Intervento gia inserito nella Programmazione F81B160006
Toscana A2A025 localita S. Francesco in Comune di 75,23 136,686 50,00 5,000 23,04 Fondo unico Progetto Definitivo Anas (CdP 16-20) 07.01 20001 . .
Pelago e |'abitato di Dicomano - (22,34) Progettazione esecutiva
Variante di Rufina lotti 2A e 2B OGV Progettazione raggiunta
Proposta di aggiudicazione
Stipula contratto 13/04/2018 | 18/03/2021
Esecuzione fornitura 06/06/2021 | 30/11/2023
Collaudo
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
di fattibilita tecnico economica
Progettazione definitiva
Incremento costo totale dell’intervento per
sviluppo progettuale e incremento prezziario. . i
o . . Progettazione esecutiva
Intervento gia inserito nella Programmazione
Anas (CdP 16-20)
Toscana A2A023 $$1-Variante in comune di Massa 22,00 43,164 22,00 1,500 0,00 Progetto Definitivo| " COsC Proposta di aggiornamento CdP 07.01 FS1B160006) 0 sta di aggiudicazione
1° lotto (Canalmagro - Stazione) (Fondi Legge di Bilancio 2022) ai fini 10001
completamento finanziamento
OGV Progettazione raggiunta Stipula contratto 19/05/2017 | 09/09/2019
Esecuzione fornitura 11/11/2019 | 30/11/2022
Collaudo
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
di fattibilita tecnico economica
Progettazione definitiva 09/07/2015 | 10/04/2020
. i i Incremento costo totale dell’intervento per
SS 26 - Rettifica planoaltimetrica e . . . Progettazione esecutiva 27/05/2020 | 09/12/2022
sviluppo progettuale e incremento prezziario
adeguamento della sede stradale Al X R
Valle R o . Intervento gia inserito nella Programmazione F57H160016
, A2A035 tipo C delle Norme di cui al D.M. 7,94 12,33 7,94 12,332 0,00 Progetto Esecutivo 07.01
d’Aosta Anas (CdP 16-20) 10001 . o
5/11/2001 dal km 56+000 al km Proposta di aggiudicazione 09/12/2022 | 18/12/2022
59+815
OGV prevista entro 31/12/22
28/12/2022
Stipula contratto 18/12/2022
Esecuzione lavori 10/04/2023 | 06/10/2025
Collaudo 10/04/2023 | 05/12/2025
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
di fattibilita tecnico economica
Progettazione definitiva 22/01/2020 | 30/09/2022
Manutenzione e messa in sicurezza Progettazione esecutiva 01/04/2023 | 30/09/2023
del tratto stradale esistente Incremento costo totale dell’intervento per F74E160006
Calabria D1A002 compreso tra il km 238+000 25,00 38,554 25,00 38,554 0,00 Progetto Definitivo | sviluppo progettuale e incremento prezziario 05.01 30001
(Aeroporto S. Anna) ed il km Intervento commissariato Proposta di aggiudicazione 01/10/2022 | 31/01/2023
241+700 (sv. Crotone Papanice)
31/03/2023
Stipula contratto 01/02/2022
Esecuzione lavori 01/10/2023 | 31/03/2025
Collaudo 01/10/2023 | 30/09/2025




Cz388

CB150

CA316

PA782

Proposta di riprogrammazione

FSC post
Costo intervento Costo intervento Dettaglio Altri Settore di
Regione CLP Titolo Intervento ) FSC Originario rimodulazione | Altri finanziamenti g. . |Livello progettuale Note ) cup Iter Procedurale
programmato PSC aggiornato ME finanziamenti intervento attuale
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
di fattibilita tecnico economica
Incremento costo totale dell'intervento per Progettazione definitiva
SS 106 Radd. Adeguamento e sviluppo progettuale con soluzione in
. messa in sicurezza in tratti saltuari . variante e incremento prezziario F77H170023 P . :
Calabria D1A007 151,00 683,103 151,00 24,200 0,00 Progetto Definitivo . A . 05.01 rogettazione esecutiva
dal km 0 al km 25 compreso Intervento gia inserito nella Programmazione 90001
viadotto Coserie e Sibari - 1° tratto Anas (CdP 16-20)
Intervento commissariato Proposta di aggiudicazione
Stipula contratto 17/11/2017 | 08/04/2020
Esecuzione fornitura 07/05/2020 | 31/05/2023
Collaudo
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
di fattibilita tecnico economica
Progettazione definitiva
SS 87 - Lavori di ammodernamento Incremento costo totale dell’intervento per Progettazione esecutiva
della SS 87. Interventi localizzati sviluppo progettuale e incremento prezziario
. per garantire la percorribilita Fondo Unico . ... _|Intervento gia inserito nella Programmazione F81B160006
Mol D3A001 32,62 61,04 12,00 3,000 20,62 P tto Definit 05.01 . o
olise immediata del tratto Campobasso - (20,62) rogetto betinitivo Anas (CdP 16-20) 40001 Proposta di aggiudicazione
Bivio S. Elia - Lotti A1, A2 e A3
(stralcio) OGV Progettazione raggiunta
Stipula contratto 17/11/2017 | 02/12/2021
Esecuzione fornitura 28/12/2021 | 31/03/2023
Collaudo
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
di fattibilita tecnico economica
Progettazione definitiva
Incremento costo totale dell’intervento per Progettazione esecutiva
$5130 glesiente - ciminazione Mutuo Regione tervonto g et ol rogrammasions Farm1G0013
Sardegna D1A006 incroci a raso da Cagliari a 60,00 171,278 30,00 6,000 3,00 Progetto Definitivo 05.01 f sudicazi
g , a8 sardegna (3) g Anas (CdP 16-20) 80001 Proposta di aggiudicazione
Decimomannu - 1° lotto . .
Intervento commissariato
Stipula contratto 17/11/2017 | 08/08/2019
Esecuzione fornitura 06/09/2019 | 31/12/2022
Collaudo
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
di fattibilita tecnico economica
Progettazione definitiva ND
Incremento costo totale dellintervento per Progettazione esecutiva 10/01/2018 | 11/05/2021
sviluppo progettuale e incremento prezziario
SS 121 - Sist i dell Int to gia i it lla P i F67H160016
sicilia D1A003 , istemazione deflo 1,80 2,834 1,80 2,834 0,00 inattivazione | o oo B8 Inserito netia Frogrammazione 05.01
svincolo di Paternd Anas (CdP 16-20) 60001 Proposta di aggiudicazione 10/06/2021 | 30/10/2022
OGYV prevista entro 31/12/22 31/10/2022
Stipula contratto 30/10/2022
Esecuzione lavori 31/10/2022 | 28/07/2023
Collaudo 31/10/2022 | 26/10/2023




FI495A

F1495B

TS8615

PVT CZ30
(ex
uc3o)

Proposta di riprogrammazione

FSC post
Costo intervento Costo intervento Dettaglio Altri Settore di
Regione CLP Titolo Intervento ) FSC Originario rimodulazione | Altri finanziamenti g. . |Livello progettuale Note ) cup Iter Procedurale
programmato PSC aggiornato ME finanziamenti intervento attuale
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
di fattibilita tecnico economica
SS 1 - Lavori di esecuzione
dell’opera di attraversamento dello Fabbisogni manutentivi finalizzati alla Progettazione definitiva ND
scolmatore di Campo Regio nonché implementazione dei livelli di sicurezza
degli att ti del reticol dell’infrastrutt della circolazi F37H160022 i i
Toscana D3A003 cElaraversament 7 retieolo 6,24 6,033 6,24 6,033 0,00 Progetto Esecutivo| ~ OC oo uitdra @ defia circorazione 05.01 Progettazione esecutiva 20/03/2017 | 15/07/2022
secondario del fiume Albegna stradale 10001
finalizzati alla riduzione del rischio
idraulico a seguito degli eventi OGYV prevista entro 31/12/22 Proposta di aggiudicazione 30/07/2022 | 29/08/2022
alluvionali del 2012. (stralcio 1°)
27/12/2022
Stipula contratto 28/09/2022 12/
Esecuzione lavori 11/01/2023 | 05/04/2024
Collaudo 11/01/2023 | 04/06/2024
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
di fattibilita tecnico economica
SS 1 - Lavori di esecuzione
dell’opera di attraversamento dello Incremento costo totale dell’intervento per . .
. . . . . . Progettazione definitiva ND
scolmatore di Campo Regio nonché sviluppo progettuale e incremento prezziario
Toscana D3A004 degli attraversamenti del reticolo 376 6.284 356 6.084 0.20 CdP 2015 (0.2) | Progetto Esecutivo Intervento gia inserito nella Programmazione 05.01 F37H200064
secondario del fiume Albegna ’ ! ’ ! ’ ’ € Anas (CdP 16-20) ’ 10001 Progettazione esecutiva 30/07/2022 | 16/11/2022
finalizzati alla riduzione del rischio
idraulico a seguito degli eventi OGV prevista entro 31/12/22 . o
alluvionali del 2012, (Stralcio 2°) Proposta di aggiudicazione 01/12/2022 | 16/12/2022
Stipula contratto 16/12/2022 26/12/2022
Esecuzione lavori 15/01/2023 | 10/01/2024
Collaudo 15/01/2023 | 09/04/2024
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
di fattibilita tecnico economica
Fabbisogni manutentivi finalizzati al alla Progettazione definitiva
Lavori di manutenzione implementazione dei livelli di sicurezza
Friuli straordinaria dei versanti in roccia, dell’infrastruttura e della circolazione Progettazione esecutiva 01/03/2022 | 30/05/2022
Venezia realizzazione o ripristino delle reti 5,50 0,00 5,500 0,00 Progetto Esecutivo stradale
Giulia in aderenza lungo il R.A. 13 e la S.S. Intervento in sostituzione di TS195
202 Proposta di aggiudicazione 02/06/2022 | 30/09/2022
OGYV prevista entro 31/12/22
Stipula contratto 30/09/2022 | 14/11/2022
Esecuzione lavori 24/11/2022 | 24/11/2023
Collaudo 24/11/2022 | 29/12/2023
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
di fattibilita tecnico economica
Progettazione definitiva
Lavori di costruzione del 3° Inserimento intervento nella Rimodulazione
. meg-alotto della S.S. 106 Jonica, - per copertura fabblsc?gno‘fmannano al fine Progettazione esecutiva 01/10/2011 | 30/11/2022
Calabria dall'innesto con la S.S. 534 (KM 51,557 0,00 51,557 0,00 Lavori della completa realizzazione dell’opera.
365+150) a Roseto Capo Spulico ) o
(km 400+000) — completamento OGV prevista entro 30/6/23 Proposta di aggiudicazione 01/12/2022 | 31/01/2023
Stipula contratto 01/02/2023 | 28/02/2023
Esecuzione lavori 01/03/2023 | 30/11/2025
Collaudo 01/03/2023 | 31/12/2025




AQ386

PA7491

NOMSTO
00152

BO8284

Proposta di riprogrammazione

FSC post
Costo intervento Costo intervento Dettaglio Altri Settore di
Regione CLP Titolo Intervento ) FSC Originario rimodulazione | Altri finanziamenti g. . |Livello progettuale Note ) cup Iter Procedurale
programmato PSC aggiornato ME finanziamenti intervento attuale
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Pedemontana Nord - Tratto Progettazione preliminare o Studio
. 01/01/2022 | 30/09/2022
Teramo - Ascoli Piceno: dallo di fattibilita tecnico economica 101/ /09/
svincolo di Floriano fino all'innesto
sul raccordo autostradale Ascoli- . . . .
Porto d’Ascoli in localith Ancarano Inserimento intervento nella Rimodulazione ) o
' ' : ' 3 o ) per copertura fabbisogno finanziario al fine Progettazione definitiva 01/02/2023 | 30/11/2023
in lotti funzionali. Lotto 1—Tratto Fattibilita Tecnico o , F91B220012
Abruzzo dall incolo di Flori i 35,37 0,00 35,370 0,00 E K della completa realizzazione dell’opera 10001
allo svincolo di Floriano fino conomica Intervento commissariato Progettazione esecutiva 01/12/2023 | 30/01/2024
all’innesto con la SS 259 (ex Lotto
Ill e IV Provincia di Teramo)
17 Stralcio dallo Svincolo di Floriano Proposta di aggiudicazione 01/10/2022 | 31/12/2022
a Villa Ricci (ex Lotto Ill° Provincia
di Teramo).
Stipula contratto 01/01/2023 31/01/2023
Esecuzione lavori 01/02/2024 | 31/10/2025
Collaudo 30/09/2025 | 31/12/2025
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
di fattibilita tecnico economica
Lavori di ricostruzione del Viadotto Necessita di ripristino della percorribilita Progettazione definitiva
San Giuliano esistente, lungo la SS della vecchia SS640 attualmente interrotta
Sicilia 640 Caltanissetta - Agrigento dal 66,917 0,00 66,917 0,00 Progetto Esecutivo |all’altezza dello svincolo di Caltanissetta Nord Progettazione esecutiva 08/08/2021 | 15/11/2022
km 62+720 al km 63+900 di
competenza del C.M. "E" OGV prevista entro 30/6/23
Proposta di aggiudicazione 15/11/2022 | 30/11/2022
Stipula contratto 30/11/2022 15/12/2022
Esecuzione lavori 25/12/2022 | 03/12/2025
Collaudo 25/12/2022 | 21/02/2026
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
di fattibilita tecnico economica
Progettazione definitiva
Progettazione esecutiva 01/12/2021 | 16/03/2022
o Fabbisogni manutentivi per la messa in
Lavori di risanamento delle . .
avimentazioni della rete stradale Progetto esecutivo sicurezza della rete stradale di rientro a
Piemonte p, X X . 5,00 0,00 5,000 0,00 g K seguito del DPCM 21.11.2019 Proposta di aggiudicazione 31/03/2022 | 15/04/2022
di interesse nazionale di cui al ultimato
DPCM 21/11/2019 .
OGV raggiunta 25/05/2022
Stipula contratto 15/04/2022
Esecuzione lavori 14/06/2022 | 09/02/2023
Collaudo 14/06/2022 | 10/05/2023
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
di fattibilita tecnico economica
Progettazione definitiva
Fabbisogni manutentivi per la messa in Progettazione esecutiva 01/10/2021 | 01/06/2022
Lavori di risanamento delle sicurezza della rete stradale di rientro a
Emilia pavimentazioni della rete stradale 5262 0.00 5262 0.00 Progetto Esecutivo seguito del DPCM 21.11.2019 . o
Romagna di interesse nazionale di cui al ’ ’ ’ ’ g Proposta di aggiudicazione 04/06/2022 | 02/10/2022
DPCM 21/11/2019 OGYV prevista entro 31/12/22
16/11/2022
Stipula contratto 02/10/2022
Esecuzione lavori 26/11/2022 | 24/07/2023
Collaudo 26/11/2022 | 22/09/2023




AQ8608

PA6521

CZ8960

programmata delle pavimentazioni Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
stradali e relativa segnaletica . limi gi
orizzontale lungo le Strade Statali Pro'g:tta'n'ctn\e pre |'m|nare ° St.u ‘o
ed ex Provinciali dell’Area Gestione difattibilita tecnico economica
Rete Abruzzo: SS 16 dir C del Porto . . e .
di Pescara dal Km 0+000 al Km Fabbisogni manutentivi finalizzati al alla Progettazione definitiva
e " implementazione dei livelli di sicurezza
3+300, RA 12 “Chieti Pescara” dal dell’infrastruttura e della circolazione
Abruzzo Km 0+000 al km 14+700, SS 81 dal 7,260 0,00 7,260 0,00 Progetto Esecutivo stradale Progettazione esecutiva 01/07/2022 | 30/08/2022
km 35+000 al km 88+000, SS 80
“del Gran Sasso d’Italia” dal km .
10+000 al Km 72+900, S5 553 dal OGV prevista entro 31/12/22 Proposta di aggiudicazione 02/09/2022 | 01/11/2022
km 20+000 al km 40+000, SS 83 dal
km 0+000 al km 35+000, SS 5 dal Stipula contratto 01/11/2022 16/12/2022
km 121+100 al km 184:750, SS 696 Esecuzione lavori 26/12/2022 | 23/08/2023
dal km 0+000 al km 51+000, SS 539
dal km 0+000 al km 25+970, S 614 Collaudo 26/12/2022 | 22/10/2023
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Lavori di realizzazione di un
- Progettazione preliminare o Studio
attraversamento provvisorio sul A
. di fattibilita tecnico economica
fiume San Bartolomeo e opere
connesse, in adiacenza al ponte Necessita di ripristino immediato e ) o
omonimo sito al km 43+708 della provvisorio del collegamento oggi interrotto Progettazione definitiva
ex SS 187, oggi Strada Comunale di Comune Progetto esecutiv tra gli abitati di Castellammare del Golfo e
Sicilia Castellammare del Golfo (TP) , 4,30 0,00 3,10 1,20 Castellammare del 8 Ultimato Alcamo Marina a seguito dell’evento Progettazione esecutiva 01/02/2022 | 10/05/2022
gravemente danneggiato a seguito Golfo (1,2) alluvionale dell’11.12.2021
degli eventi meteorici avversi del
dicembre 2021, in attuazione del OGV prevista entro 31/12/22 Proposta di aggiudicazione 01/06/2022 | 30/07/2022
Protocollo di Intesa tra Anas SpA e
il competente Comune di Stipula contratto 01/10/2022 | 11/11/2022
Castellammare del Golfo. - -
Esecuzione lavori 18/05/2022 | 01/03/2023
Collaudo 01/10/2022 | 30/04/2023
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Progettazione preliminare o Studio
di fattibilita tecnico economica
Fabbisogni manutentivi dell’opera d’arte ) o
Lavori del risanamento del finalizzati al miglioramento delle condizioni Progettazione definitiva
rivestimento definitivo e di originarie dell’opera e alla implementazione
Calabria captazione delle acque di 75,00 0,00 75,000 0,00 Progetto Esecutivo [ dei livelli di sicurezza dell'infrastruttura e Progettazione esecutiva 01/04/2022 | 30/08/2022
percolamento della galleria Limina della circolazione stradale
lungo la S.S. 682 al Km 18+300
OGYV prevista entro 30/6/23 Proposta di aggiudicazione 02/09/2022 | 31/12/2022
Stipula contratto 31/12/2022 | 14/02/2023
Esecuzione lavori 24/02/2023 | 13/02/2025
Collaudo 24/02/2023 | 14/04/2025
Totale 4013,678




MI534

CB402

BA26

CA358

PA783

AO14

Tabella riepilogativa di Rimodulazione (da compilare per interventi che hanno ad oggettoservizi e/o forniture):

SS 341 - Lavori di costruzione del

collegamento stradale tra Incremento costo totale dell’intervento per Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Samarate ed il confine con la sviluppo progettuale e incremento prezziario
. provincia di Novara. Tratto . ... _|Intervento gia inserito nella Programmazione F81B020004 X
Lombardia A2A032 170,00 273,372 2,5 9,500 0,0 Progetto Definitivo 07.01
compreso tra |'autostrada A8 e la g Anas (CdP 16-20) 10001 Stipula contratto 12/12/2018 | 15/11/2021
SS 527 in Comune di Vanzaghello 2°
stralcio tra il km 0+000 e il km OGV Progettazione raggiunta Esecuzione fornitura 25/06/2021 | 31/05/2023
6+500
Incremento costo totale dell’intervento per Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
sviluppo progettuale e incremento prezziario.
. Collegamento tra SS 85 Variante di Fattibilita Tecnico |Intervento gia inserito nella Programmazione F31B160008
Molise A2A033 250,00 647,460 5,0 22,500 0,0 ) 07.01 i
Venafro all'Al Economica Anas (CdP 16-20) 00001 Stipula contratto 12/12/2018 | 31/08/2022
OGV progettazione prevista entro 31/12/22 Esecuzione fornitura 01/09/2022 | 30/06/2023
| to totale dell’i Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
$5 16 Tronco Bari - Mola di Bari. rTcremento costo to a.e e |ntervento.pe.r p
. sviluppo progettuale e incremento prezziario
Variante nel tratto compreso tra Fattibilita Tecnico |Intervento gia inserito nella Programmazione F71B160005
Puglia A2A020 Bari e Mola con |'adozione della 250,00 863,280 17,5 30,000 0,0 ) g g 07.01 Stipula contratto 17/11/2017 | 26/07/2021
X Economica Anas (CdP 16-20) 50001
sezione stradale B (D.M.
5/11/2001) . .
OGV Progettazione raggiunta Esecuzione fornitura 01/03/2021 | 31/10/2023
" . " Incremento costo totale dell’intervento per Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
85127 "Settentrionale sarda’" sviluppo progettuale e incremento prezziario
Tratto Scala Ruja ~Tempio. 1" lotto InteriZnt’; igia inserito nella Pro, rar:mazione F31B160006
Sardegna Al16 2° stralcio - parte A: tratto Scala 38,00 191,840 2,7 5,000 0,0 Progetto Definitivo g g 07.01 Stipula contratto 17/11/2017 | 23/04/2020
) ‘ Anas (CdP 16-20) 20001
Ruja — Fumosa e bretella di
collegamento all’attuale S5127 . .
OGV Progettazione raggiunta Esecuzione fornitura 26/07/2021 | 30/10/2023
. ) . Incremento costo totale dell'intervento per Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
ftinerario Palermo-Agrigento. S.5. sviluppo progettuale e incremento prezziario
n. 189 “Della Valle del Platani”. APQ Sicilia - FSC InterSZntz gigé inserito nella Prograrzmazione F74E170008
Sicili Al103 Ammodernal t at ja Cl 189,49 215,109 1,5 2,600 1,99 - Progetto Definiti 07.01 .
cfia mmeodernamento a categor! 2000-2006 (1,99) | ' CBEHO Peinitivo Anas (CdP 16-20) 00001 Stipula contratto 17/11/2017 | 27/10/2021
del tratto Bivio Manganaro —
Confine Prov. di Pal
ontine Frov. di Falermo OGV Progettazione raggiunta
Esecuzione fornitura 02/12/2021 | 31/07/2024
). Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Incremento costo totale dell'intervento per
SS 26 - Lavori di costruzione della sviluppo progettuale e incremento prezziario
variante in galleria alla strada Fondi per . . Intervento gia inserito nella Programmazione
Valle Fattibilita Tecnico F32C150000
, A2A034 statale in corrispondenza del 93,00 167,860 2,0 4,600 0,1 progettazione del i Anas (CdP 16-20) 07.01 Stipula contratto 12/12/2018 | 31/12/2022
d’Aosta . . Economica 20007
Comune di Bard tra le progressive CdP 2014 (0,1)
chilometriche 54+150 e 55+800
OGV prevista entro 31/12/22
Esecuzione fornitura 01/01/2023 | 31/12/2023




VE29

Cz373

Cz374

). Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
Incremento costo totale dell’intervento per
sviluppo progettuale e incremento prezziario
SS 12 - Variante da Buttapietra Sud Int to gia i it llaP i F32C070001
Veneto A1A025 ariante da Buttapietra Su 135,00 208,626 15 7,300 0,0 Progetto Definitivo | o o 0 B1a INSErito netia Frogrammazione 07.01
alla Tangenziale di Verona Anas (CdP 16-20) 70001 Stipula contratto 17/11/2017 | 05/03/2020
OGV Progettazione raggiunta
Esecuzione fornitura 27/05/2020 | 31/08/2023
Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
. . Incremento costo totale dell’intervento per
SS 106 Jonica - (Tracciato . X
. L sviluppo progettuale con nuova soluzione
esistente) Tratta Crotone (Bivio s . . . -
i i L Fattibilita Tecnico individuata e incremento prezziario F11B160006 .
Calabria D1A001 Passo Vecchio) Km 256+000 - Sibari 80,00 448,618 5,6 15,600 0,0 i . . . 05.01 Stipula contratto 17/11/2017 | 16/11/2020
o Economica Intervento gia inserito nella Programmazione 10001
km 329+000 - Messa in sicurezza
N R Anas (CdP 16-20)
2° tronco (stralcio) o
Intervento commissariato
Esecuzione fornitura 27/07/2021 | 31/05/2023
Realizzazione di soluzioni in
variante e interventi di Fasi iter procedurale Data inizio Data fine
manutenzione e riqualificazione Incremento costo totale dell’intervento per
della sede esistente della S.S. 106 — X X P
Tratto Crotone (Bivio sviluppo progettuale con nuova soluzione
Fattibilita Tecni individuata e i t iari F51B160005
Calabria D2A001 passovecchio) km 256+000 — Sibari 80,70 475,811 57 16,500 0,0 attibilita Tecnico (nclviduata € Incremento prezziario. 05.01 Stipula contratto 17/11/2017 | 16/11/2020
Economica Intervento gia inserito nella Programmazione 60001
km 329+000 - 3° Tronco dal km Anas (CdP 16-20)
256 al km 290 o
o . Intervento commissariato
(gia “Adeguamento e messa in
sicurezza del tratto Crotone (Km Esecuzione fornitura 27/07/2021 | 31/05/2023
256+000) - Sibari (Km 329+000),
113,600




