
Tabella riepilogativa di Rimodulazione (da compilare per interventi infrastrutturali):

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva 12/05/2020 31/12/2022

Progettazione esecutiva 01/07/2023 31/03/2024

Proposta di aggiudicazione 01/01/2023 30/04/2023

Stipula contratto 01/05/2023 30/06/2023

 Esecuzione lavori 01/04/2024 31/10/2025

Collaudo 01/04/2024 31/12/2025

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva 

Proposta di aggiudicazione 

Stipula contratto 17/11/2017 20/10/2020

 Esecuzione fornitura 03/11/2020 30/09/2023

Collaudo

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva 01/01/2021 31/08/2022

Proposta di aggiudicazione 02/09/2022 02/10/2022

Stipula contratto 02/10/2022
09/12/2022

 Esecuzione lavori 08/01/2023 23/12/2025

Collaudo 08/01/2023 23/03/2026

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva 

Proposta di aggiudicazione 

Stipula contratto 30/09/2022 10/10/2022

 Esecuzione fornitura 14/02/2022 31/12/2022

Collaudo

Altri finanziamenti
Dettaglio  Altri 

finanziamenti
Livello progettuale

Costo intervento 

programmato PSC

182,40

81,63

289,27

64,97

0,00

75,35

Patto per il Sud 

(75,35)

0,70

Piano Sud (0,7 - 

fondi per 

progettazione)

291,278

163,50

143,88

85,00

CdP 2014 (0,5)

Fondo Unico (51,6)

Fondi CdP 2009 

(45,3) ex AQ27

97,397

81,63

366,628 213,92

93,479 64,27PZ205 4,270 07.01
F34E180001

00001

A2A002

SS 17 -Tronco Antrodoco - Navelli 

Adeguamento del tratto San 

Gregorio - S.Pio delle Camere da 

Km 45+00 a Km 58+00 

(Progettazione e realizzazione 

dell'opera)

7,012

AQ16

AQ1

PZ198

Abruzzo

Abruzzo

Settore di 

intervento attuale
CUPCLP

Proposta di riprogrammazione

Titolo Intervento

FSC post 

rimodulazione

M€

Iter ProceduraleFSC OriginarioRegione 
Costo intervento 

aggiornato

66,103

07.01 N/A

07.01
F81B110022

90001
A111

SS 80 - Tratta stradale Teramo - 

Mare: Variante alla SS 80 dalla A14 

(Mosciano S. Angelo) alla SS 16 

(Giulianova) - 4° Lotto

A2A007

Corridoio Potenza - Tito - Brienza - 

A2- Lagonegrese con 

prolungamento alla Melfi - Candela 

- S.S. 658 Nuovo itinerario Potenza-

Melfi -Lavori di messa in sicurezza 

del tracciato stradale in tratti 

saltuari tra i Km 0+000 e Km 

48+131 - 3° Stralcio A e 

Riqualificazione SP Melfi Innesto 

SS655"

N/A

R.A.5 e SS407 - Riqualificazione RA 

5 e SS 407 ”Basentana” – 

Completamento

Basilicata

Basilicata

07.01
F91B010004

00001

Note

Rimodulazione determinata dalla riduzione 

del costo dell’opera a seguito sviluppo 

progettazione

Intervento commissariato

Incremento costo totale dell’intervento per 

sviluppo progettuale e incremento prezziario

Intervento già inserito nella Programmazione 

Anas (CdP 16-20)

OGV Progettazione raggiunta

Intervento attuato per stralci alcuni dei quali 

già in esecuzione. 

OGV raggiunta

Incremento costo totale dell’intervento per 

sviluppo progettuale e incremento prezziario

Intervento già inserito nella Programmazione 

Anas (CdP 16-20)

OGV Progettazione prevista entro 31/12/22

Progetto Definitivo

Progetto Definitivo

Lavori

Fattibilità Tecnico 

Economica

Tabella riepilogativa Interventi oggetto di Rimodulazione Fondi FSC



Altri finanziamenti
Dettaglio  Altri 

finanziamenti
Livello progettuale

Costo intervento 

programmato PSC

Settore di 

intervento attuale
CUPCLP

Proposta di riprogrammazione

Titolo Intervento

FSC post 

rimodulazione

M€

Iter ProceduraleFSC OriginarioRegione 
Costo intervento 

aggiornato
Note

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva 

Proposta di aggiudicazione 

Stipula contratto 17/11/2017 20/02/2020

 Esecuzione fornitura 16/11/2021 31/03/2023

Collaudo

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva 21/01/2020 30/09/2022

Progettazione esecutiva 01/04/2023 30/09/2023

Proposta di aggiudicazione 01/10/2022 31/01/2023

Stipula contratto 01/02/2023 31/03/2023

 Esecuzione lavori 01/10/2023 31/10/2025

Collaudo 01/10/2023 31/12/2025

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva 

Proposta di aggiudicazione 

Stipula contratto 17/11/2017 09/04/2020

 Esecuzione fornitura 07/05/2020 28/02/2023

Collaudo

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva 

Proposta di aggiudicazione 

Stipula contratto 17/11/2017 10/06/2022

 Esecuzione fornitura 30/06/2022 30/09/2023

Collaudo

10,00

128,45

40,00

21,80

0,00

0,00

0,00

0,00

70,216 40,00

122,30 21,80

25,898 10,00

262,722 128,45

CZ386 4,250

Strada Longobucco - Mirto – 

Crosia; completamento –  raccordo 

SS 106: collegamento viario Ponte 

di Cropalati - SS 106 Jonica Mirto - 

V Lotto

07.01
F61B160005

00001

07.01
F11B160005

90001
Calabria A1A028

Collegamento A3 -Svincolo Rosarno-  

Porto di Gioia Tauro

07.01
F31B160006

00001

CZ27 262,722

Calabria A1A004

SS 106 Jonica - Lavori di 

realizzazione dell'asta di 

collegamento in dx idraulica del 

torrente Gerace tra la SS 106 

VAR/B (svincolo Gerace) e la SS 106 

al km 97+050 - prolungamento 

Locri

07.01
F51B160006

00001

CZ311 2,500

UC152 0,900

Calabria A1A003

SS 182 - Tronco 2°: Lavori di 

costruzione della variante alla SS 

182 - Lotto unico da Vazzano a 

Vallelonga

Calabria A1A005

Incremento costo totale dell’intervento per 

sviluppo progettuale e incremento prezziario

Intervento già inserito nella Programmazione 

Anas (CdP 16-20)

OGV Progettazione raggiunta

Incremento costo totale dell’intervento per 

sviluppo progettuale e incremento prezziario

Intervento commissariato

Incremento costo totale dell’intervento per 

sviluppo progettuale e incremento prezziario

Intervento già inserito nella Programmazione 

Anas (CdP 16-20)

Intervento commissariato

Incremento costo totale dell’intervento per 

sviluppo progettuale e incremento prezziario

Intervento già inserito nella Programmazione 

Anas (CdP 16-20)

Intervento commissariato

Progetto Definitivo

Progetto Definitivo

Progetto Definitivo

Progetto Definitivo



Altri finanziamenti
Dettaglio  Altri 

finanziamenti
Livello progettuale

Costo intervento 

programmato PSC

Settore di 

intervento attuale
CUPCLP

Proposta di riprogrammazione

Titolo Intervento

FSC post 

rimodulazione

M€

Iter ProceduraleFSC OriginarioRegione 
Costo intervento 

aggiornato
Note

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva 

Proposta di aggiudicazione 

Stipula contratto 17/11/2017 26/03/2020

 Esecuzione fornitura 07/05/2020 30/11/2023

Collaudo

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva 

Proposta di aggiudicazione 

Stipula contratto 17/11/2017 06/12/2019

 Esecuzione fornitura 12/12/2019 30/04/2023

Collaudo

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva 

Proposta di aggiudicazione 

Stipula contratto 17/11/2017 04/12/2019

 Esecuzione fornitura 12/12/2019 30/04/2023

Collaudo

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva 30/10/2020 31/08/2022

Progettazione esecutiva 01/03/2023 30/09/2023

Proposta di aggiudicazione 01/09/2022 31/12/2022

Stipula contratto 01/01/2023

28/02/2023

 Esecuzione lavori 01/10/2023 31/10/2025

Collaudo 01/10/2023 31/12/2025

90,00

80,00

104,00

53,97

0,00167,86 90,00

157,494 80,00

443,992 104,00

36,191 50,00NA288 32,217A1A029

S.S. 212 “della Val Fortore” Lavori 

di completamento alla statale dallo 

svincolo di S. Marco dei Cavoti a S. 

Bartolomeo in Galdo (Asse S.S. 

Fortorina). 1° lotto: «Variante di S. 

Marco dei Cavoti». 1° e 3° Stralcio"

07.01
F11B160008

50001
3,97

L. 376/03 art 1/e 

(3,97)

07.01

F41B160004

50001

5,500

Campania

A1A007

SS 268 - Lavori di raddoppio da 2 a 

4 corsie della statale dal km 19+550 

al km 29+289 in corrispondenza 

dello svincolo di Angri 1° lotto, dal 

km 19+550 al km 23+100, Svincolo 

di Boscoreale compreso.

07.01
F41B160004

80001

15,400

CalabriaCZ387

Campania

A1A006

SS 268 - Lavori di raddoppio da 2 a 

4 corsie della statale dal km 19+550 

al km 29+289 i in corrispondenza 

dello svincolo di Angri 2° lotto dal 

km 23+100 al km 29+289 in 

corrispondenza allo svincolo di 

Angri

07.01

A1A032
Variante di Caulonia dal km 

118+650 al km 121+500

0,00NA235

NA234 0,00

7,000
F11B170005

70001

Campania

Incremento costo totale dell’intervento per 

sviluppo progettuale e incremento prezziario

Intervento già inserito nella Programmazione 

Anas (CdP 16-20)

Intervento commissariato

Incremento costo totale dell’intervento per 

sviluppo progettuale e incremento prezziario

Intervento già inserito nella Programmazione 

Anas (CdP 16-20)

OGV Progettazione raggiunta

Incremento costo totale dell’intervento per 

sviluppo progettuale e incremento prezziario

Intervento già inserito nella Programmazione 

Anas (CdP 16-20)

OGV Progettazione raggiunta

Rimodulazione determinata dalla riduzione 

del costo dell’opera a valle della fase 

progettuale

Intervento commissariato

Progetto Definitivo

Progetto Definitivo

Progetto Definitivo

Progetto Definitivo



Altri finanziamenti
Dettaglio  Altri 

finanziamenti
Livello progettuale

Costo intervento 

programmato PSC

Settore di 

intervento attuale
CUPCLP

Proposta di riprogrammazione

Titolo Intervento

FSC post 

rimodulazione

M€

Iter ProceduraleFSC OriginarioRegione 
Costo intervento 

aggiornato
Note

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva 21/09/2020 10/08/2022

Progettazione esecutiva 01/01/2023 30/06/2023

Proposta di aggiudicazione 11/08/2022 15/11/2022

Stipula contratto 16/11/2022
31/12/2022

 Esecuzione lavori 01/07/2023 31/10/2025

Collaudo 01/07/2023 31/12/2025

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva 

Proposta di aggiudicazione 

Stipula contratto 

 Esecuzione lavori

Collaudo

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva 

Proposta di aggiudicazione 

Stipula contratto 17/11/2017 06/02/2020

 Esecuzione fornitura 14/05/2020 15/09/2022

Collaudo

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica
22/05/2019 28/05/2020

Progettazione definitiva 10/09/2020 30/06/2022

Progettazione esecutiva 01/07/2022 31/07/2022

Proposta di aggiudicazione 01/08/2022 15/08/2022

Stipula contratto 15/08/2022
16/08/2022

 Esecuzione lavori 16/08/2022 18/11/2026

Collaudo 16/08/2022 17/01/2027

20,00

232,35 443,604 123,00

191,36

F61B160005

10001

0,00

334,252

BO328 38,000A2A011
Adeguamento da Classe al Porto di 

Ravenna e Ponte sui Fiumi Uniti
07.0138,00 20,00 0,00

1,07216,084 11,18

109,35
Fondo Unico 

(109,35)

45,00 Fondo Unico (45)

F74E010001

20001
CampaniaNA95

Emilia 

Romagna

A2A005

Conferimento caratteristiche 

autostradali al Raccordo 

Salerno/Avellino compreso 

l'adeguamento della S.S. 7 e 7 Bis 

fino allo svincolo di Avellino Est 

dell'A16. 1° stralcio da Mercato S. 

Severino allo svincolo di Fratte.

07.01

F91B160005

10001

F11B160005

40001
BO67 0,000

Emilia 

Romagna

A2A010
SS 45 Ammodernamento del tratto 

Rio Cernusca - Rivergaro (stralcio)
07.01

BO329 A2A006
Variante all'abitato di Santa 

Giustina in comune di Rimini
07.01

60,00

11,18

15,00

Emilia 

Romagna

Incremento costo totale dell’intervento per 

sviluppo progettuale e incremento prezziario 

ed estensione dallo svincolo di Baronissi allo 

svincolo di Mercato S. Severino

OGV prevista entro 30/6/23

Incremento costo totale dell’intervento per 

sviluppo progettuale e incremento prezziario.

Intervento già inserito nella Programmazione 

Anas (CdP 16-20)

Intervento commissariato

Incremento costo totale dell’intervento per 

sviluppo progettuale e incremento prezziario 

ed esclusione intervento rotatoria via Italia

Intervento già inserito nella Programmazione 

Anas (CdP 16-20)

In corso proposta di aggiornamento CdP 

(Legge di Bilancio 2022) ai fini 

completamento Finanziamento

OGV Progettazione raggiunta

Incremento costo totale dell’intervento per 

sviluppo progettuale e incremento prezziario

Intervento già inserito nella Programmazione 

Anas (CdP 16-20)

OGV prevista entro 30/6/23

Progetto Definitivo

Progetto Definitivo

Progetto Definitivo

Progetto Definitivo



Altri finanziamenti
Dettaglio  Altri 

finanziamenti
Livello progettuale

Costo intervento 

programmato PSC

Settore di 

intervento attuale
CUPCLP

Proposta di riprogrammazione

Titolo Intervento

FSC post 

rimodulazione

M€

Iter ProceduraleFSC OriginarioRegione 
Costo intervento 

aggiornato
Note

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva 

Proposta di aggiudicazione 

Stipula contratto 

 Esecuzione lavori

Collaudo

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva 03/02/2022 31/10/2022

Progettazione esecutiva 01/05/2023 31/10/2023

Proposta di aggiudicazione 01/11/2022 28/02/2023

Stipula contratto 01/03/2023 30/04/2023

 Esecuzione lavori 01/11/2023 31/10/2025

Collaudo 01/11/2023 31/12/2025

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva 03/03/2020 10/08/2022

Proposta di aggiudicazione 16/08/2022 31/10/2022

Stipula contratto 01/11/2022 31/12/2022

 Esecuzione lavori 01/01/2023 31/10/2025

Collaudo 01/01/2023 31/12/2025

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva 

Proposta di aggiudicazione 

Stipula contratto 17/11/2017 04/11/2019

 Esecuzione fornitura 26/11/2019 31/12/2022

Collaudo

235,47

67,58

60,00

35,47
Fondo Unico 

(35,47)

17,08

CdP 2015 (14,11) 

ex GE86

CdP 2014 (2,97) ex 

GE165

0,00

50,50

136,108 60,00

F41B150004

70001

RM366 319,835

Liguria

A1A009

SS 675 - Sistema infrastrutturale 

del collegamento del porto di 

Civitavecchia con il nodo 

intermodale di Orte Tratta Monte 

Romano est - Civitavecchia

07.01
F81B160006

20001

GE265

Progetto Definitivo

Progetto Esecutivo

MI530 7,000A2A036 SS 39 - SS 42 Variante est di Edolo Progetto Definitivo

82,567

Lombardia

A1A034

SS1 -Viabilità di accesso all’Hub 

Portuale di La Spezia - Variante alla 

S.S. 1 “Aurelia” - 3° Lotto tra 

Felettino ed il raccordo 

autostradale – 3 Stralcio funzionale 

C dallo svincolo di via San Venerio 

allo svincolo Melara

07.01

355,30 200,00

99,64

F71B160005

80001
Sostituito con intervento TS86150,20

Convenzione 

Comune Trieste 

(0,2 per 

progettazione)

Friuli 

Venezia 

Giulia

TS195 0,00012,00 5,50A2A012

SS 202 - Lavori di costruzione di un 

nuovo svincolo per il nuovo polo 

ospedaliero Burlo - Cattinara

07.01

Sentenza del TAR Lazio di annullamento del 

Progetto Preliminare approvato dal CIPE

Progettazione Definitiva in relazione al primo 

stralcio tratto Monteromano Est – Tarquinia 

con incremento dei costi a seguito sviluppo 

progettazione e incremento prezziario

Suddivisione dell’intervento in due stralci, dei 

quali il primo finanziabile con i fondi FSC con 

ricorso ad Appalto Integrato

Intervento commissariato

Incremento costo totale dell’intervento per 

sviluppo progettuale e incremento prezziario

Intervento commissariato

Incremento costo totale dell’intervento per 

sviluppo progettuale e incremento prezziario

Intervento già inserito nella Programmazione 

Anas (CdP 16-20)

Intervento commissariato

In corso Proposta di aggiornamento CdP 

(Fondi Legge di Bilancio 2022) ai fini 

completamento finanziamento

Intervento commissariato

Lazio

07.01
F21B160005

20001

Progetto Definitivo



Altri finanziamenti
Dettaglio  Altri 

finanziamenti
Livello progettuale

Costo intervento 

programmato PSC

Settore di 

intervento attuale
CUPCLP

Proposta di riprogrammazione

Titolo Intervento

FSC post 

rimodulazione

M€

Iter ProceduraleFSC OriginarioRegione 
Costo intervento 

aggiornato
Note

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva 

Proposta di aggiudicazione 

Stipula contratto 12/12/2019 13/03/2020

 Esecuzione fornitura 09/07/2020 30/09/2022

Collaudo

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva 

Proposta di aggiudicazione 

Stipula contratto 17/11/2017 23/11/2020

 Esecuzione fornitura 09/02/2021 30/09/2022

Collaudo

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva 

Proposta di aggiudicazione 

Stipula contratto 17/11/2017 24/11/2020

 Esecuzione fornitura 09/02/2021 30/09/2022

Collaudo

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva 14/09/2018 12/05/2021

Progettazione esecutiva 03/05/2021 10/08/2022

Proposta di aggiudicazione 11/08/2022 31/12/2022

Stipula contratto 01/01/2023 28/02/2023

 Esecuzione lavori 01/03/2023 30/06/2025

Collaudo 01/03/2023 31/10/2025

204,25

25,00

79,55
Sblocca Italia 

(79,55)

0,00

0,00

0,00

339,146 124,70

41,711 28,99

69,811Puglia

A1A010

Recupero funzionale della 

Tangenziale Ovest di Foggia 

mediante interventi di 

manutenzione . Lotto 3 – S.S. 16 

innesto primo lotto Foggia 

Cerignola al km 16+540 della SS673

07.01
F71B160005

30001

BA11 4,000

BA10 28,99

53,52 Progetto Definitivo

Puglia

A1A011

Interventi ricorrenti di 

manutenzione ai fini del recupero 

funzionale della Tangenziale Ovest 

di Foggia - S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16) - 

Lotto 2 - S.S. n. 673 dal casello 

autostradale al KM 23+650

07.01

BA32 35,970A1A014

Itinerario Bradanico-Salentino 

Tratto compreso tra la S.S.V. 

Taranto-Grottaglie e Manduria. 

Lavori di completamento 

funzionale del lotto 3° - stralcio 2° e 

3°

07.01
F66G070008

10001

48,52

35,970 25,00

C21B080002

40001
PiemonteTO235 Progetto Definitivo10,000A117

Collegamento tra l' A4 (Torino - 

Milano) in località Santhià, Biella, 

Gattinara e l' A26 (Genova Voltri - 

Gravellona) in località Ghemme. 

Lotto 1 stralcio 2

07.01

Incremento costo totale dell’intervento per 

sviluppo progettuale e incremento prezziario

Intervento già inserito nella Programmazione 

Anas (CdP 16-20)

In corso Proposta di aggiornamento CdP 

(Fondi Legge di Bilancio 2022) ai fini 

completamento finanziamento

OGV Progettazione raggiunta

Incremento costo totale dell’intervento per 

sviluppo progettuale e incremento prezziario

Intervento già inserito nella Programmazione 

Anas (CdP 16-20)

Intervento commissariato

In corso Proposta di aggiornamento CdP 

(Fondi Legge di Bilancio 2022) ai fini 

completamento finanziamento

Intervento commissariato

Incremento costo totale dell’intervento per 

sviluppo progettuale e incremento prezziario

Intervento già inserito nella Programmazione 

Anas (CdP 16-20)

Intervento commissariato

In corso Proposta di aggiornamento CdP 

(Fondi Legge di Bilancio 2022) ai fini 

completamento finanziamento

Intervento commissariato

Puglia 3,990 Progetto Definitivo

F71B160005

40001

Incremento costo totale dell’intervento per 

sviluppo progettuale e incremento prezziario

OGV prevista entro 30/6/23

Progetto Esecutivo



Altri finanziamenti
Dettaglio  Altri 

finanziamenti
Livello progettuale

Costo intervento 

programmato PSC

Settore di 

intervento attuale
CUPCLP

Proposta di riprogrammazione

Titolo Intervento

FSC post 

rimodulazione

M€

Iter ProceduraleFSC OriginarioRegione 
Costo intervento 

aggiornato
Note

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva 

Proposta di aggiudicazione 

Stipula contratto 17/11/2017 23/11/2021

 Esecuzione fornitura 07/06/2021 30/09/2022

Collaudo

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva 

Proposta di aggiudicazione 

Stipula contratto 27/12/2017 11/05/2022

 Esecuzione fornitura 19/05/2022 31/07/2023

Collaudo

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva 

Proposta di aggiudicazione 

Stipula contratto 17/11/2017 20/09/2022

 Esecuzione fornitura 01/10/2022 30/11/2024

Collaudo

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva 18/01/2019 28/06/2022

Progettazione esecutiva 18/01/2019 30/09/2022

Proposta di aggiudicazione 01/10/2022 31/01/2023

Stipula contratto 01/02/2023 31/03/2023

 Esecuzione lavori 01/04/2023 31/10/2025

Collaudo 01/04/2023 31/12/2025

84,00

35,00

20,63

68,00

0,00

0,00

BA28 177,925A2A022

SS 89 - Lavori di razionalizzazione 

della viabilità di S. Giovanni 

Rotondo e realizzazione dell'asta di 

collegamento da San Giovanni 

Rotondo al capoluogo dauno 

(Manfredonia) - 1° stralcio

07.01177,925 67,84 0,00

Puglia

A1A036

SS 100- Completamento funzionale 

e messa in sicurezza tra i km 

44+500 e52+600 ( San Basilio) con 

sezione di tipo B

07.01

F94E190000

10001

BA308 6,000

Puglia

A1A046

Lavori di costruzione della 

Circonvallazione Ovest all’abitato di 

Martina Franca

07.01
F91B190005

80001

BA292 7,250

Puglia

A1A037

Itinerario Bradanico Salentino - 

Realizzazione della variante agli 

abitati di Guagnano, Salice 

Salentino e Campi Salentina

07.01

F51B160005

90001

208,626 20,63 0,00

120,859 84,00

159,707 35,00

F34E190000

10001
PugliaBA291 4,200

Incremento costo totale dell’intervento per 

estensione intervento, sviluppo progettuale e 

incremento prezziario

Intervento già inserito nella Programmazione 

Anas (CdP 16-20)

OGV prevista entro 31/12/22

Incremento costo totale dell’intervento per 

sviluppo progettuale e incremento prezziario

Intervento commissariato

Incremento costo totale dell’intervento per 

sviluppo progettuale e incremento prezziario.

Intervento già inserito nella Programmazione 

Anas (CdP 16-20)

OGV Progettazione raggiunta

Incremento costo totale dell’intervento per 

sviluppo progettuale e incremento prezziario.

Sarà inserito nell’aggiornamento del CdP 

Anas

OGV Progettazione raggiunta

Fattibilità Tecnico 

Economica

Fattibilità Tecnico 

Economica

Fattibilità Tecnico 

Economica

Progetto Definitivo



Altri finanziamenti
Dettaglio  Altri 

finanziamenti
Livello progettuale

Costo intervento 

programmato PSC

Settore di 

intervento attuale
CUPCLP

Proposta di riprogrammazione

Titolo Intervento

FSC post 

rimodulazione

M€

Iter ProceduraleFSC OriginarioRegione 
Costo intervento 

aggiornato
Note

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva 20/05/2020 28/06/2022

Progettazione esecutiva 06/05/2022 30/09/2022

Proposta di aggiudicazione 01/10/2022 31/01/2023

Stipula contratto 01/02/2023 31/03/2023

 Esecuzione lavori 01/04/2023 31/10/2025

Collaudo 01/04/2023 31/12/2025

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva 24/07/2020 13/01/2023

Progettazione esecutiva 01/07/2023 31/12/2023

Proposta di aggiudicazione 16/01/2023 30/04/2023

Stipula contratto 01/05/2023 30/06/2023

 Esecuzione lavori 01/01/2024 31/10/2025

Collaudo 01/01/2024 31/12/2025

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva 

Proposta di aggiudicazione 

Stipula contratto 19/05/2017 15/05/2019

 Esecuzione fornitura 10/09/2019 31/12/2023

Collaudo

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva 

Proposta di aggiudicazione 

Stipula contratto 17/11/2017 20/05/2020

 Esecuzione fornitura 11/11/2020 28/02/2023

Collaudo

130,00

74,60

61,00

30,00

0,00

0,00

0,00CA359 2,000A1A021

SS 198 - Interventi di 

completamento e adeguamento 

tratta Sadali-Villanovatulo

07.01
F21B160005

00001
57,552 30,00

F91B160005

20001

CA349 206,629

Sardegna

A1A022

SS 131 Completamento itinerario 

Sassari-Olbia - Potenziamento 

messa in sicurezza SS 131 dal km 

192+500 al km 209+500 (1°lotto)

07.01
F31B160006

40001

CA150 5,000

Sardegna

A115

Completamento itinerario Cagliari-

Pula SS 195 collegamento con la SS 

130 e Aeroporto di Cagliari Elmas. 

Opera connessa Nord

07.01

F51B160005

40001

Incremento costo totale dell’intervento per 

sviluppo progettuale e incremento prezziario.

Intervento già inserito nella Programmazione 

Anas (CdP 16-20)

OGV Progettazione raggiunta

Progetto Definitivo

Progetto Definitivo

Progetto Definitivo

206,629 74,60

143,880 61,00

0,00PugliaBA136 181,550181,55 126,70

Sardegna

A2A024

SS 16 - Tratto Foggia S.Severo 

(progettazione e realizzazione 

dell'opera)

07.01

Incremento costo totale dell’intervento per 

sviluppo progettuale e incremento prezziario

Intervento commissariato

Incremento costo totale dell’intervento per 

sviluppo progettuale e incremento prezziario

Intervento commissariato

Incremento costo totale dell’intervento per 

sviluppo progettuale e incremento prezziario.

Intervento già inserito nella Programmazione 

Anas (CdP 16-20)

OGV Progettazione raggiunta

Progetto Definitivo



Altri finanziamenti
Dettaglio  Altri 

finanziamenti
Livello progettuale

Costo intervento 

programmato PSC

Settore di 

intervento attuale
CUPCLP

Proposta di riprogrammazione

Titolo Intervento

FSC post 

rimodulazione

M€

Iter ProceduraleFSC OriginarioRegione 
Costo intervento 

aggiornato
Note

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva 

Proposta di aggiudicazione 

Stipula contratto 17/11/2017 08/08/2019

 Esecuzione fornitura 06/09/2019 31/12/2022

Collaudo

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva 14/11/2019 15/09/2022

Progettazione esecutiva 01/03/2023 30/09/2023

Proposta di aggiudicazione 16/09/2022 31/12/2022

Stipula contratto 01/01/2023 28/02/2023

 Esecuzione lavori 01/10/2023 31/10/2025

Collaudo 01/10/2023 31/12/2025

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva 14/02/2017 18/12/2020

Progettazione esecutiva 25/03/2021 10/06/2022

Proposta di aggiudicazione 15/09/2022 31/12/2022

Stipula contratto 01/01/2023 28/02/2023

 Esecuzione lavori 01/03/2023 31/10/2025

Collaudo 01/03/2023 31/12/2025

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva 

Proposta di aggiudicazione 

Stipula contratto 17/11/2017 08/08/2019

 Esecuzione fornitura 06/09/2019 31/12/2022

Collaudo

80,00

30,00

0,00

0,00

125,06

CdP 2015 (19)

Sblocca Italia 

(80,55)

Fondo 

Infrastrutture 2017 

(25,5)

0,00

115,104 80,00

43,164 30,00

232,359 25,00

139,621 80,00Sardegna

A1A041
S.S. 291  - 1° lotto Alghero – 

Olmedo – Cantoniera Rudas
07.01

CA352 5,000A1A017
SS 125 - Connessione tra SS 554 e 

la nuova SS 554
07.01

F21B160005

70001

113,39

80,00

Incremento costo totale dell’intervento per 

sviluppo progettuale e incremento prezziario.

Intervento già inserito nella Programmazione 

Anas (CdP 16-20)

Intervento commissariato

Progetto Definitivo

F61B160005

20001
SardegnaCA351 4,000

Sardegna

A118

SS 130 - Interventi di 

completamento ed adeguamento 

svincoli tratta Cagliari-

Decimomannu

07.01

F11B050004

90001

F21B160005

10001

Incremento costo totale dell’intervento per 

sviluppo progettuale e incremento prezziario

Intervento commissariato

Progetto Esecutivo

CA12 43,164

Sardegna

A1A030

Completamento itinerario Cagliari-

Pula SS 195 - collegamento con la 

SS 130 e aeroporto di Cagliari 

Elmas - lotto 2

07.01

CA29 107,296

Incremento costo totale dell’intervento per 

sviluppo progettuale e incremento prezziario.

Intervento già inserito nella Programmazione 

Anas (CdP 16-20)

Intervento commissariato

Incremento costo totale dell’intervento per 

sviluppo progettuale e incremento prezziario

Intervento commissariato

Progetto Definitivo

Progetto Definitivo



Altri finanziamenti
Dettaglio  Altri 

finanziamenti
Livello progettuale

Costo intervento 

programmato PSC

Settore di 

intervento attuale
CUPCLP

Proposta di riprogrammazione

Titolo Intervento

FSC post 

rimodulazione

M€

Iter ProceduraleFSC OriginarioRegione 
Costo intervento 

aggiornato
Note

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva 

Proposta di aggiudicazione 

Stipula contratto 27/07/2016 09/10/2019

 Esecuzione fornitura 23/07/2019 30/09/2022

Collaudo

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva 13/11/2019 25/06/2021

Proposta di aggiudicazione 06/08/2021 31/08/2022

Stipula contratto 01/09/2022 31/10/2022

 Esecuzione lavori 01/11/2022 31/10/2025

Collaudo 01/11/2022 31/12/2025

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva 08/02/2021 10/06/2022

Proposta di aggiudicazione 10/08/2022 10/12/2022

Stipula contratto 11/12/2022 11/02/2023

 Esecuzione lavori 12/02/2023 31/10/2025

Collaudo 12/02/2023 31/12/2025

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva 

Proposta di aggiudicazione 

Stipula contratto 

 Esecuzione lavori

Collaudo

754,16

97,65

3,50

CdP 2014 (0,9)

APQ Sicilia -FSC 

2000-2006 (2,6)

2,50
APQ Sicilia - FSC 

2000-2006 (2,5)

87,231 97,65
Fondo Unico 

(97,65)

F12C030000

00001

UP86 217,041

Sicilia

A102

Strada a scorrimento veloce Licodia 

Eubea - A19 (SS n. 683). Tronco 

svincolo Regalsemi - innesto SS117 

bis. Secondo Stralcio Funzionale 

completamento. Tratto B - da fine 

variante di Caltagirone ad innesto 

SS117 bis 

07.01
F91B170007

10001

PA895

PA896

PA897

PA898

(ex 

PA890)

1067,578

Sicilia

A107

Collegamento viario compreso tra 

lo svincolo della S.S. 514 "di 

Chiaromonte" con la S.S. 115 e lo 

svincolo dela S.S. "Ragusana"

07.01

F31B160005

50001

1434,485 387,257 366,91

Fondi Anas 

rimodulazione APQ 

29/10/2009 (100)

Fondi Anas 

L.144/99 art. 11 

(49,21)

Fondi Regione 

Sicilia PAR FAS 

2007-2013 (217,7)

PA712 0,000A105

SS n. 284 Occidentale Etnea - 

Ammodernamento del tratto 

Adrano-Catania: 1° lotto Adrano - 

Paternò

07.01495,947

F11B160005

60001
SiciliaPA83

Sicilia

A1A013

S.S. n. 626 – S.S. n. 115 - Lotti 7 e 8 

e Completamento della 

Tangenziale di Gela

07.0110,000384,825 313,00

219,541 227,50

316,50

180,00

Incremento costo totale dell’intervento per 

sviluppo progettuale e incremento prezziario.

Intervento già inserito nella Programmazione 

Anas (CdP 16-20)

Intervento commissariato

Adeguamento finanziamento all’importo del 

progetto esecutivo approvato

OGV prevista entro 30/6/23

Progetto Definitivo

in attivazione

Incremento costo totale dell’intervento per 

sviluppo progettuale, incremento prezziario e 

suddivisione dell’intervento in 4 Lotti

Intervento commissariato

Incremento costo totale dell’intervento per 

sviluppo progettuale e incremento prezziario

Definanziamento a favore di altri interventi 

del Piano.

Intervento già inserito nella Programmazione 

Anas (CdP 16-20)

Intervento commissariato

in attivazione

Progetto Definitivo



Altri finanziamenti
Dettaglio  Altri 

finanziamenti
Livello progettuale

Costo intervento 

programmato PSC

Settore di 

intervento attuale
CUPCLP

Proposta di riprogrammazione

Titolo Intervento

FSC post 

rimodulazione

M€

Iter ProceduraleFSC OriginarioRegione 
Costo intervento 

aggiornato
Note

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva 

Proposta di aggiudicazione 

Stipula contratto 27/12/2017 28/01/2021

 Esecuzione fornitura 09/12/2020 30/11/2022

Collaudo

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva 

Proposta di aggiudicazione 

Stipula contratto 27/12/2017 15/10/2021

 Esecuzione fornitura 15/10/2021 30/11/2023

Collaudo

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva 

Proposta di aggiudicazione 

Stipula contratto 17/11/2017 02/12/2021

 Esecuzione fornitura 20/09/2021 31/08/2022

Collaudo

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva
13/05/2019 30/11/2022

Progettazione esecutiva 
01/06/2023 31/12/2023

Proposta di aggiudicazione 

01/12/2022 31/03/2023

Stipula contratto 
01/04/2023 31/05/2023

 Esecuzione lavori
01/01/2024 31/10/2025

Collaudo
01/01/2024 31/12/2025

355,40

25,10

53,36

8,50
APQ Sicilia -FSC 

2000-2006 (8,5)

0,00

23,36

CdP 2015 (11)

Fondo unico 

(12,36)

Toscana

A2A029
SS 113 - Collegamento SS 113 - SS 

119: Variante di Alcamo - I lotto
07.01

FI463 45,704A1A019

SS64-  Asse stradale di 

collegamento tra gli svincoli di 

Prato Est e Prato Ovest

07.01
F31B140006

40003
Progetto Definitivo

2,00042,161 25,100

69,062 15,00

25,848 17,150

Sicilia

A1A033

S.S. n. 189 - Itinerario Agrigento-

Palermo Sistemazione e messa in 

sicurezza dello svincolo al km 24 

della S.S. 189 (sv. San Giovanni 

Gemini in località Tumarrano)

07.01

F71B160005

20001

UP62 23,000

Sicilia

A2A021

SS 121 - Tratto Palermo - (A19) - 

rotatoria Bolognetta - sezione tipo 

C1

07.01
F71B160005

90001

PA880

Progetto Definitivo

Progetto Esecutivo

906,444 346,900

F61B180002

10001
0,82 APQ Sicilia (0,815)17,97SiciliaPA884 2,000

Incremento costo totale dell’intervento per 

sviluppo progettuale e incremento prezziario.

Intervento già inserito nella Programmazione 

Anas (CdP 16-20)

OGV Progettazione raggiunta

Incremento costo totale dell’intervento per 

ammodernamento a Categoria B, sviluppo 

progettuale e incremento prezziario.

Intervento già inserito nella Programmazione 

Anas (CdP 16-20)

OGV Progettazione raggiunta

Incremento costo totale dell’intervento per 

sviluppo progettuale e incremento prezziario.

Intervento già inserito nella Programmazione 

Anas (CdP 16-20)

In corso Proposta di aggiornamento CdP 

(Fondi Legge di Bilancio 2022) ai fini 

completamento finanziamento

OGV Progettazione raggiunta

Incremento costo totale dell’intervento per 

sviluppo progettuale e incremento prezziario

Intervento commissariato

Progetto Definitivo



Altri finanziamenti
Dettaglio  Altri 

finanziamenti
Livello progettuale

Costo intervento 

programmato PSC

Settore di 

intervento attuale
CUPCLP

Proposta di riprogrammazione

Titolo Intervento

FSC post 

rimodulazione

M€

Iter ProceduraleFSC OriginarioRegione 
Costo intervento 

aggiornato
Note

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva 

Proposta di aggiudicazione 

Stipula contratto 13/04/2018 18/03/2021

 Esecuzione fornitura 06/06/2021 30/11/2023

Collaudo

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva 

Proposta di aggiudicazione 

Stipula contratto 19/05/2017 09/09/2019

 Esecuzione fornitura 11/11/2019 30/11/2022

Collaudo

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva 09/07/2015 10/04/2020

Progettazione esecutiva 27/05/2020 09/12/2022

Proposta di aggiudicazione 09/12/2022 18/12/2022

Stipula contratto 18/12/2022
28/12/2022

 Esecuzione lavori 10/04/2023 06/10/2025

Collaudo 10/04/2023 05/12/2025

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva 22/01/2020 30/09/2022

Progettazione esecutiva 01/04/2023 30/09/2023

Proposta di aggiudicazione 01/10/2022 31/01/2023

Stipula contratto 01/02/2022
31/03/2023

 Esecuzione lavori 01/10/2023 31/03/2025

Collaudo 01/10/2023 30/09/2025

75,23

22,00

7,94

25,00

23,04

CdP 2015 (0,7)

Fondo unico 

(22,34)

0,00

0,00

0,00CZ384 38,554

5,000

Toscana

A2A025

SS 67 Tosco - Romagnola: 

Adeguamento del tratto fra la 

località S. Francesco in Comune di 

Pelago e l'abitato di Dicomano - 

Variante di Rufina lotti 2A e 2B

07.01

Progetto DefinitivoD1A002

Manutenzione e messa in sicurezza 

del tratto stradale esistente 

compreso tra il km 238+000 

(Aeroporto S. Anna) ed il  km 

241+700 (sv. Crotone Papanice)

05.01
F74E160006

30001

AO40 12,332

Calabria

A2A035

SS 26 - Rettifica planoaltimetrica e 

adeguamento della sede stradale 

tipo C delle Norme di cui al D.M. 

5/11/2001 dal km 56+000 al km 

59+815

136,686 50,00

43,164 22,00

12,33 7,94

38,554 25,00

F81B160006

70001
ToscanaFI462 Progetto Definitivo

F57H160016

10001

FI397 1,500

Valle 

d’Aosta

A2A023
SS 1 - Variante in comune di Massa 

1° lotto (Canalmagro - Stazione)
Progetto Definitivo

Progetto Esecutivo 07.01

07.01
F51B160006

10001

Incremento costo totale dell’intervento per 

sviluppo progettuale e incremento prezziario.

Intervento già inserito nella Programmazione 

Anas (CdP 16-20)

OGV Progettazione raggiunta

Incremento costo totale dell’intervento per 

sviluppo progettuale e incremento prezziario.

Intervento già inserito nella Programmazione 

Anas (CdP 16-20)

In corso Proposta di aggiornamento CdP 

(Fondi Legge di Bilancio 2022) ai fini 

completamento finanziamento

OGV Progettazione raggiunta

Incremento costo totale dell’intervento per 

sviluppo progettuale e incremento prezziario

Intervento già inserito nella Programmazione 

Anas (CdP 16-20)

OGV prevista entro 31/12/22

Incremento costo totale dell’intervento per 

sviluppo progettuale e incremento prezziario

Intervento commissariato



Altri finanziamenti
Dettaglio  Altri 

finanziamenti
Livello progettuale

Costo intervento 

programmato PSC

Settore di 

intervento attuale
CUPCLP

Proposta di riprogrammazione

Titolo Intervento

FSC post 

rimodulazione

M€

Iter ProceduraleFSC OriginarioRegione 
Costo intervento 

aggiornato
Note

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva 

Proposta di aggiudicazione 

Stipula contratto 17/11/2017 08/04/2020

 Esecuzione fornitura 07/05/2020 31/05/2023

Collaudo

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva 

Proposta di aggiudicazione 

Stipula contratto 17/11/2017 02/12/2021

 Esecuzione fornitura 28/12/2021 31/03/2023

Collaudo

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva 

Proposta di aggiudicazione 

Stipula contratto 17/11/2017 08/08/2019

 Esecuzione fornitura 06/09/2019 31/12/2022

Collaudo

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva ND

Progettazione esecutiva 10/01/2018 11/05/2021

Proposta di aggiudicazione 10/06/2021 30/10/2022

Stipula contratto 30/10/2022
31/10/2022

 Esecuzione lavori 31/10/2022 28/07/2023

Collaudo 31/10/2022 26/10/2023

151,00

32,62

60,00

1,80

0,00

20,62
Fondo Unico 

(20,62)

3,00
Mutuo Regione 

Sardegna (3)

0,00D1A003

6,000

Sicilia

D1A006

SS130 Iglesiente - eliminazione 

incroci a raso da Cagliari a 

Decimomannu - 1° lotto

05.01

SS 121 - Sistemazione dello 

svincolo di Paternò

171,278 30,00

2,834 1,80

Molise

D1A007

SS 106 Radd. Adeguamento e 

messa in sicurezza in tratti saltuari 

dal km 0 al km 25 compreso 

viadotto Coserie e Sibari - 1° tratto

05.01

F97H160013

80001

CB150 3,000

Sardegna

D3A001

SS 87 - Lavori di ammodernamento 

della SS 87. Interventi localizzati 

per garantire la percorribilità 

immediata del tratto Campobasso - 

Bivio S. Elia - Lotti A1, A2 e A3 

(stralcio)

05.01
F81B160006

40001

CA316

PA782 2,834 05.01
F67H160016

60001

683,103 151,00

61,04 12,00

CalabriaCZ388 24,200
F77H170023

90001

Incremento costo totale dell’intervento per 

sviluppo progettuale con soluzione in 

variante e incremento prezziario

Intervento già inserito nella Programmazione 

Anas (CdP 16-20)

Intervento commissariato

Incremento costo totale dell’intervento per 

sviluppo progettuale e incremento prezziario

Intervento già inserito nella Programmazione 

Anas (CdP 16-20)

OGV Progettazione raggiunta

Incremento costo totale dell’intervento per 

sviluppo progettuale e incremento prezziario

Intervento già inserito nella Programmazione 

Anas (CdP 16-20)

Intervento commissariato

Incremento costo totale dell’intervento per 

sviluppo progettuale e incremento prezziario

Intervento già inserito nella Programmazione 

Anas (CdP 16-20)

OGV prevista entro 31/12/22

Progetto Definitivo

Progetto Definitivo

Progetto Definitivo

in attivazione



Altri finanziamenti
Dettaglio  Altri 

finanziamenti
Livello progettuale

Costo intervento 

programmato PSC

Settore di 

intervento attuale
CUPCLP

Proposta di riprogrammazione

Titolo Intervento

FSC post 

rimodulazione

M€

Iter ProceduraleFSC OriginarioRegione 
Costo intervento 

aggiornato
Note

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva ND

Progettazione esecutiva 20/03/2017 15/07/2022

Proposta di aggiudicazione 30/07/2022 29/08/2022

Stipula contratto 28/09/2022
27/12/2022

 Esecuzione lavori 11/01/2023 05/04/2024

Collaudo 11/01/2023 04/06/2024

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva ND

Progettazione esecutiva 30/07/2022 16/11/2022

Proposta di aggiudicazione 01/12/2022 16/12/2022

Stipula contratto 16/12/2022
26/12/2022

 Esecuzione lavori 15/01/2023 10/01/2024

Collaudo 15/01/2023 09/04/2024

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva 01/03/2022 30/05/2022

Proposta di aggiudicazione 02/06/2022 30/09/2022

Stipula contratto 30/09/2022
14/11/2022

 Esecuzione lavori 24/11/2022 24/11/2023

Collaudo 24/11/2022 29/12/2023

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva 01/10/2011 30/11/2022

Proposta di aggiudicazione 01/12/2022 31/01/2023

Stipula contratto 01/02/2023 28/02/2023

 Esecuzione lavori 01/03/2023 30/11/2025

Collaudo 01/03/2023 31/12/2025

6,24

3,76FI495B

51,557 0,00

0,20 CdP 2015 (0,2)

0,00

0,00

TS8615

PVT CZ30 

(ex 

UC30)

Calabria

Lavori di costruzione del 3° 

megalotto della S.S. 106 Jonica, 

dall’innesto con la S.S. 534 (KM 

365+150) a Roseto Capo Spulico 

(km 400+000) – completamento

51,557

Friuli 

Venezia 

Giulia

Lavori di manutenzione 

straordinaria dei versanti in roccia, 

realizzazione o ripristino delle reti 

in aderenza lungo il R.A. 13 e la S.S. 

202

D3A003

SS 1 - Lavori di esecuzione 

dell’opera di attraversamento dello 

scolmatore di Campo Regio nonché 

degli attraversamenti del reticolo 

secondario del fiume Albegna 

finalizzati alla riduzione del rischio 

idraulico a seguito degli eventi 

alluvionali del 2012. (stralcio 1°)

SS 1 - Lavori di esecuzione 

dell’opera di attraversamento dello 

scolmatore di Campo Regio nonché 

degli attraversamenti del reticolo 

secondario del fiume Albegna 

finalizzati alla riduzione del rischio 

idraulico a seguito degli eventi 

alluvionali del 2012. (Stralcio 2°)

6,084

5,500

05.01
F37H160022

10001

05.01
F37H200064

10001

6,033 6,24

6,284 3,56

5,50 0,00

0,00FI495A Toscana 6,033

Toscana D3A004

Fabbisogni manutentivi finalizzati alla 

implementazione dei livelli di sicurezza 

dell’infrastruttura e della circolazione 

stradale

OGV prevista entro 31/12/22

Incremento costo totale dell’intervento per 

sviluppo progettuale e incremento prezziario

Intervento già inserito nella Programmazione 

Anas (CdP 16-20)

OGV prevista entro 31/12/22

Fabbisogni manutentivi finalizzati al alla 

implementazione dei livelli di sicurezza 

dell’infrastruttura e della circolazione 

stradale

Intervento in sostituzione di TS195

OGV prevista entro 31/12/22

Inserimento intervento nella Rimodulazione 

per copertura fabbisogno finanziario al fine 

della completa realizzazione dell’opera.

OGV prevista entro 30/6/23

Progetto Esecutivo

Progetto Esecutivo

Progetto Esecutivo

Lavori



Altri finanziamenti
Dettaglio  Altri 

finanziamenti
Livello progettuale

Costo intervento 

programmato PSC

Settore di 

intervento attuale
CUPCLP

Proposta di riprogrammazione

Titolo Intervento

FSC post 

rimodulazione

M€

Iter ProceduraleFSC OriginarioRegione 
Costo intervento 

aggiornato
Note

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica
01/01/2022 30/09/2022

Progettazione definitiva 01/02/2023 30/11/2023

Progettazione esecutiva 01/12/2023 30/01/2024

Proposta di aggiudicazione 01/10/2022 31/12/2022

Stipula contratto 01/01/2023 31/01/2023

 Esecuzione lavori 01/02/2024 31/10/2025

Collaudo 30/09/2025 31/12/2025

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva 08/08/2021 15/11/2022

Proposta di aggiudicazione 15/11/2022 30/11/2022

Stipula contratto 30/11/2022 15/12/2022

 Esecuzione lavori 25/12/2022 03/12/2025

Collaudo 25/12/2022 21/02/2026

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva 01/12/2021 16/03/2022

Proposta di aggiudicazione 31/03/2022 15/04/2022

Stipula contratto 15/04/2022

25/05/2022

 Esecuzione lavori 14/06/2022 09/02/2023

Collaudo 14/06/2022 10/05/2023

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva 01/10/2021 01/06/2022

Proposta di aggiudicazione 04/06/2022 02/10/2022

Stipula contratto 02/10/2022

16/11/2022

 Esecuzione lavori 26/11/2022 24/07/2023

Collaudo 26/11/2022 22/09/2023

0,00

0,00

0,00

35,37 0,00

66,917 0,00

5,00 0,00 0,00

Emilia 

Romagna

Lavori di risanamento delle 

pavimentazioni della rete stradale 

di interesse nazionale di cui al 

DPCM 21/11/2019 

5,262

Piemonte

Lavori di risanamento delle 

pavimentazioni della rete stradale 

di interesse nazionale di cui al 

DPCM 21/11/2019

5,000

AQ386 Abruzzo

Pedemontana Nord - Tratto 

Teramo - Ascoli Piceno: dallo 

svincolo di Floriano fino all’innesto 

sul raccordo autostradale Ascoli-

Porto d’Ascoli in località Ancarano, 

in lotti funzionali.  Lotto 1 – Tratto 

dallo svincolo di Floriano fino 

all’innesto con la SS 259 (ex Lotto 

III e IV Provincia di Teramo)

1° Stralcio dallo Svincolo di Floriano 

a Villa Ricci (ex Lotto III° Provincia 

di Teramo).

35,370

Sicilia

Lavori di ricostruzione del Viadotto 

San Giuliano esistente, lungo la SS 

640 Caltanissetta - Agrigento dal 

km 62+720 al km 63+900 di 

competenza del C.M. "E"

66,917PA7491

F91B220012

10001

BO8284

NOMSTO

00152

5,262 0,00

Inserimento intervento nella Rimodulazione 

per copertura fabbisogno finanziario al fine 

della completa realizzazione dell’opera

Intervento commissariato

Necessità di ripristino della percorribilità 

della vecchia SS640 attualmente interrotta 

all’altezza dello svincolo di Caltanissetta Nord

OGV prevista entro 30/6/23

Fabbisogni manutentivi per la messa in 

sicurezza della rete stradale di rientro a 

seguito del DPCM 21.11.2019

OGV raggiunta

Fabbisogni manutentivi per la messa in 

sicurezza della rete stradale di rientro a 

seguito del DPCM 21.11.2019

OGV prevista entro 31/12/22

Fattibilità Tecnico 

Economica

Progetto Esecutivo

Progetto esecutivo 

ultimato

Progetto Esecutivo



Altri finanziamenti
Dettaglio  Altri 

finanziamenti
Livello progettuale

Costo intervento 

programmato PSC

Settore di 

intervento attuale
CUPCLP

Proposta di riprogrammazione

Titolo Intervento

FSC post 

rimodulazione

M€

Iter ProceduraleFSC OriginarioRegione 
Costo intervento 

aggiornato
Note

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva 01/07/2022 30/08/2022

Proposta di aggiudicazione 02/09/2022 01/11/2022

Stipula contratto 01/11/2022 16/12/2022

 Esecuzione lavori 26/12/2022 23/08/2023

Collaudo 26/12/2022 22/10/2023

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva 01/02/2022 10/05/2022

Proposta di aggiudicazione 01/06/2022 30/07/2022

Stipula contratto 01/10/2022 11/11/2022

 Esecuzione lavori 18/05/2022 01/03/2023

Collaudo 01/10/2022 30/04/2023

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Progettazione preliminare o Studio 

di fattibilità tecnico economica

Progettazione definitiva

Progettazione esecutiva 01/04/2022 30/08/2022

Proposta di aggiudicazione 02/09/2022 31/12/2022

Stipula contratto 31/12/2022 14/02/2023

 Esecuzione lavori 24/02/2023 13/02/2025

Collaudo 24/02/2023 14/04/2025

4013,678

PA6521

CZ8960

0,00

1,20

Comune 

Castellammare del 

Golfo (1,2)

0,00

7,260 0,00

4,30 0,00

75,00 0,00

Abruzzo

Lavori di manutenzione 

programmata delle pavimentazioni 

stradali e relativa segnaletica 

orizzontale lungo le Strade Statali 

ed ex Provinciali dell’Area Gestione 

Rete Abruzzo:  SS 16 dir C del Porto 

di Pescara dal Km 0+000 al Km 

3+300, RA 12 “Chieti Pescara” dal 

Km 0+000 al km 14+700, SS 81 dal 

km 35+000 al km 88+000, SS 80 

“del Gran Sasso d’Italia” dal km 

10+000 al Km 72+900, SS 553 dal 

km 20+000 al km 40+000, SS 83 dal 

km 0+000 al km 35+000, SS 5 dal 

km 121+100 al km 184+750, SS 696 

dal km 0+000 al km 51+000, SS 539 

dal km 0+000 al km 25+970, SS 614 

7,260AQ8608

Sicilia

Lavori di realizzazione di un 

attraversamento provvisorio sul 

fiume San Bartolomeo e opere 

connesse, in adiacenza al ponte 

omonimo sito al km 43+708 della 

ex SS 187, oggi Strada Comunale di 

Castellammare del Golfo (TP) , 

gravemente danneggiato a seguito 

degli eventi meteorici avversi del 

dicembre 2021, in attuazione del 

Protocollo di Intesa tra Anas SpA e 

il competente Comune di 

Castellammare del Golfo.

3,10

Calabria 75,000

Lavori del risanamento del 

rivestimento definitivo e di 

captazione delle acque di 

percolamento della galleria Limina 

lungo la S.S. 682 al Km 18+300

Totale

Fabbisogni manutentivi finalizzati al alla 

implementazione dei livelli di sicurezza 

dell’infrastruttura e della circolazione 

stradale

OGV prevista entro 31/12/22

Necessità di ripristino immediato e 

provvisorio del collegamento oggi interrotto 

tra gli abitati di Castellammare del Golfo e 

Alcamo Marina a seguito dell’evento 

alluvionale dell’11.12.2021

OGV prevista entro 31/12/22

Fabbisogni manutentivi dell’opera d’arte 

finalizzati al miglioramento delle condizioni 

originarie dell’opera e alla implementazione 

dei livelli di sicurezza dell’infrastruttura e 

della circolazione stradale

OGV prevista entro 30/6/23

Progetto Esecutivo

Progetto esecutivo 

ultimato

Progetto Esecutivo



Altri finanziamenti
Dettaglio  Altri 

finanziamenti
Livello progettuale

Costo intervento 

programmato PSC

Settore di 

intervento attuale
CUPCLP

Proposta di riprogrammazione

Titolo Intervento

FSC post 

rimodulazione

M€

Iter ProceduraleFSC OriginarioRegione 
Costo intervento 

aggiornato
Note

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Stipula contratto 12/12/2018 15/11/2021

Esecuzione fornitura 25/06/2021 31/05/2023

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Stipula contratto 12/12/2018 31/08/2022

Esecuzione fornitura 01/09/2022 30/06/2023

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Stipula contratto 17/11/2017 26/07/2021

Esecuzione fornitura 01/03/2021 31/10/2023

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Stipula contratto 17/11/2017 23/04/2020

Esecuzione fornitura 26/07/2021 30/10/2023

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Stipula contratto 17/11/2017 27/10/2021

Esecuzione fornitura 02/12/2021 31/07/2024

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Stipula contratto 12/12/2018 31/12/2022

Esecuzione fornitura 01/01/2023 31/12/2023

170,00

250,00

250,00

38,00

189,49

93,00

Costo intervento 

programmato PSC

AO14

Costo intervento 

aggiornato
FSC Originario Altri finanziamenti

Dettaglio  Altri 

finanziamenti
Livello progettuale

0,0

0,0

0,0

1,99
APQ Sicilia - FSC 

2000-2006 (1,99)

0,1

Fondi per 

progettazione del 

CdP 2014 (0,1)

167,860 2,0

273,372 2,5 0,0

647,460 5,0

863,280 17,5

07.01
F74E170008

00001

4,600
F32C150000

20007
A2A034

SS 26 - Lavori di costruzione della 

variante in galleria alla strada 

statale in corrispondenza del 

Comune di Bard tra le progressive 

chilometriche 54+150 e 55+800

CB402

Puglia

PA783

Molise

CA358

A2A020

2,600

5,000

07.01
F81B020004

10001

Sardegna

Regione 

MI534

BA26

A2A033
Collegamento tra SS 85 Variante di 

Venafro all'A1

30,000

07.01
F31B160008

00001

SS 16 Tronco Bari - Mola di Bari. 

Variante nel tratto compreso tra 

Bari e Mola con l'adozione della 

sezione stradale B (D.M. 

5/11/2001)

07.01
F71B160005

50001

22,500

Incremento costo totale dell’intervento per 

sviluppo progettuale e incremento prezziario

Intervento già inserito nella Programmazione 

Anas (CdP 16-20)

OGV prevista entro 31/12/22

A103

"Itinerario Palermo-Agrigento. S.S. 

n. 189 “Della Valle del Platani”. 

Ammodernamento a categoria C1 

del tratto Bivio Manganaro – 

Confine Prov. di Palermo

Valle 

d’Aosta

191,840 2,7

215,109 1,5

SS 341 - Lavori di costruzione del 

collegamento stradale tra 

Samarate ed il confine con la 

provincia di Novara. Tratto 

compreso tra l'autostrada A8 e la 

SS 527 in Comune di Vanzaghello 2° 

stralcio tra il km 0+000 e il km 

6+500

9,500Lombardia A2A032

A116

SS 127 "Settentrionale sarda". 

Tratto Scala Ruja –Tempio. 1° lotto - 

2° stralcio - parte A: tratto Scala 

Ruja – Fumosa e bretella di 

collegamento all’attuale SS127

07.01

07.01

F31B160006

20001

Sicilia

CLP Titolo Intervento

FSC post 

rimodulazione

M€

Settore di 

intervento attuale
CUP Iter Procedurale

Proposta di riprogrammazione

Note

Incremento costo totale dell’intervento per 

sviluppo progettuale e incremento prezziario

Intervento già inserito nella Programmazione 

Anas (CdP 16-20)

OGV Progettazione raggiunta

Incremento costo totale dell’intervento per 

sviluppo progettuale e incremento prezziario.

Intervento già inserito nella Programmazione 

Anas (CdP 16-20)

OGV progettazione prevista entro 31/12/22

Incremento costo totale dell’intervento per 

sviluppo progettuale e incremento prezziario

Intervento già inserito nella Programmazione 

Anas (CdP 16-20)

OGV Progettazione raggiunta

Incremento costo totale dell’intervento per 

sviluppo progettuale e incremento prezziario

Intervento già inserito nella Programmazione 

Anas (CdP 16-20)

OGV Progettazione raggiunta

Incremento costo totale dell’intervento per 

sviluppo progettuale e incremento prezziario

Intervento già inserito nella Programmazione 

Anas (CdP 16-20)

OGV Progettazione raggiunta

Tabella riepilogativa di Rimodulazione (da compilare per interventi che hanno ad oggetto servizi e/o forniture):

Progetto Definitivo

Fattibilità Tecnico 

Economica

Fattibilità Tecnico 

Economica

Progetto Definitivo

Progetto Definitivo

Fattibilità Tecnico 

Economica



Altri finanziamenti
Dettaglio  Altri 

finanziamenti
Livello progettuale

Costo intervento 

programmato PSC

Settore di 

intervento attuale
CUPCLP

Proposta di riprogrammazione

Titolo Intervento

FSC post 

rimodulazione

M€

Iter ProceduraleFSC OriginarioRegione 
Costo intervento 

aggiornato
Note

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Stipula contratto 17/11/2017 05/03/2020

Esecuzione fornitura 27/05/2020 31/08/2023

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Stipula contratto 17/11/2017 16/11/2020

Esecuzione fornitura 27/07/2021 31/05/2023

Fasi iter procedurale Data inizio Data fine

Stipula contratto 17/11/2017 16/11/2020

Esecuzione fornitura 27/07/2021 31/05/2023

113,600

135,00

80,00

80,70

VE29

475,811 5,7

0,0

0,0

0,0

208,626 1,5

15,600

A1A025
SS 12 - Variante da Buttapietra Sud 

alla Tangenziale di Verona
7,300

CZ374 Calabria D2A001

Realizzazione di soluzioni in 

variante e interventi di 

manutenzione e riqualificazione 

della sede esistente della S.S. 106 – 

Tratto Crotone (Bivio 

Passovecchio) km 256+000 – Sibari 

km 329+000 – 3° Tronco dal km 

256 al km 290 

(già “Adeguamento e messa in 

sicurezza del tratto Crotone (Km 

256+000) - Sibari (Km 329+000), 

CZ373 Calabria D1A001

SS 106 Jonica  - (Tracciato 

esistente) Tratta Crotone (Bivio 

Passo Vecchio) Km 256+000 - Sibari 

km 329+000  - Messa in sicurezza 

2° tronco (stralcio)

05.01
F11B160006

10001

Incremento costo totale dell’intervento per 

sviluppo progettuale e incremento prezziario

Intervento già inserito nella Programmazione 

Anas (CdP 16-20)

OGV Progettazione raggiunta

Incremento costo totale dell’intervento per 

sviluppo progettuale con nuova soluzione 

individuata e incremento prezziario

Intervento già inserito nella Programmazione 

Anas (CdP 16-20)

Intervento commissariato

448,618 5,6

16,500 05.01
F51B160005

60001

07.01
F32C070001

70001
Veneto

Incremento costo totale dell’intervento per 

sviluppo progettuale con nuova soluzione 

individuata e incremento prezziario

Intervento già inserito nella Programmazione 

Anas (CdP 16-20)

Intervento commissariato

Progetto Definitivo

Fattibilità Tecnico 

Economica

Fattibilità Tecnico 

Economica


