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Trasmissione a mezzo PEC e 
posta elettronica ai sensi 
dell’art.47 del D. Lgs n. 
82/2005 

 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA 
        ’      N      
Direzione generale per lo sviluppo del territorio, 
la pianificazione e i progetti internazionali 
Div III - Articolazione territoriale delle reti 
infrastrutturali. Pianificazione e 
programmazione di settore. Programmazione 
negoziata 
c.a. Autorità Responsabile Piano Sviluppo e 
Coesione 
Dott.ssa Maria SGARIGLIA 
comitatopsc.dgst@mit.gov.it 
 

  ANAS S.p.A. 
ct.adriatica@postacert.stradeanas.it 
anas@postacert.stradeanas.it 

 
p.c. ASSESSORATO                     ’ 

c.a. ASSESSORE 
segreteria.mobilita@regione.puglia.it 

  
p.c. DIRETTORE D        N           ’ 

c.a. Avv. Vito Antonio ANTONACCI 
va.antonacci@regione.puglia.it 

  
 

      p.c.       REGIONE PUGLIA 
SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA 
c.a. Dott. Pasquale ORLANDO 
p.orlando@regione.puglia.it 

 
 

Oggetto: Piano Sviluppo e Coesione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili (Delibera CIPESS n. 3/2021) – Avvio della procedura di consultazione scritta ai 
      d   ’    c    7 d     g   m             d   C m     .      v      . 
 
In relazione alla richiesta formulata da ANAS di riprogrammazione, appresa a seguito della 

procedura di consultazione scritta di cui all’oggetto (prot. M_INFR_TER_PROG.U.15481 

del 07.09.2022), si rappresenta quanto segue. 

Si riporta il quadro di sintesi di cui alla Relazione Tecnica allegata alla citata nota del MIMS 

riguardante gli interventi ricadenti in territorio pugliese: 

mailto:ct.adriatica@postacert.stradeanas.it
mailto:anas@postacert.stradeanas.it
mailto:va.antonacci@regione.puglia.it
mailto:p.orlando@regione.puglia.it
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Intervento Importo 
originario 
(M€) 

Nuovo 
Importo 
(M€) 

Differenza 
 
 

Interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del 
recupero funzionale della Tangenziale Ovest di 
Foggia - S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16) - Lotto 3 - S.S. n. 16 
innesto primo lotto Foggia Cerignola al km 16+540 
della S.S. n. 673 

28,990 3,990 -25,000 

Interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del 
recupero funzionale della Tangenziale Ovest di 
Foggia - S.S. n 673 (ex S.S. n. 16) - Lotto 2 - S.S. n. 
673 dal casello autostradale al Km 23+650 

48,520 4,000 -44,520 

Itinerario Bradanico-Salentino Tratto compreso tra 
la S.S.V. Taranto-Grottaglie e Manduria. Lavori di 
completamento funzionale del lotto 3° - stralcio 2° e 
3° 

25,000 35,970 +10,970 

SS 100 - Completamento funzionale e messa in 
sicurezza tra i km 44+500 e 52+600 (San Basilio) con 
sezione di tipo B 

84,000 4,200 -79,800 

Lavori di costruzione della Circonvallazione Ovest 
all'abitato di Martina Franca 

35,000 6,000 -29,000 

Itinerario Bradanico Salentino - Realizzazione della 
variante all'abitato di Guagnano e Salice Salentino 
 
prende il nome di: 
 
Itinerario Bradanico Salentino - Realizzazione della 
variante agli abitati di Guagnano, Salice Salentino e 
Campi Salentina 

20,630 7,250 -13,380 

Lavori di razionalizzazione della viabilità di S. 
Giovanni Rotondo e realizzazione dell'asta di 
collegamento da San Giovanni Rotondo al 
capoluogo dauno (Manfredonia) - 1° stralcio 

67,840 177,925 +110,085 

S.S. 16 "adriatica" Lavori di adeguamento nel tratto 
compreso tra S.Severo e Foggia 

126,700 181,550 +54,850 

Tronco Bari - Mola di Bari, Variante nel tratto 
compreso tra Bari e Mola con l'adozione della 
sezione stradale B (D.M. 5/11/2001) 

17,500 30,000 +12,500 

TOTALE 454,180 450,885 -3,295 
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“La rimodulazione rialloca le risorse degli interventi la cui appaltabilità è slittata avanti nel 
tempo. Attingendo da tali risorse la rimodulazione consente la copertura dei fabbisogni 
aggiornati degli interventi per i quali l’OGV è prevista entro i termini stabiliti dalla 
normativa vigente”.  
“A seguito dell’aggiornamento e dell’analisi dei cronoprogrammi degli interventi e alle 
valutazioni di ANAS S.p.A. è stato pertanto proposto il finanziamento della sola 
progettazione per i seguenti interventi”:  
 
1) Interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale della Tangenziale 
Ovest di Foggia‐ S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16) ‐ Lotto 3 ‐ S.S. n. 16 innesto primo lotto Foggia 
Cerignola al km 16+540 della S.S. n. 673; 
2) Interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale della Tangenziale 
Ovest di Foggia - S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16) - Lotto 2 - S.S. n. 673 dal casello autostradale al 
KM 23+650; 
3) SS 100- Completamento funzionale e messa in sicurezza tra i km 44+500 e52+600 (San 
Basilio) con sezione di tipo B; 
4) Lavori di costruzione della Circonvallazione Ovest all’abitato di Martina Franca; 
5) Itinerario Bradanico Salentino - Realizzazione della variante agli abitati di Guagnano, 
Salice Salentino e Campi Salentina; 
 

“A seguito della definizione dei successivi livelli di progettazione e/o dell’aggiornamento 
delle progettazioni sono emersi inoltre incrementi di costo per i seguenti progetti”: 
 

6) Tronco Bari - Mola di Bari. Variante nel tratto compreso tra Bari e Mola con l'adozione 
della sezione stradale B (D.M. 5/11/2001); 
 

Si prevede la cantierizzazione delle sole seguenti opere (tutte interessate da un 

incremento del costo complessivo): 

 

7) Itinerario Bradanico-Salentino Tratto compreso tra la S.S.V. Taranto-Grottaglie e 

Manduria. Lavori di completamento funzionale del lotto 3° - stralcio 2° e 3°; 

8) Lavori di razionalizzazione della viabilità di S. Giovanni Rotondo e realizzazione dell'asta 

di collegamento da San Giovanni Rotondo al capoluogo dauno (Manfredonia) - 1° stralcio; 

9) S.S. 16 "adriatica" Lavori di adeguamento nel tratto compreso tra S. Severo e Foggia. 

 

Pur consapevoli degli obblighi imposti in materia di obbligazione giuridicamente 

vincolante dal Decreto Legge 56 del 30/04/2021 (termine ultimo 31.12.2022), e tenuto 

conto delle disposizioni in materia di Fondo Sviluppo e Coesione di cui all’art. 56 del 

decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, 
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n. 91, atteso che la suddetta riprogrammazione non è stata condivisa con la scrivente 

Regione, giova precisare che non sono noti i motivi del ritardo accumulato su gran parte 

delle opere sopra elencate né tanto meno i presupposti tecnici alla base degli ingenti 

incrementi del costo di alcune opere. Per di più, qualunque sia il criterio di priorità 

adottato da Anas, si fa notare che la Regione Puglia con DGR n. 754 del 23.05.2022, 

pubblicata sul BURP n 62 del 03/06/22, ha recentemente adottato il Piano Attuativo 2021-

2030 del Piano Regionale dei Trasporti. Le opere oggetto di riprogrammazione sono 

ricomprese al suo interno e pertanto ritenute tutte strategiche. 

 

In particolare, si richiama l’attenzione sul fatto che l’intervento relativo alla SS 100 
riguarda un'arteria molto importante per il traffico veicolare della Regione Puglia, le cui 
attuali condizioni richiedono un intervento urgente al fine di garantirne la piena sicurezza. 
In data 12.10.2018 l’Assessorato ai Trasporti, ben consapevole della strategicità 
dell’intervento, ha avviato un iter di riprogrammazione complessivo degli interventi 
previsti dal Piano Operativo Infrastrutture del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, con 
l’intento di stanziare ulteriori 59,5 M€, in aggiunta ai 24,5 M€ già finanziati con Delibera 
CIPE 12/2018. Tale procedura si è conclusa favorevolmente come comunicato ad aprile 
del 2019 dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. Dal crono-programma della scheda intervento si evince che l’affidamento era 
stato programmato nel secondo semestre del 2021.  Tale intervento, dunque,  non appare 
più procrastinabile tenuto conto dell’ alta frequenza di vittime dovute ad incidenti 
stradali. 
 
Auspicando, in un’ottica futura, un maggior coinvolgimento dell’Ente regionale da parte di 
Anas preliminarmente a qualsivoglia istanza di riprogrammazione, tanto si osserva per il 
seguito di competenza dell’ Autorità Responsabile del Piano Sviluppo e Coesione. 
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 
 
 
I Funzionari Istruttori 
ing. Rosario Schiera 
 
 
dott.ssa Anna Rita Briganti 
 

 
 

 
La Dirigente della Sezione  

Infrastrutture per la Mobilità 
Irene di TRIA 
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