
 
 
 
 

 

 

 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

PSC del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

 

Rimodulazione interventi - Relazione tecnica 
 

La presente relazione tecnica illustra la proposta di rimodulazione predisposta da ANAS e trasmessa 

formalmente alla Direzione Generale per le strade e le autostrade, l’alta sorveglianza sulle infrastrutture 

stradale e la vigilanza sui contratti concessori autostradali in data 2 settembre 2022; le motivazioni sottese alla 

proposta trovano giustificazione, secondo quanto esplicitato dallo stesso Beneficiario, negli aumentati 

fabbisogni di tutti gli interventi per il notorio aumento dei costi, dall’esigenza di assicurare la cantierabilità 

delle opere indicate attraverso la riallocazione delle risorse finanziarie originariamente destinate ad altri 

interventi del PSC, per i quali si è optato di conservare le relative fonti di finanziamento onde assicurare 

almeno l’attività di progettazione, prevedendo, altresì, di integrare la dotazione finanziaria attingendo a fonti 

di finanziamento future da allocarsi nel contratto di programma vigente e da aggiornare, tenendo conto 

peraltro che tutti gli interventi in questione sono già ricompresi nel Contratto di Programma sottoscritto tra 

Anas e MIMS.  

La proposta rappresenta l’esito di pregresse interlocuzioni intercorse tra ANAS e le competenti 

strutture del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili finalizzate ad assicurare il 

conseguimento delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti entro i termini previsti dalla normativa vigente 

e, contestualmente, a garantire la copertura dei maggiori fabbisogni derivanti dai recenti aumenti dei costi delle 

materie prime. La proposta tiene inoltre conto della richiesta formulata dalla Regione Abruzzo relativa alla 

destinazione di una quota parte delle risorse assegnate ad interventi stradali sul territorio regionale, per un 

importo pari a 41,630 M€, all’acquisto di materiale rotabile ferroviario.  

La Direzione Generale per le strade e le autostrade, l’alta sorveglianza sulle infrastrutture stradale e la 

vigilanza sui contratti concessori autostradali, nel prendere atto della coerenza della proposta con le indicazioni 

condivise in sede istruttoria, ha espresso la favorevole valutazione al prosieguo dell’iter di approvazione della 

rimodulazione.  

Il valore complessivo delle risorse rimodulate ammonta a 2.053,273 milioni di euro, pari al 12,13% 

del valore complessivo del PSC. In particolare, con riferimento a ciascuna area geografica, la rimodulazione 

determina una riallocazione pari a 238,684 milioni di euro per il centro-nord e 1.814,589 milioni di euro per il 

sud:  

 



 
 
 
 

 

 

 

 

La proposta coinvolge interventi il cui valore ammonta, all’esito della rimodulazione, a 4.127,278 milioni di 

euro, con una disponibilità residua di 41,630 M€ rispetto all’attuale valore programmato, corrispondente alla 

quota di risorse destinate alla Regione Abruzzo per l’acquisto di materiale rotabile ferroviario:  

 

 

 

 

 

 

L’esposizione segue l’articolazione per Aree Tematiche e Settori di intervento, in coerenza con quanto stabilito 

dalle Delibere CIPESS nn. 2 e 3 del 29 aprile 2021, riportando anche il riferimento all’Asse del PO FSC 2014-

2020. 

 

Area Tematica: 05 - “Ambiente e risorse naturali” 

Settore di intervento: 05.01 - “Rischi e adattamento climatico” (Ex Asse D) 

La rimodulazione rialloca le risorse degli interventi la cui appaltabilità è slittata avanti nel tempo. 

Attingendo da tali risorse la rimodulazione consente la copertura dei fabbisogni aggiornati degli interventi per 

i quali l’OGV è prevista entro i termini stabiliti dalla normativa vigente. 

 

A seguito dell’aggiornamento e dell’analisi dei cronoprogrammi degli interventi e alle valutazioni di 

ANAS S.p.A. è stato proposto il finanziamento della sola progettazione per i seguenti interventi: 

 

o Nuovo Asse Cat. B di collegamento fra il viad. Coserie e lo sv. di Sibari del MGL3 in variante SS 106 

Radd; 

o SS 87 - Lavori di ammodernamento della SS 87. Interventi localizzati per garantire la percorribilità 

immediata del tratto Campobasso - Bivio S. Elia - Lotti A1, A2 e A3 (stralcio); 

o Eliminazione incroci a raso da Cagliari a Decimomannu - 1° lotto. 

 

A seguito della definizione dei successivi livelli di progettazione e/o dell’aggiornamento delle 

progettazioni, sono inoltre emersi incrementi di costo per i seguenti progetti: 

Localizzazione 
Risorse complessive del 

PSC M€ 
Risorse complessive 

riallocate M€ 
Percentuale risorse 
rimodulate su PSC 

CENTRO NORD 3.522,212 238,684 6,78% 

SUD 13.398,204 1.814,589 13,54% 

Totale 
complessivo 

16.920,416 2.053,273 12,13% 

Settore d'intervento 
Risorse M€ 

(Pre- rimodulazione) 
Risorse M€ 

(Post- rimodulazione) 

05.01 240,900 118,805 

07.01 3.928,008 4.008,473 

Totale complessivo 4.168,908 4.127,278 



 
 
 
 

o Realizzazione di soluzioni in variante e interventi di manutenzione e riqualificazione della sede 

esistente della S.S. 106 – Tratto Crotone (Bivio Passovecchio) km 256+000 – Sibari km 329+000 – 2° 

Tronco dal km 290 al km 308 (già “Adeguamento e messa in sicurezza del tratto Crotone (Km 

256+000) - Sibari (Km 329+000), TRONCO 2 dal km 290+000 – al km 309+000. (Stralcio)”) 

o Realizzazione di soluzioni in variante e interventi di manutenzione e riqualificazione della sede 

esistente della S.S. 106 – Tratto Crotone (Bivio Passovecchio) km 256+000 – Sibari km 329+000 – 3° 

Tronco dal km 256 al km 290 (già “Adeguamento e messa in sicurezza del tratto Crotone (Km 

256+000) - Sibari (Km 329+000), TRONCO 2 dal km 290+000 – al km 309+000. (Stralcio) 

 

 

Si rappresenta di seguito una tabella riepilogativa della rimodulazione degli interventi afferenti al settore 05.01: 

 

Intervento  
Settore di 

intervento 

PSC Attuale  

M € 

PSC Rimodulato 

M€ 

SS 106 Radd. Adeguamento e messa in sicurezza in tratti saltuari dal km 0 al 

km 25 compreso viadotto Coserie e Sibari - 1° tratto 

05.01 151,000 24,200 
Prende il nome di: 

 

Nuovo asse cat. B di collegamento fra il viad. Coserie e lo sv. di Sibari del 

MGL3 in variante alla SS106 Radd 

Manutenzione e messa in sicurezza del tratto stradale esistente compreso tra 

il km 238+000 (Aeroporto S. Anna) ed il km 241+700 (sv. Crotone 

Papanice) 

05.01 25,000 38,554 

Prende il nome di: 

Manutenzione e messa in sicurezza del tratto stradale esistente compreso fra 

il Km 238+000 (Aeroporto S.Anna) ed il Km 243+700. 

SS 87 - Lavori di ammodernamento della SS 87. Interventi localizzati per 

garantire la percorribilità immediata del tratto Campobasso - Bivio S. Elia - 

Lotti A1, A2 e A3 (stralcio) 

05.01 12,000 3,000 

Eliminazione incroci a raso da Cagliari a Decimomannu - 1° lotto 05.01 30,000 6,000 

Sistemazione dello svincolo di Paternò 
 

05.01 

 

1,800 

 

2,834 

SS 1 - Lavori di esecuzione dell’opera di attraversamento dello scolmatore di 

Campo Regio nonché degli attraversamenti del reticolo secondario del fiume 

Albegna finalizzati alla riduzione del rischio idraulico a seguito degli eventi 

alluvionali del 2012. (stralcio 1°) 

05.01 6,240 6,033 

  



 
 
 
 

Intervento  
Settore di 

intervento 

PSC Attuale  

M € 

PSC Rimodulato 

M€ 

SS 106 Jonica - (Tracciato esistente) Tratta Crotone (Bivio Passo Vecchio) Km 

256+000 - Sibari km 329+000 - Messa in sicurezza 2° tronco (stralcio) 

05.01 5,600 15,600 

Prende il nome di: 

 

Realizzazione di soluzioni in variante e interventi di manutenzione e riqualificazione 

della sede esistente della S.S. 106 – Tratto Crotone (Bivio Passovecchio) km 

256+000 – Sibari km 329+000 – 2° Tronco dal km 290 al km 308 

(già “Adeguamento e messa in sicurezza del tratto Crotone (Km 256+000) - Sibari 

(Km 329+000), TRONCO 2 dal km 290+000 – al km 309+000. (Stralcio)”) 

 

 

SS 106 Jonica (tracciato esistente) - Tratta Crotone (Bivio Passovecchio) km 

256+000 - Sibari km 329+000 - Messa in sicurezza – III tronco (stralcio) 

05.01 5,700 16,500 Prende il nome di: 

 

Realizzazione di soluzioni in variante e interventi di manutenzione e riqualificazione 

della sede esistente della S.S. 106 – Tratto Crotone (Bivio Passovecchio) km 

256+000 – Sibari km 329+000 – 3° Tronco dal km 256 al km 290  

(già “Adeguamento e messa in sicurezza del tratto Crotone (Km 256+000) - Sibari 

(Km 329+000), TRONCO 3 dal km 256+000 – al km 290+000. (stralcio)”) 

SS 1 - Lavori di esecuzione dell’opera di attraversamento dello scolmatore di 

Campo Regio nonché degli attraversamenti del reticolo secondario del fiume 

Albegna finalizzati alla riduzione del rischio idraulico a seguito degli eventi 

alluvionali del 2012. (Stralcio 2°) 

05.01 3,560 6,084 

 

 

 

Area Tematica: 07 - “Trasporti e mobilità”  

Settore di intervento: 07.01 - “Trasporto stradale” (Ex Asse A) 

La rimodulazione rialloca le risorse degli interventi la cui appaltabilità è slittata avanti nel tempo. 

Attingendo da tali risorse la rimodulazione consente la copertura dei fabbisogni aggiornati degli interventi per 

i quali l’OGV è prevista entro i termini stabiliti dalla normativa vigente, nonché il finanziamento di nuovi 

interventi con l’OGV entro gli stessi termini. 

 

  

A seguito dell’aggiornamento e dell’analisi dei cronoprogrammi degli interventi e alle valutazioni di 

ANAS S.p.A. è stato pertanto proposto il finanziamento della sola progettazione per i seguenti interventi: 

 

o Tronco Antrodoco - Navelli Adeguamento del tratto San Gregorio - S.Pio delle Camere da Km 45+00 

a Km 58+00; 



 
 
 
 

o Corridoio Potenza - Tito - Brienza - A2- Lagonegrese con prolungamento alla Melfi - Candela - S.S. 

658 Nuovo itinerario Potenza-Melfi -Lavori di messa in sicurezza del tracciato stradale in tratti 

saltuari tra i Km 0+000 e Km 48+131 - 3° Stralcio A e Riqualificazione SP Melfi Innesto SS655 

o Collegamento tra lo svincolo di Rosarno e il porto di Gioia Tauro; 

o Jonica - Lavori di realizzazione dell'asta di collegamento in dx idraulica del torrente Gerace tra la 

SS 106 VAR/B (svincolo Gerace) e la SS 106 al km 97+050 - prolungamento Locri; 

o Strada Longobucco - Mirto – Crosia; completamento – raccordo SS 106: collegamento viario Ponte 

di Cropalati - SS 106 Jonica Mirto - V Lotto; 

o Variante di Caulonia dal km 118+650 al km 121+500; 

o Lavori di raddoppio da 2 a 4 corsie della statale dal km 19+550 al km 29+289 in corrispondenza 

dello svincolo di Angri 1° lotto, dal km 19+550 al km 23+100, Svincolo di Boscoreale compreso; 

o Lavori di raddoppio da 2 a 4 corsie della statale dal km 19+550 al km 29+289 i in corrispondenza 

dello svincolo di Angri 2° lotto dal km 23+100 al km 29+289 in corrispondenza allo svincolo di Angri; 

o Variante est di Edolo; 

o Collegamento tra l’A4 (Torino - Milano) in località Santhià, Biella, Gattinara e l' A26 (Genova Voltri 

- Gravellona) in località Ghemme. Lotto 1 stralcio 2; 

o Interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale della Tangenziale Ovest di Foggia 

‐ S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16) ‐ Lotto 3 ‐ S.S. n. 16 innesto primo lotto Foggia Cerignola al km 16+540 

della S.S. n. 673; 

o Interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale della Tangenziale Ovest di Foggia 

- S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16) - Lotto 2 - S.S. n. 673 dal casello autostradale al KM 23+650; 

o SS 100- Completamento funzionale e messa in sicurezza tra i km 44+500 e52+600 ( San Basilio) con 

sezione di tipo B; 

o Lavori di costruzione della Circonvallazione Ovest all’abitato di Martina Franca; 

o Itinerario Bradanico Salentino - Realizzazione della variante agli abitati di Guagnano, Salice 

Salentino e Campi Salentina; 

o Collegamento con la SS 130 e aeroporto di Cagliari Elmas - Opera connessa nord; 

o Interventi di completamento e adeguamento tratta Sadali-Villanovatulo; 

o Interventi di completamento ed adeguamento svincoli tratta Cagliari-Decimomannu; 

o Connessione tra SS 554 e la nuova SS 554; 

o S.S. n. 626 – S.S. n. 115 - Lotti 7 e 8 e Completamento della Tangenziale di Gela; 

o S.S. n. 189 - Itinerario Agrigento-Palermo Sistemazione e messa in sicurezza dello svincolo al km 24 

della S.S. 189 (sv. San Giovanni Gemini in località Tumarrano); 

o SS 121 - Tratto Palermo (A19) - rotatoria Bolognetta (sezione B); 

o Collegamento SS 113 - SS 119: Variante di Alcamo - I lotto; 

o SS 67 Tosco - Romagnola: Adeguamento del tratto fra la località S. Francesco in Comune di Pelago 

e l'abitato di Dicomano - Variante di Rufina lotti 2A e 2B; 



 
 
 
 

o SS 1 - Variante in comune di Massa 1° lotto (Canalmagro - Stazione); 

o SS 9 – Variante all'abitato di Santa Giustina in comune di Rimini. 

 

 

A seguito della definizione dei successivi livelli di progettazione e/o dell’aggiornamento delle progettazioni 

sono emersi inoltre incrementi di costo per i seguenti progetti: 

 

o Lavori di costruzione del collegamento stradale tra Samarate ed il confine con la provincia di Novara. 

Tratto compreso tra l'autostrada A8 e la SS 527 in Comune di Vanzaghello 2° stralcio tra il km 0+000 

e il km 6+500; 

o Collegamento tra SS 85 Variante di Venafro all'A1; 

o Tronco Bari - Mola di Bari. Variante nel tratto compreso tra Bari e Mola con l'adozione della sezione 

stradale B (D.M. 5/11/2001); 

o Tratto Scala Ruja –Tempio. 1° lotto - 2° stralcio - parte A: tratto Scala Ruja – Fumosa e bretella di 

collegamento all’attuale SS127; 

o "Itinerario Palermo‐Agrigento. S.S. n. 189 “Della Valle del Platani”. Ammodernamento a categoria 

C1 del tratto Bivio Manganaro – Confine Prov. di Palermo; 

o Lavori di costruzione della variante in galleria alla strada statale in corrispondenza del Comune di 

Bard tra le progressive chilometriche 54+150 e 55+800; 

o Variante da Buttapietra Sud alla Tangenziale di Verona. 

 

 

A seguito dell’aggiornamento e dell’analisi dei cronoprogrammi degli interventi e alle valutazioni di ANAS 

S.p.A. è stato proposto il definanziamento dell’intero importo a valere sul PSC per i seguenti interventi: 

 

o SS 45 Ammodernamento del tratto Rio Cernusca - Rivergaro (stralcio); 

o SS n. 284 Occidentale Etnea - Ammodernamento del tratto Adrano-Catania: 1° lotto Adrano – 

Paternò. 

o SS 202 - Lavori di costruzione di un nuovo svincolo per il nuovo polo ospedaliero Burlo – Cattinara 

(definanziato e sostituito da altro intervento sulla medesima regione “Lavori di manutenzione 

straordinaria dei versanti in roccia, realizzazione o ripristino delle reti in aderenza lungo il R.A. 13 e 

la S.S. 202”) 

 

 

 



 
 
 
 
Le risorse ulteriori generate dalle suddette rimodulazioni consentiranno, inoltre, il finanziamento dei seguenti 

interventi: 

 

o Lavori di costruzione del 3° megalotto della S.S. 106 Jonica, dall’innesto con la S.S. 534 (KM 

365+150) a Roseto Capo Spulico (km 400+000) – completamento   

o Pedemontana Nord - Tratto Teramo - Ascoli Piceno: dallo svincolo di Floriano fino all’innesto sul 

raccordo autostradale Ascoli-Porto d’Ascoli in località Ancarano, in lotti funzionali. Lotto 1 – Tratto 

dallo svincolo di Floriano fino all’innesto con la SS 259 (ex Lotto III e IV Provincia di Teramo) 1° 

Stralcio dallo Svincolo di Floriano a Villa Ricci (ex Lotto III° Provincia di Teramo) 

o Lavori di ricostruzione del Viadotto San Giuliano esistente, lungo la SS 640 Caltanissetta - Agrigento 

dal km 62+720 al km 63+900 di competenza del C.M. "E"   

o Lavori di risanamento superficiale e/o profondo delle pavimentazioni della rete stradale di interesse 

nazionale di cui al DPCM 21/11/2019 - (Regione Piemonte). 

o Lavori di risanamento delle pavimentazioni della rete stradale di interesse nazionale di cui al DPCM 

21/11/2019 - (Regione Emilia-Romagna).   

o Lavori di manutenzione programmata delle pavimentazioni stradali e relativa segnaletica orizzontale 

in tratti saltuari lungo le Strade Statali ed ex Provinciali dell’Area Gestione Rete Abruzzo:  SS 16 dir 

C del Porto di Pescara, RA 12 “Chieti Pescara”, SS 81 “Piceno Aprutina”, SS 80 “del Gran Sasso 

d’Italia”, SS 553 “di Atri”, SS 83 “Marsicana”, SS 696 “del Parco Regionale Sirente-Velino” ,SS 

539 “di Manoppello”, SS 614 “della Majelletta”, SS 5 “Tiburtina Valeria”, SS 16 “Adriatica”, SS 

17 “dell’Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico, SS 80 Racc “Teramo-Mare”, SS 150 “della valle 

del Vomano”,  SS 650 “di Fondo valle Trigno”,  SS 690 “Avezzano Sora” (1° Stralcio) 

o Lavori di realizzazione di un attraversamento provvisorio sul fiume San Bartolomeo e opere connesse, 

in adiacenza al ponte omonimo sito al km 43+708 della ex SS 187, oggi Strada Comunale di 

Castellammare del Golfo (TP), gravemente danneggiato a seguito degli eventi meteorici avversi del 

dicembre 2021, in attuazione del Protocollo di Intesa tra Anas SpA e il competente Comune di 

Castellammare del Golfo.  

o Lavori del risanamento del rivestimento definitivo e di captazione delle acque di percolamento della 

galleria Limina lungo la S.S. 682 al Km 18+300  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
Si rappresenta di seguito una tabella riepilogativa della rimodulazione degli interventi afferenti al settore 07.01: 

 

Intervento 

Settore di 

Intervento 

(Ex Asse) 

PSC Attuale M€ 
PSC Rimodulato 

M€ 

Tratta stradale Teramo - Mare: Variante alla SS 80 dalla A14 (Mosciano S. 

Angelo) alla SS 16 (Giulianova) - 4° Lotto 07.01 85,000 66,102 

Tronco Antrodoco - Navelli Adeguamento del tratto San Gregorio - S. Pio delle 

Camere da Km 45+00 a Km 58+00  
07.01 81,630 7,012 

 Riqualificazione RA 5 e SS 407” Basentana” – Completamento 07.01 213,920 291,278 

Corridoio Potenza Tito Brienza - A3 - Lagonegrese con prolungamento alla 

Melfi - Candela - SS658 Nuovo itinerario Potenza Melfi (2° stralcio e 3° stralcio) 

e Riqualificazione Strada Provinciale Melfi - Innesto SS655 

07.01 64,270 4,270 Prende il nome di: 

 

Corridoio Potenza - Tito - Brienza - A2- Lagonegrese con prolungamento alla 

Melfi - Candela - S.S. 658 Nuovo itinerario Potenza-Melfi -Lavori di messa in 

sicurezza del tracciato stradale in tratti saltuari tra i Km 0+000 e Km 48+131 - 3° 

Stralcio A e Riqualificazione SP Melfi Innesto SS655 

Collegamento tra lo svincolo di Rosarno e il porto di Gioia Tauro 07.01 10,000 0,900 

Lavori di costruzione della variante alla SS 182 - Lotto unico da Vazzano a 

Vallelonga 

 

07.01 
128,450 262,722 

Lavori di realizzazione dell'asta di collegamento in dx idraulica del torrente 

Gerace tra la SS 106 VAR/B (svincolo Gerace) e la SS 106 al km 97+050 - 

prolungamento Locri 

07.01 40,000 2,500 

Strada Longobucco - Mirto – Crosia; completamento – raccordo SS 106: 

collegamento viario Ponte di Cropalati - SS 106 Jonica Mirto - V Lotto 

 

07.01 
21,800 4,250 

Variante di Caulonia dal km 118+650 al km 121+500 
 

07.01 
90,000 7,000 

Lavori di raddoppio da 2 a 4 corsie della statale dal km 19+550 al km 29+289 in 

corrispondenza dello svincolo di Angri 1° lotto, dal km 19+550 al km 23+100, 

Svincolo di Boscoreale compreso 

 

07.01 
80,000 5,500 

- Lavori di raddoppio da 2 a 4 corsie della statale dal km 19+550 al km 29+289 i 

in corrispondenza dello svincolo di Angri 2° lotto dal km 23+100 al km 29+289 

in corrispondenza allo svincolo di Angri 

 

07.01 
104,000 15,400 

SS 112 "Fortorina" - seconda parte, 1 stralcio 

07.01 50,000 32,217 

 

Prende il nome di: 

 

S.S. 212 “della Val Fortore” Lavori di completamento alla statale dallo svincolo 

di S. Marco dei Cavoti a S. Bartolomeo in Galdo (Asse S.S. Fortorina). 1° lotto: 

«Variante di S. Marco dei Cavoti». 1° e 3° Stralcio" 

 

 



 
 
 
 

Intervento 

Settore di 

Intervento 

(Ex Asse) 

PSC Attuale M€ PSC Rimodulato M€ 

SS 202 - Lavori di costruzione di un nuovo svincolo per il nuovo 

polo ospedaliero Burlo – Cattinara 

07.01 5,500 5,500 
Prende il nome di: 

Lavori di manutenzione straordinaria dei versanti in roccia, 

realizzazione o ripristino delle reti in aderenza lungo il R.A. 13 e la 

S.S. 202 

SS 675 - Sistema infrastrutturale del collegamento del porto di 

Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte Tratta Monte 

Romano est – Civitavecchia 

 
07.01 200,000 319,835 Prende il nome di: 

Sistema infrastrutturale del collegamento del porto di Civitavecchia 

con il nodo intermodale di Orte - Tratta Monte Romano est – 

Civitavecchia – 1° stralcio Tratta Monte Romano est – Tarquinia 

S1 -Viabilità di accesso all’Hub Portuale di La Spezia - Variante 

alla S.S. 1 “Aurelia” - 3° Lotto tra Felettino ed il raccordo 

autostradale – 3 Stralcio funzionale C dallo svincolo di via San 

Venerio allo svincolo Melara 

07.01 50,500 82,567 

Variante est di Edolo 07.01 60,000 7,000 

 

Collegamento tra l’A4 (Torino - Milano) in località Santhià, Biella, 

Gattinara e l’A26 (Genova Voltri - Gravellona) in località 

Ghemme. Lotto 1 stralcio 2 

 
07.01 124,700 10,000 Prende il nome di: 

Collegamento tra l’A4 (Torino - Milano) in località Santhià, Biella, 

Gattinara e l’A26 (Genova Voltri - Gravellona) in località 

Ghemme. Lotto 1 - Stralcio 1° e Stralcio 2° 

Interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale 

della Tangenziale Ovest di Foggia ‐ S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16) ‐ 

Lotto 3 ‐ S.S. n. 16 innesto primo lotto Foggia Cerignola al km 

16+540 della S.S. n. 673 

07.01 28,990 3,990 

Interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale 

della Tangenziale Ovest di Foggia - S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16) - 

Lotto 2 - S.S. n. 673 dal casello autostradale al KM 23+650 

07.01 48,520 4,000 

Itinerario Bradanico-Salentino Tratto compreso tra la S.S.V. 

Taranto-Grottaglie e Manduria. Lavori di completamento 

funzionale del lotto 3° - stralcio 2° e 3° 

07.01 25,000 35,970 

SS 100- Completamento funzionale e messa in sicurezza tra i km 

44+500 e52+600 (San Basilio) con sezione di tipo B 07.01 84,000 4,200 

Lavori di costruzione della Circonvallazione Ovest all’abitato di 

Martina Franca 
07.01 35,000 6,000 



 
 
 
 

Intervento 
Settore di 

Intervento 

(Ex Asse) 

PSC Attuale M€ PSC Rimodulato M€ 

Itinerario Bradanico Salentino – Realizzazione della variante 

all’abitato di Guagnano e Salice Salentino 

07.01 20,630 7,250 Prende il nome di: 

Itinerario Bradanico Salentino - Realizzazione della variante agli 

abitati di Guagnano, Salice Salentino e Campi Salentina 

SS 9 – Variante all'abitato di Santa Giustina in comune di Rimini e 

rotatoria via Italia 

07.01 11,180 1,072 
Prende il nome di: 

Variante all'abitato di Santa Giustina in comune di Rimini 

 

Conferimento caratteristiche autostradali al Raccordo 

Salerno/Avellino compreso l'adeguamento della SS 7 e 7 Bis fino 

allo svincolo di Avellino Est dell'A16. - 1°lotto 1° stralcio dallo 

svincolo di Fratte (A3) allo svincolo di Baronissi compreso 

 

 

 

 

07.01 

 

 

 

123,000 334,252 
Prende il nome di: 

Conferimento caratteristiche autostradali al Raccordo 

Salerno/Avellino compreso l'adeguamento della S.S. 7 e 7 Bis fino 

allo svincolo di Avellino Est dell'A16. 1° stralcio da Mercato S. 

Severino allo svincolo di Fratte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Intervento 

Settore di 

Intervento 

(Ex Asse) 

PSC Attuale M€ 
PSC Rimodulato 

M€ 

Lavori di razionalizzazione della viabilità di S. Giovanni Rotondo e 

realizzazione dell'asta di collegamento da San Giovanni Rotondo al capoluogo 

dauno (Manfredonia) - 1° stralcio 
07.01 67,840 177,925 

 

S.S.16 "Adriatica" Lavori di adeguamento nel tratto compreso tra S. Severo e 

Foggia. 

07.01 126,700 181,550 

SS 131 Completamento itinerario Sassari-Olbia - Potenziamento messa in 

sicurezza SS 131 dal km 192+500 al km 209+500 (1°lotto) 
07.01 74,600 206,629 

Completamento itinerario Cagliari-Pula SS 195 collegamento con la SS 130 e 

Aeroporto di Cagliari Elmas. Opera connessa Nord 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prende il nome di: 

 

Collegamento con la SS 130 e aeroporto di Cagliari Elmas - Opera connessa 

nord 

07.01 61,000 5,000 

Interventi di completamento e adeguamento tratta Sadali-Villanovatulo 07.01 30,000 2,000 

Interventi di completamento e adeguamento svincoli tratta Cagliari-

Decimomannu 
07.01 80,000 4,000 

Completamento itinerario Cagliari-Pula SS 195 - collegamento con la SS 130 e 

aeroporto di Cagliari Elmas - lotto 2 07.01 30,000 43,164 

S.S. 291 - 1° lotto Alghero – Olmedo – Cantoniera Rudas 

07.01 25,000 107,296 Prende il nome di: 

 

Lavori di costruzione del Lotto 1 da Alghero a Olmedo in località Bivio 

cantoniera di Rudas (completamento collegamento Alghero-Sassari) e del Lotto 

4 tra Bivio Olmedo e aeroporto di Alghero-Fertilia (bretella per l'aeroporto) 

Connessione tra SS 554 e la nuova SS 554 07.01 80,000 5,000 

SS 626 - Completamento tangenziale di Gela tra la SS 117 bis e la SS 626 

(Caltanissetta - Gela): Lotto 8° 

07.01 313,000 10,000 Prende il nome di: 

S.S. n. 626 – S.S. n. 115   - Lotti 7 e 8 e Completamento della Tangenziale di 

Gela 

SS n. 284 Occidentale Etnea - Ammodernamento del tratto Adrano-Catania: 1° 

lotto Adrano – Paternò 07.01 87,231 - 

S.S. n. 189 - Itinerario Agrigento-Palermo Sistemazione e messa in sicurezza 

dello svincolo al km 24 della S.S. 189 (sv. San Giovanni Gemini in località 

Tumarrano) 
07.01 17,150 2,000 

 



 
 
 
 

 Intervento 

Settore di 

Intervento 

(Ex Asse) 

PSC Attuale M€ PSC Rimodulato M€ 

SS 121 - Tratto Palermo - (A19) - rotatoria Bolognetta - 

sezione tipo C1 

07.01 346,900 23,000 Prende il nome di: 

 

SS 121 - Tratto Palermo (A19) - rotatoria Bolognetta 

(sezione B) 

Collegamento SS 113 - SS 119: Variante di Alcamo - I lotto 07.01 25,100 2,000 

Asse stradale di collegamento tra gli svincoli di Prato Est e 

Prato Ovest 
07.01 15,000 45,704 

SS 67 Tosco - Romagnola: Adeguamento del tratto fra la 

località S. Francesco in Comune di Pelago e l'abitato di 

Dicomano - Variante di Rufina lotti 2A e 2B 

 

07.01 
50,000 5,000 

SS 1 - Variante in comune di Massa 1° lotto (Canalmagro - 

Stazione) 
07.01 22,000 1,500 

Rettifica planoaltimetrica e adeguamento della sede stradale 

tipo C delle Norme di cui al D.M. 5/11/2001 dal km 56+000 

al km 59+815 

 

07.01 
7,940 12,332 

Lavori di costruzione del collegamento stradale tra Samarate 

ed il confine con la provincia di Novara. Tratto compreso tra 

l'autostrada A8 e la SS 527 in Comune di Vanzaghello 2° 

stralcio tra il km 0+000 e il km 6+500 

 

07.01 2,500 9,500 

Collegamento tra SS 85 Variante di Venafro all'A1  

07.01 
5,000 22,500 

Tronco Bari - Mola di Bari. Variante nel tratto compreso tra 

Bari e Mola con l'adozione della sezione stradale B (D.M. 

5/11/2001) 
07.01 17,500 30,000 

Tratto Scala Ruja –Tempio. 1° lotto - 2° stralcio - parte A: 

tratto Scala Ruja – Fumosa e bretella di collegamento 

all’attuale SS127 

 

07.01 
2,700 5,000 

SS 45 Ammodernamento del tratto Rio Cernusca - 

Rivergaro (stralcio) 07.01 15,000 - 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Intervento  

Settore di 

Intervento 

(Ex Asse) 

PSC Attuale M€ PSC Rimodulato M€ 

Itinerario PA-AG – SS 189 Tratto Bivio Manganaro – 

Confine Prov. Di Palermo (km0+000-km15+500) 

07.01 1,500 2,600 

Prende il nome di: 

 

Itinerario Palermo‐Agrigento. S.S. n. 189 “Della Valle del 

Platani”. Ammodernamento a categoria C1 del tratto Bivio 

Manganaro – Confine Prov. di Palermo. 

 

Lavori di costruzione della variante in galleria alla strada 

statale in corrispondenza del Comune di Bard tra le 

progressive chilometriche 54+150 e 55+800 

 

07.01 2,000 4,600 

Variante da Buttapietra Sud alla Tangenziale di Verona 
 

07.01 1,500 7,300 

Collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 

"di Chiaromonte" con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S. 

"Ragusana" 
07.01 387,257 - 

Collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 

“di Chiaramonte” con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S. 

194 “Ragusana”. LOTTO 1 – Dallo svincolo n. 1 sulla S.S. 

115 (compreso) allo svincolo n. 3 sulla S.P. 5 (escluso). 

07.01  188,644 

Collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 

“di Chiaramonte” con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S. 

194 “Ragusana”. LOTTO 2 – Dallo svincolo n. 3 sulla S.P. 5 

(compreso) allo svincolo n. 5 “Grammichele” (escluso) 

07.01  88,434 

Collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 

“di Chiaramonte” con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S. 

194 “Ragusana” – LOTTO 3 – Dallo svincolo n. 5 

“Grammichele” (compreso) allo svincolo n. 8 “Francofonte” 

(escluso). 

07.01  310,371 

Collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 

“di Chiaramonte” con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S. 

194 “Ragusana”. LOTTO 4 – Dallo svincolo n. 8 

“Francofonte” (compreso) allo svincolo della “Ragusana” 

(escluso). 

07.01  480,129 

Strada a scorrimento veloce Licodia Eubea – A19 (SS n. 

683). Tronco svincolo Regalsemi – innesto SS117 bis. 

Secondo Stralcio Funzionale completamento. Tratto B – da 

fine variante di Caltagirone ad innesto SS117 bis 

07.01 227,500 217,041 Prende il nome di: 

Tronco svincolo Regalsemi – innesto SS 117 bis: 2° stralcio 

funzionale – Completamento Tratto B: dalla fine della 

Variante di Caltagirone (km 12+470) ad innesto SS 117 bis 

(km 20+220) 



 
 
 
 

 Intervento 

Settore di 

Intervento 

(Ex Asse) 

PSC Attuale M€ PSC Rimodulato M€ 

Lavori di costruzione del 3° megalotto della S.S. 106 Jonica, dall’innesto 

con la S.S. 534 (KM 365+150) a Roseto Capo Spulico (km 400+000) – 

completamento 

07.01 - 51,557  

Pedemontana Nord - Tratto Teramo - Ascoli Piceno: dallo svincolo di 

Floriano fino all’innesto sul raccordo autostradale Ascoli-Porto d’Ascoli 

in località Ancarano, in lotti funzionali. Lotto 1 – Tratto dallo svincolo di 

Floriano fino all’innesto con la SS 259 (ex Lotto III e IV Provincia di 

Teramo) 1° Stralcio dallo Svincolo di Floriano a Villa Ricci (ex Lotto III° 

Provincia di Teramo) 

 

 

 

07.01 

 
- 35,370 

Lavori di ricostruzione del Viadotto San Giuliano esistente, lungo la SS 

640 Caltanissetta - Agrigento dal km 62+720 al km 63+900 di 

competenza del C.M. "E" 

07.01 - 66,917  

Lavori di risanamento superficiale e/o profondo delle pavimentazioni 

della rete stradale di interesse nazionale di cui al DPCM 21/11/2019. 

 

07.01 - 5,000  

Lavori di risanamento delle pavimentazioni della rete stradale di interesse 

nazionale di cui al DPCM 21/11/2019  

 

07.01 - 5,262  

 

Lavori di manutenzione programmata delle pavimentazioni stradali e 

relativa segnaletica orizzontale in tratti saltuari lungo le Strade Statali ed 

ex Provinciali dell’Area Gestione Rete Abruzzo:  SS 16 dir C del Porto di 

Pescara, RA 12 “Chieti Pescara”, SS 81 “Piceno Aprutina”, SS 80 “del 

Gran Sasso d’Italia”, SS 553 “di Atri”, SS 83 “Marsicana”, SS 696 “del 

Parco Regionale Sirente-Velino” ,SS 539 “di Manoppello”, SS 614 “della 

Majelletta”, SS 5 “Tiburtina Valeria”, SS 16 “Adriatica”, SS 17 

“dell’Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico, SS 80 Racc “Teramo-

Mare”, SS 150 “della valle del Vomano”,  SS 650 “di Fondo valle 

Trigno”,  SS 690 “Avezzano Sora” (1° Stralcio) 

 

 

07.01 
- 7,260  

Lavori di realizzazione di un attraversamento provvisorio sul fiume San 

Bartolomeo e opere connesse, in adiacenza al ponte omonimo sito al km 

43+708 della ex SS 187, oggi Strada Comunale di Castellammare del 

Golfo (TP), gravemente danneggiato a seguito degli eventi meteorici 

avversi del dicembre 2021, in attuazione del Protocollo di Intesa tra Anas 

SpA e il competente Comune di Castellammare del Golfo. 

07.01 - 3,100  

Lavori del risanamento del rivestimento definitivo e di captazione delle 

acque di percolamento della galleria Limina lungo la S.S. 682 al Km 

18+300 

 

07.01 
- 75,000 

SS 67 adeguamento da Classe al Porto di Ravenna 

07.01 20,000 38,000 
Prende il nome di: 

Adeguamento da Classe al Porto di Ravenna e Ponte sui Fiumi Uniti 



 
 
 
 

Tabella sinottica di rimodulazione: 

 

Si rappresenta di seguito la tabella sinottica relativa alla rimodulazione complessiva degli interventi a valere sul PSC MIMS. Nella tabella è stato 

inserito anche il riferimento alla localizzazione che consente di visualizzare nel dettaglio le modifiche della ripartizione Sud-Centro Nord. 

Regione Localizzazione 
Tiolo Intervento da 

PSC Attuale 

 

 

PSC Attuale 

M€ 

 

 

Settore di 

intervento 

attuale 

Titolo intervento 

PSC Rimodulazione 

PSC 

Rimodulazione 

M € 

 

Settore di 

intervento 

a tendere 

CUP 

 

Iter procedurale 

Fase Iter procedurale Data Inizio Data fine 

Abruzzo Sud 

SS 80 - Tratta 

stradale Teramo - 

Mare: Variante alla 

SS 80 dalla A14 

(Mosciano S. Angelo) 

alla SS 16 

(Giulianova) - 4° 

Lotto 

85,000 € 07.01 

Tratta stradale 

Teramo - Mare: 

Variante alla SS 80 

dalla A14 (Mosciano 

S. Angelo) alla SS 16 

(Giulianova) - 4° 

Lotto 

66,102 € 07.01 F81B11002290001 

 

Progettazione definitiva 

 

12/05/2020 

 

31/12/2022 

Progettazione esecutiva 01/07/2023 31/03/2024 

Proposta di 

aggiudicazione 
01/01/2023 30/04/2023* 

Stipula contratto 01/05/2023 30/06/2023 

Esecuzione lavori 01/04/2024 31/10/2025 

Collaudo 01/04/2024 31/12/2025 

 
* Trattasi di Opera Commissariata e/o intervento il cui costo complessivo è superiore a 25 M€. 



 
 
 
 

Regione Localizzazione 
Tiolo Intervento da 

PSC Attuale 

 

 

PSC Attuale 

M€ 

 

 

Settore di 

intervento 

attuale 

Titolo intervento 

PSC Rimodulazione 

PSC 

Rimodulazione 

M € 

 

Settore di 

intervento 

a tendere 

CUP 

 

Iter procedurale 

Fase Iter procedurale Data Inizio Data fine 

Abruzzo Sud 

SS 17 -Tronco 

Antrodoco - Navelli 

Adeguamento del 

tratto San Gregorio - 

S.Pio delle Camere 

da Km 45+00 a Km 

58+00 

(Progettazione e 

realizzazione 

dell'opera) 

81,630 € 07.01 

Tronco Antrodoco - 

Navelli 

Adeguamento del 

tratto San Gregorio - 

S.Pio delle Camere 

da Km 45+00 a Km 

58+00  

7,012 € 07.01 F91B01000400001 

Stipula contratto 17/11/2017 20/10/2020 

Esecuzione fornitura 03/11/2020 30/09/2023 

Basilicata Sud 

R.A.5 e SS407 - 

Riqualificazione RA 5 

e SS 407” 

Basentana” – 

Completamento 

213,920 € 07.01 

 Riqualificazione RA 

5 e SS 407” 

Basentana” – 

Completamento 

291,278 € 07.01 N/A 

 

Progettazione esecutiva 

 

01/01/2021 

 

31/08/2022 

Proposta di 

aggiudicazione 
02/09/2022 02/10/2022 

Stipula contratto 02/10/2022 09/12/2022 

Esecuzione lavori 08/01/2023 23/12/2025 

Collaudo 08/01/2023 23/03/2026 



 
 
 
 

Regione Localizzazione 
Tiolo Intervento da 

PSC Attuale 

 

 

PSC Attuale 

M€ 

 

 

Settore di 

intervento 

attuale 

Titolo intervento 

PSC Rimodulazione 

PSC 

Rimodulazione 

M € 

 

Settore di 

intervento 

a tendere 

CUP 

 

Iter procedurale 

Fase Iter procedurale Data Inizio Data fine 

Basilicata Sud 

Corridoio Potenza 

Tito Brienza - A3 - 

Lagonegrese con 

prolungamento alla 

Melfi - Candela - 

SS658 Nuovo 

itinerario Potenza 

Melfi (2° stralcio e 3° 

stralcio) e 

Riqualificazione 

Strada Provinciale 

Melfi - Innesto SS655 

64,270 € 07.01 

Corridoio Potenza - 

Tito - Brienza - A2- 

Lagonegrese con 

prolungamento alla 

Melfi - Candela - S.S. 

658 Nuovo itinerario 

Potenza-Melfi -

Lavori di messa in 

sicurezza del 

tracciato stradale in 

tratti saltuari tra i 

Km 0+000 e Km 

48+131 - 3° Stralcio 

A e Riqualificazione 

SP Melfi Innesto 

SS655  

4,270 € 07.01 F34E18000100001 

Stipula contratto 30/09/2022 10/10/2022 

Esecuzione fornitura  14/02/2022 31/12/2022 

 

 



 
 
 
 

Regione 
Localizzazio

ne 

Tiolo Intervento da 

PSC Attuale 

PSC Attuale 

M€ 

Settore di 

intervent

o attuale 

Titolo intervento PSC 

Rimodulazione 

PSC 

Rimodula

zione M € 

 

Settore 

di 

interve

nto a 

tendere 

CUP 

Iter procedurale 

Fase Iter 

procedurale 

 

Data inizio Data fine 

Calabria Sud 

Collegamento A3 -

Svincolo Rosarno- 

Porto di Gioia Tauro 

10,000 € 07.01 

Collegamento tra lo svincolo 

di Rosarno e il porto di Gioia 

Tauro 

0,900 € 07.01 F11B16000590001 

Stipula contratto 17/11/2017 20/02/2020 

Esecuzione 

fornitura  
16/11/2021 31/03/2023 

Calabria Sud 

SS 182 - Tronco 2°: 

Lavori di costruzione 

della variante alla SS 

182 - Lotto unico da 

Vazzano a Vallelonga 

128,450 € 07.01 

Tronco 2°: Lavori di 

costruzione della variante 

alla S.S. 182 - lotto unico - da 

Vazzano a Vallelonga 

262,722 € 07.01 F51B16000600001 

 

Progettazione 

definitiva 

21/01/2020 30/09/2022 

Progettazione 

esecutiva 
01/04/2023 30/09/2023 

Proposta di 

aggiudicazione 
01/10/2022 31/01/2023* 

Stipula contratto 01/02/2023 31/03/2023 

Esecuzione lavori 01/10/2023 31/10/2025 

Collaudo 01/10/2023 31/12/2025 

 
 

 



 
 
 
 

Regione 
Localizzazio

ne 

Tiolo Intervento da 

PSC Attuale 

PSC Attuale 

M€ 

Settore di 

intervent

o attuale 

Titolo intervento PSC 

Rimodulazione 

PSC 

Rimodula

zione M € 

 

Settore 

di 

interve

nto a 

tendere 

CUP 

Iter procedurale 

Fase Iter 

procedurale 

 

Data inizio Data fine 

Calabria Sud 

SS 106 Jonica - Lavori 

di realizzazione 

dell'asta di 

collegamento in dx 

idraulica del torrente 

Gerace tra la SS 106 

VAR/B (svincolo 

Gerace) e la SS 106 al 

km 97+050 - 

prolungamento Locri 

40,000 € 07.01 

Jonica - Lavori di 

realizzazione dell'asta di 

collegamento in dx idraulica 

del torrente Gerace tra la SS 

106 VAR/B (svincolo Gerace) 

e la SS 106 al km 97+050 - 

prolungamento Locri 

2,500 € 07.01 F31B16000600001 

Stipula contratto 17/11/2017 09/04/2020 

Esecuzione 

fornitura  07/05/2020 

 

28/02/2023 

 

Calabria Sud 

Strada Longobucco - 

Mirto – Crosia; 

completamento – 

raccordo SS 106: 

collegamento viario 

Ponte di Cropalati - 

SS 106 Jonica Mirto - 

V Lotto 

21,800 € 07.01 

Strada Longobucco - Mirto – 

Crosia; completamento – 

raccordo SS 106: 

collegamento viario Ponte di 

Cropalati - SS 106 Jonica 

Mirto - V Lotto 

4,250 € 07.01 F61B16000500001 

Stipula contratto 17/11/2017 10/06/2022 

Esecuzione 

fornitura  
30/06/2022 30/09/2023 

Calabria Sud 

Variante di Caulonia 

dal km 118+650 al 

km 121+500 

90,000 € 07.01 
Variante di Caulonia dal km 

118+650 al km 121+500 
7,000 € 07.01 F11B17000570001 

Stipula contratto 17/11/2017 26/03/2020 

Esecuzione 

fornitura 
07/05/2020 30/11/2023 



 
 
 
 

Regione 
Localizzazio

ne 

Tiolo Intervento da 

PSC Attuale 

PSC Attuale 

M€ 

Settore di 

intervent

o attuale 

Titolo intervento PSC 

Rimodulazione 

PSC 

Rimodula

zione M € 

 

Settore 

di 

interve

nto a 

tendere 

CUP 

Iter procedurale 

Fase Iter 

procedurale 

 

Data inizio Data fine 

Campania Sud 

SS 268 - Lavori di 

raddoppio da 2 a 4 

corsie della statale 

dal km 19+550 al km 

29+289 in 

corrispondenza dello 

svincolo di Angri 1° 

lotto, dal km 19+550 

al km 23+100, 

Svincolo di 

Boscoreale 

compreso. 

80,000 € 07.01 

Lavori di raddoppio da 2 a 4 

corsie della statale dal km 

19+550 al km 29+289 in 

corrispondenza dello 

svincolo di Angri 1° lotto, dal 

km 19+550 al km 23+100, 

Svincolo di Boscoreale 

compreso. 

5,500 € 07.01 F41B16000480001 

Stipula contratto 17/11/2017 06/12/2019 

Esecuzione 

fornitura 
12/12/2019 30/04/2023 

Campania Sud 

SS 268 - Lavori di 

raddoppio da 2 a 4 

corsie della statale 

dal km 19+550 al km 

29+289 i in 

corrispondenza dello 

svincolo di Angri 2° 

lotto dal km 23+100 

al km 29+289 in 

corrispondenza allo 

svincolo di Angri 

104,000 € 07.01 

Lavori di raddoppio da 2 a 4 

corsie della statale dal km 

19+550 al km 29+289 i in 

corrispondenza dello 

svincolo di Angri 2° lotto dal 

km 23+100 al km 29+289 in 

corrispondenza allo svincolo 

di Angri 

15,400 € 07.01 F41B16000450001 

Stipula contratto 17/11/2017 04/12/2019 

Esecuzione 

fornitura 
12/12/2019 30/04/2023 



 
 
 
 

Regione 
Localizzazio

ne 

Tiolo Intervento da 

PSC Attuale 

PSC Attuale 

M€ 

Settore di 

intervent

o attuale 

Titolo intervento PSC 

Rimodulazione 

PSC 

Rimodula

zione M € 

 

Settore 

di 

interve

nto a 

tendere 

CUP 

Iter procedurale 

Fase Iter 

procedurale 

 

Data inizio Data fine 

Campania Sud 

SS 112 "Fortorina" - 

seconda parte, 1 

stralcio 

50,000 € 07.01 

S.S. 212 “della Val Fortore” 

Lavori di completamento 

alla statale dallo svincolo di 

S. Marco dei Cavoti a S. 

Bartolomeo in Galdo (Asse 

S.S. Fortorina). 1° lotto: 

«Variante di S. Marco dei 

Cavoti». 1° e 3° Stralcio" 

32,217 € 07.01 F11B16000850001 

 

Progettazione 

definitiva 

30/10/2020 31/08/2022 

Progettazione 

esecutiva 
01/03/2023 30/09/2023 

Proposta di 

aggiudicazione 
01/09/2022 31/12/2022 

Stipula contratto 01/01/2023 28/02/2023 

Esecuzione lavori 01/10/2023 31/10/2025 

Collaudo 01/10/2023 31/12/2025 



 
 
 
 

Regione 
Localizzazio

ne 

Tiolo Intervento da 

PSC Attuale 

PSC Attuale 

M€ 

Settore di 

intervent

o attuale 

Titolo intervento PSC 

Rimodulazione 

PSC 

Rimodula

zione M € 

 

Settore 

di 

interve

nto a 

tendere 

CUP 

Iter procedurale 

Fase Iter 

procedurale 

 

Data inizio Data fine 

 

 

Campania 

 

 

Sud 

Conferimento 

caratteristiche 

autostradali al 

Raccordo 

Salerno/Avellino 

compreso 

l'adeguamento della 

SS 7 e 7 Bis fino allo 

svincolo di Avellino 

Est dell'A16. - 1°lotto 

1° stralcio dallo 

svincolo di Fratte 

(A3) allo svincolo di 

Baronissi compreso. 

123,000 € 07.01 

Conferimento caratteristiche 

autostradali al Raccordo 

Salerno/Avellino compreso 

l'adeguamento della S.S. 7 e 

7 Bis fino allo svincolo di 

Avellino Est dell'A16. 1° 

stralcio da Mercato S. 

Severino allo svincolo di 

Fratte. 

334,252 € 07.01 F74E01000120001 

 

Progettazione 

definitiva 

 

21/09/2020 10/08/2022 

Progettazione 

esecutiva 
01/01/2023 30/06/2023 

Proposta di 

aggiudicazione 
11/08/2022 15/11/2022 

Stipula contratto 16/11/2022 31/12/2022 

Esecuzione lavori 01/07/2023 31/10/2025 

Collaudo 01/07/2023 31/12/2025 

Emilia-

Romagna 
Centro-Nord 

SS 45 

Ammodernamento 

del tratto Rio 

Cernusca - Rivergaro 

(stralcio) 

15,000 € 07.01 

SS 45 Ammodernamento del 

tratto Rio Cernusca - 

Rivergaro (stralcio) 

0,000 € - F11B16000540001 - - - 



 
 
 
 

Regione 
Localizzazio

ne 

Tiolo Intervento da 

PSC Attuale 

PSC Attuale 

M€ 

Settore di 

intervent

o attuale 

Titolo intervento PSC 

Rimodulazione 

PSC 

Rimodula

zione M € 

 

Settore 

di 

interve

nto a 

tendere 

CUP 

Iter procedurale 

Fase Iter 

procedurale 

 

Data inizio Data fine 

Emilia-

Romagna 
Centro-Nord 

SS 9 – Variante 

all'abitato di Santa 

Giustina in comune di 

Rimini e rotatoria via 

Italia 

11,180 € 07.01 
Variante all'abitato di Santa 

Giustina in comune di Rimini 
1,072 € 07.01 F91B16000510001 

Stipula contratto 17/11/2017 06/02/2020 

Esecuzione 

fornitura 
14/05/2020 15/09/2022 

Emilia-

Romagna 
Centro-Nord 

SS 67 adeguamento 

da Classe al Porto di 

Ravenna 

20,000 € 07.01 

Adeguamento da Classe al 

Porto di Ravenna e Ponte sui 

Fiumi Uniti 

38,000 € 07.01 F61B16000510001 

Progettazione 

preliminare o 

Studio di fattibilità 

tecnico economica 

22/05/2019 28/05/2020 

Progettazione 

definitiva 
10/09/2020 30/06/2022 

Progettazione 

esecutiva 
01/07/2022 31/07/2022 

Proposta di 

aggiudicazione 
01/08/2022 15/08/2022 

Stipula contratto 15/08/2022 16/08/2022 

Esecuzione lavori 16/08/2022 18/11/2026 

Collaudo 16/08/2022 17/01/2027 



 
 
 
 

Regione 
Localizzazio

ne 

Tiolo Intervento da 

PSC Attuale 

PSC Attuale 

M€ 

Settore di 

intervent

o attuale 

Titolo intervento PSC 

Rimodulazione 

PSC 

Rimodula

zione M € 

 

Settore 

di 

interve

nto a 

tendere 

CUP 

Iter procedurale 

Fase Iter 

procedurale 

 

Data inizio Data fine 

Friuli-

Venezia 

Giulia 

Centro-Nord 

SS 202 - Lavori di 

costruzione di un 

nuovo svincolo per il 

nuovo polo 

ospedaliero Burlo - 

Cattinara 

5,500 € 07.01 

Lavori di manutenzione 

straordinaria dei versanti in 

roccia, realizzazione o 

ripristino delle reti in 

aderenza lungo il R.A. 13 e la 

S.S. 202 

5,500 € 07.01 F77H22001900001 

 

Progettazione 

esecutiva 

01/03/2022 30/05/2022 

Proposta di 

aggiudicazione 
02/06/2022 30/09/2022 

Stipula contratto 30/09/2022 14/11/2022 

Esecuzione lavori 24/11/2022 24/11/2023 

Collaudo 24/11/2022 29/12/2023 



 
 
 
 

Regione 
Localizzazio

ne 

Tiolo Intervento da 

PSC Attuale 

PSC Attuale 

M€ 

Settore di 

intervent

o attuale 

Titolo intervento PSC 

Rimodulazione 

PSC 

Rimodula

zione M € 

 

Settore 

di 

interve

nto a 

tendere 

CUP 

Iter procedurale 

Fase Iter 

procedurale 

 

Data inizio Data fine 

Lazio Centro-Nord 

SS 675 - Sistema 

infrastrutturale del 

collegamento del 

porto di Civitavecchia 

con il nodo 

intermodale di Orte 

Tratta Monte 

Romano est - 

Civitavecchia 

200,000 € 07.01 

Sistema infrastrutturale del 

collegamento del porto di 

Civitavecchia con il nodo 

intermodale di Orte - Tratta 

Monte Romano est – 

Civitavecchia – 1° stralcio 

Tratta Monte Romano est – 

Tarquinia 

319,835 € 07.01 F81B16000620001 

 

Progettazione 

definitiva 

03/02/2022 31/10/2022 

Progettazione 

esecutiva 
01/05/2023 31/10/2023 

Proposta di 

aggiudicazione 
01/11/2022 28/02/2023* 

Stipula contratto 01/03/2023 30/04/2023 

Esecuzione lavori 01/11/2023 31/10/2025 

Collaudo 01/11/2023 31/12/2025 

 
 



 
 
 
 

Regione 
Localizzazio

ne 

Tiolo Intervento da 

PSC Attuale 

PSC Attuale 

M€ 

Settore di 

intervent

o attuale 

Titolo intervento PSC 

Rimodulazione 

PSC 

Rimodula

zione M € 

 

Settore 

di 

interve

nto a 

tendere 

CUP 

Iter procedurale 

Fase Iter 

procedurale 

 

Data inizio Data fine 

Liguria Centro-Nord 

SS1 -Viabilità di 

accesso all’Hub 

Portuale di La Spezia 

- Variante alla S.S. 1 

“Aurelia” - 3° Lotto 

tra Felettino ed il 

raccordo 

autostradale – 3 

Stralcio funzionale C 

dallo svincolo di via 

San Venerio allo 

svincolo Melara 

50,500 € 07.01 

SS1 -Viabilità di accesso 

all’Hub Portuale di La Spezia 

- Variante alla S.S. 1 

“Aurelia” - 3° Lotto tra 

Felettino ed il raccordo 

autostradale – 3 Stralcio 

funzionale C dallo svincolo di 

via San Venerio allo svincolo 

Melara 

82,567 € 07.01 F41B15000470001 

 

Progettazione 

esecutiva 

03/03/2020 10/08/2022 

Proposta di 

aggiudicazione 
16/08/2022 31/10/2022 

Stipula contratto 01/11/2022 31/12/2022 

Esecuzione lavori 01/01/2023 31/10/2025 

Collaudo 01/01/2023 31/12/2025 

Lombardia Centro-Nord 
SS 39 - SS 42 Variante 

est di Edolo 
60,000 € 07.01 Variante est di Edolo 7,000 € 07.01 F21B16000520001 

Stipula contratto 17/11/2017 04/11/2019 

Esecuzione 

fornitura 
26/11/2019 31/12/2022 



 
 
 
 

Regione 
Localizzazio

ne 

Tiolo Intervento da 

PSC Attuale 

PSC Attuale 

M€ 

Settore di 

intervent

o attuale 

Titolo intervento PSC 

Rimodulazione 

PSC 

Rimodula

zione M € 

 

Settore 

di 

interve

nto a 

tendere 

CUP 

Iter procedurale 

Fase Iter 

procedurale 

 

Data inizio Data fine 

Piemonte Centro-Nord 

Collegamento tra l’A4 

(Torino - Milano) in 

località Santhià, 

Biella, Gattinara e 

l’A26 (Genova Voltri - 

Gravellona) in località 

Ghemme. Lotto 1 

stralcio 2 

124,700 € 07.01 

Collegamento tra l’A4 

(Torino - Milano) in località 

Santhià, Biella, Gattinara e 

l’A26 (Genova Voltri - 

Gravellona) in località 

Ghemme. Lotto 1 - Stralcio 

1° e Stralcio 2°" 

10,000 € 07.01 C21B08000240001 

Stipula contratto 12/12/2019 13/03/2020 

Esecuzione 

fornitura 
09/07/2020 30/09/2022 

Puglia Sud 

Recupero funzionale 

della Tangenziale 

Ovest di Foggia 

mediante interventi 

di manutenzione. 

Lotto 3 – S.S. 16 

innesto primo lotto 

Foggia Cerignola al 

km 16+540 della 

SS673 

28,990 € 07.01 

Interventi ricorrenti di 

manutenzione ai fini del 

recupero funzionale della 

Tangenziale Ovest di Foggia ‐ 

S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16) ‐ 

Lotto 3 ‐ S.S. n. 16 innesto 

primo lotto Foggia Cerignola 

al km 16+540 della S.S. n. 

673 

3,990 € 07.01 F71B16000530001 

Stipula contratto 17/11/2017 23/11/2020 

Esecuzione 

fornitura  
09/02/2021 30/09/2022 



 
 
 
 

Regione 
Localizzazio

ne 

Tiolo Intervento da 

PSC Attuale 

PSC Attuale 

M€ 

Settore di 

intervent

o attuale 

Titolo intervento PSC 

Rimodulazione 

PSC 

Rimodula

zione M € 

 

Settore 

di 

interve

nto a 

tendere 

CUP 

Iter procedurale 

Fase Iter 

procedurale 

 

Data inizio Data fine 

Puglia Sud 

Interventi ricorrenti 

di manutenzione ai 

fini del recupero 

funzionale della 

Tangenziale Ovest di 

Foggia - S.S. n. 673 

(ex S.S. n. 16) - Lotto 

2 - S.S. n. 673 dal 

casello autostradale 

al KM 23+650 

48,520 € 07.01 

Interventi ricorrenti di 

manutenzione ai fini del 

recupero funzionale della 

Tangenziale Ovest di Foggia - 

S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16) - 

Lotto 2 - S.S. n. 673 dal 

casello autostradale al KM 

23+650 

4,000 € 07.01 F71B16000540001 

Stipula contratto 17/11/2017 24/11/2020 

Esecuzione 

fornitura  
09/02/2021 30/09/2022 

Puglia Sud 

Itinerario Bradanico-

Salentino Tratto 

compreso tra la S.S.V. 

Taranto-Grottaglie e 

Manduria. Lavori di 

completamento 

funzionale del lotto 

3° - stralcio 2° e 3° 

25,000 € 07.01 

Itinerario Bradanico-

Salentino Tratto compreso 

tra la S.S.V. Taranto-

Grottaglie e Manduria. 

Lavori di completamento 

funzionale del lotto 3° - 

stralcio 2° e 3° 

35,970 € 07.01 F66G07000810001 

 

Progettazione 

definitiva 

14/09/2018 12/05/2021 

Progettazione 

esecutiva 
03/05/2021 10/08/2022 

Proposta di 

aggiudicazione 
11/08/2022 31/12/2022 

Stipula contratto 01/01/2023 28/02/2023 

Esecuzione lavori 01/03/2023 30/06/2025 

Collaudo 01/03/2023 31/10/2025 



 
 
 
 

Regione 
Localizzazio

ne 

Tiolo Intervento da 

PSC Attuale 

PSC Attuale 

M€ 

Settore di 

intervent

o attuale 

Titolo intervento PSC 

Rimodulazione 

PSC 

Rimodula

zione M € 

 

Settore 

di 

interve

nto a 

tendere 

CUP 

Iter procedurale 

Fase Iter 

procedurale 

 

Data inizio Data fine 

Puglia Sud 

SS 100- 

Completamento 

funzionale e messa in 

sicurezza tra i km 

44+500 e52+600 (San 

Basilio) con sezione 

di tipo B 

84,000 € 07.01 

SS 100- Completamento 

funzionale e messa in 

sicurezza tra i km 44+500 e 

52+600 (San Basilio) con 

sezione di tipo B 

4,200 € 07.01 F34E19000010001 

Stipula contratto 17/11/2017 23/11/2021 

Esecuzione 

fornitura  
07/06/2021 30/09/2022 

Puglia Sud 

Lavori di costruzione 

della Circonvallazione 

Ovest all’abitato di 

Martina Franca 

35,000 € 07.01 

Lavori di costruzione della 

Circonvallazione Ovest 

all’abitato di Martina Franca 

6,000 € 07.01 F91B19000580001 

Stipula contratto 27/12/2017 11/05/2022 

Esecuzione 

fornitura 
19/05/2022 31/07/2023 

Puglia Sud 

Itinerario Bradanico 

Salentino – 

Realizzazione della 

variante all’abitato di 

Guagnano e Salice 

Salentino 

20,630 € 07.01 

Itinerario Bradanico 

Salentino - Realizzazione 

della variante agli abitati di 

Guagnano, Salice Salentino e 

Campi Salentina 

7,250 € 07.01 F94E19000010001 

Stipula contratto 17/11/2017 20/09/2022 

Esecuzione 

fornitura 
01/10/2022 30/11/2024 



 
 
 
 

Regione 
Localizzazio

ne 

Tiolo Intervento da 

PSC Attuale 

PSC Attuale 

M€ 

Settore di 

intervent

o attuale 

Titolo intervento PSC 

Rimodulazione 

PSC 

Rimodula

zione M € 

 

Settore 

di 

interve

nto a 

tendere 

CUP 

Iter procedurale 

Fase Iter 

procedurale 

 

Data inizio Data fine 

Puglia Sud 

SS 89 - Lavori di 

razionalizzazione 

della viabilità di S. 

Giovanni Rotondo e 

realizzazione dell'asta 

di collegamento da 

San Giovanni 

Rotondo al 

capoluogo dauno 

(Manfredonia) - 1° 

stralcio 

67,840 € 07.01 

Lavori di razionalizzazione 

della viabilità di S. Giovanni 

Rotondo e realizzazione 

dell'asta di collegamento da 

San Giovanni Rotondo al 

capoluogo dauno 

(Manfredonia) - 1° stralcio 

177,925 € 07.01 F51B16000590001 

 

Progettazione 

definitiva 

18/01/2019 28/06/2022 

Progettazione 

esecutiva 
18/01/2019 30/09/2022 

Proposta di 

aggiudicazione 
01/10/2022 31/01/2023* 

Stipula contratto 01/02/2023 31/03/2023 

Esecuzione lavori 01/04/2023 31/10/2025 

Collaudo 01/04/2023 31/12/2025 

Puglia Sud 
SS 16 - Tratto Foggia 

S.Severo 

(progettazione e 

126,700 € 07.01 S.S.16 "Adriatica" Lavori di 

adeguamento nel tratto 
181,550 € 07.01 F51B16000540001 

 

Progettazione 

definitiva 

20/05/2020 28/06/2022 

 
 



 
 
 
 

Regione 
Localizzazio

ne 

Tiolo Intervento da 

PSC Attuale 

PSC Attuale 

M€ 

Settore di 

intervent

o attuale 

Titolo intervento PSC 

Rimodulazione 

PSC 

Rimodula

zione M € 

 

Settore 

di 

interve

nto a 

tendere 

CUP 

Iter procedurale 

Fase Iter 

procedurale 

 

Data inizio Data fine 

realizzazione 

dell'opera) 

compreso tra S. Severo e 

Foggia 

Progettazione 

esecutiva 
06/05/2022 30/09/2022 

Proposta di 

aggiudicazione 
01/10/2022 31/01/2023* 

Stipula contratto 01/02/2023 31/03/2023 

Esecuzione lavori 01/04/2023 31/10/2025 

Collaudo 01/04/2023 31/12/2025 

Sardegna Sud 

SS 131 

Completamento 

itinerario Sassari-

Olbia - 

74,600 € 07.01 

Completamento itinerario 

Sassari - Olbia 

Potenziamento - messa in 

sicurezza SS 131 dal km 

206,629 € 07.01 F31B16000640001 

 

Progettazione 

definitiva 

24/07/2020 13/01/2023 

 
 



 
 
 
 

Regione 
Localizzazio

ne 

Tiolo Intervento da 

PSC Attuale 

PSC Attuale 

M€ 

Settore di 

intervent

o attuale 

Titolo intervento PSC 

Rimodulazione 

PSC 

Rimodula

zione M € 

 

Settore 

di 

interve

nto a 

tendere 

CUP 

Iter procedurale 

Fase Iter 

procedurale 

 

Data inizio Data fine 

Potenziamento 

messa in sicurezza SS 

131 dal km 192+500 

al km 209+500 

(1°lotto) 

192+500 al km 209+500 (1° 

lotto) 

Progettazione 

esecutiva 
01/07/2023 31/12/2023 

Proposta di 

aggiudicazione 
16/01/2023 30/04/2023* 

Stipula contratto 01/05/2023 30/06/2023 

Esecuzione lavori 01/01/2024 31/10/2025 

Collaudo 01/01/2024 31/12/2025 

Sardegna Sud 

Completamento 

itinerario Cagliari-

Pula SS 195 

collegamento con la 

SS 130 e Aeroporto di 

Cagliari Elmas. Opera 

connessa Nord 

61,000 € 07.01 

Collegamento con la SS 130 

e aeroporto di Cagliari Elmas 

- Opera connessa nord 

5,000 € 07.01 F91B16000520001 

Stipula contratto 19/05/2017 15/05/2019 

Esecuzione 

fornitura 
10/09/2019 31/12/2023 

Sardegna Sud 

SS 198 - Interventi di 

completamento e 

adeguamento tratta 

Sadali-Villanovatulo 

30,000 € 07.01 

Interventi di completamento 

e adeguamento tratta 

Sadali-Villanovatulo 

2,000 € 07.01 F21B16000500001 

Stipula contratto 17/11/2017 20/05/2020 

Esecuzione 

fornitura 
11/11/2020 28/02/2023 

 
 



 
 
 
 

Regione 
Localizzazio

ne 

Tiolo Intervento da 

PSC Attuale 

PSC Attuale 

M€ 

Settore di 

intervent

o attuale 

Titolo intervento PSC 

Rimodulazione 

PSC 

Rimodula

zione M € 

 

Settore 

di 

interve

nto a 

tendere 

CUP 

Iter procedurale 

Fase Iter 

procedurale 

 

Data inizio Data fine 

Sardegna Sud 

SS 130 - Interventi di 

completamento ed 

adeguamento 

svincoli tratta 

Cagliari-

Decimomannu 

80,000 € 07.01 

Interventi di completamento 

ed adeguamento svincoli 

tratta Cagliari-

Decimomannu 

4,000 € 07.01 F61B16000520001 

Stipula contratto 17/11/2017 08/08/2019 

Esecuzione 

fornitura 
06/09/2019 31/12/2022 

Sardegna Sud 

Completamento 

itinerario Cagliari-

Pula SS 195 - 

collegamento con la 

SS 130 e aeroporto di 

Cagliari Elmas - lotto 

2 

30,000 € 07.01 

Completamento itinerario 

Cagliari-Pula SS 195 - 

collegamento con la SS 130 

e aeroporto di Cagliari Elmas 

- lotto 2 

43,164 € 07.01 F21B16000510001 

 

Progettazione 

definitiva 

 

14/11/2019 

 

15/09/2022 

Progettazione 

esecutiva 
01/03/2023 30/09/2023 



 
 
 
 

Regione 
Localizzazio

ne 

Tiolo Intervento da 

PSC Attuale 

PSC Attuale 

M€ 

Settore di 

intervent

o attuale 

Titolo intervento PSC 

Rimodulazione 

PSC 

Rimodula

zione M € 

 

Settore 

di 

interve

nto a 

tendere 

CUP 

Iter procedurale 

Fase Iter 

procedurale 

 

Data inizio Data fine 

Proposta di 

aggiudicazione 
16/09/2022 31/12/2022 

Stipula contratto 01/01/2023 28/02/2023 

Esecuzione lavori 01/10/2023 31/10/2025 

Collaudo 01/10/2023 31/12/2025 

Sardegna Sud 

S.S. 291 - 1° lotto 

Alghero – Olmedo – 

Cantoniera Rudas 

25,000 € 07.01 

Lavori di costruzione del 

Lotto 1 da Alghero a Olmedo 

in località Bivio cantoniera di 

Rudas (completamento 

collegamento Alghero-

Sassari) e del Lotto 4 tra 

Bivio Olmedo e aeroporto di 

Alghero-Fertilia (bretella per 

l'aeroporto) 

107,296 € 07.01 F11B05000490001 

 

Progettazione 

definitiva 

14/02/2017 18/12/2020 

Progettazione 

esecutiva 
25/03/2021 10/06/2022 

Proposta di 

aggiudicazione 
15/09/2022 31/12/2022 

Stipula contratto 01/01/2023 28/02/2023 



 
 
 
 

Regione 
Localizzazio

ne 

Tiolo Intervento da 

PSC Attuale 

PSC Attuale 

M€ 

Settore di 

intervent

o attuale 

Titolo intervento PSC 

Rimodulazione 

PSC 

Rimodula

zione M € 

 

Settore 

di 

interve

nto a 

tendere 

CUP 

Iter procedurale 

Fase Iter 

procedurale 

 

Data inizio Data fine 

Esecuzione lavori 01/03/2023 31/10/2025 

Collaudo 01/03/2023 31/12/2025 

Sardegna Sud 

SS 125 - Connessione 

tra SS 554 e la nuova 

SS 554 

80,000 € 07.01 
Connessione tra SS 554 e la 

nuova SS 554 
5,000 € 07.01 F21B16000570001 

Stipula contratto 17/11/2017 08/08/2019 

Esecuzione 

fornitura 
06/09/2019 31/12/2022 

Sicilia Sud 
SS 626 - 

Completamento 

tangenziale di Gela 

313,000 € 07.01 10,000 € 07.01 F11B16000560001 Stipula contratto 27/07/2016 09/10/2019 



 
 
 
 

Regione 
Localizzazio

ne 

Tiolo Intervento da 

PSC Attuale 

PSC Attuale 

M€ 

Settore di 

intervent

o attuale 

Titolo intervento PSC 

Rimodulazione 

PSC 

Rimodula

zione M € 

 

Settore 

di 

interve

nto a 

tendere 

CUP 

Iter procedurale 

Fase Iter 

procedurale 

 

Data inizio Data fine 

tra la SS 117 bis e la 

SS 626 (Caltanissetta 

- Gela): Lotto 8° 

S.S. n. 626 – S.S. n. 115   - 

Lotti 7 e 8 e Completamento 

della Tangenziale di Gela 

 

Esecuzione 

fornitura 
23/07/2019 30/09/2022 

Sicilia Sud 

Strada a scorrimento 

veloce Licodia Eubea 

- A19 (SS n. 683). 

Tronco svincolo 

Regalsemi - innesto 

227,500 € 07.01 

 

Tronco svincolo Regalsemi - 

innesto SS 117 bis: 2° 

stralcio funzionale - 

217,041 € 07.01 F91B17000710001 

 

Progettazione 

esecutiva 

13/11/2019 25/06/2021 



 
 
 
 

Regione 
Localizzazio

ne 

Tiolo Intervento da 

PSC Attuale 

PSC Attuale 

M€ 

Settore di 

intervent

o attuale 

Titolo intervento PSC 

Rimodulazione 

PSC 

Rimodula

zione M € 

 

Settore 

di 

interve

nto a 

tendere 

CUP 

Iter procedurale 

Fase Iter 

procedurale 

 

Data inizio Data fine 

SS117 bis. Secondo 

Stralcio Funzionale 

completamento. 

Tratto B - da fine 

variante di 

Caltagirone ad 

innesto SS117 bis  

Completamento Tratto B: 

dalla fine della Variante di 

Caltagirone (km 12+470) ad 

innesto SS 117 bis (km 

20+220) 

Proposta di 

aggiudicazione 
06/08/2021 31/08/2022 

Stipula contratto 01/09/2022 31/10/2022 

Esecuzione lavori 01/11/2022 31/10/2025 

Collaudo 01/11/2022 31/12/2025 

Sicilia Sud 

Collegamento viario 

compreso tra lo 

svincolo della S.S. 

514 "di Chiaromonte" 

con la S.S. 115 e lo 

387,257 € 07.01 

Collegamento viario 

compreso tra lo svincolo 

della S.S. 514 "di 

Chiaramonte" con la S.S. 115 

e lo svincolo della S.S. 194 

"Ragusana". LOTTO 1 - Dallo 

1.067,578 

€ 
07.01 F64E21006580003 

 

Progettazione 

esecutiva 

08/02/2021 10/06/2022 



 
 
 
 

Regione 
Localizzazio

ne 

Tiolo Intervento da 

PSC Attuale 

PSC Attuale 

M€ 

Settore di 

intervent

o attuale 

Titolo intervento PSC 

Rimodulazione 

PSC 

Rimodula

zione M € 

 

Settore 

di 

interve

nto a 

tendere 

CUP 

Iter procedurale 

Fase Iter 

procedurale 

 

Data inizio Data fine 

svincolo dela S.S. 

"Ragusana" 

svincolo n. 1 sulla S.S. 115 

(compreso) allo svincolo n. 3 

sulla S.P. 5 (escluso). 

Collegamento viario 

compreso tra lo svincolo 

della S.S. 514 "di 

Chiaramonte" con la S.S. 115 

e lo svincolo della S.S. 194 

"Ragusana". LOTTO 2 - Dallo 

svincolo n. 3 sulla S.P. 5 

(compreso) allo svincolo n. 5 

"Grammichele" (escluso) 

F64E21006590003 

Collegamento viario 

compreso tra lo svincolo 

della S.S. 514 "di 

Chiaramonte" con la S.S. 115 

e lo svincolo della S.S. 194 

"Ragusana” - LOTTO 3 - Dallo 

svincolo n. 5 "Grammichele" 

(compreso) allo svincolo n. 8 

"Francofonte" (escluso). 

F74E21005370003 

Proposta di 

aggiudicazione 
10/08/2022 10/12/2022 

Stipula contratto 11/12/2022 11/02/2023 

Collegamento viario 

compreso tra lo svincolo 

della S.S. 514 "di 

Chiaramonte" con la S.S. 115 

e lo svincolo della S.S. 194 

"Ragusana". LOTTO 4 - Dallo 

F34E21006690003 

Esecuzione lavori 12/02/2023 31/10/2025 

Collaudo 12/02/2023 31/12/2025 



 
 
 
 

Regione 
Localizzazio

ne 

Tiolo Intervento da 

PSC Attuale 

PSC Attuale 

M€ 

Settore di 

intervent

o attuale 

Titolo intervento PSC 

Rimodulazione 

PSC 

Rimodula

zione M € 

 

Settore 

di 

interve

nto a 

tendere 

CUP 

Iter procedurale 

Fase Iter 

procedurale 

 

Data inizio Data fine 

svincolo n. 8 "Francofonte" 

(compreso) allo svincolo 

della "Ragusana"(escluso) 

Sicilia Sud 

SS n. 284 Occidentale 

Etnea - 

Ammodernamento 

del tratto Adrano-

Catania: 1° lotto 

Adrano - Paternò 

87,231 € 07.01 

SS n. 284 Occidentale Etnea 

- Ammodernamento del 

tratto Adrano-Catania: 1° 

lotto Adrano - Paternò 

0,000 € - F31B16000550001 - - - 

Sicilia Sud 

S.S. n. 189 - Itinerario 

Agrigento-Palermo 

Sistemazione e 

messa in sicurezza 

dello svincolo al km 

24 della S.S. 189 (sv. 

San Giovanni Gemini 

in località 

Tumarrano) 

17,150 € 07.01 

S.S. n. 189 - Itinerario 

Agrigento-Palermo 

Sistemazione e messa in 

sicurezza dello svincolo al 

km 24 della S.S. 189 (sv. San 

Giovanni Gemini in località 

Tumarrano) 

2,000 € 07.01 F61B18000210001 

Stipula contratto 27/12/2017 28/01/2021 

Esecuzione 

fornitura 
09/12/2020 30/11/2022 

Sicilia Sud 

SS 121 - Tratto 

Palermo - (A19) - 

rotatoria Bolognetta - 

sezione tipo C1 

346,900 € 07.01 

SS 121 - Tratto Palermo 

(A19) - rotatoria Bolognetta 

(sezione B) 

23,000 € 07.01 F71B16000590001 

Stipula contratto 27/12/2017 15/10/2021 

Esecuzione 

fornitura  
15/10/2021 30/11/2023 



 
 
 
 

Regione 
Localizzazio

ne 

Tiolo Intervento da 

PSC Attuale 

PSC Attuale 

M€ 

Settore di 

intervent

o attuale 

Titolo intervento PSC 

Rimodulazione 

PSC 

Rimodula

zione M € 

 

Settore 

di 

interve

nto a 

tendere 

CUP 

Iter procedurale 

Fase Iter 

procedurale 

 

Data inizio Data fine 

Sicilia Sud 

SS 113 - 

Collegamento SS 113 

- SS 119: Variante di 

Alcamo - I lotto 

25,100 € 07.01 

Collegamento SS 113 - SS 

119: Variante di Alcamo - I 

lotto 

2,000 € 07.01 F71B16000520001 

Stipula contratto 17/11/2017 02/12/2021 

Esecuzione 

fornitura 
20/09/2021 31/08/2022 

Toscana Centro-Nord 

SS64- Asse stradale di 

collegamento tra gli 

svincoli di Prato Est e 

Prato Ovest 

15,000 € 07.01 

Asse stradale di 

collegamento tra gli svincoli 

di Prato Est e Prato Ovest 

45,704 € 07.01 F31B14000640003 

 

Progettazione 

definitiva 

13/05/2019 30/11/2022 

Progettazione 

esecutiva 
01/06/2023 31/12/2023 

Proposta di 

aggiudicazione 
01/12/2022 31/03/2023* 

Stipula contratto 01/04/2023 31/05/2023 

Esecuzione lavori 01/01/2024 31/10/2025 

Collaudo 01/01/2024 31/12/2025 

Toscana Centro-Nord 
SS 67 Tosco - 

Romagnola: 

Adeguamento del 

50,000 € 07.01 
SS 67 Tosco - Romagnola: 

Adeguamento del tratto fra 

la località S. Francesco in 

5,000 € 07.01 F81B16000670001 Stipula contratto 13/04/2018 18/03/2021 

 
* Trattasi di Opera Commissariata e/o intervento il cui costo complessivo è superiore a 25 M€. 

 



 
 
 
 

Regione 
Localizzazio

ne 

Tiolo Intervento da 

PSC Attuale 

PSC Attuale 

M€ 

Settore di 

intervent

o attuale 

Titolo intervento PSC 

Rimodulazione 

PSC 

Rimodula

zione M € 

 

Settore 

di 

interve

nto a 

tendere 

CUP 

Iter procedurale 

Fase Iter 

procedurale 

 

Data inizio Data fine 

tratto fra la località S. 

Francesco in Comune 

di Pelago e l'abitato 

di Dicomano - 

Variante di Rufina 

lotti 2A e 2B 

Comune di Pelago e l'abitato 

di Dicomano - Variante di 

Rufina lotti 2A e 2B Esecuzione 

fornitura 
06/06/2021 30/11/2023 

Toscana Centro-Nord 

SS 1 - Variante in 

comune di Massa 1° 

lotto (Canalmagro - 

Stazione) 

22,000 € 07.01 

SS 1 - Variante in comune di 

Massa 1° lotto (Canalmagro - 

Stazione) 

1,500 € 07.01 F51B16000610001 

Stipula contratto 19/05/2017 09/09/2019 

Esecuzione 

fornitura 
11/11/2019 30/11/2022 

Valle 

d’Aosta 
Centro-Nord 

SS 26 - Rettifica 

planoaltimetrica e 

adeguamento della 

sede stradale tipo C 

7,940 € 07.01 
Rettifica planoaltimetrica e 

adeguamento della sede 

stradale tipo C delle Norme 

12,332 € 07.01 F57H16001610001 

 

Progettazione 

definitiva 

09/07/2015 10/04/2020 



 
 
 
 

Regione 
Localizzazio

ne 

Tiolo Intervento da 

PSC Attuale 

PSC Attuale 

M€ 

Settore di 

intervent

o attuale 

Titolo intervento PSC 

Rimodulazione 

PSC 

Rimodula

zione M € 

 

Settore 

di 

interve

nto a 

tendere 

CUP 

Iter procedurale 

Fase Iter 

procedurale 

 

Data inizio Data fine 

delle Norme di cui al 

D.M. 5/11/2001 dal 

km 56+000 al km 

59+815 

di cui al D.M. 5/11/2001 dal 

km 56+000 al km 59+815 

Progettazione 

esecutiva 
27/05/2020 09/12/2022 

Proposta di 

aggiudicazione 
09/12/2022 18/12/2022 

Stipula contratto 18/12/2022 28/12/2022 

Esecuzione lavori 10/04/2023 06/10/2025 

Collaudo 10/04/2023 05/12/2025 

Calabria Sud 

Manutenzione e 

messa in sicurezza 

del tratto stradale 

esistente compreso 

25,000 € 05.01 
Manutenzione e messa in 

sicurezza del tratto stradale 

esistente compreso fra il Km 

38,554 € 05.01 F74E16000630001 

 

Progettazione 

definitiva 

22/01/2020 30/09/2022 



 
 
 
 

Regione 
Localizzazio

ne 

Tiolo Intervento da 

PSC Attuale 

PSC Attuale 

M€ 

Settore di 

intervent

o attuale 

Titolo intervento PSC 

Rimodulazione 

PSC 

Rimodula

zione M € 

 

Settore 

di 

interve

nto a 

tendere 

CUP 

Iter procedurale 

Fase Iter 

procedurale 

 

Data inizio Data fine 

tra il km 238+000 

(Aeroporto S. Anna) 

ed il km 241+700 (sv. 

Crotone Papanice) 

238+000 (Aeroporto S.Anna) 

ed il Km 243+700. 

Progettazione 

esecutiva 
01/04/2023 30/09/2023 

Proposta di 

aggiudicazione 
01/10/2022 31/01/2023* 

Stipula contratto 01/02/2022 31/03/2023 

Esecuzione lavori 01/10/2023 31/03/2025 

Collaudo 01/10/2023 30/09/2025 

Calabria Sud 
SS 106 Radd. 

Adeguamento e 

messa in sicurezza in 

151,000 € 05.01 
Nuovo Asse Cat. B di 

collegamento fra il viad. 

Coserie e lo sv. di Sibari del 

24,200 € 05.01 F77H17002390001 Stipula contratto 17/11/2017 08/04/2020 

 
 



 
 
 
 

Regione 
Localizzazio

ne 

Tiolo Intervento da 

PSC Attuale 

PSC Attuale 

M€ 

Settore di 

intervent

o attuale 

Titolo intervento PSC 

Rimodulazione 

PSC 

Rimodula

zione M € 

 

Settore 

di 

interve

nto a 

tendere 

CUP 

Iter procedurale 

Fase Iter 

procedurale 

 

Data inizio Data fine 

tratti saltuari dal km 

0 al km 25 compreso 

viadotto Coserie e 

Sibari - 1° tratto 

MGL3 in variante SS 106 

Radd 

Esecuzione 

fornitura 
07/05/2020 31/05/2023 

Molise Sud 

SS 87 - Lavori di 

ammodernamento 

della SS 87. Interventi 

localizzati per 

garantire la 

percorribilità 

immediata del tratto 

Campobasso - Bivio S. 

Elia - Lotti A1, A2 e 

A3 (stralcio) 

12,000 € 05.01 

SS 87 - Lavori di 

ammodernamento della SS 

87. Interventi localizzati per 

garantire la percorribilità 

immediata del tratto 

Campobasso - Bivio S. Elia - 

Lotti A1, A2 e A3 (stralcio) 

3,000 € 05.01 F81B16000640001 

Stipula contratto 17/11/2017 02/12/2021 

Esecuzione 

fornitura 
28/12/2021 31/03/2023 

Sardegna Sud 
SS130 Iglesiente - 

eliminazione incroci a 

raso da Cagliari a 

30,000 € 05.01 6,000 € 05.01 F97H16001380001 Stipula contratto 17/11/2017 08/08/2019 



 
 
 
 

Regione 
Localizzazio

ne 

Tiolo Intervento da 

PSC Attuale 

PSC Attuale 

M€ 

Settore di 

intervent

o attuale 

Titolo intervento PSC 

Rimodulazione 

PSC 

Rimodula

zione M € 

 

Settore 

di 

interve

nto a 

tendere 

CUP 

Iter procedurale 

Fase Iter 

procedurale 

 

Data inizio Data fine 

Decimomannu - 1° 

lotto 

Eliminazione incroci a raso 

da Cagliari a Decimomannu - 

1° lotto 

Esecuzione 

fornitura 
06/09/2019 31/12/2022 

Sicilia Sud 

SS 121 - Sistemazione 

dello svincolo di 

Paternò 

1,800 € 05.01 
Sistemazione dello svincolo 

di Paterno 
2,834 € 05.01 F67H16001660001 

 

Progettazione 

esecutiva 

10/01/2018 11/05/2021 

Proposta di 

aggiudicazione 
10/06/2021 30/10/2022 

Stipula contratto 30/10/2022 31/10/2022 

Esecuzione lavori 31/10/2022 28/07/2023 

Collaudo 31/10/2022 26/10/2023 



 
 
 
 

Regione 
Localizzazio

ne 

Tiolo Intervento da 

PSC Attuale 

PSC Attuale 

M€ 

Settore di 

intervent

o attuale 

Titolo intervento PSC 

Rimodulazione 

PSC 

Rimodula

zione M € 

 

Settore 

di 

interve

nto a 

tendere 

CUP 

Iter procedurale 

Fase Iter 

procedurale 

 

Data inizio Data fine 

Toscana Centro-Nord 

SS 1 - Lavori di 

esecuzione dell’opera 

di attraversamento 

dello scolmatore di 

Campo Regio nonché 

degli attraversamenti 

del reticolo 

secondario del fiume 

Albegna finalizzati 

alla riduzione del 

rischio idraulico a 

seguito degli eventi 

alluvionali del 2012. 

(stralcio 1°) 

6,240 € 05.01 

SS 1 - Lavori di esecuzione 

dell’opera di 

attraversamento dello 

scolmatore di Campo Regio 

nonché degli 

attraversamenti del reticolo 

secondario del fiume 

Albegna finalizzati alla 

riduzione del rischio 

idraulico a seguito degli 

eventi alluvionali del 2012. 

(stralcio 1°) 

6,033 € 05.01 F37H16002210001 

 

Progettazione 

esecutiva 

20/03/2017 15/07/2022 

Proposta di 

aggiudicazione 
30/07/2022 29/08/2022 

Stipula contratto 28/09/2022 27/12/2022 

Esecuzione lavori 11/01/2023 05/04/2024 

Collaudo 11/01/2023 04/06/2024 

Toscana Centro-Nord 

SS 1 - Lavori di 

esecuzione dell’opera 

di attraversamento 

dello scolmatore di 

Campo Regio nonché 

degli attraversamenti 

del reticolo 

secondario del fiume 

Albegna finalizzati 

alla riduzione del 

rischio idraulico a 

seguito degli eventi 

alluvionali del 2012. 

(Stralcio 2°) 

3,560 € 05.01 

SS 1 - Lavori di esecuzione 

dell’opera di 

attraversamento dello 

scolmatore di Campo Regio 

nonché degli 

attraversamenti del reticolo 

secondario del fiume 

Albegna finalizzati alla 

riduzione del rischio 

idraulico a seguito degli 

eventi alluvionali del 2012. 

(Stralcio 2°) 

6,084 € 05.01 F37H20006410001 

 

Progettazione 

esecutiva 

30/07/2022 16/11/2022 

Proposta di 

aggiudicazione 
01/12/2022 16/12/2022 

Stipula contratto 16/12/2022 26/12/2022 

Esecuzione lavori 15/01/2023 10/01/2024 

Collaudo 15/01/2023 09/04/2024 



 
 
 
 

Regione 
Localizzazio

ne 

Tiolo Intervento da 

PSC Attuale 

PSC Attuale 

M€ 

Settore di 

intervent

o attuale 

Titolo intervento PSC 

Rimodulazione 

PSC 

Rimodula

zione M € 

 

Settore 

di 

interve

nto a 

tendere 

CUP 

Iter procedurale 

Fase Iter 

procedurale 

 

Data inizio Data fine 

Calabria Sud - - - 

Lavori di costruzione del 3° 

megalotto della S.S. 106 

Jonica, dall’innesto con la 

S.S. 534 (KM 365+150) a 

Roseto Capo Spulico (km 

400+000) – completamento 

51,557 € 07.01  F92C05000080011 

 

Progettazione 

esecutiva 

01/10/2011 30/11/2022 

Proposta di 

aggiudicazione 
01/12/2022 31/01/2023 

Stipula contratto 01/02/2023 28/02/2023 

Esecuzione lavori 01/03/2023 30/11/2025 

Collaudo 01/03/2023 31/12/2025 

Abruzzo Sud - - - 

 “Pedemontana Nord - 

Tratto Teramo - Ascoli 

Piceno: dallo svincolo di 

Floriano fino all’innesto sul 

raccordo autostradale 

Ascoli-Porto d’Ascoli in 

località Ancarano, in lotti 

funzionali. Lotto 1 – Tratto 

dallo svincolo di Floriano 

fino all’innesto con la SS 259 

(ex Lotto III e IV Provincia di 

Teramo) 1° Stralcio dallo 

Svincolo di Floriano a Villa 

35,370€ 07.01 F91B22001210001 

Progettazione 

preliminare o 

Studio di fattibilità 

tecnico economica 

01/01/2022 30/09/2022 

Progettazione 

definitiva 
01/02/2023 30/11/2023 

Progettazione 

esecutiva 
01/12/2023 30/01/2024 

Proposta di 

aggiudicazione 
01/10/2022  31/12/2022 

Stipula contratto  01/01/2023   31/01/2023 



 
 
 
 

Regione 
Localizzazio

ne 

Tiolo Intervento da 

PSC Attuale 

PSC Attuale 

M€ 

Settore di 

intervent

o attuale 

Titolo intervento PSC 

Rimodulazione 

PSC 

Rimodula

zione M € 

 

Settore 

di 

interve

nto a 

tendere 

CUP 

Iter procedurale 

Fase Iter 

procedurale 

 

Data inizio Data fine 

Ricci (ex Lotto III° Provincia 

di Teramo 
Esecuzione lavori 01/02/2024 31/10/2025 

Collaudo 30/09/2025 31/12/2025 

Sicilia Sud - - - 

Lavori di ricostruzione del 

Viadotto San Giuliano 

esistente, lungo la SS 640 

Caltanissetta - Agrigento dal 

km 62+720 al km 63+900 di 

competenza del C.M. "E" 

66,917 € 07.01 F77H21007490001 

 

Progettazione 

esecutiva 

08/08/2021 15/11/2022 

Proposta di 

aggiudicazione 
15/11/2022 30/11/2022 

Stipula contratto 30/11/2022 15/12/2022 

Esecuzione lavori 25/12/2022 03/12/2025 

Collaudo 25/12/2022 21/02/2026 



 
 
 
 

Regione 
Localizzazio

ne 

Tiolo Intervento da 

PSC Attuale 

PSC Attuale 

M€ 

Settore di 

intervent

o attuale 

Titolo intervento PSC 

Rimodulazione 

PSC 

Rimodula

zione M € 

 

Settore 

di 

interve

nto a 

tendere 

CUP 

Iter procedurale 

Fase Iter 

procedurale 

 

Data inizio Data fine 

Piemonte Centro-Nord - - - 

Lavori di risanamento 

superficiale e/o profondo 

delle pavimentazioni della 

rete stradale di interesse 

nazionale di cui al DPCM 

21/11/2019. 

5,000 € 07.01 - 

 

Progettazione 

esecutiva 

01/12/2021 16/03/2022 

Proposta di 

aggiudicazione 
31/03/2022 15/04/2022 

Stipula contratto 15/04/2022 25/05/2022 

Esecuzione lavori 14/06/2022 09/02/2023 

Collaudo 14/06/2022 10/05/2023 

Emilia-

Romagna 
Centro-Nord - - - 

Lavori di risanamento delle 

pavimentazioni della rete 

stradale di interesse 

nazionale di cui al DPCM 

21/11/2019 

5,262 € 07.01 - 

 

Progettazione 

esecutiva 

01/10/2021 01/06/2022 

Proposta di 

aggiudicazione 
04/06/2022 02/10/2022 

Stipula contratto 02/10/2022 16/11/2022 

Esecuzione lavori 26/11/2022 24/07/2023 

Collaudo 26/11/2022 22/09/2023 



 
 
 
 

Regione 
Localizzazio

ne 

Tiolo Intervento da 

PSC Attuale 

PSC Attuale 

M€ 

Settore di 

intervent

o attuale 

Titolo intervento PSC 

Rimodulazione 

PSC 

Rimodula

zione M € 

 

Settore 

di 

interve

nto a 

tendere 

CUP 

Iter procedurale 

Fase Iter 

procedurale 

 

Data inizio Data fine 

Abruzzo Sud - - - 

Lavori di manutenzione 

programmata delle 

pavimentazioni stradali e 

relativa segnaletica 

orizzontale in tratti saltuari 

lungo le Strade Statali ed ex 

Provinciali dell’Area 

Gestione Rete Abruzzo:  SS 

16 dir C del Porto di Pescara, 

RA 12 “Chieti Pescara”, SS 81 

“Piceno Aprutina”, SS 80 

“del Gran Sasso d’Italia”, SS 

553 “di Atri”, SS 83 

“Marsicana”, SS 696 “del 

Parco Regionale Sirente-

Velino” ,SS 539 “di 

Manoppello”, SS 614 “della 

Majelletta”, SS 5 “Tiburtina 

Valeria”, SS 16 “Adriatica”, 

SS 17 “dell’Appennino 

Abruzzese ed Appulo 

Sannitico, SS 80 Racc 

“Teramo-Mare”, SS 150 

“della valle del Vomano”,  SS 

650 “di Fondo valle Trigno”,  

SS 690 “Avezzano Sora” (1° 

Stralcio) 

7,260 € 07.01 - 

 

Progettazione 

esecutiva 

 

01/07/2022 

 

30/08/2022 

Proposta di 

aggiudicazione 
02/09/2022 01/11/2022 

Stipula contratto 01/11/2022 16/12/2022 

Esecuzione lavori 26/12/2022 23/08/2023 

Collaudo 26/12/2022 22/10/2023 



 
 
 
 

Regione 
Localizzazio

ne 

Tiolo Intervento da 

PSC Attuale 

PSC Attuale 

M€ 

Settore di 

intervent

o attuale 

Titolo intervento PSC 

Rimodulazione 

PSC 

Rimodula

zione M € 

 

Settore 

di 

interve

nto a 

tendere 

CUP 

Iter procedurale 

Fase Iter 

procedurale 

 

Data inizio Data fine 

Sicilia Sud - - - 

Lavori di realizzazione di un 

attraversamento provvisorio 

sul fiume San Bartolomeo e 

opere connesse, in 

adiacenza al ponte omonimo 

sito al km 43+708 della ex SS 

187, oggi Strada Comunale 

di Castellammare del Golfo 

(TP), gravemente 

danneggiato a seguito degli 

eventi meteorici avversi del 

dicembre 2021, in 

attuazione del Protocollo di 

Intesa tra Anas SpA e il 

competente Comune di 

Castellammare del Golfo. 

3,100 € 07.01 F27H22002100002 

 

Progettazione 

esecutiva 

01/02/2022 10/05/2022 

Proposta di 

aggiudicazione 
01/06/2022 30/07/2022 

Stipula contratto 01/10/2022 11/11/2022 

Esecuzione lavori 18/05/2022 01/03/2023 

Collaudo 01/10/2022 30/04/2023 



 
 
 
 

Regione 
Localizzazio

ne 

Tiolo Intervento da 

PSC Attuale 

PSC Attuale 

M€ 

Settore di 

intervent

o attuale 

Titolo intervento PSC 

Rimodulazione 

PSC 

Rimodula

zione M € 

 

Settore 

di 

interve

nto a 

tendere 

CUP 

Iter procedurale 

Fase Iter 

procedurale 

 

Data inizio Data fine 

Calabria Sud - - - 

Lavori del risanamento del 

rivestimento definitivo e di 

captazione delle acque di 

percolamento della galleria 

Limina lungo la S.S. 682 al 

Km 18+300 

75,000 € 07.01 F57H20002230001 

 

Progettazione 

esecutiva 

01/04/2022 30/08/2022 

Proposta di 

aggiudicazione 
02/09/2022 31/12/2022 

Stipula contratto 31/12/2022 14/02/2023 

Esecuzione lavori 24/02/2023 13/02/2025 

Collaudo 24/02/2023 14/04/2025 

Lombardia Centro-Nord 

SS 341 - Lavori di 

costruzione del 

collegamento 

stradale tra Samarate 

ed il confine con la 

provincia di Novara. 

Tratto compreso tra 

l'autostrada A8 e la 

SS 527 in Comune di 

Vanzaghello 2° 

stralcio tra il km 

0+000 e il km 6+500 

2,500 € 07.01 

Lavori di costruzione del 

collegamento stradale tra 

Samarate ed il confine con la 

provincia di Novara. Tratto 

compreso tra l'autostrada 

A8 e la SS 527 in Comune di 

Vanzaghello 2° stralcio tra il 

km 0+000 e il km 6+500 

9,500 € 07.01 F81B02000410001 

Stipula contratto 12/12/2018 15/11/2021 

Esecuzione 

Fornitura 
25/06/2021 31/05/2023 



 
 
 
 

Regione 
Localizzazio

ne 

Tiolo Intervento da 

PSC Attuale 

PSC Attuale 

M€ 

Settore di 

intervent

o attuale 

Titolo intervento PSC 

Rimodulazione 

PSC 

Rimodula

zione M € 

 

Settore 

di 

interve

nto a 

tendere 

CUP 

Iter procedurale 

Fase Iter 

procedurale 

 

Data inizio Data fine 

Molise Sud 

Collegamento tra SS 

85 Variante di 

Venafro all'A1 

5,000 € 07.01 
Collegamento tra SS 85 

Variante di Venafro all'A1 
22,500 € 07.01 F31B16000800001 

Stipula contratto 12/12/2018 31/08/2022 

Esecuzione 

Fornitura 
01/09/2022 30/06/2023 

Puglia Sud 

SS 16 Tronco Bari - 

Mola di Bari. Variante 

nel tratto compreso 

tra Bari e Mola con 

l'adozione della 

sezione stradale B 

(D.M. 5/11/2001) 

17,500 € 07.01 

Tronco Bari - Mola di Bari. 

Variante nel tratto 

compreso tra Bari e Mola 

con l'adozione della sezione 

stradale B (D.M. 5/11/2001) 

30,000 € 07.01 F71B16000550001 

Stipula contratto 17/11/2017 26/07/2021 

Esecuzione 

Fornitura 
01/03/2021 31/10/2023 

Sardegna Sud 

SS 127 

"Settentrionale 

sarda". Tratto Scala 

Ruja –Tempio. 1° 

lotto - 2° stralcio - 

parte A: tratto Scala 

Ruja – Fumosa e 

bretella di 

collegamento 

all’attuale SS127 

2,700 € 07.01 

Tratto Scala Ruja –Tempio. 

1° lotto - 2° stralcio - parte 

A: tratto Scala Ruja – 

Fumosa e bretella di 

collegamento all’attuale 

SS127 

5,000 € 07.01 F31B16000620001 

Stipula contratto 17/11/2017 23/04/2020 

Esecuzione 

Fornitura 
26/07/2021 30/10/2023 



 
 
 
 

Regione 
Localizzazio

ne 

Tiolo Intervento da 

PSC Attuale 

PSC Attuale 

M€ 

Settore di 

intervent

o attuale 

Titolo intervento PSC 

Rimodulazione 

PSC 

Rimodula

zione M € 

 

Settore 

di 

interve

nto a 

tendere 

CUP 

Iter procedurale 

Fase Iter 

procedurale 

 

Data inizio Data fine 

Sicilia Sud 

Itinerario PA-AG – SS 

189  Tratto Bivio 

Manganaro – Confine 

Prov. Di Palermo 

(km0+000-

km15+500).  

1,500 € 07.01 

"Itinerario Palermo‐

Agrigento. S.S. n. 189 “Della 

Valle del Platani”. 

Ammodernamento a 

categoria C1 del tratto Bivio 

Manganaro – Confine Prov. 

di Palermo 

2,600 € 07.01 F74E17000800001 

Stipula contratto 17/11/2017 27/10/2021 

Esecuzione 

Fornitura 
02/12/2021 31/07/2024 

Valle 

d’Aosta 
Centro-Nord 

SS 26 - Lavori di 

costruzione della 

variante in galleria 

alla strada statale in 

corrispondenza del 

Comune di Bard tra le 

progressive 

chilometriche 54+150 

e 55+800 

2,000 € 07.01 

Lavori di costruzione della 

variante in galleria alla 

strada statale in 

corrispondenza del Comune 

di Bard tra le progressive 

chilometriche 54+150 e 

55+800 

4,600 € 07.01 F32C15000020007 

Stipula contratto 12/12/2018 31/12/2022 

Esecuzione 

Fornitura 
01/01/2023 31/12/2023 

Veneto Centro-Nord 

SS 12 - Variante da 

Buttapietra Sud alla 

Tangenziale di 

Verona 

1,500 € 07.01 
Variante da Buttapietra Sud 

alla Tangenziale di Verona 
7,300 € 07.01 F32C07000170001 

Stipula contratto 17/11/2017 05/03/2020 

Esecuzione 

Fornitura 
27/05/2020 31/08/2023 



 
 
 
 

Regione 
Localizzazio

ne 

Tiolo Intervento da 

PSC Attuale 

PSC Attuale 

M€ 

Settore di 

intervent

o attuale 

Titolo intervento PSC 

Rimodulazione 

PSC 

Rimodula

zione M € 

 

Settore 

di 

interve

nto a 

tendere 

CUP 

Iter procedurale 

Fase Iter 

procedurale 

 

Data inizio Data fine 

Calabria Sud 

SS 106 Jonica - 

(Tracciato esistente) 

Tratta Crotone (Bivio 

Passo Vecchio) Km 

256+000 - Sibari km 

329+000  - Messa in 

sicurezza 2° tronco 

(stralcio) 

5,600 € 05.01 

Realizzazione di soluzioni in 

variante e interventi di 

manutenzione e 

riqualificazione della sede 

esistente della S.S. 106 – 

Tratto Crotone (Bivio 

Passovecchio) km 256+000 – 

Sibari km 329+000 – 2° 

Tronco dal km 290 al km 308 

(già “Adeguamento e messa 

in sicurezza del tratto 

Crotone (Km 256+000) - 

Sibari (Km 329+000), 

TRONCO 2 dal km 290+000 – 

al km 309+000. (Stralcio)”) 

15,600 € 05.01 F11B16000610001 

Stipula contratto 17/11/2017 16/11/2020 

Esecuzione 

Fornitura 
27/07/2021 31/05/2023 



 
 
 
 

Regione 
Localizzazio

ne 

Tiolo Intervento da 

PSC Attuale 

PSC Attuale 

M€ 

Settore di 

intervent

o attuale 

Titolo intervento PSC 

Rimodulazione 

PSC 

Rimodula

zione M € 

 

Settore 

di 

interve

nto a 

tendere 

CUP 

Iter procedurale 

Fase Iter 

procedurale 

 

Data inizio Data fine 

Calabria Sud 

SS 106 Jonica 

(tracciato esistente) - 

Tratta Crotone (Bivio 

Passovecchio) km 

256+000 - Sibari km 

329+000 - Messa in 

sicurezza – III tronco 

(stralcio) 

5,700 € 05.01 

Realizzazione di soluzioni in 
variante e interventi di 

manutenzione e 
riqualificazione della sede 
esistente della S.S. 106 – 

Tratto Crotone (Bivio 
Passovecchio) km 256+000 – 

Sibari km 329+000 – 3° 
Tronco dal km 256 al km 290  
(già “Adeguamento e messa 

in sicurezza del tratto 

Crotone (Km 256+000) - 

Sibari (Km 329+000), 

TRONCO 3 dal km 256+000 – 

al km 290+000. (stralcio)”) 

16,500 € 05.01 F51B16000560001 

Stipula contratto 17/11/2017 16/11/2020 

Esecuzione 

Fornitura 
27/07/2021 31/05/2023 
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