PIANO SVILUPPO E COESIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI*

CODICE PROGETTO A7S1-04
AREA TEMATICA 07- Trasporti e mobilita
SETTORE DI INTERVENTO 07.01 Trasporto stradale
Direzione Generale competente ratione materiae DG-STRADE

IMPORTO INTERVENTO FSC 2014-2020 (€)
(es: 1.000.000,00€)

12.124.792,14 €

Importo complessivo dell'intervento comprensivo di eventuali cofinanziamenti con indicazione della relativa fonte di finanziamento

12.124.792,14 €

TITOLO INTERVENTO

Infrastrutture per la mobilita supporto delle Universiadi

CUP

BENEFICIARIO

Regione Campania/Enti Locali

OPERA COMMISSARIATA (indicare nel caso Atto di nomina e nome del Commissario Straordinario di Governo)

NO

CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO (CIS) (indicare con un Sl o NO)

NO

OPERA COFINANZIATA SUL PNRR

NO

TIPOLOGIA INTERVENTO

Lavori Pubblici

LOCALIZZAZIONE

REGIONE CAMPANIA ( L'intervento é caratterizzato da una localizzazione diffusa sul territorio regionale)

DESCRIZIONE SINTETICA

Lintervento in oggetto consiste nel miglioramento dell'accessibilita ai siti di svolgimento delle Universiadi del 2019.

PLANIMETRIA GENERALE INTERVENTO




OBIETTIVI GENERALI E FINALITA'

Miglioramento dell'accessibilita ,attiva e passiva, ai siti di svolgimento delle Universiadi.

LIVELLO PROGETTUALE

Trattandosi di una molteplicita di interventi, non & definibile un livello progettuale unitario.

DESCRIZIONE TECNICA DELL'INTERVENTO

Lintervento in oggetto consiste nel miglioramento dell'accessibilita ai siti di svolgimento delle Universiadi del 2019.

RISULTATI ATTESI

Riduzione dei tempi di accesso/agresso

INDICATORI (Codice e descrizione indicatore)

PIANO FINANZIARIO

Importo
realizzato 2022 2023 2024 2025 Totale
fino al 2021
Importo progetto 12.124.792,14 €
complessivo
Importo 12.124.792,14 €
FSC
Iter procedurale
Fasi iter procedurale data inizio data fine note

Progettazione
preliminare o Studio

. o ) 01/05/2018 01/06/2021
di fattibilita tecnico
economica
Proge‘tté%lone 01/04/2019 01/09/2020
definitiva
Progettazione 01/04/2019 01/09/2020

esecutiva




Proposta di

R 01/04/2019 01/09/2020
aggiudicazione
indicare se si
Stipula contratto 01/04/2019 01/09/2020 tratta di appalto
integrato
Esecuzione lavori 01/05/2020 01/04/2023
Collaudo 01/03/2021 01/07/2023

* Scheda progettuale per opere infrastrutturali




