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Relazione tecnica – Rimodulazione interventi 

 

 

Viene di seguito illustrata la rimodulazione, a risorse invariate, per la quale è stato già disposto 

il nulla osta dalla Direzione Generale per le strade e le autostrade, l’alta sorveglianza sulle 

infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali, competente ratione materiae.  

L’esposizione segue l’articolazione per Aree Tematiche e Settori di intervento, in coerenza 

con quanto stabilito dalle Delibere CIPESS nn. 2 e 3 del 29 aprile 2021, riportando anche il 

riferimento all’Asse del PO FSC 2014-2020. 

 

 
Area Tematica: 07 - “Trasporti e mobilità”   

Settore di intervento: 07.01 - “Trasporto Stradale” (Ex Asse A)  

Area Tematica: 05 - “Ambiente e risorse naturali 

 Settore di intervento: 05.01 - “Rischi e adattamento climatico” (Ex Asse D) 

 

Regione Campania 

 La Regione Campania, sulla base di valutazioni tecniche, ha richiesto la rimodulazione di alcuni 

interventi afferenti alle aree tematiche “Trasporti e Mobilità” e “Ambiente e risorse naturali”; di 

seguito si riportano i progetti che liberano risorse, destinate nell’ambito della stessa richiesta a 

interventi per i quali è stato registrato un maggiore fabbisogno finanziario. 

 

Settore di Intervento 07.01: 

o Variante alla SS 6 "Casilina" di circumvallazione Vairano Scalo - adeguamento funzionale 

di asse viario esistente 

o Programma d'intervento per il servizio di tipo metropolitano nell'agro Nocerino – Sarnese  



o Interventi per il sistema di mobilità del litorale domizio 

o Infrastrutture per la mobilità supporto delle Universiadi 

o Copertura trincerone ferroviario – realizzazione parcheggio di interscambio – stralcio 2 

Lotto B via Dalmazia 

o Fondo per la progettazione di interventi sui sistemi di mobilità 

 

Settore di Intervento 05.01: 

o Programma per il completamento, il riammagliamento e la messa in sicurezza della rete 

stradale a servizio dei 5 Consorzi ASI regionali  

o Programma per il completamento, il riammagliamento e la rifunzionalizzazione delle 

infrastrutture per la mobilità interferite dal corridoio ferroviario AV/AC Napoli – Bari 

o Programma per il completamento, il riammagliamento e la messa in sicurezza della rete 

stradale di supporto alle attività turistiche dei litorali campani (area domitiana, flegrea, 

salernitana, cilentana) 

o Programma per la messa in sicurezza delle reti stradali provinciali e comunali 

 

Di seguito si riportano i progetti per i quali è stato registrato un maggiore fabbisogno finanziario: 

 

o  Fondovalle Calore - Completamento 
 

o Completamento viabilità retroporto Salerno - II lotto porta ovest - I stralcio funzionale 

o Copertura trincerone ferroviario – realizzazione parcheggio di interscambio – stralcio 2 Lotto 

A via Capasso. 
 

 

Si rappresenta di seguito una tabella riepilogativa della suddetta rimodulazione: 

 



 
 

 
 
 
  

Intervento  
Settore di 

intervento 

PSC 

Attuale  

M € 

PSC 

Rimodulato 

M€ 

Variante alla SS 6 "Casilina" di circumvallazione Vairano Scalo - 

adeguamento funzionale di asse viario esistente 

07.01 6,000 4,941 

Programma d'intervento per il servizio di tipo metropolitano nell'agro 

Nocerino – Sarnese 

07.01 
100,000 

91,176 

Programma per il completamento, il riammagliamento e la messa in 

sicurezza della rete stradale a servizio dei 5 Consorzi ASI regionali 

05.01 
50,000 

46,915 

Programma per il completamento, il riammagliamento e la 

rifunzionalizzazione delle infrastrutture per la mobilità interferite dal 

corridoio ferroviario AV/AC Napoli – Bari 

05.01 

50,000 
46,555 

Programma per il completamento, il riammagliamento e la messa in 

sicurezza della rete stradale di supporto alle attività turistiche dei litorali 

campani (area domitiana, flegrea, salernitana, cilentana) 

05.01 

80,000 
74,748 

Interventi per il sistema di mobilità del litorale domizio  

 

07.01 
35,000 

31,265 

Infrastrutture per la mobilità supporto delle Universiadi  

 

07.01 
13,000 

12,125 

Programma per la messa in sicurezza delle reti stradali provinciali e 

comunali  

 

05.01 

235,000 
225,681 

Copertura trincerone ferroviario – realizzazione parcheggio di interscambio 

– stralcio 2 Lotto B via Dalmazia 

 

07.01 

3,955 
3,755 

"Fondo per la progettazione di interventi sui sistemi di mobilità" 

 

07.01 
40,000 

29,495 

“Fondovalle Calore - Completamento” 07.01 
23,000 41,954 

Completamento viabilità retroporto Salerno - II lotto porta ovest - I stralcio 

funzionale 

07.01 
23,500 50,000 

Copertura trincerone ferroviario – realizzazione parcheggio di interscambio 

– stralcio 2 Lotto A via Capasso 

07.01 
1,655 2,500 

TOTALE  661,110 661,110 



 

 
1 Trattasi di intervento contenitore, l’elenco dei CUP è il seguente: 
F21B20000090001, G43D18000190002; B39J18002380002; B51B18000220002; E83D18000000002; G17H18001270008;I67H18000660002; J77H18001550002; F74E09000120002; 

B89J18002410002; D4H19000750002; G37H180004400002; C87H18000870006; I26D18000000001; D97H18002500006; I47H18001700002;J17H18000570005; 

B87H18004830006;J31B18000220003;H47D18000950001;H47H15001260004;G87H14000240006;I47H18001490002;G57H18001610002;J37H14002030002;F57H19000440006;J67H18001740002

;H37H18000400002;B99J18002740002;G77H18000320002;E51B2100009002;H27H18000590006;J73D16000260006;F84E10000670006;G97H18002570008;H37H18000400002;I51E19000000002

;F11B19000000001;F11B19000010001;G84H20001040006;E46G18000030002;D27H18001660001;F41B17000760002;G57H18000580006;D97H18000540006;I47H17001340002;F33D140010800

02;B46G17000610002;H87H19001270002 

 
2 Trattasi di intervento contenitore, l’elenco dei CUP è il seguente: 
D97H18002560006;D47H18002000006;F37J07000010002;F21B07000380006;I57H17001820002;I57H17001880002;F87H18001760002;E19H17000030003;D74H14000000006;H94E07000150006

;J47H18001680009;H27H18000600002;D88C18000180001;I59J18000130002;J36G18000730006;G67H18001310002;E44E18000180008;E53G18000010008;E26G09000190002;D87H1800226000

2;B76I08000030002 

 
3 Trattasi di intervento contenitore, l’elenco dei CUP è il seguente: 
F33D18000100001;F33D18000110001;F37H18001090001;F37H18001080001;J14E14001050002;D27H18002300002;D29F18000850006;D21B19000220002;J76G18000330002;J76G18000340002;

J76G18000320002;G97H18001400002;G97H17000930009;D87H18002310001;C17H18001660006;H79J19000010001;G57H18000620002;G57H18000650002;G57H18000640002 

 
4 Trattasi di appalto integrato 

 

Regione
 

Direz

ione 

Gene

rale 

comp

etente
 

PSC Attuale
 

 
 

M€ 

 

 

 

 

Settor

e di 

interv

ento 

attuale
 

PSC 

Rimodulazione
 

 

  

M€ 

 

Setto

re di 

interv

ento 

a 

tende

re 
 

CUP
 

Iter Procedurale
 

Fase iter 

procedurale
 Data inizio

 Data fine 

Regione 

Campania  

 

 

 

DG 

Strade  

 

 

 

 

Variante alla SS 6 

"Casilina" di  

circumvallazione 

Vairano Scalo  - 

adeguamento 

funzionale di asse 

viario esistente . 

6,000 07.01 

Variante alla SS 6 

"Casilina" di  

circumvallazione 

Vairano Scalo  - 

adeguamento 

funzionale di asse 

viario esistente . 

4,941 07.01 
E34E18000

180002 

Progettazione 

esecutiva 14/10/2017
 

20/02/2018
 

Stipula contratto 31/10/2019
 

31/10/2019
 

Esecuzione 

lavori 01/12/2019
 

31/05/2022
 

Collaudo 01/06/2022
 

30/09/2022
 

Regione 

Campania  

DG 

Strade  

Programma 

d'intervento per il 

servizio di tipo 

metropolitano 

nell'agro Nocerino - 

Sarnese 

100,000 07.01 

Programma 

d'intervento per il 

servizio di tipo 

metropolitano 

nell'agro Nocerino - 

Sarnese 

91,176 07.01 Vedi nota-
1
 

Progettazione 

esecutiva 01/01/2017 31/12/2018 

Stipula contratto 01/01/2019 31/12/2022 

Esecuzione 

lavori 31/12/2018 31/12/2023 

Collaudo 01/01/2020 31/12/2023 

Regione 

Campania  

DG 

Strade  

 

Programma per il 

completamento, il 

riammagliamento e 

la messa in sicurezza 

della rete stradale a 

servizio dei 5 

Consorzi ASI 

regionali 

50,000 05.01 

 

Programma per il 

completamento, il 

riammagliamento e 

la messa in sicurezza 

della rete stradale a 

servizio dei 5 

Consorzi ASI 

regionali 

46,915 05.01 Vedi nota-
2
 

Progettazione 

esecutiva 01/06/2018 30/01/2019 

Stipula contratto 01/09/2018 31/12/2022 

Esecuzione 

lavori 01/12/2018 30/03/2023 

Collaudo 30/03/2020 30/05/2023 

Regione 

Campania  

DG 

Strade  

 

 

Programma per il 

completamento, il 

riammagliamento e 

la 

rifunzionalizzazione 

delle infrastrutture 

per la mobilità 

interferite dal 

50,000 05.01 

 

Programma per il 

completamento, il 

riammagliamento e 

la 

rifunzionalizzazione 

delle infrastrutture 

per la mobilità 

interferite dal 

corridoio ferroviario 

46,555 05.01 Vedi nota-
3
 

Progettazione 

esecutiva 01/09/2017 01/03/20194 

Stipula contratto 01/10/2018 01/06/2022 

Esecuzione 

lavori 01/02/2019 01/02/2023 

Collaudo 01/03/2021 01/05/2023 



 
5 Trattasi di intervento contenitore, l’elenco dei CUP è il seguente: 
D97H19000450006;F62B18000210006;D67H18002670002;I97H18002030002;F97H18002630002;H46G18000070003;I97H18000950002;C87F18001990008;B79J18002500003;J27H1800179000;E

11B18000680002;J67H18000390002;B97H18005140002;G17H18000470006;C29J18000080002;H19J18000070003;H27H18002100002;B67H18007560009;C43D18000170002;I35I18000040002;B

27H18001030002;F37H18003500002;G57H18001760003;G87H18001400002;E37H18000880006;E57H20002280002;B61B11001460006;C67H18001010008;H77H13001000001;G49J1800078000

1;B37H18009310001;C57H19001280009;C99J18000350002;H47H18001640008;D17H18002020002;I51B12000010004;J97H18001440001;H87H18000550008;E37H18001980002;B37H180091300

04;C47H18001870002;D77H18001510002;B37H15001330002;F57H17001830002;C19J17000670001;H19J18000100002;J77H18000310002;B99J13001570002;I97H18001580003;J17H1800233000

2;F17H18002490002;J37H15001510006;F57H18003010002;D77H18000490006;D97H18002420006 

 
6 Trattasi di intervento contenitore, l’elenco dei CUP è il seguente: 
C87H18000640002;I69J19000210002;F77H17002450002;J19G19000110002;I97H12001330001;F77H18002160002;G96G17000230004;D57H18002090002;F47H19001640002;J79F18001090002;

G57H20000210006;J67H17001420002;E74G18000000007;J19G19000110002 

 
7 Trattasi di intervento contenitore, l’elenco dei CUP è il seguente: 
B99J18002680002;G31B18000540002;I33D18000120007; B67H18001710002; J77H18001420001 

corridoio ferroviario 

AV/AC Napoli – 

Bari 

AV/AC Napoli – 

Bari 

Regione 

Campania 

DG 

Strade  

 

Programma per il 

completamento, il 

riammagliamento e 

la messa in sicurezza 

della rete stradale di 

supporto alle attività 

turistiche dei litorali 

campani (area 

domitiana, flegrea, 

salernitana, 

cilentana) 

80,000 05.01 

 

Programma 80,0per 

il completamento, il 

riammagliamento e 

la messa in sicurezza 

della rete stradale di 

supporto alle attività 

turistiche dei litorali 

campani (area 

domitiana, flegrea, 

salernitana, 

cilentana) 

74,748 05.01 Vedi nota
-5
 

Progettazione 

preliminare 

/Studio di 

fattibilità 

01/10/2017 20/05/2019 

Progettazione 

definitiva 26/09/2019 30/10/2021 

Progettazione 

esecutiva 26/09/2019 30/10/2021 

Proposta di 

aggiudicazione 26/09/2019 30/10/2021 

Stipula contratto 26/09/2019 30/10/2021 

Esecuzione 

lavori 14/10/2019 07/01/2023 

Collaudo 19/10/2021 16/02/2023 

Regione 

Campania  

DG 

Strade  

 

 

 

 

 

 

Interventi per il 

sistema di mobilità 

del litorale domizio 

35,000 07.01 

Interventi per il 

sistema di mobilità 

del litorale domizio 

31,265 07.01 
 

Vedi nota-
6
 

Progettazione 

preliminare 

/Studio di 

fattibilità 

01/12/2017 30/01/2019 

Progettazione 

definitiva 01/08/2020 01/05/2021 

Progettazione 

esecutiva 01/08/2020 01/05/2021 

Proposta di 

aggiudicazione 01/08/2020 01/05/2021 

Stipula contratto 01/08/2020 01/05/2021 

Esecuzione 

lavori 01/02/2021 01/01/2022 

Collaudo 01/12/2021 01/12/2022 

Regione 

Campania 

DG 

Strade  

 

 

 

 

 

 

Infrastrutture per la 

mobilità supporto 

delle Universiadi 

13,000 07.01 

 

Infrastrutture per la 

mobilità supporto 

delle Universiadi 

12,125 07.01 Vedi nota-
7
 

Progettazione 

preliminare 

/Studio di 

fattibilità 

01/05/2018 01/06/2021 

Progettazione 

definitiva 01/04/2019 01/09/2020 

Progettazione 

esecutiva 01/04/2019 01/09/2020 

Proposta di 

aggiudicazione 01/04/2019 01/09/2020 

Stipula contratto 01/04/2019 01/09/2020 

Esecuzione 

lavori 01/05/2020 01/04/2023 

Collaudo 01/03/2021 01/07/2023 



 
 
8 Trattasi di intervento contenitore, l’elenco dei CUP è il seguente: 
G37H18002010001;D87H17001000002;G117H18000330002;H79J18000200008;F37H18004270002;E67H17001470002;B47H18004220002;F97H18003900002;G27H18000360006;J76G180002900

06;J19J18000210002;B27h18001410002;E77H18002510002;H77H18000840002;D87H18000400008;I25G18000000002;D47H18001360002;F17H15002560006;G41B18000260001;J81B180002800

02;J67H18001760002;J77H18000230006;E69J15002320002;F57H18000570006;D49J18000300006;F57H18003450003;F57H18003440003;I66G18000410002;I69J18000300002;D37H18002130002

;H53H19000890001;H87H18002060002;B27H18003760001;B47H18003130001;B47H18003140001 

 
9 Trattasi di intervento contenitore, l’elenco dei CUP è il seguente: 
B29J18001840001; B49J18002160001; B49J18002170001 

Regione 

Campania  

DG 

Strade  

 

 

 

 

 

Programma per la 

messa in sicurezza 

delle reti stradali 

provinciali e 

comunali 

235,000 05.01 

 

Programma per la 

messa in sicurezza 

delle reti stradali 

provinciali e 

comunali 

225,681 05.01 Vedi nota-8 

Progettazione 

preliminare 

/Studio di 

fattibilità 

01/05/2017 01/10/2021 

Progettazione 

definitiva 01/06/2018 01/12/2021 

Progettazione 

esecutiva 01/06/2018 01/12/2021 

Proposta di 

aggiudicazione 01/06/2018 01/12/2021 

Stipula contratto 01/06/2018 01/12/2021 

Esecuzione 

lavori 01/09/2018 01/04/2023 

Collaudo 01/01/2020 01/05/2023 

Regione 

Campania  

DG 

Strade  

 

 

 

 

Copertura trincerone 

ferroviario – 

realizzazione 

parcheggio di 

interscambio – 

stralcio 2 Lotto B 

via Dalmazia 

3,955 07.01 

 

Copertura trincerone 

ferroviario – 

realizzazione 

parcheggio di 

interscambio – 

stralcio 2 Lotto B 

via Dalmazia 

3,755 07.01 
I51B210020

60001 

Progettazione 

preliminare 

/Studio di 

fattibilità 

05/08/2021 12/05/2022 

Progettazione 

definitiva 13/05/2022 30/09/2022 

Proposta di 

aggiudicazione 01/10/2022 31/12/2022 

Stipula contratto 05/02/2023 05/02/2023 

Esecuzione 

lavori 01/03/2023 30/04/2024 

Collaudo 01/05/2024 31/10/2024 

Regione 

Campania  

DG 

Strade  

 

 

"Fondo per la 

progettazione di 

interventi sui sistemi 

di mobilità" 

40,000 07.01 

 

 

"Fondo per la 

progettazione di 

interventi sui sistemi 

di mobilità" 

29,495 07.01 Vedi nota-9 

Stipula contratto 05/07/2019 30/09/2020 

Esecuzione 

lavori 22/01/2019 30/10/2022 

Regione 

Campania  

DG 

Strade  

 

 

 

 

 

 

“Fondovalle Calore 

- Completamento ” 

 

23,000 07.01 

“Fondovalle Calore 

- Completamento ” 

 

41,954 07.01 
H21B20000

090002 

Progettazione 

definitiva 01/12/2018 30/09/2022 

Progettazione 

esecutiva 01/12/2018 30/09/2022 

Proposta di 

aggiudicazione 02/12/2022 02/12/2022 

Stipula contratto 06/01/2023 06/01/2023 

Esecuzione 

lavori 07/01/2023 07/03/2025 

Collaudo 07/03/2025 08/12/2025 

Regione 

Campania  

DG 

Strade  

 

Completamento 

viabilita' retroporto 

Salerno - II lotto 

porta ovest - I 

stralcio funzionale 

23,500 07.01 

 

Completamento 

viabilita' retroporto 

Salerno - II lotto 

porta ovest - I 

stralcio funzionale 

50,000 07.01 
I51B200004

10001 

Progettazione 

preliminare 

/Studio di 

fattibilità 

09/02/2021
 

30/09/2022
 

Progettazione 

definitiva 
01/10/2022

 
31/12/2022

 



 
 

Progettazione 

esecutiva 
05/02/2023

 
05/02/2023

 

Proposta di 

aggiudicazione 
01/10/2022

 
31/12/2022

 

Stipula contratto  05/02/2023
 

 05/02/2023
 

Esecuzione 

lavori 
06/02/2023

 
31/10/2025

 

Collaudo 01/11/2025
 

31/12/2025
 

Regione 

Campania  

DG 

Strade  

 

Copertura trincerone 

ferroviario – 

realizzazione 

parcheggio di 

interscambio – 

stralcio 2 Lotto A 

via Capasso 
1,655 07.01 

 

Copertura trincerone 

ferroviario – 

realizzazione 

parcheggio di 

interscambio – 

stralcio 2 Lotto A 

via Capasso 

2,500 07.01 

 

I51B210020

50001 

Progettazione 

preliminare 

/Studio di 

fattibilità 

01/07/2021
 

30/04/2022
 

Progettazione 

definitiva 
01/05/2022

 
23/09/2022

 

Progettazione 

esecutiva 
23/09/2022

 
05/10/2022

 

Proposta di 

aggiudicazione 
05/10/2022

 
31/12/2022

 

Stipula contratto 05/02/2022
 

05/02/2022
 

Esecuzione 

lavori 05/02/2022
 

05/12/2022
 

Collaudo 05/12/2022
 

05/05/2023
 

 

 

 

 TOTALE 661,110  TOTALE 661,110 
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