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Relazione tecnica – Rimodulazione interventi 

 

 

Viene di seguito illustrata la rimodulazione, a risorse invariate, per la quale è stato già disposto 

il nulla osta dalla Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche competente ratione 

materiae.  

Di seguito è indicata l’Area Tematica e il Settore di intervento, in coerenza con quanto 

stabilito dalle Delibere CIPESS nn. 2 e 3 del 29 aprile 2021, riportando anche il riferimento all’Asse 

del PO FSC 2014-2020. 

 

Area Tematica: 05 - “Ambiente e risorse naturali 

 Settore di intervento: 05.02 - “Risorse Idriche” (Ex Asse D) 

 

La Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche, a seguito di apposita ricognizione, ha 

richiesto la rimodulazione dei seguenti interventi: 

o “Diga Campolattaro – Realizzazione dell’opera di derivazione, manutenzione straordinaria 

e rivalutazione sismica Integrazione dei finanziamenti Del. CIPE nn. 25 e 54 del 2016”; 

o “Diga Minghetti - manutenzione straordinaria scarichi sistemazione versante”. 

 

Le risorse riprogrammate, pari a 17,800M€, vengono riallocate su interventi già presenti sul PSC 

per i quali è stato registrato un maggiore fabbisogno finanziario.  In particolare: 

o Diga Penne - intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza 

o Diga di Monte Marello - manutenzione straordinaria e miglioramento sismico opere 

accessorie 

o Diga di Cillarese - intervento di progettazione ed esecuzione lavori di manutenzione 

straordinaria e risanamento conservativo sulle opere accessorie 

o Diga di Macchioni - intervento di manutenzione straordinaria 



o Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei “pozzi scarico di fondo e opera 

di presa” della diga Locone in località Monte Melillo in agro di Minervino Murge 

o Diga di Tarsia - completamento della tenuta spalla destra e della spalla sinistra e del 

diaframma in fondazione a monte - interventi per la sicurezza strutturale ed idraulica - 

rivalutazione della sicurezza sismica delle opere accessorie - rivalutazione della sicurezza 

sismica della diga/ completamento - opere di manutenzione straordinaria e di miglioramento 

o adeguamento sismico 

o Dighe di Cumbidanovu – lavori di completamento, integrazione finanziamenti regionali 

o Intervento per l'incremento della sicurezza della diga di Chiauci 

o Diga "Madonna delle Mosse" in comune di Canino (vt) n.arch. 779 - rivalutazione della 

sicurezza sismica della diga e delle opere accessorie. 

 

Infine, sul PSC verrà rappresentato in maniera unitaria l’intervento “Diga Ponte Annibale - 

adeguamento scarichi” confermando le risorse già assegnate con delibere Cipe n. 54/2016 e n. 

12/2018. 



Intervento  
Settore di 

intervento 

PSC 

Attuale  

M € 

PSC 

Rimodulato 

M€ 
Diga Campolattaro – Realizzazione dell’opera di derivazione, manutenzione straordinaria e rivalutazione 

sismica Integrazione dei finanziamenti Del. CIPE nn. 25 e 54 del 2016 

05.02 

 

18,000 - 

Diga Campolattaro – Realizzazione dell’opera di derivazione, manutenzione straordinaria e rivalutazione 

sismica Integrazione dei finanziamenti Del. CIPE nn. 25 e 54 del 2016 1,000 - 

prende il nome di  

Diga di Campolattaro - Interventi per il completamento degli invasi sperimentali, Manutenzione straordinaria 

e rivalutazione sismica 

- 1,700 

Diga Monte Marello – Manutenzione straordinaria e rivalutazione sismica 

05.02 2,000 2,605 prende il nome di : 

Diga di Monte Marello - Manutenzione straordinaria e miglioramento sismico opere accessorie 

Diga Cillarese – Interventi per la sicurezza funzionale 

05.02 1,000 1,200 prende il nome di : 

Diga di Cillarese - intervento di progettazione ed esecuzione lavori di manutenzione straordinaria e 

risanamento conservativo sulle opere accessorie 

Diga di Chiauci – Interventi per la sicurezza sismica  

05.02 

4,000 
- 

Diga Chiauci - manutenzione impianti 0,500 
- 

prende il nome di: 

Intervento per l'incremento della sicurezza della diga di Chiauci - 5,215 

Dighe di Cumbidanovu – Lavori di completamento, integrazione finanziamenti regionali 05.02 34,000 47,500 

Diga Macchioni - strumentazione controllo 

 

05.02 

0,500 - 

Diga Macchioni – Manutenzione straordinaria e rivalutazione sismica - Integrazione dei finanziamenti Del. 

CIPE nn. 25 e 54 del 2016 1,500 - 

prende il nome di: 

Diga di Macchioni - Intervento di manutenzione straordinaria - 2,430 

Diga Madonna delle Mosse - manutenzione straordinaria sistema tenuta e scarichi 

05.02 

2,000 - 

Diga Madonna delle Mosse - manutenzione straordinaria sistema tenuta e scarichi - Integrazione dei 

finanziamenti Del. CIPE nn. 25 e 54 2016 0,500 - 

prende il nome di : 

Diga "Madonna delle Mosse" in Comune di Canino (VT) n.arch. 779 - Rivalutazione della sicurezza sismica 

della diga e delle opere accessorie 

- 3,350 

Diga Monte Melillo - manutenzione straordinaria pozzo, scarichi strumentazione controllo 

05.02 

1,500 - 

Diga Monte Melillo – Rivalutazione sismica- Integrazione dei finanziamenti Del. CIPE nn. 25 e 54 del 2016 0,500 - 
prende il nome di: : 

Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del “Pozzi scarico di fondo e opera di presa” della 

diga Locone in località Monte Melillo in agro di Minervino Murge 

- 2,150 

Diga di Penne – Interventi per la sicurezza funzionale e sismica 

05.02 1,350 1,650 
prende il nome di: 

Diga Penne - Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza 

Diga Tarsia - manutenzione straordinaria scarichi strumentazione controllo rivalutazione sismica 

05.02 

 

1,000 - 

Diga Tarsia – Manutenzione straordinaria e rivalutazione sismica -Integrazione dei finanziamenti del CIPE 

nn. 25 e 54 2016 2,500 - 

prende il nome di: 

Diga Tarsia manutenzione straordinaria scarichi strumentazione controllo rivalutazione sismica - 4,550 



 
                                                                                                                
 
 
 
  

Diga Minghetti - manutenzione straordinaria scarichi sistemazione versante 05.02 0,500 - 

Diga Ponte Annibale - adeguamento scarichi 

05.02 

1,500 - 

Diga Ponte Annibale - Manutenzione straordinaria e rivalutazione sismica 

Integrazione dei finanziamenti Del. CIPE nn. 25 e 54 del 2016 0,500 - 

prende il nome di: 

Diga Ponte Annibale - adeguamento scarichi - 2,000 

TOTALE  74,350 74,350 



 
1 Cfr. Delibera CIPESS 1/2022 

2 Il progetto prevede diverse procedure di affidamento, sono riportate la data di avvio della prima procedura e la data di fine dell’ultima procedura.  
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attuale
 

PSC 

Rimodulazione
 

 

  

M€ 

 

Setto

re di 

interv

ento 

a 

tende

re 
 

CUP
 

Iter Procedurale
 

Fase iter 

procedurale
 Data inizio

 Data fine 

Regione 

Campania  

DG 

Dighe   

Diga Campolattaro – 

Realizzazione 

dell’opera di 

derivazione, 

manutenzione 

straordinaria e 

rivalutazione 

sismica Integrazione 

dei finanziamenti 

Del. CIPE nn. 25 e 

54 del 2016 

18,000 

05.02 

Diga di 

Campolattaro - 

Interventi per il 

completamento degli 

invasi sperimentali, 

Manutenzione 

straordinaria e 

rivalutazione 

sismica1 

1,700 05.02 
E44G18000

040001 

Progettazione 

esecutiva 
Mag-2019 Ott-2022 

Proposta di 

aggiudicazione 
Gen-2020

2
 Dic-2022 

Stipula contratto Mar-2020 Mar-2023 

1,000 

Esecuzione 

lavori 
Mar-2020 Dic-2023 

Collaudo Giu-2022 Dic-2023 

Regione 

Calabria 

DG 

Dighe 

 

 

 

 

Diga Monte Marello 

– Manutenzione 

straordinaria e 

rivalutazione 

sismica 

2,000 05.02 

Diga di Monte 

Marello - 

Manutenzione 

straordinaria e 

miglioramento 

sismico opere 

accessorie 

2,605 05.02 
C47I190002

60001 

Progettazione 

esecutiva 
  Mar-2020 Mar-2022 

Proposta di 

aggiudicazione 
Dic-2022 Dic-2022 

Stipula contratto Gen-2023 Feb-2023 

Esecuzione 

lavori 
  Mar-2023 Mar-2024 

Collaudo Apr-2024 Set-2024 

Regione 

Puglia 

DG 

Dighe  

 

 

 

Diga Cillarese – 

Interventi per la 

sicurezza funzionale 

1,000 05.02 

Diga di Cillarese-

Intervento di 

progettazione ed 

esecuzione lavori di 

manutenzione 

straordinaria e 

risanamento 

conservativo sulle 

opere accessorie 

1,200 05.02 
C83E19000

160001 

Progettazione 

preliminare 

/Studio di 

fattibilità 

Giu-2019 Dic-2019 

Progettazione 

definitiva 
Lug-2021 Ott-2021 

Progettazione 

esecutiva 
Ott-2021 Set-2022 

Proposta di 

aggiudicazione 
Nov-2022 Dic-2022 

Stipula contratto Gen-2023 Gen-2023 

Esecuzione 

lavori 
Feb-2023 Dic-2023 

Collaudo Gen-2024 Feb-2024 

Regione 

Molise 

DG 

Dighe 

 

 

Diga di Chiauci – 

Interventi per la 

sicurezza sismica 

 

0,500 05.02 

Intervento per 

l'incremento della 

sicurezza della diga 

di Chiauci 

5,215 05.02 
I68B170000

10001 

Progettazione 

esecutiva 
Feb-2018 Lug-2018 

Diga Chiauci - 

manutenzione 

impianti 
4,000 05.02 

Proposta di 

aggiudicazione 
Lug-2018 Gen-2019 

Stipula contratto Gen-2019 Giu-2019 

Esecuzione 

lavori 
Ott-2020 Giu-2023  

Collaudo Giu-2023 Dic-2024 

DG 

Dighe 

 
34,000 05.02 

 
47,500 05.02 

I87I190000

80002 

Progettazione 

definitiva 
Giu-2020 Lug-2021 



 
3 Trattasi di opera commissariata 

Regione 

Autonoma 

Sardegna 

 

 

 

 

 

 

Dighe di 

Cumbidanovu  – 

Lavori di 

completamento, 

integrazione 

finanziamenti 

regionali 

Dighe di 

Cumbidanovu  – 

Lavori di 

completamento, 

integrazione 

finanziamenti 

regionali3 

Progettazione 

esecutiva 
Ott-2022 Ott-2022 

Proposta di 

aggiudicazione 
Gen-2023 Gen-2023 

Stipula contratto Mar-2023 Mar-2023 

Esecuzione 

lavori 
Set-2023 Giu-2026 

Collaudo Giu-2026 Ott-2026 

Regione 

Campania 

DG 

Dighe 

Diga Macchioni - 

strumentazione 

controllo 

 

0,5000 05.02 

 

Diga di Macchioni - 

Intervento di 

manutenzione 

straordinaria 

2,430 05.02 
E84H16001

010001 

Progettazione 

definitiva 
Mag-2019 Lug-2020 

Progettazione 

esecutiva 
Mag-2021 Mag-2022 

Diga Macchioni – 

Manutenzione 

straordinaria e 

rivalutazione 

sismica 

Integrazione dei 

finanziamenti Del. 

CIPE nn. 25 e 54 del 

2016 

1,5000 05.02 

Proposta di 

aggiudicazione 
Set-2022 Dic-2022 

Stipula contratto Mar-2023 Mar-2023 

Esecuzione 

lavori 
Mar-2023 Mar-2025 

Collaudo Mar-2023 Apr-2025 

Regione 

Lazio 

DG 

Dighe  

Diga Madonna delle 

Mosse - 

manutenzione 

straordinaria sistema 

tenuta e scarichi 

 

2,000 05.02 

Diga  "Madonna 

delle Mosse" in 

Comune di Canino 

(VT) n.arch. 779 - 

Rivalutazione della 

sicurezza sismica 

della diga e delle 

opere accessorie 

3,350 05.02 
G64H17000

080001 

Progettazione 

preliminare 

/Studio di 

fattibilità 

Lug-2018 Set-2018 

Progettazione 

definitiva 
Mar-2019 Apr-2020 

Progettazione 

esecutiva 
Apr-2020 Mag-2022 

Diga Madonna delle 

Mosse - 

manutenzione 

straordinaria sistema 

tenuta e scarichi 

Integrazione dei 

finanziamenti Del. 

CIPE nn. 25 e 54 

2016 

0,500 05.02 

Proposta di 

aggiudicazione 
Nov-2022 Nov-2022 

Stipula contratto Dic-2022 Dic-2022 

Esecuzione 

lavori 
Gen-2023 Lug-2024 

Collaudo Ago-2024 Gen-2025 

Regione 

Puglia  

DG 

Dighe  

Diga Monte Melillo 

- manutenzione 

straordinaria pozzo, 

scarichi 

strumentazione 

controllo 

 

1,500 05.02 

Lavori di 

manutenzione 

straordinaria e 

messa in sicurezza 

del “Pozzi scarico di 

fondo e opera di 

presa” della diga 

Locone in località 

Monte Melillo in 

agro di Minervino 

Murge 

2,150 05.02 
D42H17000

170006 

Progettazione 

esecutiva 
Nov-2020 Feb-2021 

Diga Monte Melillo 

– Rivalutazione 

sismica Integrazione 

dei finanziamenti 

Del. CIPE nn. 25 e 

54 del 2016 

0,5000 05.02 

Proposta di 

aggiudicazione 
Feb-2022 Feb-2022 

Stipula contratto Feb-2022 Giu-2022 

Esecuzione 

lavori 
Giu-2022 Giu-2023 

Collaudo Giu-2023 Gen-2024 

Regione 

Abruzzo   

DG 

Dighe 

 

Diga DI PENNE – 

Interventi per la 
1,350 05.02 

 

Diga Penne - 

Intervento di 

manutenzione 

1,650 05.02 
B13E19000

050001 

Progettazione 

preliminare 

/Studio di 

fattibilità 

Dic-2019 Apr-2020 



 

sicurezza funzionale 

e sismica 

straordinaria e 

messa in sicurezza 

Progettazione 

esecutiva 
Giu-2020 Gen-2021 

Proposta di 

aggiudicazione 
Dic-2022 Dic-2022 

Stipula contratto Feb-2023 Feb-2023 

Esecuzione 

lavori 
Mar-2023 Mar-2024 

Collaudo Mar-2024 Set-2024 

Regione 

Calabria  

DG 

Dighe 

 

 

Diga Tarsia - 

manutenzione 

straordinaria scarichi 

strumentazione 

controllo 

rivalutazione 

sismica 

 

1,000 05.02 

 

 

Diga Tarsia 

manutenzione 

straordinaria scarichi 

strumentazione 

controllo 

rivalutazione 

sismica 
4,550 05.02 

J92B17000

350006 

Progettazione 

preliminare 

/Studio di 

fattibilità 

Feb-2019 Lug-2019 

Progettazione 

definitiva Ago-2019 Lug-2020 

Progettazione 

esecutiva 

Ago-2019 Mar-2022 

Diga Tarsia – 

Manutenzione 

straordinaria e 

rivalutazione 

sismica Integrazione 

dei finanziamenti 

del CIPE nn. 25 e 54 

2016 

2,500 05.02 

Proposta di 

aggiudicazione Set-2022 Set-2022 

Stipula contratto Nov-2022 Nov-2022 

Esecuzione 

lavori 
Gen-2023 Gen-2024 

Collaudo Gen-2024 Lug-2024 

Regione 

Sardegna  

DG 

Dighe 

 

 

 

 

 

Diga Minghetti - 

manutenzione 

straordinaria scarichi 

sistemazione 

versante 

0,500 05.02 

Diga Minghetti - 

manutenzione 

straordinaria scarichi 

sistemazione 

versante 

0,000 05.02  - - - 

 

Regione  

Campania 

DG 

Dighe  

 

 

 

Diga Ponte Annibale 

- adeguamento 

scarichi 

1,500 05.02 

Diga Ponte Annibale 

- adeguamento 

scarichi 

2,000 05.02 
G59E17000

000006 

Progettazione 

definitiva 
  Mar-2020 Apr-2022 

Progettazione 

esecutiva 
Mar-2020 Apr-2022 

Proposta di 

aggiudicazione 
Set-2022 Sett.2022 

Diga Ponte Annibale 

- Manutenzione 

straordinaria e 

rivalutazione 

sismica 

Integrazione dei 

finanziamenti Del. 

CIPE nn. 25 e 54 del 

2016 

0,500 05.02 

Stipula contratto Set-2022 Nov-2022 

Esecuzione 

Lavori 
Gen-2023 Mag-2025 

Collaudo T.A. Lug-20215 Lug-2025 

TOTALE  74,350  74,350      
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