
Direzione Generale competente ratione materiae Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche

Dighe di Cumbidanovu  – Lavori di completamento, integrazione finanziamenti regionali

CUP 

PIANO SVILUPPO E COESIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI*

CODICE PROGETTO D4143

AREA TEMATICA 5: Ambiente e Risorse Naturali

SETTORE DI INTERVENTO 05.02: Risorse idriche

IMPORTO INTERVENTO FSC 2014-2020 (€)
(es: 3.500.000 €)

47.500.000,000 €

TITOLO INTERVENTO

Importo complessivo dell'intervento comprensivo di eventuali cofinanziamenti con indicazione della relativa fonte di finanziamento

Importo complessivo dell'intervento:    126.140.109,34 €
Di cui:

- 47.500.000,00 € a valere sul PSC-FSC2014-2020 del MIMS
- 44.000.000,00 € a valere su fondi regionali pregressi e rimodulati

- 34.640.109,34 € somme già spese su finanziamenti regionali pregressi e rimodulati

I87I1900080002

OPERA COMMISSARIATA (indicare nel caso Atto di nomina e nome del Commissario Straordinario di Governo)

SI

CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO (CIS) (indicare con un SI o NO)

NO

TIPOLOGIA INTERVENTO

Realizzazione di lavori pubblici

LOCALIZZAZIONE

BENEFICIARIO

Regione Sardegna
Soggetto Attuatore: Consorzio di bonifica della Sardegna Centrale (CBSC)

OPERA COFINANZIATA SUL PNRR 

NO

REGIONE:  SARDEGNA
COMUNE: ORGOLOSO (NU)

DESCRIZIONE SINTETICA



Importo
realizzato 

fino al 2021
2022 2023 2024 2025 2026 2027

Importo Progetto complessivo   34.296.240,22       700.000,00   15.000.000,00   26.000.000,00   26.000.000,00   24.143.869,12 

di cui Importo
FSC

  15.000.000,00   15.000.000,00   17.500.000,00 

I lavori di costruzione della diga di Cumbidanovu risultano sospesi dal novembre 2013 a seguito dell’evento alluvionale che ha interessato la Regione 
Sardegna (cui è seguito un breve periodo di ripresa delle attività per 7 mesi nel 2016 per dare corso ad interventi di riparazione dei danni di forza maggiore 
occorsi al cantiere a seguito dei citati eventi alluvionali), nonché per problemi tecnici correlati con la composizione degli individuati mix di calcestruzzo. 
Successivamente è intervenuta la risoluzione del contratto di appalto con l’Impresa esecutrice in data 18.01.2019 che nel frattempo aveva perso i requisiti di 
qualificazione per l’esecuzione dei lavori in questione.
Allo stato risultano eseguiti gli scavi di fondazione, le opere di consolidamento delle spalle e gran parte di quelli di fondazione, lo schermo di tenuta e circa il 
30% dei getti di calcestruzzo dei conci centrali della diga (porzioni basali dei conci centrali nn.8÷15).

PLANIMETRIA GENERALE INTERVENTO

Totale

126.140.109,34 € 

OBIETTIVI GENERALI E FINALITA'

Completamento dei lavori di costruzione

LIVELLO PROGETTUALE

In merito alle procedure tecnico-amministrative finalizzate alla ripresa dei lavori di costruzione il CBSC ha ottenuto l’approvazione tecnica del progetto 
definitivo dei lavori di completamento con nota dalla DG dighe n. 1454 del 25.1.2022 e deve procedere all’appalto integrato di progettazione esecutiva e 

realizzazione lavori.

DESCRIZIONE TECNICA DELL'INTERVENTO

PIANO FINANZIARIO (M€)

È necessario intervenire con le seguenti attività:
Completamento dei lavori di costruzione della diga previa risarcitura dei calcestruzzi ammalorati e completamento dei getti dei conci diga (in alternativa alla 

loro demolizione), esecuzione degli scarichi e delle opere complementari/accessorie

RISULTATI ATTESI

La realizzazione degli interventi consentirà il completamento dei lavori di costruzione della diga e l’inizio degli invasi sperimentali.

INDICATORI

120 - Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni

47.500.000,00 € 

Iter procedurale 



Fasi iter procedurale

Progettazione preliminare/studio 
di fattibilità

Progettazione definitiva

Pubblicazione bando di gara per 
progettazione esecutiva e lavori

Proposta di aggiudicazione

Stipula contratto

Approvazione progetto esecutivo

Esecuzione lavori

Collaudo T.A.

data inizio

16/06/20

notedata fine

15/07/21

15/10/22

15/03/23

15/10/22

31/03/23

31/01/23 31/01/23

03/06/26 01/10/26

01/09/23 02/06/26

29/07/23 31/08/23

* Scheda progettuale per opere infrastrutturali


