PIANO SVILUPPO E COESIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI*

CODICE PROGETTO D4143
AREA TEMATICA 5: Ambiente e Risorse Naturali
SETTORE DI INTERVENTO 05.02: Risorse idriche
Direzione Generale competente ratione materiae Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche

IMPORTO INTERVENTO FSC 2014-2020 (€)
(es: 3.500.000 €)

47.500.000,000 €

Importo complessivo dell'intervento comprensivo di eventuali cofinanziamenti con indicazione della relativa fonte di finanziamento

Importo complessivo dell'intervento: 126.140.109,34 €
Di cui:
- 47.500.000,00 € a valere sul PSC-FSC2014-2020 del MIMS
-44.000.000,00 € a valere su fondi regionali pregressi e rimodulati
- 34.640.109,34 € somme gia spese su finanziamenti regionali pregressi e rimodulati

TITOLO INTERVENTO

Dighe di Cumbidanovu — Lavori di completamento, integrazione finanziamenti regionali

CUP

8711900080002

BENEFICIARIO

Regione Sardegna
Soggetto Attuatore: Consorzio di bonifica della Sardegna Centrale (CBSC)

OPERA COMMISSARIATA (indicare nel caso Atto di nomina e nome del Commissario Straordinario di Governo)

S

CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO (CIS) (indicare con un Sl o NO)

NO

OPERA COFINANZIATA SUL PNRR

NO

TIPOLOGIA INTERVENTO

Realizzazione di lavori pubblici

LOCALIZZAZIONE

REGIONE: SARDEGNA
COMUNE: ORGOLOSO (NU)

DESCRIZIONE SINTETICA




| lavori di costruzione della diga di Cumbidanovu risultano sospesi dal novembre 2013 a seguito dell’evento alluvionale che ha interessato la Regione
Sardegna (cui & seguito un breve periodo di ripresa delle attivita per 7 mesi nel 2016 per dare corso ad interventi di riparazione dei danni di forza maggiore
occorsi al cantiere a seguito dei citati eventi alluvionali), nonché per problemi tecnici correlati con la composizione degli individuati mix di calcestruzzo.
Successivamente ¢ intervenuta la risoluzione del contratto di appalto con I'lmpresa esecutrice in data 18.01.2019 che nel frattempo aveva perso i requisiti di
qualificazione per I’esecuzione dei lavori in questione.

Allo stato risultano eseguiti gli scavi di fondazione, le opere di consolidamento delle spalle e gran parte di quelli di fondazione, lo schermo di tenuta e circa il
30% dei getti di calcestruzzo dei conci centrali della diga (porzioni basali dei conci centrali nn.8+15).

PLANIMETRIA GENERALE INTERVENTO

OBIETTIVI GENERALI E FINALITA'

Completamento dei lavori di costruzione

LIVELLO PROGETTUALE

In merito alle procedure tecnico-amministrative finalizzate alla ripresa dei lavori di costruzione il CBSC ha ottenuto I'approvazione tecnica del progetto
definitivo dei lavori di completamento con nota dalla DG dighe n. 1454 del 25.1.2022 e deve procedere all’appalto integrato di progettazione esecutiva e
realizzazione lavori.

DESCRIZIONE TECNICA DELL'INTERVENTO

E necessario intervenire con le seguenti attivita:
Completamento dei lavori di costruzione della diga previa risarcitura dei calcestruzzi ammalorati e completamento dei getti dei conci diga (in alternativa alla
loro demolizione), esecuzione degli scarichi e delle opere complementari/accessorie

RISULTATI ATTESI

La realizzazione degli interventi consentira il completamento dei lavori di costruzione della diga e I'inizio degli invasi sperimentali.

INDICATORI

120 - Popolazione beneficiaria di misure di protezione contro le alluvioni

PIANO FINANZIARIO (M€)

Importo

realizzato 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Totale

fino al 2021
Importo Progetto complessivo | 34.206.24022|  700.000,00| 15.000.000,00| 26.000.000,00| 26.000.000,00| 24.143.869,12 126.140.109,34 €
(:'Séu"mporto 15.000.000,00| 15.000.000,00| 17.500.000,00 47.500.000,00 €

Iter procedurale




Fasi iter procedurale data inizio data fine note
Progettazione preliminare/studio
di fattibilita
Progettazione definitiva 16/06/20 15/07/21
Pubbllca2|'one bando'dl gara per 15/10/22 15/10/22
progettazione esecutiva e lavori
Proposta di aggiudicazione 31/01/23 31/01/23
Stipula contratto 15/03/23 31/03/23
Approvazione progetto esecutivo 29/07/23 31/08/23
Esecuzione lavori 01/09/23 02/06/26
Collaudo T.A. 03/06/26 01/10/26

* Scheda progettuale per opere infrastrutturali




