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PSC del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili
Relazione tecnica — Rimodulazione interventi

Viene di seguito illustrata la rimodulazione, a risorse invariate, per la quale € stato gia disposto
il nulla osta dalla Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche competente ratione
materiae.

Di seguito é indicata 1’Area Tematica e il Settore di intervento, in coerenza con quanto
stabilito dalle Delibere CIPESS nn. 2 e 3 del 29 aprile 2021, riportando anche il riferimento all’ Asse
del PO FSC 2014-2020.

Area Tematica: 05 - “Ambiente e risorse naturali
Settore di intervento: 05.02 - “Risorse Idriche” (Ex Asse D)

La Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche, a seguito di apposita ricognizione, ha
richiesto la rimodulazione dei seguenti interventi:
o “Diga Campolattaro — Realizzazione dell opera di derivazione, manutenzione straordinaria
e rivalutazione sismica Integrazione dei finanziamenti Del. CIPE nn. 25 e 54 del 2016 ”;

o “Diga Minghetti - manutenzione straordinaria scarichi sistemazione versante .

Le risorse riprogrammate, pari a 17,800M€, vengono riallocate su interventi gia presenti sul PSC
per i quali e stato registrato un maggiore fabbisogno finanziario. In particolare:
o Diga Penne - intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza
o Diga di Monte Marello - manutenzione straordinaria e miglioramento sismico opere
accessorie
o Diga di Cillarese - intervento di progettazione ed esecuzione lavori di manutenzione
straordinaria e risanamento conservativo sulle opere accessorie

o Diga di Macchioni - intervento di manutenzione straordinaria



o Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei “pozzi scarico di fondo e opera
di presa” della diga Locone in localita Monte Melillo in agro di Minervino Murge

o Diga di Tarsia - completamento della tenuta spalla destra e della spalla sinistra e del
diaframma in fondazione a monte - interventi per la sicurezza strutturale ed idraulica -
rivalutazione della sicurezza sismica delle opere accessorie - rivalutazione della sicurezza
sismica della diga/ completamento - opere di manutenzione straordinaria e di miglioramento
0 adeguamento sismico

o Dighe di Cumbidanovu — lavori di completamento, integrazione finanziamenti regionali

o Intervento per I'incremento della sicurezza della diga di Chiauci

o Diga "Madonna delle Mosse" in comune di Canino (vt) n.arch. 779 - rivalutazione della

sicurezza sismica della diga e delle opere accessorie.

Infine, sul PSC verra rappresentato in maniera unitaria I’intervento “Diga Ponte Annibale -
adeguamento scarichi” confermando le risorse gia assegnate con delibere Cipe n. 54/2016 e n.
12/2018.



PSC

PSC

Settore di .
Intervento intervento Attuale |Rimodulato
Diga Campolattaro — Realizzazione dell’opera di derivazione, manutenzione straordinaria e rivalutazione
sismica Integrazione dei finanziamenti Del. CIPE nn. 25 e 54 del 2016 18,000 -
Diga Campolattaro — Realizzazione dell’opera di derivazione, manutenzione straordinaria e rivalutazione
sismica Integrazione dei finanziamenti Del. CIPE nn. 25 e 54 del 2016 05.02 1,000 -
prende il nome di
Diga di Campolattaro - Interventi per il completamento degli invasi sperimentali, Manutenzione straordinaria _ 1.700
)
e rivalutazione sismica
Diga Monte Marello — Manutenzione straordinaria e rivalutazione sismica
prende il nome di : 05.02 2,000 2,605
Diga di Monte Marello - Manutenzione straordinaria e miglioramento sismico opere accessorie
Diga Cillarese — Interventi per la sicurezza funzionale
prende il nome di : 05.02 1,000 1,200
Diga di Cillarese - intervento di progettazione ed esecuzione lavori di manutenzione straordinaria e
risanamento conservativo sulle opere accessorie
Diga di Chiauci — Interventi per la sicurezza sismica -
9 P 4,000
Diga Chiauci - manutenzione impianti -
’ P 05.02 0,500
prende il nome di:
Intervento per I'incremento della sicurezza della diga di Chiauci - 5,215
Dighe di Cumbidanovu — Lavori di completamento, integrazione finanziamenti regionali 05.02 34.000 47.500
. L 1
Diga Macchioni - strumentazione controllo
9 0,500 -
Diga Macchioni — Manutenzione straordinaria e rivalutazione sismica - Integrazione dei finanziamenti Del.
CIPE nn. 25 e 54 del 2016 1,500 -
05.02
prende il nome di:
Diga di Macchioni - Intervento di manutenzione straordinaria - 2:430
Diga Madonna delle Mosse - manutenzione straordinaria sistema tenuta e scarichi 2.000 _
1
Diga Madonna delle Mosse - manutenzione straordinaria sistema tenuta e scarichi - Integrazione dei
finanziamenti Del. CIPE nn. 25 e 54 2016 05.02 01500 -
prende il nome di :
Diga "Madonna delle Mosse" in Comune di Canino (VT) n.arch. 779 - Rivalutazione della sicurezza sismica _ 3.350
1
della diga e delle opere accessorie
Diga Monte Melillo - manutenzione straordinaria pozzo, scarichi strumentazione controllo 1.500 _
1
Diga Monte Melillo — Rivalutazione sismica- Integrazione dei finanziamenti Del. CIPE nn. 25 e 54 del 2016 0.500 _
1
prende il nome di: : 05.02
Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del “Pozzi scarico di fondo e opera di presa” della _ 2150
1
diga Locone in localita Monte Melillo in agro di Minervino Murge
Diga di Penne — Interventi per la sicurezza funzionale e sismica
prende il nome di: 05.02 17350 1'650
Diga Penne - Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza
Diga Tarsia - manutenzione straordinaria scarichi strumentazione controllo rivalutazione sismica 1.000 _
1
Diga Tarsia — Manutenzione straordinaria e rivalutazione sismica -Integrazione dei finanziamenti del CIPE
05.02 2500 -
nn. 25 e 54 2016 '
prende il nome di:
Diga Tarsia manutenzione straordinaria scarichi strumentazione controllo rivalutazione sismica - 4,550




Diga Minghetti - manutenzione straordinaria scarichi sistemazione versante 05.02 0.500 _

. 1
Diga Ponte Annibale - adeguamento scarichi 1.500 _

1

Diga Ponte Annibale - Manutenzione straordinaria e rivalutazione sismica
Integrazione dei finanziamenti Del. CIPE nn. 25 e 54 del 2016 05.02 0,500 -
prende il nome di:
Diga Ponte Annibale - adeguamento scarichi - 2,000
TOTALE 74,350 74,350
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Diga Campolattaro — Progettazione
i77a7i iaa di Mag-2019 Ott-2022
Realizzazione Diga di esecutiva
dell’opera di Campolattaro -
o 18,000 L Proposta di
derivazione, Interventi per il Gen-2020 Dic-2022
. . aggiudicazione 2
Reqi DG manutenzione completamento degli E44G18000
egione ;
9 ) ) straordinaria e 05.02 invasi sperimentali, 1,700 05.02 Stipula contratto Mar-2020 Mar-2023
Campania Dighe valutazi M i 040001 Esecuzions
rivalutazione anutenzione _ Mar-2020 Dic-2023
sismica Integrazione straordinaria e lavori
dei finanziamenti 1,000 rivalutazione
Del. CIPEnn. 25 e sismical Collaudo Giu-2022 Dic-2023
54 del 2016
Progettazione
Diga di Monte . Mar-2020 Mar-2022
esecutiva
Marello -
Manutenzione Proposta di
Regione DG ) o C471190002 o Dic-2022 Dic-2022
) ) Diga Monte Marello | 2,000 05.02 straordinaria e 2,605 05.02 aggiudicazione
Calabria Dighe ’ o 60001
— Manutenzione miglioramento Stipula contratto Gen-2023 Feb-2023
straordinaria e sismico opere Esecuzione
; A Mar-2023 Mar-2024
rivalutazione accessorie lavori
sismica Collaudo Apr-2024 Set-2024
Progettazione
preliminare
o Giu-2019 Dic-2019
/Studio di
Diga di Cill -
Diga Cillarese — iga di Cillarese fattibilita
. Intervento di ,
Interventi per la Progettazione
. . progettazione ed . Lug-2021 Ott-2021
sicurezza funzionale definitiva
. esecuzione lavori di ]
Regione DG . C83E19000 Progettazione
1,000 05.02 manutenzione 1,200 05.02 . Ott-2021 Set-2022
Puglia Dighe 160001 esecutiva
straordinaria e _
X Proposta di .
risanamento o Nov-2022 Dic-2022
. aggiudicazione
conservativo sulle
i Stipula contratto Gen-2023 Gen-2023
opere accessorie
Esecuzione
. Feb-2023 Dic-2023
lavori
Collaudo Gen-2024 Feb-2024
Diga di Chiauci — Progettazione
. 0,500 05.02 . Feb-2018 Lug-2018
Interventi per la esecutiva
sicurezza sismica Intervento per
Regione DG I'incremento della 168B170000
_ _ 5,215 05.02 _
Molise Dighe Diga Chiauci - sicurezza della diga 10001 Proposta di
. o Lug-2018 Gen-2019
manutenzione di Chiauci aggiudicazione
impianti Stipula contratto Gen-2019 Giu-2019
4,000 05.02
Esecuzione i
. Ott-2020 Giu-2023
lavori
Collaudo Giu-2023 Dic-2024
DG 1871190000 Progettazione .
34,000 05.02 47,500 05.02 Giu-2020 Lug-2021
Dighe 80002 definitiva

L Cfr. Delibera CIPESS 1/2022

2 1l progetto prevede diverse procedure di affidamento, sono riportate la data di avvio della prima procedura e la data di fine dell’ultima procedura.




Regione Dighe di Dighe di Progettazione
Ott-2022 Ott-2022
Autonoma Cumbidanovu — Cumbidanovu — esecutiva
Sardegna Lavori di Lavori di Proposta di
Gen-2023 Gen-2023
completamento, completamento, aggiudicazione
integrazione integrazione Stipula contratto Mar-2023 Mar-2023
finanziamenti finanziamenti Esecuzione
I L Set-2023 Giu-2026
regionali regionali3 lavori
Collaudo Giu-2026 Ott-2026
Diga Macchioni - Progettazione
) o Mag-2019 Lug-2020
strumentazione definitiva
0,5000 05.02
controllo Progettazione
. Mag-2021 Mag-2022
esecutiva
Diga Macchioni — Proposta di ]
) o . o Set-2022 Dic-2022
. Manutenzione Diga di Macchioni - aggiudicazione
Regione DG . E84H16001
. X straordinaria e Intervento di 2,430 05.02 Stipula contratto Mar-2023 Mar-2023
Campania Dighe . 010001
rivalutazione manutenzione Esecuzione
. I Mar-2023 Mar-2025
sismica 1,5000 05.02 straordinaria lavori
Integrazione dei
finanziamenti Del.
Collaudo Mar-2023 Apr-2025
CIPE nn. 25 e 54 del
2016
Diga Madonna delle Progettazione
Mosse - preliminare
. o Lug-2018 Set-2018
manutenzione /Studio di
straordinaria sistema fattibilita
o 2,000 05.02
tenuta e scarichi Progettazione
Diga "Madonna . Mar-2019 Apr-2020
definitiva
delle Mosse" in i
. . Progettazione
Comune di Canino Apr-2020 Mag-2022
i esecutiva
Regione DG (VT) n.arch. 779 - G64H17000
. i Diga Madonna delle . i 3,350 05.02 Proposta di
Lazio Dighe Rivalutazione della 080001 Nov-2022 Nov-2022
Mosse - . o aggiudicazione
sicurezza sismica
manutenzione . Stipula contratto Dic-2022 Dic-2022
della diga e delle
straordinaria sistema . Esecuzione
. opere accessorie Gen-2023 Lug-2024
tenuta e scarichi 0,500 05.02 lavori
Integrazione dei
finanziamenti Del.
Collaudo Ago-2024 Gen-2025
CIPEnn. 25 e 54
2016
Diga Monte Melillo
- manutenzione Lavori di
straordinaria pozzo, manutenzione .
L Progettazione
scarichi 1,500 05.02 straordinaria e . Nov-2020 Feb-2021
. esecutiva
strumentazione messa in sicurezza
) controllo del “Pozzi scarico di
Regione DG D42H17000
. i fondo e opera di 2,150 05.02
Puglia Dighe i, _ 170006 _
Diga Monte Melillo presa” della diga Proposta di
. . o Feb-2022 Feb-2022
— Rivalutazione Locone in localita aggiudicazione
sismica Integrazione Monte Melillo in Stipula contratto Feb-2022 Giu-2022
e . . 0,5000 05.02 o
dei finanziamenti agro di Minervino Esecuzione
Giu-2022 Giu-2023
Del. CIPE nn. 25 e Murge lavori
54 del 2016 Collaudo Giu-2023 Gen-2024
Progettazione
Regione DG Diga DI PENNE — Diga Penne - B13E19000 preliminare .
) ) 1,350 05.02 ) 1,650 05.02 o Dic-2019 Apr-2020
Abruzzo Dighe Interventi per la Intervento di 050001 /Studio di
manutenzione fattibilita

3 Trattasi di opera commissariata




sicurezza funzionale

straordinaria e

Progettazione

o o . Giu-2020 Gen-2021
e sismica messa in sicurezza esecutiva
Proposta di
o Dic-2022 Dic-2022
aggiudicazione
Stipula contratto Feb-2023 Feb-2023
Esecuzione
. Mar-2023 Mar-2024
lavori
Collaudo Mar-2024 Set-2024
Progettazione
preliminare
. . . i o Feb-2019 Lug-2019
Diga Tarsia - Diga Tarsia /Studio di
manutenzione manutenzione fattibilita
straordinaria scarichi straordinaria scarichi Progettazione
. 1,000 05.02 i
strumentazione strumentazione definitiva Ago-2019 Lug-2020
controllo controllo
rivalutazione rivalutazione Progettazione
Regione DG sismica sismica J92B17000 esecutiva
. . 4,550 05.02
Calabria Dighe 350006 Ago-2019 Mar-2022
Diga Tarsia — Proposta di
Manutenzione aggiudicazione Set-2022 Set-2022
straordinaria e Stipula contratto Nov-2022 Nov-2022
rivalutazione Esecuzione
- . 2,500 05.02 Gen-2023 Gen-2024
sismica Integrazione lavori
dei finanziamenti
del CIPE nn. 25 e 54 Collaudo Gen-2024 Lug-2024
2016
Diga Minghetti -
i manutenzione
Regione DG o o
. . . . 0,500 05.02 straordinaria scarichi 0,000 05.02 - - -
Sardegna Dighe Diga Minghetti - . .
) sistemazione
manutenzione
L L versante
straordinaria scarichi
sistemazione
versante
Progettazione
Mar-2020 Apr-2022
definitiva
Progettazione
. . 1,500 05.02 Mar-2020 Apr-2022
Diga Ponte Annibale esecutiva
- adeguamento Proposta di
scarichi o Set-2022 Sett.2022
aggiudicazione
T T Diga Ponte Annibale T - =
. DG Diga Ponte Annibale y 000 0500 G59E17000 Stipula contratto Set-2022 Nov-2022
egione . - Manutenzione - adeguamento : : Esecuzione
campania | 29" o chi 000006 Gen-2023 Mag-2025
P straordinaria e scarichi Lavori
rivalutazione
sismica 0,500 05.02
Integrazione dei
] . . Collaudo T.A. Lug-20215 Lug-2025
finanziamenti Del.
CIPE nn. 25 e 54 del
2016
TOTALE | 74,350 74,350
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