
 

 

GIUNTA REGIONALE 

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE 

Settore infrastrutture e viabilità 

 

 

Via Palestro, 19   60122 Ancona    Tel. 071/806.7301     e-mail: settore.infrastruttureviabilita@regione.marche.it  
PEC: regione.marche.infrastruttureviabilita@emarche.it  

 
 

Al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili  
DG Trasporto Pubblico Locale e Regionale  
PEC: dg.tpl@pec.mit.gov.it 
 
Al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili  
D. G per lo sviluppo del Territorio, 
la programmazione e i progetti internazionali 
PEC: dg.prog@pec.mit.gov.it 

 
 Oggetto: Convenzione 21 gennaio 2019 MIT/Regione Marche –Asse Tematico E- Primo e Secondo 

Addendum Piano Operativo Fondo Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014-2020. Delibera Cipe 
n.98/2017 e Delibera Cipe n. 12/2018. Decreto approvazione n.22 del 18 febbraio 2019. 

  Richiesta modifica interventi. Chiarimenti. 
 

 In riferimento alla richiesta di modifica agli interventi di cui in oggetto trasmessa con nota Ns prot. n. 
1393757 del 09/11/2022, 
 
 vista la Vs nota acquisita al protocollo generale dell’Ente con n.1479268 in data 01.12.2022,  
 
con particolare riferimento alla copertura finanziaria degli interventi indicati nella Ns nota sopra richiamata 
si specifica che le risorse necessarie allo loro completa realizzazione ammontano, al netto dei 
20.600.000,00 € assicurati dal PSC, a € 10.145.267,13 
A chiarimento di quanto precedentemente comunicato si rappresenta che la copertura finanziaria di tale 
somma sarà a carico di fondi stanziati sul bilancio regionale anche eventualmente a valere sulla 
programmazione PR MARCHE FESR 2021-2027 come rappresentato nella tabella sotto riportata che 
sostituisce quella precedentemente trasmessa. 
 

STATO ATTUALE                                               PROPOSTA DI RIPROGRAMMAZIONE 

Titolo intervento Costo 
(FSC 2014_2020) 

Euro 

 Costo 
(FSC 2014_2020) 

Euro 

Fondi 
regionali/FESR 

2021-2027 
 

Note  

Ponte ciclopedonale sul 
fiume Chienti 

2.000.000,00 4.500.000,00 

 

 Il maggiore costo 
dell’intervento di è coperto 
con i fondi FSC destinati alla 
ciclovia turistica del 
Metauro 

Ponte ciclopedonale sul 
fiume Cesano. 

2.000.000,00 3.757.138,13 

 

 

742.861,87 

 

Il maggior costo è coperto 
con i fondi FSC destinati alla 
ciclovia turistica del 
Metauro e fondi di bilancio 
regionale  

Ciclovia del Foglia 3.500.000,00 5.384.517 

  

 Il maggiore costo 
dell’intervento di 2 Meuro è 
coperto con i fondi FSC 
destinati alla Ciclovia 
Pesaro_Pian del Bruscolo   
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Ciclovia Pesaro-Pian del 
Bruscolo 

2.000.000,00 115.483,00 (somme 
già impegnate per la 
progettazione fino a 

livello esecutivo in 
corso di redazione)  

1.884.517,00 Il progetto sino a livello 
esecutivo sarà acquisito a 
valere sui fondi FSC 2014-
2020, la realizzazione sarà 
finanziata con fondi 
regionali  

Ciclovia turistica del 
Metauro 

4.500.000  242.861,87 (somme 
già impegnate per la 
progettazione fino a 

livello esecutivo in 
corso di redazione) 

4.257.138,13 Il progetto sino a livello 
esecutivo sarà acquisito a 
valere sui fondi FSC 2014-
2020, la realizzazione sarà 
finanziata con fondi 
regionali  

Ciclovia Turistica del 
Tenna 

€3.300.000  39.249,87 3.260.750,13 Il progetto definitivo e 
esecutivo oltre realizzazione 
sarà finanziata con fondi 
regionali  

Ciclovia Turistica 
dell’Aso 

€3.300.000  6.560.750,13  Il maggior costo è coperto 
con le risorse relative 
all’intervento ciclovia 
turistica del Tenna 

TOTALE FSC 2014-2020 20.600.000,00  20.600.000,00 10.145.267,13  

Tabella 1 - Interventi oggetto di proposta di modifica 

Infatti, la Regione Marche per la realizzazione delle ciclovie del sistema regionale ha già stanziato nel 
proprio bilancio per le annualità 2023 2,0 MEuro e per l’annualità 2024, 4,92 MEuro, pari a complessivi 
6,92 MEuro. 
 
Per la copertura dei restanti 3.225.267,13 € si farà ricorso a risorse di bilancio regionale ed in particolare a 
quelle relative al c.d. Piano Investimenti per cui risultano già stanziati € 18.000.000 ovvero a fondi di cui al 
PR Marche FESR 2021-2027 approvato dall’Assemblea legislativa con Delibera n. 33 del 14/04/2022, 
Decisione UE CE C(2022) 8702, che prevede, nell’ambito delle azioni individuate per il raggiungimento 
dell’obiettivo specifico 2.8 “promuovere la mobilità urbana multimodale sostenibile”, la realizzazione di 
infrastrutture ciclabili con una dotazione di  € 8.000.000. Pertanto, la Regione Marche, alla luce di tali 
disponibilità, è in grado di impegnarsi a far fronte alla copertura finanziaria di quanto necessario alla 
realizzazione degli interventi riportati nella tabella 1.  
 
In attesa di favorevole riscontro si si porgono cordiali saluti. 
 
           Il Dirigente del Settore                                                                                   Il Direttore del Dipartimento 
            ing. Ernesto Ciani                                                                                                    arch. Nardo Goffi 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme 

collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.Fascicolazione: 80.40.10/2020/ITE/28 
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