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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

 

 

PSC del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

 

 

Relazione tecnica – Rimodulazione interventi 

 

Viene di seguito illustrata la rimodulazione, a risorse invariate, per la quale è stato già disposto 

il nulla osta dalla Direzione generale competente ratione materiae.  

L’esposizione segue l’articolazione per Aree Tematiche e Settori di intervento, in coerenza con 

quanto stabilito dalle Delibere CIPESS nn. 2 e 3 del 29 aprile 2021, riportando anche il 

riferimento all’Asse del PO FSC 2014-2020. 

 

 

Area Tematica: 07 “Trasporti e mobilità”; 05 “Ambiente e risorse naturali” 

Settore di intervento: 07.01 – “Trasporto stradale” (Ex Asse A); 05.01 - “Rischi e 

adattamento climatico” (Ex Asse D) 

Provincia Autonoma di Trento 

 

La Provincia Autonoma di Trento, in qualità di Beneficiario, propone un nuovo intervento di 

particolare rilevanza: 

- Lavori di riordino viabilistico della S.S. 50 del Grappa e del Passo Rolle dal Km 93+060 al 

Km 94+830” Opera S-780 del valore di 5,100 M€. 

In riferimento al nuovo intervento su indicato è stato dichiarato l’avanzato stato della 

progettazione esecutiva e l’avvio delle procedure di gara che consentono il raggiungimento 

delle OGV entro i termini previsti dalla normativa vigente. Per consentire la realizzazione 

dell’intervento si è reso necessario destinare risorse aggiuntive al fine di evitare di 

compromettere la realizzazione dell’opera.  

Le risorse finanziarie destinate al nuovo intervento derivano da 3 interventi programmati a 

valere sul PSC MIT, che presentano impreviste e sopraggiunte problematiche emerse nel corso 
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degli approfondimenti progettuali eseguiti, nonché nelle consequenziali procedure 

amministrative. 

Di seguito il dettaglio dei 3 interventi che cedono le risorse a favore del nuovo intervento: 

- Ristrutturazione e sistemazione del “Pont del Lejia” sulla SS 48 “delle Dolomiti” del valore di 

1,150M€; 

- Sistemazione Ponte sul Rio Regnana sulla SP 71 del valore di 0,950 M€; 

- SS. 42 del Tonale e della Mendola. Messa in sicurezza dal km 169+700 circa al km 170+100 

in comune di Mezzana Loc. Crozze del valore di 3,000 M€. 

Si rappresenta di seguito una tabella riepilogativa della rimodulazione degli interventi afferenti 

al settore 07.01 e 05.01: 

 

Intervento 

Settore di 

intervento 

(Ex Asse) 

PSC Attuale 

M€ 

PSC 

Rimodulato 

M€ 

Ristrutturazione e sistemazione del “Pont del 

Lejia” sulla SS 48 “delle Dolomiti” 

07.01 

(Ex Asse A) 
1,150 0,000 

Sistemazione Ponte sul Rio Regnana sulla SP 71 
07.01 

(Ex Asse A) 
0,950 0,000 

SS. 42 del Tonale e della Mendola. Messa in 

sicurezza dal km 169+700 circa al km 170+100 

in comune di Mezzana Loc. Crozze 

05.01 

(Ex Asse D) 
3,000 0,000 

“Lavori di riordino viabilistico della S.S. 50 del 

Grappa e del Passo Rolle dal Km 93+060 al Km 

94+830” Opera S-780” 

05.01 

(Ex Asse D) 
0,000 5,100 

TOTALE  5,100 5,100 

 

 

Regione Friuli - Venezia Giulia 

 

ANAS S.p.A., in qualità di Beneficiario, in accordo con la Regione Friuli-Venezia Giulia, il 

territorio e il Comune di Tolmezzo, a seguito dell’approvazione del Piano regionale delle 

infrastrutture di trasporto, ha previsto che gli interventi sulla SS 52 bis siano estesi ad una 

kilometrica più ampia e pertanto il nuovo intervento, a risorse invariate, sarà “Interventi di 

riqualificazione della SS 52bis dal km 0+800 al km 32+875”in sostituzione dell’intervento “SS 

52bis - Ristrutturazione della statale: 1° Lotto funzionale tra il km 3+000 e il km 8+000 - Variante 

di Tolmezzo. 
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Si rappresenta di seguito una tabella riepilogativa della rimodulazione degli interventi afferenti al 

settore 07.01: 

 

Intervento 

Settore di 

intervento 

(Ex Asse) 

PSC Attuale 

M€ 

PSC 

Rimodulato 

M€ 

SS 52bis - 

Ristrutturazione della 

°statale: 1° Lotto 

funzionale tra il km 3+000 

e il km 8+000 - Variante 

di Tolmezzo 

07.01 

(Ex asse A) 
32,920 - 

Prende il nome di: 

Interventi di 

riqualificazione della SS 

52bis dal km 0+800 al km 

32+875 

07.01 

(Ex asse A) 
- 32,920 

TOTALE 32,920 32,920 

 

 

Regione Marche 

 

La Regione Marche, in qualità di Beneficiario, propone un incremento delle risorse finanziarie 

assegnate all’intervento attualmente programmato a valere sul PSC MIT “Opere di potenziamento 

infrastrutture esterne al nuovo polo INRCA - adeguamento e potenziamento viabilità esistente” 

per un totale complessivo di finanziamento pari a 15,300 M€. 

L’incremento di risorse finanziarie si è reso necessario per il maggior fabbisogno emerso nel corso 

della realizzazione dell’intervento al fine di garantire la realizzazione dell’opera. 

Le risorse aggiuntive destinate a favore del suddetto intervento derivano da un intervento 

programmato a valere sul PSC MIT, che presenta alcune problematiche di carattere amministrativo 

e finanziario relative all’avvio dell’opera medesima e che sarà realizzato con fondi a valere sulla 

programmazione PSC 2021-2027 o di bilancio regionale: 

 

- “Intervento di ammodernamento della viabilità della Mezzina – I stralcio, IV lotto” del valore 

di 11,100 M€. 

La Regione, inoltre, propone l’incremento delle risorse finanziarie dell’intervento già programmato 

a valere sul PSC MIT “Realizzazione di viabilità di adduzione e collegamento - nuovo ospedale di  
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Fermo” per un totale complessivo di finanziamento pari a 4,255 M€ al fine di garantire la 

realizzazione e il completamento dell’opera.  

Nello specifico, i maggiori oneri sono dovuti alla necessità di modificare la viabilità di accesso a 

seguito dello spostamento di una delle aree di parcheggio a servizio del costruendo ospedale 

determinata da ritrovamenti archeologici. 

Le risorse aggiuntive derivano da 2 progetti programmati a valere sul PSC MIT che saranno 

realizzati con fondi di bilancio regionale o fondi di programmazione PSC 2021-2027: 

 

- “Realizzazione nuova rotatoria tra S.P.n3 e Via delle Querce” del valore di 0,300 M€; 

- “Rotatoria località villa Musone di Loreto” del valore di 0,155 M€. 

 

Si rappresenta di seguito una tabella riepilogativa della rimodulazione degli interventi afferenti al 

settore 07.01: 

 

Intervento 

Settore di 

intervento 

(Ex Asse) 

PSC Attuale 

M€ 

PSC 

Rimodulato 

M€ 

Intervento di ammodernamento della viabilità 

della Mezzina - I stralcio, IV lotto 

07.01 

(Ex Asse A) 
11,100 0,000 

Opere di potenziamento infrastrutture esterne al 

nuovo polo INRCA - adeguamento e 

potenziamento viabilità esistente 

07.01 

(Ex Asse A) 
4,200 15,300 

Realizzazione nuova rotatoria tra S.P.n3 e Via 

delle Querce 

07.01 

(Ex Asse A) 
0,300 0,000 

Rotatoria località villa Musone di Loreto 
07.01 

(Ex Asse A) 
0,155 0,000 

Realizzazione di viabilità di adduzione e 

collegamento - nuovo ospedale di Fermo 

07.01 

(Ex Asse A) 
3,800 4,255 

TOTALE  19,555 19,555 

 

 

Area Tematica: 05 “Ambiente e risorse naturali”  

Settore di intervento: 05.05 - “Natura e biodiversità” (Ex Asse E) 

 

Regione Marche 
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La Regione Marche, in qualità di Beneficiario, propone la rimodulazione di 7 interventi 

programmati a valere sul PSC MIT per l’aumento dei costi inizialmente stimato, dovuto sia alle 

soluzioni tecniche resesi necessarie in fase di redazione dei progetti definitivi sia a causa del 

notevole aumento dei prezzi dei materiali. La Regione, pertanto, propone tale rimodulazione a 

fronte dei maggiori fabbisogni emersi per la realizzazione degli interventi e al fine di evitare di 

compromettere il completamento delle opere. 

In particolare, considerato che gli interventi “Ciclovia Adriatica: Ponte ciclopedonale sul fiume 

Chienti” e “Ciclovia Adriatica: Ponte ciclopedonale sul fiume Cesano” presentano minori criticità 

per la realizzazione delle opere rispetto all’intervento “Interconnessione Valliva: Ciclovia turistica 

del Metauro”, la Regione propone un incremento di risorse finanziare per gli interventi “Ciclovia 

Adriatica: Ponte ciclopedonale sul fiume Chienti” e “Ciclovia Adriatica: Ponte ciclopedonale sul 

fiume Cesano” con utilizzo delle risorse ad oggi stanziate per la realizzazione della 

“Interconnessione Valliva: Ciclovia turistica del Metauro”, subendo quest’ultimo un decremento 

di risorse programmate, ma la cui realizzazione verrà garantita con fondi di programmazione PSC 

2021-2027 o con fondi di bilancio regionale. 

Analogamente, in virtù della medesima causa su indicata, la Regione propone un incremento delle 

risorse finanziarie a favore degli interventi “Interconnessione Valliva: Ciclovia turistica del 

Foglia” e “Interconnessione Valliva: Ciclovia turistica dell'Aso”. 

Le maggiori risorse derivano rispettivamente da 2 interventi attualmente programmati a valere sul 

PSC MIT “Ciclovia Pesaro Unione Pian del Bruscolo” e “Interconnessione Valliva: Ciclovia 

turistica del Tenna”, la cui realizzazione verrà garantita con fondi di programmazione PSC 2021-

2027 o con fondi di bilancio regionale. 

Si rappresenta nel dettaglio la variazione delle risorse finanziare degli interventi su indicati e 

attualmente programmati a valere sul PSC MIT: 

 

- “Interconnessione Valliva: Ciclovia turistica del Metauro” da euro 4.500.000,00 a euro 

242.861,87; 

- “Ciclovia Pesaro-Pian del Bruscolo” da euro 2.000.000,00 a euro 115.483,00; 

- “Interconnessione Valliva: Ciclovia turistica del Tenna” da euro 3.300.000,00 a euro 

39.249,87; 

- “Ciclovia Adriatica: Ponte ciclopedonale sul fiume Chienti” da euro 2.000.000,00 a euro 

4.500.000,00; 

- “Ciclovia Adriatica: Ponte ciclopedonale sul fiume Cesano” da euro 2.000.000,00 a euro 

3.757.138,13; 
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- “Interconnessione Valliva: Ciclovia turistica del Foglia” da euro 3.500.000,00 a euro 

5.384.517,00; 

- “Interconnessione Valliva: Ciclovia turistica dell'Aso” da euro 3.300.000,00 a euro 

6.560.750,13. 

 

Si rappresenta di seguito una tabella riepilogativa della rimodulazione degli interventi afferenti al 

settore 05.05: 

 

Intervento 

Settore di 

intervento 

(Ex Asse) 

PSC Attuale 

M€ 

PSC 

Rimodulato 

M€ 

Ciclovia Adriatica: Ponte ciclopedonale sul 

fiume Chienti 

05.05 

(Ex Asse E) 
2,000 4,500 

Ciclovia Adriatica: Ponte ciclopedonale sul 

fiume Cesano 

05.05 

(Ex Asse E) 
2,000 3,757 

Interconnessione Valliva: Ciclovia turistica del 

Foglia 

05.05 

(Ex Asse E) 
3,500 5,385 

Interconnessione Valliva: Ciclovia turistica 

dell'Aso 05.05 

(Ex Asse E) 
3,300 6,561 

Prende il nome di: 

Ciclovia turistica dell’Aso 

Interconnessione Valliva: Ciclovia turistica del 

Metauro 

05.05 

(Ex Asse E) 
4,500 0,243 

Ciclovia Pesaro-Pian del Bruscolo 
05.05 

(Ex Asse E) 
2,000 0,115 

Interconnessione Valliva: Ciclovia turistica del 

Tenna 

05.05 

(Ex Asse E) 
3,300 0,039 

TOTALE  20,600 20,600 

 

 

 

Area Tematica: 07 “Trasporti e mobilità”  

Settore di intervento: 07.05 - “Mobilità urbana” (Ex Asse C) 
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Regione Sardegna 

 

La Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di Beneficiario, propone la creazione di 5 nuovi 

interventi di particolare rilevanza programmati a valere sul PSC MIT: 

 

- “Metropolitana Area Vasta di Cagliari: Tratta Policlinico/Sestu” del valore di 41,000 M€; 

- “Metropolitana Area Vasta di Cagliari: Tratta Caracalla/Dell’Argine” del valore di 23,000 

M€; 

- “Metropolitana Area Vasta di Cagliari: Stazione Intermodale Monserrato San Gottardo” del 

valore di 3,000 M€; 

- “Metropolitana Area Vasta di Cagliari: Fornitura 4 tram” del valore di 17,400 M€; 

- “Metropolitana Area Vasta di Cagliari: Estensione Poetto Marina Piccola/Ippodromo” del 

valore di 24,510 M€. 

I nuovi progetti risultano coerenti con gli obiettivi del PSC MIT e assicurano il raggiungimento 

dell’OGV in coerenza con la normativa vigente. 

Le risorse finanziarie assegnate agli interventi su indicati derivano da 2 interventi attualmente 

programmati a valere sul PSC MIT, che risultano ancora in fase preliminare, per risorse finanziarie 

complessive pari a 108,910 M€: 

- “Metropolitana Area Vasta di Cagliari: Tratta Vesalio / Quartucciu – Centro Commerciale Le 

Vele - 1° tratta di attestazione a Quartu Sant’Elena” del valore di 60,100 M€ (Delibera CIPESS 

54/2016); 

- “Cagliari, Realizzazione della linea tranviaria Linea Quartu Sant'Elena con acquisto di 4 

tram” del valore di 48,810 M€ (Delibera CIPESS 98/2017). 

Si rappresenta di seguito una tabella riepilogativa della rimodulazione degli interventi afferenti al 

settore 07.05: 

 

Intervento 

Settore di 

intervento 

(Ex Asse) 

PSC Attuale 

M€ 

PSC 

Rimodulato 

M€ 

Metropolitana Area Vasta di Cagliari: Tratta 

Vesalio / Quartucciu - Centro Commerciale Le 

Vele – 1° tratta di attestazione a Quartu 

Sant’Elena (Delibera 54/2016) 

07.05 

(Ex Asse C) 
60,100 M€ - 

Cagliari, Realizzazione della linea tranviaria 

Linea Quartu Sant'Elena con acquisto di 4 tram 

(Delibera 98/2017) 

07.05 

(Ex Asse C) 
48,810 M€ - 
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Metropolitana Area Vasta di Cagliari: Tratta 

Policlinico/Sestu 

07.05 

(Ex Asse C) 
- 41,000 M€ 

Metropolitana Area Vasta di Cagliari: Tratta 

Caracalla/Dell’Argine 

07.05 

(Ex Asse C) 
- 23,000 M€ 

Metropolitana Area Vasta di Cagliari: Stazione 

Intermodale Monserrato San Gottardo 

07.05 

(Ex Asse C) 
- 3,000 M€ 

Metropolitana Area Vasta di Cagliari: Fornitura 4 

tram 

07.05 

(Ex Asse C) 
- 17,400 M€ 

Metropolitana Area Vasta di Cagliari: Estensione 

Poetto Marina Piccola/Ippodromo 

07.05 

(Ex Asse C) 
- 24,510 M€ 

TOTALE  108,910 108,910 

 

 

Area Tematica: 07 - “Trasporti e mobilità” 

Settore di intervento: 07.02 - “Trasporto ferroviario” (Ex Asse B) 

 

Provincia Autonoma di Bolzano 

 

RFI, in qualità di Beneficiario, propone di sostituire l’intervento “Stazione ferroviaria di 

Merano PRG - fase di compatibilizzazione” finanziato a valere sul PSC MIT per un importo 

pari a 1,500M€ con l’intervento “PRG Energia e Armamento della stazione di Vandoies sulla 

linea Fortezza - S. Candido” finanziato dalle medesime risorse. 

La rimodulazione viene proposta in quanto a seguito della realizzazione del progetto PNRR di 

ERTMS Bolzano è prevista l’implementazione di un nuovo sistema di comando controllo e 

supervisione che interesserà la Stazione ferroviaria di Merano con una riduzione dei costi delle 

attività per l’intervento su indicato a 0,900 M€.  

Pertanto, al fine di proporre una rimodulazione completa delle risorse e non della sola quota 

parte di economie generate (0,600 M€), RFI e la Provincia Autonoma di Bolzano hanno 

condiviso di finanziare l’intervento in oggetto con risorse di RFI (0,900 M€) e di utilizzare le 

risorse liberate (1,500 M€) per finanziare integralmente un nuovo intervento denominato “PRG 

Energia e Armamento della stazione di Vandoies sulla linea Fortezza - S. Candido” con fondi 

PSC MIT. 

 

Si rappresenta di seguito una tabella riepilogativa della suddetta rimodulazione degli interventi 

afferenti al settore 07.02: 
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Intervento  
Settore di 

intervento 

PSC 

Attuale  

M € 

PSC 

Rimodulato 

M€ 

Stazione ferroviaria di Merano PRG - fase di 

compatibilizzazione 
07.02 1,500 - 

PRG Energia e Armamento della stazione di Vandoies sulla 

linea Fortezza - S. Candido 
07.02 - 1,500 

TOTALE  1,500 1,500 
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Tabella sinottica di rimodulazione: 

Si rappresenta di seguito la tabella sinottica relativa alla rimodulazione complessiva degli interventi a valere sul PSC MIT: 

Regione 

Direzione 

Generale 

competente 

PSC Attuale 

 
 

M€ 

 

  

Settore di 

intervento 

attuale 

PSC 

Rimodulazione 

 

M€  

Settore di 

intervento 

a tendere 

CUP 

Iter Procedurale 

Fase iter procedurale Data inizio Data fine 

Provincia 

Autonoma 

di Trento 

DG 

STRADE 

Ristrutturazione e 

sistemazione del “Pont 

del Lejia” sulla SS 48 

“delle Dolomiti” 

1,150 07.01 

Lavori di 

riordino 

viabilistico della 

S.S. 50 del 

Grappa e del 

Passo Rolle dal 

Km 93+060 al 

Km 94+830 

Opera S-780 

5,100 05.01 
 

C21B15000210003 

Progettazione 

preliminare /Studio di 

fattibilità 

Dic-17 Dic-20 

 

Sistemazione Ponte sul 

Rio Regnana sulla SP 71 
0,950 07.01 Progettazione definitiva 

Gen-21 Dic-21 

SS. 42 del Tonale e della 

Mendola. Messa in 

sicurezza dal km 

169+700 circa al km 

170+100 in comune di 

Mezzana Loc. Crozze 

3,000 

 

05.01 

- 

Progettazione esecutiva 

Feb-22 Mag-22 

Proposta di 

aggiudicazione 

Ago-22 Sett-22 

Stipula contratto 

Sett-22 Apr-23 

Esecuzione lavori 

Mag-23 Ott-25 

Regione 

Friuli- 

Venezia 

Giulia 

DG 

STRADE 

“SS 52bis - 

Ristrutturazione della 

statale: 1° Lotto 

funzionale tra il km 

3+000 e il km 8+000 - 

Variante di Tolmezzo 

32,920 07.01 

“Interventi di 

riqualificazione 

della SS 52bis 

dal km 0+800 al 

km 32+875” 

32,920 07.01 

F37H20004770001 

F77H19004450001 

F37H20004780001 

Esecuzione lavori 

Mag-23 Ott-25 

Collaudo Dic-24 Dic-25 

Progettazione esecutiva Ago-21 Apr-23 

Proposta di 

aggiudicazione 
Apr-21 Dic-221 

 
1 Il progetto prevede diverse procedure di affidamento, sono riportate la data di avvio della prima procedura e la data di fine dell’ultima procedura. 
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Regione 

Direzione 

Generale 

competente 

PSC Attuale 

 
 

M€ 

 

  

Settore di 

intervento 

attuale 

PSC 

Rimodulazione 

 

M€  

Settore di 

intervento 

a tendere 

CUP 

Iter Procedurale 

Fase iter procedurale Data inizio Data fine 

Stipula contratto Nov-22 Apr-232 

Esecuzione lavori Gen-23 Giu-25 

Collaudo Apr-23 Sett-25 

Regione 

Marche  

DG 

STRADE 

Intervento di 

ammodernamento della 

viabilità della Mezzina - I 

stralcio, IV lotto 

 

11,100 

 

07.01 

 

- 

 

0,000 

 

- 
- - - - 

Opere di potenziamento 

infrastrutture esterne al 

nuovo polo INRCA - 

adeguamento e 

potenziamento viabilità 

esistente 

 

4,200 

 

07.01 

Opere di 

potenziamento 

infrastrutture 

esterne al nuovo 

polo INRCA - 

adeguamento e 

potenziamento 

viabilità esistente 

15,300 07.01 B74E21000810003 

Progettazione esecutiva Mag-22 Ott-22 

Stipula contratto Dic-22 Dic-22 

Esecuzione lavori Gen-23 Giu-25 

Collaudo Lug-25 Dic-25 

Realizzazione nuova 

rotatoria tra S.P.n3 e Via 

delle Querce 

0,300 07.01 
 

- 
0,000 - - - - - 

Rotatoria località villa 

Musone di Loreto 
0,155 07.01 - 0,000 - - - - - 

 
2  La data di stipula contratto si riferisce ai singoli contratti applicativi. 
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Regione 

Direzione 

Generale 

competente 

PSC Attuale 

 
 

M€ 

 

  

Settore di 

intervento 

attuale 

PSC 

Rimodulazione 

 

M€  

Settore di 

intervento 

a tendere 

CUP 

Iter Procedurale 

Fase iter procedurale Data inizio Data fine 

Realizzazione di viabilità 

di adduzione e 

collegamento - nuovo 

ospedale di Fermo 

3,800 07.01 

Realizzazione di 

viabilità di 

adduzione e 

collegamento - 

nuovo ospedale 

di Fermo 

4,255 07.01 B61B18000620001 

Progettazione definitiva Gen-18 Mar-19 

Progettazione esecutiva Set-19 Gen-20 

Stipula contratto Set-19 Set-193 

Esecuzione lavori Gen-20 Dic-23 

Collaudo Gen-24 Giu-24 

Regione 

Marche 
DG TPL 

Ciclovia Adriatica: Ponte 

ciclopedonale sul fiume 

Chienti 

2,000 05.05 

Ciclovia 

Adriatica: Ponte 

ciclopedonale sul 

fiume Chienti 

4,500 05.05 B51F18000350001 

Studio di fattibilità Nov-18 Nov-18 

Progettazione preliminare Nov-18 Giu-20 

Progettazione definitiva Lug-20 Apr-22 

Progettazione esecutiva Lug-20 Sett-22 

Stipula contratto Ott-22 Dic-22 

Esecuzione lavori Gen-23 Lug-23 

Collaudo Sett-23 Nov-23 

2,000 05.05 
Ciclovia 

Adriatica: Ponte 
3,757 05.05 B21F18000260001 Studio di fattibilità Nov-18 Nov-18 

 
3 Trattasi di appalto integrato 
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Regione 

Direzione 

Generale 

competente 

PSC Attuale 

 
 

M€ 

 

  

Settore di 

intervento 

attuale 

PSC 

Rimodulazione 

 

M€  

Settore di 

intervento 

a tendere 

CUP 

Iter Procedurale 

Fase iter procedurale Data inizio Data fine 

Ciclovia Adriatica: Ponte 

ciclopedonale sul fiume 

Cesano 

ciclopedonale sul 

fiume Cesano 
Progettazione preliminare Nov-18 Giu-20 

Progettazione definitiva Lug-20 Apr-22 

Progettazione esecutiva Ott-22 Nov-22 

Stipula contratto Nov-22 Dic-22 

Esecuzione lavori Gen-23 Lug-23 

Collaudo Sett-23 Nov-23 

Interconnessione Valliva: 

Ciclovia turistica del 

Foglia 

3,500 05.05 

Interconnessione 

Valliva: Ciclovia 

Turistica del 

Foglia 

5,385 05.05 B31F18000590001 

Studio di fattibilità Ott-18 Nov-18 

Progettazione preliminare Feb-19 Giu-20 

Progettazione definitiva Lug-20 Ott-22 

Progettazione esecutiva Lug-20 Nov-22 

Stipula contratto Dic-22 Dic-22 

Esecuzione lavori Mar-23 Mar-24 

Collaudo Apr-24 Giu-24 

Interconnessione Valliva: 

Ciclovia turistica 

dell'Aso 

3,300 05.05 
Ciclovia turistica 

dell’Aso 

 

 

 

 

 

 

 

05.05 B91F18000330001 

Studio di fattibilità Ott-18 Feb-19 

Progettazione preliminare Sett-19 Lug-20 

Progettazione definitiva Sett-20 Mar-22 
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Regione 

Direzione 

Generale 

competente 

PSC Attuale 

 
 

M€ 

 

  

Settore di 

intervento 

attuale 

PSC 

Rimodulazione 

 

M€  

Settore di 

intervento 

a tendere 

CUP 

Iter Procedurale 

Fase iter procedurale Data inizio Data fine 

 

 

6,561 

Progettazione esecutiva Sett-20 Nov-22 

Stipula contratto Dic-22 Dic-22 

Esecuzione lavori Gen-23 Dic-23 

Collaudo Gen-24 Mar-24 

Interconnessione Valliva: 

Ciclovia turistica del 

Metauro  

4,500 05.05 

Interconnessione 

Valliva: Ciclovia 

turistica del 

Metauro-

Progetto 

esecutivo 

 

 

 

 

 

 

 

0,243 05.05 B61F18000310001 

Studio di fattibilità Ott-18 Nov-18 

Progettazione preliminare Dic-18 Apr-21 

Progettazione definitiva Apr-21 Ott-22 

Progettazione esecutiva Sett-22 Dic-22 

Ciclovia Pesaro-Pian del 

Bruscolo 
2,000 05.05 

Ciclovia Pesaro-

Pian del 

Bruscolo 

 

 

 

 

 

0,115 

 

05.05 

 

B21F18000240001 

Studio di fattibilità Ott-18 Nov-18 

Progettazione preliminare Feb-19 Mag-20 

Progettazione definitiva Lug-20 Dic-22 

Interconnessione Valliva: 

Ciclovia turistica del 

Tenna 

3,300 05.05 
Ciclovia turistica 

del Tenna- 

 

 

 

05.05 B21F18000250001 Studio di fattibilità Ott-18 Feb-19 
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Regione 

Direzione 

Generale 

competente 

PSC Attuale 

 
 

M€ 

 

  

Settore di 

intervento 

attuale 

PSC 

Rimodulazione 

 

M€  

Settore di 

intervento 

a tendere 

CUP 

Iter Procedurale 

Fase iter procedurale Data inizio Data fine 

Progetto 

Preliminare 

0,039 

Progettazione preliminare Sett-19 Feb-23 

Regione 

Sardegna 
DG TPL 

Metropolitana Area 

Vasta di Cagliari: Tratta 

Vesalio / Quartucciu – 

Centro Commerciale Le 

Vele - 1° tratta di 

attestazione a Quartu 

Sant’Elena 

60,100 07.05 - 

 

 

 

 

0,000 
- - - - - 

Cagliari, Realizzazione 

della linea tranviaria 

Linea Quartu Sant'Elena 

con acquisto di 4 tram 

48,810 07.05 - 

 

 

 

 

0,000 - - - - - 

- - - 

Metropolitana 

Area Vasta di 

Cagliari: Tratta 

Policlinico/Sestu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.05 

 

 

F51J22000220001 

 

Progettazione 

preliminare /Studio di 

fattibilità 

Feb-22 Ago-22 

Progettazione definitiva Gen-23 Mag-23 

Progettazione esecutiva Feb-24 Giu-24 

Proposta di 

aggiudicazione 
Nov-22 Nov-22 
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Regione 

Direzione 

Generale 

competente 

PSC Attuale 

 
 

M€ 

 

  

Settore di 

intervento 

attuale 

PSC 

Rimodulazione 

 

M€  

Settore di 

intervento 

a tendere 

CUP 

Iter Procedurale 

Fase iter procedurale Data inizio Data fine 

 

41,000 Stipula contratto Dic-22 Dic-224 

Esecuzione lavori Lug-24 Dic-25 

Collaudo Apr-24 Dic-25 

- - - 

Metropolitana 

Area Vasta di 

Cagliari: Tratta 

Caracalla/ 

Dell’Argine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23,000 

 

07.05 

 

 

F51J22000230001 

 

Progettazione 

preliminare /Studio di 

fattibilità 

Lug-22 Sett-22 

Progettazione definitiva Feb-23 Mag-23 

Progettazione esecutiva Ott-23 Giu-24 

Proposta di 

aggiudicazione 
Dic-22 Dic-22 

Stipula contratto Gen-23 Gen-235 

 
4 Trattasi di appalto integrato 
5 Trattati di appalto integrato 
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Regione 

Direzione 

Generale 

competente 

PSC Attuale 

 
 

M€ 

 

  

Settore di 

intervento 

attuale 

PSC 

Rimodulazione 

 

M€  

Settore di 

intervento 

a tendere 

CUP 

Iter Procedurale 

Fase iter procedurale Data inizio Data fine 

Esecuzione lavori Lug-24 Dic-25 

Collaudo Apr-24 Dic-25 

- - - 

Metropolitana 

Area Vasta di 

Cagliari: 

Stazione 

Intermodale 

Monserrato San 

Gottardo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,000 

 

07.05 

 

 

F31J22000060001 

 

Progettazione 

preliminare /Studio di 

fattibilità 

Lug-22 Sett-22 

Progettazione definitiva Feb-23 Mag-23 

Progettazione esecutiva Ott-23 Giu-24 

Proposta di 

aggiudicazione 
Dic-22 Dic-22 

Stipula contratto Gen-23 Gen-236 

Esecuzione lavori Lug-24 Dic-25 

Collaudo Apr-24 Dic-25 

- - - 

Metropolitana 

Area Vasta di 

Cagliari: 

Fornitura 4 tram 

 

 

 

17,400 07.05 F90122000000001 

Stipula contratto Dic-22 Dic-22 

Esecuzione fornitura Dic-23 Dic-25 

 
6 Trattati di appalto integrato 
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Regione 

Direzione 

Generale 

competente 

PSC Attuale 

 
 

M€ 

 

  

Settore di 

intervento 

attuale 

PSC 

Rimodulazione 

 

M€  

Settore di 

intervento 

a tendere 

CUP 

Iter Procedurale 

Fase iter procedurale Data inizio Data fine 

- - - 

Metropolitana 

Area Vasta di 

Cagliari: 

Estensione 

Poetto Marina 

Piccola/ 

Ippodromo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24,510 07.05 F21J22000170001 

Progettazione 

preliminare /Studio di 

fattibilità 

Lug-22 Sett-22 

Progettazione definitiva Feb-23 Mag-23 

Progettazione esecutiva Ott-23 Giu-24 

Proposta di 

aggiudicazione 
Dic-22 Dic-22 

Stipula contratto Gen-23 Gen-237 

Esecuzione lavori Lug-24 Dic-25 

Collaudo Apr-24 Dic-25 

Provincia 

Autonoma 

di 

Bolzano 

DG 

FERRO 

 

 

Stazione ferroviaria di 

Merano PRG - fase di 

compatibilizzazione 1,500
 

07.02
 

PRG Energia e 

Armamento della 

stazione di 

Vandoies sulla 

linea Fortezza - 

S. Candido 

1,500
 

07.02
 

 

 

 

- 

 

 
 

Progettazione definitiva Ott-22 Nov-22 

Progettazione esecutiva Dic-22 Mar-22 

Stipula contratto Dic-22 Dic-22 

Esecuzione lavori Apr-23 Dic-24 

Collaudo Gen-25 Giu-25 

TOTALE  

 
188,585   188,585  

    

 
7 Trattasi di appalto integrato 
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