Piano Sviluppo
N e Coesione

FSC

Fondo per lo Sviluppo

e la Coesione

Piano Sviluppo e Coesione
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(Delibera CIPESS n. 3/2021)

RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE
ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2022



INDICE E SOMMARIO

1) IDENTIFICAZIONE PIAND .....ooiiiiiietie et e ciee ettt e st e steeesateesatee e seeessteesaseeesaseeanseeasseeesnseeassaeasnseeansaeessseesnsesenssessnseen 2
2) AUTORITA’ RESPONSABILE DEL PIANO ...uvvveeeiiriricisssnnnestnssssssssssnnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssnnnsns 2
3) ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE ........ccuteittiutetesteetente ettt sttete st eate st she et bt s st esbe s bt e besbeeatenbesheentesbesatenbesbeensesaeentens 2
4) GENESI DEL PIANOD ... .eitiitteiteteittete sttt ettt ettt ettt st e e bt e st e s bt sut et e e bt e besheeae e bt eheeme e e bt easesbeeat et e sbeeabenbesaeebesneenses 2
5) PSC- QUADRO D'INSIEME ......oeiitiieiieeeieeectteestteetteeseestteessteesnteeasteessseeessaeesssasassaeessseesnsaeasssaesnsesesseesnsessseeesnses 4
6) STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC @l 31.12.2022.......cieiieeeeeeesieeeteeeetteesteeeseteesateesssaeesaseesnseeesssaesnsesesssesnsessssessnnes 9
6.1 PROCEDURE DI ATTIVAZIONE a....ccvvivvvrreeneiiinriinssseessssssssissssuasssssssssssssmssssssssssmssssmssssssssssssssmsssssssssssssssssssssssss 11
6.2 AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUN INTERVENTO....uevesursssuerssvesssenesssvnrsssesssnnssans 12
6.3 SEZIONE ORDINARIA - sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) realizzato nell'anno di
FIfEriMENtO (2022). weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeueeeeneueeesennsnnnssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssnsssssssssssnsnnsnnnnnnnnn 15
7) MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE
PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO ..ottt ettt ettt e e e e sttt e e e e s seaeneeeeeeeeesennnee 16
8) QUADRO DELLE ECONOMIE.......ccctteiteeeetieeetee ettt esteesetteessteastesessteesssesessseesssesasseessseesnsssenssaesssesessssssnsessnssessnseen 16
9) MODALITA DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORL.......cucveveiiieieeietetesseesisiesesssssssaesesesssesssassesesssssanens 17
10) PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI ......ovueiiiriinieienieeienieeeeeeeieene 17
11) MODIFICHE NELL’AMBITO DELL'ATTUAZIONE.......cccctttiiteeeieeeeieesteeesteesteseseeeesstesesesessseesseeesssessnsesenssnssnsessnns 18
12) OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI- OGV (Punto 4, delibera CIPESS n.2/2021) ......cccevvevverieenenns 33
13) INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI
(PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N.2/2021) ..cutitirteieieieeieeieetesiestestesseeeeestsiessestessestessesseneesessesbesaessessessenseneenessessessensan 34
LAY VALUTAZIONE ...ttt sttt ettt sttt sttt et bt et b e s at et e s bt eabesb e e at et e sbeeae e bt sht e b e eb e et e sbeeatenbesheentenbesaeenbeeneensas 35
15) SORVEGLIANZA .......coeeeeeeeeteeete e ee ettt e e e e te e e ateeete e et teesateeaseeesaseeassaeasntaeesseeessseeanseeasteeanseeesnseesnsesassnsansennnns 35
16) ATTIVITA DI MONITORAGGIO.......vovveeeeeeeteteeeteteeeeeecesecasss s esesesesesssssessssssssassstesssetesesssessssssasssssssassesesasesssssssaes 36
17) ATTIVITA DI CONTROLLO ...ttt ettt s sttt st et tesesesesessssssssssssas s s s asesassseses 36
18) ASSISTENZA TECNICA ...ttt ettt ettt ettt sttt b e e et et s bt et e s b e e at et e sbeeat e besht e b e ebe et e sbeeatebesheenbenbesaeenbesneennas 38
19) INFORMAZIONE E PUBBLICITA .....uuititeteiiictcte ettt sttt s st s bt a bbb sasa bbb s s s b s sanas 39
20) PROGETTI ESEMPLARI.....ceeuteteteeeiteesteeectteesteeesteeesateeetaeessseessseseseeessseeansaeesssaesasasassseesnsesansseesnsessnsesesssesansesnns 39
21) INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DISVILUPPO .....ooiieieeeiee ettt eeteeeee et eseeevve e setee e e s snveesnne e 43




1) IDENTIFICAZIONE PIANO

ID Codice Piano PSCINFRASTRUT

Piano Sviluppo e Coesione a titolarita del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti

Delibera CIPESS n.3/2021
Area Tematica Nazionale INFRASTRUTTURE

Titolo del Piano

Delibera CIPESS di assegnazione risorse | Delibera CIPESS n. 3/2021

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI- Direzione generale

per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali.

Amministrazione di Riferimento ... . . o .. .
Divisione Il - Articolazione territoriale delle reti infrastrutturali.

Pianificazione e programmazione di settore. Programmazione negoziata.

2)AUTORITA’ RESPONSABILE DEL PIANO

Con Decreto Ministeriale n. 411 del 27 ottobre 2021, che definisce la governance del Piano Sviluppo e Coesione
a titolarita del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), & stata individuata nella Direzione Generale per
lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali I’Autorita Responsabile del Piano stesso,
con le attribuzioni di cui alla Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021. Con successivo Decreto Direttoriale n.
19638 del 12 novembre 2021, le funzioni di Autorita Responsabile sono state delegate alla “Divisione 3 -
Articolazione territoriale delle reti infrastrutturali. Pianificazione e programmazione di settore”.

All'attuazione del PSC concorrono le Direzioni Generali del MIT competenti ratione materiae, con funzioni di
“Struttura di attuazione, gestione e monitoraggio degli interventi”.

3) ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

La Divisione VI — Autorita di certificazione e di pagamento dei piani e dei Programmi nazionali e dell’Unione
europea della Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali e
individuata, dal citato Decreto Ministeriale n. 411/2021, quale Struttura di gestione finanziaria - Organismo di
certificazione del PSC.

Tale struttura effettua i pagamenti in favore dei soggetti beneficiari e provvede all’elaborazione delle richieste
di trasferimento al DPCoe a titolo di anticipazione, pagamento intermedio e saldo, secondo quanto previsto
dalla Delibera CIPESS n. 86/2021.

4) GENESI DEL PIANO

Con Delibera CIPESS n. 3 del 29 aprile 2021, e stato approvato, in prima istanza, Il Piano Sviluppo e Coesione del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili con una dotazione complessiva assegnata di risorse
FSC pari a 16.920,42 milioni di euro di provenienza contabile 2014-2020.

Ad esito dell’istruttoria ex art. 44, comma 7, DL 34/2019, al PSC MIT sono stati ricondotti gli strumenti
programmatori di cui al seguente prospetto nel quale sono riportate le risorse relative all’unico ciclo di
programmazione interessato (2014-2020) e il dettaglio delle delibere di assegnazione di riferimento:



Tab. 1: Risorse originariamente assegnate al PSC MIT dalla Delibera CIPESS n. 3/2021 Risorse originariamente
assegnate all’Amministrazione

Ciclo di
programmazione
(strategia di Totale
riferimento e
monitoraggio)

Provenienza
Atto di riferimento Strumento di programmazione contabile delle
risorse

2014-2020

Delibera CIPE n. 54 del 01/12/2016
Delibera CIPE n. 98 del 22/12/2017
Delibera CIPE n. 12 del 28/02/2018

Delibera CIPE n. 28 del 20/05/2019 ITII\IAI‘:NRisc')I'IFD{EJﬁ'?'BF\{/IEO 2014-2020 14.561,42 14.561,42
Delibera CIPE n. 47 del 24/07/2019

Delibera CIPE n. 4 del 17/04/2020
Delibera CIPE n. 34 del 28/07/2020

Totale assegnazioni (non destinate a CIS o normate e da disposizioni di legge) 14.561,42 14.561,42
CIS SALERNO-REGGIO CALABRIA —

. QUOTA MIT 2014-2020 40,00 40,00
Delibera CIPE n. 62 del 03/08/2011 CIS NAPOLI-BARI — QUOTA MIT 2014-2020 843,00 843,00
Delibera CIPE n. 54 del 01/12/2016 OIS MESSINACATANIAPALERMO —

QUOTA MIT 2014-2020 1.451,00 1.451,00
Totale assegnazioni destinate a CIS 2.334,00 2.334,00
Legge 14530/12/2018 art 1 comma 131 AEROPORTO DI REGGIO CALABRIA
e 132, Delibera CIPE n. 47 del - PIANO OPERATIVO 2014-2020 25,00 25,00
24/07/2019 INFRASTRUTTURE
Totale assegnazioni normate da disposizioni di legge 25,00 25,00
Totale risorse assegnate 16.920,42 16.920,42

Per ogni ulteriore dettaglio in merito alla genesi del Piano oggetto della presente Relazione, si rimanda alla
consultazione della RAA 2021 approvata dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta conclusasi in data
20.05.2022 (nota MIT prot. n. 0009753 del 20.05.2022).

Stato dei trasferimenti

La Struttura di gestione finanziaria del Piano ha trasmesso al Dipartimento delle Politiche di Coesione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCoe), per il successivo inoltro al MEF-RGS- IGRUE, n. 5 richieste di
anticipazione, elaborate sulla base degli interventi monitorati nella Banca Dati Unitaria (BDU) del MEF-IGRUE:

| richiesta di anticipazione: prot. 8214 dell’8 agosto 2017, importo trasferito € 67.260.000;

Il richiesta di anticipazione: prot. 825 del 17 gennaio 2019, importo trasferito € 54.101.211,53;

Il richiesta anticipazione: prot. 4785 del 23 marzo 2020, importo trasferito € 200.000.000,00;

IV richiesta di anticipazione: prot. 19440 del 24 novembre 2020, importo trasferito € 881.590.429,70;

- Vrichiesta di anticipazione: prot. 11782 del 23 giugno 2022, importo trasferito € 291.337.261,57.

Inoltre, il Responsabile della Struttura di Gestione Finanziaria — Organismo di Certificazione ha provveduto a
formalizzare le seguenti domande di pagamento intermedio al DPCoe:

- | domanda di pagamento intermedio: prot. 14384 del 3 settembre 2020 pari a € 85.942.568,00, il cui
accredito e avvenuto in data 20 gennaio 2021;

- | domanda di pagamento intermedio post Delibera 86/2021: prot. 14228 del 3 agosto 2022, importo
richiesto e in attesa di trasferimento pari a € 757.642.196,88;

- 1l domanda di pagamento intermedio post Delibera 86/2021: prot. 15767 del 14 settembre 2022,
importo richiesto e in attesa di trasferimento pari a € 757.642.196,88.
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5) PSC- QUADRO D'INSIEME
PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D’INTERVENTO

A seguito dell’'ultima rimodulazione del Piano approvata dal Comitato di Sorveglianza in data 16 dicembre 2022
(cfr. Paragrafo 11 - Modifiche nell’lambito dell’attuazione), le risorse assegnate al Piano sono suddivise per aree
tematiche e settori di intervento come rappresentato nella tabella a seguire.

Tab. 2: Piano finanziario del PSC per aree tematiche e settori di intervento a seguito dell’ultima rimodulazione del Piano approvata dal
Comitato di Sorveglianza (dicembre 2022)

/Area tematica 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI

Settore di intervento 05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO 1.219,799
Settore di intervento 05.02 - RISORSE IDRICHE 556,494
Settore di intervento 05.05 - NATURA E BIODIVERSITA' 81,625
Totale area tematica 05 - Ambiente e risorse naturali 1.857,918|
/Area tematica 07- TRASPORTI E MOBILITA'

Settore di intervento 07.01 - TRASPORTO STRADALE 6.404,215
Settore di intervento 07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO 4.162,500
Settore di intervento 07.03 - TRASPORTO MARITTIMO 354,810
Settore di intervento 07.04 - TRASPORTO AEREO 224,920
Settore di intervento 07.05 - MOBILITA URBANA 3.849,133
Totale area tematica 07 - Trasporti e mobilita 14.995,578,
/Area tematica 08- RIQUALIFICAZIONE URBANA

Settore di intervento 08.01 - EDILIZIA PUBBLICA 50,670
Totale area tematica 08 — Riqualificazione 50,670
/Area tematica 12- CAPACITA' AMMINISTRATIVA

Settore di intervento 12.02 - ASSISTENZA TECNICA 16,250
Totale area tematica 12 -Capacita amministrativa 16,250
Totale PSC - sezione ordinaria 16.920,416




OBIETTIVI PERSEGUITI CON INDICAZIONE DEI PRINCIPALI INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO

Tab. 3: Indicatori di output del Piano con valori programmati e realizzati al 31.12.2022

08-

Beneficiaria

Area tematica Settore di intervento . C9d|ce Descrizione indicatore Un_lta di it Valore realizzato
indicatore misura programmato
Lunghezza totale delle
113 strade di nuova KM 1.420,56 42,35
costruzione
05.01-Rischi e Lunghezza totale delle
adattamento 114 strade ricostruite o KM 6.986.341,79 130.501,60
climatico rinnovate
Area tematica 05 - Beneficiari/Popolazione
AMBIENTE E 800 Beneficiaria NUM 1.100,00 1.100,00
RISORSE - .
NATURALI Popo.la2|one. beneflgana di
05.02-Risorse 120 misure di protezione NUM 5.748.523,48 511.178,08
idriche contro le alluvioni
800 Beneficiari/Popolazione | \\,\1 | 16 360.730,76 4.202.844,82
Beneficiaria
05.05-Naturae Reali ) di licativi
biodiversita 920 ealizzazione Glapplicativi |y 1,59 0,59
e sistemi informativi
Lunghezza totale delle
113 strade di nuova KM 4.050,27 1.253,48
costruzione
Lunghezza totale delle
07.01-Trasporto 114 strade ricostruite o KM 2.016.420,01 4.823,92
stradale rinnovate
Beneficiari/Popolazione
800 Beneficiaria NUM 3.694.340,01 198.932,51
Lunghezza totale delle
112 linee ferroviarie ricostruite KM 2.008,41 33,59
o rinnovate
Lunghezza totale delle linee
115 tranviarie e metropolitane KM 102 0
07.02-Trasporto nuove o migliorate
ferroviario = . N
794 Unita beni acquistati NUM 8 0
800 Beneficiari/Popolazione | ;1 | 200,000,00 200.000,00
Beneficiaria
Area tematica 07-
TRASPORTI E 07.03-Trasporto Beneficiari/Popolazione
MOBILITA' marittimo 800 Beneficiaria NUM 68.010.919,27 27.139.505,00
904 Aeroporti interessati NUM 1,00 1,00
07.04-Trasporto aereo 904 Aeroporti interessati NUM 20,00 16,22
920 Reallz.zazmr.'nfe di appll(.:a.tm NUM 1,00 )
e sistemi informativi
Lunghezza totale delle
112 linee ferroviarie ricostruite KM 967,03 318,80
o rinnovate
Lunghezza totale delle
115 linee t.ranwarle e 691,97 163,79
metropolitane nuove o KM
s migliorate
07.05-Mobilita urbana
794 Unita beni acquistati NUM 2.986,00 1.144,00
800 Beneficiari/Popolazione |\, | 17 897 001,00 -
Beneficiaria
911 Estensione della rete NUM 193,00 40,00
Reallz.za2|or.u.3 di appll.ca.tlw NUM 48,00 23,00
920 e sistemi informativi
Area tematica Beneficiari/Popolazi
08.01-Edilizia pubblica 300 eneficiari/Popolazione | ;) 8.318.717,26 4.323.163,14




Tab. 3: Indicatori di output del Piano con valori programmati e realizzati al 31.12.2022

Area tematica Settore di intervento . Cf)du:e Descrizione indicatore Un_lta di it Valore realizzato
indicatore misura programmato
RIQUALIFICAZIO Realizzazione di applicativi
NUM 181.472,22 116.397,77
NE URBANA 920 e sistemi informativi ! !
Beneficiari/Popolazione
Area tematica 12- . 800 Beneficiari NUM 11,00 -
R 12.02-Assistenza €nericiaria
CAPACITA tecnica li i di licativi
AMMINISTRATIVA 920 Realizzazione di applicativi NUM 3,00 1,00

e sistemi informativi




Tab. 4: Indicatori di risultato del Piano con indicazione dei valori baseline e target al 2023

. Settore di Codice ANNO TARGET
Area tematica izi indi FONTE BASELINE
intervento indicatore 2 L LIS S BASELINE AL 2025
05.01-Rischie Emissioni digas a effetto
attamento 283 serra da trasporti stradali | ISTAT 2010 108.678,40 | 150.066,13
climatico (Teg. CO2)
449 Tempi effettivi di ISTAT 2015 50,29 50,69
percorrenza
Area tematica 05 | 0%-02Risorse 278 Popolazione esposta a ISTAT 2015 19,61 25,53
- AMBIENTE E idriche rischio alluvione
RISORSE S
NATURALI 105 Tasso di turisticita ISTAT 2014 6,3 1,17
Emissioni di gas a effetto
T 383 serra da trasporti stradali | ISTAT 2010 108.678,40 | 150.066,13
biodiversita (Teq. CO2)
449 Tempi effettivi di ISTAT 2015 50,29 50,69
percorrenza
07.01-Trasporto 105 Tasso di turisticita ISTAT 2014 6,3 1,17
stradale . -
Tempi effettivi di ISTAT 2015 50,29 50,69
449 percorrenza
Indice di utilizzazione del ISTAT 2014 28,8 33,75
07.02-Trasporto 46 trasporto ferroviario
ferroviario . N
449 Tempi effettivi di ISTAT 2015 50,29 50,69
percorrenza
Tempi effettivi di
_ 449 ISTAT 2015 50,29 50,69
07.03 1:ra.sporto percorrenza
marittimo
105 Tasso di turisticita ISTAT 2014 6,3 1,17
07.04-Trasporto Indice idr:g;;:le;;l::;t: verso
— 245 rban ISTAT 2013 51,76 51,76
logistici
46 Indice di utilizzazione del ISTAT 2014 28,8 33,75
trasporto ferroviario
Areatematica
07- Utilizzo di mezzi pubblici di
TRASPORTI E trasporto da parte di
MOBILITA 129 occupati, studenti, scolari e ISTAT 2014 203 17,55
utenti di mezzi pubblici
Grado di soddisfazione dei
172 passeggeri a livello ISTAT 2014 50,5 84,6
regionale per genere
07.05-Mobilita _:;Lsseg.gerl tras.portaltl dal
urbana 268 net comzlf" CapOlLogo | orat 2014 190,3 193,6
provincia
Velocita commerciale del
438 trasporto pubblico su ISTAT 2014 19 19,44
gomma, autobus
e filobus
Emissioni di gas a effetto
383 serra da trasporti stradali ISTAT 2010 108.678,40 150'266’1
(Teq. CO2)
449 Tempi effettivi di ISTAT 2015 50,29 50,69
percorrenza
Area tematica 08- _ Emissioni di gas a effetto
RIQUALIFICAZIONE °8'gt'l'_’""'a 383 serra da trasportistradali | ISTAT 2010 108.678,40 | 150.066,13
pubblica

URBANA

(Teq. CO2)
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Area tematica 12-
CAPACITA'
AMMINISTRATIVA

12.02-
Assistenza
tecnica

405

Progettie interventi i che
rispettano i
cronoprogrammi di
attuazione e un tracciato
unico completo

ISTAT

2013

18 ND

PREVISIONI DI SPESA PER CIASCUNA ANNUALITA DEL PRIMO TRIENNIO (M€)

Tab.5: Previsioni di spesa area territoriale Mezzogiorno

Spesa complessiva

cumulata realizzata
alla fine dell’anno t
2022

Spesa complessiva
ulteriore prevista
nell’anno t+1 2023

Spesa complessiva
ulteriore prevista
nell’anno t+2 2024

Spesa complessiva
ulteriore prevista
nell’anno t+3 2025

Dotazione del PSC

Sezione ordinaria

Sezione ordinaria

Sezione ordinaria

Sezione ordinaria

Sezione ordinaria

complessivo PSC

823,32

687,92

5.943,48

5.943,48

Totale 823,32 687,924 5.943,48 5.943,48 13.398,20
Sezione speciale 1 Sezione speciale 1 Sezione speciale 1 Sezione speciale 1 Sezione speciale 1
Totale - - - - -
Sezione speciale 2 Sezione speciale 2 Sezione speciale 2 Sezione speciale 2 Sezione speciale 2
Totale - - - - -
Totale

13.398,20

Tab.6: Previsioni di spesa area territoriale Centro-Nord

Spesa complessiva

cumulata realizzata
alla fine dell’anno t
2022

Spesa complessiva
ulteriore prevista
nell’anno t+1 2023

Spesa complessiva
ulteriore prevista
nell’anno t+2 2024

Spesa complessiva
ulteriore prevista
nell’anno t+3 2025

Dotazione del PSC

Sezione ordinaria

Sezione ordinaria

Sezione ordinaria

Sezione ordinaria

Sezione ordinaria

complessivo PSC

526,43

306,71

1344,54

1.344,54

Totale 526,43 306,708 1344,541 1.344,54 3.522,22
Totale - - - - -

Sezione speciale 2 Sezione speciale 2 Sezione speciale 2 Sezione speciale 2 | Sezione speciale 2
Totale - - - - -
Totale

3.522,22




6)STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC al 31.12.2022

Si fornisce, a seguire, un quadro sullo stato di avanzamento finanziario del Piano per area tematica e settore
di intervento al 31.12.2022. | dati riportati sono stati tramessi e validati sul Sistema Nazionale di
Monitoraggio - BDU.

Tab.7: Avanzamento finanziario PSC MIT al 31.12.2022 - Mezzogiorno

Totale PSC - sezione ordinaria

Area territoriale: MEZZOGIORNO Costo ammesso Impegni Ammessi Pagamenti Ammessi

Area tematica 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI

Settore di intervento 05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO

CLIMATICO 1.002.857.386,38 334.383.159,78 123.512.522,75
Settore di intervento 05.02 - RISORSE IDRICHE 455.719.000,00 36.636.738,12 13.028.084,58
Settore di intervento 05.05 - NATURA E BIODIVERSITA' - - -
Totale area tematica 05 - Ambiente e risorse naturali 1.458.576.386,38 371.019.897,90 136.540.607,33
Area tematica 07- TRASPORTI E MOBILITA'
Settore di intervento 07.01 - TRASPORTO STRADALE 5.089.958.967,70 385.373.128,21 126.892.656,84
Settore di intervento 07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO 3.466.600.000,00 1.786.233.912,64 154.504.569,64
Settore di intervento 07.03 - TRASPORTO MARITTIMO 262.352.860,18 90.258.838,48 54.316.450,30
Settore di intervento 07.04 - TRASPORTO AEREO 212.920.000,00 67.981.389,38 40.938.662,13
Settore di intervento 07.05 - MOBILITA URBANA 2.444.053.202,53 1.134.072.202,52 310.022.478,24
Totale area tematica 07 - Trasporti e mobilita 11.475.885.030,41 3.463.919.471,23 686.674.817,15

Area tematica 08- RIQUALIFICAZIONE URBANA

Settore di intervento 08.01 - EDILIZIA PUBBLICA - - -

Totale area tematica 08 - Riqualificazione - - -

Area tematica 12- CAPACITA' AMMINISTRATIVA

Settore di intervento 12.02 - ASSISTENZA TECNICA 10.461.760,55 702.815,75 104.590,98
Totale area tematica 12 - Capacita amministrativa 10.461.760,55 702.815,75 104.590,98
Totale PSC - sezione ordinaria MEZZOGIORNO 12.944.923.177,34 3.835.642.184,88 823.320.015,46

Tab.8: Avanzamento finanziario PSC MIT al 31.12.2022 Centro-Nord

Totale PSC - sezione ordinaria
Area territoriale CENTRO-NORD Costo ammesso Impegni Ammessi Pagamenti ammessi
Area tematica 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI
zﬁm\‘;fé o ervente 05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO 203.890.384,57 67.004.919,40 31.464.668,94
Settore di intervento 05.02 - RISORSE IDRICHE 72.575.000,00 21.569.560,59 9.107.417,60
Settore di intervento 05.05 - NATURA E BIODIVERSITA' 76.479.732,87 29.576.712,19 11.926.969,86
Totale area tematica 05 - Ambiente e risorse naturali 352.945.117,44 118.151.192,18 52.499.056,40
Area tematica 07- TRASPORTI E MOBILITA'
Settore di intervento 07.01 - TRASPORTO STRADALE 1.370.182.243,77 404.879.444,38 120.457.072,63
Settore di intervento 07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO 489.400.000,00 178.434.142,64 62.173.225,00
Settore di intervento 07.03 - TRASPORTO MARITTIMO 6.699.065,89 4.751.012,41 3.340.167,78
Settore di intervento 07.04 - TRASPORTO AEREO 12.000.000,00 2.987.235,25 2.646.984,74
Settore di intervento 07.05 - MOBILITA URBANA 1.121.748.642,07 572.851.772,97 268.536.603,66
Totale area tematica 07 - Trasporti e mobilita 3.000.029.951,73 1.163.903.607,65 457.154.053,81
Area tematica 08- RIQUALIFICAZIONE URBANA
Settore di intervento 08.01 - EDILIZIA PUBBLICA 50.289.960,95 41.176.371,75 16.754.562,00
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41.176.371,75 16.754.562,00

Totale area tematica 08 - Riqualificazione 50.289.960,95

Area tematica 12- CAPACITA' AMMINISTRATIVA
Settore di intervento 12.02 - ASSISTENZA TECNICA 2.615.440,14 175.703,94 26.147,74
Totale area tematica 12 -Capacita amministrativa 2.615.440,14 175.703,94 26.147,74
Totale PSC - sezione ordinaria CENTRO-NORD 3.405.880.470,26 1.323.406.875,52 526.433.819,95
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Erogazioni ai beneficiari del Piano

Alla data del 31 dicembre 2022 sono state erogate ai Beneficiari a titolo di anticipazione risorse pari a €
969.408.640,88, per un numero di interventi paria 1.173.

Localizzazione

N° Interventi

Anticipazioni erogate

CENTRO-NORD 662 232.609.760,04 €
SUD 511 736.798.880,84 €
Totale Anticipazioni al 31/12/2022 1.173 969.408.640,88 €

Sempre al 31 dicembre 2022 sono state, altresi, erogate ai Beneficiari a titolo di pagamenti intermedi risorse
pari a € 402.677.897,33, per un numero di interventi pari a 243.

Localizzazione N° Interventi Pagamenti intermedi erogati

CENTRO-NORD 210 190.473.885,60€
SUD 33 212.204.011,73€
Totale Pagamenti intermedi al 31/12/2021 243 402.677.897,33€

6.1 PROCEDURE DI ATTIVAZIONE

Al 31 dicembre 2022 risultano trasmesse e validate in Banca Dati Unitaria procedure di attivazione a
concorrenza della dotazione complessiva del Piano, pari a 16.920,42 milioni di euro.

L’associazione di singoli interventi alle relative procedure identificative permette di effettuare analisi per
aggregati omogenei sotto il profilo delle modalita e dei tempi di attivazione e di ottenere il seguente quadro

di avanzamento delle risorse impegnate programmaticamente.

Procedura di Attivazione - Codice locale Numero.Pro.c edure di Importo Procedura di Attivazione Programma
Attivazione
PRATT8452 1 10.657.600.000,00
PRATT20708 1 5.191.390.000,00
PRATT20709 1 934.426.000,00
PRATT22529 1 34.600.000,00
PRATT22530 1 99.000.000,00
PRATT28920 1 3.400.000,00
Totale Procedure di Attivazione 6 16.920.416.000,00

Tab.9: Procedure di attivazione al 31.12.2022 monitorate in BDU
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6.2 AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUN INTERVENTO

Nell’ambito delle tabelle a seguire si ricostruisce, per area tematica e settore d’intervento, lo stato di
avanzamento procedurale e finanziario al 31.12.2022 degli interventi finanziati a valere sul PSC MIT.

Tab.10: Avanzamento procedurale interventi Area tematica 05 - Ambiente e risorse naturali

Area

Settore di

Stato

Tematica intervento S N. progetti Costo ammesso Impegni ammessi | Pagamenti ammessi
Non awviato 22 213.950.759,00 7.420.840,28 1.826.282,57
Progettazione 2 6.350.000,00 0,00 0,00
Preliminare
Progettazione 12 25.570.000,00 78.374,19 15.496,89
L Definitiva
01-Rischi e Progettazione
adattamento g | 7 3.715.000,00 0,00 0,00
. A Esecutiva
climatico Stioula
P 76 200.164.022,86 |  11.252.170,13 1.274.167,05
Contratto
E:ig‘r‘iz'one 262 650.681.436,48 | 313.820.310,04 97.913.665,37
Collaudo 159 106.316.552,61|  68.816.384,54 53.947.579,81
01-Rischi e adattamento 540 1.206.747.770,95 | 401.388.079,18 154.977.191,69
climatico Totale
Non awviato 24 69.700.000,00 835.178,45 104.925,30
Progettazione 4 14.850.000,00 543.793,25 101.759,24
Preliminare
Progettazione 17 174.869.000,00 7.333.131,77 3.596.607,84
Definitiva
) Progettazione 18 72.280.000,00 4.443.316,17 1.113.617,88
05- 02-Risorse Esecutiva
. drich :
Ambiente | 'driche Stipula 25 120.105.000,00 |  10.475.717,21 3.548.158,29
e risorse Contra_tto
naturali E:ig‘:iz"’”e 33 69.115.000,00 |  29.323.723,34 9.464.597,55
Esecuzione 5 2.875.000,00 1.102.279,74 336.231,91
Fornitura
Collaudo 2 4.500.000,00 4.149.158,78 3.869.604,17
02-Risorse idriche Totale 128 528.294.000,00 | 58.206.298,71 22.135.502,18
Non avviato 1 1.400.000,00 0,00 0,00
Progettazione 1 60.000,00 0,00 0,00
Preliminare
Progettazione 3 1.419.984,21 0,00 0,00
Definitiva
Progettazione 5 7.163.000,00 105.641,17 87.311,69
05-Natura e Esecutiva
biodiversita ) Stipula 5 12.178.000,00 339.808,98 190.558,26
Contratto
Esecuzione 58 45.176.507,18|  20.733.984,18 3.804.243,05
Lavori
Esecuzione 1 150.000,00 144.557,19 142.663,47
Fornitura
Collaudo 28 8.932.241,48 8.252.720,67 7.702.193,39
05-Natura e biodiversita Totale 102 76.479.732,87 |  29.576.712,19 11.926.969,36
05-Ambiente e risorse naturali Totale 770 1.811.521.503,82 489.171.090,08 189.039.663,73

12




Tab.11: Avanzamento procedurale interventi Area tematica 07 Trasporti e mobilita

——— Sl ) N. Costo ammesso Impegni ammessi Pagamenti ammessi
Tematica intervento procedurale progetti pee 6
Non avviato 35 1.215.588.649,14 11.213.913,36 4.148.748,09
Studio di 5 238.770.000,00 1.359.805,08 246.179,63
fattibilita
Progettazione 2 10.000.000,00 0,00 0,00
Preliminare
Progettazione 23 1.243.626.022,00 12.138.300,46 4.085.195,87
Definitiva
Ol-Trasporto  Progettazione 14 102.578.939,38 2.683.960,60 0,00
stradale Esecutiva
Stipula
9% 2.131.090.907,31 89.665.655,15 33.878.726,96
Contratto
E:ig‘:iz"’”e 170 1.338.576.729,16 553.441.918,97 99.336.427,35
Esecuzione 4 26.267.050,30 5.117.620,70 414.646,37
Fornitura
Collaudo 102 153.642.914,18 114.631.398,27 105.239.805,20
01-Trasporto stradale Totale 451 6.460.141.211,47 790.252.572,59 247.349.729,47
Non avviato 1 10.000.000,00 0,00 0,00
Progettazione 2 99.000.000,00 7.558.633,16 0,00
Definitiva
02-Trasporto | Progettazione 4 126.600.000,00 7.465.506,73 1.467.494,47
ferrOVIarlo Esecutiva
E:ig‘:iz'one 60 3.716.000.000,00 |  1.945.475.626,59 211.843.599,56
Collaudo 3 4.400.000,00 4.168.288,80 3.366.700,61
02-Trasporto ferroviario Totale 70 3.956.000.000,00 1.964.668.055,28 216.677.794,64
07- i Non avviato 3 1.077.849,31 561.023,18 460.510,27
Trasporti b -
e Prolg.Et_tam"e 1 850.000,00 25.317,64 0,00
Mobilita reliminare
Progettazione 3 51.530.000,00 530.000,00 0,00
Definitiva
03-Trasporto | Progettazione 1 12.500.000,00 0,00 0,00
marittimo Esecutiva
Stipula 5 31.087.879,64 7.868.831,51 364.675,37
Contratto
Esecuzione 24 116.368.968,63 41.291.782,99 13.266.122,17
Lavori
Collaudo 18 55.637.228,49 44.732.895,57 43.565.310,27
03-Trasporto marittimo Totale 55 269.051.926,07 95.009.850,89 57.656.618,08
Non avviato 1 90.000.000,00 0,00 0,00
Progettazione 1 0,00 0,00 0,00
Preliminare
Progettazione 6 20.325.000,00 40.235,97 0,00
Definitiva
Progettazione 2 17.200.000,00 16.008.321,66 0,00
04-Trasporto Esecutiva
aereo Stipula 3 25.175.000,00 0,00 0,00
Contratto
Esecuzione 2 13.000.000,00 2.987.235,25 2.646.984,74
Lavori
Esecuzione 2 34.000.000,00 26.712.831,75 19.025.140,10
Fornitura
Collaudo 2 25.220.000,00 25.220.000,00 21.913.522,03
04-Trasporto aereo Totale 19 224.920.000,00 70.968.624,63 43.585.646,87
05-Mobilita Non avviato 2 263.022.458,79 3.061.400,00 401.821,27

13




Tab.11: Avanzamento procedurale interventi Area tematica 07 Trasporti e mobilita

——— Sl ) N. Costo ammesso Impegni ammessi Pagamenti ammessi
Tematica intervento procedurale progetti pee 6
urbana Progettazione 7 133.320.000,00 0,00 0,00
Preliminare
Progettazione 7 140.100.000,00 209.680,01 28.319,65
Definitiva
Progettazione 5 116.370.000,00 5.554.819,41 1.885.552,68
Esecutiva
Stipula 34 206.430.321,56 30.027.861,92 14.653.483,47
Contratto
E:igt’iz'one 9% 1.329.628.523,07 570.944.275,96 103.768.616,59
Esecuzione 228 1.335.206.967,33 |  1.059.323.187,79 426.373.252,97
Fornitura
Collaudo 12 41.723.573,85 37.802.750,40 31.448.035,27
05-Mobilita urbana Totale 411 3.565.801.844,60 |  1.706.923.975,49 578.559.081,90
07-Trasporti e Mobilita Totale 1.006 14.475.914.982,14 |  4.627.823.078,88 |  1.143.828.870,96

Tab.12: Avanzamento procedurale interventi Area tematica 08 Riqualificazione urbana

. Settore di Stato N. . . . .
Area Tematica . . Costo ammesso Impegni ammessi Pagamenti ammessi
intervento procedurale | progetti
Stipula
8 1.961.034,54 1.092.308,17 0,00
01-Ediliziae | Contratto
08 spazi Esecuzione 49 35.035.400,20 27.119.470,72 5.169.575,07
Riqualificazione | pubblici Lavori
urbana Collaudo 29 13.293.526,21 12.964.592,86 11.584.986,93
01-Edilizia e spazi pubblici 86 50.289.960,95 41.176.371,75 16.754.562,00
Totale
08-Riqualificazione urbana Totale 86 50.289.960,95 41.176.371,75 16.754.562,00

Tab.13: Avanzamento procedurale interventi Area tematica 12 Capacita amministrativa

. Settore di Stato N. . . . .
Area Tematica . . | Costo ammesso Impegni ammessi Pagamenti ammessi
intervento procedurale progetti
12-Capacita 02-Assistenza | Esecuzione 3 13.077.200,69 878.519,69 130.738,72
Amministrativa Tecnica Fornitura
02-Assistenza Tecnica Totale 3 13.077.200,69 878.519,69 130.738,72
12-Capacita Amministrativa Totale 3 13.077.200,69 878.519,69 130.738,72
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6.3 SEZIONE ORDINARIA - sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti)

realizzato nell'anno di riferimento (2022).

AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA

Nell’lambito delle tabelle a seguire si riporta I'avanzamento finanziario registrato nell’annualita di
riferimento della presente Relazione. Nella tabella n. 14 I'avanzamento & sintetizzato per area tematica
mentre nella tabella n. 15 si riporta il dettaglio per settore di intervento.

Tab.14: Avanzamento finanziario realizzato nel 2022 per aree tematiche — dati BDU

Totale PSC - sezione ordinaria - Importi in €

Costo ammesso

Impegni Ammessi

Pagamenti ammessi

Area tematica 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI

256.341.164,02

280.020.913,62

92.363.477,77

Area tematica 07- TRASPORTI E MOBILITA'

1.543.791.418,13

2.013.259.495,26

725.792.381,61

Area tematica 08- RIQUALIFICAZIONE URBANA

0,00

27.464.132,99

10.674.654,97

Area tematica 12- CAPACITA' AMMINISTRATIVA

0,00

0,00

35.315,94

Totale PSC

1.800.132.582,15

2.320.744.541,87

828.865.830,29

AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E PER SETTORE D’INTERVENTO

Tab.15: Avanzamento finanziario realizzato nel 2022 per aree tematiche e settori di intervento— dati BDU

Totale PSC - sezione ordinaria - Importi in €

Costo ammesso

Impegni Ammessi

Pagamenti ammessi

Area tematica 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI

Settore di intervento 05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO
CLIMATICO

128.567.164,02

221.736.066,09

71.118.893,21

Settore di intervento 05.02 - RISORSE IDRICHE

127.774.000,00

39.750.785,07

15.200.738,28

Settore di intervento 05.05 - NATURA E BIODIVERSITA'

0,00

18.534.062,46

6.043.846,28

Totale area tematica 05 - Ambiente e risorse naturali

256.341.164,02

280.020.913,62

92.363.477,77

Area tematica 07- TRASPORTI E MOBILITA'

Settore di intervento 07.01 - TRASPORTO STRADALE

390.326.236,04

687.931.174,53

200.756.794,06

Settore di intervento 07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO

52.600.000,00

71.369.820,65

96.381.319,30

Settore di intervento 07.03 - TRASPORTO MARITTIMO

93.336.418,71

77.995.218,06

51.926.072,29

Settore di intervento 07.04 - TRASPORTO AEREO

26.700.000,00

15.649.247,88

2.933.625,74

Settore di intervento 07.05 - MOBILITA URBANA

980.828.763,38

1.160.314.034,14

373.794.570,22

Totale area tematica 07 - Trasporti e mobilita

1.543.791.418,13

2.013.259.495,26

725.792.381,61

Area tematica 08- RIQUALIFICAZIONE URBANA

Settore di intervento 08.01 - EDILIZIA PUBBLICA 0,00 27.464.132,99 10.674.654,97

Totale area tematica 08 - Riqualificazione 0,00 27.464.132,99 10.674.654,97
Area tematica 12- CAPACITA' AMMINISTRATIVA

Settore di intervento 12.02 - ASSISTENZA TECNICA 0,00 0,00 35.315,94

Totale area tematica 12 -Capacita amministrativa 0,00 0,00 35.315,94

Totale PSC

1.800.132.582,15

2.320.744.541,87

828.865.830,29
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6.3.1 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE AREE TEMATICHE

Siriportano, nella presente sezione, alcuni elementi informativi utili a dare conto degli avanzamenti finanziari
conseguiti nel corso del 2022, basati su quanto rilevabile dal Sistema Nazionale di Monitoraggio del MEF-
IGRUE.

Come emerge dalle tavole finanziarie sopra riportate, nel periodo di riferimento della presente Relazione
(2022) sono state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) per un ammontare di circa 2.320,745
min/€ ed effettuati pagamenti per un importo totale di circa 828,866 mIn/€.

L'Area tematica nella quale si registra il maggiore avanzamento in termini di OGV assunte nell’annualita in
parola, pari a circa 2.013,259 min/€, & la 07- Trasporti e Mobilita, nell’ambito della quale sono finanziati
interventi relativi al trasporto ferroviario, marittimo, aereo e alla mobilita urbana. Il settore di intervento nel
quale si registra la quota maggiore di OGV assunte, paria 1.160,314 miIn/€, € il settore 07. 05 Mobilita urbana.

Con riferimento all’avanzamento finanziario in termini di pagamenti ammessi, I'area tematica nella quale si
registra il maggiore avanzamento di risorse erogate, pari a circa 725,792 min/€, & sempre la 07- Trasporti e
Mobilita, ma con una incidenza maggiore nei settori di intervento 07.01 Trasporto stradale e 07.05 Mobilita
urbana, rispettivamente con un aumento di 200,757 min/€ e 373,795 mIn/€.

Avanzamenti finanziari di rilievo si registrano anche nell’area tematica 05 - Ambiente e risorse naturali, nel
cui ambito sono finanziati interventi di messa in sicurezza di infrastrutture esistenti (strade e dighe), interventi
relativi allo sviluppo della mobilita sostenibile (ciclovie) e interventi stradali. Nello specifico, nel periodo di
riferimento della presente relazione sono state assunte OGV a valere sull’Area tematica in parola per circa
280,021 min/€ ed effettuati pagamenti per 92,363 min/€. Il settore di intervento nel quale si concentra il
maggior avanzamento in termini di obbligazioni giuridicamente vincolanti e pagamenti ammessi e lo 05.01 -
Rischi e adattamento climatico, rispettivamente con 221,736 min/€ e 71,119 min/€, nell’ambito del quale
sono finanziati interventi su infrastrutture stradali. Un notevole volume di risorse impegnate e pagate &
riferito, anche peril 2022, a interventi di competenza di un altro dei maggiori beneficiari del Piano, la Regione
Campania.

Con riferimento all’area tematica 08 - Riqualificazione urbana, si registrano avanzamenti per 27,464 mIn/€ in
termini di OGV e per circa 10.674 mIn/€ in termini di pagamenti ammessi. A valere sull’area tematica in parola
sono finanziati interventi di rigenerazione urbana e edilizia scolastica.

Infine, nell’area tematica 12 - Capacita amministrativa, sono finanziati interventi relativi all’Assistenza Tecnica
e nell’anno di riferimento non si registrano avanzamenti finanziari in termini di impegni, mentre si registra un
lieve incremento per 0,035 mIn/€ in termini di pagamenti.

7) MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE
PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO

Non sirilevano scostamenti della spesa realizzata rispetto alle previsioni contenute nel piano finanziario.

8) QUADRO DELLE ECONOMIE

Al 31.12.2022 risultano trasmesse a Banca Dati Unitaria economie FSC pari ad euro 587.881,68, suddivise per
Area tematica e Settore di intervento come segue.
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Tab.16: Quadro delle economie monitorate in BDU al 31.12.2022

Area Tematica Settore di intervento Economie FSC
01-Trasporto stradale 438.082,37
02-Trasporto ferroviario 34.582,02
07-Trasporti e Mobilita
03-Trasporto marittimo 9.720,61
05-Mobilita urbana 19.376,43
07-Trasporti e Mobilita Totale 501.761,43
08-Riqualificazione urbana 01-Edilizia e spazi pubblici 86.120,25
08-Riqualificazione urbana Totale 86.120,25
Totale complessivo 587.881,68

9) MODALITA DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI
Non risultano applicabili meccanismi sanzionatori per I'annualita di riferimento della presente Relazione.

10) PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI

L’Autorita Responsabile del Piano, nell’annualita di riferimento della presente relazione, ha attuato una politica
volta all’accelerazione degli interventi per i quali sono stati riscontrati ritardi nell’attuazione dei
cronoprogrammi. Nella maggior parte dei casi, tali ritardi sono ascrivibili a circostanze diversificate, tra cui, a

titolo esemplificativo si evidenziano quelle piu rilevanti:

Rallentamenti nell’attuazione degli interventi dovuti allo scoppio della guerra in Ucraina che ha
comportato un eccezionale e notevole aumento del costo delle materie prime;

Difficolta incontrate dalle piccole stazioni appaltanti nella gestione delle gare per I'affidamento dei lavori
relativi agli interventi finanziati a valere sul PSC;

Ritardi nel rispetto dei cronoprogrammi dovuti alla complessita delle procedure connesse all’acquisizione
di autorizzazioni, pareri e nulla osta con particolare riferimento a quelli relativi alla Valutazione di Impatto
Ambientale, alle procedure di esproprio e alle varianti in corso d’opera determinate da eventi imprevisti
e imprevedibili;

Complessita degli iter progettuali, con particolare riferimento agli interventi di cui risultano beneficiari
ANAS e RFI;

Gestione dei c.d. progetti contenitore che, in via generale, non prestandosi per caratteristiche esecutive
ad essere efficacemente realizzati attraverso un solo intervento, si articolano in piu “sub interventi”
attuati direttamente dal Beneficiario o per il tramite di uno o pil soggetti attuatori che, in molti casi,
fungono da stazione appaltante;

Aggiornamento del sistema di monitoraggio non sempre tempestivo rispetto agli avanzamenti di

attuazione.

In considerazione di quanto esposto sopra, I’Autorita Responsabile ha svolto nel corso del 2022 un’intensa e
continuativa attivita di sorveglianza rafforzata al fine di rilevare tempestivamente le problematiche connesse
al rischio di mancata acquisizione delle OGV e di valutare e definire azioni correttive. Infatti, nel corso del
2022 sono state portate all’'esame del Comitato di Sorveglianza diverse proposte di rimodulazione di
interventi per i quali 'OGV non é risultata conseguibile al 31/12/2022. A tale lavoro si & affiancata un’intensa
e costante attivita di impulso e supporto nei confronti delle Direzioni Generali competenti ratione materiae

e dei beneficiari finalizzata ad individuare le specifiche criticita e le relative possibili soluzioni.

L'Autorita Responsabile ha, altresi, messo in atto una specifica attivita di supporto a favore delle Direzioni
Generali e dei Beneficiari, orientata all’aggiornamento nel sistema di monitoraggio degli avanzamenti
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finanziari e procedurali degli interventi, con particolare riferimento alla sezione finanziaria (impegni), alle
procedure di aggiudicazione e alla corretta valorizzazione degli step procedurali che rappresentano gli
elementi oggetto di verifica per il raggiungimento dell’lOGV. Infatti, nel corso del 2022, si puo registrare un
notevole miglioramento nella qualita dei dati caricati sul sistema di monitoraggio e un notevole incremento
del numero di interventi trasmessi alla Banca Dati Unitaria con i relativi avanzamenti finanziari, fisici e
procedurali.

Al 31.12.2022 sono stati trasmessi a BDU 1.865 progetti per un valore complessivo di 16,5 mIn/€ a fronte di
1.496 progetti trasmessi a BDU con un costo ammesso pari a 14,8 min/€ al 31.12.2021.

Infine, nel corso del 2022 e stata condotta un’attenta attivita di revisione complessiva del Sistema di Gestione
e Controllo al fine di introdurre ulteriori elementi di semplificazione a supporto dell’avanzamento del Piano.
Il nuovo Sistema di Gestione e Controllo, adottato con determina n. 14108 del 1° agosto 2022, introduce
molteplici semplificazioni volte all’accelerazione finanziaria del programma, tra cui si segnalano in particolare
quelle connesse alle procedure di rendicontazione delle spese e alla relativa manualistica, dirette, tra I’altro,
ad uniformare le attivita di verifica in capo alle Direzioni Generali oltre che a snellire e semplificare il corredo
documentale a supporto di tali verifiche.

11) MODIFICHE NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE

Nel corso del 2022 sono state approvate rimodulazioni relative a un numero di interventi complessivo pari a
106, nell’ambito di n. 10 procedure scritte.

Si evidenzia che le rimodulazioni, a risorse invariate, di cui alle procedure scritte su indicate hanno
comportato variazioni finanziarie tra Aree Tematiche e Settori di Intervento, pur mantenendo inalterata la
programmazione strategica e operativa, nonché la dimensione finanziaria complessiva del Piano.

Nello specifico, si segnala una diminuzione di risorse pari al 1,70% per I’Area tematica 05-Ambiente e risorse
naturali- Settore di intervento 05.01-Rischi e adattamento climatico; per quanto riguarda I’Area Tematica 07-
Trasporti e mobilita una diminuzione pari al 3,03% per il Settore di intervento 07.01- Trasporto stradale e una
diminuzione del 1,28% per il Settore di intervento 07.02 Trasporto Ferroviario.

Altresi si segnala un aumento di risorse pari a 18,94% per |’Area tematica 05-Ambiente e risorse naturali-
Settore di intervento 05.02-Risorse Idriche, per I’Area Tematica 07-Trasporti e mobilita un amento di risorse
pari al 13,47% per il Settore di Intervento 07.04 Trasporto Aereo e pari al 4,33% per il Settore di Intervento
07.05 Mobilita Urbana

Di seguito si riportano i riferimenti delle singole rimodulazioni per I'annualita 2022.

Con nota di avvio della procedura scritta MIMS (d’ora innanzi MIT) n. 564 del 13/01/2022, conclusasi con nota
n. 2256 in data 03/02/2022, & stata approvata dal Comitato di Sorveglianza una proposta di rimodulazione
relativa a n. 13 interventi a valere su:

- Area Tematica 05 - “Ambiente e risorse naturali”, Settore di intervento 05.02 - “Risorse Idriche”;
- Area Tematica 07 - “Trasporti e mobilita”, Settore di intervento 07.01 - “Trasporto stradale”;
- Area Tematica 07 - “Trasporti e mobilita”, Settore di intervento 07.02 - “Trasporto ferroviario”.

Si evidenzia che, in riferimento alla Regione Liguria, per I’Area Tematica 05 “Ambiente e risorse naturali”,
Settore di intervento 05.02 - “Risorse Idriche” risulta essere presente uno scostamento complessivo pari a
2,4 min. Tale importo concorre ad incrementare l'intervento della Regione Piemonte, Diga di Lavagnina
Inferiore, Area Tematica 05 - “Ambiente e risorse naturali”, Settore di intervento 05.02 - “Risorse Idriche”.

Nella tabella che segue vengono illustrate le rimodulazioni, a risorse invariate, valutate positivamente dal
Comitato di Sorveglianza con oggetto della procedura scritta.
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Tab.17: Quadro delle rimodulazioni relative alla procedura scritta di approvazione conclusasi con nota n. 2256 in data 03/02/2022

sicurezza idraulica

Lavagnina Inferiore

Direzione Settore di Settore di
Regione Generale PSC Attuale M€ | intervento PSC Rimodulazione M€ | intervento
competente attuale a tendere
Tratta Lingotto-
Bengasi COI.'l dge 28,900
nuove stazioni +
materiale rotabile
Metropolitana Linea 1: Tratta Fermi-Bengasi e
Tratta Lingotto — Comprensorio Tecnico — Migrazione del
Bengasi: ulteriori 4 28,600 sistema di segnalamento da VAL a CBTC -
Rgglone DG TPL treni 07.05 Tratta Fgrml-Cas_cme Vica - realizzazione del 100,100,  07.05
Piemonte nuovo sistema di segnalamento CBTC -
Acquisto materiale rotabile compatibile con
Tratta Coll -
Cl:lciie ?/iceag'n;treni 14,000 VAL 208 e installazione degli automatismi
' CBTC su 58 veicoli VAL208NG.
4 treni per la Linea 1 | 28,600
Provincia Fermata ferroviaria di . - .
Autonoma | DG FERRO | San Giacomonel | 1,500 | 0702 | Stazione Ferroviaria di Merano PRG —fase di |\ o) | o7,
. . compatibilizzazione
di Bolzano Comune di Laives
Regione Tangenziale di
Emilia- DG STRADE Fo ﬁano 5,000 07.01 Tangenziale di Fogliano — 1° Lotto 5,000 07.01
Romagna &
. Strada a scorrimento veloce per il
Regione Strada a scorrimento collegamento del Vallo di Lauro con
g . DG STRADE | veloce del Vallo di 38,000 07.01 ) & 38,000 07.01
Campania Lauro I’Autostrada Caserta — Salerno (A30) —
Completamento
- Sistemazione ponte
Provincia sul torrente Rinassico Ristrutturazione e sistemazione del Pont del
Autonoma | DG STRADE | _\ '3 235 gellas.p. [ Y120 | 9701 || 4jia sulla 55 48 delle Dolomiti 1,150 07.01
di Trento
124
Diga Lago Lavezze 1,000 05.02 Diga Lago Lavezze 4,200 05.02
Regione
Liguria DG DIGHE Diga di Lago Badana interventi di
& Diga di Lago Lungo | 9,000 |  05.02 & & TV 3,400 05.02
manutenzione straordinaria
Diga Acerenza —
strumentazione Intervento di ripristino dell’adduttore
controllo ripristino 4,000 05.02 P 9,000 05.02
. Acerenza e Genzano
) collegamento idr.
Regione | G pIGHE | Diga Genzano
Basilicata -
Diga Monte Cotugno
manutenzione 5000 | 0502 |- - -
straordinaria sistema
di tenuta
Diga Lavagnina Interventi finalizzati al miglioramento della
R§g|one DG DIGHE |nfer_|ore - 1,000 05.02 smurezza @rauhca dellg seguc_ent| dighe ubicate 3,400 05.02
Piemonte miglioramento sul territorio della Regione: Piemonte

Con nota di avvio della procedura scritta MIMS (d’ora innanzi MIT) n. 6502 del 31/03/2022, conclusasi con
nota n. 7533 in data 15/04/2022, & stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza una proposta di
rimodulazione relativa a n. 3 interventi a valere su:
Area Tematica: 07 - “Trasporti e mobilita” Settore di intervento: 07.05 - “Mobilita urbana”.
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Nella tabella che segue vengono illustrate le rimodulazioni, a risorse invariate, valutate positivamente dal
Comitato di Sorveglianza con oggetto della procedura scritta.

Tab.18: Quadro delle rimodulazioni relative alla procedura scritta di approvazione conclusasi con nota n. 7533 in data 15/04/2022

Direzione Settore di Settore di
Regione Generale PSC Attuale M€ intervento PSC Rimodulazione M€ intervento
competente attuale a tendere
Ammodernamento e
Ammodernamento e .
. Potenziamento della
Potenziamento della Ferrovia Ex Concessa
Regione Lazio | DG TPL Ferrovia Ex Concessa Roma - | 154,000 07.05 . 154,000 07.05
. Roma - Viterbo nella
Viterbo nella tratta .
. tratta extraurbana Riano
extraurbana Riano - Morlupo
- Morlupo
Materiale rotabile Gomma Materiale rotabile
5,164 07.05 Gomma (DELIBERA 5,149 07.05
(DELIBERA 54/2016) 54/2016)
Regione DG TPL
Piemonte Rinnovo Materiale Rotabile Rinnovo Materiale
(DELIBERA 98/2017) 24,000 07.05 Rotabile (DELIBERA 24,015 07.05
98/2017)

Con nota di avvio della procedura scritta MIMS (d’ora innanzi MIT) n. 7557 del 15/04/2022, conclusasi con
nota n. 8526 in data 04/05/2022, ¢ stata approvata dal Comitato di Sorveglianza una proposta di
rimodulazione relativa a n. 4 interventi a valere su:

Area Tematica: 07 - “Trasporti e mobilita” Settore di intervento: 07.01 - “Trasporto stradale”;
Area Tematica: 05 - “Ambiente e risorse naturali” Settore di intervento: 05.02 - “Risorse Idriche”.

Nella tabella che segue vengono illustrate le rimodulazioni, a risorse invariate, valutate positivamente dal
Comitato di Sorveglianza con oggetto della procedura scritta.

Tab.19: Quadro delle rimodulazioni conclusasi con nota n. 8526 in data 04/05/2022

Direzione Settore di Settore di
Regione Generale PSC Attuale M€ intervento PSC Rimodulazione M€ intervento
competente attuale a tendere
Realizzazione del ponte Realizzazione del ponte
provwsqno perla V|ab|||t_a 2100 07.01 provwsqno perla V|ab|||t_a 2,500 07.01
alternativa al ponte storico alternativa al ponte storico
: Buriano Buriano
Regione |1, - <TRADE : :
Toscana Progettazione del ponte Progettazione del ponte
.deflnlt.IVO g viabilita alternativa 1,300 07.01 deflmtlv_o e_V|ab|I|Fa . 0,900 07.01
in sostituzione del ponte alternativa in sostituzione
storico Buriano del ponte storico Buriano
Dighe di Monti Nieddu e di
Medau Aingiu — Lavori di
completamento Integrazione
finanziamenti statali (Del. CIPE | 14,000 05.02 - - 05.02
Regi 48/2004) e regionali (CGEIl con
Seg(;one DGDIGHE  |Ord. n.337/2002 e n.444/2007
ardegna e DGR n.52/8 del 27.11.2009)
Diga di Cumbidanovu — Lavori Diga di Cumbidanovu —
di compl.etam.ento . . 20,000 05.02 Lavori d|. comr.JIetar:nento 134,000 05.02
Integrazione finanziamenti Integrazione finanziamenti
regionali regionali
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Con nota di avvio della procedura scritta MIMS (d’ora innanzi MIT) n. 13133 del 15/07/2022, conclusasi con nota
n. 14059 in data 01/08/2022, & stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza una proposta di rimodulazione
relativa a un intervento a valere su:

Area Tematica: 07 “Trasporti e mobilita” e Settore di intervento: 07.01 - “Trasporto stradale”.

Nella tabella che segue vengono illustrate le rimodulazioni, a risorse invariate, valutate positivamente dal
Comitato di Sorveglianza.

Tab.20: Quadro delle rimodulazioni relative alla procedura scritta di approvazione conclusasi con nota n. 14059 in data 01/08/2022

Direzione
Generale
competente

PSC Attuale

M€

Settore di
intervento
attuale

PSC Rimodulazione

M€

Settore di
intervento)
a tendere

Realizzazione di collegamento
dell’asse attrezzato di Pescara e
adeguamento svincolo s.s. 714
Ampliamento di Via A. Doria - sub
intervento 1

6,123

Realizzazione di collegamento
dell’asse attrezzato di Pescara e
adeguamento svincolo s.s. 714
Ampliamento di Via B. Croce - sub|
intervento 2

Collegamento dell’Asse
Attrezzato di Pescara e
Adeguamento svincolo
SS.714 — Pescara Sud

Regione

Abruzzo DG STRADE

15,000 07.01

2,077

Realizzazione di collegamento
dell’asse attrezzato di Pescara e
adeguamento svincolo s.s. 714 -
sub intervento 3

6,800

Con nota di avvio della procedura scritta MIMS (d’ora innanzi MIT) n. 14200 del 02/08/2022, conclusasi con
nota n. 14875 in data 18/08/2022, & stata approvata dal Comitato di Sorveglianza una proposta di
rimodulazione relativa a n. 23 interventi a valere su:

Area Tematica: 07 “Trasporti e mobilita” e Settore di intervento: 07.01 - “Trasporto stradale”;
Area Tematica: 07 - “Trasporti e mobilita” e Settore di intervento: 07.05 - “Mobilita urbana”;
Area Tematica: 07 - “Trasporti e mobilita” e Settore di intervento: 07.03 - “Trasporto Marittimo”.

Si specifica che, nella indicata procedura e in riferimento alla Regione Sardegna € presente una variazione
finanziaria tra aree tematiche e settori di intervento. In particolare, per il progetto Lavori di costruzione della
Circonvallazione di Olbia, Area Tematica 07, “Trasporti e mobilita” e Settore di intervento 07.01, “Trasporto
stradale”, e stato ridotto I'importo finanziario a favore del progetto Utilizzazione irrigua e potabile dei rii
Monti Nieddu, Is Canargius e Bacini Minori — diga di Sa Stria sul rio Monti Nieddu ed opere complementari di
valle collegate — traversa di sbarramento di Medau Aingiu sul rio Is Canargius ed opere complementari
connesse — galleria di collegamento tra gli invasi di Monti Nieddu ed Is Canargius - 1° lotto: completamento
della diga di Sa Stria sul rio Monti Nieddu ed opere complementari di valle collegate - Integrazione
finanziamenti statali e regionali, Area Tematica 05.02 “Risorse Idriche” (DG DIGHE).

Nella tabella che segue vengono illustrate le rimodulazioni, a risorse invariate, valutate positivamente dal
Comitato di Sorveglianza con oggetto della procedura scritta.
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Tab.21: Quadro delle rimodulazioni relative alla procedura scritta di approvazione conclusasi con nota n. 14875 in data 18/08/2022

Direzione Settore di Settore di
Regione Generale PSC Attuale M€ intervento | PSC Rimodulazione M€ intervento a
competente attuale tendere
SRT 429 — Lotto 3 della SRT 429 — Lotto 3 della
variante alla SBT42§?— 26,600 07.01 variante alla SBT42§?— 29,600 07.01
tratto Castel Fiorentino tratto Castel Fiorentino
— Certaldo — Certaldo
SRT 71- Variante alla SRT 71- Variante alla SR
SR 71 in Comune di 71in Comune di
Cortona (da sud Cortona (da sud
dell’abitato di Camucia 13,000 07.01 dell’abitato di Camucia 14,839 07.01
allo svincolo con la allo svincolo con la
i Perugia - Bettolle Perugia - Bettolle
Regione | 5 - sTRADE g ) & : )
Toscana SRT 71 - Variante
SRT 71 - Variante Corsalone -
Corsalor?e da . 21,500 07.01 Re.allzzazllone nl,.IO\VO 3,150 07.01
Fontechiara a variante svincolo in localita
di Bibbiena Pollino - Comune di
Bibbiena
SR 71 - Variante tratto SR 71 - Variante tratto
da Subbiano Nord a 9,000 07.01 da Subbiano Nord a 11,500 07.01
Calbenzano LOTTO 2 Calbenzano Lotto 2
SRT 74 - miglioramento SRT 74 - miglioramento
della sicurezza, della sicurezza,
ampliamento per il ampliamento per il
tratto dal km 42+400 al tratto dal km 42+400 al
km 43+300 "Nuovo 6,600 07.01 km 43+300 "Nuovo 11,100 07.01
Ponte sul Fiume Fiora" Ponte sul Fiume Fiora" -
- Il Lotto: Ponte sul Il Lotto: Ponte sul
Fiume Fiora Fiume Fiora
Variante alla SRT 2 Variante alla SRT 2
Cassia al centro abitato Cassia al centro abitato
di Staggia Senese, 4,300 07.01 di Staggia Senese, 5.800 07.01
Comune di Poggibonsi Comune di Poggibonsi -
- 2° stralcio funzionale 2° stralcio funzionale
V|at.J|I|.ta a Nord fj' Pls.a 13,000 07.01 V|?b|.||ta e? Norq di P!sa - 17,000 07.01
- primi lotti funzionali primi lotti funzionali
SRT 325 Val di Bisenzio. SRT 325 Val di Bisenzio.
.Reahzz?z‘lone rotatoria 0,600 07.01 .Reahzz?z‘lone rotatoria 0,746 07.01
in localita Isola nel in localita Isola nel
Comune di Vaiano. Comune di Vaiano.
Intervento di Intervento di
realizzazione del ponte realizzazione del ponte
provvisorio per la 2,500 07.01 provvisorio per la 3,100 07.01
viabilita alternativa al viabilita alternativa al
ponte storico Buriano ponte storico Buriano
Redazione da parte del
Consorzio Industriale
Provinciale Nord Est
Regione Lavori di costruzione Sardegna - Gallura del
Sargdegna DG STRADE della Circonvallazione {90,000 07.01 progetto di fattibilita 1,401 07.01

di Olbia

tecnica ed economica
nonché del progetto
definitivo e dello studio
di impatto ambientale
aventi ad oggetto lavori
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Tab.21: Quadro delle rimodulazioni relative alla procedura scritta di approvazione conclusasi con nota n. 14875 in data 18/08/2022

Regione

Direzione
Generale
competente

PSC Attuale

M€

Settore di
intervento
attuale

PSC Rimodulazione

M€

Settore di
intervento a
tendere

di costruzione del
completamento della
circonvallazione di
Olbia - tratto
intermedio della strada
statale 131 dcn, del tipo
"b" di cuial d.m.
05.11.2001

DG DIGHE

Utilizzazione irrigua e
potabile dei rii Monti
Nieddu, Is Canargius e
Bacini Minori — diga di
Sa Stria sul rio Monti
Nieddu ed opere
complementari di valle
collegate — traversa di
sbarramento di Medau
Aingiu sul rio Is
Canargius ed opere
complementari
connesse — galleria di
collegamento tra gli
invasi di Monti Nieddu
ed Is Canargius - 1°
lotto: completamento
della diga di Sa Stria sul
rio Monti Nieddu ed
opere complementari
di valle collegate -
Integrazione
finanziamenti statali
(Del. CIPE 48/2004) e
regionali (CGEI con Ord.
N.337/2002 e
n.444/2007 e DGR
n.52/8 del 27.11.2009).

88,599

05.02

Regione
Umbria

DG TPL

Interventi di
ammodernamento e
adeguamento agli
standard della
infrastruttura
nazionale della
Ferrovia Centrale
Umbra

51,000

07.05

Interventi di
miglioramento della
sicurezza della Ferrovia
Centrale

5,000

07.05

Interventi di
miglioramento della
sicurezza della Ferrovia
Centrale Umbra
(potenziamento ed
ammodernamento)

1,000

07.05

Ammodernamento
infrastrutturale e
tecnologico della linea
FCU agli standard
dell'infrastruttura
ferroviaria nazionale.
Tratta Citta di Castello-
Perugia Ponte San
Giovanni

67,586

07.05
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Tab.21: Quadro delle rimodulazioni relative alla procedura scritta di approvazione conclusasi con nota n. 14875 in data 18/08/2022

Regione

Direzione
Generale
competente

PSC Attuale

M€

Settore di
intervento
attuale

PSC Rimodulazione

M€

Settore di
intervento a
tendere

Interventi di
ammodernamento e
adeguamento agli
standard
dell’'infrastruttura
ferroviaria nazionale
della Ferrovia Centrale
Umbra

8,360

07.05

Sicurezza Ferro

2,226

07.05

Regione
Puglia

TPL

Sviluppo sistemi di
trasporto rapido di
massa

38,610

07.05

Sviluppo sistemi di
trasporto rapido di
massa

35,310

07.05

Sicurezza Ferro

115,224

07.05

Sicurezza Ferro

107,144

07.05

Penetrazione urbana
nella citta di
Manfredonia

50,000

Stazione ferroviaria S.
Anna e sottopassaggio.
Linea ferroviaria Bari-
Lecce, tratta Bari Torre
Quetta-Bari S. Anna

4,000

Materiale rotabile
ferroviario

0,974

07.05

Acquisti di materiale
rotabile ferroviario

66,354

07.05

Ragione
Campania

DG PORTI

Porto di Napoli: Escavo
dei fondali dell'area
portuale di Napoli con
deposito dei materiali
dragati in cassa di
colmata della darsena
di levante.

12,500

07.03

Completamento del
consolidamento e
rafforzamento della
banchina levante del
molo Pisacane

12,500

07.03

Con nota di avvio della procedura scritta MIMS (d’ora innanzi MIT) n. 14671 del 10/08/2022, conclusasi con
nota n. 15055 in data 29/08/2022, & stata approvata dal Comitato di Sorveglianza una proposta di
rimodulazione relativa a n. 4 interventi a valere su:

Area Tematica: 07 “Trasporti e mobilita” Settore di intervento: 07.01 - “Trasporto stradale”.

Si specifica che nella presente rimodulazione, risulta una variazione finanziaria nell’ambito dei settori di
intervento con spostamento di risorse dall’ Area Tematica 07 “Trasporti e mobilita”, Settore di intervento 01
“Trasporto stradale” all’Area Tematica 07.04 “Trasporto Aereo” e 07.05 “Mobilita Urbana”.

Nella tabella che segue vengono illustrate le rimodulazioni, a risorse invariate, valutate positivamente dal
Comitato di Sorveglianza con oggetto della procedura scritta.
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Tab.22: Quadro delle rimodulazioni relative alla procedura scritta di approvazione conclusasi con nota n. 15055 in data 29/08/2022

Regione

Direzione
Generale
competente

PSC Attuale

M€

Settore di
intervento
attuale

PSC Rimodulazione

M€

Settore di
intervento a
tendere

Regione
Campania

DG STRADE

Copertura
trincerone
ferroviario ovest -
realizzazione nuovi
parcheggi di
interscambio

35,000

07.01

Copertura trincerone ferroviario —
realizzazione parcheggio di interscambio —
stralcio 2 Lotto A via Capasso

1,655

Copertura trincerone ferroviario —
realizzazione parcheggio di interscambio —
stralcio 2 Lotto B via Dalmazia

3,955

Copertura trincerone ferroviario ovest -
realizzazione nuovi parcheggi di
interscambio - | stralcio funzionale.
Progettazione e verifica.

0,750

07.01

Completamento
viabilita retroporto
Salerno Il lotto
porta ovest

60,000

07.01

Completamento viabilita retroporto
Salerno Il lotto porta ovest -I stralcio
funzionale

23,500

Completamento viabilita retroporto
Salerno Il lotto porta ovest -Il stralcio
funzionale. Progettazione e verifica

0,655

07.01

Strada a
scorrimento veloce
del Vallo di Lauro -
Il lotto -
completamento

38,000

07.01

Interventi finalizzati all'aumento della
capacita di trasporto della ferrovia
Circumflegrea: Gallerie Vecchia e Nuova
Vomero

25,000

07.05

Ex SS 87 var -
Completamento
carreggiata Nord da
Frattamaggiore ad
Orta di Atella

30,000

07.01

Acquisto materiale rotabile su gomma da
destinare ai servizi minimi di trasporto
pubblico locale

11,438

07.05

Ferrovia Cumana-Impianto di sicurezza
apparato centrale a calcolatore
multistazione (ACCM) ed attrezzaggio con
avanzato sistema CCS

5,200

07.05

adeguamento alle norme di sicurezza ansf
della linea Benevento/Cancello e della linea
Piedimonte Matese/Santa Maria Capua
Vetere -completamento

9,000

07.05

Regione
Campania

DG STRADE

Linea Circumflegrea. Opere di
completamento VIl intervento funzionale
tratta Pisani - Quarto Binario pari

15,000

07.05

Tratta Piscinola - Capodichino (opere civili
da Piscinola a Di Vittorio; opere
tecnologiche da Piscinola a Capodichino)

10,053

07.05

Acquisto nuovo materiale rotabile
ferroviario destinato alle linee Regionali
Vesuviane di EAV s.r.l.

24,830

07.05

Metropolitana di Napoli linea 1 - Tronco Di
Vittorio-Capodichino Aeroporto Centro
Direzionale. | lotto e opere per
ottemperanza delibera CIPE 88/2013

5,264

07.05

Adeguamento terminal aviazione generale
per uso promiscuo ed opere di
interconnessione area Ovest

10,700

07.04

Servizi di progettazione infrastrutturale
delle opere previste dal Masterplan
dell’Aeroporto

4,000

07.04
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Tab.22: Quadro delle rimodulazioni relative alla procedura scritta di approvazione conclusasi con nota n. 15055 in data 29/08/2022

Ladri

Direzione Settore di Settore di
Regione Generale PSC Attuale M€ intervento PSC Rimodulazione M€ intervento a
competente attuale tendere
Prolungamento pista di volo a 2.200 mt e
riconfigurazione Torrenti Diavolone e Volta | 12,000 07.04

Con nota di avvio della procedura scritta MIMS (d’ora innanzi MIT) n. 15442 del 07/09/2022, conclusasi con nota
n. 16276 in data 21/09/2022, & stata approvata dal Comitato di Sorveglianza una proposta di rimodulazione
relativa a n. 7 interventi a valere su:

Area Tematica: 07 “Trasporti e mobilita” e Settore di intervento: 07.05 - “Mobilita urbana”

N7

Area Tematica: 07 “Trasporti e mobilita” e Settore di intervento: 07.02 - “Trasporto ferroviario”

N7

Area Tematica: 07 “Trasporti e mobilita” e Settore di intervento: 07.01 - “Trasporto stradale”

Si specifica che, per quanto riguarda I'intervento “S. Gavino — Sassari — Olbia”, per un importo complessivo di
223 min di euro e un importo programmato a valere sul PSC MIMS (d’ora innanzi MIT) pari a 74 min di euro si e
resa necessaria una rimodulazione al fine di superare il parere negativo espresso dalla Commissione di
Valutazione di Impatto Ambientale (Commissione VIA) in riferimento alla variante ferroviaria di Bonorva —
Torralba che ha portato alla presa d’atto dell'improcedibilita nella realizzazione per la mancata coerenza con i
tempi previsti e i vincoli derivanti dalla fonte di finanziamento. Pertanto, al fine di evitare le revoche delle risorse
di competenza per la mancata assunzione delle OGV é stata aggiornata la scheda in coerenza con le modifiche

necessarie per rispettare le prescrizioni della Commissione.

Tale rimodulazione ha riguardato il costo complessivo dell’intervento, modificato a 127,200 min di euro, con

invarianza dell'importo finanziato a valere sul PSC MIMS (d’ora innanzi MIT) e pari 74 min di euro.

Nella tabella che segue vengono illustrate le rimodulazioni, a risorse invariate, valutate positivamente dal Comitato
di Sorveglianza con oggetto della procedura scritta.

Tab.23: Quadro delle rimodulazioni relative alla procedura scritta di approvazione conclusasi con nota n. 16276 in data 21/09/2022

Castelfranco Veneto (1° fase
potenziamento tecnologico

bellunese

Direzione Settore di Settore di
Regione Generale PSC Attuale M€ intervento | PSC Rimodulazione M€ intervento a
competente attuale tendere
Materiale rotabile ferro 20,656 07.05 Acquisto materiale
Regione Piemonte|DG TPL Acquisto materiale rotabile ;otab|!e per s_ersz! 63,856 07.05
per servizi ferroviari regionali | 43,200 07.05 erroviari regionall €
e metropolitani metropolitani
Materiale rotabile ferro 1,392 07.05 Ff)rnltur.a ditreni .
Regione Valle bimodali e/o elettrici
P DG TPL Fornitura di tre treni bimodali da destinare al 25,392 07.05
per il collegamento ferroviario | 24,000 07.05 servizio di TPL
funzionale Aosta-Torino ferroviario regionale
Regione S. Gavino-Sassari-
Autonoma DG FERRO S. Gavino-Sassari-Olbia 74,000 07.02 dlbia 74,000 07.02
Sardegna
Raddoppio della tratta
Veneto DG EERRO ferroviaria Maerne- 48,000 07.02 Elettrificazione Anello 48,000 07.02
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degli impianti a soppressione
dei PP.LL. lungo la linea)

Regione

Venezia Giulia

Autonoma Friuli —

DG STRADE

SR 355 della Val Degano -
Variante esterna all'abitato di
Rigolato in mezzacosta,
trincea e tre ponti con arrivo
prima del cimitero, dalla
progr. km 174865 alla progr.

9,300

km 19+865

07.01

Messa in sicurezza e
riqualificazione
dell’'impalcato e delle
pile del viadotto c.d.
del Rio degli Uccelli
posto lungo la S513
dal km 199+700 al km
2004500

6,062

07.01

Sostituzione dei
giunti dei viadotti
insistenti sulla rete di
strade statali (SS) e
strade regionali (SR)
gestite dalla societa
FVG Strade Spa

3,238

07.01

Con nota di avvio della procedura scritta MIMS (d’ora innanzi MIT) n. 17151 del 06/10/2022, conclusasi con
nota n.19121 in data 11/11/2022, & stata approvata dal Comitato di Sorveglianza una proposta di
rimodulazione relativa a n. 13 interventi a valere su:

Area Tematica: 07 “Trasporti e mobilita” e Settore di intervento: 07.01 “Trasporto Stradale”;
Area Tematica: 05 “Ambiente e risorse naturali e Settore di intervento: 05.01 “Rischi e adattamento climatico”.

Si specifica che risulta una variazione finanziaria dall’Area Tematica 05 “Ambiente e risorse naturali Settore di
intervento: 05.01 - “Rischi e adattamento climatico” all’Area Tematica: 07 - “Trasporti e mobilita” Settore di
intervento: 07.01 - “Trasporto Stradale”.

Nella tabella che segue vengono illustrate le rimodulazioni, a risorse invariate, valutate positivamente dal

Comitato di Sorveglianza con oggetto della procedura scritta.

Tab.24: Quadro delle rimodulazioni relative alla procedura scritta di approvazione conclusasi con nota n. 19121 in data 11/11/2022

Direzione Settore di Settore di
Regione Generale PSC Attuale M€ intervento PSC Rimodulazione M€ intervento a
competente attuale tendere
Variante alla SS 6 "Casilina"
Variante alla SS 6 "Casilina" di _ar!an cala . a5|. na
circumvallazione Vairano Scalo di circumvallazione Vairano
. . 6,000 07.01 Scalo - adeguamento 4,941 07.01
- adeguamento funzionale di . . -
L . funzionale di asse viario
asse viario esistente. .
esistente.
v . Programma d'intervento per
Programma d'intervento per il il servizio di tioo
Regione servizio di tipo metropolitano 100,000 07.01 . P , 91,176 07.01
C i DG STRADE nell'agro Nocerino - Sarnese metropolitano nell'agro
ampania J Nocerino - Sarnese
Programma per il Programma per il
completamento, il completamento, il
ri.ammagliamento e lamessain 50,000 05.01 .rian.ﬁmagliamento e la messa 46,915 05.01
sicurezza della rete stradale a in sicurezza della rete
servizio dei 5 Consorzi ASI stradale a servizio dei 5
regionali Consorzi ASI regionali
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Tab.24: Quadro delle rimodulazioni relative alla procedura scritta di approvazione conclusasi con nota n. 19121 in data 11/11/2022

Direzione Settore di Settore di
Regione Generale PSC Attuale M€ intervento PSC Rimodulazione M€ intervento a
competente attuale tendere
. P il
Programma per il rogramma per I.
. completamento, il
completamento, il . .
. . riammagliamento e la
riammagliamento e la rifunzionalizzazione delle
rifunzionalizzazione delle 50,000 05.01 . s 46,555 05.01
. . infrastrutture per la mobilita
infrastrutture per la mobilita . . .
. . . interferite dal corridoio
interferite dal corridoio ferroviario AV/AC Napoli —
ferroviario AV/AC Napoli — Bari. ) P
Bari.
. P il
Programma per il rogramma per I.
. completamento, il
completamento, il . .
. . . riammagliamento e la messa
riammagliamento e la messa in L
sicurezza della rete stradale di in sicurezza della rete
o . 80,000 05.01 stradale di supporto alle 74,748 05.01
supporto alle attivita turistiche IR . .
L . . attivita turistiche dei litorali
dei litorali campani (area . L
o . campani (area domitiana,
domitiana, flegrea, salernitana, .
. flegrea, salernitana,
cilentana). .
cilentana).
Inter.v.et\tl pe_r il sistema (?II- 35000 07.01 Inter_v_erm per il sistema <_j|. 31,265 07.01
mobilita del litorale domizio. mobilita del litorale domizio.
Infrastrutture per!a m9b|l_|ta 13,000 07.01 Infrastrutture per_la mc_)b||.|ta 12,125 07.01
supporto delle Universiadi. supporto delle Universiadi.
Programma per la messa in Programma per la messa in
sicurezza delle reti stradali 235,000 05.01 sicurezza delle reti stradali 225,681 05.01
provinciali e comunali. provinciali e comunali.
. Copertura trincerone
Copertura trincerone . . .
Regione ferroviario — realizzazione ferroviario - realizzazione
Campania | D¢ STRADE o : 3,955 07.01  |parcheggio diinterscambio—| 3,755 07.01
parcheggio di interscambio — . .
. . . stralcio 2 Lotto B via
stralcio 2 Lotto B via Dalmazia. .
Dalmazia
Fondo per la progettazione di Fondo per la progettazione
interventi sui sistemi di 40,000 07.01 di interventi sui sistemi di 29,495 07.01
mobilita mobilita
Fondovalle Calore - 23,000 07.01 Fondovalle Calore - 41,954 07.01
Completamento Completamento
Completamento viabilita' Completamento viabilita
retroporto Salerno -.II lotto 23,500 07.01 retroporto Salerno -.II lotto 50,000 07.01
porta ovest - | stralcio porta ovest - | stralcio
funzionale funzionale
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Tab.24: Quadro delle rimodulazioni relative alla procedura scritta di approvazione conclusasi con nota n. 19121 in data 11/11/2022

Direzione Settore di Settore di
Regione Generale PSC Attuale M€ intervento PSC Rimodulazione M€ intervento a
competente attuale tendere
Copertura trincerone Copertura trincerone
ferrowan_o—rgahzzazmng 1,655 07.01 ferrowarlp— !'e_eallzzazmne_ 2,500 07.01
parcheggio di interscambio — parcheggio di interscambio —
stralcio 2 Lotto A via Capasso stralcio 2 Lotto A via Capasso

Con nota di avvio della procedura scritta MIMS (d’ora innanzi MIT) n. 17382 del 11/10/2022, conclusasi con

nota n. 19446 in data 16/11/2022, & stata approvata dal Comitato di Sorveglianza una proposta di
rimodulazione relativa a n.19 interventi a valere su:

Area Tematica: 05 “Ambiente e risorse naturali e Settore di intervento: 05.02 “Risorse Idriche”.

Nella tabella che segue vengono illustrate le rimodulazioni, a risorse invariate, valutate positivamente dal

Comitato di Sorveglianza con oggetto della procedura scritta.

Tab.25: Quadro delle rimodulazioni relative alla procedura scritta di approvazione conclusasi con nota n. 19446 in data 16/11/2022

Direzione Settore di Settore di
Regione Generale PSC Attuale M€ intervento PSC Rimodulazione M€ | intervento
competente attuale a tendere
Diga C latt -
|ga. am_po @ ar? . Diga di Campolattaro -
Realizzazione dell’'opera di . .
L . 18,000 Interventi per il
Regione derivazione, manutenzione completamento degli invasi 1,700
. DG DIGHE straordinaria e rivalutazione 05.02 . . . ’ 05.02
Campania L . ) sperimentali, Manutenzione
sismica Integrazione dei straordinaria e rivalutazione
finanziamenti (Del. CIPE nn. 25| 1,000 <ismica
e 54 del 2016).
Regione Diga Monte Marello - E/:gi:tle'\:;g:ig?;zlrlgi;aria e
& . DG DIGHE Manutenzione straordinaria e 2,000 05.02 . L 2,605 05.02
Calabria . . o miglioramento sismico opere
rivalutazione sismica .
accessorie
Diga di Cillarese-Intervento di
progettazione ed esecuzione
Reglf)ne DG DIGHE Dlg.a Cillarese — I.nterventl per 1,000 05.02 lavori d.| ma.nute.nzmne 1,200 05.02
Puglia la sicurezza funzionale straordinaria e risanamento
conservativo sulle opere
accessorie
Dlg.a di ChlauFl —.Intervent| per 0,500 05.02
la sicurezza sismica .
. Intervento per l'incremento
Regione . . .
Molise DG DIGHE della sicurezza della diga di 5,215 05.02
Diga di ChI-ElUCI - 4,000 05.02 Chiauci
manutenzione impianti
Regione Dighe di Cumbidanovu — D.|ghe di Cumbidanovu —Lavori
. di completamento,
Autonoma DG DIGHE Lavori di completamento, 34,000 05.02 X X . : . 47,500 05.02
. . i . . integrazione finanziamenti
Sardegna integrazione finanziamenti . .
. . regionali
regionali
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Tab.25: Quadro delle rimodulazioni relative alla procedura scritta di approvazione conclusasi con nota n. 19446 in data 16/11/2022

Direzione Settore di Settore di
Regione Generale PSC Attuale M€ intervento PSC Rimodulazione M€ | intervento
competente attuale a tendere
Diga Macchllonl - 0,500 05.02
strumentazione controllo
Regione Diga Macchioni - Diga di Macchioni - Intervento
Campania DG DIGHE Manutenzione straordinaria e di manutenzione straordinaria 2,430 05.02
rivalutazione sismica 1,500 05.02
Integrazione dei finanziamenti
Del. CIPE nn. 25 e 54 del 2016
Diga Madonna delle Mosse -
manutenzione straordinaria 2,000 05.02
sistema tenuta e scarichi Diga "Madonna delle Mosse"
Regione - in Comune di Canino (VT) n.
Lafio DGDIGHE | Diga Madonna delle Mosse - arch. 779 -Rivalutazione della | 3,350 |  05.02
manutenzmne straor(ljm.arla sicurezza sismica della diga e
sistema .tenuta 1.3 §c3r|ch| . 0,500 05.02 delle opere accessorie
Integrazione dei finanziamenti
Del. CIPE nn. 25 e 54 2016.
Diga Monte Melillo -
i inari Lavori di manutenzione
manutenzpng straordmarl_a 1,500 05.02 I me \
pozzo, scarichi strumentazione straordinaria e messa in
Regione controllo sicurezza del “Pozzi scarico di
Puglia DG DIGHE ] ] fondo e opera di presa” della 2,150 05.02
€ D.|ga Mor?te Mejl'”? B diga Locone in localita Monte
R|va|uta.2|one 5|§nj|ca . | 0,500 05.02 Melillo in agro di Minervino
Integrazione dei finanziamenti M
urge
Del. CIPE nn. 25 e 54 del 2016
. . . Diga Penne - Intervento di
Regione | oG pIGHE Diga DI PENNE — Interventi per) , 55, 05.02 | manutenzione straordinariae | 1,650 |  05.02
Abruzzo la sicurezza funzionale sismica .
messa in sicurezza
Diga Tarsia - manutenzione Diga Tarsia manutenzione
straordman.a scarichi 1,000 05.02 straordmarl_a scarichi 4,550 05.02
strumentazione controllo strumentazione controllo
- rivalutazione sismica rivalutazione sismica
€Blon€ | pG DIGHE
Calabria - - -
Diga Tarsia — Manutenzione
straordinaria e rivalutazione
sismica Integrazione dei 2,500 05.02 - - -
finanziamenti del CIPE nn. 25 e
54 2016
Regione Diga Minghetti - Diga Minghetti -
Sargde na DG DIGHE manutenzione straordinaria 0,500 05.02 manutenzione straordinaria - -
J scarichi sistemazione versante scarichi sistemazione versante
Reg|one. DG DIGHE Diga Ponte Annlba!e - 1,500 05.02 Diga Ponte Ann|ba!e - 2,000 05.02
Campania adeguamento scarichi adeguamento scarichi
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Tab.25: Quadro delle rimodulazioni relative alla procedura scritta di approvazione conclusasi con nota n. 19446 in data 16/11/2022

Direzione Settore di Settore di
Regione Generale PSC Attuale M€ intervento PSC Rimodulazione M€ | intervento
competente attuale a tendere
Diga Ponte Annibale -
Manutenzione straordinaria e
rivalutazione sismica 0,500 05.02
Integrazione dei finanziamenti
Del. CIPE nn. 25 e 54 del 2016

Con nota di avvio della procedura scritta MIMS (d’ora innanzi MIT) n. 19750 del 21/11/2022, conclusasi con
nota n. 21636 in data 16/12/2022, & stata approvata dal Comitato di Sorveglianza una proposta di
rimodulazione relativa a n. 19 interventi a valere su:

Area Tematica: 07 “Trasporti e mobilita” e Settore di Intervento 05 “Ambiente e risorse naturali” e Settore di
intervento: 07.01 “Trasporto stradale” e Settore di Intervento 05.01 “Rischi e adattamento climatico”;
Area Tematica: 05 “Ambiente e risorse naturali” e Settore di intervento: 05.05 - “Natura e biodiversita”;
Area Tematica: 07 “Trasporti e mobilita” e Settore di intervento: 07.05 “Mobilita urbana”;
Area Tematica: 07 “Trasporti e mobilita” e Settore di intervento: 07.02 “Trasporto ferroviario”;

Nella tabella che segue vengono illustrate le rimodulazioni, a risorse invariate, valutate positivamente dal

Comitato di Sorveglianza con oggetto della procedura scritta.

Tab. 26 - Quadro delle rimodulazioni relative alla procedura scritta di approvazione conclusasi con nota n. 21636 in data 16/12/2022

Direzione Settore di Settore di
Regione Generale PSC Attuale M€ intervento PSC Rimodulazione M€ intervento
competente attuale a tendere
Ristrutturazione e
sistemazione del Pont del
Lejia” sulla SS 48 “delle 1,150 07.01
Dolomiti
Sistemazione Ponte sul Rio Lavori di riordino
Provincia Regnana sulla SP 71 0,950 07.01 viabilistico della S.S. 50 del
Autonoma di | DG STRADE Grappa e del Passo Rolle 5,100 05.01
Trento dal Km 934060 al Km
SS. 42 del Tonale e della 94+830 Opera 5-780
Mendola. Messa in
sicurezza dal km 169+700 | 3,000 05.01
circa al km 170+100 in
comune di Mezzana Loc.
Crozze
SS 52bis - Ristrutturazione -
. o Interventi di
Regione della statale: 1° Lotto riqualificazione della S
Friuli-Venezia | DG STRADE funzionale tra il km 3+000 e 32,920 07.01 q . 32,920 05.02
- . . . 52bis dal km 0+800 al km
Giulia il km 8+000 - Variante di
32+875
Tolmezzo

31




Tab. 26 - Quadro delle rimodulazioni relative alla procedura scritta di approvazione conclusasi con nota n. 21636 in data 16/12/2022

Direzione Settore di Settore di
Regione Generale PSC Attuale M€ intervento PSC Rimodulazione M€ intervento
competente attuale a tendere
Intervento di
ammodernamento della
viabilita della Mezzina - | 11,100 07.01 ) ) )
stralcio, IV lotto
Opere di potenziamento Opere di potenziamento
infrastrutture esterne al infrastrutture esterne al
nuovo polo INRCA - 4,200 07.01 nuovo polo INRCA - 15,300 07.01
adeguamento e adeguamento e
potenziamento viabilita potenziamento viabilita
DG STRADE esistente esistente
Realizzazione nuova
rotatoria tra S.P.n3 e Via 0,300 07.01 - - -
delle Querce
Rotatoria !ocallta villa 0,155 07.01 i i i
Musone di Loreto
Realizzazione di viabilita di Realizzazione di viabilita di
adduzione e collegamento -| 3,800 07.01 adduzione e collegamento -| 4,255 07.01
nuovo ospedale di Fermo nuovo ospedale di Fermo
Regione Ciclovia Adriatica: Ponte Ciclovia Adriatica: Ponte
Marche ciclopedonale sul fiume 2,000 05.05 ciclopedonale sul fiume 4,500 05.05
Chienti Chienti
Ciclovia Adriatica: Ponte Ciclovia Adriatica: Ponte
ciclopedonale sul fiume 2,000 05.05 ciclopedonale sul fiume 3,757 05.05
Cesano Cesano
Ir)terc.onne.sm.one Valllvaf 3,500 05.05 Ir)terc.onne.sm.one Valllvaf 5,385 05.05
ciclovia turistica del Foglia ciclovia turistica del Foglia
Interconnessione Valliva: Interconnessione Valliva:
3,300 05.05 6,561 05.05
DG TPL ciclovia turistica dell’Aso ! ciclovia turistica dell’Aso !
. . Interconnessione Valliva:
Interconnessione Valliva: Ciclovia turistica del
ciclovia turistica del 4,500 05.05 0,243 05.05
Metauro-Progetto
Metauro .
esecutivo
Ciclovia Pesaro-Pian del 2,000 05.05 Ciclovia Pesaro-Pian del 0,115 05.05
Bruscolo Bruscolo
Interconnessione Valliva: Interconnessione Valliva:
. . . ) 3,300 05.05 Ciclovia turistica del Tenna | 0,039 05.05
Ciclovia turistica del Tenna -
— progetto preliminare
Metropolitana Area Vasta
di Cagliari: Tratta Vesalio /
Quartucciu — Centro
Commerciale Le Vele - 1° 60,100 07.05 ) ) )
i tratta di attestazione a
Regione DG TPL y
Sardegna Quartu Sant’Elena
Cagliari, Realizzazione della
linea tranviaria Linea 48,810 07.05 i i i

Quartu Sant'Elena con
acquisto di 4 tram
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Tab. 26 - Quadro delle rimodulazioni relative alla procedura scritta di approvazione conclusasi con nota n. 21636 in data 16/12/2022

Direzione Settore di Settore di
Regione Generale PSC Attuale M€ intervento PSC Rimodulazione M€ intervento
competente attuale a tendere
Metropolitana Area Vasta
- - - di Cagliari: Tratta 41,000 07.05
Policlinico/ Sestu
Metropolitana Area Vasta
- - - di Cagliari: Tratta Caracalla/| 23,000 07.05
Dell’Argine
Metropolitana Area Vasta
di Cagliari: Stazione
) ) ) Intermodale Monserrato 3,000 07.05
San Gottardo
) ) ) l\/.letrop.)o|.|tana Area Vasta 17,400 07.05
di Cagliari: Fornitura 4 tram
Metropolitana Area Vasta
di Cagliari: Estensione
) ) ) Poetto Marina Piccola/ 24,510 07.05
Ippodromo
- . N PRG Energia e Armamento
Provincia Stazione ferroviaria di della stazione di Vandoies
Autonoma di | DG FERRO Merano PRG - fase di 1,500 07.02 . 1,500 07.02
e . sulla linea Fortezza - S.
Bolzano compatibilizzazione .
Candido

12) OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI- OGV (Punto 4, delibera CIPESS n.2/2021)

Come stabilito dall’art. 11 novies del DL 52 del 22 aprile 2021 convertito con legge 87 del 2021, il termine per
I’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) per gli interventi finanziati a valere sul Fondo
Sviluppo e Coesione & fissato al 31 dicembre 2022. La Circolare n. 1/2017 precisa che |'obbligazione
giuridicamente vincolante s’intende assunta quando sia intervenuta I'aggiudicazione dei lavori (e/o servizi
e/o forniture), ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, ovvero un atto equivalente, nelle casistiche diverse (ad es. aiuti
alle imprese). La delibera CIPE n. 26/2018, al punto 2.3 modifica i termini delle OGV stabilendo che
I'obbligazione giuridicamente vincolante pud considerarsi assunta con l'intervento della proposta di
aggiudicazione, disciplinata dall’art. 33 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici).

In considerazione del suddetto termine, I’Autorita Responsabile del PSC MIT ha portato avanti un’attenta
attivita di sorveglianza rafforzata sugli interventi programmati a valere sul Piano per i quali si registrassero
ritardi attuativi. Inoltre, nell’annualita di riferimento della presente relazione sono proseguite le
interlocuzioni con i beneficiari del Piano e sono state svolte specifiche attivita di supporto a favore degli stessi.
Tra queste, le piu rilevanti sono quelle relative al supporto nelle procedure di rimodulazione degli interventi
critici proposte da numerosi Beneficiari, tra cui diverse amministrazioni regionali, RFI S.p.a. e ANAS S.p.a; in
particolare, nel 2022 sono state istruite 106 rimodulazioni di interventi per un importo finanziato a valere sul
PSC pari a oltre 5 miliardi di euro. Tutte le proposte di rimodulazione, per le quali le Direzioni Generali
competenti per materia hanno espresso il proprio nulla osta, sono state sottoposte al Comitato di
Sorveglianza del PSC MIT per approvazione (cfr. Paragrafo “Modifiche nell’ambito dell’attuazione”).

L'art. 56 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. “Decreto Aiuti”) ha introdotto importanti novita in
merito alla previgente disciplina delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, individuando le seguenti
clausole di salvaguardia per gli interventi infrastrutturali finanziati a valere sulle risorse del Fondo per lo
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Sviluppo e la Coesione:

interventi con valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, per i quali il termine per
I'assunzione dell’lOGV e posticipato al 30 giugno 2023 e per i quali le obbligazioni giuridicamente
vincolanti si assumono alla stipulazione del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016 avente ad oggetto i lavori, o la progettazione definitiva unitamente
all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
interventi di valore complessivo superiore a 200 milioni di euro, per i quali il cronoprogramma
procedurale preveda il ricorso a piu procedure di affidamento dei lavori. In questo caso I'OGV si ritiene
conseguita al momento della stipulazione di contratti per un ammontare complessivo superiore al 20 per
cento del costo dell'intero intervento. Anche per questi interventi il termine per I’'OGV e posticipato al 30
giugno 2023;

interventi ricompresi nei Contratti Istituzionali di Sviluppo e interventi sottoposti a commissariamento
governativo, per i quali non si applica il termine dell’obbligazione giuridicamente vincolante al 31
dicembre 2022.

Infine, ai sensi del citato DL, agli interventi del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di
programmazione 2014/2020, rientranti nei progetti in essere del PNRR, non si applica il termine
dell’obbligazione giuridicamente vincolante al 31 dicembre 2022.

In virtu delle suddette disposizioni, I’Autorita responsabile del PSC MIT ha avviato con le Direzioni Generali
competenti una puntuale ricognizione degli interventi classificabili nei cluster sopra individuati che ha portato
all'individuazione degli interventi in salvaguardia. Gli esiti di tale ricognizione sono stati trasmessi DPCoe e, a
valle dell’istruttoria dello stesso, saranno formalizzati nell’ambito delle tavole approvate con la delibera del
CIPESS n. 48 nella seduta del 27 dicembre 2022 (in fase di controllo legittimita alla data della presente

Relazione).

Nella seguente tabella si riportano in maniera sintetica le evidenze della ricognizione effettuata con la quale

sono stati individuati interventi in salvaguardia per un valore complessivo di 10.085,638 mIn/€.

PSC MIT - Classificazioni Numero. Importo FSC
progetti

Interventi inclusi nei CIS 14 1.857.000.000,00
Interventi sottoposti a commissariamento governativo 69 3.536.207.000,00
Interventi di valore superiore a 25 milioni di euro e inferiore a 200 milioni di 95 3.245.266.282,02
euro

interventi di valore superiore a 200 milioni di euro 15 1.447.164.499,00
Totale 193 10.085.637.781,02

Tab.27: Quadro di riepilogo delle risorse in salvaguardia a seguito di ricognizione MIT.

Gli interventi, e le relative risorse assegnate, non rientranti nelle suddette salvaguardie saranno oggetto di
verifica ai sensi dell’art. 44 c. 7, lettera b) DL 34/2019 e s.m.i.

13) INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI

(PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N.2/2021)

Non si rileva la presenza di interventi oggetto di rendicontazione in itinere o conclusa sui programmi

comunitari.
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14) VALUTAZIONE
RELAZIONE SU VALUTAZIONI CONCLUSE ED IN CORSO (in itinere o ex post)

Con riferimento all’annualita oggetto di analisi nella presente Relazione, non sono state svolte valutazioni in
itinere o ex-post.

15) SORVEGLIANZA

Ai sensi della Delibera CIPESS n. 3 del 29 aprile 2021 di approvazione del Piano Sviluppo e Coesione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con Decreto ministeriale n. 411 del 27 ottobre 2021 e stato
istituito il Comitato di Sorveglianza del Piano quale luogo istituzionale atto a favorire il confronto tra le
diverse strutture interessate nella gestione e nell’attuazione del Piano stesso. In conformita a quanto
stabilito dal punto 4) della Delibera CIPESS n. 2/2021 e dall’articolo 5 del Decreto Ministeriale sopracitato che
istituisce il Comitato di Sorveglianza, partecipano ai lavori del Comitato i rappresentanti dei soggetti di
seguito riportati:

e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la
pianificazione ed i progetti internazionali — Divisione Ill, quale Autorita responsabile del Piano di sviluppo
e coesione;

e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzioni generali responsabili dell’attuazione, gestione e
monitoraggio degli interventi del PSC;

e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la
pianificazione e i progetti internazionali — Divisione VI, quale Organismo di certificazione;

e Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione;

e Agenzia per la coesione territoriale;

e Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
politica economica;

e Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato — IGRUE;

e Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie;

* Regioni interessate

Partecipano, altresi, ai lavori del Comitato i rappresentanti del partenariato economico e sociale in relazione
ai punti di cui all’articolo 44, comma 3, lettere d) ed e), del decreto-legge n. 34 del 2019, vale a dire all’'esame
di ogni aspetto che incida sui risultati del Piano, comprese le verifiche sull'attuazione e i risultati delle
valutazioni.

Con riferimento alle specifiche attivita svolte dal CdS, si evidenziano quelle di maggior rilievo ai sensi della
Delibera CIPESS n. 2/2021 e del Regolamento interno del Comitato stesso:

- attivita di valutazione circa |'attuazione del Piano e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi
obiettivi;

- approvazione della metodologia e dei criteri per la selezione delle nuove operazioni da inserire nel PSC
dopo la prima approvazione;

- approvazione delle relazioni di attuazione e/o finali;

- esame delle eventuali proposte di modifiche al PSC o di ogni aspetto che incida sui risultati del Piano
(comprese le verifiche sull'attuazione e i risultati delle valutazioni), esprimendo il parere ai fini della
sottoposizione delle modifiche di competenza del CIPESS;

- esame e approvazione delle proposte di modifica sostanziale del Piano inerenti alla sostituzione di
interventi/progetti gia compresi e finanziati e delle relative finalita, nonché il riparto finanziario tra le
aree tematiche e per settori di intervento (modifiche successivamente trasmesse alla Cabina di regia FSC
per opportuna informativa o per la relativa approvazione);
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- esame di eventuali proposte di modifica delle previsioni di spesa del piano finanziario e della dotazione
finanziaria complessiva del Piano per incremento o revoca di risorse da sottoporre all’approvazione del
CIPESS, previo parere anche della Cabina di regia FSC.

16) ATTIVITA DI MONITORAGGIO

Con riferimento all’attivita di monitoraggio degli interventi a valere sul PSC MIT, I’Autorita Responsabile
trasmette, per mezzo del sistema informativo del Piano (SMU), e valida, con cadenza bimestrale, i dati di
avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti e delle procedure di attivazione nella Banca dati
unitaria del SNM del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato, che provvede a effettuare consolidamenti bimestrali dei dati stessi, secondo le disposizioni dell’articolo
1, comma 703, lettera 1), della legge n. 190 del 2014.

Parallelamente ai suddetti adempimenti, nel corso del 2022 sono state intraprese specifiche azioni di
supporto ai beneficiari/attuatori finalizzate al corretto e completo allineamento dei dati sul sistema
informativo SMU con I'effettivo stato di attuazione del Piano. Per questa attivita, I’Amministrazione si avvale
del supporto specialistico dell’assistenza tecnica, che ha consentito di accelerare I'invio alla Banca Dati
Unitaria dei dati relativi agli interventi inseriti nel Sistema di monitoraggio e di potenziare I'assistenza ai
beneficiari e alle strutture ministeriali interessate per le attivita di competenza.

Inoltre, a seguito dell’approvazione in prima istanza del PSC, con Delibera CIPESS n.3/2021, e del
superamento della struttura del Piano per Assi e Linee azione, e stata finalizzata I'attivita di riclassificazione
degli interventi programmati e monitorati secondo la nuova struttura per Aree territoriali, Aree tematiche e
Settori di intervento prevista dalla succitata Delibera e, prima ancora, dall’art. 44 del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34.

Sono, inoltre, state portate a termine le attivita di adeguamento del sistema informativo SMU,
precedentemente strutturato su tre livelli gerarchici (Asse, Obiettivo e Linea di azione), al fine di recepire la
nuova gerarchia articolata su quattro livelli: Macroaree, Sezioni, Aree Tematiche e Settori di Intervento. Gli
interventi monitorati nell’ambito del sistema informativo locale sono stati trasmessi alla Banca Dati Unitaria
secondo la suddetta struttura gerarchica.

17)ATTIVITA DI CONTROLLO

Come previsto dal SIGECO, e in particolare dal Manuale dei Controlli (vers. agosto 2022), i controlli sugli
interventi del Piano consistono in verifiche in loco effettuate su un campione di interventi estrapolato per
mezzo di una metodologia di campionamento, che tiene conto di una analisi dei rischi. Il campione
selezionato & pari o superiore al 5% delle spese erogate annualmente dalla Struttura di gestione finanziaria,
Organismo di Certificazione.

Il 25 marzo 2022 si e provveduto ad effettuare, per I'annualita 2022, il campionamento delle operazioni da
controllare in loco, ai sensi della Delibera CIPE n. 25/2016, in relazione agli interventi oggetto di
rendicontazione sul Piano di Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014 — 2020.

L'universo di riferimento é risultato costituito da n. 66 Domande di Rimborso erogate nel corso del 2021, per
un importo totale pari ad € 84.994.488,90.

Il campione estratto, comunicato alla Struttura di Controllo con nota del 01 aprile 2022, ¢ risultato costituito

da n. 3 DdR per un importo pari ad € 38.136.954,57, corrispondente al 44,87% dell'importo campionabile,
come rappresentato nella tabella seguente.
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Tab.28: Campione estratto per i controlli in loco in data 25.03.2022

Importo totale

CLP cup Titolo intervento Beneficiario pagar.n.ento/ DDR
Certificato
(€)
So.Ge.A.P.
Aeroporto di Parma interventi sulle . DDAS:
£1005 H97118000750004 infrastrutture - Fase 1 e 2 Aeroporto di 666.298,70 E1005.4

Parma

Completamento del servizio
ferroviario metropolitano e
filoviarizzazione delle linee portanti
del trasporto pubblico REGIONE EMILIA DDR:
locale/fornitura di nuovo materiale ROMAGNA TPL 37.350.000,00 C1T3001.2
rotabile tramite acquisto di n.7
Elettrotreni Stadler a n. 5 casse per il
corto raggio Regione Emilia-Romagna
Manutenzione straordinaria strade
comunali di montagna nel territorio REGIONE EMILIA 120.655 87 DDR:
dell'Unione dei comuni ROMAGNA B A3EA017.3
dell'Appennino Bolognese

C1T3001 | H40C16000000008

A3EA017 | H29J18000000002

Con nota dell’11 aprile 2022, la Struttura di Controllo ha trasmesso alla Struttura di Coordinamento il Piano dei
Controlli 2022 con la relativa tempistica prevista:

e 2° trimestre 2022 - Operazione CLP C1T3001 - Regione Emilia-Romagna - Completamento del servizio
ferroviario metropolitano e filoviarizzazione delle linee portanti del trasporto pubblico locale/fornitura di
nuovo materiale rotabile tramite acquisto di n.7 Elettrotreni Stadler a n. 5 casse per il corto raggio
Regione Emilia-Romagna;

e 3°trimestre 2022- Operazione CLP E1005 - So.Ge.A.P. - Aeroporto di Parma interventi sulle infrastrutture
-Fasele?2;

* 4° trimestre 2022 - Operazione CLP A3EA017 - Regione Emilia-Romagna - Manutenzione straordinaria
strade comunali di montagna nel territorio dell'Unione dei comuni dell'Appennino Bolognese.

Operazione CLP C1T3001 - Regione Emilia-Romagna - Completamento del servizio ferroviario
metropolitano e filoviarizzazione delle linee portanti del trasporto pubblico locale/fornitura di nuovo
materiale rotabile tramite acquisto di n.7 Elettrotreni Stadler a n. 5 casse per il corto raggio Regione Emilia-
Romagna.

Con nota del 19 aprile 2022 e stato comunicato al Beneficiario I’avvio delle attivita di verifica amministrativa
e in loco finalizzata ad assicurare I'esistenza di condizioni e requisiti per il finanziamento degli interventi del
Piano e in particolare 'ammissibilita delle spese sostenute e dichiarate, ai sensi dell’art. 2 lett. i) della Delibera
CIPE n.25/2016. Alla nota, strutturata indicando gli elementi della verifica in loco previsti dal SIGECO, sono
stati inviati in risposta una serie di informazioni e materiali (comunicazione prot. 7875 del 22-04-2022), tra
cui una relazione sullo stato di attuazione dell'intervento, che hanno consentito di circoscrivere
maggiormente gli argomenti da trattare nella visita in loco. La formalizzazione della visita in loco & stata
effettuata con comunicazione di convocazione prot. 12697 del 8-7-2022.

La verifica si & svolta in data 21 luglio 2022 mediante riunione in videoconferenza e ha avuto ad oggetto:
¢ la conservazione della documentazione di gara e le modalita di archiviazione della documentazione
amministrativa, contabile e tecnica;
¢ il sistema di contabilita;
* |'avanzamento/completamento dell’operazione in linea con la documentazione tecnica;
* lafunzionalita dell’opera/investimento (in caso di operazioni, anche parzialmente, concluse).
e La verifica si € conclusa con esito positivo, comunicato in data 07 settembre 2022.
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Operazione CLP: E1005 “So.Ge.A.P. AEROPORTO DI PARMA: Aeroporto di Parma interventi sulle
infrastrutture - Fase 1 e 2”.

Con nota del 08 luglio 2022 e stato comunicato al Beneficiario I'avvio delle attivita di verifica amministrativa
e in loco finalizzata ad assicurare I'esistenza di condizioni e requisiti per il finanziamento degli interventi del
Piano e in particolare 'ammissibilita delle spese sostenute e dichiarate, ai sensi dell’art. 2 lett. i) della Delibera
CIPE n.25/2016. La formalizzazione della visita in loco é stata effettuata con comunicazione di convocazione
prot. 17085 del 5-10-2022.

La verifica si & svolta in data 25 ottobre 2022 mediante riunione in videoconferenza e si &€ conclusa con esito
positivo, comunicato in data 17 novembre 2022.

Operazione CLP: A3EA017 “Manutenzione straordinaria strade comunali di montagna nel territorio
dell'Unione dei comuni dell'Appennino Bolognese”.

Con nota del 04 novembre 2022, e stato comunicato al Beneficiario I'avvio delle attivita di verifica
amministrativa e in loco finalizzata ad assicurare I'esistenza di condizioni e requisiti per il finanziamento degli
interventi del Piano e in particolare 'ammissibilita delle spese sostenute e dichiarate, ai sensi dell’art. 2 lett.
i) della Delibera CIPE n.25/2016. La formalizzazione della visita in loco & stata effettuata con comunicazione
di convocazione prot. 19868 del 22-11-2022.

La verifica si e svolta in data 30 novembre 2022 mediante riunione in videoconferenza e si € conclusa con
esito positivo, comunicato in data 13 dicembre 2022.

18) ASSISTENZA TECNICA

L’Autorita Responsabile del Piano ha provveduto ad attivare dei servizi di supporto specialistico e di assistenza
tecnica dedicati agli attori coinvolti nei diversi processi. Le pertinenti attivita interessano il monitoraggio, la
gestione, il controllo degli interventi, nonché eventuali azioni mirate a rafforzare la capacita amministrativa
dei beneficiari.

In ragione della complessita del sistema, determinata dalla numerosita e dal volume finanziario degli
interventi, si & provveduto ad attivare due servizi di supporto specialistico ed assistenza tecnica: uno in capo
a Invitalia S.p.A., “Agenzia Nazionale per I'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.” e I'altro
in capo all’RTI costituito tra le societa PTSCLAS S.p.A. (gia Gruppo Clas S.p.A. - capofila), Theorema S.r.l.,
Deloitte S.r.l. per servizi di supporto per la realizzazione e la gestione del Sistema di Monitoraggio Unitario
(SMuU).

Il supporto tecnico di Invitalia si articola sulle seguentilinee di intervento:

e Supporto alla governance del Piano Operativo
La linea di intervento e finalizzata a supportare I'Autorita Responsabile nell’esercizio delle funzioni di
governance e sorveglianza interna nei confronti delle diverse Direzioni/Divisioni coinvolte nell’attuazione
del Piano, ed esterna, con particolare riferimento agli stakeholder istituzionali di livello centrale e
territoriale. Rientra in questa linea di attivita anche il supporto alle Direzioni Generali competenti nella
gestione delle procedure connesse alle verifiche istruttorie sulla spesa rendicontata dai beneficiari, alle
proposte di rimodulazione, agli adempimenti in termini di monitoraggio degli interventi.

e Attuazione dei progetti e gestione del circuito finanziario
La linea di intervento prevede la realizzazione di attivita di assistenza tecnica finalizzate alla rapida ed
efficace gestione dei circuiti finanziari del Piano, riguardanti la gestione le richieste di anticipazione, le
attivita di verifica e controllo delle domande di pagamento e I'attestazione del costo realizzato. Le attivita
sono organizzate secondo i flussi endoprocedimentali definiti dal SiGeCo ed il connesso riparto delle
responsabilita procedurali tra le diverse strutture coinvolte.
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Con riferimento alle attivita di supporto tecnico svolte dall’RTI costituito tra le societa PTSCLAS S.p.A. (gia
Gruppo Clas S.p.A. - capofila), Theorema S.r.l., Deloitte S.r.l., si riportano a seguire le linee di attivita ad
esso affidate:

- Linea di attivita A: Adeguamento del sistema informativo SMU ai fini della gestione unitaria del
monitoraggio del Piano Operativo Nazionale Infrastrutture e reti 2014-2020, del Programma di
azione e coesione (PAC) complementare al PON «Infrastrutture e Reti» 2014-2020 e del Piano
Operativo FSC Infrastrutture 2014-2020;

- Linea di attivita B: Supporto, formazione e assistenza al MIT ed ai Beneficiari del Piano per le attivita
connesse alla gestione delle procedure di monitoraggio, di trasmissione dei dati al sistema Unitario
di Monitoraggio IGRUE e di invio delle Domande di pagamento/DdR (protocollo di colloquio
beneficiario);

- Linea di attivita C: Assistenza tecnico/informatica.

19) INFORMAZIONE E PUBBLICITA

L’Autorita Responsabile, al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione di
informazioni, promuove un insieme di azioni volte a rafforzare la trasmissione presso tutti gli attori coinvolti
a vario titolo nell’attuazione del Piano, non solo della documentazione utile ad efficientare i processi e le
procedure sottostanti le regole generali di funzionamento del PSC ma anche degli avanzamenti e dei risultati
conseguiti dallo stesso Piano. L’Autorita Responsabile del PSC assicura l'informazione fornendo
documentazione, chiarimenti e approfondimenti sulle procedure di attuazione, monitoraggio e
rendicontazione degli interventi, con lo scopo di accelerare la spesa e garantire il rispetto delle regole di
finanziamento del Piano di Sviluppo e Coesione anche attraverso la pubblicazione e I'aggiornamento delle
informazioni, documenti e dati sul sito istituzionale del MIT e I'ideazione di un immagine visiva coordinata
che ha permesso di rendere riconoscibile in maniera unica il PSC MIT rispetto ad altri Piani ed iniziative.

L’Autorita Responsabile del Piano ha provveduto ad attivare tutte quelle attivita di informativa efficace ed

efficiente con i seguenti obiettivi:

e fornire alle Strutture responsabili dell’attuazione gestione e monitoraggio degli interventi, affinché le
stesse le veicolino opportunamente ai beneficiari, informazioni esaustive circa gli adempimenti, le
modalita di esecuzione e gli specifici compiti ad essi attribuiti per la corretta attuazione degli interventi
ammessi a finanziamento. La comunicazione di tali informazioni & assicurata anche attraverso il sito
istituzionale;

e assicurare costantemente I'accesso alle informazioni relative al Piano e ai singoli interventi attraverso il
sito suddetto dove & pubblicata tutta la documentazione di riferimento;

e promuovere la conoscenza del Piano - contenuti, finalita, opportunita e risultati - capaci di realizzare
un’informazione e comunicazione chiara, costante, trasparente e tempestiva.

20) PROGETTI ESEMPLARI

Tra i numerosi interventi che rientrano nel Piano si riportano di seguito alcune iniziative esemplari, sia per
I'impatto territoriale delle opere che per lo stato di avanzamento dei cantieri.

Si tratta di iniziative che interessano, in un caso, la valorizzazione di importanti infrastrutture ricomprese
nell’area Portuale abruzzese e nell’altro il miglioramento della rete stradale del comune di Formigine, in
provincia di Modena, con conseguente riduzione del traffico all'interno della rete abitativa e contestuale
innalzamento del livello di sicurezza del centro cittadino.
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1. Porti abruzzesi: Completamento infrastrutture dell'approdo turistici di Francavilla al Mare (E3006) e il Porto
di Pescara Completamento dei nuovi moli guardiani (E3011).

Breve descrizione degli interventi

- Completamento infrastrutture dell'approdo turistici di Francavilla al Mare

Il primo progetto relativo ai Porti abruzzesi prevede la realizzazione di una serie di opere finalizzate alla messa
in funzione dell'approdo turistico di Francavilla al Mare. In particolare, tali opere hanno ad oggetto il dragaggio,
la realizzazione della viabilita portuale, la fornitura e posa in opera di ormeggi e la realizzazione di impianti,
fanali marini e colonnine servizi. Si tratta di un’opera pubblica, programmata dalla Regione Abruzzo e finanziata
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’lambito del Piano Sviluppo e Coesione “Infrastrutture”,
cui sono state assegnate risorse FSC pari a 1 min/euro.

L'opera, inaugurata in data 25/09/2021, ha come obiettivo quello della messa in funzione dell’approdo per la
piccola pesca e per la nautica da diporto. La capacita ricettiva € per barche medio piccole (lunghezza non
superiore a 11 m) per complessivi 95 approdi.

Il litorale francavillese si sviluppa per una estensione di circa 7 Km e I'assenza di un qualunque efficiente
ricovero per imbarcazioni € molto sentita e poco vale I'osservazione che a distanza non eccessiva e possibile
fare ricorso a due infrastrutture portuali efficienti (Porto di Pescara e il Porto di Ortona) ad una distanza
reciproca di circa 20 km. In effetti i residenti ed in generale i frequentatori della localita preferiscono
decisamente una struttura di carattere “familiare”, di dimensioni medie, ad un grande porto esterno quale ad
esempio il Porto di Pescara o come il Porto di Ortona, di cui & noto il carattere tipicamente commerciale.

- Porto di Pescara Completamento dei nuovi moli guardiani

Il secondo progetto prevede la realizzazione del Nuovo Molo Nord del Porto di Pescara che, per economia dei
procedimenti amministrativi ed ambientali, & stato progettato come intervento unitario denominato
“Deviazione del porto canale di Pescara e completamento dei nuovi moli guardiani: Fase A —realizzazione del
molo nord”, con un importo complessivo assegnato pari a € 20.400.000,00, cofinanziato con risorse pari a €
16.000.000,00 di cui alla delibera CIPE n.12/2018 che assegna risorse alla Regione Abruzzo per il progetto
“Completamento dei nuovi Moli Guardiani” e con ulteriori risorse, pari a € 4.400.000,00, di cui alla delibera
CIPE n. 26/2016 per il progetto Masterplan PSRA/07 “Deviazione del Porto Canale di Pescara”.

Lo stralcio funzionale riguarda la Fase 1 del vigente Piano Regolatore Portuale di Pescara che, con la sua
esecuzione, ridurra il volume di sedimenti nell’avamporto con separazione dei sedimenti di tipo A, provenienti
dal trasporto litoraneo, da quelli di classe scadente, provenienti dal trasporto solido del fiume Pescara,
abbattendo il rischio di esondazione del fiume e arrecando benefici ambientali alla riviera Nord della citta in
conseguenza della riduzione del plume fluviale.
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Portuale del Porto di Pescara

Foto 1: ﬁiano Regolatore

L

A% VN
ervento al 17/04/2023

At

Foto 2: Stato attuale dell’int

2. Tangenziale Sud di Formigine (MO) (A3EA001)

L'intervento, di importo pari a 5.415.000,00 euro, riguarda la realizzazione di un tratto di viabilita di
collegamento del nuovo svincolo della Superstrada Modena-Fiorano con via Ghiarola Vecchia S.P.16 all’altezza
dell’intersezione con via Prampolini, in Comune di Formigine (MO). La viabilita si configura con funzione di
tangenziale sud dell’abitato di Formigine, garantendo il collegamento diretto tra la viabilita principale
(superstrada Modena-Fiorano) e la zona industriale del comune e, piu in generale, con le zone industriali di
Maranello-Fiorano, salvaguardando i centri abitati dal traffico pesante. Il progetto ha conseguito |'obiettivo di
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collegare le strade prima menzionate mediante una infrastruttura parzialmente in trincea, dotata di un
sottopasso ferroviario per superare la ferrovia Modena-Sassuolo e la viabilita locale di via Via Sassuolo
interferenti con il tracciato. La piattaforma stradale eseguita corrisponde ad una strada di categoria “C1
extraurbana secondaria” secondo il D.M. 05/11/01: si compone di una corsia per senso di marcia di larghezza
pari a 3.75 m affiancata da banchina in destra (lato nord) di 1.50 m e da una pista ciclabile di 2.50m posta sul
lato sud per una lunghezza complessiva del tracciato di 1.300 m. Dal punto di vista plano-altimetrico, si
evidenzia la realizzazione anche di un sottopasso ferroviario e stradale di 5 m, in accordo con il D.M.05/11/01.
I lavori sono stati completati in data 20/08/2021 e le opere sono state collaudate in data 20/10/2022.
L'inaugurazione della nuova struttura & avvenuta in data 26/09/2021.

L'opera eseguita ha conseguito I'obiettivo principale di veicolare il traffico pesante diretto alla zona artigianale
del Capoluogo al di fuori del centro urbano del Comune di Formigine. In tal modo, si & ottenuta un’efficace
veicolazione del traffico pesante, nonché una riduzione degli inquinanti atmosferici del capoluogo. In aggiunta
all'infrastruttura viaria & stato anche realizzato un collegamento ciclopedonale sull’intero percorso al fine di
collegare in futuro i Comuni limitrofi a Formigine.
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Foto 3: Ingresso Tangenziale — Inaugurazione
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Foto 4: Vista est tratto in rilevato Foto 5: Vista est sottopasso con ciclopedonale

21) INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO

| CIS ricompresi nel PSC MIT fin dalla prima approvazione dello stesso fanno riferimento alla Delibera CIPE n. 62
del 3 agosto 2011 e riguardano tutti interventi su alcune importanti direttrici ferroviarie:

1. Napoli-Bari-Lecce-Taranto (sottoscritto in data 2 agosto 2012);
2. Messina-Catania-Palermo (sottoscritto in data 28 febbraio 2013);
3. Salerno-Reggio Calabria (sottoscritto in data 18 dicembre 2012).

Oltre ai suddetti CIS, il 3 ottobre 2022 & stato sottoscritto il CIS “Volare” che destina 215,5 milioni di euro agli
scali aeroportuali di Crotone, Lamezia Terme e Reggio Calabria.

Gliinterventifinanziati dal PSC che rientrano nell’ambito dei quattro CIS sono complessivamente 16 e coprono
un valore complessivo pari a 2.359.000.000,00 €.

Di seguito si riporta una descrizione sintetica di ciascun Contratto Istituzionale di Sviluppo.

1. Il Contratto Istituzionale di Sviluppo per la realizzazione della direttrice ferroviaria Napoli-Bari—Lecce-
Taranto, inclusa la linea Potenza-Foggia, & stato sottoscritto il 2 agosto 2012 dal Governo (Ministro per la
Coesione Territoriale e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti) con le Regioni Campania, Basilicata e Puglia,
Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., previa Intesa, sottoscritta in data 17 luglio 2012, tra
Ministro per la Coesione Territoriale, Ministro dell’Economia e delle Finanze, Ministro delle Infrastrutture e
dei Trasporti, Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministro per i Beni e le attivita
Culturali.

L’opera ferroviaria si inserisce nell’ambito degli interventi necessari al potenziamento del traffico passeggeri
e merci delle Regioni Campania, Puglia e Basilicata e delle relative aree metropolitane, con I'obiettivo di
migliorare il collegamento tra il corridoio tirrenico e il corridoio adriatico.

Gliinterventirelativi alla Direttrice ferroviaria Napoli-Bari-Lecce-Taranto, sono riportati nella tabella di seguito
e nello specifico, gli interventi “Raddoppio e velocizzazione Frasso telesino - Vitulano Ill Lotto S.Lorenzo M. —
Vitulano” e “Raddoppio Orsara — Bovino” sono oggetto di commissariamento.
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. . . . Area Settore di Importo
Titolo intervento Regione | localizzazione . .
Tematica intervento ammesso
R..addopp|o e velocizzazione Frass? telesino - Campania | SUD 7 07.02-Tr?sporto 215.000.000,00 €
Vitulano Il Lotto S.Lorenzo M. - Vitulano ferroviario
Raddoppio Orsara - Bovino Puglia | SUD 7 07.02-Trasporto | 51 160.000,00 €
ferroviario
Velouzze?zmne A<.jr|at|ca.: upg.ra<j.|r.1g Puglia SUD 7 07.02-Tr?sporto 92.000.000,00 €
tecnologico Foggia - Bari - Brindisi ferroviario
. . . 07.02-Trasporto
Stazione AV Foggia - Cervaro Puglia SUD 7 o 20.000.000,00 €
ferroviario
Sistemazione del nodo di Bari Puglia | SUD 7 07.02-Trasporto | 415 150.000,00 €
ferroviario
TOTALE COMPLESSIVO 843.000.000,00 €

Tab.29: Interventi relativi al CIS Napoli-Bari-Lecce/Taranto

Il CIS Napoli-Bari-Lecce/Taranto prevede la realizzazione di 26 interventi (12 di carattere infrastrutturale e 14
tecnologici) di cui 5 finanziati dal nuovo Piano di Sviluppo e Coesione da delibera CIPESS n. 3/2021, che ha
confermato la dotazione finanziaria del Piano Operativo “Infrastrutture” FSC 2014 — 2020, di importo pari a
843 milioni di euro.

2. Il Contratto Istituzionale di Sviluppo per la realizzazione della direttrice ferroviaria "Messina-Catania
Palermo", invece, e stato sottoscritto il 28 febbraio 2013 dal Ministro per la Coesione Territoriale, Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Siciliana, Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana Spa,
previa intesa sottoscritta tra Ministro per la Coesione Territoriale, Ministro dell'Economia e delle Finanze,
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministro dell'’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e
Ministro per i Beni e le Attivita Culturali.

Il CIS Messina-Catania-Palermo ¢ parte integrante del corridoio Scandinavia - Mediterraneo, il cui tracciato
unisce i paesi del Nord e del Sud Europa. L'opera ha I'obiettivo di uniformare tale direttrice agli standard
europei e di garantire a diversi poli urbani un moderno collegamento ferroviario metropolitano. Gli interventi
previsti consentiranno riduzioni dei tempi di percorrenza, I'ammodernamento delle stazioni e la creazione e
il miglioramento delle interconnessioni con le aree interne.

Il CIS Messina - Catania - Palermo & costituito da 8 interventi di carattere infrastrutturale e 5 di natura
tecnologica che si sviluppano lungo le infrastrutture Palermo-Messina, Palermo-Catania e Messina-Catania-
Siracusa e nei nodi di Palermo e Catania. Nello specifico, gli interventi inclusi nel Piano sono in totale 3 e tutti
oggetto di commissariamento di importo paria 1.451.000.000,00 €.

Si riporta di seguito I’elenco dei progetti relativi alla Direttrice ferroviaria Messina-Catania-Palermo.
Tab.30: Interventi relativi al CIS Messina-Catania-Palermo

Area Settore di

Titolo intervento Regione Localizzazione . . Importo ammesso
Tematica intervento
Pc?ter_marr.]ento F|umet9rto Lercara Sicilia SUD 7 07.02-Tre_15porto 350.000.000,00 €
Friddi - Prima fase funzionale ferroviario
Nuov9 collegamento Palermo - Sicilia SUD 7 07.02-Tre_15porto 866.000.000,00 €
Catania ferroviario
Interramento della linea ferroviaria 07.02-Trasporto
Catania Siracusa per allungamento Sicilia SuUD 7 e P 235.000.000,00 €
. . . ferroviario
pista aeroporto di Catania
TOTALE COMPLESSIVO 1.451.000.000,00 €
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3.1l Contratto Istituzionale di Sviluppo per il completamento della direttrice ferroviaria Salerno-Reggio
Calabria e stato sottoscritto in data 18 dicembre 2012 dal Governo (Ministro per la Coesione Territoriale e
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti) con le Regioni Calabria, Campania e Basilicata, Ferrovie dello Stato
Italiane S.pA. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

L'opera ferroviaria si inserisce nell'ambito degli interventi necessari per il potenziamento del traffico
passeggeri sulle direttrici Nord-Sud, a vantaggio della mobilita non solo calabrese, campana e lucana, ma
anche siciliana. Verra agevolato il traffico da e verso gli aeroporti civili della Regione Calabria, con positive
ricadute sulla mobilita dei pendolari e sul comparto turistico. Lo scopo principale del progetto e favorire una
mobilita piu efficace ed efficiente di passeggeri e merci dal corridoio ionico fino a quello tirrenico.

Il CIS e costituito da 5 interventi (infrastrutturali e tecnologici) di cui soltanto un progetto e finanziato a valere
sul PSC MIT e oggetto delle procedure di cui all’art. 1 del D.L. n. 133/2014, di importo pari a 40 milioni di euro.

Tab.30: Interventi relativi al CIS Salerno-Reggio Calabria

. . . . . Area Settore di
Titolo intervento Regione localizzazione k . Importo ammesso
Tematica intervento
Linea Jonica (elettrificazione): tratta Calabria SUD 7 07.02-.Trzjxsporto 40.000.000,00 €
Catanzaro L.-Crotone — fase 2 ferroviario

TOTALE COMPLESSIVO 40.000.000,00 €

4. In data 3 ottobre 2022 é stato sottoscritto dal Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, dalla Regione
Calabria, dall’Agenzia per la Coesione territoriale (nel ruolo di segreteria tecnica), da Invitalia (soggetto
attuatore del Contratto e centrale di committenza), da S.A.Cal. (soggetto attuatore degli interventi) e dai
Ministeri di Economia e Finanze, Infrastrutture e Mobilita Sostenibili, Turismo, Transizione Ecologica e
Interno, il Contratto Istituzionale di Sviluppo 'Volare', uno strumento dedicato all'ampliamento, alla
riqualificazione e alla sicurezza degli aeroporti calabresi di Crotone, Lamezia Terme e Reggio Calabria.

La dotazione inziale del CIS in parola ammonta a 215,5 milioni di euro, in gran parte provenienti da una
riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020, comprese nei Piani
Sviluppo e Coesione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (25 milioni di euro) e della Regione
Calabria (circa 130 milioni). Il CIS ¢, inoltre, finanziato con risorse della S.A.Cal., I'ente che gestisce i tre scali
calabresi.

Di seguito I'elenco dei progetti a valere sul PSC MIT relativi al CIS “Volare” della Regione Calabria.

Tab.31: Interventi relativi al CIS “Volare” Calabria

A :
Titolo intervento Regione Localizzazione rea. .Settore . Costo ammesso
Tematica intervento
. I . 07.04 -
Riqualifica aiuti visivi Calabria SuD 7 3.500.000,00 €
Trasporto aereo
quulallflca pavimentazione area di Calabria SUD 7 07.04 - 2.625.000,00 €
movimento Trasporto aereo
Interventi per la Sllcurezza del Volo ed il Calabria SUD 7 07.04 - 1.000.000,00 €
Controllo del Traffico Aereo Trasporto aereo
Demc.)||2|o.n! di ruderi e ma.nufat.tl pericolosi, Calabria SUD 7 07.04 - 3.500.000,00 €
con riqualifica delle aree di pertinenza Trasporto aereo
quualliflca |n_1p|ant| controllo e smistamento Calabria SUD 7 07.04 - 3.800.000,00 €
bagagli da stiva Trasporto aereo
. . . . . . 07.04 -
Sistemi antintrusione perimetrale Calabria SuUD 7 1.200.000,00 €
Trasporto aereo
Aeroporto di Reggio Calabria - 07.04 -
Adeguamento, riqualifica e ampliamento Calabria SUD 7 ) 9.375.000,00 €
, . . Trasporto aereo
dell'aerostazione passeggeri
TOTALE COMPLESSIVO 25.000.000,00€
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