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1) IDENTIFICAZIONE PIANO 
 

ID Codice Piano PSCINFRASTRUT 

 
Titolo del Piano 

Piano Sviluppo e Coesione a titolarità del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti 

Delibera CIPESS n.3/2021 

Area Tematica Nazionale INFRASTRUTTURE 

Delibera CIPESS di assegnazione risorse Delibera CIPESS n. 3/2021 

Amministrazione di Riferimento 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI- Direzione generale 
per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali. 

Divisione III – Articolazione territoriale delle reti infrastrutturali. 

Pianificazione e programmazione di settore. Programmazione negoziata. 

 
2) AUTORITA’ RESPONSABILE DEL PIANO 

 
Con Decreto Ministeriale n. 411 del 27 ottobre 2021, che definisce la governance del Piano Sviluppo e Coesione 

a titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), è stata individuata nella Direzione Generale per 

lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali l’Autorità Responsabile del Piano stesso, 

con le attribuzioni di cui alla Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021. Con successivo Decreto Direttoriale n. 

19638 del 12 novembre 2021, le funzioni di Autorità Responsabile sono state delegate alla “Divisione 3 - 

Articolazione territoriale delle reti infrastrutturali. Pianificazione e programmazione di settore”. 

All’attuazione del PSC concorrono le Direzioni Generali del MIT competenti ratione materiae, con funzioni di 

“Struttura di attuazione, gestione e monitoraggio degli interventi”. 

3) ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE 
 

La Divisione VI – Autorità di certificazione e di pagamento dei piani e dei Programmi nazionali e dell’Unione 

europea della Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali è 

individuata, dal citato Decreto Ministeriale n. 411/2021, quale Struttura di gestione finanziaria - Organismo di 

certificazione del PSC. 

Tale struttura effettua i pagamenti in favore dei soggetti beneficiari e provvede all’elaborazione delle richieste 

di trasferimento al DPCoe a titolo di anticipazione, pagamento intermedio e saldo, secondo quanto previsto 

dalla Delibera CIPESS n. 86/2021. 

4) GENESI DEL PIANO 

Con Delibera CIPESS n. 3 del 29 aprile 2021, è stato approvato, in prima istanza, Il Piano Sviluppo e Coesione del 

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con una dotazione complessiva assegnata di risorse 

FSC pari a 16.920,42 milioni di euro di provenienza contabile 2014-2020. 

Ad esito dell’istruttoria ex art. 44, comma 7, DL 34/2019, al PSC MIT sono stati ricondotti gli strumenti 

programmatori di cui al seguente prospetto nel quale sono riportate le risorse relative all’unico ciclo di 

programmazione interessato (2014-2020) e il dettaglio delle delibere di assegnazione di riferimento: 
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Tab. 1: Risorse originariamente assegnate al PSC MIT dalla Delibera CIPESS n. 3/2021 

 
Risorse originariamente 

assegnate all’Amministrazione 

 
 

Atto di riferimento 

 
 

Strumento di programmazione 

 

Provenienza 
contabile delle 

risorse 

Ciclo di 
programmazione 

(strategia di 
riferimento e 
monitoraggio) 

 
 

Totale 

2014-2020  

Delibera CIPE n. 54 del 01/12/2016 
Delibera CIPE n. 98 del 22/12/2017 
Delibera CIPE n. 12 del 28/02/2018 
Delibera CIPE n. 28 del 20/05/2019 
Delibera CIPE n. 47 del 24/07/2019 
Delibera CIPE n. 4 del 17/04/2020 
Delibera CIPE n. 34 del 28/07/2020 

 
 

PIANO OPERATIVO 
INFRASTRUTTURE 

 
 
 

2014-2020 

 
 
 

14.561,42 

 
 
 

14.561,42 

Totale assegnazioni (non destinate a CIS o normate e da disposizioni di legge) 14.561,42 14.561,42 

 

Delibera CIPE n. 62 del 03/08/2011 
Delibera CIPE n. 54 del 01/12/2016 

CIS SALERNO-REGGIO CALABRIA – 
QUOTA MIT 

2014-2020 40,00 40,00 

CIS NAPOLI-BARI – QUOTA MIT 2014-2020 843,00 843,00 

CIS MESSINA-CATANIA-PALERMO – 
QUOTA MIT 

2014-2020 1.451,00 1.451,00 

Totale assegnazioni destinate a CIS 2.334,00 2.334,00 

Legge 145 30/12/2018 art 1 comma 131 
e 132, Delibera CIPE n. 47 del 
24/07/2019 

AEROPORTO DI REGGIO CALABRIA 
- PIANO OPERATIVO 
INFRASTRUTTURE 

 

2014-2020 
 

25,00 
 

25,00 

Totale assegnazioni normate da disposizioni di legge 25,00 25,00 

Totale risorse assegnate 16.920,42 16.920,42 

 

Per ogni ulteriore dettaglio in merito alla genesi del Piano oggetto della presente Relazione, si rimanda alla 

consultazione della RAA 2021 approvata dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta conclusasi in data 

20.05.2022 (nota MIT prot. n. 0009753 del 20.05.2022). 

Stato dei trasferimenti 
 

La Struttura di gestione finanziaria del Piano ha trasmesso al Dipartimento delle Politiche di Coesione della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri (DPCoe), per il successivo inoltro al MEF-RGS- IGRUE, n. 5 richieste di 

anticipazione, elaborate sulla base degli interventi monitorati nella Banca Dati Unitaria (BDU) del MEF-IGRUE: 

- I richiesta di anticipazione: prot. 8214 dell’8 agosto 2017, importo trasferito € 67.260.000; 

- II richiesta di anticipazione: prot. 825 del 17 gennaio 2019, importo trasferito € 54.101.211,53; 

- III richiesta anticipazione: prot. 4785 del 23 marzo 2020, importo trasferito € 200.000.000,00; 

- IV richiesta di anticipazione: prot. 19440 del 24 novembre 2020, importo trasferito € 881.590.429,70; 

- V richiesta di anticipazione: prot. 11782 del 23 giugno 2022, importo trasferito € 291.337.261,57. 

 
Inoltre, il Responsabile della Struttura di Gestione Finanziaria – Organismo di Certificazione ha provveduto a 
formalizzare le seguenti domande di pagamento intermedio al DPCoe: 

- I domanda di pagamento intermedio: prot. 14384 del 3 settembre 2020 pari a € 85.942.568,00, il cui 

accredito è avvenuto in data 20 gennaio 2021; 

- I domanda di pagamento intermedio post Delibera 86/2021: prot. 14228 del 3 agosto 2022, importo 

richiesto e in attesa di trasferimento pari a € 757.642.196,88; 

- II domanda di pagamento intermedio post Delibera 86/2021: prot. 15767 del 14 settembre 2022, 

importo richiesto e in attesa di trasferimento pari a € 757.642.196,88. 
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5) PSC- QUADRO D'INSIEME 

PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORE D’INTERVENTO 

A seguito dell’ultima rimodulazione del Piano approvata dal Comitato di Sorveglianza in data 16 dicembre 2022 
(cfr. Paragrafo 11 - Modifiche nell’ambito dell’attuazione), le risorse assegnate al Piano sono suddivise per aree 
tematiche e settori di intervento come rappresentato nella tabella a seguire. 

 
Tab. 2: Piano finanziario del PSC per aree tematiche e settori di intervento a seguito dell’ultima rimodulazione del Piano approvata dal 
Comitato di Sorveglianza (dicembre 2022) 

Area tematica 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 

Settore di intervento 05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO 1.219,799

Settore di intervento 05.02 - RISORSE IDRICHE 556,494

Settore di intervento 05.05 - NATURA E BIODIVERSITA' 81,625

Totale area tematica 05 - Ambiente e risorse naturali 1.857,918

Area tematica 07- TRASPORTI E MOBILITA' 

Settore di intervento 07.01 - TRASPORTO STRADALE 6.404,215

Settore di intervento 07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO 4.162,500

Settore di intervento 07.03 - TRASPORTO MARITTIMO 354,810

Settore di intervento 07.04 - TRASPORTO AEREO 224,920

Settore di intervento 07.05 - MOBILITÀ URBANA 3.849,133

Totale area tematica 07 - Trasporti e mobilità 14.995,578

Area tematica 08- RIQUALIFICAZIONE URBANA 

Settore di intervento 08.01 - EDILIZIA PUBBLICA 50,670

Totale area tematica 08 – Riqualificazione 50,670

Area tematica 12- CAPACITA' AMMINISTRATIVA 

Settore di intervento 12.02 - ASSISTENZA TECNICA 16,250

Totale area tematica 12 -Capacità amministrativa 16,250

  

Totale PSC - sezione ordinaria 16.920,416
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OBIETTIVI PERSEGUITI CON INDICAZIONE DEI PRINCIPALI INDICATORI DI REALIZZAZIONE E DI RISULTATO 

Tab. 3: Indicatori di output del Piano con valori programmati e realizzati al 31.12.2022 

Area tematica Settore di intervento 
Codice 

indicatore 
Descrizione indicatore 

Unità di 
misura 

Valore 
programmato 

Valore realizzato 

Area tematica 05 - 
AMBIENTE E 

RISORSE 
NATURALI 

 
 
 
 

05.01-Rischi e 
adattamento 

climatico 

113 
Lunghezza totale delle 

strade di nuova 
costruzione 

KM 1.420,56 42,35 

114 
Lunghezza totale delle 

strade ricostruite o 
rinnovate 

KM 6.986.341,79 130.501,60 

 
800 

Beneficiari/Popolazione 
Beneficiaria 

NUM 1.100,00 1.100,00 

 

05.02-Risorse 
idriche 

120 
Popolazione beneficiaria di 

misure di protezione 
contro le alluvioni 

NUM 5.748.523,48 511.178,08 

 
 

05.05-Natura e 
biodiversità 

800 
Beneficiari/Popolazione 

Beneficiaria 
NUM 10.360.730,76 4.202.844,82 

920 
Realizzazione di applicativi 

e sistemi informativi 
NUM 1,59 0,59 

Area tematica 07- 
TRASPORTI E 

MOBILITA' 

 
 
 
 
 

07.01-Trasporto 
stradale 

 
113 

Lunghezza totale delle 
strade di nuova 

costruzione 
KM 4.050,27 1.253,48 

 
114 

Lunghezza totale delle 
strade ricostruite o 

rinnovate 
KM 2.016.420,01 4.823,92 

 
800 

Beneficiari/Popolazione 
Beneficiaria 

 
NUM 

3.694.340,01 198.932,51 

 
07.02-Trasporto 

ferroviario 

112 
Lunghezza totale delle 

linee ferroviarie ricostruite 
o rinnovate 

KM 2.008,41 33,59 

115 
Lunghezza totale delle linee 
tranviarie e metropolitane 

nuove o migliorate 
KM 102 0 

794 Unità beni acquistati NUM 8 0 

800 
Beneficiari/Popolazione 

Beneficiaria 
NUM 200.000,00 200.000,00 

07.03-Trasporto 
marittimo 

 
800 

Beneficiari/Popolazione 
Beneficiaria 

NUM 68.010.919,27 27.139.505,00 

07.04-Trasporto aereo 

904 Aeroporti interessati NUM 1,00 1,00 

904 Aeroporti interessati NUM 20,00 16,22 

920 
Realizzazione di applicativi 

e sistemi informativi 
NUM 1,00 - 

07.05-Mobilità urbana 

 
112 

Lunghezza totale delle 
linee ferroviarie ricostruite 

o rinnovate 
KM 967,03 318,80 

115 

Lunghezza totale delle 
linee tranviarie e 

metropolitane nuove o 
migliorate 

 
KM 

691,97 163,79 

794 Unità beni acquistati NUM 2.986,00 1.144,00 

800 
Beneficiari/Popolazione 

Beneficiaria 
NUM 11.892.001,00 - 

911 Estensione della rete NUM 193,00 40,00 

 
920 

Realizzazione di applicativi 
e sistemi informativi 

NUM 48,00 23,00 

Area tematica 
08- 

08.01-Edilizia pubblica 800 
Beneficiari/Popolazione 

Beneficiaria 
NUM 8.318.717,26 4.323.163,14 
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Tab. 3: Indicatori di output del Piano con valori programmati e realizzati al 31.12.2022 

Area tematica Settore di intervento 
Codice 

indicatore 
Descrizione indicatore 

Unità di 
misura 

Valore 
programmato 

Valore realizzato 

RIQUALIFICAZIO
NE URBANA 920 

Realizzazione di applicativi 
e sistemi informativi 

NUM 181.472,22 116.397,77 

Area tematica 12- 
CAPACITA' 

AMMINISTRATIVA 

12.02-Assistenza 
tecnica 

800 
Beneficiari/Popolazione 

Beneficiaria 
NUM 11,00 - 

920 
Realizzazione di applicativi 

e sistemi informativi 
NUM 3,00 1,00 
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  Tab. 4: Indicatori di risultato del Piano con indicazione dei valori baseline e target al 2023 

Area tematica Settore di 
intervento 

Codice 
indicatore 

Descrizione indicatore FONTE ANNO 
BASELINE 

BASELINE 
TARGET 
AL 2025 

 
 
 
 
 
 

 
Area tematica 05 

- AMBIENTE E 
RISORSE 

NATURALI 

 
05.01-Rischi e 
adattamento 

climatico 

 
383 

Emissioni di gas a effetto 
serra da trasporti stradali 

(Teq. CO2) 

ISTAT 2010 108.678,40 150.066,13 

449 Tempi effettivi di 
percorrenza 

ISTAT 2015 50,29 50,69 

05.02-Risorse 
idriche 278 Popolazione esposta a 

rischio alluvione 
ISTAT 2015 19,61 25,53 

 
05.05-Natura e 

biodiversità 

105 Tasso di turisticità ISTAT 2014 6,3 1,17 

 
383 

Emissioni di gas a effetto 
serra da trasporti stradali 

(Teq. CO2) 

ISTAT 2010 108.678,40 150.066,13 

Area tematica 
07- 

TRASPORTI E 
MOBILITA' 

449 Tempi effettivi di 
percorrenza 

ISTAT 2015 50,29 50,69

07.01-Trasporto 
stradale 

      

105 Tasso di turisticità ISTAT 2014 6,3 1,17 

 
449 

Tempi effettivi di 
percorrenza 

ISTAT 2015 50,29 50,69 

07.02-Trasporto 
ferroviario 

 
46 

Indice di utilizzazione del 
trasporto ferroviario 

ISTAT 2014 28,8 33,75 

449 Tempi effettivi di 
percorrenza 

ISTAT 2015 50,29 50,69 

07.03-Trasporto 
marittimo 

449 Tempi effettivi di 
percorrenza 

ISTAT 2015 50,29 50,69 

105 Tasso di turisticità ISTAT 2014 6,3 1,17 

07.04-Trasporto 
aereo 

 

445 

Indice di accessibilità verso 
i nodi urbani e 

logistici 
ISTAT 2013 51,76 51,76 

07.05-Mobilità 
urbana 

46 Indice di utilizzazione del 
trasporto ferroviario 

ISTAT 2014 28,8 33,75 

129 

Utilizzo di mezzi pubblici di 

trasporto da parte di 

occupati, studenti, scolari e 

utenti di mezzi pubblici 

ISTAT 2014 20,3 17,55

172 

Grado di soddisfazione dei 

passeggeri a livello 

regionale per genere 

ISTAT 2014 50,5 84,6 

268 

Passeggeri trasportati dal 
TPL nei comuni capoluogo 

di 

provincia 

ISTAT 2014 190,3 193,6 

438 

Velocità commerciale del 
trasporto pubblico su 

gomma, autobus 

e filobus 

ISTAT 2014 19 19,44 

383 
Emissioni di gas a effetto 
serra da trasporti stradali 

(Teq. CO2) 
ISTAT 2010 108.678,40 

150.066,1
3 

449 Tempi effettivi di 
percorrenza 

ISTAT 2015 50,29 50,69 

Area tematica 08- 
RIQUALIFICAZIONE 

URBANA 

08.01-dilizia 
pubblica 

383 
Emissioni di gas a effetto 
serra da trasporti stradali 

(Teq. CO2) 
ISTAT 2010 108.678,40 150.066,13 
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Area tematica 12- 
CAPACITA' 

AMMINISTRATIVA 

12.02- 
Assistenza 

tecnica 
405 

Progetti e interventi i che 
rispettano i 

cronoprogrammi di 
attuazione e un tracciato 

unico completo 

ISTAT 2013 18 ND 

      

PREVISIONI DI SPESA PER CIASCUNA ANNUALITÀ DEL PRIMO TRIENNIO (M€) 

 
Tab.5: Previsioni di spesa area territoriale Mezzogiorno 

  

Spesa complessiva 
cumulata realizzata 
alla fine dell’anno t 
2022 

Spesa complessiva 
ulteriore prevista 
nell’anno t+1 2023 

Spesa complessiva 
ulteriore prevista 
nell’anno t+2 2024 

Spesa complessiva 
ulteriore prevista 
nell’anno t+3 2025 

Dotazione del PSC 

  

  Sezione ordinaria Sezione ordinaria Sezione ordinaria Sezione ordinaria Sezione ordinaria  

Totale 823,32 687,924 5.943,48 5.943,48 13.398,20  

  Sezione speciale 1 Sezione speciale 1 Sezione speciale 1 Sezione speciale 1 Sezione speciale 1  

Totale - - - - -  

  Sezione speciale 2 Sezione speciale 2 Sezione speciale 2 Sezione speciale 2 Sezione speciale 2  

Totale - - - - -  

Totale 
complessivo PSC 

823,32 687,92 5.943,48 5.943,48 13.398,20  

       

 

Tab.6: Previsioni di spesa area territoriale Centro-Nord 

 

Spesa complessiva 
cumulata realizzata 
alla fine dell’anno t 
2022 

Spesa complessiva 
ulteriore prevista 
nell’anno t+1 2023 

Spesa complessiva 
ulteriore prevista 
nell’anno t+2 2024 

Spesa complessiva 
ulteriore prevista 
nell’anno t+3 2025 

Dotazione del PSC 

  

  Sezione ordinaria Sezione ordinaria Sezione ordinaria Sezione ordinaria Sezione ordinaria  

Totale 526,43 306,708 1344,541 1.344,54 3.522,22  

Totale - - - - -  

  Sezione speciale 2 Sezione speciale 2 Sezione speciale 2 Sezione speciale 2 Sezione speciale 2  

Totale - - - - -  

Totale 
complessivo PSC 

526,43 306,71 1344,54 1.344,54 3.522,22  
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6) STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC al 31.12.2022 
 

Si fornisce, a seguire, un quadro sullo stato di avanzamento finanziario del Piano per area tematica e settore 
di intervento al 31.12.2022. I dati riportati sono stati tramessi e validati sul Sistema Nazionale di 
Monitoraggio - BDU. 

 

Tab.7: Avanzamento finanziario PSC MIT al 31.12.2022 - Mezzogiorno 

Area territoriale: MEZZOGIORNO 

Totale PSC - sezione ordinaria 

Costo ammesso Impegni Ammessi Pagamenti Ammessi 

Area tematica 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 

Settore di intervento 05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO 
CLIMATICO 

1.002.857.386,38 334.383.159,78 123.512.522,75 

Settore di intervento 05.02 - RISORSE IDRICHE 455.719.000,00 36.636.738,12 13.028.084,58 

Settore di intervento 05.05 - NATURA E BIODIVERSITA' - - - 

Totale area tematica 05 - Ambiente e risorse naturali 1.458.576.386,38 371.019.897,90 136.540.607,33 

 Area tematica 07- TRASPORTI E MOBILITA' 

Settore di intervento 07.01 - TRASPORTO STRADALE 5.089.958.967,70 385.373.128,21 126.892.656,84 

Settore di intervento 07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO 3.466.600.000,00 1.786.233.912,64 154.504.569,64 

Settore di intervento 07.03 - TRASPORTO MARITTIMO 262.352.860,18 90.258.838,48 54.316.450,30 

Settore di intervento 07.04 - TRASPORTO AEREO 212.920.000,00 67.981.389,38 40.938.662,13 

Settore di intervento 07.05 - MOBILITÀ URBANA 2.444.053.202,53 1.134.072.202,52 310.022.478,24 

Totale area tematica 07 - Trasporti e mobilità 11.475.885.030,41 3.463.919.471,23 686.674.817,15 

  Area tematica 08- RIQUALIFICAZIONE URBANA 

Settore di intervento 08.01 - EDILIZIA PUBBLICA - - - 

Totale area tematica 08 - Riqualificazione - - - 

  Area tematica 12- CAPACITA' AMMINISTRATIVA 

Settore di intervento 12.02 - ASSISTENZA TECNICA 10.461.760,55 702.815,75 104.590,98 

Totale area tematica 12 - Capacità amministrativa 10.461.760,55 702.815,75 104.590,98 

Totale PSC - sezione ordinaria MEZZOGIORNO 12.944.923.177,34 3.835.642.184,88 823.320.015,46 

 
 

Tab.8: Avanzamento finanziario PSC MIT al 31.12.2022 Centro-Nord 

Area territoriale CENTRO-NORD 

Totale PSC - sezione ordinaria 

Costo ammesso Impegni Ammessi Pagamenti ammessi 

Area tematica 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 

Settore di intervento 05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO 
CLIMATICO 

203.890.384,57 67.004.919,40 31.464.668,94 

Settore di intervento 05.02 - RISORSE IDRICHE 72.575.000,00 21.569.560,59 9.107.417,60 

Settore di intervento 05.05 - NATURA E BIODIVERSITA' 76.479.732,87 29.576.712,19 11.926.969,86 

Totale area tematica 05 - Ambiente e risorse naturali 352.945.117,44 118.151.192,18 52.499.056,40 
 Area tematica 07- TRASPORTI E MOBILITA' 

Settore di intervento 07.01 - TRASPORTO STRADALE 1.370.182.243,77 404.879.444,38 120.457.072,63 

Settore di intervento 07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO  489.400.000,00 178.434.142,64 62.173.225,00 

Settore di intervento 07.03 - TRASPORTO MARITTIMO 6.699.065,89 4.751.012,41 3.340.167,78 

Settore di intervento 07.04 - TRASPORTO AEREO 12.000.000,00 2.987.235,25 2.646.984,74 

Settore di intervento 07.05 - MOBILITÀ URBANA 1.121.748.642,07 572.851.772,97 268.536.603,66 

Totale area tematica 07 - Trasporti e mobilità 3.000.029.951,73 1.163.903.607,65 457.154.053,81 
 Area tematica 08- RIQUALIFICAZIONE URBANA 

Settore di intervento 08.01 - EDILIZIA PUBBLICA 50.289.960,95 41.176.371,75 16.754.562,00 
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Totale area tematica 08 - Riqualificazione 50.289.960,95 41.176.371,75 16.754.562,00 
 Area tematica 12- CAPACITA' AMMINISTRATIVA 

Settore di intervento 12.02 - ASSISTENZA TECNICA 2.615.440,14 175.703,94 26.147,74 

Totale area tematica 12 -Capacità amministrativa 2.615.440,14 175.703,94 26.147,74 

Totale PSC - sezione ordinaria CENTRO-NORD 3.405.880.470,26 1.323.406.875,52 526.433.819,95 
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Erogazioni ai beneficiari del Piano 
 

Alla data del 31 dicembre 2022 sono state erogate ai Beneficiari a titolo di anticipazione risorse pari a € 
969.408.640,88, per un numero di interventi pari a 1.173. 

 
 

Localizzazione N° Interventi Anticipazioni erogate 

CENTRO-NORD 662 232.609.760,04 € 

SUD 511 736.798.880,84 € 

Totale Anticipazioni al 31/12/2022 1.173 969.408.640,88 € 

 

Sempre al 31 dicembre 2022 sono state, altresì, erogate ai Beneficiari a titolo di pagamenti intermedi risorse 
pari a € 402.677.897,33, per un numero di interventi pari a 243. 

 

Localizzazione N° Interventi Pagamenti intermedi erogati 

CENTRO-NORD 210 190.473.885,60€ 

SUD 33 212.204.011,73€ 

Totale Pagamenti intermedi al 31/12/2021 243 402.677.897,33€ 

 
 

6.1 PROCEDURE DI ATTIVAZIONE 

 
Al 31 dicembre 2022 risultano trasmesse e validate in Banca Dati Unitaria procedure di attivazione a 
concorrenza della dotazione complessiva del Piano, pari a 16.920,42 milioni di euro. 

L’associazione di singoli interventi alle relative procedure identificative permette di effettuare analisi per 
aggregati omogenei sotto il profilo delle modalità e dei tempi di attivazione e di ottenere il seguente quadro 
di avanzamento delle risorse impegnate programmaticamente. 

 

Procedura di Attivazione - Codice locale 
Numero Procedure di 

Attivazione 
Importo Procedura di Attivazione Programma 

PRATT8452 1 10.657.600.000,00 

PRATT20708 1 5.191.390.000,00 

PRATT20709 1 934.426.000,00 

PRATT22529 1 34.600.000,00 

PRATT22530 1 99.000.000,00 

PRATT28920 1 3.400.000,00 

Totale Procedure di Attivazione 6 16.920.416.000,00 

Tab.9: Procedure di attivazione al 31.12.2022 monitorate in BDU 
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6.2 AVANZAMENTO PROCEDURALE AFFIDAMENTI PER CIASCUN INTERVENTO 
 

Nell’ambito delle tabelle a seguire si ricostruisce, per area tematica e settore d’intervento, lo stato di 
avanzamento procedurale e finanziario al 31.12.2022 degli interventi finanziati a valere sul PSC MIT. 

 

Tab.10: Avanzamento procedurale interventi Area tematica 05 - Ambiente e risorse naturali 

Area 
Tematica 

Settore di 
intervento 

Stato 
procedurale 

N. progetti Costo ammesso Impegni ammessi Pagamenti ammessi 

05-
Ambiente 
e risorse 
naturali 

01-Rischi e 
adattamento 
climatico 

Non avviato 22 213.950.759,00 7.420.840,28 1.826.282,57 

Progettazione 
Preliminare 

2 6.350.000,00 0,00 0,00 

Progettazione 
Definitiva 

12 25.570.000,00 78.374,19 15.496,89 

Progettazione 
Esecutiva 

7 3.715.000,00 0,00 0,00 

Stipula 
Contratto 

76 200.164.022,86 11.252.170,13 1.274.167,05 

Esecuzione 
Lavori 

262 650.681.436,48 313.820.310,04 97.913.665,37 

Collaudo 159 106.316.552,61 68.816.384,54 53.947.579,81 

01-Rischi e adattamento 
climatico Totale 

540 1.206.747.770,95 401.388.079,18 154.977.191,69 

02-Risorse 
idriche 

Non avviato 24 69.700.000,00 835.178,45 104.925,30 

Progettazione 
Preliminare 

4 14.850.000,00 543.793,25 101.759,24 

Progettazione 
Definitiva 

17 174.869.000,00 7.333.131,77 3.596.607,84 

Progettazione 
Esecutiva 

18 72.280.000,00 4.443.316,17 1.113.617,88 

Stipula 
Contratto 

25 120.105.000,00 10.475.717,21 3.548.158,29 

Esecuzione 
Lavori 

33 69.115.000,00 29.323.723,34 9.464.597,55 

Esecuzione 
Fornitura 

5 2.875.000,00 1.102.279,74 336.231,91 

Collaudo 2 4.500.000,00 4.149.158,78 3.869.604,17 

02-Risorse idriche Totale 128 528.294.000,00 58.206.298,71 22.135.502,18 

05-Natura e 
biodiversità 

Non avviato 1 1.400.000,00 0,00 0,00 

Progettazione 
Preliminare 

1 60.000,00 0,00 0,00 

Progettazione 
Definitiva 

3 1.419.984,21 0,00 0,00 

Progettazione 
Esecutiva 

5 7.163.000,00 105.641,17 87.311,69 

Stipula 
Contratto 

5 12.178.000,00 339.808,98 190.558,26 

Esecuzione 
Lavori 

58 45.176.507,18 20.733.984,18 3.804.243,05 

Esecuzione 
Fornitura 

1 150.000,00 144.557,19 142.663,47 

Collaudo 28 8.932.241,48 8.252.720,67 7.702.193,39 

05-Natura e biodiversità Totale 102 76.479.732,87 29.576.712,19 11.926.969,86 

05-Ambiente e risorse naturali Totale 770 1.811.521.503,82 489.171.090,08 189.039.663,73 
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Tab.11: Avanzamento procedurale interventi Area tematica 07 Trasporti e mobilità 

Area 
Tematica 

Settore di 
intervento 

Stato 
procedurale 

N. 
progetti 

Costo ammesso Impegni ammessi Pagamenti ammessi 

07-
Trasporti 
e 
Mobilità 

01-Trasporto 
stradale 

Non avviato 35 1.215.588.649,14 11.213.913,36 4.148.748,09 

Studio di 
fattibilità 

5 238.770.000,00 1.359.805,08 246.179,63 

Progettazione 
Preliminare 

2 10.000.000,00 0,00 0,00 

Progettazione 
Definitiva 

23 1.243.626.022,00 12.138.300,46 4.085.195,87 

Progettazione 
Esecutiva 

14 102.578.939,38 2.683.960,60 0,00 

Stipula 
Contratto 

96 2.131.090.907,31 89.665.655,15 33.878.726,96 

Esecuzione 
Lavori 

170 1.338.576.729,16 553.441.918,97 99.336.427,35 

Esecuzione 
Fornitura 

4 26.267.050,30 5.117.620,70 414.646,37 

Collaudo 102 153.642.914,18 114.631.398,27 105.239.805,20 

01-Trasporto stradale Totale 451 6.460.141.211,47 790.252.572,59 247.349.729,47 

02-Trasporto 
ferroviario 

Non avviato 1 10.000.000,00 0,00 0,00 

Progettazione 
Definitiva 

2 99.000.000,00 7.558.633,16 0,00 

Progettazione 
Esecutiva 

4 126.600.000,00 7.465.506,73 1.467.494,47 

Esecuzione 
Lavori 

60 3.716.000.000,00 1.945.475.626,59 211.843.599,56 

Collaudo 3 4.400.000,00 4.168.288,80 3.366.700,61 

02-Trasporto ferroviario Totale 70 3.956.000.000,00 1.964.668.055,28 216.677.794,64 

03-Trasporto 
marittimo 

Non avviato 3 1.077.849,31 561.023,18 460.510,27 

Progettazione 
Preliminare 

1 850.000,00 25.317,64 0,00 

Progettazione 
Definitiva 

3 51.530.000,00 530.000,00 0,00 

Progettazione 
Esecutiva 

1 12.500.000,00 0,00 0,00 

Stipula 
Contratto 

5 31.087.879,64 7.868.831,51 364.675,37 

Esecuzione 
Lavori 

24 116.368.968,63 41.291.782,99 13.266.122,17 

Collaudo 18 55.637.228,49 44.732.895,57 43.565.310,27 

03-Trasporto marittimo Totale 55 269.051.926,07 95.009.850,89 57.656.618,08 

04-Trasporto 
aereo 

Non avviato 1 90.000.000,00 0,00 0,00 

Progettazione 
Preliminare 

1 0,00 0,00 0,00 

Progettazione 
Definitiva 

6 20.325.000,00 40.235,97 0,00 

Progettazione 
Esecutiva 

2 17.200.000,00 16.008.321,66 0,00 

Stipula 
Contratto 

3 25.175.000,00 0,00 0,00 

Esecuzione 
Lavori 

2 13.000.000,00 2.987.235,25 2.646.984,74 

Esecuzione 
Fornitura 

2 34.000.000,00 26.712.831,75 19.025.140,10 

Collaudo 2 25.220.000,00 25.220.000,00 21.913.522,03 

04-Trasporto aereo Totale 19 224.920.000,00 70.968.624,63 43.585.646,87 

05-Mobilità Non avviato 22 263.022.458,79 3.061.400,00 401.821,27 
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Tab.11: Avanzamento procedurale interventi Area tematica 07 Trasporti e mobilità 

Area 
Tematica 

Settore di 
intervento 

Stato 
procedurale 

N. 
progetti 

Costo ammesso Impegni ammessi Pagamenti ammessi 

urbana Progettazione 
Preliminare 

7 133.320.000,00 0,00 0,00 

Progettazione 
Definitiva 

7 140.100.000,00 209.680,01 28.319,65 

Progettazione 
Esecutiva 

5 116.370.000,00 5.554.819,41 1.885.552,68 

Stipula 
Contratto 

34 206.430.321,56 30.027.861,92 14.653.483,47 

Esecuzione 
Lavori 

96 1.329.628.523,07 570.944.275,96 103.768.616,59 

Esecuzione 
Fornitura 

228 1.335.206.967,33 1.059.323.187,79 426.373.252,97 

Collaudo 12 41.723.573,85 37.802.750,40 31.448.035,27 

05-Mobilità urbana Totale 411 3.565.801.844,60 1.706.923.975,49 578.559.081,90 

07-Trasporti e Mobilità Totale 1.006 14.475.914.982,14 4.627.823.078,88 1.143.828.870,96 

 

Tab.12: Avanzamento procedurale interventi Area tematica 08 Riqualificazione urbana 

Area Tematica 
Settore di 
intervento 

Stato 
procedurale 

N. 
progetti 

Costo ammesso Impegni ammessi Pagamenti ammessi 

08-
Riqualificazione 
urbana 

01-Edilizia e 
spazi 
pubblici 

Stipula 
Contratto 

8 1.961.034,54 1.092.308,17 0,00 

Esecuzione 
Lavori 

49 35.035.400,20 27.119.470,72 5.169.575,07 

Collaudo 29 13.293.526,21 12.964.592,86 11.584.986,93 

01-Edilizia e spazi pubblici 
Totale 

86 50.289.960,95 41.176.371,75 16.754.562,00 

08-Riqualificazione urbana Totale 86 50.289.960,95 41.176.371,75 16.754.562,00 

 

Tab.13: Avanzamento procedurale interventi Area tematica 12 Capacità amministrativa 

Area Tematica 
Settore di 
intervento 

Stato 
procedurale 

N. 
progetti 

Costo ammesso Impegni ammessi Pagamenti ammessi 

12-Capacità  
Amministrativa 

02-Assistenza 
Tecnica 

Esecuzione 
Fornitura 

3 13.077.200,69 878.519,69 130.738,72 

 02-Assistenza Tecnica Totale 3 13.077.200,69 878.519,69 130.738,72 

12-Capacità Amministrativa Totale 3 13.077.200,69 878.519,69 130.738,72 
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6.3 SEZIONE ORDINARIA - sintesi dell'avanzamento finanziario (impegni e pagamenti) 
realizzato nell'anno di riferimento (2022). 

AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA 

Nell’ambito delle tabelle a seguire si riporta l’avanzamento finanziario registrato nell’annualità di 
riferimento della presente Relazione. Nella tabella n. 14 l’avanzamento è sintetizzato per area tematica 
mentre nella tabella n. 15 si riporta il dettaglio per settore di intervento. 

 

Tab.14: Avanzamento finanziario realizzato nel 2022 per aree tematiche – dati BDU 

Totale PSC - sezione ordinaria - Importi in € 

 Costo ammesso Impegni Ammessi Pagamenti ammessi 

Area tematica 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 256.341.164,02  280.020.913,62  92.363.477,77  

Area tematica 07- TRASPORTI E MOBILITA' 1.543.791.418,13  2.013.259.495,26  725.792.381,61  

Area tematica 08- RIQUALIFICAZIONE URBANA 0,00  27.464.132,99  10.674.654,97  

Area tematica 12- CAPACITA' AMMINISTRATIVA 0,00  0,00  35.315,94  

Totale PSC 1.800.132.582,15 2.320.744.541,87 828.865.830,29 

 
 

AVANZAMENTO PER AREA TEMATICA E PER SETTORE D’INTERVENTO 
 

Tab.15: Avanzamento finanziario realizzato nel 2022 per aree tematiche e settori di intervento– dati BDU 

Totale PSC - sezione ordinaria - Importi in € 

 Costo ammesso Impegni Ammessi Pagamenti ammessi 

Area tematica 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI 

Settore di intervento 05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO 
CLIMATICO 

128.567.164,02  221.736.066,09  71.118.893,21  

Settore di intervento 05.02 - RISORSE IDRICHE 127.774.000,00  39.750.785,07  15.200.738,28  

Settore di intervento 05.05 - NATURA E BIODIVERSITA' 0,00  18.534.062,46  6.043.846,28  

Totale area tematica 05 - Ambiente e risorse naturali 256.341.164,02  280.020.913,62  92.363.477,77  
 Area tematica 07- TRASPORTI E MOBILITA' 

Settore di intervento 07.01 - TRASPORTO STRADALE 390.326.236,04  687.931.174,53  200.756.794,06  

Settore di intervento 07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO  52.600.000,00  71.369.820,65  96.381.319,30  

Settore di intervento 07.03 - TRASPORTO MARITTIMO 93.336.418,71  77.995.218,06  51.926.072,29  

Settore di intervento 07.04 - TRASPORTO AEREO 26.700.000,00  15.649.247,88  2.933.625,74  

Settore di intervento 07.05 - MOBILITÀ URBANA 980.828.763,38  1.160.314.034,14  373.794.570,22  

Totale area tematica 07 - Trasporti e mobilità 1.543.791.418,13  2.013.259.495,26  725.792.381,61  
 Area tematica 08- RIQUALIFICAZIONE URBANA 

Settore di intervento 08.01 - EDILIZIA PUBBLICA 0,00  27.464.132,99  10.674.654,97  

Totale area tematica 08 - Riqualificazione 0,00  27.464.132,99  10.674.654,97  

 Area tematica 12- CAPACITA' AMMINISTRATIVA 

Settore di intervento 12.02 - ASSISTENZA TECNICA 0,00  0,00  35.315,94  

Totale area tematica 12 -Capacità amministrativa 0,00  0,00  35.315,94  

Totale PSC 1.800.132.582,15  2.320.744.541,87  828.865.830,29  
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6.3.1 STATO DI ATTUAZIONE ANALITICO DELLE AREE TEMATICHE 

 
Si riportano, nella presente sezione, alcuni elementi informativi utili a dare conto degli avanzamenti finanziari 
conseguiti nel corso del 2022, basati su quanto rilevabile dal Sistema Nazionale di Monitoraggio del MEF- 
IGRUE. 
 
Come emerge dalle tavole finanziarie sopra riportate, nel periodo di riferimento della presente Relazione 
(2022) sono state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) per un ammontare di circa 2.320,745 
mln/€ ed effettuati pagamenti per un importo totale di circa 828,866 mln/€. 
 
L’Area tematica nella quale si registra il maggiore avanzamento in termini di OGV assunte nell’annualità in 
parola, pari a circa 2.013,259 mln/€, è la 07- Trasporti e Mobilità, nell’ambito della quale sono finanziati 
interventi relativi al trasporto ferroviario, marittimo, aereo e alla mobilità urbana. Il settore di intervento nel 
quale si registra la quota maggiore di OGV assunte, pari a 1.160,314 mln/€, è il settore 07. 05 Mobilità urbana. 
 
Con riferimento all’avanzamento finanziario in termini di pagamenti ammessi, l’area tematica nella quale si 
registra il maggiore avanzamento di risorse erogate, pari a circa 725,792 mln/€, è sempre la 07- Trasporti e 
Mobilità, ma con una incidenza maggiore nei settori di intervento 07.01 Trasporto stradale e 07.05 Mobilità 
urbana, rispettivamente con un aumento di 200,757 mln/€ e 373,795 mln/€. 
 
Avanzamenti finanziari di rilievo si registrano anche nell’area tematica 05 - Ambiente e risorse naturali, nel 
cui ambito sono finanziati interventi di messa in sicurezza di infrastrutture esistenti (strade e dighe), interventi 
relativi allo sviluppo della mobilità sostenibile (ciclovie) e interventi stradali. Nello specifico, nel periodo di 
riferimento della presente relazione sono state assunte OGV a valere sull’Area tematica in parola per circa 
280,021 mln/€ ed effettuati pagamenti per 92,363 mln/€. Il settore di intervento nel quale si concentra il 
maggior avanzamento in termini di obbligazioni giuridicamente vincolanti e pagamenti ammessi è lo 05.01 - 
Rischi e adattamento climatico, rispettivamente con 221,736 mln/€ e 71,119 mln/€, nell’ambito del quale 
sono finanziati interventi su infrastrutture stradali. Un notevole volume di risorse impegnate e pagate è 
riferito, anche per il 2022, a interventi di competenza di un altro dei maggiori beneficiari del Piano, la Regione 
Campania. 
 
Con riferimento all’area tematica 08 - Riqualificazione urbana, si registrano avanzamenti per 27,464 mln/€ in 
termini di OGV e per circa 10.674 mln/€ in termini di pagamenti ammessi. A valere sull’area tematica in parola 
sono finanziati interventi di rigenerazione urbana e edilizia scolastica. 
 
Infine, nell’area tematica 12 - Capacità amministrativa, sono finanziati interventi relativi all’Assistenza Tecnica 
e nell’anno di riferimento non si registrano avanzamenti finanziari in termini di impegni, mentre si registra un 
lieve incremento per 0,035 mln/€ in termini di pagamenti. 

 
7) MOTIVAZIONI IN MERITO ALL'EVENTUALE SCOSTAMENTO DELLA SPESA REALIZZATA RISPETTO ALLE 

PREVISIONI CONTENUTE NEL PIANO FINANZIARIO 

Non si rilevano scostamenti della spesa realizzata rispetto alle previsioni contenute nel piano finanziario. 

8) QUADRO DELLE ECONOMIE 
 

Al 31.12.2022 risultano trasmesse a Banca Dati Unitaria economie FSC pari ad euro 587.881,68, suddivise per 
Area tematica e Settore di intervento come segue.  
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Tab.16: Quadro delle economie monitorate in BDU al 31.12.2022 

Area Tematica Settore di intervento Economie FSC 

07-Trasporti e Mobilità 

01-Trasporto stradale 438.082,37 

02-Trasporto ferroviario 34.582,02 

03-Trasporto marittimo 9.720,61 

05-Mobilità urbana 19.376,43 

07-Trasporti e Mobilità Totale  501.761,43 

08-Riqualificazione urbana 01-Edilizia e spazi pubblici 86.120,25 

08-Riqualificazione urbana Totale 86.120,25 

Totale complessivo  587.881,68 

 
 

9) MODALITÀ DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI 
 

Non risultano applicabili meccanismi sanzionatori per l’annualità di riferimento della presente Relazione. 
 

10) PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI 
 

L’Autorità Responsabile del Piano, nell’annualità di riferimento della presente relazione, ha attuato una politica 
volta all’accelerazione degli interventi per i quali sono stati riscontrati ritardi nell’attuazione dei 
cronoprogrammi. Nella maggior parte dei casi, tali ritardi sono ascrivibili a circostanze diversificate, tra cui, a 
titolo esemplificativo si evidenziano quelle più rilevanti: 
 

• Rallentamenti nell’attuazione degli interventi dovuti allo scoppio della guerra in Ucraina che ha 
comportato un eccezionale e notevole aumento del costo delle materie prime; 

• Difficoltà incontrate dalle piccole stazioni appaltanti nella gestione delle gare per l’affidamento dei lavori 
relativi agli interventi finanziati a valere sul PSC; 

• Ritardi nel rispetto dei cronoprogrammi dovuti alla complessità delle procedure connesse all’acquisizione 
di autorizzazioni, pareri e nulla osta con particolare riferimento a quelli relativi alla Valutazione di Impatto 
Ambientale, alle procedure di esproprio e alle varianti in corso d’opera determinate da eventi imprevisti 
e imprevedibili; 

• Complessità degli iter progettuali, con particolare riferimento agli interventi di cui risultano beneficiari 
ANAS e RFI; 

• Gestione dei c.d. progetti contenitore che, in via generale, non prestandosi per caratteristiche esecutive 
ad essere efficacemente realizzati attraverso un solo intervento, si articolano in più “sub interventi” 
attuati direttamente dal Beneficiario o per il tramite di uno o più soggetti attuatori che, in molti casi, 
fungono da stazione appaltante; 

• Aggiornamento del sistema di monitoraggio non sempre tempestivo rispetto agli avanzamenti di 
attuazione. 

 
In considerazione di quanto esposto sopra, l’Autorità Responsabile ha svolto nel corso del 2022 un’intensa e 
continuativa attività di sorveglianza rafforzata al fine di rilevare tempestivamente le problematiche connesse 
al rischio di mancata acquisizione delle OGV e di valutare e definire azioni correttive. Infatti, nel corso del 
2022 sono state portate all’esame del Comitato di Sorveglianza diverse proposte di rimodulazione di 
interventi per i quali l’OGV non è risultata conseguibile al 31/12/2022. A tale lavoro si è affiancata un’intensa 
e costante attività di impulso e supporto nei confronti delle Direzioni Generali competenti ratione materiae 
e dei beneficiari finalizzata ad individuare le specifiche criticità e le relative possibili soluzioni.  
 
L’Autorità Responsabile ha, altresì, messo in atto una specifica attività di supporto a favore delle Direzioni 
Generali e dei Beneficiari, orientata all’aggiornamento nel sistema di monitoraggio degli avanzamenti 
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finanziari e procedurali degli interventi, con particolare riferimento alla sezione finanziaria (impegni), alle 
procedure di aggiudicazione e alla corretta valorizzazione degli step procedurali che rappresentano gli 
elementi oggetto di verifica per il raggiungimento dell’OGV. Infatti, nel corso del 2022, si può registrare un 
notevole miglioramento nella qualità dei dati caricati sul sistema di monitoraggio e un notevole incremento 
del numero di interventi trasmessi alla Banca Dati Unitaria con i relativi avanzamenti finanziari, fisici e 
procedurali.  
Al 31.12.2022 sono stati trasmessi a BDU 1.865 progetti per un valore complessivo di 16,5 mln/€ a fronte di 
1.496 progetti trasmessi a BDU con un costo ammesso pari a 14,8 mln/€ al 31.12.2021. 
 
Infine, nel corso del 2022 è stata condotta un’attenta attività di revisione complessiva del Sistema di Gestione 
e Controllo al fine di introdurre ulteriori elementi di semplificazione a supporto dell’avanzamento del Piano. 
Il nuovo Sistema di Gestione e Controllo, adottato con determina n. 14108 del 1° agosto 2022, introduce 
molteplici semplificazioni volte all’accelerazione finanziaria del programma, tra cui si segnalano in particolare 
quelle connesse alle procedure di rendicontazione delle spese e alla relativa manualistica, dirette, tra l’altro, 
ad uniformare le attività di verifica in capo alle Direzioni Generali oltre che a snellire e semplificare il corredo 
documentale a supporto di tali verifiche.  

 
11) MODIFICHE NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE 

 
Nel corso del 2022 sono state approvate rimodulazioni relative a un numero di interventi complessivo pari a 
106, nell’ambito di n. 10 procedure scritte.  
Si evidenzia che le rimodulazioni, a risorse invariate, di cui alle procedure scritte su indicate hanno 
comportato variazioni finanziarie tra Aree Tematiche e Settori di Intervento, pur mantenendo inalterata la 
programmazione strategica e operativa, nonché la dimensione finanziaria complessiva del Piano. 
Nello specifico, si segnala una diminuzione di risorse pari al 1,70% per l’Area tematica 05-Ambiente e risorse 
naturali- Settore di intervento 05.01-Rischi e adattamento climatico; per quanto riguarda l’Area Tematica 07-
Trasporti e mobilità una diminuzione pari al 3,03% per il Settore di intervento 07.01- Trasporto stradale e una 
diminuzione del 1,28% per il Settore di intervento 07.02 Trasporto Ferroviario.  
Altresì si segnala un aumento di risorse pari a 18,94% per l’Area tematica 05-Ambiente e risorse naturali- 
Settore di intervento 05.02-Risorse Idriche, per l’Area Tematica 07-Trasporti e mobilità un amento di risorse 
pari al 13,47% per il Settore di Intervento 07.04 Trasporto Aereo e pari al 4,33% per il Settore di Intervento 
07.05 Mobilità Urbana 
Di seguito si riportano i riferimenti delle singole rimodulazioni per l’annualità 2022. 
Con nota di avvio della procedura scritta MIMS (d’ora innanzi MIT) n. 564 del 13/01/2022, conclusasi con nota 
n. 2256 in data 03/02/2022, è stata approvata dal Comitato di Sorveglianza una proposta di rimodulazione 
relativa a n. 13 interventi a valere su: 
 

- Area Tematica 05 - “Ambiente e risorse naturali”, Settore di intervento 05.02 - “Risorse Idriche”;  
- Area Tematica 07 - “Trasporti e mobilità”, Settore di intervento 07.01 - “Trasporto stradale”; 
- Area Tematica 07 - “Trasporti e mobilità”, Settore di intervento 07.02 - “Trasporto ferroviario”.  

 
Si evidenzia che, in riferimento alla Regione Liguria, per l’Area Tematica 05 “Ambiente e risorse naturali”, 
Settore di intervento 05.02 - “Risorse Idriche” risulta essere presente uno scostamento complessivo pari a 
2,4 mln. Tale importo concorre ad incrementare l’intervento della Regione Piemonte, Diga di Lavagnina 
Inferiore, Area Tematica 05 - “Ambiente e risorse naturali”, Settore di intervento 05.02 - “Risorse Idriche”.  
 
Nella tabella che segue vengono illustrate le rimodulazioni, a risorse invariate, valutate positivamente dal 
Comitato di Sorveglianza con oggetto della procedura scritta. 
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Tab.17: Quadro delle rimodulazioni relative alla procedura scritta di approvazione conclusasi con nota n. 2256 in data 03/02/2022 

Regione 
Direzione 
Generale 

competente 
PSC Attuale M€ 

Settore di 
intervento 

attuale 
PSC Rimodulazione M€ 

Settore di 
intervento 
a tendere 

Regione 
Piemonte 

DG TPL 

Tratta Lingotto-
Bengasi con due 
nuove stazioni + 
materiale rotabile 

28,900

07.05 

Metropolitana Linea 1: Tratta Fermi-Bengasi e 
Comprensorio Tecnico – Migrazione del 
sistema di segnalamento da VAL a CBTC - 
Tratta Fermi-Cascine Vica - realizzazione del 
nuovo sistema di segnalamento CBTC - 
Acquisto materiale rotabile compatibile con 
VAL 208 e installazione degli automatismi 
CBTC su 58 veicoli VAL208NG. 

100,100 07.05 

Tratta Lingotto – 
Bengasi: ulteriori 4 
treni 

28,600

Tratta Collegno-
Cascine Vica: 2 treni 

14,000

4 treni per la Linea 1 28,600

Provincia 
Autonoma 
di Bolzano 

DG FERRO 
Fermata ferroviaria di 
San Giacomo nel 
Comune di Laives 

1,500 07.02 
Stazione Ferroviaria di Merano PRG – fase di 
compatibilizzazione 

1,500 07.02 

Regione 
Emilia-
Romagna 

DG STRADE 
Tangenziale di 
Fogliano 

5,000 07.01 Tangenziale di Fogliano – 1° Lotto 5,000 07.01 

Regione 
Campania 

DG STRADE 
Strada a scorrimento 
veloce del Vallo di 
Lauro 

38,000 07.01 

Strada a scorrimento veloce per il 
collegamento del Vallo di Lauro con 
l’Autostrada Caserta – Salerno (A30) – 
Completamento 

38,000 07.01 

Provincia 
Autonoma 
di Trento 

DG STRADE 

Sistemazione ponte 
sul torrente Rinassico 
– Km 3,730 della S.P. 
124 

1,150 07.01 
Ristrutturazione e sistemazione del Pont del 
Lejia sulla SS 48 delle Dolomiti 

1,150 07.01 

Regione 
Liguria 

DG DIGHE 

Diga Lago Lavezze 1,000 05.02 Diga Lago Lavezze 4,200 05.02 

Diga di Lago Lungo 9,000 05.02 
Diga di Lago Badana interventi di 
manutenzione straordinaria 

3,400 05.02 

Regione 
Basilicata 

DG DIGHE 

Diga Acerenza – 
strumentazione 
controllo ripristino 
collegamento idr. 
Diga Genzano 

4,000 05.02 
Intervento di ripristino dell’adduttore 
Acerenza e Genzano 

9,000 05.02 

Diga Monte Cotugno 
manutenzione 
straordinaria sistema 
di tenuta 

5,000 05.02 - - - 

Regione 
Piemonte 

DG DIGHE 

Diga Lavagnina 
Inferiore – 
miglioramento 
sicurezza idraulica 

1,000 05.02 

Interventi finalizzati al miglioramento della 
sicurezza idraulica delle seguenti dighe ubicate 
sul territorio della Regione: Piemonte 
Lavagnina Inferiore 

3,400 05.02 

    
Con nota di avvio della procedura scritta MIMS (d’ora innanzi MIT) n. 6502 del 31/03/2022, conclusasi con 
nota n. 7533 in data 15/04/2022, è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza una proposta di 
rimodulazione relativa a n. 3 interventi a valere su: 
Area Tematica: 07 - “Trasporti e mobilità” Settore di intervento: 07.05 - “Mobilità urbana”. 
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Nella tabella che segue vengono illustrate le rimodulazioni, a risorse invariate, valutate positivamente dal 
Comitato di Sorveglianza con oggetto della procedura scritta. 
 

   Tab.18: Quadro delle rimodulazioni relative alla procedura scritta di approvazione conclusasi con nota n. 7533 in data 15/04/2022 

Regione 
Direzione 
Generale 

competente 
PSC Attuale M€ 

Settore di 
intervento 

attuale 
PSC Rimodulazione M€ 

Settore di 
intervento 
a tendere 

Regione Lazio DG TPL 

Ammodernamento e 
Potenziamento della 
Ferrovia Ex Concessa Roma - 
Viterbo nella tratta 
extraurbana Riano - Morlupo 

154,000 07.05 

Ammodernamento e 
Potenziamento della 
Ferrovia Ex Concessa 
Roma - Viterbo nella 
tratta extraurbana Riano 
- Morlupo 

154,000 07.05 

Regione 
Piemonte 

DG TPL 

Materiale rotabile Gomma 
(DELIBERA 54/2016) 

5,164 07.05 
Materiale rotabile 
Gomma (DELIBERA 
54/2016) 

5,149 07.05 

Rinnovo Materiale Rotabile 
(DELIBERA 98/2017) 

24,000 07.05 
Rinnovo Materiale 
Rotabile (DELIBERA 
98/2017) 

24,015 07.05 

 
Con nota di avvio della procedura scritta MIMS (d’ora innanzi MIT) n. 7557 del 15/04/2022, conclusasi con 
nota n. 8526 in data 04/05/2022, è stata approvata dal Comitato di Sorveglianza una proposta di 
rimodulazione relativa a n. 4 interventi a valere su: 
 
Area Tematica: 07 - “Trasporti e mobilità” Settore di intervento: 07.01 - “Trasporto stradale”; 
Area Tematica: 05 - “Ambiente e risorse naturali” Settore di intervento: 05.02 - “Risorse Idriche”. 
 
Nella tabella che segue vengono illustrate le rimodulazioni, a risorse invariate, valutate positivamente dal 
Comitato di Sorveglianza con oggetto della procedura scritta. 

 
 

   Tab.19: Quadro delle rimodulazioni conclusasi con nota n. 8526 in data 04/05/2022 

Regione 
Direzione 
Generale 

competente 
PSC Attuale M€ 

Settore di 
intervento 

attuale 
PSC Rimodulazione M€ 

Settore di 
intervento 
a tendere 

Regione 
Toscana 

DG STRADE 

Realizzazione del ponte 
provvisorio per la viabilità 
alternativa al ponte storico 
Buriano 

2,100 07.01 

Realizzazione del ponte 
provvisorio per la viabilità 
alternativa al ponte storico 
Buriano 

2,500 07.01 

Progettazione del ponte 
definitivo e viabilità alternativa 
in sostituzione del ponte 
storico Buriano 

1,300 07.01 

Progettazione del ponte 
definitivo e viabilità 
alternativa in sostituzione 
del ponte storico Buriano 

0,900 07.01 

Regione 
Sardegna 

DG DIGHE 

Dighe di Monti Nieddu e di 
Medau Aingiu – Lavori di 
completamento Integrazione 
finanziamenti statali (Del. CIPE 
48/2004) e regionali (CGEI con 
Ord. n.337/2002 e n.444/2007 
e DGR n.52/8 del 27.11.2009) 

14,000 05.02 - - 05.02 

Diga di Cumbidanovu – Lavori 
di completamento 
Integrazione finanziamenti 
regionali 

20,000 05.02 

Diga di Cumbidanovu – 
Lavori di completamento 
Integrazione finanziamenti 
regionali 

34,000 05.02 
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Con nota di avvio della procedura scritta MIMS (d’ora innanzi MIT) n. 13133 del 15/07/2022, conclusasi con nota 
n. 14059 in data 01/08/2022, è stata sottoposta al Comitato di Sorveglianza una proposta di rimodulazione 
relativa a un intervento a valere su: 
 
Area Tematica: 07 “Trasporti e mobilità” e Settore di intervento: 07.01 - “Trasporto stradale”. 
Nella tabella che segue vengono illustrate le rimodulazioni, a risorse invariate, valutate positivamente dal 
Comitato di Sorveglianza. 

 
Con nota di avvio della procedura scritta MIMS (d’ora innanzi MIT) n. 14200 del 02/08/2022, conclusasi con 
nota n. 14875 in data 18/08/2022, è stata approvata dal Comitato di Sorveglianza una proposta di 
rimodulazione relativa a n. 23 interventi a valere su: 
 
Area Tematica: 07 “Trasporti e mobilità” e Settore di intervento: 07.01 - “Trasporto stradale”; 
Area Tematica: 07 - “Trasporti e mobilità” e Settore di intervento: 07.05 - “Mobilità urbana”; 
Area Tematica: 07 - “Trasporti e mobilità” e Settore di intervento: 07.03 - “Trasporto Marittimo”. 
 
Si specifica che, nella indicata procedura e in riferimento alla Regione Sardegna è presente una variazione 
finanziaria tra aree tematiche e settori di intervento. In particolare, per il progetto Lavori di costruzione della 

Circonvallazione di Olbia, Area Tematica 07, “Trasporti e mobilità” e Settore di intervento 07.01, “Trasporto 
stradale”, è stato ridotto l’importo finanziario a favore del progetto Utilizzazione irrigua e potabile dei rii 

Monti Nieddu, Is Canargius e Bacini Minori – diga di Sa Stria sul rio Monti Nieddu ed opere complementari di 

valle collegate – traversa di sbarramento di Medau Aingiu sul rio Is Canargius ed opere complementari 

connesse – galleria di collegamento tra gli invasi di Monti Nieddu ed Is Canargius - 1° lotto: completamento 

della diga di Sa Stria sul rio Monti Nieddu ed opere complementari di valle collegate - Integrazione 

finanziamenti statali e regionali, Area Tematica 05.02 “Risorse Idriche” (DG DIGHE). 
 
Nella tabella che segue vengono illustrate le rimodulazioni, a risorse invariate, valutate positivamente dal 
Comitato di Sorveglianza con oggetto della procedura scritta. 

  

   Tab.20: Quadro delle rimodulazioni relative alla procedura scritta di approvazione conclusasi con nota n. 14059 in data 01/08/2022 

Direzione 
Generale 

competente 
PSC Attuale M€ 

Settore di 
intervento 

attuale 
PSC Rimodulazione M€ 

Settore di 
intervento 
a tendere 

Regione 
Abruzzo 

DG STRADE 

Collegamento dell’Asse 
Attrezzato di Pescara e 
Adeguamento svincolo 
SS.714 – Pescara Sud 

15,000 07.01 

Realizzazione di collegamento 
dell’asse attrezzato di Pescara e 
adeguamento svincolo s.s. 714 
Ampliamento di Via A. Doria - sub 
intervento 1 

6,123 

07.01 

Realizzazione di collegamento 
dell’asse attrezzato di Pescara e 
adeguamento svincolo s.s. 714 
Ampliamento di Via B. Croce - sub 
intervento 2 

2,077 

Realizzazione di collegamento 
dell’asse attrezzato di Pescara e 
adeguamento svincolo s.s. 714 - 
sub intervento 3 

6,800 
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Tab.21: Quadro delle rimodulazioni relative alla procedura scritta di approvazione conclusasi con nota n. 14875 in data 18/08/2022 

Regione 
Direzione 
Generale 

competente 
PSC Attuale M€ 

Settore di 
intervento 

attuale 
PSC Rimodulazione M€ 

Settore di 
intervento a 

tendere 

Regione 
Toscana 

DG STRADE 

SRT 429 – Lotto 3 della 
variante alla SRT 429 – 
tratto Castel Fiorentino 
– Certaldo 

26,600 07.01 

SRT 429 – Lotto 3 della 
variante alla SRT 429 – 
tratto Castel Fiorentino 
– Certaldo 

29,600 07.01 

SRT 71- Variante alla 
SR 71 in Comune di 
Cortona (da sud 
dell’abitato di Camucia 
allo svincolo con la 
Perugia - Bettolle) 

13,000 07.01 

SRT 71- Variante alla SR 
71 in Comune di 
Cortona (da sud 
dell’abitato di Camucia 
allo svincolo con la 
Perugia - Bettolle) 

14,839 07.01 

SRT 71 - Variante 
Corsalone da 
Fontechiara a variante 
di Bibbiena 

21,500 07.01 

SRT 71 - Variante 
Corsalone - 
Realizzazione nuovo 
svincolo in località 
Pollino - Comune di 
Bibbiena 

3,150 07.01 

SR 71 - Variante tratto 
da Subbiano Nord a 
Calbenzano LOTTO 2 

9,000 07.01 
SR 71 - Variante tratto 
da Subbiano Nord a 
Calbenzano Lotto 2 

11,500 07.01 

  

SRT 74 - miglioramento 
della sicurezza, 
ampliamento per il 
tratto dal km 42+400 al 
km 43+300 "Nuovo 
Ponte sul Fiume Fiora" 
- II Lotto: Ponte sul 
Fiume Fiora 

6,600 07.01 

SRT 74 - miglioramento 
della sicurezza, 
ampliamento per il 
tratto dal km 42+400 al 
km 43+300 "Nuovo 
Ponte sul Fiume Fiora" - 
II Lotto: Ponte sul 
Fiume Fiora 

11,100 07.01 

  

 
Variante alla SRT 2 
Cassia al centro abitato 
di Staggia Senese, 
Comune di Poggibonsi 
- 2° stralcio funzionale 
 

4,300 07.01 

Variante alla SRT 2 
Cassia al centro abitato 
di Staggia Senese, 
Comune di Poggibonsi - 
2° stralcio funzionale 

5.800 07.01 

  
Viabilità a Nord di Pisa 
- primi lotti funzionali 

13,000 07.01 
Viabilità a Nord di Pisa - 
primi lotti funzionali 

17,000 07.01 

  

SRT 325 Val di Bisenzio. 
Realizzazione rotatoria 
in località Isola nel 
Comune di Vaiano. 

0,600 07.01 

SRT 325 Val di Bisenzio. 
Realizzazione rotatoria 
in località Isola nel 
Comune di Vaiano. 

0,746 07.01 

  

Intervento di 
realizzazione del ponte 
provvisorio per la 
viabilità alternativa al 
ponte storico Buriano 

2,500 07.01 

Intervento di 
realizzazione del ponte 
provvisorio per la 
viabilità alternativa al 
ponte storico Buriano 

3,100 07.01 

Regione 
Sardegna 

DG STRADE 
Lavori di costruzione 
della Circonvallazione 
di Olbia 

90,000 07.01 

 
Redazione da parte del 
Consorzio Industriale 
Provinciale Nord Est 
Sardegna - Gallura del 
progetto di fattibilità 
tecnica ed economica 
nonché del progetto 
definitivo e dello studio 
di impatto ambientale 
aventi ad oggetto lavori 

1,401 07.01 
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Tab.21: Quadro delle rimodulazioni relative alla procedura scritta di approvazione conclusasi con nota n. 14875 in data 18/08/2022 

Regione 
Direzione 
Generale 

competente 
PSC Attuale M€ 

Settore di 
intervento 

attuale 
PSC Rimodulazione M€ 

Settore di 
intervento a 

tendere 

di costruzione del 
completamento della 
circonvallazione di 
Olbia - tratto 
intermedio della strada 
statale 131 dcn, del tipo 
"b" di cui al d.m. 
05.11.2001 

DG DIGHE - - - 

Utilizzazione irrigua e 
potabile dei rii Monti 
Nieddu, Is Canargius e 
Bacini Minori – diga di 
Sa Stria sul rio Monti 
Nieddu ed opere 
complementari di valle 
collegate – traversa di 
sbarramento di Medau 
Aingiu sul rio Is 
Canargius ed opere 
complementari 
connesse – galleria di 
collegamento tra gli 
invasi di Monti Nieddu 
ed Is Canargius - 1° 
lotto: completamento 
della diga di Sa Stria sul 
rio Monti Nieddu ed 
opere complementari 
di valle collegate - 
Integrazione 
finanziamenti statali 
(Del. CIPE 48/2004) e 
regionali (CGEI con Ord. 
N.337/2002 e 
n.444/2007 e DGR 
n.52/8 del 27.11.2009). 

88,599 05.02 

Regione 
Umbria 

DG TPL 

 
Interventi di 
ammodernamento e 
adeguamento agli 
standard della 
infrastruttura 
nazionale della 
Ferrovia Centrale 
Umbra 

51,000 07.05 

Ammodernamento 
infrastrutturale e 
tecnologico della linea 
FCU agli standard 
dell'infrastruttura 
ferroviaria nazionale. 
Tratta Città di Castello-
Perugia Ponte San 
Giovanni 

67,586 07.05 Interventi di 
miglioramento della 
sicurezza della Ferrovia 
Centrale 

5,000 07.05 

Interventi di 
miglioramento della 
sicurezza della Ferrovia 
Centrale Umbra 
(potenziamento ed 
ammodernamento) 

1,000 07.05 
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Con nota di avvio della procedura scritta MIMS (d’ora innanzi MIT) n. 14671 del 10/08/2022, conclusasi con 
nota n. 15055 in data 29/08/2022, è stata approvata dal Comitato di Sorveglianza una proposta di 
rimodulazione relativa a n. 4 interventi a valere su: 
 
Area Tematica: 07 “Trasporti e mobilità” Settore di intervento: 07.01 - “Trasporto stradale”. 
 
Si specifica che nella presente rimodulazione, risulta una variazione finanziaria nell’ambito dei settori di 
intervento con spostamento di risorse dall’ Area Tematica 07 “Trasporti e mobilità”, Settore di intervento 01 
“Trasporto stradale” all’Area Tematica 07.04 “Trasporto Aereo” e 07.05 “Mobilità Urbana”. 
 
Nella tabella che segue vengono illustrate le rimodulazioni, a risorse invariate, valutate positivamente dal 
Comitato di Sorveglianza con oggetto della procedura scritta.

Tab.21: Quadro delle rimodulazioni relative alla procedura scritta di approvazione conclusasi con nota n. 14875 in data 18/08/2022 

Regione 
Direzione 
Generale 

competente 
PSC Attuale M€ 

Settore di 
intervento 

attuale 
PSC Rimodulazione M€ 

Settore di 
intervento a 

tendere 

Interventi di 
ammodernamento e 
adeguamento agli 
standard 
dell’infrastruttura 
ferroviaria nazionale 
della Ferrovia Centrale 
Umbra 

8,360 07.05 

Sicurezza Ferro 2,226 07.05 

Regione 
Puglia 

TPL 

Sviluppo sistemi di 
trasporto rapido di 
massa 

38,610 07.05 
Sviluppo sistemi di 
trasporto rapido di 
massa 

35,310 07.05 

Sicurezza Ferro 115,224 07.05 Sicurezza Ferro 107,144 07.05 

Penetrazione urbana 
nella città di 
Manfredonia 

50,000 

07.05 
Acquisti di materiale 
rotabile ferroviario 

66,354 07.05 

Stazione ferroviaria S. 
Anna e sottopassaggio. 
Linea ferroviaria Bari-
Lecce, tratta Bari Torre 
Quetta-Bari S. Anna 

4,000 

Materiale rotabile 
ferroviario 

0,974 

Ragione 
Campania 

DG PORTI 

Porto di Napoli: Escavo 
dei fondali dell'area 
portuale di Napoli con 
deposito dei materiali 
dragati in cassa di 
colmata della darsena 
di levante. 

12,500 07.03 

Completamento del 
consolidamento e 
rafforzamento della 
banchina levante del 
molo Pisacane 

12,500 07.03 
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Tab.22: Quadro delle rimodulazioni relative alla procedura scritta di approvazione conclusasi con nota n. 15055 in data 29/08/2022 

Regione 
Direzione 
Generale 

competente 
PSC Attuale M€ 

Settore di 
intervento 

attuale 
PSC Rimodulazione M€ 

Settore di 
intervento a 

tendere 

Regione 
Campania 

DG STRADE 

Copertura 
trincerone 
ferroviario ovest - 
realizzazione nuovi 
parcheggi di 
interscambio 

35,000 07.01 

Copertura trincerone ferroviario – 
realizzazione parcheggio di interscambio – 
stralcio 2 Lotto A via Capasso 

1,655 

07.01 

Copertura trincerone ferroviario – 
realizzazione parcheggio di interscambio – 
stralcio 2 Lotto B via Dalmazia 

3,955 

Copertura trincerone ferroviario ovest - 
realizzazione nuovi parcheggi di 
interscambio - I stralcio funzionale. 
Progettazione e verifica. 

0,750 

Completamento 
viabilità retroporto 
Salerno II lotto 
porta ovest 

60,000 07.01 

Completamento viabilità retroporto 
Salerno II lotto porta ovest -I stralcio 
funzionale 

23,500 

07.01 
Completamento viabilità retroporto 
Salerno II lotto porta ovest -II stralcio 
funzionale. Progettazione e verifica 

0,655 

Strada a 
scorrimento veloce 
del Vallo di Lauro – 
III lotto -
completamento 

38,000 07.01 

Interventi finalizzati all'aumento della 
capacità di trasporto della ferrovia 
Circumflegrea: Gallerie Vecchia e Nuova 
Vomero 

25,000 07.05 

Ex SS 87 var - 
Completamento 
carreggiata Nord da 
Frattamaggiore ad 
Orta di Atella 

30,000 07.01 

Acquisto materiale rotabile su gomma da 
destinare ai servizi minimi di trasporto 
pubblico locale 

11,438 07.05 

Ferrovia Cumana-Impianto di sicurezza 
apparato centrale a calcolatore 
multistazione (ACCM) ed attrezzaggio con 
avanzato sistema CCS 

5,200 07.05 

adeguamento alle norme di sicurezza ansf 
della linea Benevento/Cancello e della linea 
Piedimonte Matese/Santa Maria Capua 
Vetere -completamento 

9,000 07.05 

Regione 
Campania 

DG STRADE    

Linea Circumflegrea. Opere di 
completamento VII intervento funzionale 
tratta Pisani - Quarto Binario pari 

15,000 07.05 

Tratta Piscinola - Capodichino (opere civili 
da Piscinola a Di Vittorio; opere 
tecnologiche da Piscinola a Capodichino) 

10,053 07.05 

Acquisto nuovo materiale rotabile 
ferroviario destinato alle linee Regionali 
Vesuviane di EAV s.r.l. 

24,830 07.05 

Metropolitana di Napoli linea 1 - Tronco Di 
Vittorio-Capodichino Aeroporto Centro 
Direzionale. I lotto e opere per 
ottemperanza delibera CIPE 88/2013 

5,264 07.05 

Adeguamento terminal aviazione generale 
per uso promiscuo ed opere di 
interconnessione area Ovest 

10,700 07.04 

Servizi di progettazione infrastrutturale 
delle opere previste dal Masterplan 
dell’Aeroporto 

4,000 07.04 
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Con nota di avvio della procedura scritta MIMS (d’ora innanzi MIT) n. 15442 del 07/09/2022, conclusasi con nota 
n. 16276 in data 21/09/2022, è stata approvata dal Comitato di Sorveglianza una proposta di rimodulazione 
relativa a n. 7 interventi a valere su: 
 
Area Tematica: 07 “Trasporti e mobilità” e Settore di intervento: 07.05 - “Mobilità urbana” 
Area Tematica: 07 “Trasporti e mobilità” e Settore di intervento: 07.02 - “Trasporto ferroviario” 
Area Tematica: 07 “Trasporti e mobilità” e Settore di intervento: 07.01 - “Trasporto stradale” 
 
Si specifica che, per quanto riguarda l’intervento “S. Gavino – Sassari – Olbia”, per un importo complessivo di 
223 mln di euro e un importo programmato a valere sul PSC MIMS (d’ora innanzi MIT) pari a 74 mln di euro si è 
resa necessaria una rimodulazione al fine di superare il parere negativo espresso dalla Commissione di 
Valutazione di Impatto Ambientale (Commissione VIA) in riferimento alla variante ferroviaria di Bonorva – 
Torralba che ha portato alla presa d’atto dell’improcedibilità nella realizzazione per la mancata coerenza con i 
tempi previsti e i vincoli derivanti dalla fonte di finanziamento. Pertanto, al fine di evitare le revoche delle risorse 
di competenza per la mancata assunzione delle OGV è stata aggiornata la scheda in coerenza con le modifiche 
necessarie per rispettare le prescrizioni della Commissione. 
Tale rimodulazione ha riguardato il costo complessivo dell’intervento, modificato a 127,200 mln di euro, con 
invarianza dell’importo finanziato a valere sul PSC MIMS (d’ora innanzi MIT) e pari 74 mln di euro. 
 
Nella tabella che segue vengono illustrate le rimodulazioni, a risorse invariate, valutate positivamente dal Comitato 
di Sorveglianza con oggetto della procedura scritta. 

Tab.22: Quadro delle rimodulazioni relative alla procedura scritta di approvazione conclusasi con nota n. 15055 in data 29/08/2022 

Regione 
Direzione 
Generale 

competente 
PSC Attuale M€ 

Settore di 
intervento 

attuale 
PSC Rimodulazione M€ 

Settore di 
intervento a 

tendere 

Prolungamento pista di volo a 2.200 mt e 
riconfigurazione Torrenti Diavolone e Volta 
Ladri 

12,000 07.04 

Tab.23: Quadro delle rimodulazioni relative alla procedura scritta di approvazione conclusasi con nota n. 16276 in data 21/09/2022 

Regione 
Direzione 
Generale 

competente 
PSC Attuale M€ 

Settore di 
intervento 

attuale 
PSC Rimodulazione M€ 

Settore di 
intervento a 

tendere 

Regione Piemonte DG TPL 

Materiale rotabile ferro 20,656 07.05 Acquisto materiale 
rotabile per servizi 
ferroviari regionali e 
metropolitani 

63,856 07.05 Acquisto materiale rotabile 
per servizi ferroviari regionali 
e metropolitani 

43,200 07.05 

Regione Valle 
d’Aosta 

DG TPL 

Materiale rotabile ferro 1,392 07.05 
Fornitura di treni 
bimodali e/o elettrici 
da destinare al 
servizio di TPL 
ferroviario regionale 

25,392 07.05 Fornitura di tre treni bimodali 
per il collegamento ferroviario 
funzionale Aosta-Torino 

24,000 07.05 

Regione 
Autonoma 
Sardegna 

DG FERRO S. Gavino-Sassari-Olbia 74,000 07.02 
S. Gavino-Sassari-
Olbia 

74,000 07.02 

Regione Veneto DG FERRO 

Raddoppio della tratta 
ferroviaria Maerne-
Castelfranco Veneto (1° fase 
potenziamento tecnologico 

48,000 07.02 
Elettrificazione Anello 
bellunese 

48,000 07.02 
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Con nota di avvio della procedura scritta MIMS (d’ora innanzi MIT) n. 17151 del 06/10/2022, conclusasi con 
nota n.19121 in data 11/11/2022, è stata approvata dal Comitato di Sorveglianza una proposta di 
rimodulazione relativa a n. 13 interventi a valere su: 

 
Area Tematica: 07 “Trasporti e mobilità” e Settore di intervento: 07.01 “Trasporto Stradale”; 
Area Tematica: 05 “Ambiente e risorse naturali e Settore di intervento: 05.01 “Rischi e adattamento climatico”. 
 
Si specifica che risulta una variazione finanziaria dall’Area Tematica 05 “Ambiente e risorse naturali Settore di 
intervento: 05.01 - “Rischi e adattamento climatico” all’Area Tematica: 07 - “Trasporti e mobilità” Settore di 
intervento: 07.01 - “Trasporto Stradale”. 
 
Nella tabella che segue vengono illustrate le rimodulazioni, a risorse invariate, valutate positivamente dal 
Comitato di Sorveglianza con oggetto della procedura scritta. 

degli impianti a soppressione 
dei PP.LL. lungo la linea) 

Regione 
Autonoma Friuli – 
Venezia Giulia 

DG STRADE 

SR 355 della Val Degano - 
Variante esterna all'abitato di 
Rigolato in mezzacosta, 
trincea e tre ponti con arrivo 
prima del cimitero, dalla 
progr. km 17+865 alla progr. 
km 19+865 

9,300 07.01 

Messa in sicurezza e 
riqualificazione 
dell’impalcato e delle 
pile del viadotto c.d. 
del Rio degli Uccelli 
posto lungo la SS13 
dal km 199+700 al km 
200+500 

6,062 07.01 

Sostituzione dei 
giunti dei viadotti 
insistenti sulla rete di 
strade statali (SS) e 
strade regionali (SR) 
gestite dalla società 
FVG Strade Spa 

3,238 07.01 

Tab.24: Quadro delle rimodulazioni relative alla procedura scritta di approvazione conclusasi con nota n. 19121 in data 11/11/2022 

Regione 
Direzione 
Generale 

competente 
PSC Attuale M€ 

Settore di 
intervento 

attuale 
PSC Rimodulazione M€ 

Settore di 
intervento a 

tendere 

Regione 
Campania 

DG STRADE 

Variante alla SS 6 "Casilina" di 
circumvallazione Vairano Scalo 
- adeguamento funzionale di 
asse viario esistente. 

6,000 07.01 

Variante alla SS 6 "Casilina" 
di circumvallazione Vairano 
Scalo - adeguamento 
funzionale di asse viario 
esistente. 

4,941 07.01 

Programma d'intervento per il 
servizio di tipo metropolitano 
nell'agro Nocerino - Sarnese 

100,000 07.01 

Programma d'intervento per 
il servizio di tipo 
metropolitano nell'agro 
Nocerino - Sarnese 

91,176 07.01 

Programma per il 
completamento, il 
riammagliamento e la messa in 
sicurezza della rete stradale a 
servizio dei 5 Consorzi ASI 
regionali 

50,000 05.01 

Programma per il 
completamento, il 
riammagliamento e la messa 
in sicurezza della rete 
stradale a servizio dei 5 
Consorzi ASI regionali 

46,915 05.01 
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Tab.24: Quadro delle rimodulazioni relative alla procedura scritta di approvazione conclusasi con nota n. 19121 in data 11/11/2022 

Regione 
Direzione 
Generale 

competente 
PSC Attuale M€ 

Settore di 
intervento 

attuale 
PSC Rimodulazione M€ 

Settore di 
intervento a 

tendere 

Programma per il 
completamento, il 
riammagliamento e la 
rifunzionalizzazione delle 
infrastrutture per la mobilità 
interferite dal corridoio 
ferroviario AV/AC Napoli – Bari. 

50,000 05.01 

Programma per il 
completamento, il 
riammagliamento e la 
rifunzionalizzazione delle 
infrastrutture per la mobilità 
interferite dal corridoio 
ferroviario AV/AC Napoli – 
Bari. 

46,555 05.01 

Programma per il 
completamento, il 
riammagliamento e la messa in 
sicurezza della rete stradale di 
supporto alle attività turistiche 
dei litorali campani (area 
domitiana, flegrea, salernitana, 
cilentana). 

80,000 05.01 

Programma per il 
completamento, il 
riammagliamento e la messa 
in sicurezza della rete 
stradale di supporto alle 
attività turistiche dei litorali 
campani (area domitiana, 
flegrea, salernitana, 
cilentana). 

74,748 05.01 

Regione 
Campania 

DG STRADE 

Interventi per il sistema di 
mobilità del litorale domizio. 

35,000 07.01 
Interventi per il sistema di 
mobilità del litorale domizio. 

31,265 07.01 

Infrastrutture per la mobilità 
supporto delle Universiadi. 

13,000 07.01 
Infrastrutture per la mobilità 
supporto delle Universiadi. 

12,125 07.01 

Programma per la messa in 
sicurezza delle reti stradali 
provinciali e comunali. 

235,000 05.01 
Programma per la messa in 
sicurezza delle reti stradali 
provinciali e comunali. 

225,681 05.01 

Copertura trincerone 
ferroviario – realizzazione 
parcheggio di interscambio – 
stralcio 2 Lotto B via Dalmazia. 

3,955 07.01 

Copertura trincerone 
ferroviario – realizzazione 
parcheggio di interscambio – 
stralcio 2 Lotto B via 
Dalmazia 

3,755 07.01 

Fondo per la progettazione di 
interventi sui sistemi di 
mobilità 

40,000 07.01 
Fondo per la progettazione 
di interventi sui sistemi di 
mobilità 

29,495 07.01 

Fondovalle Calore - 
Completamento 

23,000 07.01 
Fondovalle Calore - 
Completamento 

41,954 07.01 

Completamento viabilita' 
retroporto Salerno - II lotto 
porta ovest - I stralcio 
funzionale 

23,500 07.01 

Completamento viabilità 
retroporto Salerno - II lotto 
porta ovest - I stralcio 
funzionale 

50,000 07.01 
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Con nota di avvio della procedura scritta MIMS (d’ora innanzi MIT) n. 17382 del 11/10/2022, conclusasi con 
nota n. 19446 in data 16/11/2022, è stata approvata dal Comitato di Sorveglianza una proposta di 
rimodulazione relativa a n.19 interventi a valere su: 
 
 
Area Tematica: 05 “Ambiente e risorse naturali e Settore di intervento: 05.02 “Risorse Idriche”. 
 
Nella tabella che segue vengono illustrate le rimodulazioni, a risorse invariate, valutate positivamente dal 
Comitato di Sorveglianza con oggetto della procedura scritta. 
 

Tab.25: Quadro delle rimodulazioni relative alla procedura scritta di approvazione conclusasi con nota n. 19446 in data 16/11/2022 

Regione 
Direzione 
Generale 

competente 
PSC Attuale M€ 

Settore di 
intervento 

attuale 
PSC Rimodulazione M€ 

Settore di 
intervento 
a tendere 

Regione 
Campania 

DG DIGHE 

Diga Campolattaro – 
Realizzazione dell’opera di 
derivazione, manutenzione 
straordinaria e rivalutazione 
sismica Integrazione dei 
finanziamenti (Del. CIPE nn. 25 
e 54 del 2016). 

18,000 

05.02 

Diga di Campolattaro - 
Interventi per il 
completamento degli invasi 
sperimentali, Manutenzione 
straordinaria e rivalutazione 
sismica 

1,700 
 

05.02 

1,000 

Regione 
Calabria 

DG DIGHE 
Diga Monte Marello – 
Manutenzione straordinaria e 
rivalutazione sismica 

2,000 05.02 

Diga di Monte Marello - 
Manutenzione straordinaria e 
miglioramento sismico opere 
accessorie 

2,605 05.02 

Regione 
Puglia 

DG DIGHE 
Diga Cillarese – Interventi per 
la sicurezza funzionale 

1,000 05.02 

Diga di Cillarese-Intervento di 
progettazione ed esecuzione 
lavori di manutenzione 
straordinaria e risanamento 
conservativo sulle opere 
accessorie 

1,200 05.02 

Regione 
Molise 

DG DIGHE 

Diga di Chiauci – Interventi per 
la sicurezza sismica 

0,500 05.02 

Intervento per l'incremento 
della sicurezza della diga di 
Chiauci 

5,215 05.02  
Diga di Chiauci – 
manutenzione impianti 
 

4,000 05.02 

Regione 
Autonoma 
Sardegna 

DG DIGHE 

 
Dighe di Cumbidanovu – 
Lavori di completamento, 
integrazione finanziamenti 
regionali 

34,000 05.02 

Dighe di Cumbidanovu – Lavori 
di completamento, 
integrazione finanziamenti 
regionali 

47,500 05.02 

Tab.24: Quadro delle rimodulazioni relative alla procedura scritta di approvazione conclusasi con nota n. 19121 in data 11/11/2022 

Regione 
Direzione 
Generale 

competente 
PSC Attuale M€ 

Settore di 
intervento 

attuale 
PSC Rimodulazione M€ 

Settore di 
intervento a 

tendere 

Copertura trincerone 
ferroviario – realizzazione 
parcheggio di interscambio – 
stralcio 2 Lotto A via Capasso 

1,655 07.01 

Copertura trincerone 
ferroviario – realizzazione 
parcheggio di interscambio – 
stralcio 2 Lotto A via Capasso 

2,500 07.01 
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Tab.25: Quadro delle rimodulazioni relative alla procedura scritta di approvazione conclusasi con nota n. 19446 in data 16/11/2022 

Regione 
Direzione 
Generale 

competente 
PSC Attuale M€ 

Settore di 
intervento 

attuale 
PSC Rimodulazione M€ 

Settore di 
intervento 
a tendere 

 

Regione 
Campania 

DG DIGHE 

Diga Macchioni - 
strumentazione controllo 

0,500 05.02 

Diga di Macchioni - Intervento 
di manutenzione straordinaria 

2,430 05.02 
Diga Macchioni – 
Manutenzione straordinaria e 
rivalutazione sismica 
Integrazione dei finanziamenti 
Del. CIPE nn. 25 e 54 del 2016 

1,500 05.02 

Regione 
Lazio 

DG DIGHE 

Diga Madonna delle Mosse - 
manutenzione straordinaria 
sistema tenuta e scarichi 

2,000 05.02 
Diga "Madonna delle Mosse" 
in Comune di Canino (VT) n. 
arch. 779 -Rivalutazione della 
sicurezza sismica della diga e 
delle opere accessorie 

3,350 05.02 Diga Madonna delle Mosse - 
manutenzione straordinaria 
sistema tenuta e scarichi 
Integrazione dei finanziamenti 
Del. CIPE nn. 25 e 54 2016. 

0,500 05.02 

Regione 
Puglia 

DG DIGHE 

Diga Monte Melillo - 
manutenzione straordinaria 
pozzo, scarichi strumentazione 
controllo 

1,500 05.02 
Lavori di manutenzione 
straordinaria e messa in 
sicurezza del “Pozzi scarico di 
fondo e opera di presa” della 
diga Locone in località Monte 
Melillo in agro di Minervino 
Murge 

2,150 05.02 
Diga Monte Melillo – 
Rivalutazione sismica 
Integrazione dei finanziamenti 
Del. CIPE nn. 25 e 54 del 2016 

0,500 05.02 

Regione 
Abruzzo 

DG DIGHE 

 
Diga DI PENNE – Interventi per 
la sicurezza funzionale sismica 
 

1,350 05.02 
Diga Penne - Intervento di 
manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza 

1,650 05.02 

Regione 
Calabria 

DG DIGHE 

 
Diga Tarsia - manutenzione 
straordinaria scarichi 
strumentazione controllo 
rivalutazione sismica 
 

1,000 05.02 

Diga Tarsia manutenzione 
straordinaria scarichi 
strumentazione controllo 
rivalutazione sismica 

4,550 05.02 

Diga Tarsia – Manutenzione 
straordinaria e rivalutazione 
sismica Integrazione dei 
finanziamenti del CIPE nn. 25 e 
54 2016 

2,500 05.02 - - - 

Regione 
Sardegna 

DG DIGHE 
Diga Minghetti - 
manutenzione straordinaria 
scarichi sistemazione versante 

0,500 05.02 
Diga Minghetti - 
manutenzione straordinaria 
scarichi sistemazione versante 

- - 

Regione 
Campania 

DG DIGHE 
Diga Ponte Annibale - 
adeguamento scarichi 

1,500 05.02 
Diga Ponte Annibale – 
adeguamento scarichi 

2,000 05.02 
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Tab.25: Quadro delle rimodulazioni relative alla procedura scritta di approvazione conclusasi con nota n. 19446 in data 16/11/2022 

Regione 
Direzione 
Generale 

competente 
PSC Attuale M€ 

Settore di 
intervento 

attuale 
PSC Rimodulazione M€ 

Settore di 
intervento 
a tendere 

Diga Ponte Annibale - 
Manutenzione straordinaria e 
rivalutazione sismica 
Integrazione dei finanziamenti 
Del. CIPE nn. 25 e 54 del 2016 

0,500 05.02 

 
Con nota di avvio della procedura scritta MIMS (d’ora innanzi MIT) n. 19750 del 21/11/2022, conclusasi con 
nota n. 21636 in data 16/12/2022, è stata approvata dal Comitato di Sorveglianza una proposta di 
rimodulazione relativa a n. 19 interventi a valere su: 
 
Area Tematica: 07 “Trasporti e mobilità” e Settore di Intervento 05 “Ambiente e risorse naturali” e Settore di 
intervento: 07.01 “Trasporto stradale” e Settore di Intervento 05.01 “Rischi e adattamento climatico”; 
Area Tematica: 05 “Ambiente e risorse naturali” e Settore di intervento: 05.05 - “Natura e biodiversità”; 
Area Tematica: 07 “Trasporti e mobilità” e Settore di intervento: 07.05 “Mobilità urbana”; 
Area Tematica: 07 “Trasporti e mobilità” e Settore di intervento: 07.02 “Trasporto ferroviario”; 
 
Nella tabella che segue vengono illustrate le rimodulazioni, a risorse invariate, valutate positivamente dal 
Comitato di Sorveglianza con oggetto della procedura scritta. 
 

Tab. 26 - Quadro delle rimodulazioni relative alla procedura scritta di approvazione conclusasi con nota n. 21636 in data 16/12/2022 

Regione 
Direzione 
Generale 

competente 
PSC Attuale M€ 

Settore di 
intervento 

attuale 
PSC Rimodulazione M€ 

Settore di 
intervento 
a tendere 

Provincia 
Autonoma di 
Trento 

DG STRADE 

Ristrutturazione e 
sistemazione del Pont del 
Lejia” sulla SS 48 “delle 
Dolomiti 

1,150 07.01 

Lavori di riordino 
viabilistico della S.S. 50 del 
Grappa e del Passo Rolle 
dal Km 93+060 al Km 
94+830 Opera S-780 

5,100 05.01 

 
Sistemazione Ponte sul Rio 
Regnana sulla SP 71 
 

0,950 07.01 

 
SS. 42 del Tonale e della 
Mendola. Messa in 
sicurezza dal km 169+700 
circa al km 170+100 in 
comune di Mezzana Loc. 
Crozze 

3,000 05.01 

Regione 
Friuli-Venezia 
Giulia 

DG STRADE 

SS 52bis - Ristrutturazione 
della statale: 1° Lotto 
funzionale tra il km 3+000 e 
il km 8+000 - Variante di 
Tolmezzo 

32,920 07.01 

Interventi di 
riqualificazione della SS 
52bis dal km 0+800 al km 
32+875 

32,920 05.02 
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Tab. 26 - Quadro delle rimodulazioni relative alla procedura scritta di approvazione conclusasi con nota n. 21636 in data 16/12/2022 

Regione 
Direzione 
Generale 

competente 
PSC Attuale M€ 

Settore di 
intervento 

attuale 
PSC Rimodulazione M€ 

Settore di 
intervento 
a tendere 

Regione 
Marche 

DG STRADE 

Intervento di 
ammodernamento della 
viabilità della Mezzina - I 
stralcio, IV lotto 

11,100 07.01 - - - 

Opere di potenziamento 
infrastrutture esterne al 
nuovo polo INRCA - 
adeguamento e 
potenziamento viabilità 
esistente 

4,200 07.01 

Opere di potenziamento 
infrastrutture esterne al 
nuovo polo INRCA - 
adeguamento e 
potenziamento viabilità 
esistente 

15,300 07.01 

Realizzazione nuova 
rotatoria tra S.P.n3 e Via 
delle Querce 

0,300 07.01 - - - 

Rotatoria località villa 
Musone di Loreto 

0,155 07.01 - - - 

Realizzazione di viabilità di 
adduzione e collegamento - 
nuovo ospedale di Fermo 

3,800 07.01 
Realizzazione di viabilità di 
adduzione e collegamento - 
nuovo ospedale di Fermo 

4,255 07.01 

DG TPL 

Ciclovia Adriatica: Ponte 
ciclopedonale sul fiume 
Chienti 

2,000 05.05 
Ciclovia Adriatica: Ponte 
ciclopedonale sul fiume 
Chienti 

4,500 05.05 

Ciclovia Adriatica: Ponte 
ciclopedonale sul fiume 
Cesano 

2,000 05.05 
Ciclovia Adriatica: Ponte 
ciclopedonale sul fiume 
Cesano 

3,757 05.05 

Interconnessione Valliva: 
ciclovia turistica del Foglia 

3,500 05.05 
Interconnessione Valliva: 
ciclovia turistica del Foglia 

5,385 05.05 

Interconnessione Valliva: 
ciclovia turistica dell’Aso 

3,300 05.05 
Interconnessione Valliva: 
ciclovia turistica dell’Aso 

6,561 05.05 

Interconnessione Valliva: 
ciclovia turistica del 
Metauro 

4,500 05.05 

Interconnessione Valliva: 
Ciclovia turistica del 
Metauro-Progetto 
esecutivo 

0,243 05.05 

Ciclovia Pesaro-Pian del 
Bruscolo 

2,000 05.05 
Ciclovia Pesaro-Pian del 
Bruscolo 

0,115 05.05 

Interconnessione Valliva: 
Ciclovia turistica del Tenna 

3,300 05.05 
Interconnessione Valliva: 
Ciclovia turistica del Tenna 
– progetto preliminare 

0,039 05.05 

Regione 
Sardegna 

DG TPL 

Metropolitana Area Vasta 
di Cagliari: Tratta Vesalio / 
Quartucciu – Centro 
Commerciale Le Vele - 1° 
tratta di attestazione a 
Quartu Sant’Elena 

60,100 07.05 - - - 

Cagliari, Realizzazione della 
linea tranviaria Linea 
Quartu Sant'Elena con 
acquisto di 4 tram 

48,810 07.05 - - - 
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Tab. 26 - Quadro delle rimodulazioni relative alla procedura scritta di approvazione conclusasi con nota n. 21636 in data 16/12/2022 

Regione 
Direzione 
Generale 

competente 
PSC Attuale M€ 

Settore di 
intervento 

attuale 
PSC Rimodulazione M€ 

Settore di 
intervento 
a tendere 

- - - 
Metropolitana Area Vasta 
di Cagliari: Tratta 
Policlinico/ Sestu 

41,000 07.05 

- - - 
Metropolitana Area Vasta 
di Cagliari: Tratta Caracalla/ 
Dell’Argine 

23,000 07.05 

- - - 

Metropolitana Area Vasta 
di Cagliari: Stazione 
Intermodale Monserrato 
San Gottardo 

3,000 07.05 

- - - 
Metropolitana Area Vasta 
di Cagliari: Fornitura 4 tram 

17,400 07.05 

- - - 

Metropolitana Area Vasta 
di Cagliari: Estensione 
Poetto Marina Piccola/ 
Ippodromo 

24,510 07.05 

Provincia 
Autonoma di 
Bolzano 

DG FERRO 
Stazione ferroviaria di 
Merano PRG - fase di 
compatibilizzazione 

1,500 07.02 

PRG Energia e Armamento 
della stazione di Vandoies 
sulla linea Fortezza - S. 
Candido 

1,500 07.02 

 

12) OBBLIGAZIONI GIURIDICAMENTE VINCOLANTI- OGV (Punto 4, delibera CIPESS n.2/2021) 

 
Come stabilito dall’art. 11 novies del DL 52 del 22 aprile 2021 convertito con legge 87 del 2021, il termine per 
l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV) per gli interventi finanziati a valere sul Fondo 
Sviluppo e Coesione è fissato al 31 dicembre 2022. La Circolare n. 1/2017 precisa che l’obbligazione 
giuridicamente vincolante s’intende assunta quando sia intervenuta l’aggiudicazione dei lavori (e/o servizi 
e/o forniture), ai sensi del d.lgs. n. 50/2016, ovvero un atto equivalente, nelle casistiche diverse (ad es. aiuti 
alle imprese).  La delibera CIPE n. 26/2018, al punto 2.3 modifica i termini delle OGV stabilendo che 
l’obbligazione giuridicamente vincolante può considerarsi assunta con l’intervento della proposta di 
aggiudicazione, disciplinata dall’art. 33 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici). 
 
In considerazione del suddetto termine, l’Autorità Responsabile del PSC MIT ha portato avanti un’attenta 
attività di sorveglianza rafforzata sugli interventi programmati a valere sul Piano per i quali si registrassero 
ritardi attuativi. Inoltre, nell’annualità di riferimento della presente relazione sono proseguite le 
interlocuzioni con i beneficiari del Piano e sono state svolte specifiche attività di supporto a favore degli stessi. 
Tra queste, le più rilevanti sono quelle relative al supporto nelle procedure di rimodulazione degli interventi 
critici proposte da numerosi Beneficiari, tra cui diverse amministrazioni regionali, RFI S.p.a. e ANAS S.p.a; in 
particolare, nel 2022 sono state istruite 106 rimodulazioni di interventi per un importo finanziato a valere sul 
PSC pari a oltre 5 miliardi di euro. Tutte le proposte di rimodulazione, per le quali le Direzioni Generali 
competenti per materia hanno espresso il proprio nulla osta, sono state sottoposte al Comitato di 
Sorveglianza del PSC MIT per approvazione (cfr. Paragrafo “Modifiche nell’ambito dell’attuazione”). 
 
L’art. 56 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (c.d. “Decreto Aiuti”) ha introdotto importanti novità in 
merito alla previgente disciplina delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, individuando le seguenti 
clausole di salvaguardia per gli interventi infrastrutturali finanziati a valere sulle risorse del Fondo per lo 
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Sviluppo e la Coesione: 
 

• interventi con valore finanziario complessivo superiore a 25 milioni di euro, per i quali il termine per 
l’assunzione dell’OGV è posticipato al 30 giugno 2023 e per i quali le obbligazioni giuridicamente 
vincolanti si assumono alla stipulazione del contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto 
legislativo n. 50 del 2016 avente ad oggetto i lavori, o la progettazione definitiva unitamente 
all'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; 

• interventi di valore complessivo superiore a 200 milioni di euro, per i quali il cronoprogramma 
procedurale preveda il ricorso a più procedure di affidamento dei lavori. In questo caso l’OGV si ritiene 
conseguita al momento della stipulazione di contratti per un ammontare complessivo superiore al 20 per 
cento del costo dell'intero intervento. Anche per questi interventi il termine per l’OGV è posticipato al 30 
giugno 2023; 

• interventi ricompresi nei Contratti Istituzionali di Sviluppo e interventi sottoposti a commissariamento 
governativo, per i quali non si applica il termine dell’obbligazione giuridicamente vincolante al 31 
dicembre 2022. 

 
Infine, ai sensi del citato DL, agli interventi del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di 
programmazione 2014/2020, rientranti nei progetti in essere del PNRR, non si applica il termine 
dell’obbligazione giuridicamente vincolante al 31 dicembre 2022. 
 
In virtù delle suddette disposizioni, l’Autorità responsabile del PSC MIT ha avviato con le Direzioni Generali 
competenti una puntuale ricognizione degli interventi classificabili nei cluster sopra individuati che ha portato 
all’individuazione degli interventi in salvaguardia. Gli esiti di tale ricognizione sono stati trasmessi DPCoe e, a 
valle dell’istruttoria dello stesso, saranno formalizzati nell’ambito delle tavole approvate con la delibera del 
CIPESS n. 48 nella seduta del 27 dicembre 2022 (in fase di controllo legittimità alla data della presente 
Relazione). 
Nella seguente tabella si riportano in maniera sintetica le evidenze della ricognizione effettuata con la quale 
sono stati individuati interventi in salvaguardia per un valore complessivo di 10.085,638 mln/€. 
 

PSC MIT - Classificazioni 
Numero 
progetti 

Importo FSC 

Interventi inclusi nei CIS 14 1.857.000.000,00 

Interventi sottoposti a commissariamento governativo 69 3.536.207.000,00 

Interventi di valore superiore a 25 milioni di euro e inferiore a 200 milioni di 
euro 

95 3.245.266.282,02 

interventi di valore superiore a 200 milioni di euro 15 1.447.164.499,00 

Totale 193 10.085.637.781,02 

   Tab.27: Quadro di riepilogo delle risorse in salvaguardia a seguito di ricognizione MIT. 
 

Gli interventi, e le relative risorse assegnate, non rientranti nelle suddette salvaguardie saranno oggetto di 
verifica ai sensi dell’art. 44 c. 7, lettera b) DL 34/2019 e s.m.i. 

 
13) INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI PROGRAMMI COMUNITARI 
(PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N.2/2021) 

 
Non si rileva la presenza di interventi oggetto di rendicontazione in itinere o conclusa sui programmi 
comunitari. 
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14) VALUTAZIONE 

RELAZIONE SU VALUTAZIONI CONCLUSE ED IN CORSO (in itinere o ex post) 

Con riferimento all’annualità oggetto di analisi nella presente Relazione, non sono state svolte valutazioni in 
itinere o ex-post. 

 
15) SORVEGLIANZA 

 
Ai sensi della Delibera CIPESS n. 3 del 29 aprile 2021 di approvazione del Piano Sviluppo e Coesione del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con Decreto ministeriale n. 411 del 27 ottobre 2021 è stato 
istituito il Comitato di Sorveglianza del Piano quale luogo istituzionale atto a favorire il confronto tra le 
diverse strutture interessate nella gestione e nell’attuazione del Piano stesso. In conformità a quanto 
stabilito dal punto 4) della Delibera CIPESS n. 2/2021 e dall’articolo 5 del Decreto Ministeriale sopracitato che 
istituisce il Comitato di Sorveglianza, partecipano ai lavori del Comitato i rappresentanti dei soggetti di 
seguito riportati: 
 

• Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la 
pianificazione ed i progetti internazionali – Divisione III, quale Autorità responsabile del Piano di sviluppo 
e coesione; 

• Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzioni generali responsabili dell’attuazione, gestione e 
monitoraggio degli interventi del PSC; 

• Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la 
pianificazione e i progetti internazionali – Divisione VI, quale Organismo di certificazione; 

• Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione; 

• Agenzia per la coesione territoriale; 

• Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della 
politica economica; 

• Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGRUE; 

• Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie; 

• Regioni interessate 
 
Partecipano, altresì, ai lavori del Comitato i rappresentanti del partenariato economico e sociale in relazione 
ai punti di cui all’articolo 44, comma 3, lettere d) ed e), del decreto-legge n. 34 del 2019, vale a dire all’esame 
di ogni aspetto che incida sui risultati del Piano, comprese le verifiche sull'attuazione e i risultati delle 
valutazioni. 
Con riferimento alle specifiche attività svolte dal CdS, si evidenziano quelle di maggior rilievo ai sensi della 
Delibera CIPESS n. 2/2021 e del Regolamento interno del Comitato stesso: 
 
- attività di valutazione circa l'attuazione del Piano e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi 

obiettivi; 
- approvazione della metodologia e dei criteri per la selezione delle nuove operazioni da inserire nel PSC 

dopo la prima approvazione; 
- approvazione delle relazioni di attuazione e/o finali; 
- esame delle eventuali proposte di modifiche al PSC o di ogni aspetto che incida sui risultati del Piano 

(comprese le verifiche sull'attuazione e i risultati delle valutazioni), esprimendo il parere ai fini della 
sottoposizione delle modifiche di competenza del CIPESS; 

- esame e approvazione delle proposte di modifica sostanziale del Piano inerenti alla sostituzione di 
interventi/progetti già compresi e finanziati e delle relative finalità, nonché il riparto finanziario tra le 
aree tematiche e per settori di intervento (modifiche successivamente trasmesse alla Cabina di regia FSC 
per opportuna informativa o per la relativa approvazione); 
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- esame di eventuali proposte di modifica delle previsioni di spesa del piano finanziario e della dotazione 
finanziaria complessiva del Piano per incremento o revoca di risorse da sottoporre all’approvazione del 
CIPESS, previo parere anche della Cabina di regia FSC. 

16) ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO 

Con riferimento all’attività di monitoraggio degli interventi a valere sul PSC MIT, l’Autorità Responsabile 
trasmette, per mezzo del sistema informativo del Piano (SMU), e valida, con cadenza bimestrale, i dati di 
avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti e delle procedure di attivazione nella Banca dati 
unitaria del SNM del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello 
Stato, che provvede a effettuare consolidamenti bimestrali dei dati stessi, secondo le disposizioni dell’articolo 
1, comma 703, lettera 1), della legge n. 190 del 2014.  

 
Parallelamente ai suddetti adempimenti, nel corso del 2022 sono state intraprese specifiche azioni di 
supporto ai beneficiari/attuatori finalizzate al corretto e completo allineamento dei dati sul sistema 
informativo SMU con l’effettivo stato di attuazione del Piano. Per questa attività, l’Amministrazione si avvale 
del supporto specialistico dell’assistenza tecnica, che ha consentito di accelerare l’invio alla Banca Dati 
Unitaria dei dati relativi agli interventi inseriti nel Sistema di monitoraggio e di potenziare l’assistenza ai 
beneficiari e alle strutture ministeriali interessate per le attività di competenza. 

 
Inoltre, a seguito dell’approvazione in prima istanza del PSC, con Delibera CIPESS n.3/2021, e del 
superamento della struttura del Piano per Assi e Linee azione, è stata finalizzata l’attività di riclassificazione 
degli interventi programmati e monitorati secondo la nuova struttura per Aree territoriali, Aree tematiche e 
Settori di intervento prevista dalla succitata Delibera e, prima ancora, dall’art. 44 del decreto-legge 30 aprile 
2019, n. 34. 
Sono, inoltre, state portate a termine le attività di adeguamento del sistema informativo SMU, 
precedentemente strutturato su tre livelli gerarchici (Asse, Obiettivo e Linea di azione), al fine di recepire la 
nuova gerarchia articolata su quattro livelli: Macroaree, Sezioni, Aree Tematiche e Settori di Intervento. Gli 
interventi monitorati nell’ambito del sistema informativo locale sono stati trasmessi alla Banca Dati Unitaria 
secondo la suddetta struttura gerarchica. 

 
17) ATTIVITÀ DI CONTROLLO 
 
Come previsto dal SiGECO, e in particolare dal Manuale dei Controlli (vers. agosto 2022), i controlli sugli 
interventi del Piano consistono in verifiche in loco effettuate su un campione di interventi estrapolato per 
mezzo di una metodologia di campionamento, che tiene conto di una analisi dei rischi. Il campione 
selezionato è pari o superiore al 5% delle spese erogate annualmente dalla Struttura di gestione finanziaria, 
Organismo di Certificazione. 
Il 25 marzo 2022 si è provveduto ad effettuare, per l’annualità 2022, il campionamento delle operazioni da 
controllare in loco, ai sensi della Delibera CIPE n. 25/2016, in relazione agli interventi oggetto di 
rendicontazione sul Piano di Sviluppo e Coesione Infrastrutture 2014 – 2020. 
L’universo di riferimento è risultato costituito da n. 66 Domande di Rimborso erogate nel corso del 2021, per 
un importo totale pari ad € 84.994.488,90. 
 
Il campione estratto, comunicato alla Struttura di Controllo con nota del 01 aprile 2022, è risultato costituito 
da n. 3 DdR per un importo pari ad € 38.136.954,57, corrispondente al 44,87% dell’importo campionabile, 
come rappresentato nella tabella seguente. 
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   Tab.28: Campione estratto per i controlli in loco in data 25.03.2022 

CLP CUP Titolo intervento Beneficiario 

Importo totale 
pagamento/ 
Certificato 

(€) 

DDR 

E1005 H97I18000750004 
Aeroporto di Parma interventi sulle 
infrastrutture - Fase 1 e 2 

So.Ge.A.P. 
Aeroporto di 
Parma 

666.298,70 
DDAS: 
E1005.4 

C1T3001 H40C16000000008 

Completamento del servizio 
ferroviario metropolitano e 
filoviarizzazione delle linee portanti 
del trasporto pubblico 
locale/fornitura di nuovo materiale 
rotabile tramite acquisto di n.7 
Elettrotreni Stadler a n. 5 casse per il 
corto raggio Regione Emilia-Romagna 

REGIONE EMILIA 
ROMAGNA TPL 

37.350.000,00 
DDR: 
C1T3001.2 

A3EA017 H29J18000000002 

Manutenzione straordinaria strade 
comunali di montagna nel territorio 
dell'Unione dei comuni 
dell'Appennino Bolognese 

REGIONE EMILIA 
ROMAGNA 

120.655,87 
DDR: 
A3EA017.3 

 

Con nota dell’11 aprile 2022, la Struttura di Controllo ha trasmesso alla Struttura di Coordinamento il Piano dei 
Controlli 2022 con la relativa tempistica prevista:  

 

• 2° trimestre 2022 - Operazione CLP C1T3001 - Regione Emilia-Romagna - Completamento del servizio 
ferroviario metropolitano e filoviarizzazione delle linee portanti del trasporto pubblico locale/fornitura di 
nuovo materiale rotabile tramite acquisto di n.7 Elettrotreni Stadler a n. 5 casse per il corto raggio 
Regione Emilia-Romagna; 

• 3° trimestre 2022- Operazione CLP E1005 - So.Ge.A.P. - Aeroporto di Parma interventi sulle infrastrutture 
- Fase 1 e 2; 

• 4° trimestre 2022 - Operazione CLP A3EA017 - Regione Emilia-Romagna - Manutenzione straordinaria 
strade comunali di montagna nel territorio dell'Unione dei comuni dell'Appennino Bolognese. 

 
Operazione CLP C1T3001 - Regione Emilia-Romagna - Completamento del servizio ferroviario 
metropolitano e filoviarizzazione delle linee portanti del trasporto pubblico locale/fornitura di nuovo 
materiale rotabile tramite acquisto di n.7 Elettrotreni Stadler a n. 5 casse per il corto raggio Regione Emilia-
Romagna. 
Con nota del 19 aprile 2022 è stato comunicato al Beneficiario l’avvio delle attività di verifica amministrativa 
e in loco finalizzata ad assicurare l’esistenza di condizioni e requisiti per il finanziamento degli interventi del 
Piano e in particolare l’ammissibilità delle spese sostenute e dichiarate, ai sensi dell’art. 2 lett. i) della Delibera 
CIPE n.25/2016. Alla nota, strutturata indicando gli elementi della verifica in loco previsti dal SIGECO, sono 
stati inviati in risposta una serie di informazioni e materiali (comunicazione prot. 7875 del 22-04-2022), tra 
cui una relazione sullo stato di attuazione dell’intervento, che hanno consentito di circoscrivere 
maggiormente gli argomenti da trattare nella visita in loco. La formalizzazione della visita in loco è stata 
effettuata con comunicazione di convocazione prot. 12697 del 8-7-2022. 

 
La verifica si è svolta in data 21 luglio 2022 mediante riunione in videoconferenza e ha avuto ad oggetto: 

• la conservazione della documentazione di gara e le modalità di archiviazione della documentazione 
amministrativa, contabile e tecnica; 

• il sistema di contabilità; 

• l’avanzamento/completamento dell’operazione in linea con la documentazione tecnica; 

• la funzionalità dell’opera/investimento (in caso di operazioni, anche parzialmente, concluse).  

• La verifica si è conclusa con esito positivo, comunicato in data 07 settembre 2022. 
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Operazione CLP: E1005 “So.Ge.A.P. AEROPORTO DI PARMA: Aeroporto di Parma interventi sulle 
infrastrutture - Fase 1 e 2”. 
Con nota del 08 luglio 2022 è stato comunicato al Beneficiario l’avvio delle attività di verifica amministrativa 
e in loco finalizzata ad assicurare l’esistenza di condizioni e requisiti per il finanziamento degli interventi del 
Piano e in particolare l’ammissibilità delle spese sostenute e dichiarate, ai sensi dell’art. 2 lett. i) della Delibera 
CIPE n.25/2016. La formalizzazione della visita in loco è stata effettuata con comunicazione di convocazione 
prot. 17085 del 5-10-2022. 
La verifica si è svolta in data 25 ottobre 2022 mediante riunione in videoconferenza e si è conclusa con esito 
positivo, comunicato in data 17 novembre 2022. 
Operazione CLP: A3EA017 “Manutenzione straordinaria strade comunali di montagna nel territorio 
dell'Unione dei comuni dell'Appennino Bolognese”. 
Con nota del 04 novembre 2022, è stato comunicato al Beneficiario l’avvio delle attività di verifica 
amministrativa e in loco finalizzata ad assicurare l’esistenza di condizioni e requisiti per il finanziamento degli 
interventi del Piano e in particolare l’ammissibilità delle spese sostenute e dichiarate, ai sensi dell’art. 2 lett. 
i) della Delibera CIPE n.25/2016. La formalizzazione della visita in loco è stata effettuata con comunicazione 
di convocazione prot. 19868 del 22-11-2022. 
La verifica si è svolta in data 30 novembre 2022 mediante riunione in videoconferenza e si è conclusa con 
esito positivo, comunicato in data 13 dicembre 2022. 
 

18) ASSISTENZA TECNICA 
 

L’Autorità Responsabile del Piano ha provveduto ad attivare dei servizi di supporto specialistico e di assistenza 
tecnica dedicati agli attori coinvolti nei diversi processi. Le pertinenti attività interessano il monitoraggio, la 
gestione, il controllo degli interventi, nonché eventuali azioni mirate a rafforzare la capacità amministrativa 
dei beneficiari. 

 
In ragione della complessità del sistema, determinata dalla numerosità e dal volume finanziario degli 
interventi, si è provveduto ad attivare due servizi di supporto specialistico ed assistenza tecnica: uno in capo 
a Invitalia S.p.A., “Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.” e l’altro 
in capo all’RTI costituito tra le società PTSCLAS S.p.A. (già Gruppo Clas S.p.A. - capofila), Theorema S.r.l., 
Deloitte S.r.l. per servizi di supporto per la realizzazione e la gestione del Sistema di Monitoraggio Unitario 
(SMU). 

 
Il supporto tecnico di Invitalia si articola sulle seguenti linee di intervento: 

 

• Supporto alla governance del Piano Operativo 
La linea di intervento è finalizzata a supportare l’Autorità Responsabile nell’esercizio delle funzioni di 
governance e sorveglianza interna nei confronti delle diverse Direzioni/Divisioni coinvolte nell’attuazione 
del Piano, ed esterna, con particolare riferimento agli stakeholder istituzionali di livello centrale e 
territoriale. Rientra in questa linea di attività anche il supporto alle Direzioni Generali competenti nella 
gestione delle procedure connesse alle verifiche istruttorie sulla spesa rendicontata dai beneficiari, alle 
proposte di rimodulazione, agli adempimenti in termini di monitoraggio degli interventi. 

 

• Attuazione dei progetti e gestione del circuito finanziario 
La linea di intervento prevede la realizzazione di attività di assistenza tecnica finalizzate alla rapida ed 
efficace gestione dei circuiti finanziari del Piano, riguardanti la gestione le richieste di anticipazione, le 
attività di verifica e controllo delle domande di pagamento e l’attestazione del costo realizzato. Le attività 
sono organizzate secondo i flussi endoprocedimentali definiti dal SiGeCo ed il connesso riparto delle 
responsabilità procedurali tra le diverse strutture coinvolte. 

 



  

39 
 

Con riferimento alle attività di supporto tecnico svolte dall’RTI costituito tra le società PTSCLAS S.p.A. (già 
Gruppo Clas S.p.A. - capofila), Theorema S.r.l., Deloitte S.r.l., si riportano a seguire le linee di attività ad 
esso affidate: 

 
- Linea di attività A: Adeguamento del sistema informativo SMU ai fini della gestione unitaria del 

monitoraggio del Piano Operativo Nazionale Infrastrutture e reti 2014-2020, del Programma di 
azione e coesione (PAC) complementare al PON «Infrastrutture e Reti» 2014-2020 e del Piano 
Operativo FSC Infrastrutture 2014-2020; 

- Linea di attività B: Supporto, formazione e assistenza al MIT ed ai Beneficiari del Piano per le attività 
connesse alla gestione delle procedure di monitoraggio, di trasmissione dei dati al sistema Unitario 
di Monitoraggio IGRUE e di invio delle Domande di pagamento/DdR (protocollo di colloquio 
beneficiario); 

- Linea di attività C: Assistenza tecnico/informatica. 

 
19) INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ 

 
L’Autorità Responsabile, al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni, promuove un insieme di azioni volte a rafforzare la trasmissione presso tutti gli attori coinvolti 

a vario titolo nell’attuazione del Piano, non solo della documentazione utile ad efficientare i processi e le 

procedure sottostanti le regole generali di funzionamento del PSC ma anche degli avanzamenti e dei risultati 

conseguiti dallo stesso Piano. L’Autorità Responsabile del PSC assicura l’informazione fornendo 

documentazione, chiarimenti e approfondimenti sulle procedure di attuazione, monitoraggio e 

rendicontazione degli interventi, con lo scopo di accelerare la spesa e garantire il rispetto delle regole di 

finanziamento del Piano di Sviluppo e Coesione anche attraverso la pubblicazione e l’aggiornamento delle 

informazioni, documenti e dati sul sito istituzionale del MIT e l’ideazione di un immagine visiva coordinata 

che ha permesso di rendere riconoscibile in maniera unica il PSC MIT rispetto ad altri Piani ed iniziative.  

 

L’Autorità Responsabile del Piano ha provveduto ad attivare tutte quelle attività di informativa efficace ed 

efficiente con i seguenti obiettivi: 

• fornire alle Strutture responsabili dell’attuazione gestione e monitoraggio degli interventi, affinché le 

stesse le veicolino opportunamente ai beneficiari, informazioni esaustive circa gli adempimenti, le 

modalità di esecuzione e gli specifici compiti ad essi attribuiti per la corretta attuazione degli interventi 

ammessi a finanziamento. La comunicazione di tali informazioni è assicurata anche attraverso il sito 

istituzionale; 

• assicurare costantemente l’accesso alle informazioni relative al Piano e ai singoli interventi attraverso il 

sito suddetto dove è pubblicata tutta la documentazione di riferimento; 

• promuovere la conoscenza del Piano - contenuti, finalità, opportunità e risultati - capaci di realizzare 

un’informazione e comunicazione chiara, costante, trasparente e tempestiva. 

 

20) PROGETTI ESEMPLARI  
 
Tra i numerosi interventi che rientrano nel Piano si riportano di seguito alcune iniziative esemplari, sia per 
l’impatto territoriale delle opere che per lo stato di avanzamento dei cantieri.  
Si tratta di iniziative che interessano, in un caso, la valorizzazione di importanti infrastrutture ricomprese 
nell’area Portuale abruzzese e nell’altro il miglioramento della rete stradale del comune di Formigine, in 
provincia di Modena, con conseguente riduzione del traffico all’interno della rete abitativa e contestuale 
innalzamento del livello di sicurezza del centro cittadino. 
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1. Porti abruzzesi: Completamento infrastrutture dell'approdo turistici di Francavilla al Mare (E3006) e il Porto 
di Pescara Completamento dei nuovi moli guardiani (E3011). 
 
Breve descrizione degli interventi 
 

- Completamento infrastrutture dell'approdo turistici di Francavilla al Mare  
 
Il primo progetto relativo ai Porti abruzzesi prevede la realizzazione di una serie di opere finalizzate alla messa 
in funzione dell'approdo turistico di Francavilla al Mare. In particolare, tali opere hanno ad oggetto il dragaggio, 
la realizzazione della viabilità portuale, la fornitura e posa in opera di ormeggi e la realizzazione di impianti, 
fanali marini e colonnine servizi. Si tratta di un’opera pubblica, programmata dalla Regione Abruzzo e finanziata 
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito del Piano Sviluppo e Coesione “Infrastrutture”, 
cui sono state assegnate risorse FSC pari a 1 mln/euro.  
 
L’opera, inaugurata in data 25/09/2021, ha come obiettivo quello della messa in funzione dell’approdo per la 
piccola pesca e per la nautica da diporto.  La capacità ricettiva è per barche medio piccole (lunghezza non 
superiore a 11 m) per complessivi 95 approdi. 
Il litorale francavillese si sviluppa per una estensione di circa 7 Km e l’assenza di un qualunque efficiente 
ricovero per imbarcazioni è molto sentita e poco vale l’osservazione che a distanza non eccessiva è possibile 
fare ricorso a due infrastrutture portuali efficienti (Porto di Pescara e il Porto di Ortona) ad una distanza 
reciproca di circa 20 km. In effetti i residenti ed in generale i frequentatori della località preferiscono 
decisamente una struttura di carattere “familiare”, di dimensioni medie, ad un grande porto esterno quale ad 
esempio il Porto di Pescara o come il Porto di Ortona, di cui è noto il carattere tipicamente commerciale. 
 

- Porto di Pescara Completamento dei nuovi moli guardiani  
Il secondo progetto prevede la realizzazione del Nuovo Molo Nord del Porto di Pescara che, per economia dei 
procedimenti amministrativi ed ambientali, è stato progettato come intervento unitario denominato 
“Deviazione del porto canale di Pescara e completamento dei nuovi moli guardiani:  Fase A – realizzazione del 
molo nord”, con un importo complessivo assegnato pari a € 20.400.000,00, cofinanziato con risorse pari a € 
16.000.000,00 di cui alla delibera CIPE n.12/2018 che assegna risorse alla Regione Abruzzo per il progetto 
“Completamento dei nuovi Moli Guardiani” e con ulteriori risorse, pari a € 4.400.000,00, di cui alla delibera 
CIPE n. 26/2016 per il progetto Masterplan PSRA/07 “Deviazione del Porto Canale di Pescara”. 
 
Lo stralcio funzionale riguarda la Fase 1 del vigente Piano Regolatore Portuale di Pescara che, con la sua 
esecuzione, ridurrà il volume di sedimenti nell’avamporto con separazione dei sedimenti di tipo A, provenienti 
dal trasporto litoraneo, da quelli di classe scadente, provenienti dal trasporto solido del fiume Pescara, 
abbattendo il rischio di esondazione del fiume e arrecando benefici ambientali alla riviera Nord della città in 
conseguenza della riduzione del plume fluviale. 
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Foto 1: Piano Regolatore Portuale del Porto di Pescara 
 

  
Foto 2: Stato attuale dell’intervento al 17/04/2023 
 

2. Tangenziale Sud di Formigine (MO) (A3EA001) 
 
L’intervento, di importo pari a 5.415.000,00 euro, riguarda la realizzazione di un tratto di viabilità di 
collegamento del nuovo svincolo della Superstrada Modena-Fiorano con via Ghiarola Vecchia S.P.16 all’altezza 
dell’intersezione con via Prampolini, in Comune di Formigine (MO). La viabilità si configura con funzione di 
tangenziale sud dell’abitato di Formigine, garantendo il collegamento diretto tra la viabilità principale 
(superstrada Modena-Fiorano) e la zona industriale del comune e, più in generale, con le zone industriali di 
Maranello-Fiorano, salvaguardando i centri abitati dal traffico pesante. Il progetto ha conseguito l’obiettivo di 
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collegare le strade prima menzionate mediante una infrastruttura parzialmente in trincea, dotata di un 
sottopasso ferroviario per superare la ferrovia Modena-Sassuolo e la viabilità locale di via Via Sassuolo 
interferenti con il tracciato. La piattaforma stradale eseguita corrisponde ad una strada di categoria “C1 
extraurbana secondaria” secondo il D.M. 05/11/01: si compone di una corsia per senso di marcia di larghezza 
pari a 3.75 m affiancata da banchina in destra (lato nord) di 1.50 m e da una pista ciclabile di 2.50m posta sul 
lato sud per una lunghezza complessiva del tracciato di 1.300 m. Dal punto di vista plano-altimetrico, si 
evidenzia la realizzazione anche di un sottopasso ferroviario e stradale di 5 m, in accordo con il D.M.05/11/01. 
I lavori sono stati completati in data 20/08/2021 e le opere sono state collaudate in data 20/10/2022. 
L’inaugurazione della nuova struttura è avvenuta in data 26/09/2021. 
 
L’opera eseguita ha conseguito l’obiettivo principale di veicolare il traffico pesante diretto alla zona artigianale 
del Capoluogo al di fuori del centro urbano del Comune di Formigine. In tal modo, si è ottenuta un’efficace 
veicolazione del traffico pesante, nonché una riduzione degli inquinanti atmosferici del capoluogo. In aggiunta 
all’infrastruttura viaria è stato anche realizzato un collegamento ciclopedonale sull’intero percorso al fine di 
collegare in futuro i Comuni limitrofi a Formigine. 
 

 
Foto 3: Ingresso Tangenziale – Inaugurazione 
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Foto 4: Vista est tratto in rilevato                                                  Foto 5: Vista est sottopasso con ciclopedonale 
 
 

 
21) INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO 

I CIS ricompresi nel PSC MIT fin dalla prima approvazione dello stesso fanno riferimento alla Delibera CIPE n. 62 
del 3 agosto 2011 e riguardano tutti interventi su alcune importanti direttrici ferroviarie: 

1. Napoli-Bari-Lecce-Taranto (sottoscritto in data 2 agosto 2012); 

2. Messina-Catania-Palermo (sottoscritto in data 28 febbraio 2013); 

3. Salerno-Reggio Calabria (sottoscritto in data 18 dicembre 2012). 

Oltre ai suddetti CIS, il 3 ottobre 2022 è stato sottoscritto il CIS “Volare” che destina 215,5 milioni di euro agli 
scali aeroportuali di Crotone, Lamezia Terme e Reggio Calabria. 

Gli interventi finanziati dal PSC che rientrano nell’ambito dei quattro CIS sono complessivamente 16 e coprono 
un valore complessivo pari a 2.359.000.000,00 €. 

Di seguito si riporta una descrizione sintetica di ciascun Contratto Istituzionale di Sviluppo. 

1. Il Contratto Istituzionale di Sviluppo per la realizzazione della direttrice ferroviaria Napoli-Bari–Lecce- 
Taranto, inclusa la linea Potenza-Foggia, è stato sottoscritto il 2 agosto 2012 dal Governo (Ministro per la 
Coesione Territoriale e Ministro delle Infrastrutture e Trasporti) con le Regioni Campania, Basilicata e Puglia, 
Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., previa Intesa, sottoscritta in data 17 luglio 2012, tra 
Ministro per la Coesione Territoriale, Ministro dell’Economia e delle Finanze, Ministro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministro per i Beni e le attività 

Culturali. 

L’opera ferroviaria si inserisce nell’ambito degli interventi necessari al potenziamento del traffico passeggeri 
e merci delle Regioni Campania, Puglia e Basilicata e delle relative aree metropolitane, con l’obiettivo di 
migliorare il collegamento tra il corridoio tirrenico e il corridoio adriatico. 

Gli interventi relativi alla Direttrice ferroviaria Napoli-Bari-Lecce-Taranto, sono riportati nella tabella di seguito 
e nello specifico, gli interventi “Raddoppio e velocizzazione Frasso telesino - Vitulano III Lotto S.Lorenzo M. – 
Vitulano” e “Raddoppio Orsara – Bovino” sono oggetto di commissariamento. 



  

44 
 

 

 

Titolo intervento Regione localizzazione 
 Area 

Tematica 
Settore di 
intervento 

Importo 
ammesso 

Raddoppio e velocizzazione Frasso telesino - 
Vitulano III Lotto S.Lorenzo M. - Vitulano 

Campania SUD 
 

7 
07.02-Trasporto 
ferroviario 

215.000.000,00 € 

Raddoppio Orsara - Bovino Puglia SUD 
 

7 
07.02-Trasporto 
ferroviario 

501.000.000,00 € 

Velocizzazione Adriatica: upgrading 
tecnologico Foggia - Bari - Brindisi 

Puglia SUD 
 

7 
07.02-Trasporto 
ferroviario 

92.000.000,00 € 

Stazione AV Foggia - Cervaro Puglia SUD 
 

7 
07.02-Trasporto 
ferroviario 

20.000.000,00 € 

Sistemazione del nodo di Bari Puglia SUD 
 

7 
07.02-Trasporto 
ferroviario 

15.000.000,00 € 

 TOTALE COMPLESSIVO 843.000.000,00 € 

Tab.29: Interventi relativi al CIS Napoli-Bari-Lecce/Taranto 

 
Il CIS Napoli-Bari-Lecce/Taranto prevede la realizzazione di 26 interventi (12 di carattere infrastrutturale e 14 

tecnologici) di cui 5 finanziati dal nuovo Piano di Sviluppo e Coesione da delibera CIPESS n. 3/2021, che ha 

confermato la dotazione finanziaria del Piano Operativo “Infrastrutture” FSC 2014 – 2020, di importo pari a 

843 milioni di euro. 

2. Il Contratto Istituzionale di Sviluppo per la realizzazione della direttrice ferroviaria "Messina-Catania 

Palermo", invece, è stato sottoscritto il 28 febbraio 2013 dal Ministro per la Coesione Territoriale, Ministro 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regione Siciliana, Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria Italiana Spa, 

previa intesa sottoscritta tra Ministro per la Coesione Territoriale, Ministro dell'Economia e delle Finanze, 

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e 

Ministro per i Beni e le Attività Culturali. 

Il CIS Messina-Catania-Palermo è parte integrante del corridoio Scandinavia - Mediterraneo, il cui tracciato 

unisce i paesi del Nord e del Sud Europa. L'opera ha l'obiettivo di uniformare tale direttrice agli standard 

europei e di garantire a diversi poli urbani un moderno collegamento ferroviario metropolitano. Gli interventi 

previsti consentiranno riduzioni dei tempi di percorrenza, l'ammodernamento delle stazioni e la creazione e 

il miglioramento delle interconnessioni con le aree interne. 

Il CIS Messina - Catania - Palermo è costituito da 8 interventi di carattere infrastrutturale e 5 di natura 

tecnologica che si sviluppano lungo le infrastrutture Palermo-Messina, Palermo-Catania e Messina-Catania- 

Siracusa e nei nodi di Palermo e Catania. Nello specifico, gli interventi inclusi nel Piano sono in totale 3 e tutti 

oggetto di commissariamento di importo pari a 1.451.000.000,00 €. 

Si riporta di seguito l’elenco dei progetti relativi alla Direttrice ferroviaria Messina-Catania-Palermo. 
Tab.30: Interventi relativi al CIS Messina-Catania-Palermo 

Titolo intervento Regione Localizzazione 
Area 

Tematica 
Settore di 
intervento 

Importo ammesso 

Potenziamento Fiumetorto Lercara 
Friddi - Prima fase funzionale 

Sicilia SUD 7 
07.02-Trasporto 
ferroviario 

350.000.000,00 € 

Nuovo collegamento Palermo - 
Catania 

Sicilia SUD 7 
07.02-Trasporto 
ferroviario 

866.000.000,00 € 

Interramento della linea ferroviaria 
Catania Siracusa per allungamento 
pista aeroporto di Catania 

Sicilia SUD 7 
07.02-Trasporto 
ferroviario 

235.000.000,00 € 

TOTALE COMPLESSIVO 1.451.000.000,00 € 
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3. Il Contratto Istituzionale di Sviluppo per il completamento della direttrice ferroviaria Salerno-Reggio 

Calabria è stato sottoscritto in data 18 dicembre 2012 dal Governo (Ministro per la Coesione Territoriale e 

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti) con le Regioni Calabria, Campania e Basilicata, Ferrovie dello Stato 

Italiane S.pA. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 

L'opera ferroviaria si inserisce nell'ambito degli interventi necessari per il potenziamento del traffico 

passeggeri sulle direttrici Nord-Sud, a vantaggio della mobilità non solo calabrese, campana e lucana, ma 

anche siciliana. Verrà agevolato il traffico da e verso gli aeroporti civili della Regione Calabria, con positive 

ricadute sulla mobilità dei pendolari e sul comparto turistico. Lo scopo principale del progetto è favorire una 

mobilità più efficace ed efficiente di passeggeri e merci dal corridoio ionico fino a quello tirrenico. 

Il CIS è costituito da 5 interventi (infrastrutturali e tecnologici) di cui soltanto un progetto è finanziato a valere 

sul PSC MIT e oggetto delle procedure di cui all’art. 1 del D.L. n. 133/2014, di importo pari a 40 milioni di euro. 

Tab.30: Interventi relativi al CIS Salerno-Reggio Calabria 

Titolo intervento Regione localizzazione 
Area 

Tematica 
Settore di 
intervento 

Importo ammesso 

Linea Jonica (elettrificazione): tratta 
Catanzaro L.-Crotone – fase 2 

Calabria SUD 7 
07.02-Trasporto 
ferroviario 

40.000.000,00 € 

TOTALE COMPLESSIVO 40.000.000,00 € 

 
4. In data 3 ottobre 2022 è stato sottoscritto dal Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, dalla Regione 
Calabria, dall’Agenzia per la Coesione territoriale (nel ruolo di segreteria tecnica), da Invitalia (soggetto 
attuatore del Contratto e centrale di committenza), da S.A.Cal. (soggetto attuatore degli interventi) e dai 
Ministeri di Economia e Finanze, Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, Turismo, Transizione Ecologica e 
Interno, il Contratto Istituzionale di Sviluppo 'Volare', uno strumento dedicato all'ampliamento, alla 
riqualificazione e alla sicurezza degli aeroporti calabresi di Crotone, Lamezia Terme e Reggio Calabria.  
La dotazione inziale del CIS in parola ammonta a 215,5 milioni di euro, in gran parte provenienti da una 
riprogrammazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020, comprese nei Piani 
Sviluppo e Coesione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (25 milioni di euro) e della Regione 
Calabria (circa 130 milioni). Il CIS è, inoltre, finanziato con risorse della S.A.Cal., l’ente che gestisce i tre scali 
calabresi. 
Di seguito l’elenco dei progetti a valere sul PSC MIT relativi al CIS “Volare” della Regione Calabria. 

Tab.31: Interventi relativi al CIS “Volare” Calabria 

Titolo intervento Regione Localizzazione 
Area 

Tematica 
Settore di 
intervento 

Costo ammesso 

Riqualifica aiuti visivi  Calabria SUD 7 
07.04 - 
Trasporto aereo 

3.500.000,00 € 

Riqualifica pavimentazione area di 
movimento 

Calabria SUD 7 
07.04 - 
Trasporto aereo 

2.625.000,00 € 

Interventi per la Sicurezza del Volo ed il 
Controllo del Traffico Aereo 

Calabria SUD 7 
07.04 - 
Trasporto aereo 

1.000.000,00 € 

Demolizioni di ruderi e manufatti pericolosi, 
con riqualifica delle aree di pertinenza  

Calabria SUD 7 
07.04 - 
Trasporto aereo 

3.500.000,00 € 

Riqualifica impianti controllo e smistamento 
bagagli da stiva 

Calabria SUD 7 
07.04 - 
Trasporto aereo 

3.800.000,00 € 

Sistemi antintrusione perimetrale  Calabria SUD 7 
07.04 - 
Trasporto aereo 

1.200.000,00 € 

Aeroporto di Reggio Calabria - 
Adeguamento, riqualifica e ampliamento 
dell'aerostazione passeggeri 

Calabria SUD 7 
07.04 - 
Trasporto aereo 

9.375.000,00 € 

TOTALE COMPLESSIVO 25.000.000,00€  
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