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Piano Sviluppo e Coesione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

(Delibera CIPESS n. 3/2021) 

 

 

 

Relazione tecnica – Rimodulazione intervento 

 

Viene di seguito illustrata la proposta di rimodulazione, a risorse invariate, dell’intervento 

“Metropolitana di Roma Linea C - Nodo di interscambio Pigneto” – Beneficiario Rete Ferroviaria 

Italiana SpA (di seguito R.F.I.) - Codice Locale SMU B1R002 – CUP J37I06000070001 - Risorse 

finanziarie a valere sul PSC MIT 2014-2020 pari a 24,000 M€ - Costo complessivo dell’intervento 

143,000 M€ - afferente all’Area Tematica 07 “Trasporti e mobilità”, Settore di Intervento 07.02 

“Trasporto ferroviario”, previa istanza di RFI trasmessa in data 5 agosto 2022 e integrata, da ultimo e 

all’esito di interlocuzioni tecniche con gli uffici competenti del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti, con nota RFI acquisita al protocollo dell’Autorità Responsabile del PSC il 10 maggio 2023. 

Sulla proposta è stato rilasciato il nulla osta da parte della Direzione generale per il trasporto e le 

infrastrutture ferroviarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

In considerazione della rilevanza strategica delle opere da realizzarsi, anche in vista del Giubileo 2025, 

l’intervento è stato posto, con DPCM del 5 agosto 2021, sotto la responsabilità attuativa di un 

commissario straordinario; ad oggi l’intervento rientra, pertanto, nella fattispecie di cui all’art. 56, 

comma 7-ter del decreto-legge n. 50/2022 (“Decreto Aiuti”) convertito dalla L. 15 luglio 2022, n. 91. 

Gli interventi di riqualificazione complessiva del quartiere Pigneto contemplano la realizzazione di un 

nodo di interscambio tra l’infrastruttura ferroviaria e la fermata Pigneto della nuova linea metropolitana 

C; il progetto risulta composto da una serie di interventi indipendenti da un punto di vista tecnico- 

funzionale volti a migliorare le prestazioni del nodo attraverso un potenziamento infrastrutturale e 

tecnologico dello stesso. Tali interventi consentiranno inoltre di operare una “ricucitura” urbana del 

quartiere Pigneto, oggi tagliato in due dalle linee ferroviarie, contribuendo pertanto ad una più generale 

opera di riqualificazione dell’intera area. 

Il progetto è suddiviso in due macrofasi: 

• Macrofase 1 fermata sulle linee FL1/FL3, sottopasso pedonale di collegamento con la Metro 

C e realizzazione della copertura completa del vallo ferroviario da ponte Casilino a ponte 

Prenestino; 
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• Macrofase 2: fermata sulle linee FL4/FL6, collegamenti con le adiacenti fermate sulla 

FL1/FL3 e Metro C, risistemazione viabilità superficiale area Mandrione. 

La prima Macrofase a seguito dell’aggiornamento progettuale, anche riconducibile all’adeguamento 

agli standard, alle normative tecniche e agli aggiornamenti tariffari, prevede un lotto funzionale che 

include la realizzazione della cosiddetta fermata light e la totale copertura trasversale del vallo 

ferroviario. 

La seconda Macrofase consiste nella realizzazione di una nuova fermata nell’area del “Mandrione” 

sulle Linee ferroviarie Roma Termini per Cassino e Formia (FL4 e FL6), collocata in superficie. 

Gli interventi ricompresi nel primo lotto della prima Macrofase costituiscono un complesso di 

interventi pienamente funzionali. 

La proposta di rimodulazione prevede di riallocare le risorse stanziate per la copertura dei costi della 

seconda macrofase per destinarle alla realizzazione della prima macrofase, considerata prioritaria. 

Si specifica che gli interventi ricompresi nel secondo lotto della prima macrofase e nella seconda 

macrofase costituiscono fasi distinte tra loro dal punto di vista funzionale e tecnico, e pertanto la loro 

realizzazione in tempi successivi non pregiudica l’utilità in termini funzionali del primo lotto della 

prima macrofase. 

Il costo a vita intera previsto per il primo lotto della prima macrofase è pari a 143 M€, di cui:  

• 55,530 M€ a valere su risorse MEF (cap. 7122 – Contributi in conto impianti da corrispondere 

all’impresa ferrovie dello stato S.p.A. per la realizzazione di un programma di investimenti per 

lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie); 

• 24,000 M€ a valere su risorse del PSC MIT 2014-2020, di cui alla Delibera CIPESS 54/2016 

• 14,970 M€ a valere sul PSC 2021-2027, di cui alla Delibera CIPESS n. 1/2022; 

• 48,500 M€ mediante attivazione della clausola di flessibilità di cui all’art. 1, c.5 del CdP 2022-

2026 parte Investimenti attingendo in via temporanea ai finanziamenti previsti a favore di 

alcuni lotti non immediatamente cantierabili del progetto “Roma-Pescara ulteriori fasi” del 

Contratto di Programma. 

La tabella seguente riepiloga la proposta di rimodulazione: 

Intervento 
Settore di 

intervento 

PSC Attuale 

M€ 

PSC Rimodulato 

M€ 

Metropolitana di Roma Linea C - Nodo di interscambio 

Pigneto 
07.02 24,000 - 

Sostituito da: 

Metropolitana di Roma Linea C - Nodo di interscambio 

Pigneto (Fase I) 

07.02 - 24,000 

TOTALE  24,000 24,000 
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Tabella sinottica di rimodulazione: 

Si rappresenta di seguito la tabella sinottica relativa alla rimodulazione a valere sul PSC MIT: 

Regione 

Direzione 

Generale 

competente 

PSC Attuale 

 

 

M€ 

 

  

Settore di 

intervento 

attuale 

PSC Rimodulazione 
 

M€  

Settore di 

intervento 

a tendere 

CUP 

Iter Procedurale 

Fase iter 

procedurale 
Data inizio Data fine 

Regione 

Lazio 

DG 

FERRO 

Metropolitana di Roma 

Linea C - Nodo di 

interscambio Pigneto 

24,000 07.02 

Metropolitana di 

Roma Linea C - 

Nodo di interscambio 

Pigneto (Fase I) 

24,000 07.02 J37I06000070001 

Progettazione 

definitiva 
Ottobre 2014 Dicembre 2014 

Progettazione 

esecutiva 
Maggio 2022 Dicembre 2022 

Proposta di 

aggiudicazione 
Maggio.2023 Maggio 2023 

Stipula contratto Giugno 2023 Giugno 2023 

Esecuzione lavori Luglio 2023 Febbraio 2027 

Collaudo Agosto 2027 Febbraio 2028 

TOTALE  

 
24,000   24,000  
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