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Piano Sviluppo e Coesione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
(Delibera CIPESS n. 3/2021)

Relazione tecnica — Rimodulazione intervento

Viene di seguito illustrata la proposta di rimodulazione, a risorse invariate, dell’intervento
“Metropolitana di Roma Linea C - Nodo di interscambio Pigneto” — Beneficiario Rete Ferroviaria
Italiana SpA (di seguito R.F.I.) - Codice Locale SMU B1R002 — CUP J37106000070001 - Risorse
finanziarie a valere sul PSC MIT 2014-2020 pari a 24,000 M€ - Costo complessivo dell’intervento
143,000 M€ - afferente all’Area Tematica 07 “Trasporti e mobilita”, Settore di Intervento 07.02
“Trasporto ferroviario”, previa istanza di RFI trasmessa in data 5 agosto 2022 e integrata, da ultimo e
all’esito di interlocuzioni tecniche con gli uffici competenti del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, con nota RFI acquisita al protocollo dell’ Autorita Responsabile del PSC il 10 maggio 2023.
Sulla proposta ¢ stato rilasciato il nulla osta da parte della Direzione generale per il trasporto e le
infrastrutture ferroviarie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
In considerazione della rilevanza strategica delle opere da realizzarsi, anche in vista del Giubileo 2025,
I’intervento & stato posto, con DPCM del 5 agosto 2021, sotto la responsabilita attuativa di un
commissario straordinario; ad oggi I’intervento rientra, pertanto, nella fattispecie di cui all’art. 56,
comma 7-ter del decreto-legge n. 50/2022 (“Decreto Aiuti”’) convertito dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.
Gli interventi di riqualificazione complessiva del quartiere Pigneto contemplano la realizzazione di un
nodo di interscambio tra I’infrastruttura ferroviaria e la fermata Pigneto della nuova linea metropolitana
C; il progetto risulta composto da una serie di interventi indipendenti da un punto di vista tecnico-
funzionale volti a migliorare le prestazioni del nodo attraverso un potenziamento infrastrutturale e
tecnologico dello stesso. Tali interventi consentiranno inoltre di operare una “ricucitura” urbana del
quartiere Pigneto, oggi tagliato in due dalle linee ferroviarie, contribuendo pertanto ad una pili generale
opera di riqualificazione dell’intera area.
Il progetto ¢ suddiviso in due macrofasi:
* Macrofase 1 fermata sulle linee FL1/FL3, sottopasso pedonale di collegamento con la Metro
C e realizzazione della copertura completa del vallo ferroviario da ponte Casilino a ponte

Prenestino;



* Macrofase 2: fermata sulle linee FL4/FL6, collegamenti con le adiacenti fermate sulla

FL1/FL3 e Metro C, risistemazione viabilita superficiale area Mandrione.

La prima Macrofase a seguito dell’aggiornamento progettuale, anche riconducibile all’adeguamento
agli standard, alle normative tecniche e agli aggiornamenti tariffari, prevede un lotto funzionale che
include la realizzazione della cosiddetta fermata light e la totale copertura trasversale del vallo
ferroviario.

La seconda Macrofase consiste nella realizzazione di una nuova fermata nell’area del “Mandrione”
sulle Linee ferroviarie Roma Termini per Cassino e Formia (FL4 e FL6), collocata in superficie.

Gli interventi ricompresi nel primo lotto della prima Macrofase costituiscono un complesso di
interventi pienamente funzionali.

La proposta di rimodulazione prevede di riallocare le risorse stanziate per la copertura dei costi della
seconda macrofase per destinarle alla realizzazione della prima macrofase, considerata prioritaria.

Si specifica che gli interventi ricompresi nel secondo lotto della prima macrofase e nella seconda
macrofase costituiscono fasi distinte tra loro dal punto di vista funzionale e tecnico, e pertanto la loro
realizzazione in tempi successivi non pregiudica I'utilita in termini funzionali del primo lotto della
prima macrofase.

Il costo a vita intera previsto per il primo lotto della prima macrofase ¢ pari a 143 M€, di cui:

* 55,530 M£ a valere su risorse MEF (cap. 7122 — Contributi in conto impianti da corrispondere
all’impresa ferrovie dello stato S.p.A. per la realizzazione di un programma di investimenti per
lo sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie);

e 24,000 M€ a valere su risorse del PSC MIT 2014-2020, di cui alla Delibera CIPESS 54/2016

* 14,970 M£ a valere sul PSC 2021-2027, di cui alla Delibera CIPESS n. 1/2022;

e 48,500 M€ mediante attivazione della clausola di flessibilita di cui all’art. 1, c.5 del CdP 2022-
2026 parte Investimenti attingendo in via temporanea ai finanziamenti previsti a favore di
alcuni lotti non immediatamente cantierabili del progetto “Roma-Pescara ulteriori fasi” del

Contratto di Programma.

La tabella seguente riepiloga la proposta di rimodulazione:

Intervento Settore di PSC Attuale PSC Rimodulato
intervento M€ M€

Metropohtana di Roma Linea C - Nodo di interscambio 07.02 24,000 i
Pigneto
Sostituito da:
Metropolitana di Roma Linea C - Nodo di interscambio 07.02 - 24,000
Pigneto (Fase 1)
TOTALE 24,000 24,000




Tabella sinottica di rimodulazione:

Si rappresenta di seguito la tabella sinottica relativa alla rimodulazione a valere sul PSC MIT:

Iter Procedurale

Direzione Settore di Settore di

Regione = Generale PSC Attuale Mé€ intervento PSC Rimodulazione Mé intervento
competente attuale : a tendere Fase iter

Data inizio Data fine
procedurale

Progettazione Ottobre 2014 Dicembre 2014
definitiva
Progettazione Maggio 2022 Dicembre 2022
esecutiva
. . Metropolitana di Proposta di . .
. Metropolitana di Roma . L Maggio.2023 Maggio 2023
Regione | - DG LineaC-Nododi | 24,000 | 07.02 RomalLineaC- | 5y g00 | 0702 J37106000070001 aggiudicazione
Lazio FERRO int bio Pienct Nodo di interscambio
Interscampio Figneto Pigneto (Fase I) Stipula contratto Giugno 2023 Giugno 2023
Esecuzione lavori Luglio 2023 Febbraio 2027
Collaudo Agosto 2027 Febbraio 2028
TOTALE 24,000 24,000

Firmato digitalmente da
Maria Sgariglia

CN = Maria Sgariglia

c=1T



		2023-05-18T15:20:38+0000
	Maria Sgariglia




