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1) IDENTIFICAZIONE PIANO

ID Codice Piano PSCINFRASTRUT

Piano Sviluppo e Coesione a titolarita del Ministero delle
Titolo del Piano infrastrutture e dei trasporti

Delibera CIPESS n.3/2021

Area Tematica Nazionale INFRASTRUTTURE

Delibera CIPESS di assegnazione risorse Delibera CIPESS n. 3/2021

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI-
Direzione generale per lo sviluppo del territorio e i progetti internazionali.

Divisione 111 — Articolazione territoriale delle reti infrastrutturali.
Pianificazione e programmazione di settore. Programmazione negoziata.

Amministrazione di Riferimento

2) AUTORITA’ RESPONSABILE

Il Decreto Ministeriale n. 411 del 27 ottobre 2021, che definisce la governance del Piano Sviluppo e Coesione
a titolarita del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (PSC MIT), assegna alla Direzione Generale per lo
sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali (ora Direzione Generale per lo sviluppo del
territorio e i progetti internazionali) le funzioni di Autorita Responsabile del Piano, con le attribuzioni di cui
alla Delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021. Con successivo Decreto Direttoriale n. 19638 del 12 novembre
2021, le funzioni di Autorita Responsabile sono state delegate alla “Divisione 3 - Articolazione territoriale
delle reti infrastrutturali. Pianificazione e programmazione di settore”.

All’attuazione del PSC in parola concorrono le Direzioni Generali del MIT competenti ratione materiae, con

funzioni di “Struttura di attuazione, gestione e monitoraggio degli interventi”.

3) ORGANISMO DI CERTIFICAZIONE

La Divisione VI — Autorita di certificazione e di pagamento dei piani e dei Programmi nazionali e dell’Unione
europea della Direzione Generale per lo sviluppo del territorio e i progetti internazionali € individuata, dal
citato Decreto Ministeriale n. 411/2021, quale Struttura di gestione finanziaria - Organismo di certificazione
del PSC MIT. Tale struttura effettua i pagamenti in favore dei soggetti beneficiari e provvede all’elaborazione
delle richieste di trasferimento al Dipartimento per le Politiche di Coesione (DPCoe) della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, a titolo di anticipazione, pagamento intermedio e saldo, secondo quanto previsto dalla
Delibera CIPESS n. 86/2021.
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4) PSC- QUADRO D'INSIEME

Con una dotazione finanziaria complessiva di 16,920 miliardi di euro, il Piano Sviluppo e Coesione a titolarita

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (PSC MIT) é stato approvato, in prima istanza, con la Delibera

CIPESS n. 3 del 29 aprile 2021 e interviene a sostegno di numerosi settori quali trasporti e mobilita, ambiente

e risorse naturali, riqualificazione urbana e capacita amministrativa. 1l Piano finanzia progetti strategici di

carattere infrastrutturale di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o

investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati

guantificabili e misurabili. II Piano ¢ articolato su quattro aree tematiche e dieci settori d’intervento.

4.1 - PIANO FINANZIARIO PSC PER AREA TEMATICA E SETTORED’INTERVENTO

La tabella e il diagramma successivi riepilogano 1’allocazione delle risorse assegnate al PSC MIT per area

tematica e settore di intervento al 31 dicembre 2023. 1l Piano afferisce alla sezione ordinaria e non prevede

sezioni speciali.

Tab. 1: Piano finanziario del PSC MIT per aree tematiche e settori di intervento

Area Tematica e settore di intervento

Importo totale
(mlIn euro)

Area tematica 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI

A MIT dq.proq@pec.mit.qov_.it _
/'\\ dg.prog-div3@pec.mit.gov.it

Settore di intervento 05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO 1.219,799
Settore di intervento 05.02 - RISORSE IDRICHE 556,494
Settore di intervento 05.05 - NATURA E BIODIVERSITA' 81,625
Totale area tematica 05 - Ambiente e risorse naturali 1.857,918
Area tematica 07- TRASPORTI E MOBILITA'
Settore di intervento 07.01 - TRASPORTO STRADALE 6.404,215
Settore di intervento 07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO 4.162,500
Settore di intervento 07.03 - TRASPORTO MARITTIMO 354,810
Settore di intervento 07.04 - TRASPORTO AEREO 224,920
Settore di intervento 07.05 - MOBILITA URBANA 3.849,133
Totale area tematica 07 - Trasporti e mobilita 14.995,578
Area tematica 08- RIQUALIFICAZIONE URBANA
Settore di intervento 08.01 - EDILIZIA PUBBLICA 50,670
Totale area tematica 08 — Riqualificazione 50,670
Area tematica 12- CAPACITA' AMMINISTRATIVA
Settore di intervento 12.02 - ASSISTENZA TECNICA 16,250
Totale area tematica 12 -Capacita amministrativa 16,250
Totale PSC - sezione ordinaria 16.920,416
4
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Piano finanziario del PSC per aree tematiche e settori di intervento

12,02 - ASSISTENZA TECNICA I 16.250.000,00€

N
REANA

0801 - EDILIZIA PUBBLICA ' 50.670.000,00€
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05 - MOBILITA URBANA 3.849.133.000,00€

29402
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-

Area Tematica
A

Costo ammesso

4.2 - RISORSE EFFETTIVAMENTE IMPIEGATE ALLA DATA DI CHIUSURA PARZIALE
RISPETTO ALLE PREVISIONI DEL PIANO FINANZIARIO

Di seguito si rappresentano gli interventi “conclusi” al 31/12/2023 del PSC MIT risultanti dall’avanzamento
finanziario e procedurale presente nella Banca Dati Unitaria del MEF/IGRUE — BDU. | progetti “conclusi”
ammontano a 264, con un costo totale ammesso a valere sul FSC 2014-2020 pari a 247.621.555,37 euro, di
cui circa 1’85% rientra nell’area tematica dei Trasporti e Mobilita (220 interventi di cui 149 nel solo settore
della Mobilita urbana).

Si fa presente che sono stati considerati come “conclusi” gli interventi che, alla suddetta data, presentano in
monitoraggio le seguenti caratteristiche:

— uno stato procedurale “concluso” o “in esercizio™;

— un costo realizzato pari al 100% 2 del finanziamento cosi come risultante dal sistema di monitoraggio

1 Lo stato procedurale “concluso” é relativo ai progetti con affidamento di lavori mentre lo stato procedurale “in esercizio” ¢ relativo ai progetti con
oggetto forniture.
2 1n linea con le previsioni della Delibera CIPESS n. 86/2021, che stabilisce che ai fini del calcolo delle quote spettanti a valere sul Piano, “/’importo
corrispondente al valore del costo realizzato al 100 per cento, alla data del 30 giugno 2021, dei «progetti completati», quali risultanti dalla prima
approvazione in sede di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile del PSC, & considerato in detrazione,
sia del «costo realizzato» complessivo, sia dell ‘importo complessivo assegnato, sia del «trasferito cumulato»”.
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Per quanto concerne il secondo criterio, adottato in coerenza con la Delibera CIPESS n. 86/2021 si segnala

che non tutti gli interventi che a sistema risultano aver conseguito un costo realizzato pari al 100%

registrano un contestuale avanzamento al 100% di impegni e pagamenti, a causa di fisiologici ritardi nel

caricamento dei dati fisici, finanziari e procedurali registrati a sistema ed in corso di aggiornamento e

integrazione. L’ Autorita Responsabile del PSC ha in questo senso intrapreso specifiche azioni di supporto

ai beneficiari/attuatori finalizzate al corretto e completo allineamento dei dati sul sistema informativo

locale con I’effettivo stato di attuazione dei singoli interventi.

La tabella seguente riepiloga I’articolazione degli interventi “conclusi” al 31/12/2023 per area tematica e

settore di intervento.

Tab. 2: Progetti “conclusi” al 31/12/2023 per aree tematiche e settori di intervento

Aree tematiche e settori di intervento

Numero
interventi
conclusi

Costo complessivo
interventi

Costo ammesso FSC

Area tematica 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI

Settore di intervento 05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO

CLIMATICO 29 32.139.554,04 € 32.139.554,04 €
Settore di intervento 05.05 - NATURA E BIODIVERSITA' 5 660.660,00 € 660.660,00 €
Totale area tematica 05 - Ambiente e risorse naturali 34 32.800.214,04 € 32.800.214,04 €

Area tematica 07- TRASPORTI E MOBILITA'

Settore di intervento 07.01 - TRASPORTO STRADALE 60 20.239.717,78 € 19.364.624,54 €
Settore di intervento 07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO 1 2.269.718,83 € 1.600.000,00 €
Settore di intervento 07.03 - TRASPORTO MARITTIMO 10 4.851.470,93 € 4.834.041,73 €
Settore di intervento 07.05 - MOBILITA URBANA 149 193.767.357,17 € 184.945.490,62 €
Totale area tematica 07 - Trasporti e mobilita 220 221.128.264,71 € 210.744.156,89 €

Area tematica 08- RIQUALIFI

CAZIONE URBANA

Settore di intervento 08.01 - EDILIZIA PUBBLICA 9 4.274.388,88 € 4.029.071,17 €
Totale area tematica 08 — Riqualificazione 9 4.274.388,88 € 4.029.071,17 €
Settore di intervento 12.02 - ASSISTENZA TECNICA 1 48.113,27 € 48.113,27 €
Totale area tematica 12 - Capacita amministrativa 1 48.113,27 € 48.113,27 €

Totale 264 258.250.980,90 € 247.621.555,37 €

4.3 - PIANO FINANZIARIO AGGIORNATO AL 31/12/2023 CON RISORSE RESIDUE

Di seguito una rappresentazione per area tematica e settore di intervento delle risorse del PSC per la

programmazione 2014-2020, pari a 16.672,79 milioni di euro tenuto conto degli interventi “conclusi”.

Tab. 3: Piano finanziario aggiornato per aree tematiche e settori di intervento
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AREE TEMATICHE E SETTORI DI IMPR}T;&E:?NO mﬁg%'?ggﬁ;ﬁ.go
SN (mlIn euro) (mlIn euro)

Area tematica 05 - AMBIENTE E RISORSE

NATURALI

Settore di intervento 05.02 - RISORSE IDRICHE 556,49 555,83

azitgg:e\;jllzg];?_rrvipto 05.05 - NATURAE 8163 81,63

Totale area tematica 05 - Ambiente e risorse naturali 1.857,92 1.825,12

Area tematica 07- TRASPORTI E MOBILITA'

Settore di intervento 07.01 - TRASPORTO STRADALE 6.404,22 6.384,85

'S:eé[g)é%(ijligtsl;\gnto 07.02 - TRASPORTO 416250 4.160.90

iﬂeg(’)?rﬁr(#ili&tgrvento 07.03 - TRASPORTO 354,81 349,98

Settore di intervento 07.04 - TRASPORTO AEREO 224,92 224,92

Settore di intervento 07.05 - MOBILITA URBANA 3.849,13 3.664,19

Totale area tematica 07 - Trasporti e mobilita 14.995,58 14.784,83

Area tematica 08- RIQUALIFICAZIONE URBANA

Settore di intervento 08.01 - EDILIZIA PUBBLICA 50,67 46,64

Totale area tematica 08 — Riqualificazione 50,67 46,64

Area tematica 12- CAPACITA' AMMINISTRATIVA

Settore di intervento 12.02 - ASSISTENZA TECNICA 16,25 16,20

Totale area tematica 12 -Capacita amministrativa 16,25 16,20
Totale PSC - sezione ordinaria 16.920,42 16.672,79

- Mi
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5) STATO DI ATTUAZIONE DEL PSC al 31/12/2023
SEZIONE ORDINARIA
5.1 - AVANZAMENTO FINANZIARIO PER AREA TEMATICA E SETTORE D’INTERVENTO
Si fornisce, a seguire, un quadro sullo stato di avanzamento finanziario del Piano per area tematica e settore di
intervento al 31/12/2023. L’avanzamento finanziario si riferisce alla dotazione complessiva di risorse del FSC

in termini di impegni e pagamenti ed ¢ distinto per aree territoriali, Mezzogiorno e Centro-Nord. | dati riportati
sono stati tramessi e validati sul Sistema Nazionale di Monitoraggio - BDU.

Tab. 4: Avanzamento finanziario PSC MIT al 31/12/2023 — Mezzogiorno

Avrea territoriale: MEZZOGIORNO

Totale PSC - sezione ordinaria

Costo ammesso

Impegni ammessi

Pagamenti ammessi

Area tematica 05

- AMBIENTE E RISORSE NATURALI

Settore di intervento 05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO

1.017.071.156,01

578.961.212,96

224.140.434,17

Settore di intervento 05.02 - RISORSE IDRICHE

455.919.000,00

37.136.738,12

13.087.134,74

Settore di intervento 05.05 - NATURA E BIODIVERSITA'

Totale area tematica 05 - Ambiente e risorse naturali 1.472.990.156,01 616.097.951,08 237.227.568,91
Area tematica 07- TRASPORTI E MOBILITA'
Settore di intervento 07.01 - TRASPORTO STRADALE 5.103.357.766,33 917.353.358,50 176.362.942,87
Settore di intervento 07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO 3.466.600.000,00 2.864.628.023,46 264.125.076,92
Settore di intervento 07.03 - TRASPORTO MARITTIMO 276.561.978,57 130.504.292,59 65.021.671,49
Settore di intervento 07.04 - TRASPORTO AEREO 212.920.000,00 96.178.261,51 44.589.690,59
Settore di intervento 07.05 - MOBILITA URBANA 2.447.353.202,53 1.577.018.100,64 545.689.433,85
Totale area tematica 07 - Trasporti e mobilita 11.506.792.947,43 5.585.682.036,70 1.095.788.815,72
Area tematica 08- RIQUALIFICAZIONE URBANA

Settore di intervento 08.01 - EDILIZIA PUBBLICA

Totale area tematica 08 — Riqualificazione urbana

Area tematica 12- CAPACITA' AMMINISTRATIVA

Settore di intervento 12.02 - ASSISTENZA TECNICA

Totale area tematica 12 - Capacita amministrativa

Totale PSC - sezione ordinaria MEZZOGIORNO

12.979.783.103,44

6.201.779.987,78

1.333.016.384,63
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Tab. 5: Avanzamento finanziario PSC MIT al 31/12/2023 — Centro-Nord

Avrea territoriale CENTRO-NORD

Totale PSC - sezione ordinaria

Costo ammesso

Impegni Ammessi

Pagamenti ammessi

Area tematica 05 - AMBIENTE E RISORSE NATURALI

Settore di intervento 05.01 - RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO 201.394.015,39 106.025.726,94 66.168.897,41
Settore di intervento 05.02 - RISORSE IDRICHE 72.575.000,00 22.871.141,44 9.617.280,32
Settore di intervento 05.05 - NATURA E BIODIVERSITA' 78.364.249,87 53.503.229,66 20.372.718,67
Totale area tematica 05 - Ambiente e risorse naturali 352.333.265,26 182.400.098,04 96.158.896,40

Area tematica 07- TRASPORTI E MOBILITA'

Settore di intervento 07.01 - TRASPORTO STRADALE 1.382.424.430,46 565.315.143,27 176.354.365,24
Settore di intervento 07.02 - TRASPORTO FERROVIARIO 538.900.000,00 354.435.223,11 116.725.647,52
Settore di intervento 07.03 - TRASPORTO MARITTIMO 12.699.065,89 9.309.744,18 4.505.464,61
Settore di intervento 07.04 - TRASPORTO AEREO 12.000.000,00 3.024.428,45 2.796.565,22
Settore di intervento 07.05 - MOBILITA URBANA 1.178.301.056,08 888.901.676,03 376.421.330,13
Totale area tematica 07 - Trasporti e mobilita 3.124.324.552,43 1.820.986.215,04 676.803.372,72

Area tematica 08- RIQUALIFICAZIONE URBANA

Settore di intervento 08.01 - EDILIZIA PUBBLICA

50.220.016,69

45.404.190,45

24.733.455,97

Totale area tematica 08 — Riqualificazione urbana

50.220.016,69

45.404.190,45

24.733.455,97

Area tematica 12- CAPACITA' AMMINISTRATIVA*

Settore di intervento 12.02 - ASSISTENZA TECNICA 13.767.451,07 13.767.451,07 2.322.630,82
Totale area tematica 12 -Capacita amministrativa 13.767.451,07 13.767.451,07 2.322.630,82
Totale PSC - sezione ordinaria CENTRO-NORD 3.540.645.285,45 2.062.557.954,60 800.018.355,91

*Si precisa che le risorse di Assistenza Tecnica di cui all’Area tematica 12 sono ripartite, nel Piano finanziario del PSC, sulle aree
geografiche di riferimento secondo le percentuali del Piano, 80% Mezzogiorno e 20% Centro-Nord. Tale riparto € stato correttamente
applicato, anche nell’ambito della BDU, agli interventi monitorati a valere sulla suddetta area tematica.

5.2 - ELENCO PROGETTI PER ARTICOLAZIONE TEMATICA E STATO DI ATTUAZIONE

PROCEDURALEAL 31/12/2023

La tabella seguente riporta la distribuzione, per area tematica e settore di intervento, dei 1.886 progetti attivi

del PSC MIT, aggregati sulla base dello stato procedurale registrato in BDU. Gli interventi risultano

prevalentemente essere “in corso di esecuzione”.
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Tab. 6: Stato procedurale del PSC MIT al 31/12/2023 per aree tematiche e settori di intervento

dg.prog@pec.mit.gov.it

dg.prog-div3@pec.mit.gov.it

Area Tematica Settore di intervento Stato procedurale N. progetti Costo ammesso FSC Impegni ammessi FSC Pagamenti ammessi FSC
Concluso 89 52.198.810,08 46.303.903,34 43.260.702,30
Esecuzione Non Avviata 25 38.753.232,26 7.935.551,99 547.816,03
gllmfglcc*y € adattamento In Corso di esecuzione 436 1.117.651.327,66 622.197.484,57 246.500.813,25
In Esercizio 1 8.550.000,00 8.550.000,00 0,00
e T |
01-Rischi e adattamento climatico Totale 552 1.218.465.171,40 684.986.939,90 290.309.331,58
Concluso 1 1.200.000,00 0,00 0,00
05-Ambiente e risorse . L - -
naturali 02-Risorse idriche Esecuzione Non Avviata 49 335.699.000,00 23.732.651,55 9.233.872,26
In Corso di esecuzione 78 191.595.000,00 36.275.228,01 13.470.542,80
02-Risorse idriche Totale 128 528.494.000,00 60.007.879,56 22.704.415,06
Concluso 11 2.168.358,70 2.095.792,86 2.037.130,11
Esecuzione Non Avviata 8 9.167.944,99 1.977.121,12 1.176.316,67
05- Natura e biodiversita
In Corso di esecuzione 78 66.732.010,71 49.137.778,85 16.867.449,63
In Esercizio 2 295.935,47 292.536,83 291.822,26
05-Natura e biodiversita Totale 99 78.364.249,87 53.503.229,66 20.372.718,67
05-Ambiente e risorse naturali Totale 779 1.825.323.421,27 798.498.049,12 333.386.465,31
10



mailto:dg.prog@pec.mit.gov.it
mailto:dg.prog-div3@pec.mit.gov.it

Area Tematica Settore di intervento Stato procedurale N. progetti Costo ammesso FSC Impegni ammessi FSC Pagamenti ammessi FSC
Concluso 54 45.986.096,38 36.678.227,12 25.526.212,06
Esecuzione Non Avviata 26 284.892.226,95 25.552.497,32 5.666.306,47
01-Trasporto stradale In Corso di esecuzione 355 6.120.889.271,24 1.398.074.071,74 312.007.401,73
In Esercizio 26 19.233.456,94 10.903.811,57 5.990.059,28
Sospeso per altri motivi 2 14.781.145,28 11.459.894,02 3.527.328,57
01-Trasporto stradale Totale 463 6.485.782.196,79 1.482.668.501,77 352.717.308,11
Concluso 1 1.600.000,00 1.565.417,98 1.565.417,98
02-Trasporto ferroviario Esecuzione Non Avviata 11 200.300.000,00 134.688.901,25 0,00
In Corso di esecuzione 60 3.803.600.000,00 3.082.808.927,34 379.285.306,46
02-Trasporto ferroviario Totale 72 4.005.500.000,00 3.219.063.246,57 380.850.724,44
Concluso 17 42.506.015,93 31.428.024,66 30.198.304,62
Esecuzione Non Avviata 5 32.046.796,76 25.741.368,03 271.656,17
07-Trasporti e Mobilita 03-Trasporto marittimo In Corso di esecuzione 33 197.610.462,13 79.322.890,66 38.963.556,11
In Esercizio 1 6.400.000,00 499.726,01 0,00
Sospeso per Ricorso Amministrativo (Reg.
1303/2013 art. 87, co 1 lett. a) 2 10.697.769,64 2.822.027,41 93.619,20
03-Trasporto marittimo Totale 58 289.261.044,46 139.814.036,77 69.527.136,10
Esecuzione Non Avviata 3 23.900.000,00 15.311.414,64 64.956,22
04-Trasporto aereo In Corso di esecuzione 12 171.020.000,00 60.392.385,72 27.396.256,03
In Esercizio 1 30.000.000,00 23.498.889,60 19.925.043,56
04-Trasporto aereo Totale 16 224.920.000,00 99.202.689,96 47.386.255,81
Concluso 110 177.845.564,54 176.398.052,43 166.184.781,49
Esecuzione Non Avviata 32 406.296.767,57 151.337.037,94 5.709.591,91
05-Mobilita urbana
In Corso di esecuzione 219 3.007.523.669,51 2.104.225.650,17 717.103.739,67
In Esercizio 47 33.988.256,99 33.959.036,13 33.112.650,91
05-Mobilita urbana Totale 408 3.625.654.258,61 2.465.919.776,67 922.110.763,98
07-Trasporti e Mobilita Totale 1.017 14.631.117.499,86 7.406.668.251,74 1.772.592.188,44

dg.prog@pec.mit.gov.it
dg.prog-div3@pec.mit.gov.it
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Area Tematica Settore di intervento Stato procedurale N. progetti Costo ammesso FSC Impegni ammessi FSC Pagamenti ammessi FSC
Concluso 20 6.412.793,37 6.386.008,30 5.945.257,61
o ) o Esecuzione Non Avviata 1 1.600.000,00 1.538.817,27 222.017,48
08-Riqualificazione e Y= eyr— 64 41.657.223,32 36.920.364,883 18.016.180,88
In Esercizio 1 550.000,00 550.000,00 550.000,00
01-Edilizia e spazi pubblici Totale 86 50.220.016,69 45.404.190,45 24.733.455,97
08-Riqualificazione urbana Totale 86 50.220.016,69 45.404.190,45 24.733.455,97
Concluso 1 48.113,27 48.113,27 48.113,27
s 12- - . 02-Assistenza Tecnica In Corso di esecuzione 3 13.719.337,80 13.719.337,80 2.274.517,55
Capacita amministrativa ! ! !
02-Assistenza Tecnica Totale 4 13.767.451,07 13.767.451,07 2.322.630,82
12-Capacita Amministrativa Totale 4 13.767.451,07 13.767.451,07 2.322.630,82
12
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5.3 - ELENCO PROGETTI CONCLUSI AL 31/12/2023 PER CIASCUNA AREA TEMATICAE
RISORSE ASSOCIATE

Come riportato nel capitolo 4, al 31/12/2023 da BDU risultano “conclusi” 264 progetti®. Per tali progetti ¢ stato

complessivamente impegnato il 98,2% del costo ammesso, pari a 243.204.117,92 euro e sono stati effettuati

pagamenti per il 94,8% del costo ammesso, pari a 234.672.712,40 euro.

In particolare, come anticipato nel paragrafo 4.2 le attivita di allineamento dei dati svolte dall’Autorita

Responsabile rilevano nel corso delle successive trasmissioni al SNM-IGRUE un avanzamento finanziario* da

un punto di vista degli impegni e dei pagamenti relativi ai progetti oggetto della presente Relazione.

L’elenco dei progetti “conclusi” ¢ riportato nell’ Appendice alla presente Relazione.

La tabella seguente riporta la distribuzione complessiva dei progetti “conclusi”, aggregati per area tematica e

settore di intervento.

Tab. 7: Riepilogo dei progetti “conclusi” al 31/12/2023 per area tematica e settore di intervento

Stato
. Costo Impegno Pagamento
Area Tematica isrﬁfet:)vr:n?(; (%rgrggﬁuus?/l:en N. progetti con?;?lztsc;ivo ammesso FSC | ammesso FSC | ammesso FSC
Esercizio) (31/12/23) (31/12/23) (31/12/23)
01-Rischi e
. adattamento Completato 29 32.139.554,04 | 32.139.554,04| 29.350.845,30| 28.857.558,97
05-Ambiente e - -
) .| climatico
risorse naturali 05- Naturae
biodiversita Completato 5 660.660,00 660.660,00 658.236,33 621.415,09
05-Ambiente e risorse naturali Totale 34 32.800.214,04 | 32.800.214,04| 30.009.081,63| 29.478.974,06
Stlr';j':}seporto Completato 60 20239.717,78 | 19.364.624,54| 19.060.829,77| 18543.611,09
02-Trasporto
07-Trasportie | ferroviario Completato 1 2.269.718,83 1.600.000,00 1.565.417,98 1.565.417,98
Mobilits -
obrita 1 03-Trasporto |~ etatg 10 485147093 | 4.834.041,73| 4.707.489,15| 4.665.304,77
marittimo
3?5'\4?:”“3 Completato 149 | 193.767.357,17 | 184.945.490,62 | 183.784.114,95 | 176.342.220,07
07-Trasporti e Mobilita Totale 220 221.128.264,71 | 210.744.156,89 | 209.117.851,85 | 201.116.553,91
08- 01-Edilizia e
Riqualificazione . - Completato 9 4.274.388,88 4.029.071,17 4.029.071,17 4.029.071,16
spazi pubblici
urbana
08-Riqualificazione urbana Totale 9 4.274.388,88 4.029.071,17 4.029.071,17 4.029.071,16
12- 02-Assistenza
Capacita ammin . Completato 1 48.113,27 48.113,27 48.113,27 48.113,27
) . Tecnica
istrativa
12-Capacita Amministrativa Totale 1 48.113,27 48.113,27 48.113,27 48.113,27
totale complessivo Progetti Conclusi 264 258.250.980,90 | 247.621.555,37 | 243.204.117,92 | 234.672.712,40

3 Al momento della stesura della presente Relazione sono in corso le opportune attivita di allineamento dei dati.
4 Si segnala un avanzamento degli impegni e dei pagamenti ammessi al 30/06/24 relativi ai progetti conclusi rispettivamente di 113.505,35 euro e di

2.772.388,12 euro.

—~ Mi
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5.4 - RISULTATI RAGGIUNTI CON INTERVENTI CONCLUSI AL 31/12/2023 E PERTINENTI

EVIDENZE DELLE VALUTAZIONI

La tabella seguente riepiloga i valori programmati e i valori realizzati assunti dagli indicatori di output
individuati dal PSC MIT 2014-2020 e applicati ai 264 progetti “conclusi”.

Per 1’approfondimento sui risultati raggiunti si rimanda alle prossime relazioni annuali di attuazione.

Tab. 8: Riepilogo dei progetti “conclusi” al 31/12/2023 - valore programmato e realizzato degli indicatori di output

A MIT

dg.prog@pec.mit.gov.it

dg.prog-div3@pec.mit.gov.it

Numero . Unita
Area tematica Settore di intervento | Progetti ingﬁ:(llfcfre Descrizione indicatore di rovrzll%rriato r;ﬁlzozr;co
conclusi misura | P9
Lunghezza totale delle
113 strade di nuova KM 1,65 0,65
05.01-Rischi e costruzione
Area tematica 05 - adattamento climatico 2
AMBIENTE E Lunghezza totale delle
RISORSE NATURALI 114 strade ricostruite o KM 3.761,11| 3.685,17
rinnovate
05._05-_I\Iatu_r§ @ 5 800 Benef|C|ar|/I_30_po_Ia2|one NUM 8331811 500.656
biodiversita Beneficiaria
Lunghezza totale delle
113 strade di nuova KM 3,40 -
costruzione
i Lunghezza totale delle
UGBV IO 60 114 strade ricostruiteo | KM 261,37| 239,37
stradale .
rinnovate
800 Beneﬁman/l_’qpqlazmne NUM 1.000 )
Beneficiaria
Lunghezza totale delle
Area tematica 07 - O7ﬁ}£€?§fﬁ)ﬂo 1 112 linee ferroviarie KM 0,50 0,50
TRASPORTI E ricostruite o rinnovate
MOBILITA'
800 Be”e‘(g;?g{":c‘;gﬁfz'one NUM 11.787.073 | 7.866.126
07.03-Trasporto
L 10
marittimo
904 Aeroporti interessati NUM 1 1
Lunghezza totale delle
. 112 linee ferroviarie KM 541,03 168,00
0705-M0blllté Urbana 149 ricostruite 0 rinnovate
794 Unita beni acquistati NUM 722 624
Area tematica 08- Beneficiari/Popolazione
RIQUALIFICAZIONE | 08.01-Edilizia pubblica 9 800 . _p . NUM 1.426.301 ] 1.216.175
Beneficiaria
URBANA
Area tematica 12- 12.02-Assistenza Realizzazione di
CAPACITA' ' tecnica 1 920 applicativi e sistemi NUM 1 -
AMMINISTRATIVA informativi
Totale progetti conclusi 264
14
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6) QUADRO DELLE ECONOMIE AL 31/12/2023

Non si evidenziano aggiornamenti rispetto a quanto rappresentato nell’ultima Relazione annuale di attuazione
al 31/12/2023.

7) MODALITA DI GESTIONE DEI MECCANISMI SANZIONATORI

Non sono stati applicati meccanismi sanzionatori per le annualita di riferimento della presente Relazione.

8) PROBLEMI SIGNIFICATIVI INCONTRATI E MISURE ADOTTATE PER RISOLVERLI

L’Autorita Responsabile del Piano, nelle annualita di riferimento della presente Relazione, ha intrapreso
iniziative finalizzate all’accelerazione degli interventi per i quali sono stati riscontrati ritardi nell’attuazione

dei cronoprogrammi ascrivibili a circostanze diversificate, tra cui, a titolo esemplificativo:

e aumento eccezionale dei costi delle materie prime;

¢ difficolta incontrate dalle piccole stazioni appaltanti nella gestione delle gare per I’affidamento dei lavori;

e complessita delle procedure connesse all’acquisizione di autorizzazioni, pareri e nulla osta, con particolare
riferimento a quelli relativi alla Valutazione di Impatto Ambientale, alle procedure di esproprio e alle
varianti in corso d’opera determinate da eventi imprevisti e imprevedibili;

e complessita degli iter progettuali, con particolare riferimento agli interventi di cui risultano beneficiari
ANAS e RFI;

e gestione dei c.d. “progetti contenitore” che, in via generale, non prestandosi per caratteristiche esecutive
ad essere efficacemente realizzati attraverso un solo intervento, si articolano in pit “sub interventi”
attuati direttamente dal Beneficiario o per il tramite di uno o piu soggetti attuatori che, in molti casi,
fungono da stazione appaltante;

e aggiornamento del sistema di monitoraggio non sempre tempestivo rispetto agli avanzamenti di

attuazione.

Alla luce di tali circostanze, 1I’Autorita Responsabile ha intensificato, nel corso del 2023, le attivita di
sorveglianza rafforzata, al fine di rilevare tempestivamente le problematiche e avviare azioni correttive. A tale
lavoro si ¢ affiancata un’intensa e costante attivita di impulso e supporto nei confronti delle Direzioni Generali
competenti ratione materiae — anche con riferimento alla gestione delle procedure di verifica amministrativa
delle domande di pagamento - e dei Beneficiari. L’ Autorita Responsabile ha, altresi, messo in atto una specifica
attivita di supporto a favore delle Direzioni Generali e dei Beneficiari, orientata all’aggiornamento nel sistema

di monitoraggio degli avanzamenti finanziari e procedurali degli interventi, con particolare riferimento alla
15
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sezione finanziaria (impegni), alle procedure di aggiudicazione e alla corretta valorizzazione degli step

procedurali che rappresentano gli elementi oggetto di verifica per il raggiungimento dell’OGV.

9) MODIFICHE NELL’AMBITO DELL’ATTUAZIONE AL 31/12/2023

9.1 - RIPROGRAMMAZIONI

Non si evidenziano aggiornamenti rispetto a quanto rappresentato nell’ultima Relazione annuale di attuazione
al 31/12/2023.

9.2 - DEFINANZIAMENTI

Al 31/12/2023 non sono intervenuti definanziamenti relativi agli interventi finanziati a valere sul
Piano.

9.3-SITUAZIONI DI CONTESTO
Non sussistono situazioni di contesto da evidenziare.

94 -ALTRO
Nulla da evidenziare

10) INTERVENTI OGGETTO DI RENDICONTAZIONE IN ITINERE O CONCLUSA SUI
PROGRAMMI COMUNITARI (PUNTO 4, DELIBERA CIPESS N.2/2021)

Non si rileva la presenza di interventi oggetto di rendicontazione in itinere o conclusa sui programmi
comunitari.

11) VALUTAZIONE
RELAZIONE SU VALUTAZIONI CONCLUSE ED IN CORSO (in itinere 0 ex post)

Con riferimento alle annualita oggetto di analisi nella presente Relazione, non sono state svolte valutazioni
in itinere 0 ex-post.
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12) SORVEGLIANZA

ATTIVITA DEL CDS AL 31/12/2023

Ai sensi della Delibera CIPESS n. 3 del 29 aprile 2021 di approvazione del Piano Sviluppo e Coesione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con Decreto ministeriale n. 411 del 27 ottobre 2021 € stato istituito
il Comitato di Sorveglianza del Piano quale luogo istituzionale atto a favorire il confronto tra le diverse
strutture interessate nella gestione e nell’attuazione del Piano stesso e con funzioni di sorveglianza
sull’attuazione del PSC e sui risultati del Piano, comprese le verifiche sull'attuazione e i risultati delle

valutazioni.

Nelle annualita di riferimento della presente Relazione sono state avviate 15 procedure di consultazione scritta

con relativa approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza®.

13) ATTIVITA DI MONITORAGGIO AL 31/12/2023

Con riferimento all’attivita di monitoraggio degli interventi a valere sul PSC MIT, I’ Autorita Responsabile del
Piano trasmette, per mezzo del sistema informativo locale (SMU), e valida, con cadenza bimestrale, i dati di
avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei progetti e delle procedure di attivazione nella Banca dati
unitaria del SNM del Ministero dell’economia ¢ delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello
Stato, che provvede a effettuare consolidamenti bimestrali dei dati stessi, secondo le disposizioni dell’articolo
1, comma 703, lettera 1), della legge n. 190 del 2014.

Parallelamente ai suddetti adempimenti sono state intraprese specifiche azioni di supporto ai
beneficiari/attuatori finalizzate al corretto e completo allineamento dei dati sul sistema informativo locale con
I’effettivo stato di attuazione del Piano. Per questa attivita, 1’Amministrazione si avvale del supporto
specialistico dell’assistenza tecnica, che ha consentito di accelerare 1’invio alla Banca Dati Unitaria dei dati
relativi agli interventi inseriti nel Sistema di monitoraggio e di potenziare 1’assistenza ai beneficiari e alle

strutture ministeriali interessate per le attivita di competenza.

14) ATTIVITA DI CONTROLLO AL 31/12/2023

Come previsto dal SiGeCo, e in particolare dal Manuale dei Controlli (vers. agosto 2022), i controlli sugli
interventi del Piano consistono in verifiche in loco effettuate su un campione di interventi estrapolato per
mezzo di una metodologia di campionamento, che tiene conto di una analisi dei rischi. Il campione selezionato
e pari o superiore al 5% delle spese erogate annualmente dalla Struttura di gestione finanziaria, Organismo di

Certificazione.

® Per maggiori dettagli si rimanda alle Relazioni annuali di attuazione relative alle annualita di riferimento della presente Relazione (2022 e 2023).
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Nel corso del 2023, il campionamento delle operazioni da controllare in loco, ai sensi della Delibera CIPE n.
25/2016, ha riguardato le Domande di Rimborso erogate nel corso del 2022. 11 campione estratto é risultato
costituito da n. 7 DdR per un importo pari ad € 26.572.500,00, corrispondente al 11,90% dell’importo

campionabile.

15) ASSISTENZA TECNICA

L’ Autorita Responsabile del Piano ha provveduto ad attivare servizi di supporto specialistico e di assistenza
tecnica finalizzati a supportare I’ Amministrazione nella gestione delle attivita di coordinamento e governance
del PSC MIT, incluse quelle relative al monitoraggio e al controllo degli interventi, nonché azioni mirate a

rafforzare la capacita amministrativa dei beneficiari.

In ragione della complessita del sistema, determinata dalla numerosita e dal volume finanziario degli interventi,
si € provveduto ad attivare due servizi di supporto specialistico ed assistenza tecnica: uno in capo a Invitalia
S.p.A., “Agenzia Nazionale per I’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.” e I’altro in capo
all’RTI costituito tra le societa PTSCLAS S.p.A. (gia Gruppo Clas S.p.A. - capofila), Theorema S.r.l., Deloitte

S.r.l. per servizi di supporto per la realizzazione e la gestione del Sistema di Monitoraggio Unitario (SMU).

Il supporto tecnico di Invitalia si articola sulle seguenti linee di intervento:

e Supporto alla governance del Piano

La linea di intervento ¢ finalizzata a supportare 1’ Autorita Responsabile nell’esercizio delle funzioni di
governance e sorveglianza interna nei confronti delle diverse Direzioni/Divisioni coinvolte
nell’attuazione del Piano, ed esterna, con particolare riferimento agli stakeholder istituzionali di
livello centrale e territoriale. Rientra in questa linea di attivita anche il supporto alle Direzioni
Generali competenti nella gestione delle procedure connesse alle verifiche istruttorie sulla spesa
rendicontata dai beneficiari, alle proposte di rimodulazione, agli adempimenti in termini di
monitoraggio degli interventi.

e Attuazione dei progetti e gestione del circuito finanziario

La linea di intervento prevede la realizzazione di attivita di assistenza tecnica finalizzate alla rapida ed
efficace gestione dei circuiti finanziari del Piano, riguardanti la gestione le richieste di anticipazione,
le attivita di verifica e controllo delle domande di pagamento e I’attestazione del costo realizzato. Le
attivita sono organizzate secondo i flussi endo-procedimentali definiti dal SiGeCo ed il connesso
riparto delle responsabilita procedurali tra le diverse strutture coinvolte.

e Controlli in loco sulle operazioni campionate, sulla base delle procedure previste dal SiGeCo.

e Comunicazione e promozione.
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Con riferimento alle attivita di supporto tecnico svolte dall’RTI costituito tra le societa PTSCLAS S.p.A. (gia

Gruppo Clas S.p.A. - capofila), Theorema S.r.1., Deloitte S.r.1., si riportano a seguire le linee di attivita ad esso
affidate:

e Linea di attivita A: Adeguamento del sistema informativo SMU ai fini della gestione unitaria del
monitoraggio del Piano Operativo Nazionale Infrastrutture e reti 2014-2020, del Programma di
azione e coesione (PAC) complementare al PON «Infrastrutture e Reti» 2014-2020 e del PSC 2014-
2020;

o Lineadi attivita B: Supporto, formazione e assistenza al MIT ed ai Beneficiari del Piano per le attivita
connesse alla gestione delle procedure di monitoraggio, di trasmissione dei dati al sistema Unitario
di Monitoraggio IGRUE e di invio delle Domande di pagamento/DdR (protocollo di colloquio
beneficiario);

e Lineadi attivita C: Assistenza tecnico/informatica.

16) INFORMAZIONE E PUBBLICITA

L’Autorita Responsabile, al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffusione
di informazioni, promuove un insieme di azioni volte a rafforzare la trasmissione presso tutti gli attori coinvolti
a vario titolo nell’attuazione del Piano, non solo della documentazione utile ad efficientare i processi e le
procedure sottostanti le regole generali di funzionamento del PSC ma anche degli avanzamenti e dei risultati
conseguiti dallo stesso Piano. L’Autorita Responsabile del PSC assicura I’informazione fornendo
documentazione, chiarimenti e approfondimenti sulle procedure di attuazione, monitoraggio e rendicontazione
degli interventi, con lo scopo di accelerare la spesa e garantire il rispetto delle regole di finanziamento del
Piano di Sviluppo e Coesione sia attraverso la pubblicazione e 1’aggiornamento delle informazioni, documenti
e dati sul sito istituzionale del MIT che attraverso 1’utilizzo di un’immagine visiva coordinata, che permette di
rendere riconoscibile in maniera unica il PSC MIT rispetto ad altri Piani ed iniziative. Nel corso del 2023, al
fine di incrementare la diffusione di informazioni e garantire una maggiore pubblicita e trasparenza sul Piano
e sul suo stato di attuazione nei confronti degli stakeholder (soggetti istituzionali, Beneficiari e soggetti
attuatori, associazioni di categoria, operatori economici) e dei cittadini delle comunita territoriali interessate
dagli interventi finanziati, & stato progettato, realizzato e pubblicato on line un sito web dedicato al Piano:

https://pianosviluppoecoesione.mit.gov.it/.

Inoltre, I’ Autorita Responsabile del Piano ha provveduto a:
- fornire alle Strutture responsabili dell’attuazione gestione e monitoraggio degli interventi,

informative circa gli adempimenti, le modalita di esecuzione e gli specifici compiti ad essi attribuiti

19

A MIT dq.proq@pec.mit.qov_.it _
/'\\ dg.prog-div3@pec.mit.gov.it


mailto:dg.prog@pec.mit.gov.it
mailto:dg.prog-div3@pec.mit.gov.it
https://www.mit.gov.it/

per la corretta attuazione degli interventi ammessi a finanziamento;

- assicurare costantemente 1’accesso alla documentazione ed alle informazioni relative al Piano e ai
singoli interventi attraverso 1I’implementazione ¢ 1’aggiornamento del nuovo sito web dedicato,
pubblicando tutta la documentazione e la normativa di riferimento;

- promuovere la conoscenza del Piano: contenuti, finalita, opportunita e risultati — attraverso la
realizzazione ¢ messa on line di sezioni specifiche capaci di realizzare un’informazione ed una

comunicazione chiara, costante, trasparente e tempestiva.

17)  PROGETTI ESEMPLARI

Nella presente sezione si riporta la descrizione di alcuni interventi “esemplari” e che risultano “conclusi” -
relativi alla riqualificazione urbana nella Regione Emilia-Romagna — per impatto territoriale e avanzamento
dei cantieri - inclusi nel PSC MIT:

“Rigenerazione dell’area denominata “ex convento di Fontevivo”

(Codice locale progetto E5012 — Beneficiario: Comune di Fontevico (PR))

L’intervento di rigenerazione urbana coinvolge il nucleo centrale del tessuto urbano del comune di Fontevivo,
caratterizzato dalla presenza di due strutture monumentali di grande interesse storico e culturale: I’ Abbazia ¢
I’ex Monastero cistercense (XII sec), poi Collegio dei Nobili (1806), e I’ex Chiesa e Convento dei Cappuccini
con il suo Orto cintato (1605). Le due polarita storiche si fronteggiano alle estremita del seicentesco asse
urbano — lo Stradone, oggi via Marconi — progettato dall’ing. ducale Smeraldo Smeraldi (1553/1634) che,
nonostante la realizzazione sia solo planimetrica, collega prospetticamente le facciate delle due chiese.

La proposta progettuale scaturisce dalla rilettura di tali spazi pubblici come “motori” di rigenerazione urbana
e strumenti necessari a far emergere nuove polarita e occasioni di promozione del territorio e di valorizzazione
dei beni culturali, ad uso quotidiano della comunita e di implemento del turismo.

La strategia progettuale ha coinvolto via Marconi che, con la nuova pavimentazione, la riqualificazione
dell’illuminazione pubblica e I’inserimento di nuove alberature a sottolineare il cannocchiale visivo sotteso tra
i due complessi monumentali, e stata riletta come “strada piazza” a misura di pedoni e di ciclisti e il nuovo
parco urbano, realizzato con il recupero della spazialita conclusa degli antichi orti conventuali e il restauro dei
tratti del muro di cinta, proposto quale spazio verde disponibile al gioco e all’incontro e con la valorizzazione
dell’area di collegamento con la zona sportiva esistente, arricchita della presenza di un nuovo padiglione, una
nuova centralita capace di fornire i servizi necessari (bar, servizi igienici, depositi e cucina) ad assolvere alle
necessita di uso quotidiano per gli spazi verdi ritrovati e, contemporaneamente, di un luogo dedicato ad eventi
e feste del paese, occasioni d’incontro e di richiamo a scala provinciale.

I lavori sono terminati ed il collaudo tecnico e amministrativo e stato approvato in data 06/10/2022.

Il parco ¢ stato aperto al pubblico in data 13 ottobre 2022. L’area eventi ¢ in attesa di inaugurazione nella
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prossima stagione estiva.

Gli obiettivi promossi nell’ottica di individuare soluzioni e strategie capaci di generare impulso socio-

aggregativo e culturale e raggiunti grazie al progetto di rigenerazione urbana possono essere riassunti come

segue:
1.

riqualificazione architettonica e funzionale di via Marconi, seicentesco asse urbano (lo “Stradone™) di
connessione tra le due centralita presenti nel nucleo centrale del comune: 1’ Abbazia e I’ex Monastero
cistercense (XII sec), poi Collegio dei Nobili (1806), e I’ex Chiesa e Convento dei Cappuccini con il
suo Orto cintato (1605): spazi pedonali e ciclabili attraversati da una viabilita carrabile rivolta
prevalentemente ai residenti; promozione di attivita mercatali e ricettive;

riqualificazione dell’area degli Orti conventuali al fine di rendere piu permeabile e attrattivo 'utilizzo
del parco: uno spazio verde storico disponibile ad un utilizzo quotidiano, luogo di aggregazione e per
il tempo libero;

messa in sicurezza dell’antica cinta muraria che delimita lo spazio degli orti conventuali;
valorizzazione dell’area di connessione con gli impianti sportivi esistenti e inserimento di nuovi servizi

per la comunita (padiglione attrezzato con servizi pubblici) e spazi per I’organizzazione di feste e di

iniziative ludiche e culturali.

"1l nuovo parco 'la nave' - ricomporre un ambito urbano fra didattica, sport e tempo libero™

(Codice locale progetto E5022 — Beneficiario: Comune di San Martino in Rio (RE))

L’intervento in oggetto rientra in un programma piu vasto di rigenerazione urbana dell’area Nord del comune

di San Martino in Rio che I’amministrazione intende riqualificare in quanto necessita fortemente di una nuova

idea urbana, architettonica e sociale di coesione ed integrazione fra i diversi spazi pubblici e privati.
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Il presente progetto in particolare ha riguardato la rigenerazione del Parco La Nave che si estende su un’area
complessiva di circa 20.000 mq su cui si affacciano la scuola primaria e secondaria di primo grado e alcuni
impianti sportivi (circolo tennis, palestre scolastiche, campo basket all’aperto) e attualmente necessita di una
identita, di una riqualificazione paesaggistica, di maggiore sicurezza e di elementi attrattori per un utilizzo
continuativo da parte della cittadinanza. 1l progetto ha permesso la demolizione della vecchia tribuna dell’ex
stadio comunale, inutilizzata da anni perché, nel frattempo, e stato realizzato il nuovo impianto sportivo, e
della trasformazione della parte residuale del campo da calcio in area di parco fruibile da tutti i cittadini.

Il nuovo parco é caratterizzato da una rete di percorsi morbidi e curvilinei che non seguano un percorso casuale
0 semplicemente estetico, ma che sono pensati per mettere in connessione i punti di accesso cardine
dell’intorno ed al contempo creare degli ambiti chiari e riconoscibili per ospitare funzioni ed utilizzi
differenziati e flessibili nel tempo.

Sono state messe a dimora diverse tipologie di specie arboree per delimitare i vari ambiti, ognuno con un suo
carattere, scegliendo alberature con stagionalita differenti per offrire un ulteriore fattore di dinamismo e di
variazione dell’immagine del parco nelle varie stagioni; sia per il verde verticale che per quello arbustivo, si
sono scelte specie autoctone e suggerite dal Regolamento Comunale del Verde del comune di San Martino in
Rio.

Il parco ¢ stato completato con nuovi elementi di arredo e nuove attrezzature per I’intrattenimento ed il gioco
di bambini di tutte le eta quali: sedute, portabiciclette, altalene polifunzionali, giochi cavalcabili in legno,
cestini per la raccolta differenziata, cosi come sedute circolari appositamente disegnate, oltre all’intervento di
un artista di street-art che ha “ripensato e rigenerato” la pista da basket la cui pavimentazione ¢ stata colorata
a “cielo con le nuvole”.

Infine, si sottolinea che & stato installato un sistema di illuminazione a led a basso consumo energetico che

potra permettere 1’utilizzo del parco e delle sue funzionalita anche in orario notturno ed aumentare la

percezione di sicurezza del parco e dell’intera macroarea pubblica.
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18) INFORMATIVA SUI CONTRATTI ISTITUZIONALI DI SVILUPPO

I CIS ricompresi nel PSC MIT fin dalla prima approvazione dello stesso fanno riferimento alla Delibera CIPE n.
62 del 3 agosto 2011 e riguardano tutti interventi su alcune importanti direttrici ferroviarie:

1. Napoli-Bari-Lecce-Taranto (sottoscritto in data 2 agosto 2012); prevede la realizzazione di 26 interventi
(12 di carattere infrastrutturale e 14 tecnologici) di cui 5 finanziati dal nuovo Piano di Sviluppo e
Coesione da delibera CIPESS n. 3/2021 di importo pari a 843 milioni di euro.

2. Messina-Catania-Palermo (sottoscritto in data 28 febbraio 2013); I'opera ha I'obiettivo di uniformare
tale direttrice agli standard europei e di garantire a diversi poli urbani un moderno collegamento
ferroviario metropolitano.

3. Salerno-Reggio Calabria (sottoscritto in data 18 dicembre 2012); I'opera si inserisce nell'ambito degli
interventi necessari per il potenziamento del traffico passeggeri sulle direttrici Nord-Sud, a vantaggio

della mobilita non solo calabrese, campana e lucana, ma anche siciliana.

Oltre ai suddetti CIS, il 3 ottobre 2022 ¢ stato sottoscritto il CIS “Volare” che destina 215,5 milioni di euro
agli scali aeroportuali di Crotone, Lamezia Terme e Reggio Calabria.
Gli interventi finanziati dal PSC che rientrano nell’ambito dei quattro CIS sono complessivamente 16 e coprono

un valore complessivo pari a 2.359.000.000,00 €.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria SGARIGLIA

Firmato digitalmente da
Maria Sgariglia
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