



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

PSC del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Rimodulazione interventi - Relazione tecnica

Vengono di seguito illustrate le proposte di rimodulazione, a risorse invariate, degli interventi aventi quale soggetto beneficiario ANAS S.p.A. per le quali è stato già disposto il nulla osta della Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali, competente *ratione materiae*.

L'esposizione segue l'articolazione per Aree Tematiche e Settori di intervento, in coerenza con quanto stabilito dalle Delibere CIPESS nn. 2 e 3 del 29 aprile 2021, riportando anche il riferimento all'Asse del PO FSC 2014-2020.

Area Tematica: 05 - "Ambiente e risorse naturali"

Settore di intervento: 05.01 - "Rischi e adattamento climatico" (Ex Asse D)

La rimodulazione prevede di riallocare le risorse degli interventi la cui appaltabilità è slittata avanti nel tempo (con OGV oltre il 31.12.2022). Attingendo da tali risorse la rimodulazione consente la copertura dei fabbisogni aggiornati degli interventi per i quali l'OGV è prevista entro il 31.12.2022.

A seguito dell'aggiornamento e dell'analisi dei cronoprogrammi degli interventi e all'evidenza che non sarebbe stato possibile raggiungere l'OGV entro il 31/12/2022 è stato proposto il finanziamento della sola progettazione per i seguenti interventi:

- Nuovo asse cat. B di collegamento fra il viad. Coserie e lo sv. di Sibari del MGL3 in variante alla SS106 Radd (già "SS 106 Radd. Adeguamento e messa in sicurezza in tratti saltuari dal km 0 al km 25 compreso viadotto Coserie e Sibari - 1° tratto")
- Lavori di ammodernamento della SS 87. Interventi localizzati per garantire la percorribilità immediata del tratto Campobasso - Bivio S. Elia - Lotti A1, A2 e A3 (stralcio)
- Eliminazione incroci a raso da Cagliari a Decimomannu - 1° lotto

A seguito della definizione dei successivi livelli di progettazione e/o a conclusione delle fasi di progettazione oppure a seguito dell'aggiornamento delle stesse, sono emersi incrementi o decrementi di costo per i seguenti progetti:

- Realizzazione di soluzioni in variante e interventi di manutenzione e riqualificazione della sede esistente della S.S. 106 – Tratto Crotone (Bivio Passovecchio) km 256+000 – Sibari km 329+000 – 2° Tronco dal km 290 al km 308 (già “Adeguamento e messa in sicurezza del tratto Crotone (Km 256+000) - Sibari (Km 329+000), TRONCO 2 dal km 290+000 – al km 309+000. (Stralcio)”)
- Realizzazione di soluzioni in variante e interventi di manutenzione e riqualificazione della sede esistente della S.S. 106 – Tratto Crotone (Bivio Passovecchio) km 256+000 – Sibari km 329+000 – 3° Tronco dal km 256 al km 290 (già “Adeguamento e messa in sicurezza del tratto Crotone (Km 256+000) - Sibari (Km 329+000), TRONCO 3 dal km 256+000 – al km 290+000. (stralcio)”)
- Messa in sicurezza e adeguamento tratti della SS 47 ricadente in territorio veneto, tra Cittadella (PD) e Primolano di Cison del Grappa (VI), tra la prog. km 29+950 e la prog. km 73+000 (confine regionale con la Provincia autonoma di Trento)

Si rappresenta di seguito una tabella riepilogativa della rimodulazione degli interventi afferenti al settore 05.01:

Intervento	Settore di intervento	PSC Attuale M €	PSC Rimodulato M€
SS 106 Radd. Adeguamento e messa in sicurezza in tratti saltuari dal km 0 al km 25 compreso viadotto Coserie e Sibari - 1° tratto	05.01	151,000	24,200
<p>-----</p> <p><i>prende il nome di:</i></p> <p>Nuovo asse cat. B di collegamento fra il viad. Coserie e lo sv. di Sibari del MGL3 in variante alla SS106 Radd (già “SS 106 Radd. Adeguamento e messa in sicurezza in tratti saltuari dal km 0 al km 25 compreso viadotto Coserie e Sibari - 1° tratto”)</p>			

Intervento	Settore di intervento	PSC Attuale M €	PSC Rimodulato M€
Lavori di ammodernamento della SS 87. Interventi localizzati per garantire la percorribilità immediata del tratto Campobasso - Bivio S. Elia - Lotti A1, A2 e A3 (stralcio)	05.01	12,000	3,000
Eliminazione incroci a raso da Cagliari a Decimomannu - 1° lotto	05.01	30,000	6,000
<p>Manutenzione e messa in sicurezza del tratto statale esistente compreso dal Km 238+000 (Aeroporto S. Anna) al Km 243+700</p> <p>-----</p> <p><i>prende il nome di:</i></p> <p>Manutenzione e messa in sicurezza del tratto stradale esistente compreso tra il km 238+000 (Aeroporto S. Anna) ed il km 241+700 (sv. Crotone Papanice)</p>	05.01	25,000	35,600
SS 121 - Sistemazione dello svincolo di Paternò	05.01	1,800	2,080

Intervento	Settore di intervento	PSC Attuale M €	PSC Rimodulato M€
<p>Realizzazione di soluzioni in variante e interventi di manutenzione e riqualificazione della sede esistente della S.S. 106 – Tratto Crotone (Bivio Passovecchio) km 256+000 – Sibari km 329+000 – 2° Tronco dal km 290 al km 308</p> <p>-----</p> <p><i>prende il nome di:</i></p> <p>SS 106 Jonica - (Tracciato esistente) Tratta Crotone (Bivio Passo Vecchio) Km 256+000 - Sibari km 329+000 - Messa in sicurezza 2° tronco (stralcio)</p>	05.01	5,600	15,600
<p>Realizzazione di soluzioni in variante e interventi di manutenzione e riqualificazione della sede esistente della S.S. 106 – Tratto Crotone (Bivio Passovecchio) km 256+000 – Sibari km 329+000 – 3° Tronco dal km 256 al km 290</p> <p>(già “Adeguamento e messa in sicurezza del tratto Crotone (Km 256+000) - Sibari (Km 329+000), TRONCO 3 dal km 256+000 – al km 290+000. (stralcio)”)</p> <p>-----</p> <p><i>prende il nome di:</i></p> <p>SS 106 Jonica (tracciato esistente) - Tratta Crotone (Bivio Passovecchio) km 256+000 - Sibari km 329+000 - Messa in sicurezza – III tronco (stralcio)</p>	05.01	5,700	16,500
<p>Messa in sicurezza e adeguamento tratti della SS 47 ricadente in territorio veneto, tra Cittadella (PD) e Primolano di Cismon del Grappa (VI), tra la prog. km 29+950 e la prog. km 73+000 (confine regionale con la Provincia autonoma di Trento)</p> <p>-----</p> <p><i>prende il nome di:</i></p> <p>Messa in sicurezza e adeguamento tratti SS 47 ricadente in territorio veneto tra Cittadella (PD) e Primolano di Cismon del Grappa (VI), tra la progr. Km 29+950 e la progr. 73+000 (confine regionale con la Provincia autonoma di Trento”</p>	05.01	8,000	37,354

Area Tematica: 07 - “Trasporti e mobilità”

Settore di intervento: 07.01 - “Trasporto stradale” (Ex Asse A)

La rimodulazione prevede di riallocare le risorse degli interventi la cui appaltabilità è slittata avanti nel tempo (con OGV oltre il 31.12.2022). Attingendo da tali risorse la rimodulazione consente la copertura dei fabbisogni aggiornati degli interventi per i quali l'OGV è prevista entro il 31.12.2022.

A seguito dell'aggiornamento e dell'analisi dei cronoprogrammi degli interventi e all'evidenza che non sarebbe stato possibile raggiungere l'OGV entro il 31/12/2022 è stato proposto il finanziamento della sola progettazione per i seguenti interventi:

- Collegamento mediano Murgia - Pollino Matera - Ferrandina - Pisticci (stralcio)
- Lavori di costruzione del collegamento stradale tra Samarate ed il Confine con la Provincia di Novara. Tratto compreso tra l'autostrada A8 e la S.S. 527 in Comune di Vanzaghello 2° stralcio tra il Km 0+000 ed il Km 6+500.
- Collegamento tra SS 85 Variante di Venafro all'A1
- Tronco Bari-Mola di Bari. Variante nel tratto compreso tra Bari e Mola con adozione della sezione stradale B (D.M. 5/11/2001)
- Tratto Scala Ruja –Tempio. 1° lotto -2° stralcio - parte A: tratto Scala Ruja – Fumosa e bretella di collegamento all'attuale SS 127
- Itinerario Palermo-Agrigento. S.S. n. 189 “Della Valle del Platani”. Ammodernamento a categoria C1 del tratto Bivio Manganaro – Confine Prov. di Palermo.
- Lavori di costruzione della variante in galleria alla strada statale in corrispondenza del Comune di Bard tra le progressive chilometriche 54+150 e 55+800
- Tangenziale di Vicenza 2° 3° 4° stralcio
- Variante da Buttapietra Sud alla Tangenziale di Verona

A seguito della definizione dei successivi livelli di progettazione e/o a conclusione delle fasi di progettazione oppure dall'aggiornamento delle stesse sono emersi incrementi e/o decrementi di costo per i seguenti progetti:

- SS 17 -Tronco Antrodoco - Navelli Adeguamento del tratto San Gregorio - S.Pio delle Camere da Km 45+00 a Km 58+00 (Progettazione e realizzazione dell'opera)
- SS 80 - Tratta stradale Teramo - Mare: Variante alla SS 80 dalla A14 (Mosciano S. Angelo) alla SS 16 (Giulianova) - 4° Lotto
- Corridoio Potenza Tito Brienza - A3 - Lagonegrese con prolungamento alla Melfi - Candela - SS658 Nuovo itinerario Potenza Melfi (2° stralcio e 3° stralcio) e Riqualficazione Strada Provinciale Melfi - Innesso SS655

- SS 106 Jonica - Lavori di realizzazione dell'asta di collegamento in dx idraulica del torrente Gerace tra la SS 106 VAR/B (svincolo Gerace) e la SS 106 al km 97+050 - prolungamento Locri
- Collegamento A3 -Svincolo Rosarno- Porto di Gioia Tauro
- Variante di Caulonia dal km 118+650 al km 121+500
- Strada Longobucco - Mirto – Crosia; completamento – raccordo SS 106: collegamento viario Ponte di Cropalati - SS 106 Jonica Mirto - V Lotto
- SS 112 "Fortorina" - seconda parte, 1 stralcio
- SS 268 - Lavori di raddoppio da 2 a 4 corsie della statale dal km 19+550 al km 29+289 in corrispondenza dello svincolo di Angri 1° lotto, dal km 19+550 al km 23+100, Svincolo di Boscoreale compreso.
- SS 268 - Lavori di raddoppio da 2 a 4 corsie della statale dal km 19+550 al km 29+289 i in corrispondenza dello svincolo di Angri 2° lotto dal km 23+100 al km 29+289 in corrispondenza allo svincolo di Angri
- Lavori di costruzione della Circonvallazione Ovest all'abitato di Martina Franca
- SS 100- Completamento funzionale e messa in sicurezza tra i km 44+500 e 52+600 (San Basilio) con sezione di tipo B
- Itinerario Bradanico Salentino – Realizzazione della variante all'abitato di Guagnano e Salice Salentino
- Completamento itinerario Cagliari-Pula SS 195 collegamento con la SS 130 e Aeroporto di Cagliari Elmas. Opera connessa Nord
- SS 130 - Interventi di completamento ed adeguamento svincoli tratta Cagliari-Decimomannu
- Completamento itinerario Sassari – Olbia. Potenziamento - messa in sicurezza SS 131 dal km 192+500 al km 209+500 - (1° lotto)
- Connessione tra SS 554 e la nuova SS 554
- SS 198 - Interventi di completamento e adeguamento tratta Sadali-Villanovatulo
- SS 121 - Tratto Palermo - (A19) - rotatoria Bolognetta - sezione tipo C1
- S.S. n. 189 - Itinerario Agrigento-Palermo Sistemazione e messa in sicurezza dello svincolo al km 24 della S.S. 189 (sv. San Giovanni Gemini in località Tumarrano)
- SS 67 Tosco - Romagnola: Adeguamento del tratto fra la località S. Francesco in Comune di Pelago e l'abitato di Dicomano - Variante di Rufina lotti 2A e 2B
- SS 1 - Variante in comune di Massa 1° lotto (Canalmagro - Stazione)

Si rappresenta di seguito una tabella riepilogativa della rimodulazione degli interventi afferenti al settore 07.01:

Intervento	Settore di Intervento (Ex Asse)	PSC Attuale M€	PSC Rimodulato M€
Variante di Caulonia dal km 118+650 al km 121+500	07.01	90,000	7,000
SS 268 - Lavori di raddoppio da 2 a 4 corsie della statale dal km 19+550 al km 29+289 in corrispondenza dello svincolo di Angri 1° lotto, dal km 19+550 al km 23+100, Svincolo di Boscoreale compreso.	07.01	80,000	5,500
SS 268 - Lavori di raddoppio da 2 a 4 corsie della statale dal km 19+550 al km 29+289 i in corrispondenza dello svincolo di Angri 2° lotto dal km 23+100 al km 29+289 in corrispondenza allo svincolo di Angri	07.01	104,000	15,400
SS 45 Ammodernamento del tratto Rio Cernusca - Rivergaro (stralcio)	07.01	15,000	0
SS 17 -Tronco Antrodoco - Navelli Adeguamento del tratto San Gregorio - S.Pio delle Camere da Km 45+00 a Km 58+00 (Progettazione e realizzazione dell'opera) ----- <i>prende il nome di:</i> Tronco Antrodoco-Navelli: Adeguamento del tratto S. Gregorio - S. Pio delle Camere dal km 45+000 al km 58+000	07.01	81,630	5,425
Strada Longobucco - Mirto – Crosia; completamento – raccordo SS 106: collegamento viario Ponte di Cropalati - SS 106 Jonica Mirto - V Lotto	07.01	21,800	4,250
SS 80 - Tratta stradale Teramo - Mare: Variante alla SS 80 dalla A14 (Mosciano S. Angelo) alla SS 16 (Giulianova) - 4° Lotto ----- <i>prende il nome di:</i> Tratta stradale Teramo - Mare: Variante alla SS 80 dalla A14 (Mosciano S. Angelo) alla SS16 (Giulianova) - 4° Lotto	07.01	85,000	10,000
SS 112 "Fortorina" - seconda parte, 1 stralcio ----- <i>prende il nome di:</i> S.S. 212 “della Val Fortore” Lavori di completamento alla statale dallo svincolo di S. Marco dei Cavoti a S. Bartolomeo in Galdo (Asse S.S. Fortorina). 1° lotto: «Variante di S. Marco dei Cavoti». 1° e 3° Stralcio	07.01	50,000	26,025

Intervento	Settore di Intervento (Ex Asse)	PSC Attuale M€	PSC Rimodulato M€
SS 100- Completamento funzionale e messa in sicurezza tra i km 44+500 e52+600 (San Basilio) con sezione di tipo B	07.01	84,000	4,200
Completamento itinerario Cagliari-Pula SS 195 collegamento con la SS 130 e Aeroporto di Cagliari Elmas. Opera connessa Nord	07.01	61,000	5,000
SS 130 - Interventi di completamento e adeguamento svincoli tratta Cagliari-Decimomannu	07.01	80,000	4,000
Completamento itinerario Sassari - Olbia Potenziamento - messa in sicurezza SS 131 dal km 192+500 al km 209+500 - (1° lotto)	07.01	74,600	7,200
Corridoio Potenza Tito Brienza - A3 - Lagonegrese con prolungamento alla Melfi - Candela - SS658 Nuovo itinerario Potenza Melfi (2° stralcio e 3° stralcio) e Riqualificazione Strada Provinciale Melfi - Innesto SS655 ----- prende il nome di:	07.01	64,270	4,270
Corridoio Potenza - Tito - Brienza - A2- Lagonegrese con prolungamento alla Melfi - Candela - S.S. 658 Nuovo itinerario Potenza-Melfi -Lavori di messa in sicurezza del tracciato stradale in tratti saltuari tra i Km 0+000 e Km 48+131 - 3° Stralcio A e Riqualificazione SP Melfi Innesto SS655			
Lavori di costruzione della Circonvallazione Ovest all'abitato di Martina Franca	07.01	35,000	6,000
SS 106 Jonica - Lavori di realizzazione dell'asta di collegamento in dx idraulica del torrente Gerace tra la SS 106 VAR/B (svincolo Gerace) e la SS 106 al km 97+050 - prolungamento Locri ----- prende il nome di:	07.01	40,000	2,500
Lavori di realizzazione dell'asta di collegamento in dx idraulica del Torrente Gerace tra la SS 106 VAR/B (svincolo Gerace) e la SS 106 al km 97+050 - Prolungamento Locri			
Collegamento A3 -Svincolo Rosarno- Porto di Gioia Tauro ----- prende il nome di:	07.01	10,000	0,900
Collegamento tra lo svincolo di Rosarno e il porto di Gioia Tauro			
Connessione tra SS 554 e la nuova SS 554	07.01	80,000	5,000

Intervento	Settore di Intervento (Ex Asse)	PSC Attuale M€	PSC Rimodulato M€
SS 198 - Interventi di completamento e adeguamento tratta Sadali-Villanovatulo	07.01	30,000	2,000
SS n. 284 Occidentale Etnea - Ammodernamento del tratto Adrano-Catania: 1° lotto Adrano – Paternò	07.01	87,231	0
SS 121 - Tratto Palermo - (A19) - rotatoria Bolognetta - sezione tipo C1	07.01	346,900	23,000
S.S. n. 189 - Itinerario Agrigento-Palermo Sistemazione e messa in sicurezza dello svincolo al km 24 della S.S. 189 (sv. San Giovanni Gemini in località Tumarrano)	07.01	17,150	2,000
Itinerario Bradanico Salentino – Realizzazione della variante all’abitato di Guagnano e Salice Salentino	07.01	20,630	7,250
prende il nome di: Itinerario Bradanico Salentino - Realizzazione della variante agli abitati di Guagnano, Salice Salentino e Campi Salentina			
SS 1 - Variante in comune di Massa 1° lotto (Canalmagro - Stazione)	07.01	22,000	1,500
Strada a scorrimento veloce Licodia Eubea - A19 (SS n. 683). Tronco svincolo Regalsemi - innesto SS117 bis. Secondo Stralcio Funzionale completamento. Tratto B - da fine variante di Caltagirone ad innesto SS117 bis	07.01	227,500	217,041
prende il nome di: Tronco svincolo Regalsemi - innesto SS 117 bis: 2° stralcio funzionale - Completamento Tratto B: dalla fine della Variante di Caltagirone (km 12+470) ad innesto SS 117 bis (km 20+220)			
SS 67 Tosco - Romagnola: Adeguamento del tratto fra la località S. Francesco in Comune di Pelago e l'abitato di Dicomano - Variante di Rufina lotti 2A e 2B	07.01	50,000	5,000
prende il nome di: Adeguamento del tratto fra la localita' S. Francesco in Comune di Pelago e l'abitato di Dicomano - Variante di Rufina lotti 2A e 2B			
SS64- Asse stradale di collegamento tra gli svincoli di Prato Est e Prato Ovest	07.01	15,000	0
Tronco 2°: Lavori di costruzione della variante alla SS 182 - Lotto unico da Vazzano a Vallelonga	07.01	128,450	182,676
R.A.5 e SS407 - Riqualficazione RA 5 e SS 407” Basentana” – Completamento	07.01	213,920	291,278

Intervento	Settore di Intervento (Ex Asse)	PSC Attuale M€	PSC Rimodulato M€
Conferimento caratteristiche autostradali al Raccordo Salerno/Avellino compreso l'adeguamento della S.S. 7 e 7 Bis fino allo svincolo di Avellino Est dell'A16. 1° stralcio da Mercato S. Severino allo svincolo di Fratte	07.01	123,000	263,222
SS 67 adeguamento da Classe al Porto di Ravenna	07.01	20,000	31,000
Variante all'abitato di Santa Giustina in comune di Rimini e rotatoria via Italia ----- prende il nome di: Variante all'abitato di Santa Giustina in comune di Rimini	07.01	11,180	13,415
Viabilità di accesso all'Hub Portuale di La Spezia - Variante alla S.S. 1 "Aurelia" - 3° Lotto tra Felettino ed il raccordo autostradale – 3 Stralcio funzionale C dallo svincolo di via San Venerio allo svincolo Melar	07.01	50,500	76,499
SS 675 - Sistema infrastrutturale del collegamento del porto di Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte Tratta Monte Romano est - Civitavecchia ----- prende il nome di: Sistema infrastrutturale del collegamento del porto di Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte - Tratta Monte Romano est – Civitavecchia – 1° stralcio Monte Romano est - Monte Romano ovest	07.01	200,000	247,093
Variante est di Edolo	07.01	60,000	113,518
Intervalliva Tolentino - San Severino Marche	07.01	10,000	46,682
Lotto 0 di collegamento tra Bivio di Pesche al km 181+500 della SS 17 ed il Lotto 1 della SSV Isernia-Castel di Sangro	07.01	1,500	27,500
Collegamento tra l'A4 (Torino - Milano) in località Santhià, Biella, Gattinara e l'A26 (Genova Voltri - Gravellona) in località Ghemme. Lotto 1 stralcio 1 e stralcio 2	07.01	124,700	177,593
Lavori di razionalizzazione della viabilità di S. Giovanni Rotondo e realizzazione dell'asta di collegamento da San Giovanni Rotondo al capoluogo dauno (Manfredonia) - 1° stralcio	07.01	67,840	156,780
Itinerario Bradanico-Salentino Tratto compreso tra la S.S.V. Taranto-Grottaglie e Manduria Lavori di completamento funzionale del lotto 3° - stralcio 2° e 3°	07.01	25,000	30,000

Intervento	Settore di Intervento (Ex Asse)	PSC Attuale M€	PSC Rimodulato M€
SS 16 - Tratto Foggia S.Severo (progettazione e realizzazione dell'opera)	07.01	126,700	152,040
<p><i>prende il nome di:</i></p> <p>S.S.16 "adriatica" Lavori di adeguamento nel tratto compreso tra S. Severo e Foggia</p>			
<p>Recupero funzionale della Tangenziale Ovest di Foggia mediante interventi di manutenzione. Lotto 3 – S.S. 16 innesto primo lotto Foggia Cerignola al km 16+540 della SS673</p> <p><i>prende il nome di:</i></p> <p>Interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale della Tangenziale Ovest di Foggia - S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16) - Lotto 3 - S.S. n. 16 innesto primo lotto Foggia Cerignola al km 16+540 della S.S. n. 673</p>	07.01	28,990	34,788
<p>Recupero funzionale della Tangenziale Ovest di Foggia mediante interventi di manutenzione. Lotto 1 – S.S. 673 (ex SS16) dal km 16+540 al km 23+650)</p> <p><i>prende il nome di:</i></p> <p>Interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale della Tangenziale Ovest di Foggia - S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16) - Lotto 1 - S.S. n. 673 dal km 16+540 al km 23+650</p>	07.01	34,570	41,484
<p>Interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale della Tangenziale Ovest di Foggia - S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16) - Lotto 2 - S.S. n. 673 dal casello autostradale al km 23+650</p>	07.01	48,520	58,224
<p>S.S. 291 - 1° lotto Alghero – Olmedo – Cantoniera Rudas</p> <p><i>prende il nome di:</i></p> <p>Lavori di costruzione del Lotto 1 da Alghero a Olmedo in località Bivio cantoniera di Rudas (completamento collegamento Alghero-Sassari) e del Lotto 4 tra Bivio Olmedo e aeroporto di Alghero-Fertilia (bretella per l'aeroporto)</p>	07.01	25,000	69,955
<p>Completamento itinerario Cagliari-Pula. Collegamento con SS 130 e Aeroporto di Cagliari Elmas - lotto 2°</p>	07.01	30,000	36,000
<p>Collegamento SS 113 - SS 119: Variante di Alcamo - 1° lotto</p>	07.01	25,100	34,965

Intervento	Settore di Intervento (Ex Asse)	PSC Attuale M€	PSC Rimodulato M€
SS 626 - Completamento tangenziale di Gela tra la SS 117 bis e la SS 626 (Caltanissetta - Gela): Lotto 8	07.01	313,000	376,300
prende il nome di: S.S. n. 626 – S.S. n. 115 - Lotti 7 e 8 e Completamento della Tangenziale di Gela			
SS 26 - Rettifica planoaltimetrica e adeguamento della sede stradale tipo C delle Norme di cui al D.M. 5/11/2001 dal km 56+000 al km 59+815	07.01	7,940	9,208
Collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 "di Chiaromonte" con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S. "Ragusana"	07.01	387,257	
Sarà articolata in lotti: Collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S. 194 "Ragusana". LOTTO 1 - Dallo svincolo n. 1 sulla S.S. 115 (compreso) allo svincolo n. 3 sulla S.P. 5 (escluso).			152,775
Collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S. 194 "Ragusana". LOTTO 2 - Dallo svincolo n. 3 sulla S.P. 5 (compreso) allo svincolo n. 5 "Grammichele" (escluso)			34,153
Collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S. 194 "Ragusana" - LOTTO 3 - Dallo svincolo n. 5 "Grammichele" (compreso) allo svincolo n. 8 "Francofonte" (escluso).			268,654
Collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S. 194 "Ragusana". LOTTO 4 - Dallo svincolo n. 8 "Francofonte" (compreso) allo svincolo della "Ragusana"(escluso).			415,085
Collegamento mediano Murgia - Pollino Matera - Ferrandina - Pisticci (stralcio)	07.01	4,800	15,000
Lavori di costruzione del collegamento stradale tra Samarate ed il Confine con la Provincia di Novara. Tratto compreso tra l'autostrada A8 e la S.S. 527 in Comune di Vanzaghello 2° stralcio tra il Km 0+000 ed il Km 6+500.	07.01	2,500	9,500

Intervento	Settore di Intervento (Ex Asse)	PSC Attuale M€	PSC Rimodulato M€
Collegamento tra SS 85 Variante di Venafro all'A1	07.01	5,000	22,500
Tronco Bari-Mola di Bari. Variante nel tratto compreso tra Bari e Mola con adozione della sezione stradale B (D.M. 5/11/2001)	07.01	17,500	30,000
SS 127 "Settentrionale sarda". Tratto Scala Ruja –Tempio. 1° lotto - 2° stralcio - parte A: tratto Scala Ruja – Fumosa e bretella di collegamento all’attuale SS127	07.01	2,700	5,000
<p><i>prende il nome di:</i></p> <p>Tratto Scala Ruja –Tempio. 1° lotto -2° stralcio - parte A: tratto Scala Ruja – Fumosa e bretella di collegamento all’attuale SS 12</p>			
Itinerario PA-AG – SS 189 Tratto Bivio Manganaro – Confine Prov. Di Palermo (km0+000-km15+500).	07.01	1,500	2,600
<p><i>prende il nome di:</i></p> <p>Itinerario Palermo-Agrigento. S.S. n. 189 “Della Valle del Platani”. Ammodernamento a categoria C1 del tratto Bivio Manganaro – Confine Prov. di Palermo.</p>			
Lavori di costruzione della variante in galleria alla strada statale in corrispondenza del Comune di Bard tra le progressive chilometriche 54+150 e 55+800	07.01	2,000	4,600
Tangenziale di Vicenza 2° 3° 4° stralcio	07.01	5,000	18,000
Variante da Buttapietra Sud alla Tangenziale di Verona	07.01	1,500	7,300

Tabella sinottica di rimodulazione:

Si rappresenta di seguito la tabella sinottica relativa alla rimodulazione complessiva degli interventi a valere sul PSC MiMS. Nella tabella è stato inserito anche il riferimento alla localizzazione che consente di visualizzare nel dettaglio le modifiche della ripartizione Sud-CentroNord.

Regione	Localizzazione	PSC Attuale	M €	Settore di intervento PSC Attuale	PSC Rimodulazione	M €	Note	Settore di intervento a tendere
Abruzzo	SUD	SS 17 -Tronco Antrodoco - Navelli Adeguamento del tratto San Gregorio - S.Pio delle Camere da Km 45+00 a Km 58+00 (Progettazione e realizzazione dell'opera)	81,630	07.01	Tronco Antrodoco-Navelli: Adeguamento del tratto S. Gregorio - S. Pio delle Camere dal km 45+000 al km 58+000	5,425	Decremento costo progettazione intervento	07.01
Abruzzo	SUD	SS 80 - Tratta stradale Teramo - Mare: Variante alla SS 80 dalla A14 (Mosciano S. Angelo) alla SS 16 (Giulianova) - 4° Lotto	85,000	07.01	Tratta stradale Teramo - Mare: Variante alla SS 80 dalla A14 (Mosciano S. Angelo) alla SS16 (Giulianova) - 4° Lotto	10,000	Decremento costo progettazione intervento	07.01

Regione	Localizzazione	PSC attuale	M €	Settore di intervento PSC attuale	PSC Rimodulazione	M €	Note	Settore di intervento a tendere
Basilicata	SUD	Corridoio Potenza Tito Brienza - A3 - Lagonegrese con prolungamento alla Melfi - Candela - SS658 Nuovo itinerario Potenza Melfi (2° stralcio e 3° stralcio) e Riqualificazione Strada Provinciale Melfi - Innesto SS655	64,270	07.01	Corridoio Potenza - Tito - Brienza - A2- Lagonegrese con prolungamento alla Melfi - Candela - S.S. 658 Nuovo itinerario Potenza-Melfi - Lavori di messa in sicurezza del tracciato stradale in tratti saltuari tra i Km 0+000 e Km 48+131 - 3° Stralcio A e Riqualificazione SP Melfi Innesto SS655	4,270	Decremento costo progettazione intervento	07.01
Calabria	SUD	SS 106 Jonica - Lavori di realizzazione dell'asta di collegamento in dx idraulica del torrente Gerace tra la SS 106 VAR/B (svincolo Gerace) e la SS 106 al km 97+050 - prolungamento Locri	40,000	07.01	Lavori di realizzazione dell'asta di collegamento in dx idraulica del Torrente Gerace tra la SS 106 VAR/B (svincolo Gerace) e la SS 106 al km 97+050 - Prolungamento Locri	2,500	Decremento costo progettazione intervento	07.01
Calabria	SUD	Collegamento A3 -Svincolo Rosarno- Porto di Gioia Tauro	10,000	07.01	Collegamento tra lo svincolo di Rosarno e il porto di Gioia Tauro	0,900	Decremento costo progettazione intervento	07.01

Regione	Localizzazione	PSC attuale	M €	Settore di intervento PSC attuale	PSC Rimodulazione	M €	Note	Settore di intervento a tendere
Campania	SUD	SS 112 "Fortorina" - seconda parte, 1 stralcio	50,000	07.01	S.S. 212 “della Val Fortore” Lavori di completamento alla statale dallo svincolo di S. Marco dei Cavoti a S. Bartolomeo in Galdo (Asse S.S. Fortorina). 1° lotto: «Variante di S. Marco dei Cavoti». 1° e 3° Stralcio	26,025	Decremento costo progettazione intervento	07.01
Campania	SUD	SS 268 - Lavori di raddoppio da 2 a 4 corsie della statale dal km 19+550 al km 29+289 in corrispondenza dello svincolo di Angri 1° lotto, dal km 19+550 al km 23+100, Svincolo di Boscoreale compreso.	80,000	07.01	Lavori di raddoppio da 2 a 4 corsie della statale dal km 19+550 al km 29+289 in corrispondenza dello svincolo di Angri 1° lotto, dal km 19+550 al km 23+100, Svincolo di Boscoreale compreso	5,500	Decremento costo progettazione intervento	07.01
Emilia-Romagna	CENTRO - NORD	SS 45 Ammodernamento del tratto Rio Cernusca - Rivergaro (stralcio)	15,000	07.01	Ammodernamento del tratto Rio Cernusca - Rivergaro (Stralcio)	0,000	Definanziamento costo intervento	-

Regione	Localizzazione	PSC attuale	M €	Settore di intervento PSC attuale	PSC Rimodulazione	M €	Note	Settore di intervento a tendere
Campania	SUD	SS 268 - Lavori di raddoppio da 2 a 4 corsie della statale dal km 19+550 al km 29+289 i in corrispondenza dello svincolo di Angri 2° lotto dal km 23+100 al km 29+289 in corrispondenza allo svincolo di Angri	104,000	07.01	Lavori di raddoppio da 2 a 4 corsie della statale dal km 19+550 al km 29+289 in corrispondenza dello svincolo di Angri 2° lotto dal km 23+100 al km 29+289 in corrispondenza dello svincolo di Angri	15,400	Decremento costo progettazione intervento	07.01
Molise	SUD	SS 87 - Lavori di ammodernamento della SS 87. Interventi localizzati per garantire la percorribilità immediata del tratto Campobasso - Bivio S. Elia - Lotti A1, A2 e A3 (stralcio)	12,000	05.01	Lavori di ammodernamento della SS 87. Interventi localizzati per garantire la percorribilità immediata del tratto Campobasso - Bivio S. Elia - Lotti A1, A2 e A3 (stralcio)	3,000	Decremento costo progettazione intervento	05.01
Puglia	SUD	Lavori di costruzione della Circonvallazione Ovest all'abitato di Martina Franca	35,000	07.01	Lavori di costruzione della Circonvallazione Ovest all'abitato di Martina Franca	6,000	Decremento costo progettazione intervento	07.01
Calabria	SUD	SS 106 Radd. Adeguamento e messa in sicurezza in tratti saltuari dal km 0 al km 25 compreso viadotto Coserie e Sibari - 1° tratto	151,000	05.01	Nuovo asse cat. B di collegamento fra il viad. Coserie e lo sv. di Sibari del MGL3 in variante alla SS106 Radd(già "SS 106 Rade. Adeguamento e messa in sicurezza in tratti saltuari dal km 0 al km 25 compreso viadotto Coserie e Sibari - 1° tratto")	24,200	Decremento costo progettazione intervento	05.01

Regione	Localizzazione	PSC attuale	M €	Settore di intervento PSC attuale	PSC Rimodulazione	M €	Note	Settore di intervento a tendere
Puglia	SUD	SS 100- Completamento funzionale e messa in sicurezza tra i km 44+500 e 52+600 (San Basilio) con sezione di tipo B	84,000	07.01	Completamento funzionale e messa in sicurezza tra i km 44+500 e 52+600 (San Basilio) con sezione di tipo B	4,200	Decremento costo progettazione intervento	07.01
Puglia	SUD	Itinerario Bradanico Salentino – Realizzazione della variante all’abitato di Guagnano e Salice Salentino	20,630	07.01	Itinerario Bradanico Salentino - Realizzazione della variante agli abitati di Guagnano, Salice Salentino e Campi Salentina	7,250	Decremento costo progettazione intervento	07.01
Sardegna	SUD	Completamento itinerario Cagliari-Pula SS 195 collegamento con la SS 130 e Aeroporto di Cagliari Elmas. Opera connessa Nord	61,000	07.01	Collegamento con la SS 130 e aeroporto di Cagliari Elmas - Opera connessa nord	5,000	Decremento costo progettazione intervento	07.01
Sardegna	SUD	SS130 Iglesiente - eliminazione incroci a raso da Cagliari a Decimomannu - 1° lotto	30,000	05.01	Eliminazione incroci a raso da Cagliari a Decimomannu - 1° lotto	6,000	Decremento costo progettazione intervento	05.01

Regione	Localizzazione	PSC attuale	M €	Settore di intervento PSC attuale	PSC Rimodulazione	M €	Note	Settore di intervento a tendere
Sardegna	SUD	SS 130 - Interventi di completamento e adeguamento svincoli tratta Cagliari-Decimomannu	80,000	07.01	Interventi di completamento e adeguamento svincoli - Tratta Cagliari - Decimomannu	4,000	Decremento costo progettazione intervento	07.01
Sardegna	SUD	Completamento itinerario Sassari - Olbia Potenziamento - messa in sicurezza SS 131 dal km 192+500 al km 209+500 - (1° lotto)	74,600	07.01	Completamento itinerario Sassari - Olbia Potenziamento - messa in sicurezza SS 131 dal km 192+500 al km 209+500 (1° lotto)	7,200	Decremento costo progettazione intervento	07.01
Sardegna	SUD	Connessione tra SS 554 e la nuova SS 554	80,000	07.01	Connessione tra SS 554 e la nuova SS 554	5,000	Decremento costo progettazione intervento	07.01
Sardegna	SUD	SS 198 - Interventi di completamento e adeguamento tratta Sadali-Villanovatulo	30,000	07.01	Interventi di completamento e adeguamento tratta Sadali-Villanovatulo	2,000	Decremento costo progettazione intervento	07.01

Regione	Localizzazione	PSC attuale	M €	Settore di intervento PSC attuale	PSC Rimodulazione	M €	Note	Settore di intervento a tendere
Sicilia	SUD	SS 121 - Tratto Palermo - (A19) - rotatoria Bolognetta - sezione tipo C1	346,900	07.01	SS 121 - Tratto Palermo (A19) - rotatoria Bolognetta (sezione C1)	23,000	Decremento costo progettazione intervento	07.01
Sicilia	SUD	S.S. n. 189 - Itinerario Agrigento-Palermo Sistemazione e messa in sicurezza dello svincolo al km 24 della S.S. 189 (sv. San Giovanni Gemini in località Tumarrano)	17,150	07.01	SS 189 Itinerario Agrigento - Palermo. Sistemazione e messa in sicurezza dello svincolo al km. 24 della SS 189 (sv. San Giovanni Gemini in località Tumarrano).	2,000	Decremento costo progettazione intervento	07.01
Toscana	CENTRO - NORD	SS 67 Tosco - Romagnola: Adeguamento del tratto fra la località S. Francesco in Comune di Pelago e l'abitato di Dicomano - Variante di Rufina lotti 2A e 2B	50,000	07.01	Adeguamento del tratto fra la località S. Francesco in Comune di Pelago e l'abitato di Dicomano - Variante di Rufina lotti 2A e 2B	5,000	Decremento costo progettazione intervento	07.01

Regione	Localizzazione	PSC attuale	M €	Settore di intervento PSC attuale	PSC Rimodulazione	M €	Note	Settore di intervento a tendere
Toscana	CENTRO - NORD	SS 1 - Variante in comune di Massa 1° lotto (Canalmagro - Stazione)	22,000	07.01	Variante in comune di Massa 1° lotto (Canalmagro - Stazione)	1,500	Decremento costo progettazione intervento	07.01
Toscana	CENTRO - NORD	SS64- Asse stradale di collegamento tra gli svincoli di Prato Est e Prato Ovest	15,000	07.01	Asse stradale di collegamento tra gli svincoli di Prato est e Prato ovest	0,000	Definanziamento costo intervento	-
Calabria	SUD	Variante di Caulonia dal km 118+650 al km 121+500	90,000	07.01	Variante di Caulonia dal km 118+650 al km 121+500	7,000	Decremento costo progettazione	07.01
Calabria	SUD	Strada Longobucco - Mirto – Crosia; completamento – raccordo SS 106: collegamento viario Ponte di Cropalati - SS 106 Jonica Mirto - V Lotto	21,800	07.01	Strada Longobucco - Mirto – Crosia; Completamento; Raccordo SS 106: Collegamento viario ponte di Cropalati - SS 106 Jonica Mirto – V Lotto	4,250	Decremento costo progettazione	07.01
Basilicata	SUD	R.A.5 e SS407 - Riqualficazione RA 5 e SS 407” Basentana” – Completamento	213,920	07.01	Riqualficazione R.A. 5 e S.S. 407 “Basentana” - Completamento	291,278	Incremento costo intervento	07.01

Regione	Localizzazione	PSC attuale	M €	Settore di intervento PSC attuale	PSC Rimodulazione	M €	Note	Settore di intervento a tendere
Calabria	SUD	SS 182 - Tronco 2°: Lavori di costruzione della variante alla SS 182 - Lotto unico da Vazzano a Vallelonga	128,450	07.01	Tronco 2°: Lavori di costruzione della variante alla SS 182 - Lotto unico da Vazzano a Vallelonga	182,676	Incremento costo intervento	07.01
Calabria	SUD	Manutenzione e messa in sicurezza del tratto stradale esistente compreso tra il km 238+000 (Aeroporto S. Anna) ed il km 241+700 (sv. Crotone Papanice)	25,000	05.01	Manutenzione e messa in sicurezza del tratto statale esistente compreso dal Km 238+000 (Aeroporto S. Anna) al Km 243+700	35,640	Incremento costo intervento	05.01
Campania	SUD	Conferimento caratteristiche autostradali al Raccordo Salerno/Avellino compreso l'adeguamento della SS 7 e 7 Bis fino allo svincolo di Avellino Est dell'A16. - 1°lotto 1° stralcio dallo svincolo di Fratte (A3) allo svincolo di Baronissi compreso.	123,000	07.01	Conferimento caratteristiche autostradali al Raccordo Salerno/Avellino compreso l'adeguamento della S.S. 7 e 7 Bis fino allo svincolo di Avellino Est dell'A16. 1° stralcio da Mercato S. Severino allo svincolo di Fratte	263,222	Incremento costo intervento	07.01
Emilia-Romagna	CENTRO - NORD	SS 67 adeguamento da Classe al Porto di Ravenna	20,000	07.01	Adeguamento da Classe al Porto di Ravenna	31,000	Incremento costo intervento	07.01
Sicilia	SUD	SS n. 284 Occidentale Etnea - Ammodernamento del tratto Adrano-Catania: 1° lotto Adrano - Paternò	87,231	07.01	Ammodernamento del tratto Adrano-Catania: 1° lotto Adrano - Paternò	0,000	Definanziamento costo intervento	-

Regione	Localizzazione	PSC attuale	M €	Settore di intervento PSC attuale	PSC Rimodulazione	M €	Note	Settore di intervento a tendere
Lazio	CENTRO - NORD	SS 675 - Sistema infrastrutturale del collegamento del porto di Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte Tratta Monte Romano est - Civitavecchia	200,000	07.01	Sistema infrastrutturale del collegamento del porto di Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte - Tratta Monte Romano est – Civitavecchia – 1° stralcio Monte Romano est - Monte Romano ovest	247,093	Incremento costo intervento	07.01
Liguria	CENTRO - NORD	SS1 -Viabilità di accesso all'Hub Portuale di La Spezia - Variante alla S.S. 1 “Aurelia” - 3° Lotto tra Felettino ed il raccordo autostradale – 3 Stralcio funzionale C dallo svincolo di via San Venerio allo svincolo Melara	50,500	07.01	Viabilità di accesso all'Hub Portuale di La Spezia - Variante alla S.S. 1 “Aurelia” - 3° Lotto tra Felettino ed il raccordo autostradale – 3 Stralcio funzionale C dallo svincolo di via San Venerio allo svincolo Melara	76,499	Incremento costo intervento	07.01
Lombardia	CENTRO - NORD	SS 39 - SS 42 Variante est di Edolo	60,000	07.01	Variante est di Edolo	113,518	Incremento costo intervento	07.01
Marche	CENTRO - NORD	Intervalliva Tolentino - San Severino Marche	10,000	07.01	Intervalliva Tolentino – San Severino Marche	46,682	Incremento costo intervento	07.01
Sicilia	SUD	Strada a scorrimento veloce Licodia Eubea - A19 (SS n. 683). Tronco svincolo Regalsemi - innesto SS117 bis. Secondo Stralcio Funzionale completamente. Tratto B - da fine variante di Caltagirone ad innesto SS117 bis	227,500	07.01	Tronco svincolo Regalsemi - innesto SS 117 bis: 2° stralcio funzionale - Completamento Tratto B: dalla fine della Variante di Caltagirone (km 12+470) ad innesto SS 117 bis (km 20+220)	217,041	Decremento costo intervento	07.01

Regione	Localizzazione	PSC attuale	M €	Settore di intervento PSC attuale	PSC Rimodulazione	M €	Note	Settore di intervento a tendere
Molise	SUD	SS 17 - Lotto 0 di collegamento tra Bivio di Pesche al km 181+500 della SS 17 ed il Lotto 1 della SSV Isernia-Castel di Sangro	1,500	07.01	Lotto 0 di collegamento tra Bivio di Pesche al km 181+500 della SS 17 ed il Lotto 1 della SSV Isernia-Castel di Sangro	27,500	Incremento costo intervento	07.01
Piemonte	CENTRO - NORD	Collegamento tra l'A4 (Torino - Milano) in località Santhià, Biella, Gattinara e l'A26 (Genova Voltri - Gravellona) in località Ghemme. Lotto 1 stralcio 2	124,700	07.01	Collegamento tra l'A4 (Torino - Milano) in località Santhià, Biella, Gattinara e l'A26 (Genova Voltri - Gravellona) in località Ghemme. Lotto 1 stralcio 1 e stralcio 2	177,593	Incremento costo intervento	07.01
Puglia	SUD	SS 89 - Lavori di razionalizzazione della viabilità di S. Giovanni Rotondo e realizzazione dell'asta di collegamento da San Giovanni Rotondo al capoluogo dauno (Manfredonia) - 1° stralcio	67,840	07.01	Lavori di razionalizzazione della viabilità di S. Giovanni Rotondo e realizzazione dell'asta di collegamento da San Giovanni Rotondo al capoluogo dauno (Manfredonia) - 1° stralcio	156,780	Incremento costo intervento	07.01

Regione	Localizzazione	PSC attuale	M €	Settore di intervento PSC attuale	PSC Rimodulazione	M €	Note	Settore di intervento a tendere
Puglia	SUD	Itinerario Bradanico-Salentino Tratto compreso tra la S.S.V. Taranto-Grottaglie e Manduria Lavori di completamento funzionale del lotto 3° - stralcio 2° e 3°	25,000	07.01	Itinerario Bradanico-Salentino Tratto compreso tra la S.S.V. Taranto-Grottaglie e Manduria Lavori di completamento funzionale del lotto 3° - stralcio 2° e 3°	30,000	Incremento costo intervento	07.01
Puglia	SUD	SS 16 - Tratto Foggia S. Severo (progettazione e realizzazione dell'opera)	126,700	07.01	S.S.16 "adriatica" Lavori di adeguamento nel tratto compreso tra S. Severo e Foggia.	152,040	Incremento costo intervento	07.01
Puglia	SUD	Recupero funzionale della Tangenziale Ovest di Foggia mediante interventi di manutenzione. Lotto 3 – S.S. 16 innesto primo lotto Foggia Cerignola al km 16+540 della SS673	28,990	07.01	Interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale della Tangenziale Ovest di Foggia - S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16) - Lotto 3 - S.S. n. 16 innesto primo lotto Foggia Cerignola al km 16+540 della S.S. n. 673	34,788	Incremento costo intervento	07.01

Regione	Localizzazione	PSC attuale	M €	Settore di intervento PSC attuale	PSC Rimodulazione	M €	Note	Settore di intervento a tendere
Puglia	SUD	Interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale della Tangenziale Ovest di Foggia - S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16) - Lotto 2 - S.S. n. 673 dal casello autostradale al km 23+650	48,520	07.01	Interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale della Tangenziale Ovest di Foggia - S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16) - Lotto 2 - S.S. n. 673 dal casello autostradale al km 23+650	58,224	Incremento costo intervento	07.01
Puglia	SUD	Recupero funzionale della Tangenziale Ovest di Foggia mediante interventi di manutenzione. Lotto 1 – S.S. 673 (ex SS16) dal km 16+540 al km 23+650)	34,570	07.01	Interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale della Tangenziale Ovest di Foggia - S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16) - Lotto 1 - S.S. n. 673 dal km 16+540 al km 23+650	41,484	Incremento costo intervento	07.01
Sardegna	SUD	S.S. 291 - 1° lotto Alghero – Olmedo – Cantoniera Rudas	25,000	07.01	Lavori di costruzione del Lotto 1 da Alghero a Olmedo in località Bivio cantoniera di Rudas (completamento collegamento Alghero-Sassari) e del Lotto 4 tra Bivio Olmedo e aeroporto di Alghero-Fertilia (bretella per l'aeroporto)	69,955	Incremento costo intervento	07.01

Regione	Localizzazione	PSC attuale	M €	Settore di intervento PSC attuale	PSC Rimodulazione	M €	Note	Settore di intervento a tendere
Sardegna	SUD	Completamento itinerario Cagliari-Pula SS 195 - collegamento con la SS 130 e aeroporto di Cagliari Elmas - lotto 2	30,000	07.01	Completamento itinerario Cagliari-Pula. Collegamento con SS 130 e Aeroporto di Cagliari Elmas - lotto 2°	36,000	Incremento costo intervento	07.01
Sicilia	SUD	SS 113 - Collegamento SS 113 - SS 119: Variante di Alcamo - I lotto	25,100	07.01	Collegamento SS 113 - SS 119: Variante di Alcamo - 1° lotto	34,965	Incremento costo intervento	07.01
Sicilia	SUD	SS 626 - Completamento tangenziale di Gela tra la SS 117 bis e la SS 626 (Caltanissetta - Gela): Lotto 8°	313,000	07.01	S.S. n. 626 – S.S. n. 115 - Lotti 7 e 8 e Completamento della Tangenziale di Gela	376,300	Incremento costo intervento	07.01
Sicilia	SUD	SS 121 - Sistemazione dello svincolo di Paternò	1,800	05.01	Sistemazione dello svincolo di Paternò	2,080	Incremento costo intervento	05.01
Emilia-Romagna	CENTRO- NORD	Variante all'abitato di Santa Giustina in comune di Rimini e rotatoria via Italia	11,180	07.01	Variante all'abitato di Santa Giustina in comune di Rimini	13,415	Incremento costo	07.01

Regione	Localizzazione	PSC attuale	M €	Settore di intervento PSC attuale	PSC Rimodulazione	M €	Note	Settore di intervento a tendere
Sicilia	SUD	Collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S. "Ragusana"	387,257	07.01	Collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S. 194 "Ragusana". LOTTO 1 - Dallo svincolo n. 1 sulla S.S. 115 (compreso) allo svincolo n. 3 sulla S.P. 5 (escluso).	152,775	Incremento costo intervento	07.01
	SUD			07.01	Collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S. 194 "Ragusana". LOTTO 2 - Dallo svincolo n. 3 sulla S.P. 5 (compreso) allo svincolo n. 5 "Grammichele" (escluso)	34,153		07.01
	SUD			07.01	Collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S. 194 "Ragusana" - LOTTO 3 - Dallo svincolo n. 5 "Grammichele" (compreso) allo svincolo n. 8 "Francofonte" (escluso).	268,654		07.01
	SUD			07.01	Collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S. 194 "Ragusana". LOTTO 4 - Dallo svincolo n. 8 "Francofonte" (compreso) allo svincolo della "Ragusana" (escluso).	415,085		07.01

Regione	Localizzazione	PSC attuale	M €	Settore di intervento o PSC attuale	PSC Rimodulazione	M €	Note	Settore di intervento a tendere
Valle d'Aosta	CENTRO - NORD	SS 26 - Rettifica planoaltimetrica e adeguamento della sede stradale tipo C delle Norme di cui al D.M. 5/11/2001 dal km 56+000 al km 59+815	7,940	07.01	Rettifica planoaltimetrica e adeguamento della sede stradale al tipo C delle Norme di cui al D.M. 05/11/2001 dal Km. 56+000 al Km 59+815	9,208	Incremento costo intervento	07.01
Basilicata	SUD	Collegamento mediano Murgia - Pollino Matera - Ferrandina - Pisticci (stralcio)	4,800	07.01	Collegamento mediano Murgia - Pollino Matera - Ferrandina - Pisticci (stralcio)	15,000	Incremento costo progettazione intervento	07.01
Calabria	SUD	SS 106 Jonica - (Tracciato esistente) Tratta Crotone (Bivio Passo Vecchio) Km 256+000 - Sibari km 329+000 - Messa in sicurezza 2° tronco (stralcio)	5,600	05.01	Realizzazione di soluzioni in variante e interventi di manutenzione e riqualificazione della sede esistente della S.S. 106 – Tratto Crotone (Bivio Passovecchio) km 256+000 – Sibari km 329+000 – 2° Tronco dal km 290 al km 308 (già “Adeguamento e messa in sicurezza del tratto Crotone (Km 256+000) - Sibari (Km 329+000), TRONCO 2 dal km 290+000 – al km 309+000. (Stralcio)”)	15,600	Incremento costo progettazione intervento	05.01

Regione	Localizzazione	PSC attuale	M €	Settore di intervento PSC attuale	PSC Rimodulazione	M €	Note	Settore di intervento a tendere
Calabria	SUD	SS 106 Jonica (tracciato esistente) - Tratta Crotone (Bivio Passovecchio) km 256+000 - Sibari km 329+000 - Messa in sicurezza – III tronco (stralcio)	5,700	05.01	Realizzazione di soluzioni in variante e interventi di manutenzione e riqualificazione della sede esistente della S.S. 106 – Tratto Crotone (Bivio Passovecchio) km 256+000 – Sibari km 329+000 – 3° Tronco dal km 256 al km 290 (già “Adeguamento e messa in sicurezza del tratto Crotone (Km 256+000) - Sibari (Km 329+000), TRONCO 3 dal km 256+000 – al km 290+000. (stralcio)”)	16,500	Incremento costo progettazione intervento	05.01
Lombardia	CENTRO - NORD	SS 341 - Lavori di costruzione del collegamento stradale tra Samarate ed il confine con la provincia di Novara. Tratto compreso tra l'autostrada A8 e la SS 527 in Comune di Vanzaghello 2° stralcio tra il km 0+000 e il km 6+500	2,500	07.01	Lavori di costruzione del collegamento stradale tra Samarate ed il Confine con la Provincia di Novara. Tratto compreso tra l'autostrada A8 e la S.S. 527 in Comune di Vanzaghello 2° stralcio tra il Km 0+000 ed il Km 6+500.	9,500	Incremento costo progettazione intervento	07.01
Molise	SUD	Collegamento tra SS 85 Variante di Venafro all'A1	5,000	07.01	Collegamento tra SS 85 Variante di Venafro all'A1	22,500	Incremento costo progettazione intervento	07.01

Regione	Localizzazione	PSC attuale	M €	Settore di intervento PSC attuale	PSC Rimodulazione	M €	Note	Settore di intervento a tendere
Puglia	SUD	SS 16 Tronco Bari - Mola di Bari. Variante nel tratto compreso tra Bari e Mola con l'adozione della sezione stradale B (D.M. 5/11/2001)	17,500	07.01	Tronco Bari-Mola di Bari. Variante nel tratto compreso tra Bari e Mola con adozione della sezione stradale B (D.M. 5/11/2001)	30,000	Incremento costo progettazione intervento	07.01
Sardegna	SUD	SS 127 "Settentrionale sarda". Tratto Scala Ruja –Tempio. 1° lotto - 2° stralcio - parte A: tratto Scala Ruja – Fumosa e bretella di collegamento all'attuale SS127	2,700	07.01	Tratto Scala Ruja –Tempio. 1° lotto -2° stralcio - parte A: tratto Scala Ruja – Fumosa e bretella di collegamento all'attuale SS 127	5,000	Incremento costo progettazione intervento	07.01
Sicilia	SUD	Itinerario PA-AG – SS 189 Tratto Bivio Manganaro – Confine Prov. Di Palermo (km0+000-km15+500).	1,500	07.01	Itinerario Palermo-Agrigento. S.S. n. 189 “Della Valle del Platani”. Ammodernamento a categoria C1 del tratto Bivio Manganaro – Confine Prov. di Palermo.	2,600	Incremento costo progettazione intervento	07.01

Regione	Localizzazione	PSC attuale	M €	Settore di intervento PSC attuale	PSC Rimodulazione	M €	Note	Settore di intervento a tendere
Valle d'Aosta	CENTRO - NORD	SS 26 - Lavori di costruzione della variante in galleria alla strada statale in corrispondenza del Comune di Bard tra le progressive chilometriche 54+150 e 55+800	2,000	07.01	Lavori di costruzione della variante in galleria alla strada statale in corrispondenza del Comune di Bard tra le progressive chilometriche 54+150 e 55+800	4,600	Incremento costo progettazione intervento	07.01
Veneto	CENTRO - NORD	Tangenziale di Vicenza - 2° 3° 4° stralcio	5,000	07.01	Tangenziale di Vicenza 2° 3° 4° stralcio	18,000	Incremento costo progettazione intervento	07.01
Veneto	CENTRO - NORD	SS 12 - Variante da Buttapietra Sud alla Tangenziale di Verona	1,500	07.01	Variante da Buttapietra Sud alla Tangenziale di Verona	7,300	Incremento costo progettazione intervento	07.01
Veneto	CENTRO - NORD	Messa in sicurezza e adeguamento tratti SS 47 ricadente in territorio veneto tra Cittadella (PD) e Primolano di Cison del Grappa (VI), tra la progr. Km 29+950 e la progr. 73+000 (confine regionale con la Provincia autonoma di Trento"	8,000	05.01	Messa in sicurezza e adeguamento tratti della SS 47 ricadente in territorio veneto, tra Cittadella (PD) e Primolano di Cison del Grappa (VI), tra la prog. km 29+950 e la prog. km 73+000 (confine regionale con la Provincia autonoma di Trento)	37,354	Incremento costo progettazione intervento	05.01

Regione	Localizzazione	PSC attuale	M €	Settore di intervento PSC attuale	PSC Rimodulazione	M €	Note	Settore di intervento a tendere
Marche	CENTRO - NORD	N/A	N/A	N/A	Lavori di costruzione dell'allaccio S.S.77- S.S.16 a Civitanova Marche con realizzazione della rotatoria e del sottopasso ferroviario.	4,191	Nuovo Intervento	07.01
Lazio	CENTRO - NORD	N/A	N/A	N/A	A90. Lavori di realizzazione di nuovi sistemi di sicurezza a servizio della Galleria Appia Antica del Grande Raccordo Anulare di Roma.	18,000	Nuovo Intervento	07.01
Sicilia	SUD	N/A	N/A	N/A	Lavori di ricostruzione del Viadotto San Giuliano esistente, lungo la SS 640 Caltanissetta - Agrigento dal km 62+720 al km 63+900 di competenza del C.M. "E"	60,833	Nuovo Intervento	07.01
Sicilia	SUD	N/A	N/A	N/A	Lavori per la riqualificazione funzionale delle barriere di sicurezza in tratti saltuari lungo la SS 114 dal km 130+650 al km 154+550	11,282	Nuovo Intervento	07.01

Regione	Localizzazione	PSC attuale	M €	Settore di intervento PSC attuale	PSC Rimodulazione	M €	Note	Settore di intervento a tendere
Emilia-Romagna	CENTRO - NORD	N/A	N/A	N/A	Lavori di risanamento delle pavimentazioni della rete stradale di interesse nazionale di cui al DPCM 21/11/2019	5,000	Nuovo Intervento	07.01
Piemonte	CENTRO - NORD	N/A	N/A	N/A	Lavori di risanamento delle pavimentazioni della rete stradale di interesse nazionale di cui al DPCM 21/11/2019	5,000	Nuovo Intervento	07.01
Lombardia	CENTRO - NORD	N/A	N/A	N/A	Lavori di risanamento delle pavimentazioni della rete stradale di interesse nazionale di cui al DPCM 21/11/2019	5,262	Nuovo Intervento	07.01
Sicilia	SUD	N/A	N/A	N/A	A29 Dir/A "Diramazione per Birgi" - Lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza spartitraffico in tratti omogenei	15,000	Nuovo Intervento	07.01

Regione	Localizzazione	PSC attuale	M €	Settore di intervento PSC attuale	PSC Rimodulazione	M €	Note	Settore di intervento a tendere
Abruzzo	SUD	N/A	N/A	N/A	Lavori di risanamento delle pavimentazioni della rete stradale di interesse nazionale di cui al DPCM 20/02/2018	5,000	Nuovo Intervento	07.01
Campania	SUD	N/A	N/A	N/A	SS7quater "Domitiana" - Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della pavimentazione stradale tra il km 41+280 e il km 55+040	5,000	Nuovo Intervento	07.01
Calabria	SUD	N/A	N/A	N/A	Lavori di ripristino della pavimentazione della SS.18 "Tirrena Inferiore" in tratti saltuari compresi tra il km 260+000 e 490+000	3,975	Nuovo Intervento	07.01
Friuli-Venezia Giulia	CENTRO-NORD	SS 202 - Lavori di costruzione di un nuovo svincolo per il nuovo polo ospedaliero Burlo - Cattinara	5,500	05.01	Intervento sostituito con uno nuovo	0,000	Definanziamento costo	-

Regione	Localizzazione	PSC attuale	M €	Settore di intervento PSC attuale	PSC Rimodulazione	M €	Note	Settore di intervento a tendere
Abruzzo	SUD	N/A	N/A	N/A	Lavori di manutenzione programmata delle pavimentazioni stradali e relativa segnaletica orizzontale lungo le Strade Statali dell' Area Gestione Rete Abruzzo SS 5 "Tiburtina Valeria" dal km 65+000 al km 216+600, SS 16 "Adriatica" km 391+661 al km 524+600, SS 17 "dell' Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico" dal km 40+000 al Km 45+000, SS 80 Racc dal km 0+000 al km 17+341, SS 80 "del Gran Sasso d'Italia" dal km 4+000 al Km 10+000, SS 81 dal km 88+000 al km 186+070, SS 150 "della valle del Vomano" dal km 0+400 al km 22+400, SS 650 "di Fondo valle Trigno" dal km 43+350 al km 78+400, SS 690 "Avezzano Sora" dal Km 3+900 al Km 7+300. (AAMSAQ01170)	5,000	Nuovo Intervento	07.01

Regione	Localizzazione	PSC attuale	M €	Settore di intervento PSC attuale	PSC Rimodulazione	M €	Note	Settore di intervento a tendere
Molise	SUD	N/A	N/A	N/A	Lavori di manutenzione programmata delle pavimentazioni stradali e relativa segnaletica orizzontale lungo tratti saltuari delle Strade Statali dell' Area Gestione Rete Molise: dal Km 0+000 al Km 11+820 della S.S. 6 Dir, dal Km 13+000 al Km 43+350 della S.S. 650, dal Km 179+035 al Km 214+725 della S.S. 17, dal Km 0+000 al Km 2+450 della S.S. 710, dal Km 0+000 al Km 20+000 della S.S. 647, dal Km 105+850 al Km 221+188 della 87 "Sannitica", dal Km 552+000 al Km 559+000 della S.S. 16. (AAMSCB00717)	5,000	Nuovo Intervento	07.01

Regione	Localizzazione	PSC attuale	M €	Settore di intervento PSC attuale	PSC Rimodulazione	M €	Note	Settore di intervento a tendere
Puglia	SUD	N/A	N/A	N/A	Lavori di Manutenzione Programmata della pavimentazione stradale tra il km 5+000 ed il km 10+344 della S.S. 694, compresi i rami di svincolo.	2,347	Nuovo Intervento	07.01
Puglia	SUD	N/A	N/A	N/A	S.S. 96 - Lavori di adeguamento e miglioramento delle condizioni di sicurezza delle intersezioni a raso ed adeguamento alla sezione C1 del D.M. 05/11/2001 del tratto della S.S. 96 compreso tra il km 81+300 ed il km 78+000 - II Stralcio	3,000	Nuovo Intervento	07.01
Campania	SUD	N/A	N/A	N/A	SS18var "Cilentana" - Lavori di manutenzione straordinaria alle opere civili e agli impianti tecnologici della galleria San Vito (ATMSNA00465)	24,000	Nuovo Intervento	07.01

Regione	Localizzazione	PSC attuale	M €	Settore di intervento PSC attuale	PSC Rimodulazione	M €	Note	Settore di intervento a tendere
Basilicata	SUD	N/A	N/A	N/A	SS655 - Interventi di risanamento strutturale della galleria Portapane	2,500	Nuovo Intervento	07.01
Campania	SUD	N/A	N/A	N/A	SS163 "Amalfitana" - Lavori di manutenzione per il risanamento del viadotto posto tra il km 26+900 circa ed il km 26+950 circa	1,350	Nuovo Intervento	07.01
Campania	SUD	N/A	N/A	N/A	SS90 dir "delle Puglie" km 4+300 - Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento dell'opera d'arte viadotto "LA MANNA" - Opere di completamento	1,330	Nuovo Intervento	07.01
Calabria	SUD	N/A	N/A	N/A	S.S. 280 - Lavori di consolidamento della Galleria Marcellinara	4,800	Nuovo Intervento	07.01

Regione	Localizzazione	PSC attuale	M €	Settore di intervento PSC attuale	PSC Rimodulazione	M €	Note	Settore di intervento a tendere
Sicilia	SUD	N/A	N/A	N/A	Lavori di manutenzione straordinaria per l'eliminazione dei dissesti del corpo stradale sulla SS 285 al km 21+400 di competenza del CMA	2,365	Nuovo Intervento	07.01
Sicilia	SUD	N/A	N/A	N/A	Lavori urgenti per la sistemazione del corpo stradale lungo la SS 121 al km 168+350 di competenza del CMA, a seguito dei danni causati dai gravi eventi meteorici occorsi nei mesi di novembre e dicembre 2021 e nel mese di gennaio 2022	0,793	Nuovo Intervento	07.01
Sicilia	SUD	N/A	N/A	N/A	Lavori urgenti per la sistemazione del corpo stradale lungo la SS 121 al km 202+100 di competenza del CMA, a seguito dei danni causati dai gravi eventi meteorici occorsi nei mesi di novembre e dicembre 2021 e nel mese di Gennaio 2022	0,910	Nuovo Intervento	07.01

Regione	Localizzazione	PSC attuale	M €	Settore di intervento PSC attuale	PSC Rimodulazione	M €	Note	Settore di intervento a tendere
Sicilia	SUD	N/A	N/A	N/A	Lavori urgenti per la sistemazione di versanti rocciosi a protezione del corpo stradale in t. s. della SS n. 113 tra il km 148+000 e il km 184+000 di competenza del C.M. B - Nucleo A, a seguito degli eventi meteorologici eccezionali dei mesi di novembre e dicembre 2021 e del mese di gennaio 2022	2,313	Nuovo Intervento	07.01
Sicilia	SUD	N/A	N/A	N/A	Primi interventi urgenti per la riapertura al transito della SS n. 113 ai km. 164+800 e 209+800 interrotta a seguito dei danni provocati dagli eventi meteorici avversi del mese di dicembre 2021 - 2° Stralcio	0,717	Nuovo Intervento	07.01

Regione	Localizzazione	PSC attuale	M €	Settore di intervento PSC attuale	PSC Rimodulazione	M €	Note	Settore di intervento a tendere
Sicilia	SUD	N/A	N/A	N/A	Lavori di manutenzione per il ripristino del corpo stradale, delle opere idrauliche, dei muri di sostegno e delle scarpate ai km 11+200, 11+780, 15+800 della SS 120 a seguito dei danni causati dai gravi eventi meteorici occorsi nei mesi di novembre e dicembre 2021 e nel mese di gennaio 2022	1,078	Nuovo Intervento	07.01
Sicilia	SUD	N/A	N/A	N/A	Lavori di manutenzione per il ripristino del corpo stradale, delle opere idrauliche, del muro di sostegno e delle scarpate al km 16+300 della SS 120 a seguito dei danni causati dai gravi eventi meteorici occorsi da novembre 2021 a gennaio 2022	0,717	Nuovo Intervento	07.01

Regione	Localizzazione	PSC attuale	M €	Settore di intervento PSC attuale	PSC Rimodulazione	M €	Note	Settore di intervento a tendere
Sicilia	SUD	N/A	N/A	N/A	Lavori di MP per il rifacimento del corpo stradale e per il ripristino della regimentazione idraulica lungo la SS 188 al km 24+000 di competenza del C.M. D, a seguito dei danni causati dai gravi eventi meteorici occorsi nel mese di novembre 2021.	1,199	Nuovo Intervento	07.01
Sicilia	SUD	N/A	N/A	N/A	Lavori di M.P. per la sistemazione del corpo stradale e per il ripristino della regimentazione idraulica lungo la S.S. 113 (al km 334+300) di competenza del C.M. D, a seguito dei danni causati dai gravi eventi meteorici occorsi nel mese di novembre 2021	0,759	Nuovo Intervento	07.01

Regione	Localizzazione	PSC attuale	M €	Settore di intervento PSC attuale	PSC Rimodulazione	M €	Note	Settore di intervento a tendere
Sicilia	SUD	N/A	N/A	N/A	Lavori di MP per il rifacimento del corpo stradale e per il ripristino della regimentazione idraulica lungo la SS 115dir dal km 0+000 al km 0+150 del C.M. D, a seguito dei danni causati dai gravi eventi meteorici occorsi nel novembre/dicembre 2021.	0,773	Nuovo Intervento	07.01
Sicilia	SUD	N/A	N/A	N/A	Lavori di manutenzione programmata per il ripristino del corpo stradale in frana al km 9+600 della SS 188/A di competenza del C.M. D, a seguito dei danni causati dai gravi eventi meteorici occorsi nei mesi di novembre e dicembre 2021	0,871	Nuovo Intervento	07.01

Regione	Localizzazione	PSC attuale	M €	Settore di intervento PSC attuale	PSC Rimodulazione	M €	Note	Settore di intervento a tendere
Sicilia	SUD	N/A	N/A	N/A	Interventi di completamento per il ripristino dei danni causati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2021 comprendenti la pulizia e spurgo canali, cunette e fossi di guardia e ripristino recinzioni lungo gli itinerari autostradali di competenza del centro manutentorio A	3,750	Nuovo Intervento	07.01
Sicilia	SUD	N/A	N/A	N/A	Interventi di completamento per il ripristino dei danni causati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2021 comprendenti la pulizia e spurgo canali, cunette, fossi di guardia, tombini e ripristino recinzioni nei tratti autostradali ricadenti nel centro manutentorio B	2,570	Nuovo Intervento	07.01

Regione	Localizzazione	PSC attuale	M €	Settore di intervento PSC attuale	PSC Rimodulazione	M €	Note	Settore di intervento a tendere
Sicilia	SUD	N/A	N/A	N/A	Interventi di completamento per il ripristino dei danni causati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2021 comprendenti la pulizia e spurgo canali, cunette e fossi di guardia e ripristino recinzioni tra il km 72+800 al km 192+800 lungo l'A/19 "Palermo - Catania" in entrambe le direzioni	4,025	Nuovo Intervento	07.01
Sicilia	SUD	N/A	N/A	N/A	Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dei danni causati dalle condizioni metereologiche avverse di natura straordinaria di ottobre e novembre 2021, che hanno interessato in tratti saltuari le S.S. 192, 284, 121, 288, 385, 417, 124 di competenza del Centro Manutenzione "A" - Area Gestione Rete Catania	1,421	Nuovo Intervento	07.01

Regione	Localizzazione	PSC attuale	M €	Settore di intervento PSC attuale	PSC Rimodulazione	M €	Note	Settore di intervento a tendere
Sicilia	SUD	N/A	N/A	N/A	Strada Statale n.113 "Settentrionale Sicula" - Lavori di ripristino del corpo stradale in frana, a seguito di eventi alluvionali di eccezionale intensità, nel tratto compreso tra il Km 47+000 ed il Km 49+750 in tratti saltuari	0,852	Nuovo Intervento	07.01
Sicilia	SUD	N/A	N/A	N/A	Strada Statale n.114 "Orientale Sicula"- Lavori di consolidamento delle pendici rocciose dal km 21+300 al km 23+000 a seguito dei fenomeni franosi conseguenti agli eventi alluvionali occorsi nel mese di novembre 2021	3,477	Nuovo Intervento	07.01
Sicilia	SUD	N/A	N/A	N/A	Strada Statale n.116 "Randazzo - Capo d'Orlando" - Lavori di rifacimento dei parapetti divelti e consolidamento delle pile scalzate del ponte "Alcantara" a seguito degli eventi alluvionali occorsi nel mese di ottobre 2021	0,971	Nuovo Intervento	07.01

Regione	Localizzazione	PSC attuale	M €	Settore di intervento PSC attuale	PSC Rimodulazione	M €	Note	Settore di intervento a tendere
Sicilia	SUD	N/A	N/A	N/A	Strada Statale n.120 "Dell'Etna e delle Madonie" - Lavori di rifacimento delle opere di protezione spondali del ponte "Bolo", danneggiate a seguito degli eventi alluvionali occorsi nel mese di ottobre 2021	0,916	Nuovo Intervento	07.01
Sicilia	SUD	N/A	N/A	N/A	Strada Statale n.113 "Settentrionale Sicula" - Lavori di consolidamento delle pendici rocciose in località "Capo Calavà" a seguito degli eventi alluvionali occorsi nel mese di novembre 2021	1,805	Nuovo Intervento	07.01
Sicilia	SUD	N/A	N/A	N/A	Interventi di ripristino dei danni causati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 2021, interessanti le Strade Statali di competenza del CM D Area Gestione Rete Catania	1,702	Nuovo Intervento	07.01

Regione	Localizzazione	PSC attuale	M €	Settore di intervento PSC attuale	PSC Rimodulazione	M €	Note	Settore di intervento a tendere
Campania	SUD	N/A	N/A	N/A	A2 Autostrada del Mediterraneo - Lavori di manutenzione programmata per il rifacimento della pavimentazione stradale con stesa di tappeto drenante lungo l'Autostrada A2 del Mediterraneo in tratti saltuari di competenza del Centro di Cosenza	4,763	Nuovo Intervento	07.01
Sicilia	SUD	N/A	N/A	N/A	Lavori per la riqualificazione funzionale delle barriere di sicurezza laterali in t.s. lungo il R.A. 15 dal km.10+000 al km.24+000	4,224	Nuovo Intervento	07.01
Campania	SUD	N/A	N/A	N/A	Lavori di manutenzione programmata per il rifacimento della pavimentazione stradale con stesa di tappeto drenante lungo l'Autostrada A2 del Mediterraneo in tratti saltuari di competenza del Centro di Salerno	4,763	Nuovo Intervento	07.01

Regione	Localizzazione	PSC attuale	M €	Settore di intervento PSC attuale	PSC Rimodulazione	M €	Note	Settore di intervento a tendere
Abruzzo	SUD	N/A	N/A	N/A	Lavori di manutenzione programmata delle pavimentazioni stradali e relativa segnaletica orizzontale lungo le Strade Statali ed ex Provinciali dell' Area Gestione Rete Abruzzo: SS 16 dir C del Porto di Pescara dal Km 0+000 al Km 3+300, RA 12 "Chieti Pescara" dal Km 0+000 al km 14+700, SS 81 dal km 35+000 al km 88+000, SS 80 "del Gran Sasso d'Italia" dal km 10+000 al Km 72+900, SS 553 dal km 20+000 al km 40+000, SS 83 dal km 0+000 al km 35+000, SS 5 dal km 121+100 al km 184+750, SS 696 dal km 0+000 al km 51+000, SS 539 dal km 0+000 al km 25+970, SS 614 dal km 0+000 al km 16+600. AAMSAQ01171	5,000	Nuovo Intervento	07.01

Regione	Localizzazione	PSC attuale	M €	Settore di intervento PSC attuale	PSC Rimodulazione	M €	Note	Settore di intervento a tendere
Abruzzo	SUD	N/A	N/A	N/A	Interventi di manutenzione programmata, tinteggiature, adeguamento degli imbocchi della segnaletica marginale e luminosa, delle seguenti gallerie di competenza della Struttura Territoriale Abruzzo e Molise - Area Gestione Rete Abruzzo - SS 652: San Pietro I, Accorvo, San Pietro II Ferrazzana, Castellana, Santa Croce, della SS 650 Serrine, Colaluna I, Colaluna II, Caprafica, - SS 714: San Silvestro, I Pianacci, Colle Orlando, Le Piane, Fruscino - SS 17: Eremita, Pinciara - SS 153 Montecastelluccio - SS 690 Salviano, Giorgia, San Chirico, Portella, Bocca di Lepre, San Martino, Mattei, Civita, Morino, Morrone.	6,050	Nuovo Intervento	07.01

Regione	Localizzazione	PSC attuale	M €	Settore di intervento PSC attuale	PSC Rimodulazione	M €	Note	Settore di intervento a tendere
Sicilia	SUD	N/A	N/A	N/A	Lavori di realizzazione di un attraversamento provvisorio sul fiume San Bartolomeo e opere connesse, in adiacenza al ponte omonimo sito al km 43+708 della ex SS 187, oggi Strada Comunale di Castellammare del Golfo (TP), gravemente danneggiato a seguito degli eventi meteorici avversi del dicembre 2021, in attuazione del Protocollo di Intesa tra Anas S.p.A e il competente Comune di Castellammare del Golfo.	2,100	Nuovo Intervento	07.01
Campania	SUD	N/A	N/A	N/A	SS166 "degli Alburni" - Lavori di riqualificazione dal km 0+000 al km 67+250 - 2° lotto - 1° stralcio- Riqualificazione e messa in sicurezza dal km 19+100 al km 31+000	2,500	Nuovo Intervento	07.01
Friuli - Venezia Giulia	CENTRO - NORD	Intervento sostituito	N/A	N/A	Lavori di manutenzione straordinaria dei versanti in roccia, realizzazione o ripristino delle reti in aderenza lungo il R.A. 13 e la S.S. 202	5,500	Nuovo Intervento	07.01

Di seguito si riporta il riepilogo della ripartizione delle risorse relative agli interventi oggetto della presente rimodulazione in riferimento alla localizzazione e le relative percentuali.

Localizzazione	Pre- Rimodulazione M€	Post- Rimodulazione M€	Pre- Rimodulazione %	Post- Rimodulazione %
CENTRO - NORD	610,820€	841,215€	14,46%	19,92%
SUD	3.612,158€	3.381,763€	85,54%	80,08%
Totale	4.222,978€	4.222,978€	100,00%	100,00%

Di seguito si riporta il riepilogo della ripartizione delle risorse relative agli interventi oggetto della presente rimodulazione per settore di intervento.

Settore d'intervento	Pre- Rimodulazione M€	Post- Rimodulazione M€	Pre- Rimodulazione %	Post- Rimodulazione %
05.01 Rischi e adattamento climatico	239,100 €	140,375 €	5,66%	3,32%
07.01 Trasporto stradale	3.983,878 €	4.082,603 €	94,34%	96,68%
Totale	4.222,978 €	4.222,978 €	100%	100%

Di seguito si riporta il riepilogo della ripartizione delle risorse del piano finanziario complessivo in riferimento alla localizzazione e le relative percentuali in seguito alla variazione degli interventi oggetto della presente rimodulazione

Localizzazione	Pre- Rimodulazione M€	Post- Rimodulazione M€	Pre- Rimodulazione %	Post- Rimodulazione %
CENTRO – NORD	3.522,21€	3.752,61€	20,82%	22,18%
SUD	13.398,21€	13.167,81€	79,18%	77,82%
Totale	16.920,42€	16.920,42€	100,00%	100,00%