



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

PSC del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Rimodulazione interventi - Relazione tecnica

La presente relazione tecnica illustra la proposta di rimodulazione predisposta da ANAS e trasmessa formalmente alla Direzione Generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradale e la vigilanza sui contratti concessori autostradali in data 2 settembre 2022; le motivazioni sottese alla proposta trovano giustificazione, secondo quanto esplicitato dallo stesso Beneficiario, *negli aumentati fabbisogni di tutti gli interventi per il notorio aumento dei costi, dall'esigenza di assicurare la cantierabilità delle opere indicate attraverso la riallocazione delle risorse finanziarie originariamente destinate ad altri interventi del PSC, per i quali si è optato di conservare le relative fonti di finanziamento onde assicurare almeno l'attività di progettazione, prevedendo, altresì, di integrare la dotazione finanziaria attingendo a fonti di finanziamento future da allocarsi nel contratto di programma vigente e da aggiornare, tenendo conto peraltro che tutti gli interventi in questione sono già ricompresi nel Contratto di Programma sottoscritto tra Anas e MIMS.*

La proposta rappresenta l'esito di pregresse interlocuzioni intercorse tra ANAS e le competenti strutture del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili finalizzate ad assicurare il conseguimento delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti entro i termini previsti dalla normativa vigente e, contestualmente, a garantire la copertura dei maggiori fabbisogni derivanti dai recenti aumenti dei costi delle materie prime. La proposta tiene inoltre conto della richiesta formulata dalla Regione Abruzzo relativa alla destinazione di una quota parte delle risorse assegnate ad interventi stradali sul territorio regionale, per un importo pari a 41,630 M€, all'acquisto di materiale rotabile ferroviario.

La Direzione Generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradale e la vigilanza sui contratti concessori autostradali, nel prendere atto della coerenza della proposta con le indicazioni condivise in sede istruttoria, ha espresso la favorevole valutazione al prosieguo dell'iter di approvazione della rimodulazione.

Il valore complessivo delle risorse rimodulate ammonta a 2.053,273 milioni di euro, pari al 12,13% del valore complessivo del PSC. In particolare, con riferimento a ciascuna area geografica, la rimodulazione determina una riallocazione pari a 238,684 milioni di euro per il centro-nord e 1.814,589 milioni di euro per il sud:

<i>Localizzazione</i>	<i>Risorse complessive del PSC M€</i>	<i>Risorse complessive riallocate M€</i>	<i>Percentuale risorse rimodulate su PSC</i>
CENTRO NORD	3.522,212	238,684	6,78%
SUD	13.398,204	1.814,589	13,54%
Totale complessivo	16.920,416	2.053,273	12,13%

La proposta coinvolge interventi il cui valore ammonta, all'esito della rimodulazione, a 4.127,278 milioni di euro, con una disponibilità residua di 41,630 M€ rispetto all'attuale valore programmato, corrispondente alla quota di risorse destinate alla Regione Abruzzo per l'acquisto di materiale rotabile ferroviario:

<i>Settore d'intervento</i>	<i>Risorse M€ (Pre- rimodulazione)</i>	<i>Risorse M€ (Post- rimodulazione)</i>
05.01	240,900	118,805
07.01	3.928,008	4.008,473
Totale complessivo	4.168,908	4.127,278

L'esposizione segue l'articolazione per Aree Tematiche e Settori di intervento, in coerenza con quanto stabilito dalle Delibere CIPESS nn. 2 e 3 del 29 aprile 2021, riportando anche il riferimento all'Asse del PO FSC 2014-2020.

Area Tematica: 05 - "Ambiente e risorse naturali"

Settore di intervento: 05.01 - "Rischi e adattamento climatico" (Ex Asse D)

La rimodulazione rialloca le risorse degli interventi la cui appaltabilità è slittata avanti nel tempo. Attingendo da tali risorse la rimodulazione consente la copertura dei fabbisogni aggiornati degli interventi per i quali l'OGV è prevista entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.

A seguito dell'aggiornamento e dell'analisi dei cronoprogrammi degli interventi e alle valutazioni di ANAS S.p.A. è stato proposto il finanziamento della sola progettazione per i seguenti interventi:

- *Nuovo Asse Cat. B di collegamento fra il viad. Coserie e lo sv. di Sibari del MGL3 in variante SS 106 Radd;*
- *SS 87 - Lavori di ammodernamento della SS 87. Interventi localizzati per garantire la percorribilità immediata del tratto Campobasso - Bivio S. Elia - Lotti A1, A2 e A3 (stralcio);*
- *Eliminazione incroci a raso da Cagliari a Decimomannu - 1° lotto.*

A seguito della definizione dei successivi livelli di progettazione e/o dell'aggiornamento delle progettazioni, sono inoltre emersi incrementi di costo per i seguenti progetti:

- *Realizzazione di soluzioni in variante e interventi di manutenzione e riqualificazione della sede esistente della S.S. 106 – Tratto Crotone (Bivio Passovecchio) km 256+000 – Sibari km 329+000 – 2° Tronco dal km 290 al km 308 (già “Adeguamento e messa in sicurezza del tratto Crotone (Km 256+000) - Sibari (Km 329+000), TRONCO 2 dal km 290+000 – al km 309+000. (Stralcio)”)*
- *Realizzazione di soluzioni in variante e interventi di manutenzione e riqualificazione della sede esistente della S.S. 106 – Tratto Crotone (Bivio Passovecchio) km 256+000 – Sibari km 329+000 – 3° Tronco dal km 256 al km 290 (già “Adeguamento e messa in sicurezza del tratto Crotone (Km 256+000) - Sibari (Km 329+000), TRONCO 2 dal km 290+000 – al km 309+000. (Stralcio)*

Si rappresenta di seguito una tabella riepilogativa della rimodulazione degli interventi afferenti al settore 05.01:

Intervento	Settore di intervento	PSC Attuale M €	PSC Rimodulato M€
SS 106 Radd. Adeguamento e messa in sicurezza in tratti saltuari dal km 0 al km 25 compreso viadotto Coserie e Sibari - 1° tratto	05.01	151,000	24,200
<i>Prende il nome di:</i> Nuovo asse cat. B di collegamento fra il viad. Coserie e lo sv. di Sibari del MGL3 in variante alla SS106 Radd			
Manutenzione e messa in sicurezza del tratto stradale esistente compreso tra il km 238+000 (Aeroporto S. Anna) ed il km 241+700 (sv. Crotone Papanice)	05.01	25,000	38,554
<i>Prende il nome di:</i> Manutenzione e messa in sicurezza del tratto stradale esistente compreso fra il Km 238+000 (Aeroporto S. Anna) ed il Km 243+700.			
SS 87 - Lavori di ammodernamento della SS 87. Interventi localizzati per garantire la percorribilità immediata del tratto Campobasso - Bivio S. Elia - Lotti A1, A2 e A3 (stralcio)	05.01	12,000	3,000
Eliminazione incroci a raso da Cagliari a Decimomannu - 1° lotto	05.01	30,000	6,000
Sistemazione dello svincolo di Paternò	05.01	1,800	2,834
SS 1 - Lavori di esecuzione dell'opera di attraversamento dello scolmatore di Campo Regio nonché degli attraversamenti del reticolo secondario del fiume Albegna finalizzati alla riduzione del rischio idraulico a seguito degli eventi alluvionali del 2012. (stralcio 1°)	05.01	6,240	6,033

Intervento	Settore di intervento	PSC Attuale M €	PSC Rimodulato M€
SS 106 Jonica - (Tracciato esistente) Tratta Crotone (Bivio Passo Vecchio) Km 256+000 - Sibari km 329+000 - Messa in sicurezza 2° tronco (stralcio)	05.01	5,600	15,600
<i>Prende il nome di:</i> Realizzazione di soluzioni in variante e interventi di manutenzione e riqualificazione della sede esistente della S.S. 106 – Tratto Crotone (Bivio Passovecchio) km 256+000 – Sibari km 329+000 – 2° Tronco dal km 290 al km 308 (già “Adeguamento e messa in sicurezza del tratto Crotone (Km 256+000) - Sibari (Km 329+000), TRONCO 2 dal km 290+000 – al km 309+000. (Stralcio)”)			
SS 106 Jonica (tracciato esistente) - Tratta Crotone (Bivio Passovecchio) km 256+000 - Sibari km 329+000 - Messa in sicurezza – III tronco (stralcio)	05.01	5,700	16,500
<i>Prende il nome di:</i> Realizzazione di soluzioni in variante e interventi di manutenzione e riqualificazione della sede esistente della S.S. 106 – Tratto Crotone (Bivio Passovecchio) km 256+000 – Sibari km 329+000 – 3° Tronco dal km 256 al km 290 (già “Adeguamento e messa in sicurezza del tratto Crotone (Km 256+000) - Sibari (Km 329+000), TRONCO 3 dal km 256+000 – al km 290+000. (stralcio)”)			
SS 1 - Lavori di esecuzione dell’opera di attraversamento dello scolmatore di Campo Regio nonché degli attraversamenti del reticolo secondario del fiume Albegna finalizzati alla riduzione del rischio idraulico a seguito degli eventi alluvionali del 2012. (Stralcio 2°)	05.01	3,560	6,084

Area Tematica: 07 - “Trasporti e mobilità”

Settore di intervento: 07.01 - “Trasporto stradale” (Ex Asse A)

La rimodulazione rialloca le risorse degli interventi la cui appaltabilità è slittata avanti nel tempo. Attingendo da tali risorse la rimodulazione consente la copertura dei fabbisogni aggiornati degli interventi per i quali l’OGV è prevista entro i termini stabiliti dalla normativa vigente, nonché il finanziamento di nuovi interventi con l’OGV entro gli stessi termini.

A seguito dell’aggiornamento e dell’analisi dei cronoprogrammi degli interventi e alle valutazioni di ANAS S.p.A. è stato pertanto proposto il finanziamento della sola progettazione per i seguenti interventi:

- *Tronco Antrodoto - Navelli Adeguamento del tratto San Gregorio - S.Pio delle Camere da Km 45+00 a Km 58+00;*

- *Corridoio Potenza - Tito - Brienza - A2- Lagonegrese con prolungamento alla Melfi - Candela - S.S. 658 Nuovo itinerario Potenza-Melfi -Lavori di messa in sicurezza del tracciato stradale in tratti saltuari tra i Km 0+000 e Km 48+131 - 3° Stralcio A e Riqualificazione SP Melfi Innesto SS655*
- *Collegamento tra lo svincolo di Rosarno e il porto di Gioia Tauro;*
- *Jonica - Lavori di realizzazione dell'asta di collegamento in dx idraulica del torrente Gerace tra la SS 106 VAR/B (svincolo Gerace) e la SS 106 al km 97+050 - prolungamento Locri;*
- *Strada Longobucco - Mirto – Crosia; completamento – raccordo SS 106: collegamento viario Ponte di Cropalati - SS 106 Jonica Mirto - V Lotto;*
- *Variante di Caulonia dal km 118+650 al km 121+500;*
- *Lavori di raddoppio da 2 a 4 corsie della statale dal km 19+550 al km 29+289 in corrispondenza dello svincolo di Angri 1° lotto, dal km 19+550 al km 23+100, Svincolo di Boscoreale compreso;*
- *Lavori di raddoppio da 2 a 4 corsie della statale dal km 19+550 al km 29+289 i in corrispondenza dello svincolo di Angri 2° lotto dal km 23+100 al km 29+289 in corrispondenza allo svincolo di Angri;*
- *Variante est di Edolo;*
- *Collegamento tra l'A4 (Torino - Milano) in località Santhià, Biella, Gattinara e l' A26 (Genova Voltri - Gravellona) in località Ghemme. Lotto 1 stralcio 2;*
- *Interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale della Tangenziale Ovest di Foggia - S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16) - Lotto 3 - S.S. n. 16 innesto primo lotto Foggia Cerignola al km 16+540 della S.S. n. 673;*
- *Interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale della Tangenziale Ovest di Foggia - S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16) - Lotto 2 - S.S. n. 673 dal casello autostradale al KM 23+650;*
- *SS 100- Completamento funzionale e messa in sicurezza tra i km 44+500 e 52+600 (San Basilio) con sezione di tipo B;*
- *Lavori di costruzione della Circonvallazione Ovest all'abitato di Martina Franca;*
- *Itinerario Bradanico Salentino - Realizzazione della variante agli abitati di Guagnano, Salice Salentino e Campi Salentina;*
- *Collegamento con la SS 130 e aeroporto di Cagliari Elmas - Opera connessa nord;*
- *Interventi di completamento e adeguamento tratta Sadali-Villanovatulo;*
- *Interventi di completamento ed adeguamento svincoli tratta Cagliari-Decimomannu;*
- *Connessione tra SS 554 e la nuova SS 554;*
- *S.S. n. 626 – S.S. n. 115 - Lotti 7 e 8 e Completamento della Tangenziale di Gela;*
- *S.S. n. 189 - Itinerario Agrigento-Palermo Sistemazione e messa in sicurezza dello svincolo al km 24 della S.S. 189 (sv. San Giovanni Gemini in località Tumarrano);*
- *SS 121 - Tratto Palermo (A19) - rotatoria Bolognetta (sezione B);*
- *Collegamento SS 113 - SS 119: Variante di Alcamo - I lotto;*
- *SS 67 Tosco - Romagnola: Adeguamento del tratto fra la località S. Francesco in Comune di Pelago e l'abitato di Dicomano - Variante di Rufina lotti 2A e 2B;*

- *SS 1 - Variante in comune di Massa 1° lotto (Canalmagro - Stazione);*
- *SS 9 – Variante all'abitato di Santa Giustina in comune di Rimini.*

A seguito della definizione dei successivi livelli di progettazione e/o dell'aggiornamento delle progettazioni sono emersi inoltre incrementi di costo per i seguenti progetti:

- *Lavori di costruzione del collegamento stradale tra Samarate ed il confine con la provincia di Novara. Tratto compreso tra l'autostrada A8 e la SS 527 in Comune di Vanzaghello 2° stralcio tra il km 0+000 e il km 6+500;*
- *Collegamento tra SS 85 Variante di Venafro all'A1;*
- *Tronco Bari - Mola di Bari. Variante nel tratto compreso tra Bari e Mola con l'adozione della sezione stradale B (D.M. 5/11/2001);*
- *Tratto Scala Ruja –Tempio. 1° lotto - 2° stralcio - parte A: tratto Scala Ruja – Fumosa e bretella di collegamento all'attuale SS127;*
- *"Itinerario Palermo-Agrigento. S.S. n. 189 “Della Valle del Platani”. Ammodernamento a categoria C1 del tratto Bivio Manganaro – Confine Prov. di Palermo;*
- *Lavori di costruzione della variante in galleria alla strada statale in corrispondenza del Comune di Bard tra le progressive chilometriche 54+150 e 55+800;*
- *Variante da Buttapietra Sud alla Tangenziale di Verona.*

A seguito dell'aggiornamento e dell'analisi dei cronoprogrammi degli interventi e alle valutazioni di ANAS S.p.A. è stato proposto il definanziamento dell'intero importo a valere sul PSC per i seguenti interventi:

- *SS 45 Ammodernamento del tratto Rio Cernusca - Rivergaro (stralcio);*
- *SS n. 284 Occidentale Etna - Ammodernamento del tratto Adrano-Catania: 1° lotto Adrano – Paternò.*
- *SS 202 - Lavori di costruzione di un nuovo svincolo per il nuovo polo ospedaliero Burlo – Cattinara (definanziato e sostituito da altro intervento sulla medesima regione “Lavori di manutenzione straordinaria dei versanti in roccia, realizzazione o ripristino delle reti in aderenza lungo il R.A. 13 e la S.S. 202”)*

Le risorse ulteriori generate dalle suddette rimodulazioni consentiranno, inoltre, il finanziamento dei seguenti interventi:

- *Lavori di costruzione del 3° megalotto della S.S. 106 Jonica, dall'innesto con la S.S. 534 (KM 365+150) a Roseto Capo Spulico (km 400+000) – completamento*
- *Pedemontana Nord - Tratto Teramo - Ascoli Piceno: dallo svincolo di Floriano fino all'innesto sul raccordo autostradale Ascoli-Porto d'Ascoli in località Ancarano, in lotti funzionali. Lotto 1 – Tratto dallo svincolo di Floriano fino all'innesto con la SS 259 (ex Lotto III e IV Provincia di Teramo) 1° Stralcio dallo Svincolo di Floriano a Villa Ricci (ex Lotto III° Provincia di Teramo)*
- *Lavori di ricostruzione del Viadotto San Giuliano esistente, lungo la SS 640 Caltanissetta - Agrigento dal km 62+720 al km 63+900 di competenza del C.M. "E"*
- *Lavori di risanamento superficiale e/o profondo delle pavimentazioni della rete stradale di interesse nazionale di cui al DPCM 21/11/2019 - (Regione Piemonte).*
- *Lavori di risanamento delle pavimentazioni della rete stradale di interesse nazionale di cui al DPCM 21/11/2019 - (Regione Emilia-Romagna).*
- *Lavori di manutenzione programmata delle pavimentazioni stradali e relativa segnaletica orizzontale in tratti saltuari lungo le Strade Statali ed ex Provinciali dell'Area Gestione Rete Abruzzo: SS 16 dir C del Porto di Pescara, RA 12 "Chieti Pescara", SS 81 "Piceno Aprutina", SS 80 "del Gran Sasso d'Italia", SS 553 "di Atri", SS 83 "Marsicana", SS 696 "del Parco Regionale Sirente-Velino", SS 539 "di Manoppello", SS 614 "della Majelletta", SS 5 "Tiburtina Valeria", SS 16 "Adriatica", SS 17 "dell'Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico, SS 80 Racc "Teramo-Mare", SS 150 "della valle del Vomano", SS 650 "di Fondo valle Trigno", SS 690 "Avezzano Sora" (1° Stralcio)*
- *Lavori di realizzazione di un attraversamento provvisorio sul fiume San Bartolomeo e opere connesse, in adiacenza al ponte omonimo sito al km 43+708 della ex SS 187, oggi Strada Comunale di Castellammare del Golfo (TP), gravemente danneggiato a seguito degli eventi meteorici avversi del dicembre 2021, in attuazione del Protocollo di Intesa tra Anas SpA e il competente Comune di Castellammare del Golfo.*
- *Lavori del risanamento del rivestimento definitivo e di captazione delle acque di percolamento della galleria Limina lungo la S.S. 682 al Km 18+300*

Si rappresenta di seguito una tabella riepilogativa della rimodulazione degli interventi afferenti al settore 07.01:

Intervento	Settore di Intervento (Ex Asse)	PSC Attuale M€	PSC Rimodulato M€
Tratta stradale Teramo - Mare: Variante alla SS 80 dalla A14 (Mosciano S. Angelo) alla SS 16 (Giulianova) - 4° Lotto	07.01	85,000	66,102
Tronco Antrodoco - Navelli Adeguamento del tratto San Gregorio - S. Pio delle Camere da Km 45+00 a Km 58+00	07.01	81,630	7,012
Riqualificazione RA 5 e SS 407" Basentana" – Completamento	07.01	213,920	291,278
Corridoio Potenza Tito Brienza - A3 - Lagonegrese con prolungamento alla Melfi - Candela - SS658 Nuovo itinerario Potenza Melfi (2° stralcio e 3° stralcio) e Riqualificazione Strada Provinciale Melfi - Innesto SS655	07.01	64,270	4,270
<i>Prende il nome di:</i> Corridoio Potenza - Tito - Brienza - A2- Lagonegrese con prolungamento alla Melfi - Candela - S.S. 658 Nuovo itinerario Potenza-Melfi -Lavori di messa in sicurezza del tracciato stradale in tratti saltuari tra i Km 0+000 e Km 48+131 - 3° Stralcio A e Riqualificazione SP Melfi Innesto SS655			
Collegamento tra lo svincolo di Rosarno e il porto di Gioia Tauro	07.01	10,000	0,900
Lavori di costruzione della variante alla SS 182 - Lotto unico da Vazzano a Vallelonga	07.01	128,450	262,722
Lavori di realizzazione dell'asta di collegamento in dx idraulica del torrente Gerace tra la SS 106 VAR/B (svincolo Gerace) e la SS 106 al km 97+050 - prolungamento Locri	07.01	40,000	2,500
Strada Longobucco - Mirto – Crosia; completamento – raccordo SS 106: collegamento viario Ponte di Cropalati - SS 106 Jonica Mirto - V Lotto	07.01	21,800	4,250
Variante di Caulonia dal km 118+650 al km 121+500	07.01	90,000	7,000
Lavori di raddoppio da 2 a 4 corsie della statale dal km 19+550 al km 29+289 in corrispondenza dello svincolo di Angri 1° lotto, dal km 19+550 al km 23+100, Svincolo di Boscoreale compreso	07.01	80,000	5,500
- Lavori di raddoppio da 2 a 4 corsie della statale dal km 19+550 al km 29+289 i in corrispondenza dello svincolo di Angri 2° lotto dal km 23+100 al km 29+289 in corrispondenza allo svincolo di Angri	07.01	104,000	15,400
SS 112 "Fortorina" - seconda parte, 1 stralcio	07.01	50,000	32,217
<i>Prende il nome di:</i> S.S. 212 “della Val Fortore” Lavori di completamento alla statale dallo svincolo di S. Marco dei Cavoti a S. Bartolomeo in Galdo (Asse S.S. Fortorina). 1° lotto: «Variante di S. Marco dei Cavoti». 1° e 3° Stralcio"			

Intervento	Settore di Intervento (Ex Asse)	PSC Attuale M€	PSC Rimodulato M€
SS 202 - Lavori di costruzione di un nuovo svincolo per il nuovo polo ospedaliero Burlo – Cattinara	07.01	5,500	5,500
<i>Prende il nome di:</i> Lavori di manutenzione straordinaria dei versanti in roccia, realizzazione o ripristino delle reti in aderenza lungo il R.A. 13 e la S.S. 202			
SS 675 - Sistema infrastrutturale del collegamento del porto di Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte Tratta Monte Romano est – Civitavecchia	07.01	200,000	319,835
<i>Prende il nome di:</i> Sistema infrastrutturale del collegamento del porto di Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte - Tratta Monte Romano est – Civitavecchia – 1° stralcio Tratta Monte Romano est – Tarquinia			
S1 -Viabilità di accesso all’Hub Portuale di La Spezia - Variante alla S.S. 1 “Aurelia” - 3° Lotto tra Felettino ed il raccordo autostradale – 3 Stralcio funzionale C dallo svincolo di via San Venerio allo svincolo Melara	07.01	50,500	82,567
Variante est di Edolo	07.01	60,000	7,000
Collegamento tra l’A4 (Torino - Milano) in località Santhià, Biella, Gattinara e l’A26 (Genova Voltri - Gravellona) in località Ghemme. Lotto 1 stralcio 2	07.01	124,700	10,000
<i>Prende il nome di:</i> Collegamento tra l’A4 (Torino - Milano) in località Santhià, Biella, Gattinara e l’A26 (Genova Voltri - Gravellona) in località Ghemme. Lotto 1 - Stralcio 1° e Stralcio 2°			
Interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale della Tangenziale Ovest di Foggia - S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16) - Lotto 3 - S.S. n. 16 innesto primo lotto Foggia Cerignola al km 16+540 della S.S. n. 673	07.01	28,990	3,990
Interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale della Tangenziale Ovest di Foggia - S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16) - Lotto 2 - S.S. n. 673 dal casello autostradale al KM 23+650	07.01	48,520	4,000
Itinerario Bradanico-Salentino Tratto compreso tra la S.S.V. Taranto-Grottaglie e Manduria. Lavori di completamento funzionale del lotto 3° - stralcio 2° e 3°	07.01	25,000	35,970
SS 100- Completamento funzionale e messa in sicurezza tra i km 44+500 e52+600 (San Basilio) con sezione di tipo B	07.01	84,000	4,200
Lavori di costruzione della Circonvallazione Ovest all’abitato di Martina Franca	07.01	35,000	6,000

Intervento	Settore di Intervento (Ex Asse)	PSC Attuale M€	PSC Rimodulato M€
<p>Itinerario Bradanico Salentino – Realizzazione della variante all’abitato di Guagnano e Salice Salentino</p> <hr/> <p><i>Prende il nome di:</i></p> <p>Itinerario Bradanico Salentino - Realizzazione della variante agli abitati di Guagnano, Salice Salentino e Campi Salentina</p>	07.01	20,630	7,250
<p>SS 9 – Variante all'abitato di Santa Giustina in comune di Rimini e rotatoria via Italia</p> <hr/> <p><i>Prende il nome di:</i></p> <p>Variante all'abitato di Santa Giustina in comune di Rimini</p>	07.01	11,180	1,072
<p>Conferimento caratteristiche autostradali al Raccordo Salerno/Avellino compreso l'adeguamento della SS 7 e 7 Bis fino allo svincolo di Avellino Est dell'A16. - 1°lotto 1° stralcio dallo svincolo di Fratte (A3) allo svincolo di Baronissi compreso</p> <hr/> <p><i>Prende il nome di:</i></p> <p>Conferimento caratteristiche autostradali al Raccordo Salerno/Avellino compreso l'adeguamento della S.S. 7 e 7 Bis fino allo svincolo di Avellino Est dell'A16. 1° stralcio da Mercato S. Severino allo svincolo di Fratte.</p>	07.01	123,000	334,252

Intervento	Settore di Intervento (Ex Asse)	PSC Attuale M€	PSC Rimodulato M€
Lavori di razionalizzazione della viabilità di S. Giovanni Rotondo e realizzazione dell'asta di collegamento da San Giovanni Rotondo al capoluogo dauno (Manfredonia) - 1° stralcio	07.01	67,840	177,925
S.S.16 "Adriatica" Lavori di adeguamento nel tratto compreso tra S. Severo e Foggia.	07.01	126,700	181,550
SS 131 Completamento itinerario Sassari-Olbia - Potenziamento messa in sicurezza SS 131 dal km 192+500 al km 209+500 (1°lotto)	07.01	74,600	206,629
Completamento itinerario Cagliari-Pula SS 195 collegamento con la SS 130 e Aeroporto di Cagliari Elmas. Opera connessa Nord	07.01	61,000	5,000
Prende il nome di: Collegamento con la SS 130 e aeroporto di Cagliari Elmas - Opera connessa nord			
Interventi di completamento e adeguamento tratta Sadali-Villanovatulo	07.01	30,000	2,000
Interventi di completamento e adeguamento svincoli tratta Cagliari-Decimomannu	07.01	80,000	4,000
Completamento itinerario Cagliari-Pula SS 195 - collegamento con la SS 130 e aeroporto di Cagliari Elmas - lotto 2	07.01	30,000	43,164
S.S. 291 - 1° lotto Alghero – Olmedo – Cantoniera Rudas	07.01	25,000	107,296
Prende il nome di: Lavori di costruzione del Lotto 1 da Alghero a Olmedo in località Bivio cantoniera di Rudas (completamento collegamento Alghero-Sassari) e del Lotto 4 tra Bivio Olmedo e aeroporto di Alghero-Fertilia (bretella per l'aeroporto)			
Connessione tra SS 554 e la nuova SS 554	07.01	80,000	5,000
SS 626 - Completamento tangenziale di Gela tra la SS 117 bis e la SS 626 (Caltanissetta - Gela): Lotto 8°	07.01	313,000	10,000
Prende il nome di: S.S. n. 626 – S.S. n. 115 - Lotti 7 e 8 e Completamento della Tangenziale di Gela			
SS n. 284 Occidentale Etnea - Ammodernamento del tratto Adrano-Catania: 1° lotto Adrano – Paternò	07.01	87,231	-
S.S. n. 189 - Itinerario Agrigento-Palermo Sistemazione e messa in sicurezza dello svincolo al km 24 della S.S. 189 (sv. San Giovanni Gemini in località Tumarrano)	07.01	17,150	2,000

Intervento	Settore di Intervento (Ex Asse)	PSC Attuale M€	PSC Rimodulato M€
SS 121 - Tratto Palermo - (A19) - rotatoria Bolognetta - sezione tipo C1	07.01	346,900	23,000
<i>Prende il nome di:</i> SS 121 - Tratto Palermo (A19) - rotatoria Bolognetta (sezione B)			
Collegamento SS 113 - SS 119: Variante di Alcamo - I lotto	07.01	25,100	2,000
Asse stradale di collegamento tra gli svincoli di Prato Est e Prato Ovest	07.01	15,000	45,704
SS 67 Tosco - Romagnola: Adeguamento del tratto fra la località S. Francesco in Comune di Pelago e l'abitato di Dicomano - Variante di Rufina lotti 2A e 2B	07.01	50,000	5,000
SS 1 - Variante in comune di Massa 1° lotto (Canalmagro - Stazione)	07.01	22,000	1,500
Rettifica planoaltimetrica e adeguamento della sede stradale tipo C delle Norme di cui al D.M. 5/11/2001 dal km 56+000 al km 59+815	07.01	7,940	12,332
Lavori di costruzione del collegamento stradale tra Samarate ed il confine con la provincia di Novara. Tratto compreso tra l'autostrada A8 e la SS 527 in Comune di Vanzaghello 2° stralcio tra il km 0+000 e il km 6+500	07.01	2,500	9,500
Collegamento tra SS 85 Variante di Venafro all'A1	07.01	5,000	22,500
Tronco Bari - Mola di Bari. Variante nel tratto compreso tra Bari e Mola con l'adozione della sezione stradale B (D.M. 5/11/2001)	07.01	17,500	30,000
Tratto Scala Ruja –Tempio. 1° lotto - 2° stralcio - parte A: tratto Scala Ruja – Fumosa e bretella di collegamento all'attuale SS127	07.01	2,700	5,000
SS 45 Ammodernamento del tratto Rio Cernusca - Rivergaro (stralcio)	07.01	15,000	-

Intervento	Settore di Intervento (Ex Asse)	PSC Attuale M€	PSC Rimodulato M€
Itinerario PA-AG – SS 189 Tratto Bivio Manganaro – Confine Prov. Di Palermo (km0+000-km15+500)	07.01	1,500	2,600
<i>Prende il nome di:</i> Itinerario Palermo-Agrigento. S.S. n. 189 “Della Valle del Platani”. Ammodernamento a categoria C1 del tratto Bivio Manganaro – Confine Prov. di Palermo.			
Lavori di costruzione della variante in galleria alla strada statale in corrispondenza del Comune di Bard tra le progressive chilometriche 54+150 e 55+800	07.01	2,000	4,600
Variante da Buttapietra Sud alla Tangenziale di Verona	07.01	1,500	7,300
Collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S. "Ragusana"	07.01	387,257	-
Collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 “di Chiaramonte” con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S. 194 “Ragusana”. LOTTO 1 – Dallo svincolo n. 1 sulla S.S. 115 (compreso) allo svincolo n. 3 sulla S.P. 5 (escluso).	07.01		188,644
Collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 “di Chiaramonte” con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S. 194 “Ragusana”. LOTTO 2 – Dallo svincolo n. 3 sulla S.P. 5 (compreso) allo svincolo n. 5 “Grammichele” (escluso)	07.01		88,434
Collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 “di Chiaramonte” con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S. 194 “Ragusana” – LOTTO 3 – Dallo svincolo n. 5 “Grammichele” (compreso) allo svincolo n. 8 “Francofonte” (escluso).	07.01		310,371
Collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 “di Chiaramonte” con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S. 194 “Ragusana”. LOTTO 4 – Dallo svincolo n. 8 “Francofonte” (compreso) allo svincolo della “Ragusana” (escluso).	07.01		480,129
Strada a scorrimento veloce Licodia Eubea – A19 (SS n. 683). Tronco svincolo Regalsemi – innesto SS117 bis. Secondo Stralcio Funzionale completamento. Tratto B – da fine variante di Caltagirone ad innesto SS117 bis	07.01	227,500	217,041
<i>Prende il nome di:</i> Tronco svincolo Regalsemi – innesto SS 117 bis: 2° stralcio funzionale – Completamento Tratto B: dalla fine della Variante di Caltagirone (km 12+470) ad innesto SS 117 bis (km 20+220)			

Intervento	Settore di Intervento (Ex Asse)	PSC Attuale M€	PSC Rimodulato M€
Lavori di costruzione del 3° megalotto della S.S. 106 Jonica, dall'innesto con la S.S. 534 (KM 365+150) a Roseto Capo Spulico (km 400+000) – completamento	07.01	-	51,557
Pedemontana Nord - Tratto Teramo - Ascoli Piceno: dallo svincolo di Floriano fino all'innesto sul raccordo autostradale Ascoli-Porto d'Ascoli in località Ancarano, in lotti funzionali. Lotto 1 – Tratto dallo svincolo di Floriano fino all'innesto con la SS 259 (ex Lotto III e IV Provincia di Teramo) 1° Stralcio dallo Svincolo di Floriano a Villa Ricci (ex Lotto III° Provincia di Teramo)	07.01	-	35,370
Lavori di ricostruzione del Viadotto San Giuliano esistente, lungo la SS 640 Caltanissetta - Agrigento dal km 62+720 al km 63+900 di competenza del C.M. "E"	07.01	-	66,917
Lavori di risanamento superficiale e/o profondo delle pavimentazioni della rete stradale di interesse nazionale di cui al DPCM 21/11/2019.	07.01	-	5,000
Lavori di risanamento delle pavimentazioni della rete stradale di interesse nazionale di cui al DPCM 21/11/2019	07.01	-	5,262
Lavori di manutenzione programmata delle pavimentazioni stradali e relativa segnaletica orizzontale in tratti saltuari lungo le Strade Statali ed ex Provinciali dell'Area Gestione Rete Abruzzo: SS 16 dir C del Porto di Pescara, RA 12 "Chieti Pescara", SS 81 "Piceno Aprutina", SS 80 "del Gran Sasso d'Italia", SS 553 "di Atri", SS 83 "Marsicana", SS 696 "del Parco Regionale Sirente-Velino", SS 539 "di Manoppello", SS 614 "della Majelletta", SS 5 "Tiburtina Valeria", SS 16 "Adriatica", SS 17 "dell'Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico", SS 80 Racc "Teramo-Mare", SS 150 "della valle del Vomano", SS 650 "di Fondo valle Trigno", SS 690 "Avezzano Sora" (1° Stralcio)	07.01	-	7,260
Lavori di realizzazione di un attraversamento provvisorio sul fiume San Bartolomeo e opere connesse, in adiacenza al ponte omonimo sito al km 43+708 della ex SS 187, oggi Strada Comunale di Castellammare del Golfo (TP), gravemente danneggiato a seguito degli eventi meteorici avversi del dicembre 2021, in attuazione del Protocollo di Intesa tra Anas SpA e il competente Comune di Castellammare del Golfo.	07.01	-	3,100
Lavori del risanamento del rivestimento definitivo e di captazione delle acque di percolamento della galleria Limina lungo la S.S. 682 al Km 18+300	07.01	-	75,000
SS 67 adeguamento da Classe al Porto di Ravenna	07.01	20,000	38,000
Prende il nome di: Adeguamento da Classe al Porto di Ravenna e Ponte sui Fiumi Uniti			

Tabella sinottica di rimodulazione:

Si rappresenta di seguito la tabella sinottica relativa alla rimodulazione complessiva degli interventi a valere sul PSC MIMS. Nella tabella è stato inserito anche il riferimento alla localizzazione che consente di visualizzare nel dettaglio le modifiche della ripartizione Sud-Centro Nord.

Regione	Localizzazione	Tiolo Intervento da PSC Attuale	PSC Attuale M€	Settore di intervento attuale	Titolo intervento PSC Rimodulazione	PSC Rimodulazione M €	Settore di intervento a tendere	CUP	Iter procedurale		
									Fase Iter procedurale	Data Inizio	Data fine
Abruzzo	Sud	SS 80 - Tratta stradale Teramo - Mare: Variante alla SS 80 dalla A14 (Mosciano S. Angelo) alla SS 16 (Giulianova) - 4° Lotto	85,000 €	07.01	Tratta stradale Teramo - Mare: Variante alla SS 80 dalla A14 (Mosciano S. Angelo) alla SS 16 (Giulianova) - 4° Lotto	66,102 €	07.01	F81B11002290001	Progettazione definitiva	12/05/2020	31/12/2022
									Progettazione esecutiva	01/07/2023	31/03/2024
									Proposta di aggiudicazione	01/01/2023	30/04/2023*
									Stipula contratto	01/05/2023	30/06/2023
									Esecuzione lavori	01/04/2024	31/10/2025
									Collaudo	01/04/2024	31/12/2025

* Trattasi di Opera Commissariata e/o intervento il cui costo complessivo è superiore a 25 M€.

Regione	Localizzazione	Tiolo Intervento da PSC Attuale	PSC Attuale M€	Settore di intervento attuale	Titolo intervento PSC Rimodulazione	PSC Rimodulazione M €	Settore di intervento a tendere	CUP	Iter procedurale		
									Fase Iter procedurale	Data Inizio	Data fine
Abruzzo	Sud	SS 17 -Tronco Antrodoco - Navelli Adeguamento del tratto San Gregorio - S.Pio delle Camere da Km 45+00 a Km 58+00 (Progettazione e realizzazione dell'opera)	81,630 €	07.01	Tronco Antrodoco - Navelli Adeguamento del tratto San Gregorio - S.Pio delle Camere da Km 45+00 a Km 58+00	7,012 €	07.01	F91B01000400001	Stipula contratto	17/11/2017	20/10/2020
									Esecuzione fornitura	03/11/2020	30/09/2023
Basilicata	Sud	R.A.5 e SS407 - Riquilificazione RA 5 e SS 407" Basentana" – Completamento	213,920 €	07.01	Riquilificazione RA 5 e SS 407" Basentana" – Completamento	291,278 €	07.01	N/A	Progettazione esecutiva	01/01/2021	31/08/2022
									Proposta di aggiudicazione	02/09/2022	02/10/2022
									Stipula contratto	02/10/2022	09/12/2022
									Esecuzione lavori	08/01/2023	23/12/2025
									Collaudo	08/01/2023	23/03/2026

Regione	Localizzazione	Tiolo Intervento da PSC Attuale	PSC Attuale M€	Settore di intervento attuale	Titolo intervento PSC Rimodulazione	PSC Rimodulazione M €	Settore di intervento a tendere	CUP	Iter procedurale		
									Fase Iter procedurale	Data Inizio	Data fine
Basilicata	Sud	Corridoio Potenza Tito Brienza - A3 - Lagonegrese con prolungamento alla Melfi - Candela - SS658 Nuovo itinerario Potenza Melfi (2° stralcio e 3° stralcio) e Riqualificazione Strada Provinciale Melfi - Innesto SS655	64,270 €	07.01	Corridoio Potenza - Tito - Brienza - A2- Lagonegrese con prolungamento alla Melfi - Candela - S.S. 658 Nuovo itinerario Potenza-Melfi - Lavori di messa in sicurezza del tracciato stradale in tratti saltuari tra i Km 0+000 e Km 48+131 - 3° Stralcio A e Riqualificazione SP Melfi Innesto SS655	4,270 €	07.01	F34E18000100001	Stipula contratto	30/09/2022	10/10/2022
									Esecuzione fornitura	14/02/2022	31/12/2022

Regione	Localizzazione	Titolo Intervento da PSC Attuale	PSC Attuale M€	Settore di intervento attuale	Titolo intervento PSC Rimodulazione	PSC Rimodulazione M €	Settore di intervento a tendere	CUP	Iter procedurale		
									Fase Iter procedurale	Data inizio	Data fine
Calabria	Sud	Collegamento A3 - Svincolo Rosarno-Porto di Gioia Tauro	10,000 €	07.01	Collegamento tra lo svincolo di Rosarno e il porto di Gioia Tauro	0,900 €	07.01	F11B16000590001	Stipula contratto	17/11/2017	20/02/2020
									Esecuzione fornitura	16/11/2021	31/03/2023
Calabria	Sud	SS 182 - Tronco 2°: Lavori di costruzione della variante alla SS 182 - Lotto unico da Vazzano a Vallelonga	128,450 €	07.01	Tronco 2°: Lavori di costruzione della variante alla S.S. 182 - lotto unico - da Vazzano a Vallelonga	262,722 €	07.01	F51B16000600001	Progettazione definitiva	21/01/2020	30/09/2022
									Progettazione esecutiva	01/04/2023	30/09/2023
									Proposta di aggiudicazione	01/10/2022	31/01/2023*
									Stipula contratto	01/02/2023	31/03/2023
									Esecuzione lavori	01/10/2023	31/10/2025
									Collaudo	01/10/2023	31/12/2025

Regione	Localizzazione	Titolo Intervento da PSC Attuale	PSC Attuale M€	Settore di intervento attuale	Titolo intervento PSC Rimodulazione	PSC Rimodulazione M €	Settore di intervento a tendere	CUP	Iter procedurale		
									Fase Iter procedurale	Data inizio	Data fine
Calabria	Sud	SS 106 Jonica - Lavori di realizzazione dell'asta di collegamento in dx idraulica del torrente Gerace tra la SS 106 VAR/B (svincolo Gerace) e la SS 106 al km 97+050 - prolungamento Locri	40,000 €	07.01	Jonica - Lavori di realizzazione dell'asta di collegamento in dx idraulica del torrente Gerace tra la SS 106 VAR/B (svincolo Gerace) e la SS 106 al km 97+050 - prolungamento Locri	2,500 €	07.01	F31B16000600001	Stipula contratto	17/11/2017	09/04/2020
									Esecuzione fornitura	07/05/2020	28/02/2023
Calabria	Sud	Strada Longobucco - Mirto – Crosia; completamento – raccordo SS 106: collegamento viario Ponte di Cropalati - SS 106 Jonica Mirto - V Lotto	21,800 €	07.01	Strada Longobucco - Mirto – Crosia; completamento – raccordo SS 106: collegamento viario Ponte di Cropalati - SS 106 Jonica Mirto - V Lotto	4,250 €	07.01	F61B16000500001	Stipula contratto	17/11/2017	10/06/2022
									Esecuzione fornitura	30/06/2022	30/09/2023
Calabria	Sud	Variante di Caulonia dal km 118+650 al km 121+500	90,000 €	07.01	Variante di Caulonia dal km 118+650 al km 121+500	7,000 €	07.01	F11B17000570001	Stipula contratto	17/11/2017	26/03/2020
									Esecuzione fornitura	07/05/2020	30/11/2023

Regione	Localizzazione	Titolo Intervento da PSC Attuale	PSC Attuale M€	Settore di intervento attuale	Titolo intervento PSC Rimodulazione	PSC Rimodulazione M €	Settore di intervento a tendere	CUP	Iter procedurale		
									Fase Iter procedurale	Data inizio	Data fine
Campania	Sud	SS 268 - Lavori di raddoppio da 2 a 4 corsie della statale dal km 19+550 al km 29+289 in corrispondenza dello svincolo di Angri 1° lotto, dal km 19+550 al km 23+100, Svincolo di Boscoreale compreso.	80,000 €	07.01	Lavori di raddoppio da 2 a 4 corsie della statale dal km 19+550 al km 29+289 in corrispondenza dello svincolo di Angri 1° lotto, dal km 19+550 al km 23+100, Svincolo di Boscoreale compreso.	5,500 €	07.01	F41B16000480001	Stipula contratto	17/11/2017	06/12/2019
									Esecuzione fornitura	12/12/2019	30/04/2023
Campania	Sud	SS 268 - Lavori di raddoppio da 2 a 4 corsie della statale dal km 19+550 al km 29+289 i in corrispondenza dello svincolo di Angri 2° lotto dal km 23+100 al km 29+289 in corrispondenza allo svincolo di Angri	104,000 €	07.01	Lavori di raddoppio da 2 a 4 corsie della statale dal km 19+550 al km 29+289 i in corrispondenza dello svincolo di Angri 2° lotto dal km 23+100 al km 29+289 in corrispondenza allo svincolo di Angri	15,400 €	07.01	F41B16000450001	Stipula contratto	17/11/2017	04/12/2019
									Esecuzione fornitura	12/12/2019	30/04/2023

Regione	Localizzazione	Titolo Intervento da PSC Attuale	PSC Attuale M€	Settore di intervento attuale	Titolo intervento PSC Rimodulazione	PSC Rimodulazione M €	Settore di intervento a tendere	CUP	Iter procedurale		
									Fase Iter procedurale	Data inizio	Data fine
Campania	Sud	SS 112 "Fortorina" - seconda parte, 1 stralcio	50,000 €	07.01	S.S. 212 "della Val Fortore" Lavori di completamento alla statale dallo svincolo di S. Marco dei Cavoti a S. Bartolomeo in Galdo (Asse S.S. Fortorina). 1° lotto: «Variante di S. Marco dei Cavoti». 1° e 3° Stralcio"	32,217 €	07.01	F11B16000850001	Progettazione definitiva	30/10/2020	31/08/2022
									Progettazione esecutiva	01/03/2023	30/09/2023
									Proposta di aggiudicazione	01/09/2022	31/12/2022
									Stipula contratto	01/01/2023	28/02/2023
									Esecuzione lavori	01/10/2023	31/10/2025
									Collaudo	01/10/2023	31/12/2025

Regione	Localizzazione	Titolo Intervento da PSC Attuale	PSC Attuale M€	Settore di intervento attuale	Titolo intervento PSC Rimodulazione	PSC Rimodulazione M €	Settore di intervento a tendere	CUP	Iter procedurale		
									Fase Iter procedurale	Data inizio	Data fine
Campania	Sud	Conferimento caratteristiche autostradali al Raccordo Salerno/Avellino compreso l'adeguamento della SS 7 e 7 Bis fino allo svincolo di Avellino Est dell'A16. - 1°lotto 1° stralcio dallo svincolo di Fratte (A3) allo svincolo di Baronissi compreso.	123,000 €	07.01	Conferimento caratteristiche autostradali al Raccordo Salerno/Avellino compreso l'adeguamento della S.S. 7 e 7 Bis fino allo svincolo di Avellino Est dell'A16. 1° stralcio da Mercato S. Severino allo svincolo di Fratte.	334,252 €	07.01	F74E01000120001	Progettazione definitiva	21/09/2020	10/08/2022
									Progettazione esecutiva	01/01/2023	30/06/2023
									Proposta di aggiudicazione	11/08/2022	15/11/2022
									Stipula contratto	16/11/2022	31/12/2022
									Esecuzione lavori	01/07/2023	31/10/2025
									Collaudo	01/07/2023	31/12/2025
Emilia-Romagna	Centro-Nord	SS 45 Ammodernamento del tratto Rio Cernusca - Rivergaro (stralcio)	15,000 €	07.01	SS 45 Ammodernamento del tratto Rio Cernusca - Rivergaro (stralcio)	0,000 €	-	F11B16000540001	-	-	-

Regione	Localizzazione	Titolo Intervento da PSC Attuale	PSC Attuale M€	Settore di intervento attuale	Titolo intervento PSC Rimodulazione	PSC Rimodulazione M €	Settore di intervento a tendere	CUP	Iter procedurale		
									Fase Iter procedurale	Data inizio	Data fine
Emilia-Romagna	Centro-Nord	SS 9 – Variante all'abitato di Santa Giustina in comune di Rimini e rotatoria via Italia	11,180 €	07.01	Variante all'abitato di Santa Giustina in comune di Rimini	1,072 €	07.01	F91B16000510001	Stipula contratto	17/11/2017	06/02/2020
									Esecuzione fornitura	14/05/2020	15/09/2022
Emilia-Romagna	Centro-Nord	SS 67 adeguamento da Classe al Porto di Ravenna	20,000 €	07.01	Adeguamento da Classe al Porto di Ravenna e Ponte sui Fiumi Uniti	38,000 €	07.01	F61B16000510001	Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica	22/05/2019	28/05/2020
									Progettazione definitiva	10/09/2020	30/06/2022
									Progettazione esecutiva	01/07/2022	31/07/2022
									Proposta di aggiudicazione	01/08/2022	15/08/2022
									Stipula contratto	15/08/2022	16/08/2022
									Esecuzione lavori	16/08/2022	18/11/2026
									Collaudo	16/08/2022	17/01/2027

Regione	Localizzazione	Tiolo Intervento da PSC Attuale	PSC Attuale M€	Settore di intervento o attuale	Titolo intervento PSC Rimodulazione	PSC Rimodula zione M €	Settore di interve nto a tendere	CUP	Iter procedurale		
									Fase Iter procedurale	Data inizio	Data fine
Friuli- Venezia Giulia	Centro-Nord	SS 202 - Lavori di costruzione di un nuovo svincolo per il nuovo polo ospedaliero Burlo - Cattinara	5,500 €	07.01	Lavori di manutenzione straordinaria dei versanti in roccia, realizzazione o ripristino delle reti in aderenza lungo il R.A. 13 e la S.S. 202	5,500 €	07.01	F77H22001900001	Progettazione esecutiva	01/03/2022	30/05/2022
									Proposta di aggiudicazione	02/06/2022	30/09/2022
									Stipula contratto	30/09/2022	14/11/2022
									Esecuzione lavori	24/11/2022	24/11/2023
									Collaudo	24/11/2022	29/12/2023

Regione	Localizzazione	Titolo Intervento da PSC Attuale	PSC Attuale M€	Settore di intervento attuale	Titolo intervento PSC Rimodulazione	PSC Rimodulazione M €	Settore di intervento a tendere	CUP	Iter procedurale		
									Fase Iter procedurale	Data inizio	Data fine
Lazio	Centro-Nord	SS 675 - Sistema infrastrutturale del collegamento del porto di Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte Tratta Monte Romano est - Civitavecchia	200,000 €	07.01	Sistema infrastrutturale del collegamento del porto di Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte - Tratta Monte Romano est – Civitavecchia – 1° stralcio Tratta Monte Romano est – Tarquinia	319,835 €	07.01	F81B16000620001	Progettazione definitiva	03/02/2022	31/10/2022
									Progettazione esecutiva	01/05/2023	31/10/2023
									Proposta di aggiudicazione	01/11/2022	28/02/2023*
									Stipula contratto	01/03/2023	30/04/2023
									Esecuzione lavori	01/11/2023	31/10/2025
									Collaudo	01/11/2023	31/12/2025

Regione	Localizzazione	Titolo Intervento da PSC Attuale	PSC Attuale M€	Settore di intervento attuale	Titolo intervento PSC Rimodulazione	PSC Rimodulazione M €	Settore di intervento a tendere	CUP	Iter procedurale		
									Fase Iter procedurale	Data inizio	Data fine
Liguria	Centro-Nord	SS1 -Viabilità di accesso all'Hub Portuale di La Spezia - Variante alla S.S. 1 "Aurelia" - 3° Lotto tra Felettino ed il raccordo autostradale – 3 Stralcio funzionale C dallo svincolo di via San Venerio allo svincolo Melara	50,500 €	07.01	SS1 -Viabilità di accesso all'Hub Portuale di La Spezia - Variante alla S.S. 1 "Aurelia" - 3° Lotto tra Felettino ed il raccordo autostradale – 3 Stralcio funzionale C dallo svincolo di via San Venerio allo svincolo Melara	82,567 €	07.01	F41B15000470001	Progettazione esecutiva	03/03/2020	10/08/2022
									Proposta di aggiudicazione	16/08/2022	31/10/2022
									Stipula contratto	01/11/2022	31/12/2022
									Esecuzione lavori	01/01/2023	31/10/2025
									Collaudo	01/01/2023	31/12/2025
Lombardia	Centro-Nord	SS 39 - SS 42 Variante est di Edolo	60,000 €	07.01	Variante est di Edolo	7,000 €	07.01	F21B16000520001	Stipula contratto	17/11/2017	04/11/2019
									Esecuzione fornitura	26/11/2019	31/12/2022

Regione	Localizzazione	Titolo Intervento da PSC Attuale	PSC Attuale M€	Settore di intervento attuale	Titolo intervento PSC Rimodulazione	PSC Rimodulazione M €	Settore di intervento a tendere	CUP	Iter procedurale		
									Fase Iter procedurale	Data inizio	Data fine
Piemonte	Centro-Nord	Collegamento tra l'A4 (Torino - Milano) in località Santhià, Biella, Gattinara e l'A26 (Genova Voltri - Gravellona) in località Ghemme. Lotto 1 - Stralcio 1° e Stralcio 2°	124,700 €	07.01	Collegamento tra l'A4 (Torino - Milano) in località Santhià, Biella, Gattinara e l'A26 (Genova Voltri - Gravellona) in località Ghemme. Lotto 1 - Stralcio 1° e Stralcio 2°	10,000 €	07.01	C21B08000240001	Stipula contratto	12/12/2019	13/03/2020
									Esecuzione fornitura	09/07/2020	30/09/2022
Puglia	Sud	Recupero funzionale della Tangenziale Ovest di Foggia mediante interventi di manutenzione. Lotto 3 – S.S. 16 innesto primo lotto Foggia Cerignola al km 16+540 della SS673	28,990 €	07.01	Interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale della Tangenziale Ovest di Foggia - S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16) - Lotto 3 - S.S. n. 16 innesto primo lotto Foggia Cerignola al km 16+540 della S.S. n. 673	3,990 €	07.01	F71B16000530001	Stipula contratto	17/11/2017	23/11/2020
									Esecuzione fornitura	09/02/2021	30/09/2022

Regione	Localizzazione	Titolo Intervento da PSC Attuale	PSC Attuale M€	Settore di intervento attuale	Titolo intervento PSC Rimodulazione	PSC Rimodulazione M €	Settore di intervento a tendere	CUP	Iter procedurale		
									Fase Iter procedurale	Data inizio	Data fine
Puglia	Sud	Interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale della Tangenziale Ovest di Foggia - S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16) - Lotto 2 - S.S. n. 673 dal casello autostradale al KM 23+650	48,520 €	07.01	Interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale della Tangenziale Ovest di Foggia - S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16) - Lotto 2 - S.S. n. 673 dal casello autostradale al KM 23+650	4,000 €	07.01	F71B16000540001	Stipula contratto	17/11/2017	24/11/2020
									Esecuzione fornitura	09/02/2021	30/09/2022
Puglia	Sud	Itinerario Bradanico-Salentino Tratto compreso tra la S.S.V. Taranto-Grottaglie e Manduria. Lavori di completamento funzionale del lotto 3° - stralcio 2° e 3°	25,000 €	07.01	Itinerario Bradanico-Salentino Tratto compreso tra la S.S.V. Taranto-Grottaglie e Manduria. Lavori di completamento funzionale del lotto 3° - stralcio 2° e 3°	35,970 €	07.01	F66G07000810001	Progettazione definitiva	14/09/2018	12/05/2021
									Progettazione esecutiva	03/05/2021	10/08/2022
									Proposta di aggiudicazione	11/08/2022	31/12/2022
									Stipula contratto	01/01/2023	28/02/2023
									Esecuzione lavori	01/03/2023	30/06/2025
									Collaudo	01/03/2023	31/10/2025

Regione	Localizzazione	Tiolo Intervento da PSC Attuale	PSC Attuale M€	Settore di intervento attuale	Titolo intervento PSC Rimodulazione	PSC Rimodulazione M €	Settore di intervento a tendere	CUP	Iter procedurale		
									Fase Iter procedurale	Data inizio	Data fine
Puglia	Sud	SS 100- Completamento funzionale e messa in sicurezza tra i km 44+500 e 52+600 (San Basilio) con sezione di tipo B	84,000 €	07.01	SS 100- Completamento funzionale e messa in sicurezza tra i km 44+500 e 52+600 (San Basilio) con sezione di tipo B	4,200 €	07.01	F34E19000010001	Stipula contratto	17/11/2017	23/11/2021
									Esecuzione fornitura	07/06/2021	30/09/2022
Puglia	Sud	Lavori di costruzione della Circonvallazione Ovest all'abitato di Martina Franca	35,000 €	07.01	Lavori di costruzione della Circonvallazione Ovest all'abitato di Martina Franca	6,000 €	07.01	F91B19000580001	Stipula contratto	27/12/2017	11/05/2022
									Esecuzione fornitura	19/05/2022	31/07/2023
Puglia	Sud	Itinerario Bradanico Salentino – Realizzazione della variante all'abitato di Guagnano e Salice Salentino	20,630 €	07.01	Itinerario Bradanico Salentino - Realizzazione della variante agli abitati di Guagnano, Salice Salentino e Campi Salentina	7,250 €	07.01	F94E19000010001	Stipula contratto	17/11/2017	20/09/2022
									Esecuzione fornitura	01/10/2022	30/11/2024

Regione	Localizzazione	Titolo Intervento da PSC Attuale	PSC Attuale M€	Settore di intervento o attuale	Titolo intervento PSC Rimodulazione	PSC Rimodulazione M €	Settore di intervento a tendere	CUP	Iter procedurale		
									Fase Iter procedurale	Data inizio	Data fine
Puglia	Sud	SS 89 - Lavori di razionalizzazione della viabilità di S. Giovanni Rotondo e realizzazione dell'asta di collegamento da San Giovanni Rotondo al capoluogo dauno (Manfredonia) - 1° stralcio	67,840 €	07.01	Lavori di razionalizzazione della viabilità di S. Giovanni Rotondo e realizzazione dell'asta di collegamento da San Giovanni Rotondo al capoluogo dauno (Manfredonia) - 1° stralcio	177,925 €	07.01	F51B16000590001	Progettazione definitiva	18/01/2019	28/06/2022
									Progettazione esecutiva	18/01/2019	30/09/2022
									Proposta di aggiudicazione	01/10/2022	31/01/2023*
									Stipula contratto	01/02/2023	31/03/2023
									Esecuzione lavori	01/04/2023	31/10/2025
									Collaudo	01/04/2023	31/12/2025
Puglia	Sud	SS 16 - Tratto Foggia S. Severo (progettazione e	126,700 €	07.01	S.S.16 "Adriatica" Lavori di adeguamento nel tratto	181,550 €	07.01	F51B16000540001	Progettazione definitiva	20/05/2020	28/06/2022

Regione	Localizzazione	Titolo Intervento da PSC Attuale	PSC Attuale M€	Settore di intervento attuale	Titolo intervento PSC Rimodulazione	PSC Rimodulazione M €	Settore di intervento a tendere	CUP	Iter procedurale		
									Fase Iter procedurale	Data inizio	Data fine
		realizzazione dell'opera)			compreso tra S. Severo e Foggia				Progettazione esecutiva	06/05/2022	30/09/2022
									Proposta di aggiudicazione	01/10/2022	31/01/2023*
									Stipula contratto	01/02/2023	31/03/2023
									Esecuzione lavori	01/04/2023	31/10/2025
									Collaudo	01/04/2023	31/12/2025
Sardegna	Sud	SS 131 Completamento itinerario Sassari-Olbia -	74,600 €	07.01	Completamento itinerario Sassari - Olbia Potenziamento - messa in sicurezza SS 131 dal km	206,629 €	07.01	F31B16000640001	Progettazione definitiva	24/07/2020	13/01/2023

Regione	Localizzazione	Tiolo Intervento da PSC Attuale	PSC Attuale M€	Settore di intervento attuale	Titolo intervento PSC Rimodulazione	PSC Rimodulazione M €	Settore di intervento a tendere	CUP	Iter procedurale		
									Fase Iter procedurale	Data inizio	Data fine
		Potenziamento messa in sicurezza SS 131 dal km 192+500 al km 209+500 (1°lotto)			192+500 al km 209+500 (1° lotto)				Progettazione esecutiva	01/07/2023	31/12/2023
									Proposta di aggiudicazione	16/01/2023	30/04/2023*
									Stipula contratto	01/05/2023	30/06/2023
									Esecuzione lavori	01/01/2024	31/10/2025
									Collaudo	01/01/2024	31/12/2025
Sardegna	Sud	Completamento itinerario Cagliari- Pula SS 195 collegamento con la SS 130 e Aeroporto di Cagliari Elmas. Opera connessa Nord	61,000 €	07.01	Collegamento con la SS 130 e aeroporto di Cagliari Elmas - Opera connessa nord	5,000 €	07.01	F91B16000520001	Stipula contratto	19/05/2017	15/05/2019
									Esecuzione fornitura	10/09/2019	31/12/2023
Sardegna	Sud	SS 198 - Interventi di completamento e adeguamento tratta Sadali-Villanovatulo	30,000 €	07.01	Interventi di completamento e adeguamento tratta Sadali-Villanovatulo	2,000 €	07.01	F21B16000500001	Stipula contratto	17/11/2017	20/05/2020
									Esecuzione fornitura	11/11/2020	28/02/2023

Regione	Localizzazione	Titolo Intervento da PSC Attuale	PSC Attuale M€	Settore di intervento attuale	Titolo intervento PSC Rimodulazione	PSC Rimodulazione M €	Settore di intervento a tendere	CUP	Iter procedurale		
									Fase Iter procedurale	Data inizio	Data fine
Sardegna	Sud	SS 130 - Interventi di completamento ed adeguamento svincoli tratta Cagliari-Decimomannu	80,000 €	07.01	Interventi di completamento ed adeguamento svincoli tratta Cagliari-Decimomannu	4,000 €	07.01	F61B16000520001	Stipula contratto	17/11/2017	08/08/2019
									Esecuzione fornitura	06/09/2019	31/12/2022
Sardegna	Sud	Completamento itinerario Cagliari-Pula SS 195 - collegamento con la SS 130 e aeroporto di Cagliari Elmas - lotto 2	30,000 €	07.01	Completamento itinerario Cagliari-Pula SS 195 - collegamento con la SS 130 e aeroporto di Cagliari Elmas - lotto 2	43,164 €	07.01	F21B16000510001	Progettazione definitiva	14/11/2019	15/09/2022
									Progettazione esecutiva	01/03/2023	30/09/2023

Regione	Localizzazione	Titolo Intervento da PSC Attuale	PSC Attuale M€	Settore di intervento attuale	Titolo intervento PSC Rimodulazione	PSC Rimodulazione M €	Settore di intervento a tendere	CUP	Iter procedurale		
									Fase Iter procedurale	Data inizio	Data fine
									Proposta di aggiudicazione	16/09/2022	31/12/2022
									Stipula contratto	01/01/2023	28/02/2023
									Esecuzione lavori	01/10/2023	31/10/2025
									Collaudo	01/10/2023	31/12/2025
Sardegna	Sud	S.S. 291 - 1° lotto Alghero – Olmedo – Cantoniera Rudas	25,000 €	07.01	Lavori di costruzione del Lotto 1 da Alghero a Olmedo in località Bivio cantoniera di Rudas (completamento collegamento Alghero-Sassari) e del Lotto 4 tra Bivio Olmedo e aeroporto di Alghero-Fertilia (bretella per l'aeroporto)	107,296 €	07.01	F11B05000490001	Progettazione definitiva	14/02/2017	18/12/2020
									Progettazione esecutiva	25/03/2021	10/06/2022
									Proposta di aggiudicazione	15/09/2022	31/12/2022
									Stipula contratto	01/01/2023	28/02/2023

Regione	Localizzazione	Titolo Intervento da PSC Attuale	PSC Attuale M€	Settore di intervento attuale	Titolo intervento PSC Rimodulazione	PSC Rimodulazione M €	Settore di intervento a tendere	CUP	Iter procedurale		
									Fase Iter procedurale	Data inizio	Data fine
									Esecuzione lavori	01/03/2023	31/10/2025
									Collaudo	01/03/2023	31/12/2025
Sardegna	Sud	SS 125 - Connessione tra SS 554 e la nuova SS 554	80,000 €	07.01	Connessione tra SS 554 e la nuova SS 554	5,000 €	07.01	F21B16000570001	Stipula contratto	17/11/2017	08/08/2019
									Esecuzione fornitura	06/09/2019	31/12/2022
Sicilia	Sud	SS 626 - Completamento tangenziale di Gela	313,000 €	07.01		10,000 €	07.01	F11B16000560001	Stipula contratto	27/07/2016	09/10/2019

Regione	Localizzazione	Titolo Intervento da PSC Attuale	PSC Attuale M€	Settore di intervento attuale	Titolo intervento PSC Rimodulazione	PSC Rimodulazione M €	Settore di intervento a tendere	CUP	Iter procedurale		
									Fase Iter procedurale	Data inizio	Data fine
		tra la SS 117 bis e la SS 626 (Caltanissetta - Gela): Lotto 8°			S.S. n. 626 – S.S. n. 115 - Lotti 7 e 8 e Completamento della Tangenziale di Gela				Esecuzione fornitura	23/07/2019	30/09/2022
Sicilia	Sud	Strada a scorrimento veloce Licodia Eubea - A19 (SS n. 683). Tronco svincolo Regalsemi - innesto	227,500 €	07.01	Tronco svincolo Regalsemi - innesto SS 117 bis: 2° stralcio funzionale -	217,041 €	07.01	F91B17000710001	Progettazione esecutiva	13/11/2019	25/06/2021

Regione	Localizzazione	Titolo Intervento da PSC Attuale	PSC Attuale M€	Settore di intervento attuale	Titolo intervento PSC Rimodulazione	PSC Rimodulazione M €	Settore di intervento a tendere	CUP	Iter procedurale		
									Fase Iter procedurale	Data inizio	Data fine
		SS117 bis. Secondo Stralcio Funzionale completamento. Tratto B - da fine variante di Caltagirone ad innesto SS117 bis			Completamento Tratto B: dalla fine della Variante di Caltagirone (km 12+470) ad innesto SS 117 bis (km 20+220)				Proposta di aggiudicazione	06/08/2021	31/08/2022
									Stipula contratto	01/09/2022	31/10/2022
									Esecuzione lavori	01/11/2022	31/10/2025
									Collaudo	01/11/2022	31/12/2025
Sicilia	Sud	Collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 "di Chiaromonte" con la S.S. 115 e lo	387,257 €	07.01	Collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 "di Chiaromonte" con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S. 194 "Ragusana". LOTTO 1 - Dallo	1.067,578 €	07.01	F64E21006580003	Progettazione esecutiva	08/02/2021	10/06/2022

Regione	Localizzazioni	Tiolo Intervento da PSC Attuale	PSC Attuale M€	Settore di intervento attuale	Titolo intervento PSC Rimodulazione	PSC Rimodulazione M €	Settore di intervento a tendere	CUP	Iter procedurale		
									Fase Iter procedurale	Data inizio	Data fine
		svincolo dela S.S. "Ragusana"			svincolo n. 1 sulla S.S. 115 (compreso) allo svincolo n. 3 sulla S.P. 5 (escluso).						
					Collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S. 194 "Ragusana". LOTTO 2 - Dallo svincolo n. 3 sulla S.P. 5 (compreso) allo svincolo n. 5 "Grammichele" (escluso)			F64E21006590003			
					Collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S. 194 "Ragusana" - LOTTO 3 - Dallo svincolo n. 5 "Grammichele" (compreso) allo svincolo n. 8 "Francofonte" (escluso).			F74E21005370003	Proposta di aggiudicazione	10/08/2022	10/12/2022
									Stipula contratto	11/12/2022	11/02/2023
					F34E21006690003			Esecuzione lavori	12/02/2023	31/10/2025	
									Collaudo	12/02/2023	31/12/2025
					Collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S. 194 "Ragusana". LOTTO 4 - Dallo						

Regione	Localizzazione	Tiolo Intervento da PSC Attuale	PSC Attuale M€	Settore di intervento attuale	Titolo intervento PSC Rimodulazione	PSC Rimodulazione M €	Settore di intervento a tendere	CUP	Iter procedurale		
									Fase Iter procedurale	Data inizio	Data fine
					svincolo n. 8 "Francofonte" (compreso) allo svincolo della "Ragusana"(escluso)						
Sicilia	Sud	SS n. 284 Occidentale Etna - Ammodernamento del tratto Adrano-Catania: 1° lotto Adrano - Paternò	87,231 €	07.01	SS n. 284 Occidentale Etna - Ammodernamento del tratto Adrano-Catania: 1° lotto Adrano - Paternò	0,000 €	-	F31B16000550001	-	-	-
Sicilia	Sud	S.S. n. 189 - Itinerario Agrigento-Palermo Sistemazione e messa in sicurezza dello svincolo al km 24 della S.S. 189 (sv. San Giovanni Gemini in località Tumarrano)	17,150 €	07.01	S.S. n. 189 - Itinerario Agrigento-Palermo Sistemazione e messa in sicurezza dello svincolo al km 24 della S.S. 189 (sv. San Giovanni Gemini in località Tumarrano)	2,000 €	07.01	F61B18000210001	Stipula contratto	27/12/2017	28/01/2021
									Esecuzione fornitura	09/12/2020	30/11/2022
Sicilia	Sud	SS 121 - Tratto Palermo - (A19) - rotatoria Bolognetta - sezione tipo C1	346,900 €	07.01	SS 121 - Tratto Palermo (A19) - rotatoria Bolognetta (sezione B)	23,000 €	07.01	F71B16000590001	Stipula contratto	27/12/2017	15/10/2021
									Esecuzione fornitura	15/10/2021	30/11/2023

Regione	Localizzazione	Titolo Intervento da PSC Attuale	PSC Attuale M€	Settore di intervento attuale	Titolo intervento PSC Rimodulazione	PSC Rimodulazione M €	Settore di intervento a tendere	CUP	Iter procedurale		
									Fase Iter procedurale	Data inizio	Data fine
Sicilia	Sud	SS 113 - Collegamento SS 113 - SS 119: Variante di Alcamo - I lotto	25,100 €	07.01	Collegamento SS 113 - SS 119: Variante di Alcamo - I lotto	2,000 €	07.01	F71B16000520001	Stipula contratto	17/11/2017	02/12/2021
									Esecuzione fornitura	20/09/2021	31/08/2022
Toscana	Centro-Nord	SS64- Asse stradale di collegamento tra gli svincoli di Prato Est e Prato Ovest	15,000 €	07.01	Asse stradale di collegamento tra gli svincoli di Prato Est e Prato Ovest	45,704 €	07.01	F31B14000640003	Progettazione definitiva	13/05/2019	30/11/2022
									Progettazione esecutiva	01/06/2023	31/12/2023
									Proposta di aggiudicazione	01/12/2022	31/03/2023*
									Stipula contratto	01/04/2023	31/05/2023
									Esecuzione lavori	01/01/2024	31/10/2025
									Collaudo	01/01/2024	31/12/2025
Toscana	Centro-Nord	SS 67 Tosco - Romagnola: Adeguamento del	50,000 €	07.01	SS 67 Tosco - Romagnola: Adeguamento del tratto fra la località S. Francesco in	5,000 €	07.01	F81B16000670001	Stipula contratto	13/04/2018	18/03/2021

* Trattasi di Opera Commissariata e/o intervento il cui costo complessivo è superiore a 25 M€.

Regione	Localizzazione	Titolo Intervento da PSC Attuale	PSC Attuale M€	Settore di intervento attuale	Titolo intervento PSC Rimodulazione	PSC Rimodulazione M €	Settore di intervento a tendere	CUP	Iter procedurale		
									Fase Iter procedurale	Data inizio	Data fine
		tratto fra la località S. Francesco in Comune di Pelago e l'abitato di Dicomano - Variante di Rufina lotti 2A e 2B			Comune di Pelago e l'abitato di Dicomano - Variante di Rufina lotti 2A e 2B				Esecuzione fornitura	06/06/2021	30/11/2023
Toscana	Centro-Nord	SS 1 - Variante in comune di Massa 1° lotto (Canalmagro - Stazione)	22,000 €	07.01	SS 1 - Variante in comune di Massa 1° lotto (Canalmagro - Stazione)	1,500 €	07.01	F51B16000610001	Stipula contratto	19/05/2017	09/09/2019
									Esecuzione fornitura	11/11/2019	30/11/2022
Valle d'Aosta	Centro-Nord	SS 26 - Rettifica planoaltimetrica e adeguamento della sede stradale tipo C	7,940 €	07.01	Rettifica planoaltimetrica e adeguamento della sede stradale tipo C delle Norme	12,332 €	07.01	F57H16001610001	Progettazione definitiva	09/07/2015	10/04/2020

Regione	Localizzazione	Titolo Intervento da PSC Attuale	PSC Attuale M€	Settore di intervento attuale	Titolo intervento PSC Rimodulazione	PSC Rimodulazione M €	Settore di intervento a tendere	CUP	Iter procedurale		
									Fase Iter procedurale	Data inizio	Data fine
		delle Norme di cui al D.M. 5/11/2001 dal km 56+000 al km 59+815			di cui al D.M. 5/11/2001 dal km 56+000 al km 59+815				Progettazione esecutiva	27/05/2020	09/12/2022
									Proposta di aggiudicazione	09/12/2022	18/12/2022
									Stipula contratto	18/12/2022	28/12/2022
									Esecuzione lavori	10/04/2023	06/10/2025
									Collaudo	10/04/2023	05/12/2025
Calabria	Sud	Manutenzione e messa in sicurezza del tratto stradale esistente compreso	25,000 €	05.01	Manutenzione e messa in sicurezza del tratto stradale esistente compreso fra il Km	38,554 €	05.01	F74E16000630001	Progettazione definitiva	22/01/2020	30/09/2022

Regione	Localizzazione	Titolo Intervento da PSC Attuale	PSC Attuale M€	Settore di intervento attuale	Titolo intervento PSC Rimodulazione	PSC Rimodulazione M €	Settore di intervento a tendere	CUP	Iter procedurale		
									Fase Iter procedurale	Data inizio	Data fine
		tra il km 238+000 (Aeroporto S. Anna) ed il km 241+700 (sv. Crotone Papanice)			238+000 (Aeroporto S. Anna) ed il Km 243+700.				Progettazione esecutiva	01/04/2023	30/09/2023
									Proposta di aggiudicazione	01/10/2022	31/01/2023*
									Stipula contratto	01/02/2022	31/03/2023
									Esecuzione lavori	01/10/2023	31/03/2025
									Collaudo	01/10/2023	30/09/2025
Calabria	Sud	SS 106 Radd. Adeguamento e messa in sicurezza in	151,000 €	05.01	Nuovo Asse Cat. B di collegamento fra il viad. Coserie e lo sv. di Sibari del	24,200 €	05.01	F77H17002390001	Stipula contratto	17/11/2017	08/04/2020

Regione	Localizzazione	Titolo Intervento da PSC Attuale	PSC Attuale M€	Settore di intervento attuale	Titolo intervento PSC Rimodulazione	PSC Rimodulazione M €	Settore di intervento a tendere	CUP	Iter procedurale		
									Fase Iter procedurale	Data inizio	Data fine
		tratti saltuari dal km 0 al km 25 compreso viadotto Coserie e Sibari - 1° tratto			MGL3 in variante SS 106 Radd				Esecuzione fornitura	07/05/2020	31/05/2023
Molise	Sud	SS 87 - Lavori di ammodernamento della SS 87. Interventi localizzati per garantire la percorribilità immediata del tratto Campobasso - Bivio S. Elia - Lotti A1, A2 e A3 (stralcio)	12,000 €	05.01	SS 87 - Lavori di ammodernamento della SS 87. Interventi localizzati per garantire la percorribilità immediata del tratto Campobasso - Bivio S. Elia - Lotti A1, A2 e A3 (stralcio)	3,000 €	05.01	F81B16000640001	Stipula contratto	17/11/2017	02/12/2021
									Esecuzione fornitura	28/12/2021	31/03/2023
Sardegna	Sud	SS130 Iglesiente - eliminazione incroci a raso da Cagliari a	30,000 €	05.01		6,000 €	05.01	F97H16001380001	Stipula contratto	17/11/2017	08/08/2019

Regione	Localizzazione	Titolo Intervento da PSC Attuale	PSC Attuale M€	Settore di intervento attuale	Titolo intervento PSC Rimodulazione	PSC Rimodulazione M €	Settore di intervento a tendere	CUP	Iter procedurale		
									Fase Iter procedurale	Data inizio	Data fine
		Decimomannu - 1° lotto			Eliminazione incroci a raso da Cagliari a Decimomannu - 1° lotto				Esecuzione fornitura	06/09/2019	31/12/2022
Sicilia	Sud	SS 121 - Sistemazione dello svincolo di Paternò	1,800 €	05.01	Sistemazione dello svincolo di Paterno	2,834 €	05.01	F67H16001660001	Progettazione esecutiva	10/01/2018	11/05/2021
									Proposta di aggiudicazione	10/06/2021	30/10/2022
									Stipula contratto	30/10/2022	31/10/2022
									Esecuzione lavori	31/10/2022	28/07/2023
									Collaudo	31/10/2022	26/10/2023

Regione	Localizzazione	Tiolo Intervento da PSC Attuale	PSC Attuale M€	Settore di intervento o attuale	Titolo intervento PSC Rimodulazione	PSC Rimodula zione M €	Settore di interve nto a tendere	CUP	Iter procedurale		
									Fase Iter procedurale	Data inizio	Data fine
Toscana	Centro-Nord	SS 1 - Lavori di esecuzione dell'opera di attraversamento dello scolmatore di Campo Regio nonché degli attraversamenti del reticolo secondario del fiume Albegna finalizzati alla riduzione del rischio idraulico a seguito degli eventi alluvionali del 2012. (stralcio 1°)	6,240 €	05.01	SS 1 - Lavori di esecuzione dell'opera di attraversamento dello scolmatore di Campo Regio nonché degli attraversamenti del reticolo secondario del fiume Albegna finalizzati alla riduzione del rischio idraulico a seguito degli eventi alluvionali del 2012. (stralcio 1°)	6,033 €	05.01	F37H16002210001	Progettazione esecutiva	20/03/2017	15/07/2022
									Proposta di aggiudicazione	30/07/2022	29/08/2022
									Stipula contratto	28/09/2022	27/12/2022
									Esecuzione lavori	11/01/2023	05/04/2024
									Collaudo	11/01/2023	04/06/2024
Toscana	Centro-Nord	SS 1 - Lavori di esecuzione dell'opera di attraversamento dello scolmatore di Campo Regio nonché degli attraversamenti del reticolo secondario del fiume Albegna finalizzati alla riduzione del rischio idraulico a seguito degli eventi alluvionali del 2012. (Stralcio 2°)	3,560 €	05.01	SS 1 - Lavori di esecuzione dell'opera di attraversamento dello scolmatore di Campo Regio nonché degli attraversamenti del reticolo secondario del fiume Albegna finalizzati alla riduzione del rischio idraulico a seguito degli eventi alluvionali del 2012. (Stralcio 2°)	6,084 €	05.01	F37H20006410001	Progettazione esecutiva	30/07/2022	16/11/2022
									Proposta di aggiudicazione	01/12/2022	16/12/2022
									Stipula contratto	16/12/2022	26/12/2022
									Esecuzione lavori	15/01/2023	10/01/2024
									Collaudo	15/01/2023	09/04/2024

Regione	Localizzazione	Titolo Intervento da PSC Attuale	PSC Attuale M€	Settore di intervento attuale	Titolo intervento PSC Rimodulazione	PSC Rimodulazione M €	Settore di intervento a tendere	CUP	Iter procedurale		
									Fase Iter procedurale	Data inizio	Data fine
Calabria	Sud	-	-	-	Lavori di costruzione del 3° megalotto della S.S. 106 Jonica, dall'innesto con la S.S. 534 (KM 365+150) a Roseto Capo Spulico (km 400+000) – completamento	51,557 €	07.01	F92C05000080011	Progettazione esecutiva	01/10/2011	30/11/2022
									Proposta di aggiudicazione	01/12/2022	31/01/2023
									Stipula contratto	01/02/2023	28/02/2023
									Esecuzione lavori	01/03/2023	30/11/2025
									Collaudo	01/03/2023	31/12/2025
Abruzzo	Sud	-	-	-	“Pedemontana Nord - Tratto Teramo - Ascoli Piceno: dallo svincolo di Floriano fino all'innesto sul raccordo autostradale Ascoli-Porto d'Ascoli in località Ancarano, in lotti funzionali. Lotto 1 – Tratto dallo svincolo di Floriano fino all'innesto con la SS 259 (ex Lotto III e IV Provincia di Teramo) 1° Stralcio dallo Svincolo di Floriano a Villa	35,370€	07.01	F91B22001210001	Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica	01/01/2022	30/09/2022
									Progettazione definitiva	01/02/2023	30/11/2023
									Progettazione esecutiva	01/12/2023	30/01/2024
									Proposta di aggiudicazione	01/10/2022	31/12/2022
									Stipula contratto	01/01/2023	31/01/2023

Regione	Localizzazione	Titolo Intervento da PSC Attuale	PSC Attuale M€	Settore di intervento attuale	Titolo intervento PSC Rimodulazione	PSC Rimodulazione M €	Settore di intervento a tendere	CUP	Iter procedurale		
									Fase Iter procedurale	Data inizio	Data fine
					Ricci (ex Lotto III° Provincia di Teramo				Esecuzione lavori	01/02/2024	31/10/2025
									Collaudo	30/09/2025	31/12/2025
Sicilia	Sud	-	-	-	Lavori di ricostruzione del Viadotto San Giuliano esistente, lungo la SS 640 Caltanissetta - Agrigento dal km 62+720 al km 63+900 di competenza del C.M. "E"	66,917 €	07.01	F77H21007490001	Progettazione esecutiva	08/08/2021	15/11/2022
									Proposta di aggiudicazione	15/11/2022	30/11/2022
									Stipula contratto	30/11/2022	15/12/2022
									Esecuzione lavori	25/12/2022	03/12/2025
									Collaudo	25/12/2022	21/02/2026

Regione	Localizzazione	Titolo Intervento da PSC Attuale	PSC Attuale M€	Settore di intervento attuale	Titolo intervento PSC Rimodulazione	PSC Rimodulazione M €	Settore di intervento a tendere	CUP	Iter procedurale		
									Fase Iter procedurale	Data inizio	Data fine
Piemonte	Centro-Nord	-	-	-	Lavori di risanamento superficiale e/o profondo delle pavimentazioni della rete stradale di interesse nazionale di cui al DPCM 21/11/2019.	5,000 €	07.01	-	Progettazione esecutiva	01/12/2021	16/03/2022
									Proposta di aggiudicazione	31/03/2022	15/04/2022
									Stipula contratto	15/04/2022	25/05/2022
									Esecuzione lavori	14/06/2022	09/02/2023
									Collaudo	14/06/2022	10/05/2023
Emilia-Romagna	Centro-Nord	-	-	-	Lavori di risanamento delle pavimentazioni della rete stradale di interesse nazionale di cui al DPCM 21/11/2019	5,262 €	07.01	-	Progettazione esecutiva	01/10/2021	01/06/2022
									Proposta di aggiudicazione	04/06/2022	02/10/2022
									Stipula contratto	02/10/2022	16/11/2022
									Esecuzione lavori	26/11/2022	24/07/2023
									Collaudo	26/11/2022	22/09/2023

Regione	Localizzazione	Titolo Intervento da PSC Attuale	PSC Attuale M€	Settore di intervento attuale	Titolo intervento PSC Rimodulazione	PSC Rimodulazione M €	Settore di intervento a tendere	CUP	Iter procedurale		
									Fase Iter procedurale	Data inizio	Data fine
Abruzzo	Sud	-	-	-	Lavori di manutenzione programmata delle pavimentazioni stradali e relativa segnaletica orizzontale in tratti saltuari lungo le Strade Statali ed ex Provinciali dell'Area Gestione Rete Abruzzo: SS 16 dir C del Porto di Pescara, RA 12 "Chieti Pescara", SS 81 "Piceno Aprutina", SS 80 "del Gran Sasso d'Italia", SS 553 "di Atri", SS 83 "Marsicana", SS 696 "del Parco Regionale Sirente-Velino", SS 539 "di Manoppello", SS 614 "della Majelletta", SS 5 "Tiburtina Valeria", SS 16 "Adriatica", SS 17 "dell'Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico, SS 80 Racc "Teramo-Mare", SS 150 "della valle del Vomano", SS 650 "di Fondo valle Trigno", SS 690 "Avezzano Sora" (1° Stralcio)	7,260 €	07.01	-	Progettazione esecutiva	01/07/2022	30/08/2022
									Proposta di aggiudicazione	02/09/2022	01/11/2022
									Stipula contratto	01/11/2022	16/12/2022
									Esecuzione lavori	26/12/2022	23/08/2023
									Collaudo	26/12/2022	22/10/2023

Regione	Localizzazione	Titolo Intervento da PSC Attuale	PSC Attuale M€	Settore di intervento attuale	Titolo intervento PSC Rimodulazione	PSC Rimodulazione M €	Settore di intervento a tendere	CUP	Iter procedurale		
									Fase Iter procedurale	Data inizio	Data fine
Sicilia	Sud	-	-	-	Lavori di realizzazione di un attraversamento provvisorio sul fiume San Bartolomeo e opere connesse, in adiacenza al ponte omonimo sito al km 43+708 della ex SS 187, oggi Strada Comunale di Castellammare del Golfo (TP), gravemente danneggiato a seguito degli eventi meteorici avversi del dicembre 2021, in attuazione del Protocollo di Intesa tra Anas SpA e il competente Comune di Castellammare del Golfo.	3,100 €	07.01	F27H22002100002	Progettazione esecutiva	01/02/2022	10/05/2022
									Proposta di aggiudicazione	01/06/2022	30/07/2022
									Stipula contratto	01/10/2022	11/11/2022
									Esecuzione lavori	18/05/2022	01/03/2023
									Collaudo	01/10/2022	30/04/2023

Regione	Localizzazione	Titolo Intervento da PSC Attuale	PSC Attuale M€	Settore di intervento attuale	Titolo intervento PSC Rimodulazione	PSC Rimodulazione M €	Settore di intervento a tendere	CUP	Iter procedurale		
									Fase Iter procedurale	Data inizio	Data fine
Calabria	Sud	-	-	-	Lavori del risanamento del rivestimento definitivo e di captazione delle acque di percolamento della galleria Limina lungo la S.S. 682 al Km 18+300	75,000 €	07.01	F57H20002230001	Progettazione esecutiva	01/04/2022	30/08/2022
									Proposta di aggiudicazione	02/09/2022	31/12/2022
									Stipula contratto	31/12/2022	14/02/2023
									Esecuzione lavori	24/02/2023	13/02/2025
									Collaudo	24/02/2023	14/04/2025
Lombardia	Centro-Nord	SS 341 - Lavori di costruzione del collegamento stradale tra Samarate ed il confine con la provincia di Novara. Tratto compreso tra l'autostrada A8 e la SS 527 in Comune di Vanzaghello 2° stralcio tra il km 0+000 e il km 6+500	2,500 €	07.01	Lavori di costruzione del collegamento stradale tra Samarate ed il confine con la provincia di Novara. Tratto compreso tra l'autostrada A8 e la SS 527 in Comune di Vanzaghello 2° stralcio tra il km 0+000 e il km 6+500	9,500 €	07.01	F81B02000410001	Stipula contratto	12/12/2018	15/11/2021
									Esecuzione Fornitura	25/06/2021	31/05/2023

Regione	Localizzazione	Tiolo Intervento da PSC Attuale	PSC Attuale M€	Settore di intervento attuale	Titolo intervento PSC Rimodulazione	PSC Rimodulazione M €	Settore di intervento a tendere	CUP	Iter procedurale		
									Fase Iter procedurale	Data inizio	Data fine
Molise	Sud	Collegamento tra SS 85 Variante di Venafro all'A1	5,000 €	07.01	Collegamento tra SS 85 Variante di Venafro all'A1	22,500 €	07.01	F31B16000800001	Stipula contratto	12/12/2018	31/08/2022
									Esecuzione Fornitura	01/09/2022	30/06/2023
Puglia	Sud	SS 16 Tronco Bari - Mola di Bari. Variante nel tratto compreso tra Bari e Mola con l'adozione della sezione stradale B (D.M. 5/11/2001)	17,500 €	07.01	Tronco Bari - Mola di Bari. Variante nel tratto compreso tra Bari e Mola con l'adozione della sezione stradale B (D.M. 5/11/2001)	30,000 €	07.01	F71B16000550001	Stipula contratto	17/11/2017	26/07/2021
									Esecuzione Fornitura	01/03/2021	31/10/2023
Sardegna	Sud	SS 127 "Settentrionale sarda". Tratto Scala Ruja –Tempio. 1° lotto - 2° stralcio - parte A: tratto Scala Ruja – Fumosa e bretella di collegamento all'attuale SS127	2,700 €	07.01	Tratto Scala Ruja –Tempio. 1° lotto - 2° stralcio - parte A: tratto Scala Ruja – Fumosa e bretella di collegamento all'attuale SS127	5,000 €	07.01	F31B16000620001	Stipula contratto	17/11/2017	23/04/2020
									Esecuzione Fornitura	26/07/2021	30/10/2023

Regione	Localizzazione	Tiolo Intervento da PSC Attuale	PSC Attuale M€	Settore di intervento attuale	Titolo intervento PSC Rimodulazione	PSC Rimodulazione M €	Settore di intervento a tendere	CUP	Iter procedurale		
									Fase Iter procedurale	Data inizio	Data fine
Sicilia	Sud	Itinerario PA-AG – SS 189 Tratto Bivio Manganaro – Confine Prov. Di Palermo (km0+000-km15+500).	1,500 €	07.01	"Itinerario Palermo-Agrigento. S.S. n. 189 "Della Valle del Platani". Ammodernamento a categoria C1 del tratto Bivio Manganaro – Confine Prov. di Palermo	2,600 €	07.01	F74E17000800001	Stipula contratto	17/11/2017	27/10/2021
									Esecuzione Fornitura	02/12/2021	31/07/2024
Valle d'Aosta	Centro-Nord	SS 26 - Lavori di costruzione della variante in galleria alla strada statale in corrispondenza del Comune di Bard tra le progressive chilometriche 54+150 e 55+800	2,000 €	07.01	Lavori di costruzione della variante in galleria alla strada statale in corrispondenza del Comune di Bard tra le progressive chilometriche 54+150 e 55+800	4,600 €	07.01	F32C15000020007	Stipula contratto	12/12/2018	31/12/2022
									Esecuzione Fornitura	01/01/2023	31/12/2023
Veneto	Centro-Nord	SS 12 - Variante da Buttapietra Sud alla Tangenziale di Verona	1,500 €	07.01	Variante da Buttapietra Sud alla Tangenziale di Verona	7,300 €	07.01	F32C07000170001	Stipula contratto	17/11/2017	05/03/2020
									Esecuzione Fornitura	27/05/2020	31/08/2023

Regione	Localizzazione	Titolo Intervento da PSC Attuale	PSC Attuale M€	Settore di intervento attuale	Titolo intervento PSC Rimodulazione	PSC Rimodulazione M €	Settore di intervento a tendere	CUP	Iter procedurale		
									Fase Iter procedurale	Data inizio	Data fine
Calabria	Sud	SS 106 Jonica - (Tracciato esistente) Tratta Crotone (Bivio Passo Vecchio) Km 256+000 - Sibari km 329+000 - Messa in sicurezza 2° tronco (stralcio)	5,600 €	05.01	Realizzazione di soluzioni in variante e interventi di manutenzione e riqualificazione della sede esistente della S.S. 106 – Tratto Crotone (Bivio Passovecchio) km 256+000 – Sibari km 329+000 – 2° Tronco dal km 290 al km 308 (già “Adeguamento e messa in sicurezza del tratto Crotone (Km 256+000) - Sibari (Km 329+000), TRONCO 2 dal km 290+000 – al km 309+000. (Stralcio)”)	15,600 €	05.01	F11B16000610001	Stipula contratto	17/11/2017	16/11/2020
									Esecuzione Fornitura	27/07/2021	31/05/2023

Regione	Localizzazione	Tiolo Intervento da PSC Attuale	PSC Attuale M€	Settore di intervento attuale	Titolo intervento PSC Rimodulazione	PSC Rimodulazione M €	Settore di intervento a tendere	CUP	Iter procedurale		
									Fase Iter procedurale	Data inizio	Data fine
Calabria	Sud	SS 106 Jonica (tracciato esistente) - Tratta Crotona (Bivio Passovecchio) km 256+000 - Sibari km 329+000 - Messa in sicurezza – III tronco (stralcio)	5,700 €	05.01	Realizzazione di soluzioni in variante e interventi di manutenzione e riqualificazione della sede esistente della S.S. 106 – Tratto Crotona (Bivio Passovecchio) km 256+000 – Sibari km 329+000 – 3° Tronco dal km 256 al km 290 (già “Adeguamento e messa in sicurezza del tratto Crotona (Km 256+000) - Sibari (Km 329+000), TRONCO 3 dal km 256+000 – al km 290+000. (stralcio)”)	16,500 €	05.01	F51B16000560001	Stipula contratto	17/11/2017	16/11/2020
									Esecuzione Fornitura	27/07/2021	31/05/2023