

Tabella riepilogativa Interventi oggetto di Rimodulazione Fondi FSC

Tabella riepilogativa di Rimodulazione (da compilare perinterventi infrastrutturali):

Proposta di riprogrammazione															
Regione	CLP	Titolo Intervento	Costo intervento programmato PSC	Costo intervento aggiornato	FSC Originario	FSC post rimodulazione M€	Altri finanziamenti	Dettaglio Altri finanziamenti	Livello progettuale	Note	Settore di intervento attuale	CUP	Iter Procedurale		
Abruzzo	A111	SS 80 - Tratta stradale Teramo - Mare: Variante alla SS 80 dalla A14 (Mosciano S. Angelo) alla SS 16 (Giulianova) - 4° Lotto	182,40	163,50	85,00	66,103	97,397	CdP 2014 (0,5) Fondo Unico (51,6) Fondi CdP 2009 (45,3) ex AQ27	Progetto Definitivo	Rimodulazione determinata dalla riduzione del costo dell’opera a seguito sviluppo progettazione Intervento commissariato	07.01	F81B11002290001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva	12/05/2020	31/12/2022
													Progettazione esecutiva	01/07/2023	31/03/2024
													Proposta di aggiudicazione	01/01/2023	30/04/2023
													Stipula contratto	01/05/2023	30/06/2023
													Esecuzione lavori	01/04/2024	31/10/2025
													Collaudo	01/04/2024	31/12/2025
Abruzzo	A2A002	SS 17 -Tronco Antrodoco - Navelli Adeguamento del tratto San Gregorio - S.Pio delle Camere da Km 45+00 a Km 58+00 (Progettazione e realizzazione dell'opera)	81,63	143,88	81,63	7,012	0,00		Progetto Definitivo	Incremento costo totale dell’intervento per sviluppo progettuale e incremento prezzario Intervento già inserito nella Programmazione Anas (CdP 16-20)  OGV Progettazione raggiunta	07.01	F91B01000400001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva		
													Progettazione esecutiva		
													Proposta di aggiudicazione		
													Stipula contratto	17/11/2017	20/10/2020
													Esecuzione fornitura	03/11/2020	30/09/2023
													Collaudo		
Basilicata	N/A	R.A.5 e SS407 - Riqualificazione RA 5 e SS 407 “Basentana” – Completamento	289,27	366,628	213,92	291,278	75,35	Patto per il Sud (75,35)	Lavori	Intervento attuato per stralci alcuni dei quali già in esecuzione.  OGV raggiunta	07.01	N/A	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva		
													Progettazione esecutiva	01/01/2021	31/08/2022
													Proposta di aggiudicazione	02/09/2022	02/10/2022
													Stipula contratto	02/10/2022	09/12/2022
													Esecuzione lavori	08/01/2023	23/12/2025
													Collaudo	08/01/2023	23/03/2026
Basilicata	A2A007	Corridoio Potenza - Tito - Brienza - A2- Lagonegrese con prolungamento alla Melfi - Candela - S.S. 658 Nuovo itinerario Potenza-Melfi -Lavori di messa in sicurezza del tracciato stradale in tratti saltuari tra i Km 0+000 e Km 48+131 - 3° Stralcio A e Riqualificazione SP Melfi Innesto SS655"	64,97	93,479	64,27	4,270	0,70	Piano Sud (0,7 - fondi per progettazione)	Fattibilità Tecnico Economica	Incremento costo totale dell’intervento per sviluppo progettuale e incremento prezzario Intervento già inserito nella Programmazione Anas (CdP 16-20)  OGV Progettazione prevista entro 31/12/22	07.01	F34E18000100001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva		
													Progettazione esecutiva		
													Proposta di aggiudicazione		
													Stipula contratto	30/09/2022	10/10/2022
													Esecuzione fornitura	14/02/2022	31/12/2022
													Collaudo		

Proposta di riprogrammazione															
Regione	CLP	Titolo Intervento	Costo intervento programmato PSC	Costo intervento aggiornato	FSC Originario	FSC post rimodulazione M€	Altri finanziamenti	Dettaglio Altri finanziamenti	Livello progettuale	Note	Settore di intervento attuale	CUP	Iter Procedurale		
Calabria	A1A028	Collegamento A3 -Svincolo Rosarno-Porto di Gioia Tauro	10,00	25,898	10,00	0,900	0,00		Progetto Definitivo	Incremento costo totale dell'intervento per sviluppo progettuale e incremento prezzario Intervento già inserito nella Programmazione Anas (CdP 16-20)  OGV Progettazione raggiunta	07.01	F11B16000590001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva		
													Progettazione esecutiva		
													Proposta di aggiudicazione		
													Stipula contratto	17/11/2017	20/02/2020
													Esecuzione fornitura	16/11/2021	31/03/2023
													Collaudo		
Calabria	A1A003	SS 182 - Tronco 2°: Lavori di costruzione della variante alla SS 182 - Lotto unico da Vazzano a Vallelonga	128,45	262,722	128,45	262,722	0,00		Progetto Definitivo	Incremento costo totale dell'intervento per sviluppo progettuale e incremento prezzario Intervento commissariato	07.01	F51B16000600001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva	21/01/2020	30/09/2022
													Progettazione esecutiva	01/04/2023	30/09/2023
													Proposta di aggiudicazione	01/10/2022	31/01/2023
													Stipula contratto	01/02/2023	31/03/2023
													Esecuzione lavori	01/10/2023	31/10/2025
													Collaudo	01/10/2023	31/12/2025
Calabria	A1A004	SS 106 Jonica - Lavori di realizzazione dell'asta di collegamento in dx idraulica del torrente Gerace tra la SS 106 VAR/B (svincolo Gerace) e la SS 106 al km 97+050 - prolungamento Locri	40,00	70,216	40,00	2,500	0,00		Progetto Definitivo	Incremento costo totale dell'intervento per sviluppo progettuale e incremento prezzario Intervento già inserito nella Programmazione Anas (CdP 16-20) Intervento commissariato	07.01	F31B16000600001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva		
													Progettazione esecutiva		
													Proposta di aggiudicazione		
													Stipula contratto	17/11/2017	09/04/2020
													Esecuzione fornitura	07/05/2020	28/02/2023
													Collaudo		
Calabria	A1A005	Strada Longobucco - Mirto – Crosia; completamento – raccordo SS 106: collegamento viario Ponte di Cropolati - SS 106 Jonica Mirto - V Lotto	21,80	122,30	21,80	4,250	0,00		Progetto Definitivo	Incremento costo totale dell'intervento per sviluppo progettuale e incremento prezzario Intervento già inserito nella Programmazione Anas (CdP 16-20) Intervento commissariato	07.01	F61B16000500001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva		
													Progettazione esecutiva		
													Proposta di aggiudicazione		
													Stipula contratto	17/11/2017	10/06/2022
													Esecuzione fornitura	30/06/2022	30/09/2023
													Collaudo		

Proposta di riprogrammazione															
Regione	CLP	Titolo Intervento	Costo intervento programmato PSC	Costo intervento aggiornato	FSC Originario	FSC post rimodulazione M€	Altri finanziamenti	Dettaglio Altri finanziamenti	Livello progettuale	Note	Settore di intervento attuale	CUP	Iter Procedurale		
Calabria	A1A032	Variante di Caulonia dal km 118+650 al km 121+500	90,00	167,86	90,00	7,000	0,00		Progetto Definitivo	Incremento costo totale dell'intervento per sviluppo progettuale e incremento prezzario Intervento già inserito nella Programmazione Anas (CdP 16-20) Intervento commissariato	07.01	F11B17000570001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva		
													Progettazione esecutiva		
													Proposta di aggiudicazione		
													Stipula contratto	17/11/2017	26/03/2020
													Esecuzione fornitura	07/05/2020	30/11/2023
													Collaudo		
Campania	A1A007	SS 268 - Lavori di raddoppio da 2 a 4 corsie della statale dal km 19+550 al km 29+289 in corrispondenza dello svincolo di Angri 1° lotto, dal km 19+550 al km 23+100, Svincolo di Boscoreale compreso.	80,00	157,494	80,00	5,500	0,00		Progetto Definitivo	Incremento costo totale dell'intervento per sviluppo progettuale e incremento prezzario Intervento già inserito nella Programmazione Anas (CdP 16-20)  OGV Progettazione raggiunta	07.01	F41B16000480001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva		
													Progettazione esecutiva		
													Proposta di aggiudicazione		
													Stipula contratto	17/11/2017	06/12/2019
													Esecuzione fornitura	12/12/2019	30/04/2023
													Collaudo		
Campania	A1A006	SS 268 - Lavori di raddoppio da 2 a 4 corsie della statale dal km 19+550 al km 29+289 i in corrispondenza dello svincolo di Angri 2° lotto dal km 23+100 al km 29+289 in corrispondenza allo svincolo di Angri	104,00	443,992	104,00	15,400	0,00		Progetto Definitivo	Incremento costo totale dell'intervento per sviluppo progettuale e incremento prezzario Intervento già inserito nella Programmazione Anas (CdP 16-20)  OGV Progettazione raggiunta	07.01	F41B16000450001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva		
													Progettazione esecutiva		
													Proposta di aggiudicazione		
													Stipula contratto	17/11/2017	04/12/2019
													Esecuzione fornitura	12/12/2019	30/04/2023
													Collaudo		
Campania	A1A029	S.S. 212 “della Val Fortore” Lavori di completamento alla statale dallo svincolo di S. Marco dei Cavoti a S. Bartolomeo in Galdo (Asse S.S. Fortorina). 1° lotto: «Variante di S. Marco dei Cavoti». 1° e 3° Stralcio"	53,97	36,191	50,00	32,217	3,97	L. 376/03 art 1/e (3,97)	Progetto Definitivo	Rimodulazione determinata dalla riduzione del costo dell'opera a valle della fase progettuale Intervento commissariato	07.01	F11B16000850001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva	30/10/2020	31/08/2022
													Progettazione esecutiva	01/03/2023	30/09/2023
													Proposta di aggiudicazione	01/09/2022	31/12/2022
													Stipula contratto	01/01/2023	28/02/2023
													Esecuzione lavori	01/10/2023	31/10/2025
													Collaudo	01/10/2023	31/12/2025

Proposta di riprogrammazione															
Regione	CLP	Titolo Intervento	Costo intervento programmato PSC	Costo intervento aggiornato	FSC Originario	FSC post rimodulazione M€	Altri finanziamenti	Dettaglio Altri finanziamenti	Livello progettuale	Note	Settore di intervento attuale	CUP	Iter Procedurale		
NA95	Campania	A2A005	232,35	443,604	123,00	334,252	109,35	Fondo Unico (109,35)	Progetto Definitivo	Incremento costo totale dell'intervento per sviluppo progettuale e incremento prezzario ed estensione dallo svincolo di Baronissi allo svincolo di Mercato S. Severino  OGV prevista entro 30/6/23	07.01	F74E01000120001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva	21/09/2020	10/08/2022
													Progettazione esecutiva	01/01/2023	30/06/2023
													Proposta di aggiudicazione	11/08/2022	15/11/2022
													Stipula contratto	16/11/2022	31/12/2022
													Esecuzione lavori	01/07/2023	31/10/2025
													Collaudo	01/07/2023	31/12/2025
BO67	Emilia Romagna	A2A010	60,00	191,36	15,00	0,000	45,00	Fondo Unico (45)	Progetto Definitivo	Incremento costo totale dell'intervento per sviluppo progettuale e incremento prezzario. Intervento già inserito nella Programmazione Anas (CdP 16-20) Intervento commissariato	07.01	F11B16000540001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva		
													Progettazione esecutiva		
													Proposta di aggiudicazione		
													Stipula contratto		
													Esecuzione lavori		
													Collaudo		
BO329	Emilia Romagna	A2A006	11,18	16,084	11,18	1,072	0,00		Progetto Definitivo	Incremento costo totale dell'intervento per sviluppo progettuale e incremento prezzario ed esclusione intervento rotatoria via Italia Intervento già inserito nella Programmazione Anas (CdP 16-20) In corso proposta di aggiornamento CdP (Legge di Bilancio 2022) ai fini completamento Finanziamento  OGV Progettazione raggiunta	07.01	F91B16000510001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva		
													Progettazione esecutiva		
													Proposta di aggiudicazione		
													Stipula contratto	17/11/2017	06/02/2020
													Esecuzione fornitura	14/05/2020	15/09/2022
													Collaudo		
BO328	Emilia Romagna	A2A011	20,00	38,00	20,00	38,000	0,00		Progetto Definitivo	Incremento costo totale dell'intervento per sviluppo progettuale e incremento prezzario Intervento già inserito nella Programmazione Anas (CdP 16-20)  OGV prevista entro 30/6/23	07.01	F61B16000510001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica	22/05/2019	28/05/2020
													Progettazione definitiva	10/09/2020	30/06/2022
													Progettazione esecutiva	01/07/2022	31/07/2022
													Proposta di aggiudicazione	01/08/2022	15/08/2022
													Stipula contratto	15/08/2022	16/08/2022
													Esecuzione lavori	16/08/2022	18/11/2026
													Collaudo	16/08/2022	17/01/2027

Proposta di riprogrammazione															
Regione	CLP	Titolo Intervento	Costo intervento programmato PSC	Costo intervento aggiornato	FSC Originario	FSC post rimodulazione M€	Altri finanziamenti	Dettaglio Altri finanziamenti	Livello progettuale	Note	Settore di intervento attuale	CUP	Iter Procedurale		
TS195	Friuli Venezia Giulia	A2A012		12,00	5,50	0,000	0,20	Convenzione Comune Trieste (0,2 per progettazione)	Progetto Definitivo	Sostituito con intervento TS8615	07.01	F71B16000580001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva		
													Progettazione esecutiva		
													Proposta di aggiudicazione		
													Stipula contratto		
													Esecuzione lavori		
													Collaudo		
RM366	Lazio	A1A009	235,47	355,30	200,00	319,835	35,47	Fondo Unico (35,47)	Progetto Definitivo	Sentenza del TAR Lazio di annullamento del Progetto Preliminare approvato dal CIPE Progettazione Definitiva in relazione al primo stralcio tratto Monteromano Est – Tarquinia con incremento dei costi a seguito sviluppo progettazione e incremento prezziario Suddivisione dell'intervento in due stralci, dei quali il primo finanziabile con i fondi FSC con ricorso ad Appalto Integrato Intervento commissariato	07.01	F81B16000620001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva	03/02/2022	31/10/2022
													Progettazione esecutiva	01/05/2023	31/10/2023
													Proposta di aggiudicazione	01/11/2022	28/02/2023
													Stipula contratto	01/03/2023	30/04/2023
													Esecuzione lavori	01/11/2023	31/10/2025
													Collaudo	01/11/2023	31/12/2025
GE265	Liguria	A1A034	67,58	99,64	50,50	82,567	17,08	CdP 2015 (14,11) ex GE86 CdP 2014 (2,97) ex GE165	Progetto Esecutivo	Incremento costo totale dell'intervento per sviluppo progettuale e incremento prezziario Intervento commissariato	07.01	F41B15000470001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva		
													Progettazione esecutiva	03/03/2020	10/08/2022
													Proposta di aggiudicazione	16/08/2022	31/10/2022
													Stipula contratto	01/11/2022	31/12/2022
													Esecuzione lavori	01/01/2023	31/10/2025
													Collaudo	01/01/2023	31/12/2025
MI530	Lombardia	A2A036	60,00	136,108	60,00	7,000	0,00		Progetto Definitivo	Incremento costo totale dell'intervento per sviluppo progettuale e incremento prezziario Intervento già inserito nella Programmazione Anas (CdP 16-20) Intervento commissariato In corso Proposta di aggiornamento CdP (Fondi Legge di Bilancio 2022) ai fini completamento finanziamento Intervento commissariato	07.01	F21B16000520001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva		
													Progettazione esecutiva		
													Proposta di aggiudicazione		
													Stipula contratto	17/11/2017	04/11/2019
													Esecuzione fornitura	26/11/2019	31/12/2022
													Collaudo		

Proposta di riprogrammazione															
Regione	CLP	Titolo Intervento	Costo intervento programmato PSC	Costo intervento aggiornato	FSC Originario	FSC post rimodulazione M€	Altri finanziamenti	Dettaglio Altri finanziamenti	Livello progettuale	Note	Settore di intervento attuale	CUP	Iter Procedurale		
TO235	Piemonte	A117	204,25	339,146	124,70	10,000	79,55	Sblocca Italia (79,55)	Progetto Definitivo	Incremento costo totale dell'intervento per sviluppo progettuale e incremento prezzario Intervento già inserito nella Programmazione Anas (CdP 16-20) In corso Proposta di aggiornamento CdP (Fondi Legge di Bilancio 2022) ai fini completamento finanziamento  OGV Progettazione raggiunta	07.01	C21B08000240001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva		
													Progettazione esecutiva		
													Proposta di aggiudicazione		
													Stipula contratto	12/12/2019	13/03/2020
													Esecuzione fornitura	09/07/2020	30/09/2022
													Collaudo		
BA10	Puglia	A1A010	28,99	41,711	28,99	3,990	0,00		Progetto Definitivo	Incremento costo totale dell'intervento per sviluppo progettuale e incremento prezzario Intervento già inserito nella Programmazione Anas (CdP 16-20) Intervento commissariato In corso Proposta di aggiornamento CdP (Fondi Legge di Bilancio 2022) ai fini completamento finanziamento Intervento commissariato	07.01	F71B16000530001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva		
													Progettazione esecutiva		
													Proposta di aggiudicazione		
													Stipula contratto	17/11/2017	23/11/2020
													Esecuzione fornitura	09/02/2021	30/09/2022
													Collaudo		
BA11	Puglia	A1A011	53,52	69,811	48,52	4,000	0,00		Progetto Definitivo	Incremento costo totale dell'intervento per sviluppo progettuale e incremento prezzario Intervento già inserito nella Programmazione Anas (CdP 16-20) Intervento commissariato In corso Proposta di aggiornamento CdP (Fondi Legge di Bilancio 2022) ai fini completamento finanziamento Intervento commissariato	07.01	F71B16000540001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva		
													Progettazione esecutiva		
													Proposta di aggiudicazione		
													Stipula contratto	17/11/2017	24/11/2020
													Esecuzione fornitura	09/02/2021	30/09/2022
													Collaudo		
BA32	Puglia	A1A014	25,00	35,970	25,00	35,970	0,00		Progetto Esecutivo	Incremento costo totale dell'intervento per sviluppo progettuale e incremento prezzario  OGV prevista entro 30/6/23	07.01	F66G07000810001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva	14/09/2018	12/05/2021
													Progettazione esecutiva	03/05/2021	10/08/2022
													Proposta di aggiudicazione	11/08/2022	31/12/2022
													Stipula contratto	01/01/2023	28/02/2023
													Esecuzione lavori	01/03/2023	30/06/2025
													Collaudo	01/03/2023	31/10/2025

Proposta di riprogrammazione															
Regione	CLP	Titolo Intervento	Costo intervento programmato PSC	Costo intervento aggiornato	FSC Originario	FSC post rimodulazione M€	Altri finanziamenti	Dettaglio Altri finanziamenti	Livello progettuale	Note	Settore di intervento attuale	CUP	Iter Procedurale		
Puglia	A1A036	SS 100- Completamento funzionale e messa in sicurezza tra i km 44+500 e52+600 ( San Basilio) con sezione di tipo B	84,00	120,859	84,00	4,200	0,00		Fattibilità Tecnico Economica	Incremento costo totale dell'intervento per sviluppo progettuale e incremento prezzario. Intervento già inserito nella Programmazione Anas (CdP 16-20)  OGV Progettazione raggiunta	07.01	F34E19000010001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva		
													Progettazione esecutiva		
													Proposta di aggiudicazione		
													Stipula contratto	17/11/2017	23/11/2021
													Esecuzione fornitura	07/06/2021	30/09/2022
													Collaudo		
Puglia	A1A046	Lavori di costruzione della Circonvallazione Ovest all'abitato di Martina Franca	35,00	159,707	35,00	6,000	0,00		Fattibilità Tecnico Economica	Incremento costo totale dell'intervento per sviluppo progettuale e incremento prezzario. Sarà inserito nell'aggiornamento del CdP Anas  OGV Progettazione raggiunta	07.01	F91B19000580001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva		
													Progettazione esecutiva		
													Proposta di aggiudicazione		
													Stipula contratto	27/12/2017	11/05/2022
													Esecuzione fornitura	19/05/2022	31/07/2023
													Collaudo		
Puglia	A1A037	Itinerario Bradanico Salentino - Realizzazione della variante agli abitati di Guagnano, Salice Salentino e Campi Salentina	20,63	208,626	20,63	7,250	0,00		Fattibilità Tecnico Economica	Incremento costo totale dell'intervento per estensione intervento, sviluppo progettuale e incremento prezzario Intervento già inserito nella Programmazione Anas (CdP 16-20)  OGV prevista entro 31/12/22	07.01	F94E19000010001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva		
													Progettazione esecutiva		
													Proposta di aggiudicazione		
													Stipula contratto	17/11/2017	20/09/2022
													Esecuzione fornitura	01/10/2022	30/11/2024
													Collaudo		
Puglia	A2A022	SS 89 - Lavori di razionalizzazione della viabilità di S. Giovanni Rotondo e realizzazione dell'asta di collegamento da San Giovanni Rotondo al capoluogo dauno (Manfredonia) - 1° stralcio	68,00	177,925	67,84	177,925	0,00		Progetto Definitivo	Incremento costo totale dell'intervento per sviluppo progettuale e incremento prezzario Intervento commissariato	07.01	F51B16000590001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva	18/01/2019	28/06/2022
													Progettazione esecutiva	18/01/2019	30/09/2022
													Proposta di aggiudicazione	01/10/2022	31/01/2023
													Stipula contratto	01/02/2023	31/03/2023
													Esecuzione lavori	01/04/2023	31/10/2025
													Collaudo	01/04/2023	31/12/2025

Proposta di riprogrammazione															
Regione	CLP	Titolo Intervento	Costo intervento programmato PSC	Costo intervento aggiornato	FSC Originario	FSC post rimodulazione M€	Altri finanziamenti	Dettaglio Altri finanziamenti	Livello progettuale	Note	Settore di intervento attuale	CUP	Iter Procedurale		
Puglia	A2A024	SS 16 - Tratto Foggia S.Severo (progettazione e realizzazione dell'opera)	130,00	181,55	126,70	181,550	0,00		Progetto Definitivo	Incremento costo totale dell'intervento per sviluppo progettuale e incremento prezzario Intervento commissariato	07.01	F51B16000540001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva	20/05/2020	28/06/2022
													Progettazione esecutiva	06/05/2022	30/09/2022
													Proposta di aggiudicazione	01/10/2022	31/01/2023
													Stipula contratto	01/02/2023	31/03/2023
													Esecuzione lavori	01/04/2023	31/10/2025
													Collaudo	01/04/2023	31/12/2025
Sardegna	A1A022	SS 131 Completamento itinerario Sassari-Olbia - Potenziamento messa in sicurezza SS 131 dal km 192+500 al km 209+500 (1°lotto)	74,60	206,629	74,60	206,629	0,00		Progetto Definitivo	Incremento costo totale dell'intervento per sviluppo progettuale e incremento prezzario Intervento commissariato	07.01	F31B16000640001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva	24/07/2020	13/01/2023
													Progettazione esecutiva	01/07/2023	31/12/2023
													Proposta di aggiudicazione	16/01/2023	30/04/2023
													Stipula contratto	01/05/2023	30/06/2023
													Esecuzione lavori	01/01/2024	31/10/2025
													Collaudo	01/01/2024	31/12/2025
Sardegna	A115	Completamento itinerario Cagliari-Pula SS 195 collegamento con la SS 130 e Aeroporto di Cagliari Elmas. Opera connessa Nord	61,00	143,880	61,00	5,000	0,00		Progetto Definitivo	Incremento costo totale dell'intervento per sviluppo progettuale e incremento prezzario. Intervento già inserito nella Programmazione Anas (CdP 16-20)  OGV Progettazione raggiunta	07.01	F91B16000520001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva		
													Progettazione esecutiva		
													Proposta di aggiudicazione		
													Stipula contratto	19/05/2017	15/05/2019
													Esecuzione fornitura	10/09/2019	31/12/2023
													Collaudo		
Sardegna	A1A021	SS 198 - Interventi di completamento e adeguamento tratta Sadali-Villanovatulo	30,00	57,552	30,00	2,000	0,00		Progetto Definitivo	Incremento costo totale dell'intervento per sviluppo progettuale e incremento prezzario. Intervento già inserito nella Programmazione Anas (CdP 16-20)  OGV Progettazione raggiunta	07.01	F21B16000500001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva		
													Progettazione esecutiva		
													Proposta di aggiudicazione		
													Stipula contratto	17/11/2017	20/05/2020
													Esecuzione fornitura	11/11/2020	28/02/2023
													Collaudo		

Proposta di riprogrammazione															
Regione	CLP	Titolo Intervento	Costo intervento programmato PSC	Costo intervento aggiornato	FSC Originario	FSC post rimodulazione M€	Altri finanziamenti	Dettaglio Altri finanziamenti	Livello progettuale	Note	Settore di intervento attuale	CUP	Iter Procedurale		
Sardegna	A118	SS 130 - Interventi di completamento ed adeguamento svincoli tratta Cagliari-Decimomannu	80,00	115,104	80,00	4,000	0,00		Progetto Definitivo	Incremento costo totale dell'intervento per sviluppo progettuale e incremento prezzario. Intervento già inserito nella Programmazione Anas (CdP 16-20) Intervento commissariato	07.01	F61B16000520001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva		
													Progettazione esecutiva		
													Proposta di aggiudicazione		
													Stipula contratto	17/11/2017	08/08/2019
													Esecuzione fornitura	06/09/2019	31/12/2022
													Collaudo		
Sardegna	A1A030	Completamento itinerario Cagliari-Pula SS 195 - collegamento con la SS 130 e aeroporto di Cagliari Elmas - lotto 2	30,00	43,164	30,00	43,164	0,00		Progetto Definitivo	Incremento costo totale dell'intervento per sviluppo progettuale e incremento prezzario Intervento commissariato	07.01	F21B16000510001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva	14/11/2019	15/09/2022
													Progettazione esecutiva	01/03/2023	30/09/2023
													Proposta di aggiudicazione	16/09/2022	31/12/2022
													Stipula contratto	01/01/2023	28/02/2023
													Esecuzione lavori	01/10/2023	31/10/2025
													Collaudo	01/10/2023	31/12/2025
Sardegna	A1A041	S.S. 291 - 1° lotto Alghero – Olmedo – Cantoniera Rudas	113,39	232,359	25,00	107,296	125,06	CdP 2015 (19) Sblocca Italia (80,55) Fondo Infrastrutture 2017 (25,5)	Progetto Esecutivo	Incremento costo totale dell'intervento per sviluppo progettuale e incremento prezzario Intervento commissariato	07.01	F11B05000490001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva	14/02/2017	18/12/2020
													Progettazione esecutiva	25/03/2021	10/06/2022
													Proposta di aggiudicazione	15/09/2022	31/12/2022
													Stipula contratto	01/01/2023	28/02/2023
													Esecuzione lavori	01/03/2023	31/10/2025
													Collaudo	01/03/2023	31/12/2025
Sardegna	A1A017	SS 125 - Connessione tra SS 554 e la nuova SS 554	80,00	139,621	80,00	5,000	0,00		Progetto Definitivo	Incremento costo totale dell'intervento per sviluppo progettuale e incremento prezzario. Intervento già inserito nella Programmazione Anas (CdP 16-20) Intervento commissariato	07.01	F21B16000570001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva		
													Progettazione esecutiva		
													Proposta di aggiudicazione		
													Stipula contratto	17/11/2017	08/08/2019
													Esecuzione fornitura	06/09/2019	31/12/2022
													Collaudo		

Proposta di riprogrammazione															
Regione	CLP	Titolo Intervento	Costo intervento programmato PSC	Costo intervento aggiornato	FSC Originario	FSC post rimodulazione M€	Altri finanziamenti	Dettaglio Altri finanziamenti	Livello progettuale	Note	Settore di intervento attuale	CUP	Iter Procedurale		
Sicilia	A1A013	S.S. n. 626 – S.S. n. 115 - Lotti 7 e 8 e Completamento della Tangenziale di Gela	316,50	384,825	313,00	10,000	3,50	CdP 2014 (0,9) APQ Sicilia -FSC 2000-2006 (2,6)	Progetto Definitivo	Incremento costo totale dell’intervento per sviluppo progettuale e incremento prezzario. Intervento già inserito nella Programmazione Anas (CdP 16-20) Intervento commissariato	07.01	F11B16000560001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva		
													Progettazione esecutiva		
													Proposta di aggiudicazione		
													Stipula contratto	27/07/2016	09/10/2019
													Esecuzione fornitura	23/07/2019	30/09/2022
													Collaudo		
Sicilia	A102	Strada a scorrimento veloce Licodia Eubea - A19 (SS n. 683). Tronco svincolo Regalsemi - innesto SS117 bis. Secondo Stralcio Funzionale completamento. Tratto B - da fine variante di Caltagirone ad innesto SS117 bis	180,00	219,541	227,50	217,041	2,50	APQ Sicilia - FSC 2000-2006 (2,5)	in attivazione	Adeguamento finanziamento all’importo del progetto esecutivo approvato  OGV prevista entro 30/6/23	07.01	F91B17000710001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva		
													Progettazione esecutiva	13/11/2019	25/06/2021
													Proposta di aggiudicazione	06/08/2021	31/08/2022
													Stipula contratto	01/09/2022	31/10/2022
													Esecuzione lavori	01/11/2022	31/10/2025
													Collaudo	01/11/2022	31/12/2025
Sicilia	A107	Collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514 "di Chiaramonte" con la S.S. 115 e lo svincolo dela S.S. "Ragusana"	754,16	1434,485	387,257	1067,578	366,91	Fondi Anas rimodulazione APQ 29/10/2009 (100) Fondi Anas L.144/99 art. 11 (49,21) Fondi Regione Sicilia PAR FAS 2007-2013 (217,7)	in attivazione	Incremento costo totale dell’intervento per sviluppo progettuale, incremento prezzario e suddivisione dell’intervento in 4 Lotti Intervento commissariato	07.01	F12C03000000001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva		
													Progettazione esecutiva	08/02/2021	10/06/2022
													Proposta di aggiudicazione	10/08/2022	10/12/2022
													Stipula contratto	11/12/2022	11/02/2023
													Esecuzione lavori	12/02/2023	31/10/2025
													Collaudo	12/02/2023	31/12/2025
Sicilia	A105	SS n. 284 Occidentale Etna - Ammodernamento del tratto Adrano-Catania: 1° lotto Adrano - Paternò	97,65	495,947	87,231	0,000	97,65	Fondo Unico (97,65)	Progetto Definitivo	Incremento costo totale dell’intervento per sviluppo progettuale e incremento prezzario Definanziamento a favore di altri interventi del Piano. Intervento già inserito nella Programmazione Anas (CdP 16-20) Intervento commissariato	07.01	F31B16000550001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva		
													Progettazione esecutiva		
													Proposta di aggiudicazione		
													Stipula contratto		
													Esecuzione lavori		
													Collaudo		

Proposta di riprogrammazione															
Regione	CLP	Titolo Intervento	Costo intervento programmato PSC	Costo intervento aggiornato	FSC Originario	FSC post rimodulazione M€	Altri finanziamenti	Dettaglio Altri finanziamenti	Livello progettuale	Note	Settore di intervento attuale	CUP	Iter Procedurale		
Sicilia	A1A033	S.S. n. 189 - Itinerario Agrigento-Palermo Sistemazione e messa in sicurezza dello svincolo al km 24 della S.S. 189 (sv. San Giovanni Gemini in località Tumarrano)	17,97	25,848	17,150	2,000	0,82	APQ Sicilia (0,815)	Progetto Definitivo	Incremento costo totale dell'intervento per sviluppo progettuale e incremento prezzario. Intervento già inserito nella Programmazione Anas (CdP 16-20)  OGV Progettazione raggiunta	07.01	F61B18000210001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva		
													Progettazione esecutiva		
													Proposta di aggiudicazione		
													Stipula contratto	27/12/2017	28/01/2021
													Esecuzione fornitura	09/12/2020	30/11/2022
													Collaudo		
Sicilia	A2A021	SS 121 - Tratto Palermo - (A19) - rotoratoria Bolognetta - sezione tipo C1	355,40	906,444	346,900	23,000	8,50	APQ Sicilia -FSC 2000-2006 (8,5)	Progetto Definitivo	Incremento costo totale dell'intervento per ammodernamento a Categoria B, sviluppo progettuale e incremento prezzario. Intervento già inserito nella Programmazione Anas (CdP 16-20)  OGV Progettazione raggiunta	07.01	F71B16000590001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva		
													Progettazione esecutiva		
													Proposta di aggiudicazione		
													Stipula contratto	27/12/2017	15/10/2021
													Esecuzione fornitura	15/10/2021	30/11/2023
													Collaudo		
Sicilia	A2A029	SS 113 - Collegamento SS 113 - SS 119: Variante di Alcamo - I lotto	25,10	42,161	25,100	2,000	0,00		Progetto Esecutivo	Incremento costo totale dell'intervento per sviluppo progettuale e incremento prezzario. Intervento già inserito nella Programmazione Anas (CdP 16-20) In corso Proposta di aggiornamento CdP (Fondi Legge di Bilancio 2022) ai fini completamento finanziamento  OGV Progettazione raggiunta	07.01	F71B16000520001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva		
													Progettazione esecutiva		
													Proposta di aggiudicazione		
													Stipula contratto	17/11/2017	02/12/2021
													Esecuzione fornitura	20/09/2021	31/08/2022
													Collaudo		
Toscana	A1A019	SS64- Asse stradale di collegamento tra gli svincoli di Prato Est e Prato Ovest	53,36	69,062	15,00	45,704	23,36	CdP 2015 (11) Fondo unico (12,36)	Progetto Definitivo	Incremento costo totale dell'intervento per sviluppo progettuale e incremento prezzario Intervento commissariato	07.01	F31B14000640003	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva	13/05/2019	30/11/2022
													Progettazione esecutiva	01/06/2023	31/12/2023
													Proposta di aggiudicazione	01/12/2022	31/03/2023
													Stipula contratto	01/04/2023	31/05/2023
													Esecuzione lavori	01/01/2024	31/10/2025
													Collaudo	01/01/2024	31/12/2025

Proposta di riprogrammazione															
Regione	CLP	Titolo Intervento	Costo intervento programmato PSC	Costo intervento aggiornato	FSC Originario	FSC post rimodulazione M€	Altri finanziamenti	Dettaglio Altri finanziamenti	Livello progettuale	Note	Settore di intervento attuale	CUP	Iter Procedurale		
FI462	Toscana	A2A025	75,23	136,686	50,00	5,000	23,04	CdP 2015 (0,7) Fondo unico (22,34)	Progetto Definitivo	Incremento costo totale dell'intervento per sviluppo progettuale e incremento prezzario. Intervento già inserito nella Programmazione Anas (CdP 16-20)  OGV Progettazione raggiunta	07.01	F81B16000670001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva		
													Progettazione esecutiva		
													Proposta di aggiudicazione		
													Stipula contratto	13/04/2018	18/03/2021
													Esecuzione fornitura	06/06/2021	30/11/2023
													Collaudo		
FI397	Toscana	A2A023	22,00	43,164	22,00	1,500	0,00		Progetto Definitivo	Incremento costo totale dell'intervento per sviluppo progettuale e incremento prezzario. Intervento già inserito nella Programmazione Anas (CdP 16-20) In corso Proposta di aggiornamento CdP (Fondi Legge di Bilancio 2022) ai fini completamento finanziamento  OGV Progettazione raggiunta	07.01	F51B16000610001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva		
													Progettazione esecutiva		
													Proposta di aggiudicazione		
													Stipula contratto	19/05/2017	09/09/2019
													Esecuzione fornitura	11/11/2019	30/11/2022
													Collaudo		
AO40	Valle d'Aosta	A2A035	7,94	12,33	7,94	12,332	0,00		Progetto Esecutivo	Incremento costo totale dell'intervento per sviluppo progettuale e incremento prezzario Intervento già inserito nella Programmazione Anas (CdP 16-20)  OGV prevista entro 31/12/22	07.01	F57H16001610001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva	09/07/2015	10/04/2020
													Progettazione esecutiva	27/05/2020	09/12/2022
													Proposta di aggiudicazione	09/12/2022	18/12/2022
													Stipula contratto	18/12/2022	28/12/2022
													Esecuzione lavori	10/04/2023	06/10/2025
													Collaudo	10/04/2023	05/12/2025
CZ384	Calabria	D1A002	25,00	38,554	25,00	38,554	0,00		Progetto Definitivo	Incremento costo totale dell'intervento per sviluppo progettuale e incremento prezzario Intervento commissariato	05.01	F74E16000630001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva	22/01/2020	30/09/2022
													Progettazione esecutiva	01/04/2023	30/09/2023
													Proposta di aggiudicazione	01/10/2022	31/01/2023
													Stipula contratto	01/02/2022	31/03/2023
													Esecuzione lavori	01/10/2023	31/03/2025
													Collaudo	01/10/2023	30/09/2025

Proposta di riprogrammazione															
Regione	CLP	Titolo Intervento	Costo intervento programmato PSC	Costo intervento aggiornato	FSC Originario	FSC post rimodulazione M€	Altri finanziamenti	Dettaglio Altri finanziamenti	Livello progettuale	Note	Settore di intervento attuale	CUP	Iter Procedurale		
Calabria	D1A007	SS 106 Radd. Adeguamento e messa in sicurezza in tratti saltuari dal km 0 al km 25 compreso viadotto Coserie e Sibari - 1° tratto	151,00	683,103	151,00	24,200	0,00		Progetto Definitivo	Incremento costo totale dell'intervento per sviluppo progettuale con soluzione in variante e incremento prezzario Intervento già inserito nella Programmazione Anas (CdP 16-20) Intervento commissariato	05.01	F77H170023 90001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva		
													Progettazione esecutiva		
													Proposta di aggiudicazione		
													Stipula contratto	17/11/2017	08/04/2020
													Esecuzione fornitura	07/05/2020	31/05/2023
													Collaudo		
Molise	D3A001	SS 87 - Lavori di ammodernamento della SS 87. Interventi localizzati per garantire la percorribilità immediata del tratto Campobasso - Bivio S. Elia - Lotti A1, A2 e A3 (stralcio)	32,62	61,04	12,00	3,000	20,62	Fondo Unico (20,62)	Progetto Definitivo	Incremento costo totale dell'intervento per sviluppo progettuale e incremento prezzario Intervento già inserito nella Programmazione Anas (CdP 16-20)  OGV Progettazione raggiunta	05.01	F81B160006 40001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva		
													Progettazione esecutiva		
													Proposta di aggiudicazione		
													Stipula contratto	17/11/2017	02/12/2021
													Esecuzione fornitura	28/12/2021	31/03/2023
													Collaudo		
Sardegna	D1A006	SS130 Iglesiente - eliminazione incroci a raso da Cagliari a Decimomannu - 1° lotto	60,00	171,278	30,00	6,000	3,00	Mutuo Regione Sardegna (3)	Progetto Definitivo	Incremento costo totale dell'intervento per sviluppo progettuale e incremento prezzario Intervento già inserito nella Programmazione Anas (CdP 16-20) Intervento commissariato	05.01	F97H160013 80001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva		
													Progettazione esecutiva		
													Proposta di aggiudicazione		
													Stipula contratto	17/11/2017	08/08/2019
													Esecuzione fornitura	06/09/2019	31/12/2022
													Collaudo		
Sicilia	D1A003	SS 121 - Sistemazione dello svincolo di Paternò	1,80	2,834	1,80	2,834	0,00		in attivazione	Incremento costo totale dell'intervento per sviluppo progettuale e incremento prezzario Intervento già inserito nella Programmazione Anas (CdP 16-20)  OGV prevista entro 31/12/22	05.01	F67H160016 60001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva		ND
													Progettazione esecutiva	10/01/2018	11/05/2021
													Proposta di aggiudicazione	10/06/2021	30/10/2022
													Stipula contratto	30/10/2022	31/10/2022
													Esecuzione lavori	31/10/2022	28/07/2023
													Collaudo	31/10/2022	26/10/2023

Proposta di riprogrammazione															
Regione	CLP	Titolo Intervento	Costo intervento programmato PSC	Costo intervento aggiornato	FSC Originario	FSC post rimodulazione M€	Altri finanziamenti	Dettaglio Altri finanziamenti	Livello progettuale	Note	Settore di intervento attuale	CUP	Iter Procedurale		
Toscana	D3A003	SS 1 - Lavori di esecuzione dell’opera di attraversamento dello scolmatore di Campo Regio nonché degli attraversamenti del reticolo secondario del fiume Albegna finalizzati alla riduzione del rischio idraulico a seguito degli eventi alluvionali del 2012. (stralcio 1°)	6,24	6,033	6,24	6,033	0,00		Progetto Esecutivo	Fabbisogni manutentivi finalizzati alla implementazione dei livelli di sicurezza dell’infrastruttura e della circolazione stradale  OGV prevista entro 31/12/22	05.01	F37H16002210001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva		ND
													Progettazione esecutiva	20/03/2017	15/07/2022
													Proposta di aggiudicazione	30/07/2022	29/08/2022
													Stipula contratto	28/09/2022	27/12/2022
													Esecuzione lavori	11/01/2023	05/04/2024
													Collaudo	11/01/2023	04/06/2024
Toscana	D3A004	SS 1 - Lavori di esecuzione dell’opera di attraversamento dello scolmatore di Campo Regio nonché degli attraversamenti del reticolo secondario del fiume Albegna finalizzati alla riduzione del rischio idraulico a seguito degli eventi alluvionali del 2012. (Stralcio 2°)	3,76	6,284	3,56	6,084	0,20	CdP 2015 (0,2)	Progetto Esecutivo	Incremento costo totale dell’intervento per sviluppo progettuale e incremento prezzario Intervento già inserito nella Programmazione Anas (CdP 16-20)  OGV prevista entro 31/12/22	05.01	F37H20006410001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva		ND
													Progettazione esecutiva	30/07/2022	16/11/2022
													Proposta di aggiudicazione	01/12/2022	16/12/2022
													Stipula contratto	16/12/2022	26/12/2022
													Esecuzione lavori	15/01/2023	10/01/2024
													Collaudo	15/01/2023	09/04/2024
Friuli Venezia Giulia		Lavori di manutenzione straordinaria dei versanti in roccia, realizzazione o ripristino delle reti in aderenza lungo il R.A. 13 e la S.S. 202		5,50	0,00	5,500	0,00		Progetto Esecutivo	Fabbisogni manutentivi finalizzati al alla implementazione dei livelli di sicurezza dell’infrastruttura e della circolazione stradale  Intervento in sostituzione di TS195  OGV prevista entro 31/12/22			Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva		
													Progettazione esecutiva	01/03/2022	30/05/2022
													Proposta di aggiudicazione	02/06/2022	30/09/2022
													Stipula contratto	30/09/2022	14/11/2022
													Esecuzione lavori	24/11/2022	24/11/2023
													Collaudo	24/11/2022	29/12/2023
Calabria		Lavori di costruzione del 3° megalotto della S.S. 106 Jonica, dall’innesto con la S.S. 534 (KM 365+150) a Roseto Capo Spulico (km 400+000) – completamento		51,557	0,00	51,557	0,00		Lavori	Inserimento intervento nella Rimodulazione per copertura fabbisogno finanziario al fine della completa realizzazione dell’opera.  OGV prevista entro 30/6/23			Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva		
													Progettazione esecutiva	01/10/2011	30/11/2022
													Proposta di aggiudicazione	01/12/2022	31/01/2023
													Stipula contratto	01/02/2023	28/02/2023
													Esecuzione lavori	01/03/2023	30/11/2025
													Collaudo	01/03/2023	31/12/2025

Proposta di riprogrammazione															
Regione	CLP	Titolo Intervento	Costo intervento programmato PSC	Costo intervento aggiornato	FSC Originario	FSC post rimodulazione M€	Altri finanziamenti	Dettaglio Altri finanziamenti	Livello progettuale	Note	Settore di intervento attuale	CUP	Iter Procedurale		
AQ386	Abruzzo	Pedemontana Nord - Tratto Teramo - Ascoli Piceno: dallo svincolo di Floriano fino all'innesto sul raccordo autostradale Ascoli-Porto d'Ascoli in località Ancarano, in lotti funzionali. Lotto 1 – Tratto dallo svincolo di Floriano fino all'innesto con la SS 259 (ex Lotto III e IV Provincia di Teramo) 1° Stralcio dallo Svincolo di Floriano a Villa Ricci (ex Lotto III° Provincia di Teramo).		35,37	0,00	35,370	0,00		Fattibilità Tecnico Economica	Inserimento intervento nella Rimodulazione per copertura fabbisogno finanziario al fine della completa realizzazione dell'opera Intervento commissariato		F91B22001210001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica	01/01/2022	30/09/2022
													Progettazione definitiva	01/02/2023	30/11/2023
													Progettazione esecutiva	01/12/2023	30/01/2024
													Proposta di aggiudicazione	01/10/2022	31/12/2022
													Stipula contratto	01/01/2023	31/01/2023
													Esecuzione lavori	01/02/2024	31/10/2025
													Collaudo	30/09/2025	31/12/2025
PA7491	Sicilia	Lavori di ricostruzione del Viadotto San Giuliano esistente, lungo la SS 640 Caltanissetta - Agrigento dal km 62+720 al km 63+900 di competenza del C.M. "E"		66,917	0,00	66,917	0,00		Progetto Esecutivo	Necessità di ripristino della percorribilità della vecchia SS640 attualmente interrotta all'altezza dello svincolo di Caltanissetta Nord  OGV prevista entro 30/6/23			Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva		
													Progettazione esecutiva	08/08/2021	15/11/2022
													Proposta di aggiudicazione	15/11/2022	30/11/2022
													Stipula contratto	30/11/2022	15/12/2022
													Esecuzione lavori	25/12/2022	03/12/2025
													Collaudo	25/12/2022	21/02/2026
NOMSTO00152	Piemonte	Lavori di risanamento delle pavimentazioni della rete stradale di interesse nazionale di cui al DPCM 21/11/2019		5,00	0,00	5,000	0,00		Progetto esecutivo ultimato	Fabbisogni manutentivi per la messa in sicurezza della rete stradale di rientro a seguito del DPCM 21.11.2019  OGV raggiunta			Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva		
													Progettazione esecutiva	01/12/2021	16/03/2022
													Proposta di aggiudicazione	31/03/2022	15/04/2022
													Stipula contratto	15/04/2022	25/05/2022
													Esecuzione lavori	14/06/2022	09/02/2023
													Collaudo	14/06/2022	10/05/2023
BO8284	Emilia Romagna	Lavori di risanamento delle pavimentazioni della rete stradale di interesse nazionale di cui al DPCM 21/11/2019		5,262	0,00	5,262	0,00		Progetto Esecutivo	Fabbisogni manutentivi per la messa in sicurezza della rete stradale di rientro a seguito del DPCM 21.11.2019  OGV prevista entro 31/12/22			Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica		
													Progettazione definitiva		
													Progettazione esecutiva	01/10/2021	01/06/2022
													Proposta di aggiudicazione	04/06/2022	02/10/2022
													Stipula contratto	02/10/2022	16/11/2022
													Esecuzione lavori	26/11/2022	24/07/2023
													Collaudo	26/11/2022	22/09/2023



Proposta di riprogrammazione														
Regione	CLP	Titolo Intervento	Costo intervento programmato PSC	Costo intervento aggiornato	FSC Originario	FSC post rimodulazione M€	Altri finanziamenti	Dettaglio Altri finanziamenti	Livello progettuale	Note	Settore di intervento attuale	CUP	Iter Procedurale	

Tabella riepilogativa di Rimodulazione (da compilare per interventi che hanno ad oggettoservizi e/o forniture):

Proposta di riprogrammazione															
Regione	CLP	Titolo Intervento	Costo intervento programmato PSC	Costo intervento aggiornato	FSC Originario	FSC post rimodulazione M€	Altri finanziamenti	Dettaglio Altri finanziamenti	Livello progettuale	Note	Settore di intervento attuale	CUP	Iter Procedurale		
Lombardia	A2A032	SS 341 - Lavori di costruzione del collegamento stradale tra Samarate ed il confine con la provincia di Novara. Tratto compreso tra l'autostrada A8 e la SS 527 in Comune di Vanzaghello 2° stralcio tra il km 0+000 e il km 6+500	170,00	273,372	2,5	9,500	0,0		Progetto Definitivo	Incremento costo totale dell'intervento per sviluppo progettuale e incremento prezzario Intervento già inserito nella Programmazione Anas (CdP 16-20)  OGV Progettazione raggiunta	07.01	F81B02000410001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Stipula contratto	12/12/2018	15/11/2021
													Esecuzione fornitura	25/06/2021	31/05/2023
Molise	A2A033	Collegamento tra SS 85 Variante di Venafro all'A1	250,00	647,460	5,0	22,500	0,0		Fattibilità Tecnico Economica	Incremento costo totale dell'intervento per sviluppo progettuale e incremento prezzario. Intervento già inserito nella Programmazione Anas (CdP 16-20)  OGV progettazione prevista entro 31/12/22	07.01	F31B16000800001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Stipula contratto	12/12/2018	31/08/2022
													Esecuzione fornitura	01/09/2022	30/06/2023
Puglia	A2A020	SS 16 Tronco Bari - Mola di Bari. Variante nel tratto compreso tra Bari e Mola con l'adozione della sezione stradale B (D.M. 5/11/2001)	250,00	863,280	17,5	30,000	0,0		Fattibilità Tecnico Economica	Incremento costo totale dell'intervento per sviluppo progettuale e incremento prezzario Intervento già inserito nella Programmazione Anas (CdP 16-20)  OGV Progettazione raggiunta	07.01	F71B16000550001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Stipula contratto	17/11/2017	26/07/2021
													Esecuzione fornitura	01/03/2021	31/10/2023
Sardegna	A116	SS 127 "Settentrionale sarda". Tratto Scala Ruja –Tempio. 1° lotto 2° stralcio - parte A: tratto Scala Ruja – Fumosa e bretella di collegamento all'attuale SS127	38,00	191,840	2,7	5,000	0,0		Progetto Definitivo	Incremento costo totale dell'intervento per sviluppo progettuale e incremento prezzario Intervento già inserito nella Programmazione Anas (CdP 16-20)  OGV Progettazione raggiunta	07.01	F31B16000620001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Stipula contratto	17/11/2017	23/04/2020
													Esecuzione fornitura	26/07/2021	30/10/2023
Sicilia	A103	"Itinerario Palermo-Agrigento. S.S. n. 189 "Della Valle del Platani". Ammodernamento a categoria C1 del tratto Bivio Manganaro – Confine Prov. di Palermo	189,49	215,109	1,5	2,600	1,99	APQ Sicilia - FSC 2000-2006 (1,99)	Progetto Definitivo	Incremento costo totale dell'intervento per sviluppo progettuale e incremento prezzario Intervento già inserito nella Programmazione Anas (CdP 16-20)  OGV Progettazione raggiunta	07.01	F74E17000800001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Stipula contratto	17/11/2017	27/10/2021
													Esecuzione fornitura	02/12/2021	31/07/2024
Valle d'Aosta	A2A034	SS 26 - Lavori di costruzione della variante in galleria alla strada statale in corrispondenza del Comune di Bard tra le progressive chilometriche 54+150 e 55+800	93,00	167,860	2,0	4,600	0,1	Fondi per progettazione del CdP 2014 (0,1)	Fattibilità Tecnico Economica	Incremento costo totale dell'intervento per sviluppo progettuale e incremento prezzario Intervento già inserito nella Programmazione Anas (CdP 16-20)  OGV prevista entro 31/12/22	07.01	F32C15000020007	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Stipula contratto	12/12/2018	31/12/2022
													Esecuzione fornitura	01/01/2023	31/12/2023

Proposta di riprogrammazione															
Regione	CLP	Titolo Intervento	Costo intervento programmato PSC	Costo intervento aggiornato	FSC Originario	FSC post rimodulazione M€	Altri finanziamenti	Dettaglio Altri finanziamenti	Livello progettuale	Note	Settore di intervento attuale	CUP	Iter Procedurale		
Veneto	A1A025	SS 12 - Variante da Buttapietra Sud alla Tangenziale di Verona	135,00	208,626	1,5	7,300	0,0		Progetto Definitivo	Incremento costo totale dell'intervento per sviluppo progettuale e incremento prezzario Intervento già inserito nella Programmazione Anas (CdP 16-20)  OGV Progettazione raggiunta	07.01	F32C07000170001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Stipula contratto	17/11/2017	05/03/2020
													Esecuzione fornitura	27/05/2020	31/08/2023
Calabria	D1A001	SS 106 Jonica - (Tracciato esistente) Tratta Crotone (Bivio Passo Vecchio) Km 256+000 - Sibari km 329+000 - Messa in sicurezza 2° tronco (stralcio)	80,00	448,618	5,6	15,600	0,0		Fattibilità Tecnico Economica	Incremento costo totale dell'intervento per sviluppo progettuale con nuova soluzione individuata e incremento prezzario Intervento già inserito nella Programmazione Anas (CdP 16-20) Intervento commissariato	05.01	F11B16000610001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Stipula contratto	17/11/2017	16/11/2020
													Esecuzione fornitura	27/07/2021	31/05/2023
Calabria	D2A001	Realizzazione di soluzioni in variante e interventi di manutenzione e riqualificazione della sede esistente della S.S. 106 – Tratto Crotone (Bivio Passovecchio) km 256+000 – Sibari km 329+000 – 3° Tronco dal km 256 al km 290 (già "Adeguamento e messa in sicurezza del tratto Crotone (Km 256+000) - Sibari (Km 329+000),	80,70	475,811	5,7	16,500	0,0		Fattibilità Tecnico Economica	Incremento costo totale dell'intervento per sviluppo progettuale con nuova soluzione individuata e incremento prezzario Intervento già inserito nella Programmazione Anas (CdP 16-20) Intervento commissariato	05.01	F51B16000560001	Fasi iter procedurale	Data inizio	Data fine
													Stipula contratto	17/11/2017	16/11/2020
													Esecuzione fornitura	27/07/2021	31/05/2023
						113,600									