



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per la Mobilità

Al Ministero delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
DG "Sviluppo del territorio, Programmazione
e i progetti internazionali
dg.prog@pec.mit.gov.it
dg.prog-div3@pec.mit.gov.it

Oggetto: Piano Sviluppo e Coesione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Delibera CIPESS n. 3/2021). Avvio della procedura di consultazione scritta ai sensi dell'Articolo 7 del Regolamento interno del Comitato.

Si riscontrano le note di codesta Autorità Responsabile prot. n. 17711 del 18/10/2022 e prot. n. 17746 del 19/10/2022, con le quali sono state inoltrate, rispettivamente, le richieste di chiarimenti formulate dal Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica e dal Dipartimento per le Politiche di Coesione, in merito alla procedura di riprogrammazione del Piano in oggetto, proposta dalla scrivente Amministrazione.

In particolare, per quanto concerne gli interventi "puntuali" e gli interventi "contenitore" dai quali si propone di liberare risorse, si conferma che tutte le operazioni dispongono di un finanziamento sufficiente a garantirne l'ultimazione senza necessità di ulteriori integrazioni, atteso che, all'interno dei singoli quadri economici, è già presente una voce per accantonamento su cui sono state appostate le economie generatesi in fase di gara, nella misura massima del 10% del valore dei lavori oggetto di affidamento; tali risorse, che potranno essere utilizzate dal soggetto attuatore per far fronte a imprevisti e o variazioni progettuali che dovessero rendersi necessarie durante la realizzazione dell'opera, saranno svincolate solo ad avvenuto collaudo.

Rispetto allo stato di avanzamento delle suddette operazioni, si fornisce in allegato (allegato n. 1), il dettaglio delle liquidazioni già disposte dalla Regione Campania in favore dei soggetti attuatori e delle liquidazioni ancora da disporre fino al completamento delle opere, che, comunque, avverrà entro i termini di chiusura del PSC.

Per quanto concerne, invece, gli interventi che assorbiranno le risorse oggetto di riprogrammazione, si rimanda alle schede progettuali già trasmesse da questa Amministrazione con nota prot. n. 457467 del 20/09/2022, da cui si evincono le tempistiche per il conseguimento dell'obbligazione giuridicamente vincolante entro i termini di legge.

Per esigenze di completezza, si trasmette, infine, sub allegato n. 2, il quadro riepilogativo delle risorse oggetto di riprogrammazione, con il dettaglio degli importi derivanti da quote ancora residue, da economie da gara e da economie accertate a seguito di collaudo.

Nel restare a disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Direttore Generale
Avv. Giuseppe Carannante