

PIANO SVILUPPO E COESIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI*	
CODICE PROGETTO	A7S1-04
AREA TEMATICA	07- Trasporti e mobilità
SETTORE DI INTERVENTO	07.01 Trasporto stradale
Direzione Generale competente <i>ratione materiae</i>	DG-STRADE
IMPORTO INTERVENTO FSC 2014-2020 (€) (es: 1.000.000,00€)	
12.124.792,14 €	
Importo complessivo dell'intervento comprensivo di eventuali cofinanziamenti con indicazione della relativa fonte di finanziamento	
12.124.792,14 €	
TITOLO INTERVENTO	
Infrastrutture per la mobilità supporto delle Universiadi	
CUP	
BENEFICIARIO	
Regione Campania/Enti Locali	
OPERA COMMISSARIATA (indicare nel caso Atto di nomina e nome del Commissario Straordinario di Governo)	
NO	
CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO (CIS) (indicare con un SI o NO)	
NO	
OPERA COFINANZIATA SUL PNRR	
NO	
TIPOLOGIA INTERVENTO	
Lavori Pubblici	
LOCALIZZAZIONE	
REGIONE CAMPANIA (L'intervento è caratterizzato da una localizzazione diffusa sul territorio regionale)	
DESCRIZIONE SINTETICA	
L'intervento in oggetto consiste nel miglioramento dell'accessibilità ai siti di svolgimento delle Universiadi del 2019.	
PLANIMETRIA GENERALE INTERVENTO	

<div></div>						
OBIETTIVI GENERALI E FINALITA'						
Miglioramento dell'accessibilità ,attiva e passiva, ai siti di svolgimento delle Universiadi.						
LIVELLO PROGETTUALE						
Trattandosi di una molteplicità di interventi, non è definibile un livello progettuale unitario.						
DESCRIZIONE TECNICA DELL'INTERVENTO						
L'intervento in oggetto consiste nel miglioramento dell'accessibilità ai siti di svolgimento delle Universiadi del 2019.						
RISULTATI ATTESI						
Riduzione dei tempi di accesso/agresso						
INDICATORI (Codice e descrizione indicatore)						
PIANO FINANZIARIO						
	Importo realizzato fino al 2021	2022	2023	2024	2025	Totale
Importo progetto complessivo						12.124.792,14 €
Importo FSC						12.124.792,14 €
Iter procedurale						
Fasi iter procedurale	data inizio			data fine		note
Progettazione preliminare o Studio di fattibilità tecnico economica	01/05/2018			01/06/2021		
Progettazione definitiva	01/04/2019			01/09/2020		
Progettazione esecutiva	01/04/2019			01/09/2020		

Proposta di aggiudicazione	01/04/2019	01/09/2020	
Stipula contratto	01/04/2019	01/09/2020	indicare se si tratta di appalto integrato
Esecuzione lavori	01/05/2020	01/04/2023	
Collaudo	01/03/2021	01/07/2023	

*** Scheda progettuale per opere infrastrutturali**