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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili  

 
 

PSC del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili  

 

 
Relazione tecnica – Riprogrammazione interventi 

 

Viene di seguito illustrata la riprogrammazione, a risorse invariate, per la quale è stato già 

disposto il nulla osta dalla Direzione generale competente ratione materiae.  

L’esposizione segue l’articolazione per Aree Tematiche e Settori di intervento, in coerenza 

con quanto stabilito dalle Delibere CIPESS nn. 2 e 3 del 29 aprile 2021, riportando anche il 

riferimento all’Asse del PO FSC 2014-2021. 

 

Area Tematica: 07 - “Trasporti e mobilità”  

Settore di intervento: 07.05 - “Mobilità urbana” (Ex Asse C) 

 

Regione Lazio 

La Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica 

sostenibile (Divisione 4) ha disposto il nulla osta in riferimento alla proposta formulata dalla Regione 

Lazio sulla ridefinizione dell’intervento “Ammodernamento e potenziamento della Ferrovia Ex 

Concessa Roma-Viterbo nella tratta extraurbana Riano-Morlupo”, ad invarianza complessiva del 

finanziamento pari a 154 M€. 

La proposta di ridefinizione dell’intervento, suddiviso in tre lotti come di seguito indicati, 

impatta sul terzo, lasciando invariati i primi due: 

1. Opere civili dalla stazione di Riano a quella di Castelnuovo di Porto 

2. Opere civili dalla stazione di Castelnuovo di Porto a quella di Magliano 

3. Impianti di sistema – intera tratta 

 

Nello specifico la proposta, resasi necessaria per rispettare il vincolo del raggiungimento 

dell’OGV, prevede la seguente articolazione:  

1. Opere civili dalla stazione di Riano a quella di Castelnuovo di Porto; 

2. Opere civili dalla stazione di Castelnuovo di Porto a quella di Magliano; 
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3. Opere civili dalla stazione di Montebello a Riano. Ristrutturazione stazioni e realizzazione 

sottostazioni. 

 
Segnatamente per il terzo lotto è prevista la sostituzione dell’intervento riguardante gli 

impianti di sistema (segnalamento e telecomunicazioni) con interventi di opere civili come di seguito 

indicati: 

- opere civili per la predisposizione al raddoppio della tratta Montebello - Riano 

- ristrutturazione di alcune stazioni della ferrovia Roma – Viterbo 

- realizzazione di nuove sottostazioni 

 

Area Tematica: 07 “Trasporti e mobilità”  

Settore di intervento: 07.05 - “Mobilità urbana” (Ex Asse F) 

Regione Piemonte 

La Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile 

(Divisione 3) ha disposto il nulla osta in riferimento alla proposta formulata dalla Regione Piemonte 

sulla ridefinizione dell’intervento “Rinnovo Materiale Rotabile”. 

La richiesta di riprogrammazione proposta dalla Regione Piemonte fa riferimento ai seguenti 

interventi: 

1) “Materiale Rotabile GOMMA” (F1_SI 7_05_42), programmato con Delibera CIPE 

54/2016 per un totale di risorse pari a euro 5.164.000,00;  

2) “Rinnovo Materiale Rotabile” (F1_SI 7_05_45) finanziato da Delibera CIPE 98/2017 per 

un totale di risorse pari a euro 24.000.000,00 

A seguito della conclusione dell’intervento “Materiale Rotabile GOMMA” (F1_SI 7_05_42), la 

Regione Piemonte ha verificato la presenza di un totale di economie pari a euro 14.670,00; la 

Regione Piemonte ha quindi chiesto di utilizzare le suddette economie per finanziare gli ulteriori 

costi dell’intervento “Rinnovo Materiale Rotabile” (F1_SI 7_05_45). 

Si rappresenta di seguito una tabella riepilogativa della rimodulazione degli interventi afferenti al 

settore 07.05: 

Intervento 

Settore di 

intervento 

(Ex Asse) 

PSC Attuale 

M€ 

PSC 

Riprogrammato 

M€ 

Materiale rotabile GOMMA (Delibera CIPE 
54/2016) 

07.05 
(Ex Asse F) 

5,164 5,149 

Rinnovo Materiale Rotabile (Delibera CIPE 
98/2017) 

07.05 
(Ex Asse F) 

24,000 24,015 
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Tabella sinottica di riprogrammazione: 

Si rappresenta di seguito la tabella sinottica relativa alla riprogrammazione complessiva degli interventi a valere sul PSC MiMS: 

Regione  
Direzione 
Generale 

competente 
PSC Attuale M€ 

Settore di 
intervento 

attuale 
PSC Riprogrammazione M€ 

Settore di 
intervento a 

tendere 

Regione Lazio TPL  

Ammodernamento e Potenziamento della 
Ferrovia Ex Concessa Roma - Viterbo nella 
tratta extraurbana Riano - Morlupo 

154,000 07.05 
Ammodernamento e Potenziamento della 
Ferrovia Ex Concessa Roma - Viterbo nella 
tratta extraurbana Riano - Morlupo 

154,000 07.05 

TOTALE 154,000   TOTALE 154,000   

Regione 
Piemonte 

TPL 

Materiale rotabile GOMMA (Delibera 
54/2016) 

5,164 
07.05 

Materiale rotabile GOMMA (Delibera 
54/2016) 

5,149 
07.05 

Rinnovo Materiale Rotabile 
(Delibera 98/2017) 

24,000 
07.05 

Rinnovo Materiale Rotabile 
(Delibera 98/2017) 

24,015 
07.05 

TOTALE 29,164  TOTALE 29,164  
 

 


