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FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE
SCHEDA INTERVENTO DIGA DI CUMBIDANOVU

TITOLO INTERVENTO

Dighe di Cumbidanovu — Lavori di completamento
Integrazione finanziamenti regionali

LOCALIZZAZIONE

REGIONE: SARDEGNA
COMUNE: ORGOSOLO (NU)

DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI INTERVENTI PROPOSTI

| lavori di costruzione della diga di Cumbidanovu risultano sospesi dal novembre 2013 a seguito dell’evento
alluvionale che ha interessato la Regione Sardegna (cui & seguito un breve periodo di ripresa delle attivita
per 7 mesi nel 2016 per dare corso ad interventi di riparazione dei danni di forza maggiore occorsi al
cantiere a seguito dei citati eventi alluvionali), nonché per problemi tecnici correlati con la composizione
degli individuati mix di calcestruzzo. Successivamente & intervenuta la risoluzione del contratto di appalto
con I'lmpresa esecutrice in data 18.01.2019 che nel frattempo aveva perso i requisiti di qualificazione per
I’esecuzione dei lavori in questione.

Allo stato risultano eseguiti gli scavi di fondazione, le opere di consolidamento delle spalle e gran parte di
quelli di fondazione, lo schermo di tenuta e circa il 30% dei getti di calcestruzzo dei conci centrali della diga
(porzioni basali dei conci centrali nn.8+15).

BENEFICIARIO / SOGGETTO ATTUATORE

Regione Sardegna/Consorzio di bonifica della Sardegna Centrale (CBSC)

COSTO DEGLI INTERVENTI

Stima dell’integrazione dei finanziamenti regionali necessari per il completamento dell’opera:
34.000.000,00 €

OBIETTIVI GENERALI E FINALITA’ DEGLI INTERVENTI

Completamento dei lavori di costruzione

DESCRIZIONE TECNICA SINTETICA DEGLI INTERVENTI PREVISTI SULLA DIGA

E necessario intervenire con le seguenti attivita:

Completamento dei lavori di costruzione della diga previa risarcitura dei calcestruzzi ammalorati e
completamento dei getti dei conci diga (in alternativa alla loro demolizione), esecuzione degli scarichi e
delle opere complementari/accessorie

STATO DI AVANZAMENTO PROGETTUALE

In merito alle procedure tecnico-amministrative finalizzate alla ripresa dei lavori di costruzione il CBSC € in
procinto di affidare i lavori mediante appalto integrato con base di gara il progetto definitivo approvato.
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CRONOPROGRAMMA ATTIVITA’ E PIANO FINANZIARIO

CUMBIDANOVU 2021 2022 2023 2024
TEMPI*
SPESA* RIPARTITA
Legenda
Awvio gara Affidamento
Progettazione prolgettauonel AAppaIto
o esecutiva/esecuzione integrato o
definitiva e . . Realizzazione
R lavori progettazione
autorizzazioni X
esecutiva ed
esecuzione

BREVE DESCRIZIONE DEI RISULTATI ATTESI

La realizzazione degli interventi consentira il completamento dei lavori di costruzione della diga e l'inizio
degli invasi sperimentali.

INDICATORI DI RISULTATO

Completamento dei lavori di costruzione

INDICATORI DI REALIZZAZIONE

% avanzamento progettazione, % avanzamento interventi

STRUMENTO ATTUATIVO

Si prevede la sottoscrizione di un disciplinare d’obblighi tra la Direzione generale per le dighe e le
infrastrutture idriche del MIMS e Regione Sardegna la stazione appaltante con la quale saranno definiti gli
obblighi per la progettazione o il relativo completamento; il cronoprogramma di attuazione degli
interventi; i criteri con cui la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del
MIMS effettuera, oltre ai compiti gia stabiliti dal DPR 1363/1959 in tema di approvazione tecnica dei
progetti e vigilanza sulla costruzione; I’alta sorveglianza tecnico-amministrativa durante la progettazione e
I’esecuzione degli interventi, anche con riferimento all’avanzamento fisico, finanziario e procedurale; la
rendicontazione del programma di finanziamento ivi compresa la quota di risorse relativa alle spese per il
coordinamento.

Note:

La Regione Sardegna risulta co-finanziatrice dei lavori di completamento della diga.

Nel progetto definitivo redatto dal CBSC per la realizzazione dell’opera & previsto un importo complessivo
di circa 78.000.000,00 €, risultando, allo stato, disponibili finanziamenti regionali (pregressi e rimodulati),
per 44.000.000,00 €.




