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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA
MOBILITA SOSTENIBILI

Dipartimento per la programmazione strategica,

i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi
e statistici

Direzione Generale per lo sviluppo del territorio,

la pianificazione ed i progetti internazionali — Div. III
Autorita responsabile del PSC

Dott.ssa Bernadette Veca

Dott.ssa Maria Sgariglia

dg.prog-div3@pec.mit.gov.it

Ep.c

Segreteria del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA SOSTENIBILI
segreteria. ministro@pec. mit.gov.it

Ai componenti del Comitato di Sorveglianza del Piano
Sviluppo e Coesione del Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili

Oggetto: Piano Sviluppo e Coesione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili —
Osservazioni in merito alla approvazione della proposta di rimodulazione ai sensi del punto 4 della
delibera CIPESS n. 2/2021.

A riscontro della Vostra nota protocollo n. 17390 dell’11 ottobre 2022 e allegati, con cui si comunicava la
conclusione della procedura, con I'approvazione della proposta di rimodulazione avviata con nota prot.
15481 del 07 settembre 2022, si segnala quanto segue.

La Struttura Tecnica di Missione per I'indirizzo strategico, lo sviluppo delle infrastrutture e l'alta sorveglianza
ha concordato sulla necessita di eliminare dalla proposta gli interventi di valore finanziario, originario o

attuale, inferiore a 25 milioni di euro che non potranno raggiungere 'OGV entro il 31/12/2022.
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Si chiede quindi di avere a disposizione la versione aggiornata della rimodulazione proposta, in modo tale da
poterne valutare le effettive ricadute: la versione definitiva delle riprogrammazione andrebbe infatti
sottoposta alla valutazione del Comitato di Sorveglianza.

Inoltre, si conferma il parere negativo sulla proposta, cosi come precedentemente presentata, che di fatto
definanzia le risorse assegnate all'intervento "Collegamento tra I'A4 (Torino-Milano) in localita Santhia,
Biella, Gattinara e I'A26 (Genova Voltri-Gravellona) in localita Ghemme. Lotto 1 stralcio 2". Si tratta infatti di
un’opera che ricade in territorio piemontese per cui si profila una decurtazione di circa 114 milioni di euro,
proposta a seguito dell'aggiornamento e dell'analisi dei cronoprogrammi degli interventi e alle valutazioni di
ANAS S.p.A., con la prospettiva di finanziare la sola progettazione ma che di fatto non garantisce la piena
copertura finanziaria per la realizzazione.

Tale decurtazione non risulta accompagnata da una riprogrammazione sul territorio e non garantisce |l
rispetto delle quote originariamente assegnate a ciascuna Regione e Provincia Autonoma. La
riprogrammazione proposta riduce significativamente, circa il 20%, le risorse previste per il Piemonte, il
riparto dei fondi FSC 2014 — 2020 soggiace a criteri condivisi tra Regione e Stato: una rimodulazione di tale

portata andrebbe concordata con la Regione prima di essere sottoposta al Comitato di sorveglianza.

Si ritiene che la proposta presentata non debba proseguire il suo iter senza una soluzione condivisa che
tenga conto delle esigenze dei territori originariamente beneficiari delle assegnazioni, in modo tale da evitare
l'insorgere di evidenti criticita nei rapporti con i territori stessi, che attendono l'avvio dei cantieri di opere
fortemente sentite e necessarie; nel caso specifico, il progetto definitivo era stato approvato con
deliberazione CIPESS n. 77/2021 del 22 dicembre 2021 poteva perfezionare le obbligazioni giuridicamente
vincolanti nei limiti di legge vigenti e si ritroverebbe invece ora senza alcuna indicazione temporale circa la
realizzazione dell'opera e la concreta garanzia di finanziamento.

Cordiali saluti.

I componenti del Comitato di Sorveglianza
ing. Michele MARINO
dott. Mario LUPO

L’Assessore

1l presente documento é sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005.
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