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PSC del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili

Rimodulazione interventi - Relazione tecnica

La presente relazione tecnica illustra la proposta di rimodulazione predisposta da ANAS e trasmessa
formalmente alla Direzione Generale per le strade e le autostrade, ’alta sorveglianza sulle infrastrutture
stradale e la vigilanza sui contratti concessori autostradali in data 2 settembre 2022; le motivazioni sottese alla
proposta trovano giustificazione, secondo quanto esplicitato dallo stesso Beneficiario, negli aumentati
fabbisogni di tutti gli interventi per il notorio aumento dei costi, dall’esigenza di assicurare la cantierabilita
delle opere indicate attraverso la riallocazione delle risorse finanziarie originariamente destinate ad altri
interventi del PSC, per i quali si & optato di conservare le relative fonti di finanziamento onde assicurare
almeno [’attivita di progettazione, prevedendo, altresi, di integrare la dotazione finanziaria attingendo a fonti
di finanziamento future da allocarsi nel contratto di programma vigente e da aggiornare, tenendo conto
peraltro che tutti gli interventi in questione sono gia ricompresi nel Contratto di Programma sottoscritto tra
Anas e MIMS.

La proposta rappresenta I’esito di pregresse interlocuzioni intercorse tra ANAS e le competenti
strutture del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili finalizzate ad assicurare il
conseguimento delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti entro i termini previsti dalla normativa vigente
e, contestualmente, a garantire la copertura dei maggiori fabbisogni derivanti dai recenti aumenti dei costi delle
materie prime. La proposta tiene inoltre conto della richiesta formulata dalla Regione Abruzzo relativa alla
destinazione di una quota parte delle risorse assegnate ad interventi stradali sul territorio regionale, per un
importo pari a 41,630 M€, all’acquisto di materiale rotabile ferroviario.

La Direzione Generale per le strade e le autostrade, 1’alta sorveglianza sulle infrastrutture stradale e la
vigilanza sui contratti concessori autostradali, nel prendere atto della coerenza della proposta con le indicazioni
condivise in sede istruttoria, ha espresso la favorevole valutazione al prosieguo dell’iter di approvazione della
rimodulazione.

Il valore complessivo delle risorse rimodulate ammonta a 2.053,273 milioni di euro, pari al 12,13%
del valore complessivo del PSC. In particolare, con riferimento a ciascuna area geografica, la rimodulazione
determina una riallocazione pari a 238,684 milioni di euro per il centro-nord e 1.814,589 milioni di euro per il

sud:



Localizzazione Risorse complessive del Risorse complessive Percentuale risorse
PSC M€ riallocate M€ rimodulate su PSC
CENTRO NORD 3.522,212 238,684 6,78%
SUD 13.398,204 1.814,589 13,54%
Totale 16.920,416 2.053,273 12,13%
complessivo

La proposta coinvolge interventi il cui valore ammonta, all’esito della rimodulazione, a 4.127,278 milioni di
euro, con una disponibilita residua di 41,630 M€ rispetto all’attuale valore programmato, corrispondente alla

quota di risorse destinate alla Regione Abruzzo per ’acquisto di materiale rotabile ferroviario:

Risorse M€
(Pre- rimodulazione)

Risorse M€

Settore d'intervento . .
(Post- rimodulazione)

05.01 240,900 118,805
07.01 3.928,008 4.008,473
Totale complessivo 4,168,908 4.127,278

L’esposizione segue 1’articolazione per Aree Tematiche e Settori di intervento, in coerenza con quanto Stabilito
dalle Delibere CIPESS nn. 2 e 3 del 29 aprile 2021, riportando anche il riferimento all’Asse del PO FSC 2014-
2020.

Area Tematica: 05 - “Ambiente e risorse naturali”
Settore di intervento: 05.01 - “Rischi e adattamento climatico” (Ex Asse D)

La rimodulazione rialloca le risorse degli interventi la cui appaltabilita e slittata avanti nel tempo.
Attingendo da tali risorse la rimodulazione consente la copertura dei fabbisogni aggiornati degli interventi per

i quali ’OGYV ¢ prevista entro i termini stabiliti dalla normativa vigente.

A seguito dell’aggiornamento e dell’analisi dei cronoprogrammi degli interventi e alle valutazioni di

ANAS S.p.A. é stato proposto il finanziamento della sola progettazione per i seguenti interventi:

o Nuovo Asse Cat. B di collegamento fra il viad. Coserie e lo sv. di Sibari del MGL3 in variante SS 106
Radd;

o SS 87 - Lavori di ammodernamento della SS 87. Interventi localizzati per garantire la percorribilita
immediata del tratto Campobasso - Bivio S. Elia - Lotti A1, A2 e A3 (stralcio);

o Eliminazione incroci a raso da Cagliari a Decimomannu - 1° lotto.

A seguito della definizione dei successivi livelli di progettazione e/o dell’aggiornamento delle

progettazioni, sono inoltre emersi incrementi di costo per i seguenti progetti:



o Realizzazione di soluzioni in variante e interventi di manutenzione e riqualificazione della sede
esistente della S.S. 106 — Tratto Crotone (Bivio Passovecchio) km 256+000 — Sibari km 329+000 — 2°

Tronco dal km 290 al km 308 (gia “Adeguamento e messa in sicurezza del tratto Crotone (Km
256+000) - Sibari (Km 329+000), TRONCO 2 dal km 290+000 — al km 309+000. (Stralcio)”)

o Realizzazione di soluzioni in variante e interventi di manutenzione e riqualificazione della sede
esistente della S.S. 106 — Tratto Crotone (Bivio Passovecchio) km 256+000 — Sibari km 329+000 — 3°
Tronco dal km 256 al km 290 (gia “Adeguamento e messa in sicurezza del tratto Crotone (Km
256+000) - Sibari (Km 329+000), TRONCO 2 dal km 290+000 — al km 309+000. (Stralcio)

Si rappresenta di seguito una tabella riepilogativa della rimodulazione degli interventi afferenti al settore 05.01:

Intervento Settore di PSC Attuale | PSC Rimodulato
intervento M€ M€
SS 106 Radd. Adeguamento e messa in sicurezza in tratti saltuari dal km 0 al
km 25 compreso viadotto Coserie e Sibari - 1° tratto
Prende il nome di- 05.01 151,000 24,200
Nuovo asse cat. B di collegamento fra il viad. Coserie e lo sv. di Sibari del
MGL3 in variante alla SS106 Radd
Manutenzione e messa in sicurezza del tratto stradale esistente compreso tra
il km 238+000 (Aeroporto S. Anna) ed il km 241+700 (sv. Crotone
Papanice)
05.01 25,000 38,554
Prende il nome di:
Manutenzione e messa in sicurezza del tratto stradale esistente compreso fra
il Km 238+000 (Aeroporto S.Anna) ed il Km 243+700.
SS 87 - Lavori di ammodernamento della SS 87. Interventi localizzati per
garantire la percorribilita immediata del tratto Campobasso - Bivio S. Elia - 05.01 12,000 3,000
Lotti Al, A2 e A3 (stralcio)

Eliminazione incroci a raso da Cagliari a Decimomannu - 1° lotto 05.01 30,000 6,000
Sistemazione dello svincolo di Paterno 05.01 1,800 2,834

SS 1 - Lavori di esecuzione dell’opera di attraversamento dello scolmatore di
Campo Regio nonché degli attraversamenti del reticolo secondario del fiume 05.01 6.240 6.033

Albegna finalizzati alla riduzione del rischio idraulico a seguito degli eventi
alluvionali del 2012. (stralcio 1°)




Intervento

Settore di
intervento

PSC Attuale
M€

PSC Rimodulato
M€

SS 106 Jonica - (Tracciato esistente) Tratta Crotone (Bivio Passo Vecchio) Km
256+000 - Sibari km 329+000 - Messa in sicurezza 2° tronco (stralcio)

Prende il nome di:

Realizzazione di soluzioni in variante e interventi di manutenzione e riqualificazione
della sede esistente della S.S. 106 — Tratto Crotone (Bivio Passovecchio) km
256+000 — Sibari km 329+000 — 2° Tronco dal km 290 al km 308
(gia “Adeguamento e messa in sicurezza del tratto Crotone (Km 256+000) - Sibari
(Km 329+000), TRONCO 2 dal km 290+000 — al km 309+000. (Stralcio)”)

05.01

5,600

15,600

SS 106 Jonica (tracciato esistente) - Tratta Crotone (Bivio Passovecchio) km
256+000 - Sibari km 329+000 - Messa in sicurezza — 111 tronco (stralcio)

Prende il nome di:

Realizzazione di soluzioni in variante e interventi di manutenzione e riqualificazione
della sede esistente della S.S. 106 — Tratto Crotone (Bivio Passovecchio) km
256+000 — Sibari km 329+000 — 3° Tronco dal km 256 al km 290
(gia “Adeguamento e messa in sicurezza del tratto Crotone (Km 256+000) - Sibari
(Km 329+000), TRONCO 3 dal km 256+000 — al km 290+000. (stralcio)”)

05.01

5,700

16,500

SS 1 - Lavori di esecuzione dell’opera di attraversamento dello scolmatore di

Campo Regio nonché degli attraversamenti del reticolo secondario del fiume

Albegna finalizzati alla riduzione del rischio idraulico a seguito degli eventi
alluvionali del 2012. (Stralcio 2°)

05.01

3,560

6,084

Area Tematica: 07 - “Trasporti e mobilita”
Settore di intervento: 07.01 - “Trasporto stradale” (Ex Asse A)

La rimodulazione rialloca le risorse degli interventi la cui appaltabilita e slittata avanti nel tempo.

Attingendo da tali risorse la rimodulazione consente la copertura dei fabbisogni aggiornati degli interventi per

i quali ’OGV ¢ prevista entro i termini stabiliti dalla normativa vigente, nonché il finanziamento di nuovi

interventi con ’OGYV entro gli stessi termini.

A seguito dell’aggiornamento e dell’analisi dei cronoprogrammi degli interventi e alle valutazioni di

ANAS S.p.A. é stato pertanto proposto il finanziamento della sola progettazione per i seguenti interventi:

o Tronco Antrodoco - Navelli Adeguamento del tratto San Gregorio - S.Pio delle Camere da Km 45+00

a Km 58+00;




Corridoio Potenza - Tito - Brienza - A2- Lagonegrese con prolungamento alla Melfi - Candela - S.S.
658 Nuovo itinerario Potenza-Melfi -Lavori di messa in sicurezza del tracciato stradale in tratti
saltuari tra i Km 0+000 e Km 48+131 - 3° Stralcio A e Riqualificazione SP Melfi Innesto SS655
Collegamento tra lo svincolo di Rosarno e il porto di Gioia Tauro;

Jonica - Lavori di realizzazione dell'asta di collegamento in dx idraulica del torrente Gerace tra la
SS 106 VAR/B (svincolo Gerace) e la SS 106 al km 97+050 - prolungamento Locri;

Strada Longobucco - Mirto — Crosia; completamento — raccordo SS 106: collegamento viario Ponte
di Cropalati - SS 106 Jonica Mirto - V Lotto;

Variante di Caulonia dal km 118+650 al km 121+500;

Lavori di raddoppio da 2 a 4 corsie della statale dal km 19+550 al km 29+289 in corrispondenza
dello svincolo di Angri 1° lotto, dal km 19+550 al km 23+100, Svincolo di Boscoreale compreso;
Lavori di raddoppio da 2 a 4 corsie della statale dal km 19+550 al km 29+289 i in corrispondenza
dello svincolo di Angri 2° lotto dal km 23+100 al km 29+289 in corrispondenza allo svincolo di Angri;
Variante est di Edolo;

Collegamento tra /’44 (Torino - Milano) in localita Santhia, Biella, Gattinara e I' A26 (Genova Voltri
- Gravellona) in localita Ghemme. Lotto 1 stralcio 2;

Interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale della Tangenziale Ovest di Foggia
-8.8 n 673 (ex S.S. n. 16) - Lotto 3 - S.S. n. 16 innesto primo lotto Foggia Cerignola al km 16+540
della S.S. n. 673;

Interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale della Tangenziale Ovest di Foggia
-S.5.n.673 (ex S.S. n. 16) - Lotto 2 - S.S. n. 673 dal casello autostradale al KM 23+650;

SS 100- Completamento funzionale e messa in sicurezza tra i km 44+500 e52+600 ( San Basilio) con
sezione di tipo B;

Lavori di costruzione della Circonvallazione Ovest all abitato di Martina Franca;

Itinerario Bradanico Salentino - Realizzazione della variante agli abitati di Guagnano, Salice
Salentino e Campi Salentina;

Collegamento con la SS 130 e aeroporto di Cagliari ElImas - Opera connessa nord;

Interventi di completamento e adeguamento tratta Sadali-Villanovatulo;

Interventi di completamento ed adeguamento svincoli tratta Cagliari-Decimomannu;

Connessione tra SS 554 e la nuova SS 554;

S.S.n. 626 — S.S. n. 115 - Lotti 7 e 8 e Completamento della Tangenziale di Gela;

S.S. n. 189 - Itinerario Agrigento-Palermo Sistemazione e messa in sicurezza dello svincolo al km 24
della S.S. 189 (sv. San Giovanni Gemini in localita Tumarrano);

SS 121 - Tratto Palermo (A19) - rotatoria Bolognetta (sezione B);

Collegamento SS 113 - SS 119: Variante di Alcamo - | lotto;

SS 67 Tosco - Romagnola: Adeguamento del tratto fra la localita S. Francesco in Comune di Pelago

e I'abitato di Dicomano - Variante di Rufina lotti 2A e 2B;



O

O

SS 1 - Variante in comune di Massa 1° lotto (Canalmagro - Stazione);

SS 9 — Variante all'abitato di Santa Giustina in comune di Rimini.

A seguito della definizione dei successivi livelli di progettazione e/o dell’aggiornamento delle progettazioni

sono emersi inoltre incrementi di costo per i seguenti progetti:

Lavori di costruzione del collegamento stradale tra Samarate ed il confine con la provincia di Novara.
Tratto compreso tra l'autostrada A8 e la SS 527 in Comune di Vanzaghello 2° stralcio tra il km 0+000
e il km 6+500;

Collegamento tra SS 85 Variante di Venafro all'Al;

Tronco Bari - Mola di Bari. Variante nel tratto compreso tra Bari e Mola con I'adozione della sezione
stradale B (D.M. 5/11/2001);

Tratto Scala Ruja —Tempio. 1° lotto - 2° stralcio - parte A: tratto Scala Ruja — Fumosa e bretella di
collegamento all’attuale SS127,

"Itinerario Palermo-Agrigento. S.S. n. 189 “Della Valle del Platani”. Ammodernamento a categoria
C1 del tratto Bivio Manganaro — Confine Prov. di Palermo;

Lavori di costruzione della variante in galleria alla strada statale in corrispondenza del Comune di
Bard tra le progressive chilometriche 54+150 e 55+800;

Variante da Buttapietra Sud alla Tangenziale di Verona.

A seguito dell’aggiornamento e dell’analisi dei cronoprogrammi degli interventi e alle valutazioni di ANAS

S.p.A. é stato proposto il definanziamento dell’intero importo a valere sul PSC per i seguenti interventi:

©)

@)

SS 45 Ammodernamento del tratto Rio Cernusca - Rivergaro (stralcio);

SS n. 284 Occidentale Etnea - Ammodernamento del tratto Adrano-Catania: 1° lotto Adrano —
Paterno.

SS 202 - Lavori di costruzione di un nuovo svincolo per il nuovo polo ospedaliero Burlo — Cattinara
(definanziato e sostituito da altro intervento sulla medesima regione “Lavori di manutenzione
straordinaria dei versanti in roccia, realizzazione o ripristino delle reti in aderenza lungo il R.A. 13 e
laS.S.202"7)



Le risorse ulteriori generate dalle suddette rimodulazioni consentiranno, inoltre, il finanziamento dei seguenti

interventi:

o Lavori di costruzione del 3° megalotto della S.S. 106 Jonica, dall’innesto con la S.S. 534 (KM
365+150) a Roseto Capo Spulico (km 400+000) — completamento

o Pedemontana Nord - Tratto Teramo - Ascoli Piceno: dallo svincolo di Floriano fino all’innesto sul
raccordo autostradale Ascoli-Porto d’Ascoli in localita Ancarano, in lotti funzionali. Lotto 1 — Tratto
dallo svincolo di Floriano fino all’innesto con la SS 259 (ex Lotto III e IV Provincia di Teramo) 1°
Stralcio dallo Svincolo di Floriano a Villa Ricci (ex Lotto 111° Provincia di Teramo)

o Lavori di ricostruzione del Viadotto San Giuliano esistente, lungo la SS 640 Caltanissetta - Agrigento
dal km 62+720 al km 63+900 di competenza del C.M. "E"

o Lavori di risanamento superficiale e/o profondo delle pavimentazioni della rete stradale di interesse
nazionale di cui al DPCM 21/11/2019 - (Regione Piemonte).

o Lavori di risanamento delle pavimentazioni della rete stradale di interesse nazionale di cui al DPCM
21/11/2019 - (Regione Emilia-Romagna).

o Lavori di manutenzione programmata delle pavimentazioni stradali e relativa segnaletica orizzontale
in tratti saltuari lungo le Strade Statali ed ex Provinciali dell’Area Gestione Rete Abruzzo: SS 16 dir
C del Porto di Pescara, RA 12 “Chieti Pescara”, SS 81 “Piceno Aprutina”, SS 80 “del Gran Sasso
d’Italia”, SS 553 “di Atri”, SS 83 “Marsicana”, SS 696 “del Parco Regionale Sirente-Velino” ,SS
539 “di Manoppello”, SS 614 “della Majelletta”, SS 5 “Tiburtina Valeria”, SS 16 “Adriatica”, SS
17 “dell’Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico, SS 80 Racc “Teramo-Mare”, SS 150 “della valle
del Vomano”, S8S 650 “di Fondo valle Trigno”, SS 690 “Avezzano Sora” (1° Stralcio)

o Lavori di realizzazione di un attraversamento provvisorio sul fiume San Bartolomeo e opere connesse,
in adiacenza al ponte omonimo sito al km 43+708 della ex SS 187, oggi Strada Comunale di
Castellammare del Golfo (TP), gravemente danneggiato a seguito degli eventi meteorici avversi del
dicembre 2021, in attuazione del Protocollo di Intesa tra Anas SpA e il competente Comune di
Castellammare del Golfo.

o Lavori del risanamento del rivestimento definitivo e di captazione delle acque di percolamento della
galleria Limina lungo la S.S. 682 al Km 18+300



Si rappresenta di seguito una tabella riepilogativa della rimodulazione degli interventi afferenti al settore 07.01:

Settore di .
Intervento Intervento PSC Attuale M€ PEC R modlE
M€
(Ex Asse)
Tratta stradale Teramo - Mare: Variante alla SS 80 dalla A14 (Mosciano S.
Angelo) alla SS 16 (Giulianova) - 4° Lotto 07.01 85,000 66,102
Tronco Antrodoco - Navelli Adeguamento del tratto San Gregorio - S. Pio delle
Camere da Km 45+00 a Km 58+00 07.01 81,630 7,012
Riqualificazione RA 5 e SS 407 Basentana” — Completamento 07.01 213,920 291,278
Corridoio Potenza Tito Brienza - A3 - Lagonegrese con prolungamento alla
Melfi - Candela - SS658 Nuovo itinerario Potenza Melfi (2° stralcio e 3° stralcio)
e Riqualificazione Strada Provinciale Melfi - Innesto SS655
Prende il nome di: 07.01 64,270 4,270
Corridoio Potenza - Tito - Brienza - A2- Lagonegrese con prolungamento alla
Melfi - Candela - S.S. 658 Nuovo itinerario Potenza-Melfi -Lavori di messa in
sicurezza del tracciato stradale in tratti saltuari tra i Km 0+000 e Km 48+131 - 3°
Stralcio A e Rigualificazione SP Melfi Innesto SS655
Collegamento tra lo svincolo di Rosarno e il porto di Gioia Tauro 07.01 10,000 0,900
Lavori di costruzione della variante alla SS 182 - Lotto unico da Vazzano a 128,450 262722
Vallelonga 07.01
Lavori di realizzazione dell'asta di collegamento in dx idraulica del torrente
Gerace tra la SS 106 VAR/B (svincolo Gerace) e la SS 106 al km 97+050 - 07.01 40,000 2,500
prolungamento Locri
Strada Longobucco - Mirto — Crosia; completamento — raccordo SS 106: 21 800 4950
collegamento viario Ponte di Cropalati - SS 106 Jonica Mirto - V Lotto 07.01 ' '
Variante di Caulonia dal km 118+650 al km 121+500 07.01 90,000 7,000
Lavori di raddoppio da 2 a 4 corsie della statale dal km 19+550 al km 29+289 in
corrispondenza dello svincolo di Angri 1° lotto, dal km 19+550 al km 23+100, 07.01 80,000 5,500
Svincolo di Boscoreale compreso '
- Lavori di raddoppio da 2 a 4 corsie della statale dal km 19+550 al km 29+289 i
in corrispondenza dello svincolo di Angri 2° lotto dal km 23+100 al km 29+289 07.01 104,000 15,400
in corrispondenza allo svincolo di Angri '
SS 112 "Fortorina" - seconda parte, 1 stralcio
Prende il nome di:
07.01 50,000 32,217

S.S. 212 “della Val Fortore” Lavori di completamento alla statale dallo svincolo
di S. Marco dei Cavoti a S. Bartolomeo in Galdo (Asse S.S. Fortorina). 1° lotto:
«Variante di S. Marco dei Cavoti». 1° e 3° Stralcio”




Intervento

Settore di
Intervento
(Ex Asse)

PSC Attuale M€

PSC Rimodulato M€

SS 202 - Lavori di costruzione di un nuovo svincolo per il nuovo
polo ospedaliero Burlo — Cattinara

Prende il nome di:

Lavori di manutenzione straordinaria dei versanti in roccia,
realizzazione o ripristino delle reti in aderenza lungo il R.A. 13 e la
S.S. 202

07.01

5,500

5,500

SS 675 - Sistema infrastrutturale del collegamento del porto di
Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte Tratta Monte
Romano est — Civitavecchia

Prende il nome di:

Sistema infrastrutturale del collegamento del porto di Civitavecchia
con il nodo intermodale di Orte - Tratta Monte Romano est —
Civitavecchia — 1° stralcio Tratta Monte Romano est — Tarquinia

07.01

200,000

319,835

S1 -Viabilita di accesso all’Hub Portuale di La Spezia - Variante
alla S.S. 1 “Aurelia” - 3° Lotto tra Felettino ed il raccordo
autostradale — 3 Stralcio funzionale C dallo svincolo di via San
Venerio allo svincolo Melara

07.01

50,500

82,567

Variante est di Edolo

07.01

60,000

7,000

Collegamento tra 1’A4 (Torino - Milano) in localita Santhia, Biella,
Gattinara e ’A26 (Genova Voltri - Gravellona) in localita
Ghemme. Lotto 1 stralcio 2

Prende il nome di:

Collegamento tra I’A4 (Torino - Milano) in localita Santhia, Biella,
Gattinara e ’A26 (Genova Voltri - Gravellona) in localita
Ghemme. Lotto 1 - Stralcio 1° e Stralcio 2°

07.01

124,700

10,000

Interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale
della Tangenziale Ovest di Foggia - S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16) -
Lotto 3 - S.S. n. 16 innesto primo lotto Foggia Cerignola al km

16+540 della S.S. n. 673

07.01

28,990

3,990

Interventi ricorrenti di manutenzione ai fini del recupero funzionale
della Tangenziale Ovest di Foggia - S.S. n. 673 (ex S.S. n. 16) -
Lotto 2 - S.S. n. 673 dal casello autostradale al KM 23+650

07.01

48,520

4,000

Itinerario Bradanico-Salentino Tratto compreso tra la S.S.V.
Taranto-Grottaglie e Manduria. Lavori di completamento
funzionale del lotto 3° - stralcio 2° e 3°

07.01

25,000

35,970

SS 100- Completamento funzionale e messa in sicurezza tra i km
44+500 e52+600 (San Basilio) con sezione di tipo B

07.01

84,000

4,200

Lavori di costruzione della Circonvallazione Ovest all’abitato di
Martina Franca

07.01

35,000

6,000




Intervento

Settore di

Intervento | PSC Attuale M€ PSC Rimodulato M€
(Ex Asse)
Itinerario Bradanico Salentino — Realizzazione della variante
all’abitato di Guagnano e Salice Salentino
Prende il nome di: 07.01 20,630 7,250
Itinerario Bradanico Salentino - Realizzazione della variante agli
abitati di Guagnano, Salice Salentino e Campi Salentina
SS 9 — Variante all'abitato di Santa Giustina in comune di Rimini e
rotatoria via Italia
: : 7.01 11,1 1,072
Prende il nome di: 07.0 80 0
Variante all'abitato di Santa Giustina in comune di Rimini
Conferimento caratteristiche autostradali al Raccordo
Salerno/Avellino compreso I'adeguamento della SS 7 e 7 Bis fino
allo svincolo di Avellino Est dell'A16. - 1°lotto 1° stralcio dallo
svincolo di Fratte (A3) allo svincolo di Baronissi compreso
07.01 123,000 334,252

Prende il nome di:

Conferimento caratteristiche autostradali al Raccordo
Salerno/Avellino compreso I'adeguamento della S.S. 7 e 7 Bis fino
allo svincolo di Avellino Est dell'A16. 1° stralcio da Mercato S.
Severino allo svincolo di Fratte.




Intervento

Settore di
Intervento

PSC Attuale M€

PSC Rimodulato

(Ex Asse) LI
Lavori di razionalizzazione della viabilita di S. Giovanni Rotondo e
realizzazione dell'asta di collegamento da_ San Giovanr)i Rotondo al capoluogo 07.01 67,840 177,925
dauno (Manfredonia) - 1° stralcio
S.S.16 "Adriatica" Lavori di adeguamento nel tratto compreso tra S. Severo e 07.01 126,700 181,550
Foggia.
SS 131 Completamento itinerario Sassari-Olbia - Potenziamento messa in
sicurezza SS 131 dal km 192+500 al km 209+500 (1°lotto) 07.01 74,600 206,629
Completamento itinerario Cagliari-Pula SS 195 collegamento con la SS 130 e
Aeroporto di Cagliari EImas. Opera connessa Nord
Prende il nome di: 07.01 61,000 5,000
Collegamento con la SS 130 e aeroporto di Cagliari EImas - Opera connessa
nord
Interventi di completamento e adeguamento tratta Sadali-Villanovatulo 07.01 30,000 2,000
Interventi di completamento e gdeguamento svincoli tratta Cagliari- 07.01 80,000 4,000
Decimomannu
Completamento itinerario Cagliari-Pula SS 195 - collegamento con la SS 130 e
aeroporto di Cagliari EImas - lotto 2 07.01 30,000 43,164
S.S. 291 - 1° lotto Alghero — Olmedo — Cantoniera Rudas
Prende il nome di: 07.01 25,000 107,296
Lavori di costruzione del Lotto 1 da Alghero a Olmedo in localita Bivio
cantoniera di Rudas (completamento collegamento Alghero-Sassari) e del Lotto
4 tra Bivio Olmedo e aeroporto di Alghero-Fertilia (bretella per I'aeroporto)
Connessione tra SS 554 e la nuova SS 554 07.01 80,000 5000
SS 626 - Completamento tangenziale di Gela tra la SS 117 bis e la SS 626
(Caltanissetta - Gela): Lotto 8°
Prende il nome di: 07.01 313,000 10,000
S.S.n. 626 —S.S.n. 115 - Lotti 7 e 8 e Completamento della Tangenziale di
Gela
SS n. 284 Occidentale Etnea - Ammodernamento del tratto Adrano-Catania: 1°
lotto Adrano — Paterno 07.01 87,231 -
S.S. n. 189 - Itinerario Agrigento-Palermo Sistemazione e messa in sicurezza
dello svincolo al km 24 della S.S. 189 (sv. San Giovanni Gemini in localita 07.01 17,150 2.000

Tumarrano)




Settore di

Intervento Intervento | PSC Attuale M€ PSC Rimodulato M€
(Ex Asse)
SS 121 - Tratto Palermo - (A19) - rotatoria Bolognetta -
sezione tipo C1
Prende il nome di: 07.01 346,900 23,000
SS 121 - Tratto Palermo (A19) - rotatoria Bolognetta
(sezione B)
Collegamento SS 113 - SS 119: Variante di Alcamo - | lotto | 07.01 25,100 2,000
Asse stradale di collegamento tra gli svincoli di Prato Est e 07.01 15,000 45704
Prato Ovest
SS 67 Tosco - Romagnola: Adeguamento del tratto fra la
localita S. Francesco in Comune di Pelago e l'abitato di 50.000 5.000
Dicomano - Variante di Rufina lotti 2A e 2B 07.01 ' ’
SS 1 - Variante in comune di _Massa 1° lotto (Canalmagro - 07.01 22,000 1,500
Stazione)
Rettifica planoaltimetrica e adeguamento della sede stradale
tipo C delle Norme di cui al D.M. 5/11/2001 dal km 56+000 7.940 12.332
al km 59+815 07.01 ’ ’
Lavori di costruzione del collegamento stradale tra Samarate
ed il confine con la provincia di Novara. Tratto compreso tra
l'autostrada A8 e la SS 527 in Comune di Vanzaghello 2° 07.01 2,500 9,500
stralcio tra il km 0+000 e il km 6+500
Collegamento tra SS 85 Variante di Venafro all'Al 0701 5.000 22 500
Tronco Bari - Mola di Bari. Variante nel tratto compreso tra
Bari e Mola con l'adozione della sezione stradale B (D.M. 07.01 17,500 30,000
5/11/2001)
Tratto Scala Ruja —Tempio. 1° lotto - 2° stralcio - parte A:
tratto Scala Ruja — Fumosa e bretella di collegamento 2700 5.000
all’attuale SS127 07.01 ’ ’
SS 45 Ammodernamento del tratto Rio Cernusca -
Rivergaro (stralcio) 07.01 15,000 -




Intervento

Settore di
Intervento
(Ex Asse)

PSC Attuale M€

PSC Rimodulato M€

Itinerario PA-AG — SS 189 Tratto Bivio Manganaro —
Confine Prov. Di Palermo (km0+000-km15+500)

Prende il nome di:

Itinerario Palermo-Agrigento. S.S. n. 189 “Della Valle del
Platani”. Ammodernamento a categoria C1 del tratto Bivio
Manganaro — Confine Prov. di Palermo.

07.01

1,500

2,600

Lavori di costruzione della variante in galleria alla strada
statale in corrispondenza del Comune di Bard tra le
progressive chilometriche 54+150 e 55+800

07.01

2,000

4,600

Variante da Buttapietra Sud alla Tangenziale di Verona

07.01

1,500

7,300

Collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514
"di Chiaromonte" con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S.
"Ragusana”

07.01

387,257

Collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514
“di Chiaramonte” con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S.
194 “Ragusana”. LOTTO 1 — Dallo svincolo n. 1 sulla S.S.
115 (compreso) allo svincolo n. 3 sulla S.P. 5 (escluso).

07.01

188,644

Collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514
“di Chiaramonte” con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S.
194 “Ragusana”. LOTTO 2 — Dallo svincolo n. 3 sulla S.P. 5
(compreso) allo svincolo n. 5 “Grammichele” (escluso)

07.01

88,434

Collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514
“di Chiaramonte” con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S.
194 “Ragusana” — LOTTO 3 — Dallo svincolo n. 5
“Grammichele” (compreso) allo svincolo n. 8 “Francofonte”
(escluso).

07.01

310,371

Collegamento viario compreso tra lo svincolo della S.S. 514
“di Chiaramonte” con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S.
194 “Ragusana”. LOTTO 4 — Dallo svincolo n. 8
“Francofonte” (compreso) allo svincolo della “Ragusana”
(escluso).

07.01

480,129

Strada a scorrimento veloce Licodia Eubea — A19 (SS n.
683). Tronco svincolo Regalsemi — innesto SS117 bis.
Secondo Stralcio Funzionale completamento. Tratto B — da
fine variante di Caltagirone ad innesto SS117 bis

Prende il nome di:

Tronco svincolo Regalsemi — innesto SS 117 bis: 2° stralcio
funzionale — Completamento Tratto B: dalla fine della
Variante di Caltagirone (km 12+470) ad innesto SS 117 bis
(km 20+220)

07.01

227,500

217,041




Intervento

Settore di
Intervento
(Ex Asse)

PSC Attuale M€

PSC Rimodulato M€

Lavori di costruzione del 3° megalotto della S.S. 106 Jonica, dall’innesto
con la S.S. 534 (KM 365+150) a Roseto Capo Spulico (km 400+000) —
completamento

07.01

51,557

Pedemontana Nord - Tratto Teramo - Ascoli Piceno: dallo svincolo di
Floriano fino all’innesto sul raccordo autostradale Ascoli-Porto d’Ascoli
in localita Ancarano, in lotti funzionali. Lotto 1 — Tratto dallo svincolo di

Floriano fino all’innesto con la SS 259 (ex Lotto III e IV Provincia di
Teramo) 1° Stralcio dallo Svincolo di Floriano a Villa Ricci (ex Lotto I11°

Provincia di Teramo)

07.01

35,370

Lavori di ricostruzione del Viadotto San Giuliano esistente, lungo la SS
640 Caltanissetta - Agrigento dal km 62+720 al km 63+900 di
competenza del C.M. "E"

07.01

66,917

Lavori di risanamento superficiale e/o profondo delle pavimentazioni
della rete stradale di interesse nazionale di cui al DPCM 21/11/2019.

07.01

5,000

Lavori di risanamento delle pavimentazioni della rete stradale di interesse
nazionale di cui al DPCM 21/11/2019

07.01

5,262

Lavori di manutenzione programmata delle pavimentazioni stradali e
relativa segnaletica orizzontale in tratti saltuari lungo le Strade Statali ed
ex Provinciali dell’ Area Gestione Rete Abruzzo: SS 16 dir C del Porto di
Pescara, RA 12 “Chieti Pescara”, SS 81 “Piceno Aprutina”, SS 80 “del
Gran Sasso d’Italia”, SS 553 “di Atri”, SS 83 “Marsicana”, SS 696 “del
Parco Regionale Sirente-Velino” ,SS 539 “di Manoppello”, SS 614 “della
Majelletta”, SS 5 “Tiburtina Valeria”, SS 16 “Adriatica”, SS 17
“dell’ Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico, SS 80 Racc “Teramo-
Mare”, SS 150 “della valle del Vomano”, SS 650 “di Fondo valle
Trigno”, SS 690 “Avezzano Sora” (1° Stralcio)

07.01

7,260

Lavori di realizzazione di un attraversamento provvisorio sul fiume San
Bartolomeo e opere connesse, in adiacenza al ponte omonimo sito al km
43+708 della ex SS 187, oggi Strada Comunale di Castellammare del
Golfo (TP), gravemente danneggiato a seguito degli eventi meteorici
avversi del dicembre 2021, in attuazione del Protocollo di Intesa tra Anas
SpA e il competente Comune di Castellammare del Golfo.

07.01

3,100

Lavori del risanamento del rivestimento definitivo e di captazione delle
acque di percolamento della galleria Limina lungo la S.S. 682 al Km
18+300

07.01

75,000

SS 67 adeguamento da Classe al Porto di Ravenna

Prende il nome di:

Adeguamento da Classe al Porto di Ravenna e Ponte sui Fiumi Uniti

07.01

20,000

38,000




Tabella sinottica di rimodulazione:

Si rappresenta di seguito la tabella sinottica relativa alla rimodulazione complessiva degli interventi a valere sul PSC MIMS. Nella tabella é stato

inserito anche il riferimento alla localizzazione che consente di visualizzare nel dettaglio le modifiche della ripartizione Sud-Centro Nord.

Settore di
intervento
attuale

Titolo intervento
PSC Rimodulazione

Tiolo Intervento da

PSC Attual
PSC Attuale uale

Regione | Localizzazione

M€

SS 80 - Tratta
stradale Teramo -
Mare: Variante alla

SS 80 dalla A14
(Mosciano S. Angelo)

Tratta stradale
Teramo - Mare:
Variante alla SS 80
dalla A14 (Mosciano
S. Angelo) alla SS 16

Abruzzo Sud 85,000 € 07.01

allaSS 16 18€ :
(Giulianova) - 4° (Giulianova) - 4
Lotto Lotto

PSC

M€

66,102 €

Settore di
Rimodulazione intervento
a tendere

07.01

F81B11002290001

Iter procedurale

Fase Iter procedurale

Data Inizio

Data fine

Progettazione definitiva | 12/05/2020 | 31/12/2022
Progettazione esecutiva | 01/07/2023 | 31/03/2024
agzzz?;t:is;e 01/01/2023 | 30/04/2023"
Stipula contratto 01/05/2023 | 30/06/2023
Esecuzione lavori 01/04/2024 | 31/10/2025
Collaudo 01/04/2024 | 31/12/2025

* Trattasi di Opera Commissariata e/o intervento il cui costo complessivo & superiore a 25 M.




Regione

Localizzazione

Tiolo Intervento da
PSC Attuale

SS 17 -Tronco

PSC Attuale

M€

Settore di
intervento
attuale

Titolo intervento
PSC Rimodulazione

PSC

Rimodulazione

M€

Settore di
intervento
a tendere

Iter procedurale

Fase Iter procedurale

Data Inizio

Data fine

Antrodoco - Navell Tronce Antrodoco - Stipula contratto | 17/11/2017 | 20/10/2020
Adeguamento del Naveli
tratto San Gregorio -
. Adeguamento del
S.Pio delle Camere .
Abruzzo Sud 81,630 € 07.01 tratto San Gregorio - 7,012 € 07.01 F91B01000400001
da Km 45+00 a Km .
58400 S.Pio delle Camere
. da Km 45+00 a Km
(Progettazione e 58400 Esecuzione fornitura | 03/11/2020 | 30/09/2023
realizzazione
dell'opera)
Progettazione esecutiva | 01/01/2021 | 31/08/2022
R.A.5 e S5407 -
. e . Riqualificazione RA
Riqualificazione RA 5 " -
- ” 5eSS 407 Proposta di
Basilicata Sud e SS 407 213,920 € 07.01 ” 291,278 € 07.01 N/A o 02/09/2022 | 02/10/2022
” Basentana” — aggiudicazione
Basentana” —
| Completamento
Completamento Stipula contratto 02/10/2022 | 09/12/2022
Esecuzione lavori 08/01/2023 | 23/12/2025
Collaudo 08/01/2023 | 23/03/2026




Regione

Basilicata

Localizzazione

Sud

Tiolo Intervento da
PSC Attuale

Corridoio Potenza
Tito Brienza - A3 -
Lagonegrese con
prolungamento alla
Melfi - Candela -
S$S658 Nuovo
itinerario Potenza
Melfi (2° stralcio e 3°
stralcio) e
Riqualificazione
Strada Provinciale
Melfi - Innesto SS655

PSC Attuale

M€

64,270 €

Settore di
intervento
attuale

07.01

Titolo intervento
PSC Rimodulazione

Corridoio Potenza -
Tito - Brienza - A2-
Lagonegrese con
prolungamento alla
Melfi - Candela - S.S.
658 Nuovo itinerario
Potenza-Melfi -
Lavori di messa in
sicurezza del
tracciato stradale in
tratti saltuari tra i
Km 0+000 e Km
48+131 - 3° Stralcio
A e Riqualificazione
SP Melfi Innesto
SS655

PSC

Rimodulazione

M€

4,270 €

Settore di
intervento
a tendere

07.01

F34E18000100001

Iter procedurale

Fase Iter procedurale

Stipula contratto

Data Inizio

30/09/2022

Data fine

10/10/2022

Esecuzione fornitura

14/02/2022

31/12/2022




Regione

Localizzazio

ne

Tiolo Intervento da
PSC Attuale

PSC Attuale | Settore di

M€

intervent
o attuale

Titolo intervento PSC
Rimodulazione

PSC Settore

Rimodula di

zione M € interve
nto a

tendere

Iter procedurale

Fase Iter

procedurale Data inizio

Data fine

Collegamento A3 - Collegamento tra lo svincolo Stipula contratto 17/11/2017 20/02/2020
Calabria Sud Svincolo Rosarno- 10,000 € 07.01 di Rosarno e il porto di Gioia | 0,900 € 07.01 F11B16000590001 .
Porto di Gioia Tauro Tauro Esecuzione 16/11/2021 31/03/2023
fornitura
Progettazione 21/01/2020 30/09/2022
definitiva
Progettazione
) 01/04/2023 30/09/2023
esecutiva
o P t d' *
$5 182 - Tronco 2°: Tronco 2° Lavort i r,°Z‘,’S adl 01/10/2022 | 31/01/2023
Lavori di costruzione costruzione d.eIIa variante speticazione
Calabria Sud della variante ?Ila SS | 128,450 € 07.01 alla $.5. 182 - lotto unico - da 262,722 € | 07.01 F51B16000600001 S 01/02/2023 31/03/2023
182 - Lotto unico da
Vazzano a Vallelonga
Vazzano a Vallelonga Esecuzione lavori | 01/10/2023 | 31/10/2025
Collaudo 01/10/2023 31/12/2025




Iter procedurale
PSC Settore
Settore di i di
PSC Attuale Titolo intervento PSC Rimodula

intervent . : i interve
Rimodulazione zioneM €
o attuale nto a

Localizzazio | Tiolo Intervento da

Fase Iter
procedurale

Regione

ne PSC Attuale M€

tendere

Data inizio

Data fine

SS 106 Jonica - Lavori
di realizzazione Joni L i di
dell'asta di .omc.a ) avor|| ! ) Stipula contratto 17/11/2017 09/04/2020
. realizzazione dell'asta di
collegamento in dx ] . .
idraulica del torrente collegamento in dx idraulica
Calabria Sud 40,000 € 07.01 del torrente Gerace tralaSS | 2,500 € 07.01 F31B16000600001
Gerace tra la SS 106 .
VAR/B (svincolo 106 VAR/B (svincolo Gerace)
| 106 al e la SS 106 al km 97+050 - Esecuzione
Gerace) ela S5 106 a B N P, P— 07/05/2020 | 28/02/2023
km 97+050 - ornitura
prolungamento Locri
Strada Longobucco -
illio =GR SUEL B) Ll e = Wl = Stipula contratto | 17/11/2017 | 10/06/2022
completamento — Crosia; completamento —
do SS 106: do SS 106:
Calabria sud raccordo s I 1 51800€ | 07.01 raccorao 5> | 4250€ | 07.01 | F61B16000500001
collegamento viario collegamento viario Ponte di
Ponte di Cropalati - Cropalati - SS 106 Jonica Esecuzione
$S 106 Jonica Mirto - Mirto - V Lotto fornitura 30/06/2022 | 30/09/2023
V Lotto
Stipula contratto 17/11/2017 26/03/2020
Variante di Caulonia . . .
Calabria sud dal km 118+650al | 90,000 € 0701 | varantediCauloniadalkm | 000 e | 0761 | F11817000570001
118+650 al km 121+500 Esecuzione
km 121+500 P 07/05/2020 | 30/11/2023




Regione

Localizzazio
ne

PSC Settore

Rimodula di

zione M € interve
nto a

tendere

PSC Attuale Settore di
intervent

o attuale

Titolo intervento PSC
Rimodulazione

Tiolo Intervento da
PSC Attuale M€

Iter procedurale

Fase Iter

procedurale Data inizio

Data fine

SS 268 - Lavori di
raddoppioda2a4 )
corsie della statale Lavori di raddoppioda2a 4 Stipula contratto 17/11/2017 06/12/2019
dal km 19+550 al km corsie della statale dal km
29+289in 19+550 al km 29+289 in
Campania sud corrispondenza dello | g 5, o 07.01 _ corrispondenza dello 5500€ | 07.01 | F41B16000480001
svincolo di Angri 1 svincolo di Angri 1° lotto, dal
lotto, dal km 19+550 km 19+550 al km 23+100, Esecuzione
al km 23+100, Svincolo di Boscoreale . 12/12/2019 30/04/2023
. . fornitura
Svincolo di compreso.
Boscoreale
compreso.
55 268 - Lavori di Stipula contratto | 17/11/2017 | 04/12/2019
ddoppioda2a4
re ‘OppIO aca Lavori di raddoppioda 2 a 4
corsie della statale .
dal km 194550 al km corsie della statale dal km
. 194550 al km 294289 i in
29+289in corrispondenza dello
Campania Sud corrispondenza dello 104,000 € 07.01 X p R 15,400 € 07.01 F41B16000450001
svincolo di Anari 2° svincolo di Angri 2° lotto dal
= km 23+100 al km 29+289 in
lotto dal km 23+100 corrispondenza allo svincolo Esecuzione
al km 29+289 in P i ) fornitura 12/12/2019 30/04/2023
. di Angri
corrispondenza allo
svincolo di Angri




s Iter procedurale
PSC ettore

Settore di i di
. Localizzazio | Tiolo Intervento da PSC Attuale X Titolo intervento PSC Rimodula .
Regione intervent zione M € interve Fase Iter

ne PSC Attuale M€ Rimodulazione
o attuale nto a procedurale

tendere

Data inizio Data fine

Progettazione 30/10/2020 31/08/2022

definitiva

Progettazione

. 01/03/2023 30/09/2023
esecutiva

Proposta di

L 01/09/2022 31/12/2022
aggiudicazione

S.S. 212 “della Val Fortore”
Lavori di completamento

6 75 st = a”s S,\tﬂa:a's gzl'kc) SV(‘):FO': di Stipula contratto | 01/01/2023 | 28/02/2023
Campania sud seconda parte, 1 50,000 € 07.01 -varcodeltavotias. | 35517€ | 07.01 | F11B16000850001
e Bartolomeo in Galdo (Asse Esecuzione lavori | 01/10/2023 | 31/10/2025

S.S. Fortorina). 1° lotto:
«Variante di S. Marco dei
Cavoti». 1° e 3° Stralcio"

Collaudo 01/10/2023 31/12/2025




Regione

Localizzazio
ne

Tiolo Intervento da
PSC Attuale

M€

PSC Attuale Settore di
intervent

o attuale

Titolo intervento PSC
Rimodulazione

PSC Settore

Rimodula di

zione M € interve
nto a

tendere

Iter procedurale

Fase Iter

procedurale Data inizio

Progettazione

Data fine

. 21/09/2020 10/08/2022
definitiva
Conferimento
caratteristiche
autostradalial Conferimento caratteristiche
P ttazi
Raccordo : [OlgERELIE 01/01/2023 | 30/06/2023
. autostradali al Raccordo esecutiva
Salerno/Avellino .
compreso Salerno/Avellino compreso
1 .S. P t d‘
. |'adeguamento della ! adegua'mento de'IIa S5 7 € r.op(.)s a' : 11/08/2022 15/11/2022
Campania Sud $S7 e 7 Bis fino allo 123,000 € 07.01 7 Bis fino allo svincolo di 334,252 €| 07.01 F74E01000120001 aggiudicazione
. . ) Avellino Est dell'A16. 1°
svincolo di Avellino stralcio da Mercato S. Stipula contratto | 16/11/2022 | 31/12/2022
Est dell'A16. - 1°lotto . . .
R . Severino allo svincolo di
1° stralcio dallo Eratte Esecuzione lavori 01/07/2023 31/10/2025
svincolo di Fratte ’
(A3) allo svincolo di
Baronissi compreso.
Collaudo 01/07/2023 31/12/2025
SS 45
Emilia Ammodernamento SS 45 Ammodernamento del
Romagna Centro-Nord del tratto Rio 15,000 € 07.01 tratto Rio Cernusca - 0,000 € - F11B16000540001 - - -

Cernusca - Rivergaro
(stralcio)

Rivergaro (stralcio)




s Iter procedurale
PSC ettore

Settore di i di
. Localizzazio | Tiolo Intervento da PSC Attuale X Titolo intervento PSC Rimodula .
Regione intervent zione M € interve Fase Iter

ne PSC Attuale M€ Rimodulazione
o attuale nto a procedurale

tendere

Data inizio Data fine

SS 9 — Variante

Stipula contratto 17/11/2017 06/02/2020
all'abitato di Santa

Emilia- | o tro-Nord | Giustina in comune di | 11,180€ | o701 |  orianteallabitatodiSanta |\ o) 0| 0751 | 9116000510001
Romagna L o Giustina in comune di Rimini Esecuzione
Rimini e rotatoria via 14/05/2020 15/09/2022
Italia fornitura
Progettazione
preliminare o
22/05/2019 28/05/2020
Studio di fattibilita 105/ /05/
tecnico economica
Progettazione
. 10/09/2020 30/06/2022
definitiva
Progettazione
] 01/07/2022 31/07/2022
Emilia SS 67 adeguamento Adeguamento da Classe al esecutiva
Romagna Centro-Nord | da Classe al Porto di 20,000 € 07.01 Porto di Ravenna e Ponte sui | 38,000€ | 07.01 F61B16000510001 Proposta di
< Ravenna Fiumi Uniti 01/08/2022 15/08/2022

aggiudicazione

Stipula contratto 15/08/2022 16/08/2022

Esecuzione lavori 16/08/2022 18/11/2026

Collaudo 16/08/2022 17/01/2027




Localizzazio

Regione

ne

Tiolo Intervento da
PSC Attuale

PSC Attuale | Settore di

M€

intervent
o attuale

Titolo intervento PSC
Rimodulazione

PSC Settore

Rimodula di
zione M € interve
nto a

Iter procedurale

Fase Iter
procedurale

Data inizio Data fine

tendere

Progettazione 01/03/2022 30/05/2022
esecutiva
P ta di
e E 02/06/2022 | 30/09/2022
aggiudicazione
Stipula contratto 30/09/2022 14/11/2022
SS 202 - Lavori di Lavori di manutenzione Esecuzione lavori 24/11/2022 24/11/2023
Eriuli costruzione di un straordinaria dei versanti in
Venezia | Centro-Nord | MUove svincoloperil | 5 ¢ 07.01 roccia, realizzazione o 5500€ | 07.01 | F77H22001900001
Giulia nuovo polo ripristino delle reti in
ospedaliero Burlo - aderenza lungoilR.A. 13 e la
Cattinara S.S. 202
Collaudo 24/11/2022 29/12/2023




s Iter procedurale
PSC ettore

Settore di i di
. Localizzazio | Tiolo Intervento da PSC Attuale X Titolo intervento PSC Rimodula .
Regione intervent zione M € interve Fase Iter

ne PSC Attuale M€ Rimodulazione
o attuale nto a procedurale

tendere

Data inizio Data fine

Progettazione 03/02/2022 31/10/2022

definitiva

5 .
rogettazione 01/05/2023 | 31/10/2023

esecutiva
SS 675 - Sistema . .
. Sistema infrastrutturale del Proposta di *
infrastrutturale del . o 01/11/2022 28/02/2023
collegamento del porto di aggiudicazione

collegamento del L . .

porto di Civitavecchia Civitavecchia con il nodo
int dale di Orte - Tratt Stipula contratto 01/03/2023 30/04/2023
lazio | Centro-Nord con il nodo 200,000€ | o701 | Mermocaledibrte- Tatla | 319 835¢| 07.01 | F81B16000620001
. . Monte Romano est —
intermodale di Orte Civitavecchia — 1° stralcio Esecuzione lavori 01/11/2023 | 31/10/2025

Tratta Monte
Romano est -
Civitavecchia

Tratta Monte Romano est —
Tarquinia

Collaudo 01/11/2023 31/12/2025




s Iter procedurale
PSC ettore

Rimodula di
zione M € interve
nto a

PSC Attuale Settore di
intervent

o attuale

Titolo intervento PSC
Rimodulazione

Localizzazio | Tiolo Intervento da

Fase Iter
procedurale

Regione

ne PSC Attuale M€

tendere

Data inizio

Data fine

SS1 -Viabilita di
I’'Hub
accesso.a iy SS1 -Viabilita di accesso S 03/03/2020 10/08/2022
Portuale di La Spezia all’Hub Portuale di La Spezia i
- VarianteallaS.S. 1 . P esecutiva
. - Variante alla S.S. 1
“Aurelia” - 3° Lotto .
tra Felettino ed il “Aurelia” - 3° Lotto tra Proposta di
Liguria Centro-Nord 50,500 € 07.01 Felettino ed il raccordo 82,567 € 07.01 F41B15000470001 . p. . 16/08/2022 31/10/2022
raccordo . aggiudicazione
autostradale — 3 Stralcio
autostradale — 3 . . .
Stralcio funzionale C WiHEIER Cealaip el Stipula contratto | 01/11/2022 | 31/12/2022
. o via San Venerio allo svincolo
dallo svincolo di via : :
N Melara Esecuzione lavori 01/01/2023 31/10/2025
incolo Mel
svincolo elara Collaudo 01/01/2023 | 31/12/2025
Stipula contratto 17/11/2017 04/11/2019
Lombardia | Centro-Nord | >0 52 -S> 42 Variante | - 0 ¢ 07.01 Variante est di Edolo 7,000€ | 07.01 | F21B16000520001
est di Edolo Esecuzione
. 26/11/2019 31/12/2022
fornitura




Iter procedurale

PSC Settore
Rimodula di
zione M € interve Fase Iter

nto a

tendere

Settore di
PSC Attuale Titolo intervento PSC

Localizzazio | Tiolo Intervento da ]
intervent : :

Rimodulazione dural

DICCECUISIC Data inizio Data fine

Regione
PSC Attual
ne uale M€ o attuale

Collegamento tra I’A4 ,
- i . Collegamento tra 'A4
(Torino - Milano) in (Torino - Milano) in localita Stipula contratto | 12/12/2019 | 13/03/2020
localita Santhia, . .
Biella. Gattinara e Santhia, Biella, Gattinara e
Piemonte | Centro-Nord | , ! . 124,700 € 07.01 I’A26 (Genova Voltri - 10,000€ | 07.01 C21B08000240001
I’A26 (Genova Voltri - . .
Gravellona) in localita Gravellona) in localita
: Esecuzione
Ghemme. Lotto 1 Ghemme. Lotto 1 - Stralcio » u'ZI 09/07/2020 30/09/2022
‘. 1°e Stra|CiO gen ornitura
stralcio 2

Stipula contratto 17/11/2017 23/11/2020

Recupero funzionale . .
. Interventi ricorrenti di
della Tangenziale . .
. . manutenzione ai fini del
Ovest di Foggia .
. . . recupero funzionale della
mediante interventi . . .
di manutenzione Tangenziale Ovest di Foggia -
Puglia Sud Lotto 3 —S.5. 16 28,990 € 07.01 S.5.n. 673 (exS.S. n. 16) - 3,990 € 07.01 F71B16000530001
. . Lotto 3-S.S. n. 16 innesto
innesto primo lotto . . .
Foagia Cerignola al primo lotto Foggia Cerignola Esecuzione
S al km 16+540 della S.5. n. ) 09/02/2021 | 30/09/2022
km 16+540 della o fornitura

SS673




s Iter procedurale
PSC ettore

Rimodula di

zione M € interve
nto a

PSC Attuale Settore di
intervent

o attuale

Titolo intervento PSC
Rimodulazione

Localizzazio | Tiolo Intervento da

Fase Iter
procedurale

Regione

ne PSC Attuale M€

tendere

Data inizio

Data fine

Interventi ricorrenti .
di manutenzione ai Interventi ricorrenti di Stipula contratto 17/11/2017 24/11/2020
fini del recupero manutenzione ai fini del
funzionale della recupero funzionale della
. Tangenziale Ovest di Tangenziale Ovest di Foggia -
Puglia Sud 48,520 € 07.01 4,000 € 07.01 F71B16000540001
= Foggia - S.S. n. 673 S.S.n. 673 (exS.S. n. 16) -
(ex S.S. n. 16) - Lotto Lotto 2 - S.S. n. 673 dal Esecu.2|one 09/02/2021 | 30/09/2022
2-S.5.n.673 dal casello autostradale al KM fornitura
casello autostradale 23+650
al KM 23+650
Progettazione 14/09/2018 12/05/2021
definitiva
Itinerario Bradanico- . . .
Salentino Tratto Itinerario Bradanico- P -
Salentino Tratto compreso roge a%lone 03/05/2021 10/08/2022
compreso trala S.S.V. esecutiva
Taranto-Grottaglie e trala S.S.V. Taranto-
Puglia Sud . g o 25,000 € 07.01 Grottaglie e Manduria. 35,970€ | 07.01 F66G07000810001 Proposta di
Manduria. Lavori di L P 11/08/2022 31/12/2022
Lavori di completamento i cazione
completamento . g8
. funzionale del lotto 3° -
funzionale del lotto stralcio 2° e 3° Stipula contratto | 01/01/2023 | 28/02/2023
3° - stralcio 2° e 3° Ipula contratto
Esecuzione lavori 01/03/2023 30/06/2025
Collaudo 01/03/2023 31/10/2025




s Iter procedurale
PSC ettore

Rimodula di

zione M € interve
nto a

PSC Attuale Settore di
intervent

o attuale

Titolo intervento PSC
Rimodulazione

Localizzazio | Tiolo Intervento da

Fase Iter
procedurale

Regione

ne PSC Attuale M€

tendere

Data inizio

Data fine

SS 100-
Completamento SS 100- Completamento Stipula contratto 17/11/2017 23/11/2021
funzionale e messa in funzionale e messa in
Puglia Sud sicurezza tra i km 84,000 € 07.01 sicurezza tra i km 44+500 e 4,200 € 07.01 F34E19000010001
44+500 e52+600 (San 52+600 (San Basilio) con B,
Basilio) con sezione sezione di tipo B fornitura 07/06/2021 | 30/09/2022
di tipo B
L - . .
aVOH.d' costru2|.one Lavori di costruzione della Stipula contratto 27/12/2017 11/05/2022
. della Circonvallazione . .
Puglia Sud Ovest all'abitato di 35,000 € 07.01 Circonvallazione Ovest 6,000 € 07.01 F91B19000580001
II'abitato di Martina F i
Martina Franca alt abitato di Viartina Franca Esecuzione 19/05/2022 | 31/07/2023
fornitura
Stipula contratto 17/11/2017 20/09/2022
Itinerario Bradanico . . .
. Itinerario Bradanico
Salentino — . . .
Realizzazione della Salentino - Realizzazione
Puglia Sud - e . 20,630 € 07.01 della variante agli abitati di 7,250 € 07.01 F94E19000010001
variante all’abitato di . .
. Guagnano, Salice Salentino e Esecuzione
Guagnano e Salice . . . 01/10/2022 30/11/2024
Salentino Campl Salentina fornitura




s Iter procedurale
PSC ettore

Settore di i di
. Localizzazio | Tiolo Intervento da PSC Attuale X Titolo intervento PSC Rimodula .
Regione intervent zione M € interve Fase Iter

ne PSC Attuale M€ Rimodulazione
o attuale nto a procedurale

tendere

Data inizio Data fine

Progettazione 18/01/2019 28/06/2022

definitiva

5 .
rogettazione 18/01/2019 | 30/09/2022

55 89 - Lavori di esecutiva
razionalizzazione ;
della viabilita di S. Lavori di razionalizzazione agpgrizz(-::;:;e 01/10/2022 31/01/2023"
Giovanni Rotondo e della viabilita di S. Giovanni
realizzazione dell'asta Rotondo e realizzazione Stipula contratto 01/02/2023 31/03/2023
Puglia Sud di collegamento da 67,840 € 07.01 dell'asta di collegamento da | 177,925€ | 07.01 F51B16000590001
San Giovanni San Giovanni Rotondo al Esecuzione lavori 01/04/2023 31/10/2025
Rotondo al capoluogo dauno
capoluogo dauno (Manfredonia) - 1° stralcio
(Manfredonia) - 1°
stralcio

Collaudo 01/04/2023 31/12/2025

SS 16 - Tratto Foggia
S.Severo
(progettazione e

Puglia Sud 126,700 € 07.01 S.5.16 "Adriatica” Lavoridi | 181,550€| 07.01 | F51B16000540001

adeguamento nel tratto

Progettazione 20/05/2020 28/06/2022

definitiva




s Iter procedurale
PSC ettore

Settore di i di
. Localizzazio | Tiolo Intervento da PSC Attuale X Titolo intervento PSC Rimodula .
Regione intervent zione M € interve Fase Iter

ne PSC Attuale M€ Rimodulazione
o attuale nto a procedurale

tendere

Data inizio Data fine

reali%zazione compreso tra S Severo e Progetta?ione 06/05/2022 30/09/2022
dell'opera) Foggia esecutiva
Proposta di

L 01/10/2022 31/01/2023"
aggiudicazione

Stipula contratto 01/02/2023 31/03/2023

Esecuzione lavori 01/04/2023 31/10/2025

Collaudo 01/04/2023 31/12/2025

SS 131 Completamento itinerario
Sardegna Sud Completamento 74,600 € 07.01 Sassari - Olbia 206,629 €| 07.01 | F31B16000640001 Progettazione 24/07/2020 | 13/01/2023
itinerario Sassari- Potenziamento - messa in

Olbia - sicurezza SS 131 dal km Al




Regione

Localizzazio

ne

Tiolo Intervento da
PSC Attuale

Potenziamento

PSC Attuale | Settore di

M€

intervent
o attuale

Titolo intervento PSC
Rimodulazione

192+500 al km 209+500 (1°

PSC Settore

Rimodula di

zione M € interve
nto a

tendere

Iter procedurale

Fase Iter
procedurale

Progettazione

Data inizio

Data fine

o ) 01/07/2023 31/12/2023
messa in sicurezza SS lotto) esecutiva
131 dal km 192+500 -
al km 209+500 Proposta di 16/01/2023 | 30/04/2023°
(1°lotto) aggiudicazione
Stipula contratto 01/05/2023 30/06/2023
Esecuzione lavori 01/01/2024 31/10/2025
Collaudo 01/01/2024 31/12/2025
Completamento
itinerario Cagliari- Stipula contratto 19/05/2017 15/05/2019
Pula SS 195 Collegamento con la SS 130
Sardegna Sud collegamento con la 61,000 € 07.01 e aeroporto di Cagliari Elmas | 5,000 € 07.01 F91B16000520001
SS 130 e Aeroporto di - Opera connessa nord :
Esecuzione
iari 10/09/2019 31/12/2023
Cagliari EImas. Opera fornitura /09/ 112/
connessa Nord
SS 198 - Int ti di i
- |e;:12/::0 le I Interventi di completamento Stipula contratto 17/11/2017 20/05/2020
Sardegna Sud P 30,000 € 07.01 e adeguamento tratta 2,000 € 07.01 F21B16000500001
adeguamento tratta Sadali-Villanovatulo
Sadali-Villanovatulo Esecuzione 11/11/2020 | 28/02/2023

fornitura




s Iter procedurale
PSC ettore

Settore di i di
. Localizzazio | Tiolo Intervento da PSC Attuale X Titolo intervento PSC Rimodula .
Regione intervent zione M € interve Fase Iter

ne PSC Attuale M€ Rimodulazione
o attuale nto a procedurale

tendere

Data inizio Data fine

Stipula contratto 17/11/2017 08/08/2019

SS 130 - Interventi di

completamento ed Interventi di completamento
d t dad to svincoli
Sardegna sud acegtiamento 80,000 € 07.01 edadeguamento svincoll | no0e | 07.01 | F61B16000520001
svincoli tratta tratta Cagliari-
. ._ . E 1
Cagliari Decimomannu secu.2|one 06/09/2019 31/12/2022
Decimomannu fornitura

Completamento

itinerario Cagliari- Completamento itinerario
Pula SS 195 - Cagliari-Pula SS 195 - Proge'tt‘aélone 14/11/2019 15/09/2022
Sardegna Sud collegamento con la 30,000 € 07.01 collegamento con laSS 130 | 43,164 € | 07.01 F21B16000510001 definitiva
SS 130 e aeroporto di e aeroporto di Cagliari Elmas
Cagliari Elmas - lotto - lotto 2
2 Progettazione

. 01/03/2023 30/09/2023
esecutiva




s Iter procedurale
PSC ettore

Settore di i di
. Localizzazio | Tiolo Intervento da PSC Attuale X Titolo intervento PSC Rimodula .
Regione intervent zione M € interve Fase Iter

ne PSC Attuale M€ Rimodulazione
o attuale nto a procedurale

tendere

Data inizio Data fine

Proposta di

o 16/09/2022 31/12/2022
aggiudicazione

Stipula contratto 01/01/2023 28/02/2023

Esecuzione lavori 01/10/2023 31/10/2025

Collaudo 01/10/2023 31/12/2025

Lavori di costruzione del 14/02/2017 18/12/2020

Lotto 1 da Alghero a Olmedo Progettazione
in localita Bivio cantoniera di definitiva
S.S. 291 - 1° lotto Rudas (completamento Progettazione
Sardegna Sud Alghero — Olmedo — 25,000 € 07.01 collegamento Alghero- 107,296 € | 07.01 | F11B05000490001 A 25/03/2021 | 10/06/2022
Cantoniera Rudas Sassari) e del Lotto 4 tra
Bivio Olmedo e aeroporto di Proposta di
Alghero-Fertilia (bretella per aggiuZicazione 15/09/2022 31/12/2022
|'aeroporto)

Stipula contratto 01/01/2023 28/02/2023




s Iter procedurale
PSC ettore

Settore di i di
. Localizzazio | Tiolo Intervento da PSC Attuale X Titolo intervento PSC Rimodula .
Regione intervent zione M € interve Fase Iter

ne PSC Attuale M€ Rimodulazione
o attuale nto a procedurale

tendere

Data inizio Data fine

Esecuzione lavori 01/03/2023 31/10/2025

Collaudo 01/03/2023 31/12/2025

Stipula contratto 17/11/2017 08/08/2019

SS 125 - Connessione

@ ione tra SS 554 e |
Sardegna sud traSS554 e lanuova | 80,000 € 07.01 °"”esr:'l?;vz ; ces €® | 5000€ | 07.01 | F21B16000570001
$S 554 .
Esecuzione 06/09/2019 | 31/12/2022
fornitura
- 55 626 - _
Sicilia Sud Completamento 313,000 € 07.01 10,000 € | 07.01 F11B16000560001 Stipula contratto 27/07/2016 09/10/2019

tangenziale di Gela




s Iter procedurale
PSC ettore

Settore di i di
. Localizzazio | Tiolo Intervento da PSC Attuale X Titolo intervento PSC Rimodula .
Regione intervent zione M € interve Fase Iter

ne PSC Attuale M€ Rimodulazione
o attuale nto a procedurale

tendere

Data inizio Data fine

tralaSS 117 bisela
SS 626 (Caltanissetta
- Gela): Lotto 8°

S$.5.n.626-S.5.n. 115 -
Lotti 7 e 8 e Completamento
della Tangenziale di Gela

Esecuzione

. 23/07/2019 30/09/2022
fornitura

Strada a scorrimento

veloce Licodia Eubea
- A19 (SS n. 683). 227,500 € 07.01 Tronco svincolo Regalsemi - 217,041 €| 07.01 F91B17000710001 Progettazione
Tronco svincolo innesto SS 117 bis: 2° esecutiva

Regalsemi - innesto stralcio funzionale -

Sicilia Sud 13/11/2019 25/06/2021




s Iter procedurale
PSC ettore

P . Settore di . . : di
Localizzazio | Tiolo Interventoda  F>C Attuale NP Titolo intervento PSC R.lmodula terve e fter
ne PSC Attuale Rimodulazione zione M €
ntoa procedurale
tendere

Regione

M€ o attuale

Data inizio Data fine

55117.b|s. SeFondo Comp!etamento Tlfatto B:. Pr.opclasta'dl 06/08/2021 31/08/2022
Stralcio Funzionale dalla fine della Variante di aggiudicazione
completamento. Caltagirone (km 12+470) ad
Tratto B - da fine innesto SS 117 bis (km Stipula contratto 01/09/2022 31/10/2022
variante di 20+220)
ElErene Esecuzione lavori 01/11/2022 31/10/2025

innesto SS117 bis

Collaudo 01/11/2022 31/12/2025
. Collegamento viario
Collegamento viario )
compreso tra lo compreso tra lo svincolo 1067 578
icili della S.S. 514 "di S
Sicilia Sud svincolo della S.5. 387,257 € 07.01 - a - I e 07.01 F64E21006580003 Progettazione 08/02/2021 10/06/2022
. Chiaramonte" con la S.S. 115 .
514 "di Chiaromonte" . esecutiva
e lo svincolo della S.S. 194
conlaS.S.115elo

"Ragusana". LOTTO 1 - Dallo




Tiolo Intervento da

PSC Attuale

svincolo dela S.S.
"Ragusana"

PSC Attuale | Settore di

Titolo intervento PSC
Rimodulazione

svincolo n. 1 sulla S.S. 115
(compreso) allo svincolo n. 3
sulla S.P. 5 (escluso).

Collegamento viario
compreso tra lo svincolo
dellaS.S. 514 "di
Chiaramonte" con a S.S. 115
e lo svincolo della S.S. 194
"Ragusana". LOTTO 2 - Dallo
svincolo n. 3 sullaS.P. 5
(compreso) allo svincolo n. 5
"Grammichele" (escluso)

Collegamento viario
compreso tra lo svincolo
dellaS.S. 514 "di
Chiaramonte" con la S.S. 115
e lo svincolo della S.S. 194
"Ragusana” - LOTTO 3 - Dallo
svincolo n. 5 "Grammichele"
(compreso) allo svincolo n. 8
"Francofonte" (escluso).

Collegamento viario
compreso tra lo svincolo
dellaS.S. 514 "di
Chiaramonte" con a S.S. 115
e lo svincolo della S.S. 194
"Ragusana". LOTTO 4 - Dallo

PSC Settore

Rimodula di

zione M € interve
nto a

tendere

Iter procedurale

Fase Iter
procedurale

Data inizio

Data fine

F64E21006590003
P ta di
roposta ot 10/08/2022 | 10/12/2022
aggiudicazione

F74E21005370003
Stipula contratto 11/12/2022 11/02/2023
Esecuzione lavori 12/02/2023 31/10/2025

F34E21006690003
Collaudo 12/02/2023 31/12/2025




Regione

Localizzazio

ne

Tiolo Intervento da
PSC Attuale

PSC Attuale | Settore di

M€

intervent
o attuale

Titolo intervento PSC
Rimodulazione

PSC Settore
Rimodula di
zione M € interve

nto a
tendere

Fase Iter
procedurale

Iter procedurale

Data inizio

Data fine

svincolo n. 8 "Francofonte"
(compreso) allo svincolo
della "Ragusana"(escluso)
SS n. 284 Occidentale
Etnea - SS n. 284 Occidentale Etnea
. Ammodernamento - Ammodernamento del
Sicilia Sud 87,231 € 07.01 . 0,000 € - F31B16000550001 - - -
del tratto Adrano- tratto Adrano-Catania: 1°
Catania: 1° lotto lotto Adrano - Paterno
Adrano - Paterno
S.S. n. 189 - Itinerario .
Agrigento-Palermo S.S. n. 189 - ltinerario Sl B 27/12/2017 28/01/2021
Sistemazione e Agrigento-Palermo
messa in sicurezza Sistemazione e messa in
Sicilia Sud dello svincolo al km 17,150 € 07.01 sicurezza dello svincolo al 2,000 € 07.01 F61B18000210001
24 della S.S. 189 (sv. km 24 della S.S. 189 (sv. San
San G.iovanni'G\emini Giovanni Gemini in localita Esecu.zione 09/12/2020 30/11/2022
in localita Tumarrano) fornitura
Tumarrano)
P;Seiilo-_T(ﬁtQC; ) SS 121 - Tratto Palermo Stipula contratto 27/12/2017 | 15/10/2021
Sicilia Sud . 346,900 € 07.01 (A19) - rotatoria Bolognetta | 23,000€ | 07.01 F71B16000590001
rotatoria Bolognetta - (sezione B) Fecuzione
sezione tipo C1 X 15/10/2021 30/11/2023
fornitura




s Iter procedurale
PSC ettore

Settore di i di
. Localizzazio | Tiolo Intervento da PSC Attuale X Titolo intervento PSC Rimodula .
Regione intervent zione M € interve Fase Iter

ne PSC Attuale M€ Rimodulazione
o attuale nto a procedurale

tendere

Data inizio Data fine

SS 113 - i
Collosamance 55 113 Collegamento SS 113 - S Stipula contratto 17/11/2017 02/12/2021
Sicilia Sud & . ] 25,100 € 07.01 119: Variante di Alcamo - | 2,000 € 07.01 F71B16000520001
- SS 119: Variante di -
Alcamo - | lotto Esecuzione

. 20/09/2021 31/08/2022
fornitura

Progettazione 13/05/2019 30/11/2022

definitiva

Progettazione
SS64- Asse stradale di esecutiva

collegamento tra gli Asse stradale di
] g' ) & 15,000 € 07.01 collegamento tra gli svincoli | 45,704 € | 07.01 F31B14000640003
svincoli di Prato Est e

Proposta di
Prato Ovest di Prato Est e Prato Ovest aggiudicazione

01/06/2023 31/12/2023

Toscana Centro-Nord
01/12/2022 31/03/2023"

Stipula contratto 01/04/2023 31/05/2023

Esecuzione lavori 01/01/2024 31/10/2025

Collaudo 01/01/2024 31/12/2025
SS 67 Tosco - SS 67 Tosco - Romagnola: )
Toscana | Centro-Nord Romagnola: 50,000 € 07.01 Adeguamento del tratto fra 5,000 € 07.01 F81B16000670001 Stipula contratto 13/04/2018 18/03/2021
Adeguamento del la localita S. Francesco in

* Trattasi di Opera Commissariata e/o intervento il cui costo complessivo & superiore a 25 M.



Regione

Localizzazio
ne

Tiolo Intervento da
PSC Attuale

PSC Attuale | Settore di

M€

intervent
o attuale

Titolo intervento PSC
Rimodulazione

PSC Settore

Rimodula di

zione M € interve
nto a

tendere

Fase Iter
procedurale

Iter procedurale

Data inizio

Data fine

tratto fra la localita S. Comune di Pelago e I'abitato
Francesco in Comune di Dicomano - Variante di
di Pelago e I'abitato Rufina lotti 2A e 2B Esecuzione
. g . 06/06/2021 30/11/2023
di Dicomano - fornitura
Variante di Rufina
lotti 2A e 2B
Stipula contratto 19/05/2017 09/09/2019
SS 1 - Variante in . . .
comune di Massa 1° SS 1 - Variante in comune di
Toscana Centro-Nord 22,000 € 07.01 Massa 1° lotto (Canalmagro-| 1,500 € 07.01 F51B16000610001
lotto (Canalmagro - .
Stazione) SEELI
E .
secuzione 11/11/2019 | 30/11/2022
fornitura
SS 26 - Rettifica . . .
Valle lanoaltimetrica e Rettifica planoaltimetrica e
d'Aosta Centro-Nord | P 7,940 € 07.01 adeguamento della sede 12,332€ | 07.01 F57H16001610001 Progettazione 09/07/2015 10/04/2020
adeguamento della . .
. stradale tipo C delle Norme definitiva
sede stradale tipo C




Regione

Localizzazio

ne

Tiolo Intervento da
PSC Attuale

PSC Attuale | Settore di

M€

intervent
o attuale

Titolo intervento PSC
Rimodulazione

PSC Settore

Rimodula di

zione M € interve
nto a

tendere

Iter procedurale

Fase Iter

procedurale Data inizio

Data fine

delle Norme di cui al di cui al D.M. 5/11/2001 dal Progettazione
27/05/2020 09/12/2022
D.M. 5/11/2001 dal km 56+000 al km 59+815 esecutiva s e
km 56+000 al km
Proposta di
59+815 oposta di 09/12/2022 | 18/12/2022
aggiudicazione
Stipula contratto 18/12/2022 28/12/2022
Esecuzione lavori 10/04/2023 06/10/2025
Collaudo 10/04/2023 05/12/2025
Manutenzione e . .
) messa in sicurezza Manutenzione e messa in
Calabria Sud 25,000 € 05.01 e bl e sk 38,554 € 05.01 F74E16000630001 Progettazione 22/01/2020 30/09/2022
del tratto stradale . . .
. esistente compreso fra il Km definitiva
esistente compreso




Regione

Localizzazio

ne

Tiolo Intervento da
PSC Attuale

PSC Attuale | Settore di

M€

intervent
o attuale

Titolo intervento PSC
Rimodulazione

PSC Settore

Rimodula di

zione M € interve
nto a

tendere

Iter procedurale

Fase Iter

procedurale Data inizio

Data fine

tra il km 238+000 238+000 (Aeroporto S.Anna) Progettazione
01/04/2023 30/09/2023
(Aeroporto S. Anna) ed il Km 243+700. esecutiva 104/ /09/
ed il km 241+700 (sv. :
Crotone Papanice) Pr.opclasta. g 01/10/2022 | 31/01/2023"
aggiudicazione
Stipula contratto 01/02/2022 31/03/2023
Esecuzione lavori 01/10/2023 31/03/2025
Collaudo 01/10/2023 30/09/2025
i SS 106 Radd. Nuovo Asse Cat. B di )
Calabria Sud Adeguamento e 151,000 € 05.01 collegamento fra il viad. 24,200€ | 05.01 F77H17002390001 | Stipula contratto 17/11/2017 08/04/2020
messa in sicurezza in Coserie e lo sv. di Sibari del




Regione

Localizzazio
ne

Tiolo Intervento da
PSC Attuale

M€

PSC Attuale Settore di
intervent

o attuale

Titolo intervento PSC
Rimodulazione

PSC Settore

Rimodula di
zione M € interve
nto a

tendere

Fase Iter
procedurale

Iter procedurale

Data inizio

Data fine

tratti saltuari dal km MGL3 in variante SS 106
0 al km 25 compreso Radd
viadotto Coserie e
ol . 10 E i
Sibari= 1 tratto secuzione 07/05/2020 | 31/05/2023
fornitura
Stipula contratto 17/11/2017 02/12/2021
SS 87 - Lavori di
ammodernamento . SS 87 - Lavori di
della SS 87. Interventi
L ammodernamento della SS
localizzati per . L
arantire la 87. Interventi localizzati per
Molise Sud pgercorribilité 12,000 € 05.01 garantire la percorribilita 3,000 € 05.01 F81B16000640001
immediata del tratto "
i i Esecuzione
Cl:nTe:l;Ztsas:elBti:/ai‘(t)t: Campobasso - Bivio S. Elia - fornitura 28/12/2021 31/03/2023
. i ] ’ Lotti A1, A2 e A3 (stralcio)
Elia - Lotti A1, A2 e
A3 (stralcio)
SS130 Iglesiente - )
Sardegna Sud eliminazione incrocia | 30:000 € 05.01 6,000 € 05.01 F97H16001380001 | Stipula contratto 17/11/2017 08/08/2019
raso da Cagliari a




s Iter procedurale
PSC ettore

Settore di i di
. Localizzazio | Tiolo Intervento da PSC Attuale X Titolo intervento PSC Rimodula .
Regione intervent zione M € interve Fase Iter

ne PSC Attuale M€ Rimodulazione
o attuale nto a procedurale

tendere

Data inizio Data fine

Decimomannu - 1°
lotto

Eliminazione incroci a raso

£ .
da Cagliari a Decimomannu - secuzione 06/09/2019 | 31/12/2022

. fornitura

1° lotto

Progettazione 10/01/2018 11/05/2021

esecutiva

55 121 - Sistemazione Sistemazione dello svincolo Proposta di
Sicilia Sud dello svincolo di 1,800 € 05.01 . 2,834 € 05.01 F67H16001660001 . p' . 10/06/2021 30/10/2022
di Paterno aggiudicazione

Paterno

Stipula contratto 30/10/2022 31/10/2022

Esecuzione lavori 31/10/2022 28/07/2023

Collaudo 31/10/2022 26/10/2023




s Iter procedurale
PSC ettore

Rimodula di
zione M € interve
nto a

Settore di
PSCAttuale 3 Titolo intervento PSC
intervent

Rimodulazione
M€ o attuale

Localizzazio | Tiolo Intervento da
ne PSC Attuale

Regione

Fase Iter
procedurale

SS 1 - Lavori di
esecuzione dell’opera

SS 1 - Lavori di esecuzione

tendere

Data inizio

Data fine

di attraversamento dell’opera di Progettazione 20/03/2017 | 15/07/2022
dello scolmatore di attraversamento dello esecutiva
Campo Regio nonché scolmatore di Campo Regio
degli attraversamenti nonché degli -
del reticolo attraversamenti del reticolo L] 30/07/2022 29/08/2022
Toscana | Centro-Nord . ) 6,240 € 05.01 ) . 6,033 € 05.01 F37H16002210001 aggiudicazione
secondario del fiume secondario del fiume
Albegna finalizzati Albegna finalizzati alla Stipula contratto 28/09/2022 27/12/2022
alla riduzione del riduzione del rischio
rischio idraulico a idraulico a seguito degli Esecuzione lavori 11/01/2023 05/04/2024
seguito degli eventi eventi alluvionali del 2012.
aIIuwonall'deI 2012. (stralcio 1°) Collaudo 11/01/2023 04/06/2024
(stralcio 1°)
SS 1 - Lavori di
esecuzione dell’opera SS 1 - Lavori di esecuzione
di attraversamento dell’opera di Progettazione 30/07/2022 16/11/2022
dello scolmatore di attraversamento dello esecutiva
Campo Regio nonché scolmatore di Campo Regio
degli attraversamenti nonché degli -
del reticolo attraversamenti del reticolo eI 01/12/2022 16/12/2022
Toscana | Centro-Nord . ) 3,560 € 05.01 ) . 6,084 € 05.01 F37H20006410001 aggiudicazione
secondario del fiume secondario del fiume
Albegna finalizzati Albegna finalizzati alla Stipula contratto 16/12/2022 26/12/2022
alla riduzione del riduzione del rischio
rischio idraulico a idraulico a seguito degli Esecuzione lavori 15/01/2023 10/01/2024
seguito degli eventi eventi alluvionali del 2012.
alluvionali 'del 2012. (Stralcio 2°) Collaudo 15/01/2023 09/04/2024
(Stralcio 2°)




s Iter procedurale
PSC ettore

Settore di i di
. Localizzazio | Tiolo Intervento da PSC Attuale X Titolo intervento PSC Rimodula .
Regione intervent zione M € interve Fase Iter

ne PSC Attuale M€ Rimodulazione
o attuale nto a procedurale

tendere

Data inizio

Data fine

Progettazione 01/10/2011 30/11/2022
Lavori di costruzione del 3° esecutiva
megalotto della S.S. 106
Jonica, dall’innesto con la Proposta di
Calabria Sud 51,557 € | 07.01 F92C05000080011 o 01/12/2022 31/01/2023
! ! 5.5. 534 (KM 365+150) a aggiudicazione /12/ /01/
Roseto Capo Spulico (km
400+000) — completamento Stipula contratto 01/02/2023 28/02/2023
Esecuzione lavori 01/03/2023 30/11/2025
Collaudo 01/03/2023 31/12/2025
Progettazione
“Pedemontana Nord - imi
preliminare o
q 01/01/2022 30/09/2022
Tratto Teramo - Ascoli Studio di fattibilita /01/ oy
Piceno: dallo svincolo di techico economica
Floriano fino all'innesto sul
raccordo autostradale Progejcté%lone 01/02/2023 30/11/2023
Ascoli-Porto d’Ascoli in definitiva
Abruzzo Sud localita Ancarano, in lotti 35,370€ 07.01 F91B22001210001 - :
funzionali. Lotto 1 — Tratto rogettazione 01/12/2023 | 30/01/2024
. . . esecutiva
dallo svincolo di Floriano
fino all'innesto con la SS 259 ;
Proposta di
(ex Lotto Ill e IV Provincia di aggiudicazione 01/10/2022 31/12/2022
Teramo) 1° Stralcio dallo
Svincolo di Floriano a Villa Stipula contratto 01/01/2023 31/01/2023




s Iter procedurale
PSC ettore

Settore di i di
. Localizzazio | Tiolo Intervento da PSC Attuale X Titolo intervento PSC Rimodula .
Regione intervent zione M € interve Fase Iter

ne PSC Attuale M€ Rimodulazione
o attuale nto a procedurale

tendere

Data inizio Data fine

Ricci (ex Lotto III° Provincia Esecuzione lavori 01/02/2024 31/10/2025
di Teramo

Collaudo 30/09/2025 31/12/2025

Progettazione 08/08/2021 15/11/2022

Lavori di ricostruzione del esecutiva
Viadotto San Giuliano
istente, | la SS 640 P ta di
Sicilia sud - - - esistente, ungo 66,917 € | 07.01 | F77H21007490001 roposta dl 15/11/2022 | 30/11/2022
Caltanissetta - Agrigento dal aggiudicazione
km 62+720 al km 63+900 di
competenza del C.M. "E" Stipula contratto 30/11/2022 | 15/12/2022

Esecuzione lavori 25/12/2022 03/12/2025

Collaudo 25/12/2022 21/02/2026




s Iter procedurale
PSC ettore

Settore di i di
. Localizzazio | Tiolo Intervento da PSC Attuale X Titolo intervento PSC Rimodula .
Regione intervent zione M € interve Fase Iter

ne PSC Attuale M€ Rimodulazione
o attuale nto a procedurale

tendere

Data inizio Data fine

Progettazione 01/12/2021 | 16/03/2022

Lavori di risanamento esecutiva
superficiale e/o profondo
dell i tazioni dell P ta di
Piemonte | Centro-Nord - ; - elie pavimentazioni @ella | ¢ 53¢ | 07,01 . e E 31/03/2022 | 15/04/2022
rete stradale di interesse aggiudicazione
nazionale di cui al DPCM
21/11/2019. Stipula contratto 15/04/2022 25/05/2022

Esecuzione lavori 14/06/2022 09/02/2023

Collaudo 14/06/2022 10/05/2023

Progettazione 01/10/2021 01/06/2022

esecutiva
Lavori di risanamento delle
Emilia pavimentazioni della rete Probosta di
Centro-Nord - - - stradale di interesse 5,262 € 07.01 - . p. . 04/06/2022 02/10/2022
Romagna . o aggiudicazione
nazionale di cui al DPCM
21/11/2019

Stipula contratto 02/10/2022 16/11/2022

Esecuzione lavori 26/11/2022 24/07/2023

Collaudo 26/11/2022 22/09/2023




Regione

Abruzzo

Localizzazio
ne

Sud

Tiolo Intervento da
PSC Attuale

PSC Attuale | Settore di

M€

intervent
o attuale

Titolo intervento PSC
Rimodulazione

Lavori di manutenzione
programmata delle
pavimentazioni stradali e
relativa segnaletica
orizzontale in tratti saltuari
lungo le Strade Statali ed ex
Provinciali dell’Area
Gestione Rete Abruzzo: SS
16 dir C del Porto di Pescara,
RA 12 “Chieti Pescara”, SS 81
“Piceno Aprutina”, SS 80
“del Gran Sasso d’ltalia”, SS
553 “di Atri”, SS 83
“Marsicana”, SS 696 “del
Parco Regionale Sirente-
Velino” ,SS 539 “di
Manoppello”, SS 614 “della
Majelletta”, SS 5 “Tiburtina
Valeria”, SS 16 “Adriatica”,
SS 17 “dell’Appennino
Abruzzese ed Appulo
Sannitico, SS 80 Racc
“Teramo-Mare”, SS 150
“della valle del Vomano”, SS
650 “di Fondo valle Trigno”,
SS 690 “Avezzano Sora” (1°
Stralcio)

PSC Settore

Rimodula di
zione M € interve

nto a
tendere

7,260€ | 07.01

Fase Iter
procedurale

Progettazione

Iter procedurale

Data inizio

Data fine

. 01/07/2022 30/08/2022
esecutiva
Proposta di 02/09/2022 | 01/11/2022
aggiudicazione
Stipula contratto 01/11/2022 16/12/2022
Esecuzione lavori 26/12/2022 23/08/2023
Collaudo 26/12/2022 22/10/2023




Regione

Sicilia

Localizzazio
ne

Sud

Tiolo Intervento da
PSC Attuale

PSC Attuale | Settore di

M€

intervent
o attuale

Titolo intervento PSC
Rimodulazione

Lavori di realizzazione di un
attraversamento provvisorio
sul fiume San Bartolomeo e
opere connesse, in
adiacenza al ponte omonimo
sito al km 43+708 della ex SS
187, oggi Strada Comunale
di Castellammare del Golfo
(TP), gravemente
danneggiato a seguito degli
eventi meteorici avversi del
dicembre 2021, in
attuazione del Protocollo di
Intesa tra Anas SpA e il
competente Comune di
Castellammare del Golfo.

PSC Settore

Rimodula di

zione M € interve
nto a

tendere

3,100 € 07.01

F27H22002100002

Iter procedurale

Fase Iter
procedurale

Data inizio

Data fine

Progettazione 01/02/2022 10/05/2022
esecutiva
Proposta di 01/06/2022 | 30/07/2022
aggiudicazione
Stipula contratto 01/10/2022 11/11/2022
Esecuzione lavori 18/05/2022 01/03/2023
Collaudo 01/10/2022 30/04/2023




Regione

Localizzazio

ne

Tiolo Intervento da
PSC Attuale

PSC Attuale | Settore di

M€

intervent
o attuale

Titolo intervento PSC
Rimodulazione

PSC Settore

Rimodula di

zione M € interve
nto a

tendere

Iter procedurale

Fase Iter

iz el Data inizio

Data fine

Progettazione 01/04/2022 30/08/2022
Lavori del risanamento del esecutiva
rivestimento definitivo e di
tazi dell di Proposta di
Calabria sud - - - captazione defie acque dl ) o5 han€ | 07.01 | F57H20002230001 R 02/09/2022 | 31/12/2022
percolamento della galleria aggiudicazione
Limina lungo la S.S. 682 al
Km 18+300 Stipula contratto 31/12/2022 14/02/2023
Esecuzione lavori 24/02/2023 13/02/2025
Collaudo 24/02/2023 14/04/2025
SS 341 - Lavori di Stipula contratto 12/12/2018 15/11/2021
costruzione del
collegamento Lavori di costruzione del
stradale tra Samarate collegamento stradale tra
ed il confine con la Samarate ed il confine con la
Lombardia | Centro-Nord | ProvinciadiNovara. |, o 0 07.01 | ProvindadiNovara.Tratto | o on0 0| ;61 | £g1802000410001
Tratto compreso tra compreso tra l'autostrada
I'autostrada A8 e |a A8 e la SS 527 in Comune di Esecuzione
SS 527 in Comune di Vanzaghello 2° stralcio tra il Fornitura 25/06/2021 31/05/2023
Vanzaghello 2° km 0+000 e il km 6+500
stralcio tra il km
0+000 e il km 6+500




Regione

Localizzazio

ne

Tiolo Intervento da
PSC Attuale

PSC Attuale | Settore di

M€

intervent
o attuale

Titolo intervento PSC
Rimodulazione

PSC

Rimodula
zione M €

Settore
di
interve
nto a
tendere

Iter procedurale

Fase Iter

procedurale Data inizio

Data fine

Stipula contratto 12/12/2018 31/08/2022
el AR Collegamento tra SS 85
Molise Sud 85 Variante di 5,000 € 07.01 . ) 22,500€ | 07.01 F31B16000800001
Variante di Venafro all'Al -
Venafro all'Al Esecuzione 01/09/2022 | 30/06/2023
Fornitura
SS 16 Tronco Bari -
Mola di Bari. Variante Tronco Bari - Mola di Bari. Stipula contratto 17/11/2017 26/07/2021
nel tratto compreso Variante nel tratto
Puglia Sud tra Bari e Mola con 17,500 € 07.01 compreso tra Bari e Mola 30,000€ | 07.01 F71B16000550001
I'adozione della con I'adozione della sezione BeaaEGEHE
sezione stradale B stradale B (D.M. 5/11/2001) Fornitura 01/03/2021 31/10/2023
(D.M. 5/11/2001)
SS 127 Stipula contratto 17/11/2017 23/04/2020
"Settentrionale
sarda". Tratto Scala Tratto Scala Ruja —Tempio.
Ruja —Tempio. 1° 1° lotto - 2° stralcio - parte
Sardegna sud lotto - 2° stralcio - 2,700 € 07.01 A: tratto Scala Ruja - 5000€ | 07.01 | F31B16000620001
parte A: tratto Scala Fumosa e bretella di
Ruja — Fumosa e collegamento all’attuale
bretella di 55127 Esecuzione 26/07/2021 | 30/10/2023
collegamento Fornitura
all’attuale SS127




Regione

Localizzazio
ne

Tiolo Intervento da
PSC Attuale

PSC Attuale | Settore di

M€

intervent
o attuale

Titolo intervento PSC
Rimodulazione

PSC

Rimodula
zione M €

Settore
di
interve
nto a
tendere

Iter procedurale

Fase Iter

procedurale Data inizio

Data fine

. . "Itinerario Palermo-
Itinerario PA-AG —SS . "
- Agrigento. S.S. n. 189 “Della Stipula contratto 17/11/2017 | 27/10/2021
189 Tratto Bivio o
Maneanare — Confine Valle del Platani”.
Sicilia Sud Priv Di Palermo 1,500 € 07.01 Ammodernamento a 2,600 € 07.01 F74E17000800001
(k.m0+000 categoria C1 del tratto Bivio £ .
b ) secuzione
Manganaro — Confine Prov. . 02/12/2021 31/07/2024
km15+500). . Fornitura
di Palermo
SS 26 - Lavori di
costruzione della Lavori di costruzione della
. . . . . . Stipula contratto 12/12/2018 31/12/2022
variante in galleria variante in galleria alla
Valle alla strada statale in strada statale in
&' Aosta Centro-Nord | corrispondenza del 2,000 € 07.01 corrispondenza del Comune | 4,600 € 07.01 F32C15000020007
Comune di Bard tra le di Bard tra le progressive
progressive chilometriche 54+150 e Esecuzione 01/01/2023 31/12/2023
chilometriche 54+150 55+800 Fornitura
e 55+800
SS 12 - Variante da Stipula contratto 17/11/2017 05/03/2020
Veneto | Centro-Nord | Duttapietrasudalla |, o, 0701 | /ariantedaButtapietraSud | 500 | ;01 | £35007000170001
Tangenziale di alla Tangenziale di Verona
Verona
Esecuzione
secuzl 27/05/2020 | 31/08/2023
Fornitura




Regione

Calabria

Localizzazio
ne

Sud

Tiolo Intervento da
PSC Attuale

SS 106 Jonica -
(Tracciato esistente)
Tratta Crotone (Bivio

Passo Vecchio) Km
256+000 - Sibari km
329+000 - Messa in
sicurezza 2° tronco
(stralcio)

M€

5,600 €

PSC Attuale Settore di
intervent

o attuale

05.01

Titolo intervento PSC
Rimodulazione

Realizzazione di soluzioni in
variante e interventi di
manutenzione e
riqualificazione della sede
esistente della S.S. 106 -
Tratto Crotone (Bivio
Passovecchio) km 256+000 —
Sibari km 329+000 — 2°
Tronco dal km 290 al km 308

(gia “Adeguamento e messa
in sicurezza del tratto
Crotone (Km 256+000) -
Sibari (Km 329+000),
TRONCO 2 dal km 290+000 —
al km 309+000. (Stralcio)”)

PSC Settore

Rimodula di

zione M € interve
nto a

tendere

15,600 € | 05.01

F11B16000610001

Iter procedurale

Fase Iter
procedurale

Data inizio

Data fine

Stipula contratto 17/11/2017 16/11/2020
E .
secuzione 27/07/2021 | 31/05/2023
Fornitura




Regione

Calabria

Localizzazio
ne

Sud

PSC Settore

i di
Titolo intervento PSC Rimodula .
zione M € interve

Rimodulazione
nto a

PSC Attuale Settore di
intervent

o attuale

Tiolo Intervento da

PSC Attuale M€
tendere

Realizzazione di soluzioni in
variante e interventi di
manutenzione e
riqualificazione della sede
esistente della S.S. 106 —
Tratto Crotone (Bivio
Passovecchio) km 256+000 —
Sibari km 329+000 - 3°
Tronco dal km 256 al km 290
(gia “Adeguamento e messa
in sicurezza del tratto
Crotone (Km 256+000) -
Sibari (Km 329+000),
TRONCO 3 dal km 256+000 —
al km 290+000. (stralcio)”)

SS 106 Jonica
(tracciato esistente) -
Tratta Crotone (Bivio

Passovecchio) km
256+000 - Sibari km
329+000 - Messa in
sicurezza — Ill tronco

(stralcio)

16,500 € | 05.01

5,700 € 05.01

F51B16000560001

Iter procedurale

Fase Iter

procedurale Data inizio Data fine

Stipula contratto 17/11/2017 16/11/2020
E .
secu.2|one 27/07/2021 31/05/2023
Fornitura

Firmato digitalmente da
Maria Sgariglia
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