M_| NF. TER PROG REG STRO UFFI Cl ALE. U. 0016451. 26- 09- 2022

Da: Veca Bernadette <bernadette.veca@mit.gov.it>

Inviato: venerdi 23 settembre 2022 13:46

A: Marchesi Daniela <daniela.marchesi@mit.gov.it>

Cc: DICOTER - Segreteria <segreteria.dicoter@mit.gov.it>

Oggetto: Fwd: _Comitato di Sorveglianza PSC MIMS_ - Osservazioni Regione PIEMONTE

?

Cara Daniela,

inoltro, per le superiori valutazioni che riterrai piu oppor, le osservazioni della Regione Piemonte, pervenute questa mattina oltre la scadenza del
termine.

Un caro saluto, B

Da: Michele Marino <michele.marino@regione.piemonte.it>

Inviato: venerdi 23 settembre 2022 11:42

A: DGSTPPI - Dir. Gen. Svil. Terr. - Comitato PSC <comitatopsc.dgst@mit.gov.it>

Cc: Mario Lupo <mario.lupo@regione.piemonte.it>; Assessore Gabusi <assessorato.gabusi@regione.piemonte.it>; Paola Casagrande <
paola.casagrande@regione.piemonte.it>; Salvatore Femia <salvatore.femia@regione.piemonte.it>; Investimenti Trasporti <
investimenti.trasporti@regione.piemonte.it>; Programmazione Negoziata <programmazione.negoziata@regione.piemonte.it>

Oggetto: URGENTE_Comitato di Sorveglianza PSC MIMS_Regione PIEMONTE

Priorita: Alta
La presente mail proviene da un account email esterno al dominio MIT.
Si raccomanda di trattare con attenzione link ed allegati in essa eventualmente contenuti
Informazioni sul perché e importante questo avvertimento
Buongiorno,

d'incarico dell'Assessore ai Trasporti, Infrastrutture, Opere pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione civile, Gestione emergenza profughi ucraini
della Regione Piemonte
MARCO GABUSI, si trasmettono le osservazioni sulla documentazione predisposta da ANAS e posta all'attenzione del Comitato .

In veste di componenti del Comitato di Sorveglianza, insieme al collega dott. Mario Lupo in rappresentanza della Regione Piemonte, Si
rappresenta quanto segue.

In relazione alla proposta di rimodulazione degli interventi del Piano Sviluppo e Coesione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita
Sostenibili, come Regione Piemonte si esprime parere contrario riguardo i contenuti di revisione proposti, con riferimento all'intervento "
Collegamento tra I'A4 (Torino-Milano) in localita Santhia, Biella, Gattinara e 'A26 (Genova Voltri-Gravellona) in localita Ghemme. Lotto 1 stralcio
2",

Nell'ambito della rimodulazione degli interventi del Piano Sviluppo e Coesione, per l'intervento relativo alla Pedemontana, € stato proposto da
ANAS e dalla DG Strade e Autostrade del MIMS,a seguito dell'aggiornamento e dell'analisi dei cronoprogrammi degli interventi e alle valutazioni
di ANAS S.p.A., di finanziare la sola progettazione.

Di conseguenza la quota che era stata da sempre stabilita in 124,7 M? per l'intervento "Collegamento tra I'A4 in localita Santhia, Biella, Gattinara
e I'A26 in localita Ghemme", si intende ridurre, da parte di ANAS e Ministero, la quota assegnata passando da 124,7M? a 10M? destinati
alla sola progettazione.

Tali posizioni sono state oggetto di incontri dedicati per informare sullo stato procedurale e progettuale tutti i soggetti coinvolti, alla presenza
della Regione e di ANAS.

Pertanto occorre evidenziare che per la completa realizzazione sara comunque necessario garantire la totale copertura finanziaria del quadro
economico dell'opera e si richiede quindi I'impegno del Governo e di ANAS per reperire su altre fonti di finanziamento la quota in questa fase
oggetto di rimodulazione, individuata in 114,7M?.

Trattandosi di una quota di risorse FSC relativo alla Regione Piemonte, si rende necessario evidenziare inoltre la necessita di procedere nelle
successive rimodulazioni del PSC, o nelle previsioni della programmazione FSC 2021 - 2027, ad una riassegnazione, 0 assegnazione
aggiuntiva, ad interventi ricadenti in territorio della Regione Piemonte, anche al fine di rispettare le percentuali di riparto utilizzate nelle fasi di
programmazione delle risorse del FSC a livello nazionale.

Si rappresenta quindi che I'operazione di definanziamento dell'opera risulta inaccettabile sotto il profilo politico ma ancor di piu sotto quello
territoriale. Tale operazione, che pur ci auguriamo non veda la luce, dev'essere assolutamente accompagnata da un atto contestuale che veda
la copertura totale del finanziamento all?interno del Contratto di Programma ANAS e non interrompa l'iter procedurale e progettuale in corso, che
da anni vede la Regione Piemonte impegnata con ANAS ed il Ministero per risolvere le numerose criticita emerse.
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Inoltre occorre evidenziare che da parte della Struttura Tecnica di Missione del MIMS era stato recentemente segnalato che "é sufficiente la
pubblicazione del bando di gara per I'appalto integrato per rispettare il termine degli Obblighi Giuridicamente Vincolanti al 31/12/2022"; tale
indicazione induce a pensare che uno sforzo delle strutture amministrative consentirebbe di rispettare tale data.

Infine in ordine alle obbligazioni giuridicamente vincolanti il comma 3 dell'art, 56 del DL 50/2022 convertito con L. 91/2022 ha previsto per gli
investimenti superiori ai 25 milioni, come in questo caso, un allungamento dei termini rispetto al 31/12/2022 per I'assunzione delle obbligazioni
giuridicamente vincolanti, pertanto non puo essere questa la motivazione che puo sostenere la rimodulazione in oggetto.

Alla luce di queste considerazioni si ritiene non condivisibile la proposta di rimodulazione presentata da ANAS e Ministero, che rappresenta
scelte non condivise dalllAmministrazione regionale in assenza di impegni contestuali e certi, atti a garantire il prosieguo delle attivita in corso
con la prospettiva della completa realizzazione dell'intervento.

Grazie
Cordialita

ing. Michele MARINO

Regione Piemonte

Direzione A1800A - Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Responsabile del Settore A1811B - Investimenti, Trasporti e Infrastrutture

Tel. 011.432.3867

dott. Mario LUPO

Regione Piemonte

Direzione A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI - TURISMO E SPORT
Responsabile del Settore A2104B - Programmazione Negoziata

Tel. 011.432.1368

ing. Michele MARINO

Regione Piemonte

Direzione A1800A - Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Responsabile del Settore A1811B - Investimenti, Trasporti e Infrastrutture

Corso Bolzano,44 - 10128 Torino

tel. 011.4323867

www.regione.piemonte.it

Il presente messaggio, corredato degli eventuali allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate e confidenziali.

Ne é vietato I'uso improprio, la diffusione, la distribuzione o la riproduzione da parte di altre persone e/o entita diverse da quelle specificate.
Qualora lo abbiate ricevuto per errore, vi preghiamo di distruggere il messaggio, comunicando I'errata ricezione tramite il reply all'indirizzo
mittente.
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