PIANO SVILUPPO E COESIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI*

CODICE PROGETTO A751-03
AREA TEMATICA 07 - Trasporti e mobilita
SETTORE DI INTERVENTO 07.01 - Trasporto stradale
Direzione Generale competente ratione materiae DG-STRADE

IMPORTO INTERVENTO FSC 2014-2020 (€)
(es: 1.000.000,00€)

31.264.644,96 €

Importo complessivo dell'intervento comprensivo di eventuali cofinanziamenti con indicazione della relativa fonte di finanziamento

31.264.644,96 €

TITOLO INTERVENTO

Interventi per il sistema di mobilita del litorale domizio.

CUP

BENEFICIARIO

Regione Cmpania/Enti Locali

OPERA COMMISSARIATA (indicare nel caso Atto di nomina e nome del Commissario Straordinario di Governo)

NO

CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO (CIS) (indicare con un Sl o NO)

NO

OPERA COFINANZIATA SUL PNRR

NO

TIPOLOGIA INTERVENTO

Realizzazione di lavori Pubblici

LOCALIZZAZIONE

Regione Campania - Principali arterie della rete stradale a servizio del litorale Domitio

DESCRIZIONE SINTETICA

L'intervento prevede il miglioramento della rete stradale afferente il litorale Domitio

PLANIMETRIA GENERALE INTERVENTO




OBIETTIVI GENERALI E FINALITA'

Miglioramento dell'accessibilita attiva e passiva alle attivta presentiin prossimita del litorale Domitio

LIVELLO PROGETTUALE

Trattandosi di una molteplicita di interventi, non & definibile un livello progettuale unitario.

DESCRIZIONE TECNICA DELL'INTERVENTO

Riduzione dei fenomeni di congestione e la realizzazione di viabilita alternativa; miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale.

RISULTATI ATTESI

Riduzione dei tempi di percorrenza incremento del numero di presenze

INDICATORI (Codice e descrizione indicatore)

PIANO FINANZIARIO

Importo
realizzato 2022 2023 2024 2025 Totale
fino al 2021
Importo progetto 31.264.644,96 €
complessivo
Importo 31.264.644,96 €
FSC
Iter procedurale
Fasi iter procedurale data inizio data fine note

Progettazione preliminare o
Studio di fattibilita tecnico 01/12/2017 30/01/2019

economica




Progettazione definitiva 01/08/2020 01/05/2021
Progettazione esecutiva 01/08/2020 01/05/2021
Proposta di aggiudicazione 01/08/2020 01/05/2021
Stipula contratto 01/08/2020 01/05/2021
Esecuzione lavori 01/02/2021 01/01/2022
Collaudo 01/12/2021 01/12/2022

* Scheda progettuale per opere infrastrutturali




